



MUALP000GCWO

DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 6.4.2021

I.
Smluvní strany

Objednatel :

Město Město Albrechtice

sídlo: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

IČ: 00296228

DIČ: CZ00296228

zastoupen : starostkou Ing. Janou Murovou

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.

sídlo: Albrechtická 790/40, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov


IČ: 47681233

DIČ: CZ47681233

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 4584

zastoupen : jednatelem Ing. Grigoriosem Akritidisem

(dále jen zhotovitel)



se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 6.4.2021 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele stavbu “ Dřevěný přístřešek (hudební bouda) v parku Bedřicha Smetany “, jak je níže uvedeno :

II.
Specifikace změny

1. Smluvní strany sjednávají, že k požadavku objednatele budou provedeny změny v rozsahu díla spočívající ve zmenšení rozsahu díla (*méněpráce spočívající v neprovedení dodávky a montáže geotextilie* v hodnotě **-2.564,73 Kč**), tak i zvětšení rozsahu díla (*vícepráce spočívající ochranném nátěru ocelové konstrukce* v hodnotě **+29.397,65 Kč**, *změna tloušťky obložení palubek a doplnění střechy o záklop z desek* v celkové hodnotě **+31.311,31 Kč**). Změna závazku objednatele ze smlouvy o dílo vyjádřená v korunách českých činí celkem částku **+58.144,23 Kč**.
2. Smluvní strany sjednávají, že v důsledku požadované změny rozsahu prací a použitého materiálu se článek V. bod 1. smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 6.4.2021 mění tak, že cena za dílo bez DPH činí částku 983.961,88 Kč, DPH činí částku 206.631,99 Kč a celková cena za dílo včetně DPH činí částku 1.190.593,8 Kč.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Jiná ujednání stran ze smlouvy o dílo ze dne 6.4.2021, než uvedená v čl. II. tohoto dodatku, nejsou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek se stává oboustranným podpisem smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené 6.4.2021.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato změna smlouvy o dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

IV. Doložka platnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů : tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.4.2021 byl schválen Radou města Město Albrechtice na své 46. schůzi konané dne 12.7.2021 pod usnesením č. 21/46R/24.

V Městě Albrechticích dne : 12. 7. 2021

Objednatel :
Město Město Albrechtice


...
Ing. Jana Murová
starostka



Zhotovitel:
SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.

...
Ing. Grigorios Akritidis
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.		
Investor:	Město Město Albrechtice	Datum: 21.6.2021	
Název akce: Dřevěný přístřešek (hudební bouda) v parku Bedřicha Smetany			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: MNP Geotextilie Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu soudržného podkladu při provádění výkopových prací na základech dřevěného přístřešku nebude provedena dodávka a montáž geotextilie.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	21.6.2021	
Předmět změny: MNP Geotextilie Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu soudržného podkladu při provádění výkopových prací na základech dřevěného přístřešku nebude provedena dodávka a montáž geotextilie.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-2.564,73 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-2.564,73 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	


Stavební rozpočet

Název stavby:	Dřevěný přístřešek (hudební bouda) v parku Bedřicha Smetany - geotextilie	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Albrechtice
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.
JKSO:		Zpracováno dne:	01.06.2021	Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cenová soustava
	56	Měsípráce					
		Podkladní vrstvy komunikací, terénů a ploch					
1	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	-42,00			RTS I / 2019
2	69366197	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	-44,10			RTS I / 2019



Celkem: -2 564,73

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.		
Investor:	Město Město Albrechtice	Datum: 21.6.2021	
Název akce: Dřevěný přístřešek (hudební bouda) v parku Bedřicha Smetany			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nátěry Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace neobsahovala ochranný nátěr ocelové konstrukce. TDS požaduje provést ochranný nátěr základní syntetickou barvou.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	21.6.2021	
Předmět změny: Nátěry Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace neobsahovala ochranný nátěr ocelové konstrukce. TDS požaduje provést ochranný nátěr základní syntetickou barvou.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 Kč	29.397,65 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29.397,65 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Název stavby:	Dřevěný přístřešek (hudební bouda) v parku Bedřicha Smetany - nátěry						
Druh stavby:	Objednatel: Město Albrechtice						
Lokalita:	Projektant:						
JKSO:	Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.						
	Zpracováno dne: 01.06.2021 Zpracoval:						
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Canová soustava
	783	Vícepráce Nátěry					
1	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický		m2	120,47		RTS I / 2021
Celkem:						29 397,65	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.		
Investor:	Město Město Albrechtice	Datum: 21.6.2021	
Název akce: Dřevěný přístřešek (hudební bouda) v parku Bedřicha Smetany			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Bednění Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení obložení dřevěného přístřešku palubka tl. 19mm na místo palubek tl. 22mm. Touto změnou dojde k finanční úspoře. Střecha bude doplněna o záklop z desek tl. 25mm. Záklop nebyl předmětem PD			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko projektanta stavby: 			
Příloha: Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Volek Pavel - TDS	
Datum:	21.6.2021	
Předmět změny: Bednění Popis a zdůvodnění změny: Objednatel, TDS a AD se dohodli na provedení obložení dřevěného přístřešku palubka tl. 19mm na místo palubek tl. 22mm. Touto změnou dojde k finanční úspoře. Střecha bude doplněna o záklop z desek tl. 25mm. Záklop nebyl předmětem PD		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-11.941,79 Kč	43.253,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31.311,31 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Rozpočet ZL č. 3 - Bednění

Název stavby:	Dřevěný přístřešek (hudební bouda) v parku Bedřicha Smetany		Objednatel:	Město Albrechtice	IČ/DIČ:	00296228/CZ00296228
Druh stavby:			Projektant:			
Lokalita:			Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.	IČ/DIČ:	47681233/CZ47681233
Začátek výstavby:			Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:			Zpracoval:		Datum:	21.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		0,00	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		0,00	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		-11 941,79	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž		43 253,10					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní		0,00
	Montáž		0,00					NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			0,00							
Přesun hmot a sutí			0,00							
ZRN celkem			31 311,31	DN celkem			0,00	NUS celkem		0,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.		0,00
								ORN celkem		0,00
								ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	31 311,31	DPH 21%	6 575,38
		Celkem bez DPH	31 311,31
		Celkem včetně DPH	37 886,69

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: