



MUALP000FVZX

Projektová dokumentace – Rekonstrukce koupaliště v Městě Albrechticích“

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „NOZ“) a podle ustanovení § 2430 a násl. NOZ, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

Městský úřad Město Albrechtice	číslo účtu:
29.09.2021	záměr
Ke 9888/2021	účetní znak

### Objednatel

#### Město Město Albrechtice

se sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

zastoupen: Ing. Janou Murovou, starostkou

IČO: 00296228

DIČ: CZ00296228

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

### Zhotovitel

#### Ing. Grigorios Akritidis

se sídlem: Tyršova 304/20, 793 95 Město Albrechtice

zastoupen: Ing. Grigorios Akritidis

kontaktní osoba: Ing. Grigorios Akritidis

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 88652548

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel je zapsán podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: MÚ Krnov

(dále i jako smluvní strany, nebo účastníci smlouvy)

I.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Termín plnění bod 1. tak, že tento nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli část díla specifikovanou v čl. III bod 2 písm. a) až f) nejpozději do **31. 5. 2022.**

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech každý s platností originálu.
2. Zástupci účastníku prohlašují, že se před podpisem seznámili s obsahem tohoto dodatku, že tento je projevem svobodné a vážné vůle subjektů, které reprezentují, že nebyl uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou ze stran a z tohoto důvodu jej podepisují.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů.


O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Město Albrechtice usnesením č. 21/49R/22 dne 13. 9. 2021.

V Městě Albrechticích dne ..... 13. 9. 2021

V Městě Albrechticích dne ..... 13. 9. 2021



.....  
Ing. Jana Murová, starostka  
objednavatel



.....  
Ing. Grigorios Akritidis  
zhotovitel