



MUALP000F7JT

DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 28.9.2021

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Město Město Albrechtice

sídlo: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

IČ: 00296228

DIČ: CZ00296228

zastoupen: starostkou Ing. Janou Murovou
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.

sídlo: Albrechtická 790/40, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČ: 47681233

DIČ: CZ47681233

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 4584

zastoupen: jednatelem Ing. Grigoriosem Akritidisem
(dále jen zhotovitel)

Mě:	Albrechtice	Čís. dopr.
Došlo dne	14.12.2021	pracovatel
Č. j.	HC 12655/2021	Ukl. znak
Přílohy		

se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 28.9.2021 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele dílo **“Oprava komunikací v městě Město Albrechtice“**, jak je níže uvedeno:

II.
Specifikace změny

1. Smluvní strany sjednávají, že k požadavku objednatele budou provedeny změny v rozsahu díla spočívající ve zmenšení rozsahu díla v hodnotě **-122.529,34 Kč bez DPH**, tak i zvětšení rozsahu díla v hodnotě **241.986,15 Kč bez DPH**. Změna závazku objednatele ze smlouvy o dílo vyjádřená v korunách českých činí celkem částku **+ 119.456,81 Kč**.
2. Podrobný rozpis méněprací jak i více prací je uveden ve Stavebním rozpočtu – Změnový list č. 1 ze dne 19.11.2021, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1.
3. Smluvní strany sjednávají, že v důsledku požadované změny rozsahu prací a použitého materiálu se článek III. bod 1. smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 28.9.2021 mění tak, že cena za dílo bez DPH činí částku **1 009.811,61 Kč**, DPH činí částku **212.060,44 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH činí částku **1 221.872,05 Kč**.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Jiná ujednání stran ze smlouvy o dílo ze dne 28.9.2021, než uvedená v čl. II. tohoto dodatku, nejsou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek se stává oboustranným podpisem smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené 28.9.2021.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato změna smlouvy o dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

IV. Doložka platnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.9.2021 byl schválen Radou města Město Albrechtice na své 56. schůzi konané dne 7. 12. 2021 pod usnesením č. 21/56R/28.

V Městě Albrechticích dne: *8. 12. 2021*

8. 12. 2021

Objednatel:
Město Město Albrechtice

Zhotovitel:
SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.


Ing. Jana Murová
starostka



SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.
Albrechtická 790/40
794 01 Křmlov
IČ: 476 81 233, DIČ: CZ476812


Ing. Grigorios Akritidis
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.		
Investor:	Město Město Albrechtice	Datum: 19.11.2021	
Název akce: Oprava komunikace Česká Ves – Burzvíz			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: změna technologie Popis a zdůvodnění změny: Změnou technologie provedení vrstev komunikace, dojde k prodloužení trvanlivosti komunikace a bude zvýšená její jakost. Došlo k odtěžení stávající svrchní vrstvy. Pro vysoký obsah kameniva byla vrstva kameniva aplikována zpět a zhutněna. Dále bude pokračováno dle PD + doplnění jedné vrstvy posypu krytu kamenivem drceným do 15 kg/m2 a prolití podkladu z kameniva asfaltem, 5,0 kg/m2			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Souhlasím</i>			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted] - TDS	
Datum:	19.11.2021	
Předmět změny: změna technologie Popis a zdůvodnění změny: Změnou technologie provedení vrstev komunikace, dojde k prodloužení trvanlivosti komunikace a bude zvýšená její jakost. Došlo k odtěžení stávající svrchní vrstvy. Pro vysoký obsah kameniva byla vrstva kameniva aplikována zpět a zhutněna. Dále bude pokračováno dle PD + doplnění jedné vrstvy posypu krytu kamenivem drceným do 15 kg/m² a prolítí podkladu z kameniva asfaltem, 5,0 kg/m²		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-122.529,34 Kč	241.986,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
119.456,81 Kč	<u>Nemá vliv</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 19.11.2021	Datum:	

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	ZL SO 104 Česká Ves - Burkvíz	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Albrechtice
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
01		Méněpráce	0,00	-122 529,34	-122 529,34	0,00
01	1	Zemní práce	0,00	-61 496,25	-61 496,25	0,00
01	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	-61 033,09	-61 033,09	0,00
02		Vícepráce	230 384,70	11 601,45	241 986,15	38,18
02	5	Komunikace	230 384,70	11 601,45	241 986,15	38,18
			Celkem:		119 456,81	

Poznámka:

Rozpočet - ZL č. 1 - změna technologie

Název stavby:	ZL SO 104 Česká Ves - Burkvíz	Objednatel:	Město Albrechtice	IČ/DIČ:	00296228/CZ00296228
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.	IČ/DIČ:	47681233/CZ47681233
Začátek výstavby:	09.11.2021	Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	09.11.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	230 384,70	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	-110 927,89	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		119 456,81	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	119 456,81
Základ 21%	119 456,81	DPH 21%	25 085,93	Celkem včetně DPH	144 542,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

