

Příloha č. 3 SMLOUVY O DÍLO – HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

ZHOTOVITEL se zavazuje koordinovat své práce s postupem prací při realizaci STAVEB, jejichž realizace bude probíhat dle následujícího harmonogramu.

STAVBA I	Termín
Předání staveniště STAVBY I	Duben 2022
Dokončení STAVBY I	30. 9. 2022

STAVBA II	Termín
Předání staveniště STAVBY II	Květen 2022
Dokončení STAVBY II	30. 9. 2022

STAVBA III	Termín
Předání staveniště STAVBY III	Květen 2022
Dokončení STAVBY III	30. 9. 2022

STAVBA IV	Termín
Předání staveniště STAVBY IV	Červen 2022
Dokončení STAVBY IV	30. 4. 2023

STAVBA V	Termín
Předání staveniště STAVBY V	Duben 2022
Dokončení STAVBY V	31. 7. 2022