

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: „*Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic*“

ZMĚNA č.: 17 - Slaboproud /rozvody internetu a TV/	k SoD: 18/2021
zhotovitel: Metrostav a. s.	objednatel: Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
projektant: Ing. Arch. Luboš Kotiš	
I. Objednávka změny	
I.1 změna předmětu díla, technického řešení a jeho dopad na smluvní cenu díla	
<i>Důvod změny, technické řešení:</i> Ve schválené PD nebyl zpracován projekt – schéma slaboproudých rozvodů /kabeláže a zásuvek/ pro internet a TV v celé budově. Z podnětu investora bylo zhotoviteli předloženo schéma podle kterého zhotovitel výše uvedené rozvody v oibou částech budovy provedl. <i>čeho se změna týká (název a číslo výkresu PD):</i> D.1.4.4 – Slaboproudé rozvody – Roman Stoklasa. D.1.4.4 – Elektroinstalace objektu – napájení ZP objektu Rozpočet	
<i>Původní řešení dle zadávací dokumentace:</i> Původní provedení dle zadávací dokumentace výše uvedené rozvody neobsahovalo. Z podnětu investora – objednatele byly uvedené rozvody dopracovány jako požadavek v předaném schématu, které následně zhotovitel při rozvodech NN realizoval.	
<i>Nové řešení navržené zhotovitelem / objednatelem:</i> Rozvody pro internet a televizní signál byly rozvedeny dle požadavku objednatele, zhotovitel pak tímto ZL specifikoval náklady na tuto realizaci.	

I.2 změna ceny díla včetně rozpočtu navrhované změny

(+) přípočty:
viz příloha č.1

přípočty ceny celkem za změnový list: 113.959,90 Kč bez DPH 21%
..... 23.931,58 Kč DPH 21%
..... 137.891,48 Kč s DPH 21%

(-) odpočty

odpočty ceny celkem za změnový list: 0,00 Kč bez DPH 21%
..... 0,00 Kč DPH 21%
..... 0,00 Kč s DPH 21%

I.3 vliv změny na termín realizace díla

ovlivnění harmonogramu

prodloužení lhůty výstavby (+): **3 pracovní dny**

zkrácení lhůty výstavby (-):

bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění: **aktualizovaný HNG**

I.4 potvrzení objednávky změny

zhotovitel: Metrostav a. s.

datum: 03.05.2022

objednatel: Město Chabařovice

datum: 04.05.2022

jméno, příjmení: Ing. Petr Ort

jméno, příjmení: Mgr. Josef Kusebauch

podpis:

podpis:

MĚSTO CHABAŘOVICE
Husovo náměstí 183
403 17 CHABAŘOVICE
IČ: 00556912
-33-

Zmocněný stavbyvedoucí:

datum: 28.04.2022

TDS objednatele:

datum: 28.04.2022

jméno, příjmení: Oldřich Bárta

jméno, příjmení: Jiří Hanzlík

podpis:

podpis:

Supervize MPO – FRAM konsult s.r.o.:

datum: 02.05.2022

AD objednatele:

datum: 28.04.2022

jméno, příjmení: Ing. Roman Klimt

jméno, příjmení: Ing. arch. Luboš Kotiš

podpis:

podpis:

FRAM
Consult
a.s.

Olšanská 2643/1a ①
130 00 PRAHA 3

2

Ing. arch.
LUBOŠ KOTIŠ

KOTIŠ
architekt

Oty Pavla 3/3372
400 11 Ústí nad Labem

IČ: 402 25 313
DIČ: C75809090573

APITULACE STAVBY

MTSULBTA

Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic

ZL17 - Slaboproud /rozvodv internetu a TV/
Chabařovice

CC-CZ:

Datum: 22.04.2022

tel:

Chabařovice

IČ:

00556912

DIČ:

tel:

ostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

IČ:

00014915

DIČ:

ant:

IČ:

DIČ:

vatel:

ostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

IČ:

00014915

DIČ:

nka:

- SLABOPROUD, DOPLNĚNÍ ROZVODŮ PRO INTERNET A TV

bez DPH

113 959,90

kladní
řízená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
113 959,90

Výše daně
23 931,58

s DPH

v

CZK

137 891,48

ant

Ing. arch.
LUBOŠ KOTIŠ

KOTIŠ
architekt

Zpracovatel

Oty Pavla 3/3372
400 11 Ústí nad Labem

IČ: 402 25 313
DIČ: CZ5809090573

a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

avatel

Zhotovitel

Handwritten signature of Zhotovitel

Handwritten signature of Zhotovitel

a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

ZL17 - Slaboproud /rozvodv internetu a TV/

a: Regenerace zchátralého objektu bývalého mlýna v centru Chabařovic

Chabařovice

Datum:

22.04.2022

atel: Město Chabařovice

Projektant:

itel: Metrostav a.s. Divize 8 - Ústecký kraj

Zpracovatel:

Metrostav a.s. Divize 8 -
Ústecký kraj

číslo	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
dy z rozpočtů		113 959,90	137 891,48
ZL17	Práce nad rámec kontraktu	113 959,90	137 891,48
	Slaboproud	113 959,90	137 891,48

