

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. I-S/34/2020
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko**

Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-22218641/0710
Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 2304050399/0800
E-mail: svazek@svazekivancice.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, jednatel, předseda Provozu Ivančicko
Ing. Roman Sládek, člen Správní rady, místopředseda Provozu
Ivančicko

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **PORR a.s.**
SÍDLO: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Lukáš Cibulka
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
E-mail: porras@porr.cz
Zastoupený: Ing. Jiřím Poděbradským a Janem Munzarem - prokuristy

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsanych pro projekt „**Obec Hlína – odkanalizování a výstavba nové ČOV**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. I-S/34/2020 ze dne 11.12.2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna předmětu díla čl. II., odst. 1. Smlouvy, který se upravuje ve smyslu níže uvedených změnových listů (dále jen „ZL“).

Zdůvodnění:

- ZL č. 01/2021 – **název změny:** revizní šachty, **důvod změny:** rozhodnutí investora na dodávku revizních šachet;

- ZL č. 05/2021 – **název změny:** 15 přípojek + 2 přípojky na výtlačku, **důvod změny:** navýšení počtu 15 přípojek + 2 přípojky na výtlačku V6;
- ZL č. 06/2021 – **název změny:** odbočky k 15 přípojkám, **důvod změny:** odbočky k 15 přípojkám.

Změnové listy včetně všech příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č. I-S/34/2020 ze dne 11.12.2020, kde se mění a doplňuje čl. IV. odst. 1. výše uvedené smlouvy, a to takto:

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelům a činí celkem:

<u>Celková cena bez DPH</u>	33 737 187,-- Kč
------------------------------------	-------------------------

<u>DPH</u>	7 084 809,27 Kč
-------------------	------------------------

<u>Celková cena včetně DPH</u>	40 821 996,27 Kč
---------------------------------------	-------------------------

Tato cena je nejvýše přípustná.

z toho:

- uznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 32.773.512,- Kč, DPH (21 %) 6.882.438 Kč, cena s DPH ve výši 39.655.950,- Kč,
- neuznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 963.675,- Kč, DPH (21 %) 202.371,75 Kč, cena s DPH ve výši 1.166.046,75 Kč. Neuznatelné náklady představují neuznatelné části odbočení z kanalizačního řádu (včetně šachet) a opravy asfaltových komunikací nad neuznatelnými odbočkami z kanalizačního řádu.

IV.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo č. I-S/34/2020 ze dne 11.12.2020, který se mění a nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému dokončení díla ve lhůtě do 30.06.2022.

V.
Závěrečná ujednání:


1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/34/2020 ze dne 11.12.2020, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/34/2020 ze dne 11.12.2020, a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení.


V Ivančicích dne 17.12.2021

V Praze dne 22.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....



.....
JIRÍ POKORADSKÝ A JAK MUDZAR
PROURISTY POKR a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

DORA 150

Obec Hlína - odkanalizování a výstavba nové ČOV

číslo návrhu:
číslo revize:

01

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
Kounická 1598/78,
664 91 Ivančice
IČ: 49456892
DIČ: CZ49458892

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubčeská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	07.10.2021	požadavek od: objednatele
Objekt	ČOV Hlína	Dotčené výkresy
Revizní šachty		ASŘ

Popis změny / rozsah

Revizní šachty

1. Zdůvodnění změny

NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU INVESTORA PŘEDKLÁDÁME ZL na revizní šachty.

2. Popis změny

2.2 Nové řešení

2.3 Cenové porovnání
Viz list rozpočet.

3. Závěr

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	434 415,95
2	Méněpráce	0,00
3	Ostatní a vedlejší náklady	0,00
Celkem		434 415,95

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	434 416 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny

30

Vliv na celkovou dobu výstavby

ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	L. C. B. C. C. C.		
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	DEŠTIL		
Za TDO:	W		
	Stellon		

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 01

Stavba: Obec Hlína - odkanalizování a výstavba nové ČOV
 Objekt: 0
 Část: Revizní šachty

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 07.10.2021

SoD										VcP				MP		Zdroj	
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	množství	Cena jednotková	cena	množství	cena	Měně práce	cena jednotková				
CELKEM																	
Revizní šachtičky																	
1		šachtové dno DN400/160 PRIME	ks				127,000	515,20	65 430,40				515,20				
2		šachtové dno DN400/160 SBERNE	ks				1,000	645,15	645,15				645,15				
3		šachtové dno DN400/200 PRIME	ks				4,000	688,85	2 755,40				688,85				
4		šachtové prodloužení DN400 dl. 6m	ks				44,000	3 009,55	132 420,20				3 009,55				
5		teleskop uzavřený D400	ks				132,000	1 766,40	233 164,80				1 766,40				
Díl:	ON	Ostatní náklady															
1		Projekční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00				
														0,00			

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Vícepráce - méněpráce vč. DPH

434 415,95
 0,00
 434 415,95
 91 227,35
 525 643,30

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

DORR¹⁵⁰

Obec Hlína - odkanalizování a výstavba nové ČOV

číslo návrhu:
číslo revize:

05

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
Kounická 1598/78,
664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	08.10.2021	požadavek od: objednatele
Objekt	ČOV Hlína	Dotčené výkresy
	15 přípojek + 2přípojky na výtlačku V6	ASŘ

Popis změny / rozsah

15 přípojek + 2přípojky na výtlačku V6

1. Zdůvodnění změny

NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU INVESTORA PŘEDKLADÁME ZL na 15 přípojek + 2přípojky na výtlačku V6.

2. Popis změny

2.2. Nové řešení

2.3. Cenové porovnání

Viz list rozpočet.

3. Závěr

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díliči vyčíslení změny díla


Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	451 340,75
2	Méněpráce	0,00
3	Ostatní a vedlejší náklady	0,00
Celkem		451 340,75

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	451 341 Kč
-----	---------------------------------	------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	30
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	L. CIBULKA		
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	JEZYK		
Za TDO:	Šolw		
	Božena		

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 05

Stavba: Obec Hlína - odkanalizování a výstavba nové ČOV
 Objekt: 0
 Část: 15 přípojek + 2přípojky na výtlaku V6

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
 Zhotovitel: PORR a.s.
 Datum: 08.10.2021

		SoD				VcP				MP				Zdroj
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	množství	Cena jednotková	cena	Méně práce	množství	cena	cena jednotková	
CELKEM														0,00
15 přípojek														
Stoka AB														
		Přípojka č.p. 100 - stoka v silnici	m				1,500	4 858,49	7 287,74				4 858,49	SOD
		Přípojka č.p. 100 - stoka mimo silnici	m				3,000	3 630,94	10 892,81				3 630,94	SOD
		Přípojka č.p. 100 - šachta	ks				1,000	4 146,77	4 146,77				4 146,77	SOD
		Přípojka č.p. 83 - stoka v silnici	m				1,500	4 858,49	7 287,74				4 858,49	SOD
		Přípojka č.p. 83 - stoka mimo silnici	m				3,400	3 630,94	12 345,19				3 630,94	SOD
		Přípojka č.p. 83 - šachta	ks				1,000	4 146,77	4 146,77				4 146,77	SOD
		Přípojka č.p. 52 - stoka v silnici	m				1,500	4 858,49	7 287,74				4 858,49	SOD
		Přípojka č.p. 52 - stoka mimo silnici	m				2,500	3 630,94	9 077,34				3 630,94	SOD
		Přípojka č.p. 52 - šachta	ks				1,000	4 146,77	4 146,77				4 146,77	SOD
Stoka AE														
		Přípojka č.p. 140 - stoka mimo silnici	m				1,800	3 630,94	6 535,69				3 630,94	SOD
		Přípojka č.p. 140 - šachta	ks				1,000	4 146,77	4 146,77				4 146,77	SOD
Stoka AD														
		Přípojka č.p. 311 - stoka v silnici	m				1,500	4 831,27	7 246,90				4 831,27	SOD
		Přípojka č.p. 311 - stoka mimo silnici	m				4,600	3 603,71	16 577,07				3 603,71	SOD
		Přípojka č.p. 311 - šachta	ks				1,000	4 929,78	4 929,78				4 929,78	SOD
		Přípojka č.p. 304 - stoka v silnici	m				1,500	4 929,78	7 394,68				4 929,78	SOD
		Přípojka č.p. 304 - stoka mimo silnici	m				1,900	3 603,71	6 847,05				3 603,71	SOD
		Přípojka č.p. 304 - šachta	ks				1,000	4 831,27	4 831,27				4 831,27	SOD
		Přípojka č.p. 325/3 - stoka v silnici	m				4,500	4 858,49	21 863,22				4 858,49	SOD
		Přípojka č.p. 325/3 - stoka mimo silnici	m				4,500	3 630,94	16 339,22				3 630,94	SOD
		Přípojka č.p. 325/3 - šachta	ks				1,000	4 146,77	4 146,77				4 146,77	SOD
		Přípojka č.p. 246/2 - stoka v silnici	m				2,500	4 858,49	12 146,23				4 858,49	SOD

	Přípojka č.p. 246/2 - stoka mimo silnici	m				2,500	3 630,94	9 077,34		3 630,94	SOD
	Přípojka č.p. 246/2 - šachta	ks				1,000	4 146,77	4 146,77		4 146,77	SOD
	Přípojka č.p. 246/1 - stoka v silnici	m				2,500	4 858,49	12 146,23		4 858,49	SOD
	Přípojka č.p. 246/1 - stoka mimo silnici	m				2,500	3 630,94	9 077,34		3 630,94	SOD
	Přípojka č.p. 246/1 - šachta	ks				1,000	4 146,77	4 146,77		4 146,77	SOD
	Přípojka č.p. 30 - stoka v silnici	m				4,000	4 858,49	19 433,97		4 858,49	SOD
	Přípojka č.p. 30 - stoka mimo silnici	m				4,000	3 630,94	14 523,75		3 630,94	SOD
	Přípojka č.p. 30 - šachta	ks				1,000	4 146,77	4 146,77		4 146,77	SOD
	Parcelní číslo 24 - stoka v silnici	m				4,000	4 858,49	19 433,97		4 858,49	SOD
	Parcelní číslo 24 - stoka mimo silnici	m				1,000	3 630,94	3 630,94		3 630,94	SOD
	Víčko kanalizace plastové KG DN 160	ks				1,000	67,24	67,24		67,24	SOD
	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160	ks				1,000	257,99	257,99		257,99	SOD
	Přípojka č.p. 10 - stoka v silnici	m				5,000	4 858,49	24 292,46		4 858,49	SOD
	Přípojka č.p. 10 - stoka mimo silnici	m				2,000	3 630,94	7 261,88		3 630,94	SOD
	Víčko kanalizace plastové KG DN 160	ks				1,000	67,24	67,24		67,24	SOD
	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160	ks				1,000	257,99	257,99		257,99	SOD
	Parcelní číslo 15 - stoka v silnici	m				5,000	4 858,49	24 292,46		4 858,49	SOD
	Parcelní číslo 15 - stoka mimo silnici	m				2,000	3 630,94	7 261,88		3 630,94	SOD
	Víčko kanalizace plastové KG DN 160	ks				1,000	67,24	67,24		67,24	SOD
	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160	ks				1,000	257,99	257,99		257,99	SOD
	Přípojka č.p. 59 - stoka v silnici	m				2,000	4 858,49	9 716,99		4 858,49	SOD
	Přípojka č.p. 59 - stoka mimo silnici	m				2,100	3 630,94	7 624,97		3 630,94	SOD
	Přípojka č.p. 59 - šachta	ks				1,000	4 146,77	4 146,77		4 146,77	SOD
Stoka A											
	Přípojka č.p. 199/6 - stoka v silnici	m				2,000	4 858,49	9 716,99		4 858,49	SOD
	Přípojka č.p. 199/6 - stoka mimo silnici	m				1,500	3 630,94	5 446,41		3 630,94	SOD
	Přípojka č.p. 199/6 - šachta	ks				1,000	4 146,77	4 146,77		4 146,77	SOD
Přípojka č. 105 + č. 63 NA VÝTLAKU V6											
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	73,59	260,67	19 183,03	9,63	260,67	2 510,29			SOD
	objemu do 100 m3										
132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	89,64	239,82	21 498,22	9,63	239,82	2 309,47			SOD
132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	42,06	448,36	18 854,43	2,42	448,36	1 085,03			SOD
132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	10,51	469,21	4 932,84	2,420	469,21	1 135,50			SOD
151811132	2,5 m	m2	350,43	78,20	27 404,43	16,00	78,20	1 251,24			SOD
151811232	2,5 m	m2	369,36	41,71	15 405,23	16,00	41,71	667,33			SOD
162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m	m3	74,49	83,42	6 213,39	48,20	83,42	4 020,64			SOD
167101102	výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	265,66	52,13	13 850,20	48,20	52,13	2 512,90			SOD

ZMĚNOVÝ LIST č. 06

DOAR¹⁵⁰

Obec Hlína - odkanalizování a výstavba nové ČOV

číslo návrhu:
číslo revize:

06

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
Kounická 1598/78,
664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892

Zhotovitel: PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Popis požadované změny

Datum	08.10.2021	požadavek od: objednatele
Objekt	ČOV Hlína	Dotčené výkresy
	Odbočky k 15 přípojkám	ASŘ

Popis změny / rozsah

Odbočky k 15 přípojkám

1. Zdůvodnění změny

NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU INVESTORA PŘEDKLADÁME ZL na Odbočky k 15 přípojkám.

2. Popis změny

2.2 Nové řešení

2.3 Cenové porovnání

Viz list rozpočet.

3. Závěr

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla




Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
	Hlavní budova	
1	Vícepráce	77 917,83
2	Méněpráce	0,00
3	Ostatní a vedlejší náklady	0,00
Celkem		77 917,83

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	77 918 Kč
-----	---------------------------------	-----------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	30
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	L. CIZULKA		
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:	JEŠYK		
Za TDO:	Šim		
	Stedler		

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 06

Stavba: Obec Hlína - odkanalizování a výstavba nové ČOV
Objekt: 0
Část: Odbočky k 15 přípojkám
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 08.10.2021

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	množství	Cena jednotková	cena	Měně práce	cena	cena jednotková
CELKEM													
77 917,83													
0.00													
Odbočky k 15 přípojkám													
46	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých											
47	28617211	plnostěnných DN 250											
		odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN200											
		kus		132,00	123,62	16 317,68	13,000	123,62	1 607,04				
		kus		132,00	111,26	14 685,91	13,000	111,26	1 446,34				
1		Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých											
2		plnostěnných DN 500											
		odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 500/DN200											
		ks					2,000	17 936,27	35 872,55				17 936,27
		ks					2,000	19 495,95	38 991,90				19 495,95
Díl: ON													
1													
Ostatní náklady													
Projektování řešení změny													
kpl													
0,00													
0,00													
0,00													

Zdroj	

SOD	

SOD	

Dodavatel+10%	
Dodavatel+10%	

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

77 917,83
0,00
77 917,83
16 362,74
94 280,58

SOD
SOD
Dodavatel+10%
Dodavatel+10%