

**Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru**

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

**ze dne 8.12.2021**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „NOZ“) a podle ustanovení § 2430 a násl. NOZ, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

### **Objednatel**

#### **Město Město Albrechtice**

se sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

zastoupen: Ing. Janou Murovou, starostkou

IČO: 00296228

DIČ: CZ00296228

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

### **Zhotovitel**

#### **PITTER DESIGN, s.r.o.**

se sídlem: Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice

zastoupen: ing. Arch. Leošem Pitterem, jednatelem

kontaktní osoba: Leoš Pitter

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČO: 25275291

DIČ: CZ25275291

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném v KS v HK, sp. zn. Odd. C, vložka 12152

(dále i jako smluvní strany, nebo účastníci smlouvy)

I.

1. Smluvní strany činí nesporným, že dne 8.12.2021 uzavřely Smlouvu o dílo za účelem splnění veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.12.2022.
2. S ohledem na to, že byt' byly řádně a včas předloženy ze strany zhotovitele všechny potřebné doklady pro příslušné stavební řízení, příslušný správní orgán dosud nevydal potřebná rozhodnutí a z tohoto objektivního důvodu není možné dodržet dodatkem č. 1 upravený termín plnění smlouvy.
3. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. **Doba a místo plnění bod 1. písm. a) tak, že tento nově zní:**
  1. a) zaměření, průzkumy, oznámení a dokumentaci k žádosti o vydání společného povolení (DSP) dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.4 této smlouvy (1.část díla) do 30.6.2023.

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech každý s platností originálu.
2. Zástupci účastníku prohlašují, že se před podpisem seznámili s obsahem tohoto dodatku, že tento je projevem svobodné a vážné vůle subjektů, které reprezentují, že nebyl uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou ze stran a z tohoto důvodu jej podepisují.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Město Albrechtice usnesením ..... dne ..... 2023

V Městě Albrechticích dne 8.2.2023

.....  
  
Ing. Jana Murová, starostka

objednavatel

V Pardubicích dne 11.02.2023

.....  


ing. Arch. Leoš Pitter

zhotovitel