

DODATEK č. 7 ke SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY A ZAŘÍZENÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Město Chabařovice

Zastoupené: Mgr. Bc. Alenou Vaněčkovou, starostkou města
Se sídlem: Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
IČ: 00556912
DIČ: CZ00556912
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0882509369/0800
Pověřen podpisem této smlouvy: Mgr. Bc. Alena Vaněčková, starostka města
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Hanzlík, TDS

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Metrostav, a.s.

Zastoupený: Ing. Jiřím Teclem, ekonomickým náměstkem a zástupcem ředitele pro
Ústecký kraj Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)
Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. (v plné
moci)
Se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.
zn. B 758
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: č. účtu 1809071, kód 0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek 1

1. Tímto dodatkem dochází na základě změnového listu ze dne 27. 2. 2023 a na základě souhlasu smluvních stran k úpravě článku 5.1 Smlouvy. Tento dodatek je uzavírán v souladu s článkem 6 Smlouvy – Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení předmětu smlouvy, odstavec 6.5.
2. Odstavec 5.1. se mění následovně:

5.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) dle čl. 2 uzavřené Smlouvy a celková cena za dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem specifikované ve změnovém listu (dále jen „ZL“) č. 7, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7, se sjednává takto:

Cena celkem dle uzavřené Smlouvy	32 207 912,15 Kč bez DPH
Cena za dodatečné práce dle ZL 7 – Dodatek č. 7	467 708,00 Kč bez DPH
Cena celkem včetně Dodatku č. 1	32 675 620,15 Kč bez DPH

3.

3.1.

Tento milník bude splněn nejpozději v tomto termínu:

- Milník č. 7: nejpozději do 23. 3. 2023.

Článek 2

- 3.2. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení Dodatku č. 7 obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 7 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 7 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 7 jsou tyto následující přílohy:
Příloha č. 1: F115a_Změnový list č. 7

V Chabařovicích dne

V dne

Číslo smlouvy Zhotovitele: 18/2021

.....
Objednatel – Město Chabařovice

Mgr. Bc. Alena Vaněčková

.....
Zhotovitel – Metrostav, a. s.

Ing. Jiří Tecl

.....
Zhotovitel – Metrostav, a. s.

Ing. Josef Špryňar

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 7 /2023	
Zhotovitel: <i>Metrostav a.s.</i>					
Komu: <i>Město Chabařovice.</i>				Datum: 27.2 2023	
Název akce: REGENERACE ZCHÁTRALÉHO OBJEKTU BÝVALÉHO MLÝNA V CENTRU CHABAŘOVIC					
Způsob odeslání/předání	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	X			
	na výkresy:	X			
	na rozpočtové podklady:	Článek 5. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny; odstavec 5.1 až 5.8			
	na jinou část smlouvy:	Článek 3. lhůta plnění, harmonogram; odstavec 3.3 milník plnění č.7			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Na základě nesouhlasného stanoviska dopravního inspektorátu č.j. KPRU-190600-2/ČJ-2022-04-1006 s povolením užívání stavby, kdy je rozporováno provedení částí díla dle DI PČR schválené realizační dokumentace, dále jsou zde požadavky na provedení i částí díla, které se týkají až druhé etapy, která není součástí předmětu díla a dále se připomínky týkají i stávajícího stavu komunikace a krajnice, která nebyla součástí díla. 2. Dalším důležitým faktorem je požadavek dopravního inspektorátu na doplnění, respektive propojení nových částí chodníků se stávajícím chodníkem u zdravotního střediska a zrušení částí nového chodníku podél hlavní komunikace. Dále je nutné doplnit nové dopravní značení. Tyto změny byly zpracovány v dodatku PD a jsou na základě objednatelem předloženého VV vyčísleny v příloze tohoto změnového listu. Na základě výše uvedených skutečností a konzultace s TDS předkládá zhotovitel vyčíslení požadované změny PD a žádá o prodloužení termínu plnění milníku č. 7 v souvislosti se změnou rozsahu díla a to do 23.03.2023.					

Důvod vícepráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 4

Ocenění změny:

Celkem 467.708,00 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

SOD : 32 207 912,15 Kč bez DPH
ZL 07 : 467 708,00 Kč bez DPH
CELKEM : 32 675 620,15 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

**Milník č. 7- ukončení díla a
jeho předání a převzetí (finální lhůta):
do 23.03.2023**

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3

Zástupce zhotovitel:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Jan Juštin

Podpis Datum 27.2.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:

**TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí změny**

Jiří Hanzlík

Podpis Datum 6.3.2023

Zdůvodnění:

**V tuto chvíli nemá investor Město Chabařovice souhlasné stanovisko DI PČR ÚK
k vydání povolení užívání stavby /kolaudaci/ a je proto nezbytně nutné realizovat
uvedené jako vícepráce k uzavřené Smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších
záležitostí ze dne 19.03.2021 číslo smlouvy zhotovitele 18/2021**

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné informace, které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro vystavení dodatku č.7.

..... Podpis Datum

..... Podpis Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.