

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 2.10.2017, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Chabařovice**
IČ: 00556912
DIČ: CZ00556912
se sídlem Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
jednající: Mgr. Josef Kusebauch, starosta
zástupce pro věci technické: Jiří Hanzlík, (TDS), tel. +420 731 506 202
koordinátor BOZP: Ivo Formánek
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., č.ú. 0882509369/0800**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel: **INSKY spol. s r.o.**
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
Se sídlem: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
Jednající: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Koranda (Vř), tel.475 528 044
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a. s., Ústí nad Labem, č.ú. 40272/0800**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně „smluvní strany“)

Uzavírají po projednání všech podkladů k již dříve uzavřené smlouvě o dílo k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Stavební úpravy spojené se změnou užívání přistavěné části objektu Husovo náměstí 1, Chabařovice“ tento dodatek ke smlouvě o dílo č.2.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „**Stavební úpravy spojené se změnou užívání přistavěné části objektu Husovo nám. Č. 1, Chabařovice**“ v souladu s ust. Čl. XIII odst. 13.1 smlouvy o dílo a dle § 222 ods. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. **Na základě vzájemné dohody smluvních stran dochází k úpravě předmětu smlouvy v rozsahu prací, které jsou nutné pro dokončení díla, ale nemohl je předpokládat projekt stavebních úprav (stavební úpravy, nerealizované části díla „ateliér fotografa“, chemická injektáž, úpravy II.NP SO 01, přeložka HUP, havarijní stav podhledu, skladba PVC podlah, rozsah zámkové dlažby, rozsah venkovní kanalizace). Podrobný rozpis změn je uveden ve změnových listech 13-38 předložených zhotovitelem dne 2.8.2018. Tyto všechny změnové listy jsou odsouhlaseny TDS a AD a tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. Dále jsou započteny vícepráce zjištěné na základě skutečných výměr provedení stavby díla od 3. 8. do 10.8.2018.**

3. V návaznosti na změnu uvedenou v odst. 2 dodatku č. 2 dochází ke změně čl. IV odst. 4.1, přičemž celková cena bude ponížena celkem o 176.855,- Kč bez DPH, tedy o 213.994,55 Kč včetně DPH. Čl.IV odst. 4.1. tedy nově zní:

Základní rozpočet dle SOD bez DPH	13.783.100,34 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	559.047,00 Kč
Základní rozpočet dle SOD + Dodatek č.1 bez DPH	14.342.147,34 Kč
Dodatek č. 2 – méněpráce	-1.508.976,- Kč
Dodatek č. 2 – vícepráce	1.476.515,- Kč
Cena celkem vč. víceprací a méněprací	14.309.686,- Kč
DPH 21%	3.005.034,- Kč
Cena celkem vč. 21% DPH zaokrouhлено činí	17.314.720,- Kč

Celková cena díla je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a činí pak v konečné výši částku:

14.309.686 Kč (bez DPH)

3.005.034 Kč (21% DPH)

17.314.720 Kč (vč. DPH)

Slovy sedmnáctmilionůtřistačtrnáctisícsetdvacetkč

4. Dále se mění text v čl. XIV., odst. 14.5 původní smlouvy o dílo ze dne 2.10.2017 a to tak, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č.2 má 2 strany a 1 přílohu, je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí dodatku č.2 je následující příloha:
- 1) Nabídka zhotovitele – změnové listy č.13-38 z 2.8.2018
 - 2) Dodatečné méně a vícenáklady na fasádu SO 02 a skutečnost zámkové dlažby

V Chabařovicích dne

4.9.2017

V Ústí nad Labem dne 4.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Za objednatele. Mgr. Josef Kusebauch
Starosta města

.....
Za zhotovitele: Ing. Jaroslav Štráchal
jedenatel společnosti

MĚSTO CHABAŘOVICE
Hurovo náměstí 183
403 07 CHABAŘOVICE
-3-

INSKY s.r.o.
Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 33 234
DIČ: CZ0001533 -62-