

	Vysvětlení / změna / doplnění Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „EVO Planá – Energie z odpadu Tábořska“ dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)	Strana: 1 / 2
---	---	---------------

Zadavatel, C-energy s.r.o., Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, PSČ: 391 02 IČO: 251 06 481 Veřejná zakázka: EVO Planá – Energie z odpadu Tábořska, Ev. č. Z2024-027617 zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle § 60 ZZVZ.
--

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu v souladu s ustanovením článku 11 a odstavce 9.5 Části 1 Zadávací dokumentace.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti dodavatele na profilu zadavatele.

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
č. 009

Žádost č. 9 ze dne 21. 10. 2024:

Dobrý den,

dovolujeme si Vás požádat o podání vysvětlení/vyjádření k níže uvedeným dotazům:

1. Můžeme v časovém a prováděcím plánu stavby uvažovat s odstávkou teplárny v 08/2025, min. 3 týdny ? Odstávka je nutná pro zhotovení přeložek kabeláží, plynu a hydrauliky.
2. Dovolujeme si vás touto cestou zdvořile požádat o prodloužení lhůty pro podání předběžné nabídky, a to do 26.11.2024. Důvodem naší žádosti je snaha o co nejlepší nalezení optimálního technického řešení a co nej přesnější cenové kalkulace v návaznosti na složitost stavebních dodávek a technologické skladby zařízení, které bude implementováno do stávajícího provozu teplárny C-Energy s.r.o.

Děkujeme předem za vaši odpověď.

Odpovědi Zadavatele v členění dle jednotlivých dílčích dotazů:

Dotaz č. 1

Můžeme v časovém a prováděcím plánu stavby uvažovat s odstávkou teplárny v 08/2025, min. 3 týdny ? Odstávka je nutná pro zhotovení přeložek kabeláží, plynu a hydrauliky.

Odpověď Zadavatele:

Odstávka teplárny na 3 týdny a více je z pohledu zadavatele nepřijatelná. Je nezbytné, aby veškeré práce byly naplánovány a zrealizovány v nejkratší možné době a aby docházelo k minimálním požadavkům na mimořádné odstávky. Zadavatel v tomto ohledu počítá s poskytnutím maximální součinnosti. Pro rok 2025 se v tuto chvíli předpokládá plánovaná odstávka teplárny na první dva týdny v červnu.

	Vysvětlení / změna / doplnění Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „EVO Planá – Energie z odpadu Táborska“ dle ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)	Strana: 2 / 2
---	---	---------------

Dotaz č. 2

Dovolujeme si vás touto cestou zdvořile požádat o prodloužení lhůty pro podání předběžné nabídky, a to do 26.11.2024. Důvodem naší žádosti je snaha o co nejlepší nalezení optimálního technického řešení a co nejpresnější cenové kalkulace v návaznosti na složitost stavebních dodávek a technologické skladby zařízení, které bude implementováno do stávajícího provozu teplárny C-Energy s.r.o.

Odpověď Zadavatele:

*Požadované prodloužení je nepřijatelně dlouhé a znamená příliš významný zásah do harmonogramu projektu. Chápeme však komplikovanost návrhu technického řešení a **Zadavatel proto rozhodnul o prodloužení lhůty pro podání předběžné nabídky do 18. 11. 2024, 12:00 hod.***

*V souladu s výše uvedeným rozhodnutím Zadavatele se ruší lhůta pro podání předběžné nabídky uvedená v odst. 3.1 Výzvy k podání předběžné nabídky a stanovuje se nová lhůta pro podání předběžné nabídky do **18. 11. 2024, 12:00 hod.***

Dne: dle data elektronického podpisu

Za zadavatele

C-energy s.r.o.

E-CONSULT, s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele pověřený administrací zadávacího řízení