



Spolufinancováno Evropskou unií

Číslo Smlouvy Objednatele: **R-S/53/24**

Číslo Smlouvy Zhotovitele: _____

„Oddílná kanalizace Babice u Rosic“

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 05.09.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.10.2024, mezi níže uvedenými smluvními stranami

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

zapsaný:
zastoupený:

e-mail:
datová schránka:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:
bankovní spojení:
zastoupený:
e-mail:
datová schránka:

Správce:

sídlo:
IČ:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

Společník I:

sídlo:
IČ:
DIČ:
zapsaný:
zastoupený:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Provoz Rosicko

Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
49458892
CZ49458892
Česká národní banka č. účtu: 94-22218641/0710
Česká spořitelna, a. s. č. účtu: 1358131309/0800
v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje
Lukáš Volánek, DiS., jednatel, předseda Provozu Rosicko
Jan Šon, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko
svazek@svazekivancice.cz
xbpmmvw

ICP Babice

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
ČSOB a.s. č. účtu: 327924272/0300
Ing. Tomáš Nossek
info@idps.cz
rn3dr9n

IDPS s.r.o.

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
47537205
CZ47537205
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 102593
Ing. Tomáš Nossek

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
26177005
CZ26177005
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556
Ing. Tomáš Krones, Ing. Maxim Kokočev, Arnaud Martin
(Jménem společnosti jedná představenstvo, za představenstvo jednájí vždy alespoň dva členové představenstva společně.)

Společník II:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zapsaný:

zastoupený:

(dále jen „Zhotovitel“)

POHL cz, a.s

Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

25606468

CZ25606468

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B4934,

Ing. Petr Kašpar

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s bodem 5., článku VI. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ dohodly na změně termínů plnění.

2. **V čl. VI. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ se mění text odst. 2, který nově zní:**

2. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- **Termín zahájení stavebních prací**
(předání a převzetí staveniště):
do 14 dnů od písemné výzvy Objednatele
(písemnou výzvou je myšlena výzva pomocí e-mailu či poštovní služby).
- **Termín dokončení stavebních prací na části Díla „všechny stavební objekty mimo obnovy povrchů krajské komunikace na stoce A, ulice Výhon“**
(předání a převzetí části dokončeného Díla):
nejpozději do 12 měsíců od převzetí staveniště Zhotovitelem.

Objednatel z důvodu nutnosti zajištění souběhu realizace části díla „obnova povrchů krajské komunikace na stoce A, ulice Výhon“, s investičním záměrem Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje s názvem „III/39511 Babice u Rosic, ul. Výhon“ **ke dni 15.11.2024 přerušuje práce na části Díla „obnova povrchů krajské komunikace na stoce A, ulice Výhon“.**

- **Termín dokončení stavebních prací na části Díla „obnova povrchů krajské komunikace na stoce A, ulice Výhon“**
(předání a převzetí části dokončeného Díla):
nejpozději do 2 měsíců od termínu zahájení pokračování stavebních prací na části Díla „obnova povrchů krajské komunikace na stoce A, ulice Výhon“ (dále jen „zahájení pokračování“).

Objednatel se zavazuje vydat pokyn k zahájení pokračování nejpozději 30 dnů před termínem zahájení pokračování. Ve stejném termínu předá Objednatel Zhotoviteli případný požadavek na vícepráce, v souladu s čl. IV., bod 7. Smlouvy.

Objednatel se zavazuje vydat pokyn k zahájení pokračování nejpozději do 31.03.2025, tak aby termín zahájení pokračování byl nejpozději ke dni 01.05.2025.

Nevydá-li Objednatel pokyn k zahájení pokračování nejpozději do 31.03.2025 včetně případného požadavku na vícepráce (v souladu s čl. IV., bod 7. Smlouvy), obnoví Zhotovitel práce na realizaci Díla ke dni 01.05.2025 a od tohoto data běží lhůta pro dokončení prací na části Díla „obnova povrchů krajské komunikace na stoce A, ulice Výhon“.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na této části Díla i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a zaplatit.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ze dne 05.09.2023, ve znění dodatku č. 1. ze dne 08.10.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo ze dne 05.09.2023, ve znění dodatku č. 1. ze dne 08.10.2024 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek schválilo představenstvo Provozu Rosicko Svazku na jednání dne 30.10.2024.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.

5. Tento dodatek je sepsán a podepsán v elektronické podobě a každá Smluvní strana si může zajistit potřebný počet konvertovaných tištěných verzí.

V Rosicích dne *(viz elektronický podpis)*

V Brně dne *(viz elektronický podpis)*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Lukáš Volánek, DiS.

jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko

Ing. Tomáš Nossek

jednatel, IDPS s.r.o.

Jan Šon

člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko

Ing. Tomáš Krones

předseda představenstva, COLAS CZ, a.s.

Ing. Maxim Kokočev

člen představenstva, COLAS CZ, a.s.

Arnaud Martin

člen představenstva, COLAS CZ, a.s.

Ing. Petr Kašpar

člen představenstva, POHL cz, a.s.