

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 30. 05. 2024 podle § 2586 a následujících ustanovení paragrafů
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ)

I. Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Název: **Město Chabařovice**, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
Zastoupené: Mgr. Alenou Vaněčkovou – starostkou města
IČO: 00556912
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0882509369/0800

1.2.

Zhotovitel:

Obchodní firma: K+P stavební výroba s.r.o.
Adresa: Husovo náměstí 193, 403 17 Chabařovice
Zastoupený : Mgr. Markem Zámečníkem
IČ: 28729943
DIČ: CZ28729943
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 217559083/0300
Telefon: 735 159 553

Na základě dohody obou smluvních stran a Usnesením Rady Města Chabařovice UR-475-28/24 ze dne 04.12. 2024 se původní smlouva o dílo ze dne 30. 05. 2024 mění takto:

Tímto dodatkem se cena navyšuje o **690 221,58 Kč bez DPH**. Navýšení původní hodnoty Díla je v důsledku zjištění nepředvídatelných okolností dle § 122 bod 6 ZZVZ, které nemohl objednatel předvídat, a to náklady spojené s vybudování podlah v 2.NP (chybějící nebo degradované trámy) a další náklady požadované objednatelem nad rámec podepsané smlouvy, bez kterých by nebylo dílo kompletní.

Smlouva o dílo: Článek 5. Cena díla

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků celkově ve výši **10 318 933,58 Kč bez DPH, 12 485 909,63 Kč s DPH** je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

Ostatní body Smlouvy o dílo ze dne 30. 05. 2024, Dodatku č.1 ze dne 30. 10. 2024 zůstávají stejné a nemění se.

Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy s rozpočtem.

V Chabařovicích, dne

.....
Mgr. Alena Vaněčková
Starostka města

.....
Mgr. Marek Zámečník
jednatel