

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 10. 11. 2021 podle § 2586 a následujících ustanovení paragrafů
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ)

I. Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Název: **Město Chabařovice**, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
Zastoupené: Mgr. Josefem Kusebauchem – starostou města
IČO: 00556912
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0882509369/0800

1.2.

Zhotovitel:

Obchodní firma: **INSKY spol. s r.o.**
Sídlo: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Štráchalem
IČO: 00671533
DIČ: CZ00671533
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 40272/0800
Telefon: 475 258 089

Na základě dohody obou smluvních stran a Usnesením Rady Města Chabařovice
UR-169-10/22 se původní smlouva o dílo ze dne 10. 11. 2021 mění takto:

Smlouva o dílo: Článek IV. Cena díla

Odstavec 1: Smluvní strany se dohodly na ceně díla

Cena díla 2 585 306,57 Kč
DPH 21% 542 914,38 Kč
CELKEM 3 128 220,95 Kč

Slovy: třímilionystodvacetosmtisícdvěstědvacetkorundevadesátpěthalířů

Článek XII. Ostatní ujednání

Doplňuje se:

Odstavec 6: Zhotovitel provede po ukončení úpravy zkoušku únosnosti podloží, kterou předloží TDS před zahájením provádění podkladních vrstev komunikace. Navrhované řešení je výsledkem mimořádného kontrolního dne 5.4.2022(viz zápis ve stavebním deníku).

V Chabařovicích, dne

.....
Mgr.Josef Kusebauch
Starosta města

.....
Ing.Jaroslav Štráchal
jednatel