

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. I-S/34/2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko**
Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-22218641/0710
Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 2304050399/0800
E-mail: svazek@svazekivancice.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, jednatel, předseda Provozu Ivančicko
Ing. Roman Sládek, člen Správní rady, místopředseda Provozu
Ivančicko
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Lukáš Cibulka
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 1091107720/5500
E-mail: porras@porr.cz
Zastoupený: Ing. Jiřím Poděbradským a Ing. Petrem Semerádem - prokuristi

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XX odst. 1 smlouvy o dílo č. I-S/34/2020 ze dne 11.12.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) na uzavření tohoto dodatku č. 2 z důvodu níže popsaných pro projekt „**Obec Hlína – odkanalizování a výstavba nové ČOV**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna předmětu díla čl. II, odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje ve smyslu níže uvedených změnových listů (dále jen „ZL“).

Zdůvodnění:

- ZL č. 04a/2021 – **název změny:** Stoka AD1 + přípojka Šp 98 + š50 (zemní práce atd.),
důvod změny: na základě požadavku objednatele došlo k rozšíření kanalizační stoky AD1 včetně nové přípojky
- ZL č. 04b/2021 – **název změny:** Stoka AD1 + přípojka Šp 98 + š50 (D+M materiálu atd.),
důvod změny: na základě požadavku objednatele došlo k rozšíření kanalizační stoky AD1 včetně nové přípojky

- ZL č. 09/2021 – **název změny:** Změna konstrukce vozovky nad rýhou, **důvod změny:** změna skladby vozovky potvrzená SÚS JMK
- ZL č. 10a/2021 - **název změny:** Výtlač V7+ DČS a Přípojky NN (zemní práce, atd.), **důvod změny:** na základě požadavku objednatele došlo k rozšíření kanalizační stoky včetně nové ČS
- ZL č. 10b/2021 – **název změny:** Výtlač V7 + DČS a Přípojky NN (D+M materiálu, atd.), **důvod změny:** na základě požadavku objednatele došlo k rozšíření kanalizační stoky včetně nové ČS
- ZL č. 11/2022 – **název změny:** Řešení násypů vertikálních filtrů, **důvod změny:** na základě zjištěné nesoudržnosti původní zeminy bylo vyprojektováno nové řešení a došlo ke změně násypů vertikálních filtrů
- ZL č. 12/2021 – **název změny:** Navýšení kubatur u separátoru, **důvod změny:** v souvislosti s novým řešením násypů vertikálních filtrů došlo k navýšení kubatur u separátoru

Změnové listy včetně příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, kde se mění a doplňuje čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatелеm a činí celkem:

<u>Celková cena bez DPH</u>	34 681 234,54 Kč
<u>DPH</u>	7 283 059,25 Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>	41 964 293,80 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

IV.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému dokončení díla ve lhůtě do 30.10. 2022.

V.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 – změnový list č. 04a

Příloha č. 2 – změnový list č. 04b

Příloha č. 3 – změnový list č. 09

Příloha č. 4 – změnový list č. 10a

Příloha č. 5 – změnový list č. 10b

Příloha č. 6 – změnový list č. 11

Příloha č. 7 – změnový list č. 12

V Ivančicích dne 24.3.2022

V Praze dne 23.03.2022

za Objednatele

Vít Aldorf, Ing. Roman Sládek

za Zhotovitele

Ing. Jiří Poděbradský a Ing. Petr Semerád
Prokuristi PORR a.s.

