

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 10. 11. 2021 podle § 2586 a následujících ustanovení paragrafů zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ)

I.

Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Název: **Město Chabařovice**, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
Zastoupené: Mgr. Josefem Kusebauchem – starostou města
IČO: 00556912
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0882509369/0800

1.2.

Zhotovitel:

Obchodní firma: **INSKY spol. s r.o.**
Sídlo: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Štráchalem
IČO: 00671533
DIČ: CZ00671533
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 40272/0800
Telefon: 475 258 089

Na základě dohody obou smluvních stran a Usnesením Rady Města Chabařovice UR-332-20/22, UR-333-20/22, UR-334-20/22 se původní smlouva o dílo ze dne 10. 11. 2021 mění takto:

Článek III.

Doba a místo plnění

Odstavec 1: Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 31. 08. 2022

Článek IV.

Cena díla

Odstavec 1: Smluvní strany se dohodly na ceně díla

Cena díla 2 779 756,57 Kč
DPH 21% 583 748,88 Kč
CELKEM 3 363 505,45 Kč

Slovy: třímilionytřistašedesáttřitisícipětsetpětkorunčtyřicetpěthalířů

Článek V.
Platební podmínky

Vypouští se:

Odstavec 4: Z konečné faktury, kterou vystaví zhotovitel, bude na dobu jednoho roku od předání díla pozastavena částka ve výši 5% z ceny díla bez DPH, na zajištění záruk dle článků VIII. a IX. této smlouvy.

V Chabařovicích, dne ...1.1.-08- 2022.....

15. 08. 2022

MĚSTO CHABAŘOVICE

Husovo náměstí 183
105 17 CHABAŘOVICE
IČ: 00556912
-33-

.....
Mgr. Josef Kusebauch
Starosta města

ČEKY s.r.o.

Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 258 031

.....DIČ: CZ00074533.....

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel

REKAPITULACE

Stavba : Rekonstrukce MK 5-7 v Roudníkách

Investor : Město Chabařovice

č.		Vícepráce	Méněpráce	
1	odvodňovací materiál	42 086 Kč		
2	oprava vodoměrné šachty č.p 7	7 314 Kč		
3	nájezd do dvora č.p. 31	17 482 Kč		
4	úprava č.p. 20	55 258 Kč		
5	pokládky obrub	11 720 Kč		
6	sonda větev č. 6	6 480 Kč		
7	úpravy terénu dle požadavku viz situace	73 378 Kč	-19 269 Kč	
8				
	CELKEM bez DPH	213 719 Kč	-19 269 Kč	
	Rozdíl vícepráce - méněpráce	194 450 Kč		

předloženo

odsouhlaseno

