

## **DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY A ZAŘÍZENÍ DALŠÍCH ZÁLEŽITOSTÍ**

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

### **1. Město Chabařovice**

Zastoupené: Mgr. Bc. Alenou Vaněčkovou, starostkou města  
Se sídlem: Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice  
IČ: 00556912  
DIČ: CZ00556912  
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 0882509369/0800  
Pověřen podpisem této smlouvy: Mgr. Bc. Alena Vaněčková, starostka města  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Hanzlík, TDS

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

### **2. Metrostav, a.s.**

Zastoupený: Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj Divize 8  
Metrostav a.s. (v plné moci)  
Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. (v plné  
moci)  
Se sídlem: Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00  
IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.  
zn. B 758  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: č. účtu 1809071, kód 0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 18/2021

## Článek 1

1.1. Tímto dodatkem dochází na základě žádosti ze dne 18. 10. 2022 Zhotovitele, který dle článku 2.7 poskytuje Objednateli pouze součinnost při vydávání kolaudačního souhlasu, ze dne 18. 10. 2022, a na základě souhlasu smluvních stran k úpravě článku 3 Smlouvy „Lhůta plnění“. Harmonogram odst. 3.3 a to následovně:

**Tento milník bude splněn nejpozději v tomto termínu:**

- Milník č. 6: nejpozději do 30. 11. 2022.

## Článek 2

1.2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Čtyři vyhotovení Dodatku č. 4 obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 4 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto následující přílohy:

Příloha č. 1: F115a\_Změnový list – Návrh změny

V Chabařovicích dne 31.10.2022

V ..... dne .....



Ing. Josef  
Špryňar

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Špryňar  
Datum: 2022.10.31  
19:20:35 +01'00'

Ing.  
Petr Ort

Digitálně  
podepsal Ing.  
Petr Ort  
Datum:  
2022.10.31  
15:00:19 +01'00'

Objednatel – Mgr. Bc. Alena Vaněčková

Zhotovitel

MĚSTO CHABAŘOVICE  
Husovo náměstí 183  
403 17 CHABAŘOVICE  
IČ: 00556912  
-33-