

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. I-S/31/2020
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko**

Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-22218641/0710
Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 2304050399/0800
E-mail: svazek@svazekivancice.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, jednatel, předseda Provozu Ivančicko
Ing. Roman Sládek, člen Správní rady, místopředseda Provozu
Ivančicko

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost: Sdružení Nová Ves COLAS + IDPS

Vedoucí člen společnosti: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel
Armutidis
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: ČSOB
Č. účtu: 117825233/0300
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
Zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize silničního stavitelství na
základě plné moci

Člen společnosti: IDPS s.r.o.,

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00, Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 102593
IČ: 47537205
DIČ: CZ47537205
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Nossek
Tel: +420 602 712 652
E-mail: tomas.nossek@idps.cz

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsanych pro projekt „**Odkanalizování obce Nová Ves**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.11.2021 a dodatku č. 3 ze dne 23.05.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4, jehož předmětem je změna předmětu díla čl. II., odst. 1. Smlouvy, který se upravuje ve smyslu níže uvedených změnových listů (dále jen „ZL“).

Zdůvodnění:

ZL č. 35/2022 – **název změny:** Úprava skládky druhotných surovin p.č. 735/84 v majetku obce N.Ves v průběhu stavby. Úspora na domovních kanalizačních přípojkách a montáži RŠ DN 400 vč.poklopů (neuznatelná část - OÚ N.Ves), **důvod změny:** Důvodem změnového listu byla nutná průběžná úprava terénu při ukládce druhotných surovin na p.č.735/84 (určeno objednatelem použít při výstavbě kanalizace na p.č.735/84 v majetku obce N.Ves) a vyčíslení neprovedených prací na kanalizačních domovních přípojkách - neuznatelná část - pro obec Nová Ves (specifikováno Dodatkem č.1 k SoD z 12.3.2021; rozdělení stavby uznatelné a neuznatelné náklady).

Změnový list včetně všech příloh je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.11.2021 a dodatku č. 3 ze dne 23.05.2022, kde se mění a doplňuje čl. IV. odst. 1. výše uvedené smlouvy, a to takto:

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelům a činí celkem:

Celková cena bez DPH

86 926 167,36 Kč

DPH

18 254 495,15 Kč

Celková cena včetně DPH

105 180 662,51 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

z toho:

- uznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 81.903.976,65 Kč, DPH (21 %) 17 199 835,10 Kč, cena s DPH ve výši 99.103.811,75 Kč,
- neuznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 5.022.190,71 Kč, DPH (21 %) 1.054.660,05 Kč, cena s DPH ve výši 6.076.850,76 Kč. Neuznatelné náklady představují neuznatelné části odbočení z kanalizačního řádu a opravy asphaltových komunikací nad neuznatelnými odbočkami z kanalizačního řádu.

Změnový list č. 35/2022		částka v Kč	Celkem v Kč
Vícepráce – neuznatelné náklady (Úprava terénu na skládce druhotných surovin p.č.735/84 (obec N.Ves) během výstavby kanalizace)		1.115.763,20	1.115.763,20
Méněpráce – neuznatelné náklady	snížení množství přípojek	850.910,20	-1.115.763,20
	snížení množství osazení RŠ 400 s poklopem	264.853,-	
Dopad do ceny celkem			0

IV.

Závěrečná ujednání:

1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis prací (oceněný rozpočet).
2. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.11.2021 a dodatku č. 3 ze dne 23.05.2022, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.11.2021 a dodatku č. 3 ze dne 23.05.2022, a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

V Ivančicích dne 27. 6. 2022

V Brně dne 28. 6. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vít Aldorf, jednatel



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (63)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz

.....
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.

.....
Ing. Roman Sládek, člen správní rady,
místopředseda Provozu Ivančicko

.....
Ing. Tomáš Nossek
jednatel IDPS s.r.o.



IDPS s.r.o.
Purkyňova 648/125
612 00 Brno
www.idps.cz
info@idps.cz
IČ: 47537205
DIČ: CZ 47537205