



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dne 18.11.2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.11.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. OBJEDNATEL:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**
sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
zastoupený: [REDACTED]
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892
bankovní spojení (číslo účtu): 1358131309/0800
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)
- a
- 2. ZHOTOVITEL:** **„IDPS x VHS Lukovany“**
sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zastoupený: [REDACTED]
bankovní spojení (číslo účtu): ČSOB a.s. č. účtu: 281482340/0300
e-mail: [REDACTED]
- vedoucí sdružení :** **IDPS s.r.o.**
sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zastoupený: [REDACTED]
IČO: 47537205
DIČ: CZ47537205 (případně informace, že není plátcem DPH)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 102593
- druhý člen sdružení:** **VHS Břeclav s.r.o.**
sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
zastoupený: [REDACTED]
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149 (případně informace, že není plátcem DPH)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 2318

(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s bodem 4.12 smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu díla. Rozsah předmětu smlouvy vymezený v bodě 4.2, ve znění dodatku č. 1, se mění v souvislosti se Změnovými listy č. ZL03, ZL04, ZL05 a ZL06, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. V souvislosti se změnou předmětu díla se cena díla zvyšuje o částku: **3.395.330,72 Kč bez DPH.**

Celkové zvýšení ceny díla dle tohoto dodatku č. 2 bez DPH	3.395.330,72 Kč
Celkové zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	632.260,89 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	127.433.827,66 Kč

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění všech dodatků bez DPH	131.461.419,27 Kč

3. V Čl. V. Cena a předmět smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se mění bod 5.1 a nově zní:

Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) činí **131.461.419,27 Kč** bez DPH (slovy jedno sto třicet jedna milionů čtyři sta šedesát jedna tisíc čtyři sta devatenáct korun českých dvacet sedm haléřů).

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ze dne 18.11.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.11.2022, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo ze dne 18.11.2021 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku na jednání dne 20.12.2022.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho jeden je určen pro Objednatele, dva pro Zhotovitele.

V Rosicích dne 20.12.2022
Objednatel:

V Brně dne 20.12.2022
Zhotovitel:
