

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Svazek obcí Chýně Hostivice**, IČO: 09873546, se sídlem Hlavní 200, Chýně, 253 03 Chýně  
Mgr. Anna Chvojková

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**ov architekti, s.r.o.**, IČO: 24758094, se sídlem Lotyšská 646/10, 160 00, Praha 6, Bubeneč, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171881 zastoupena Ing. arch. Štěpánem Valouchem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)

uzavřely tento

#### DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „**Dodatek**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Dne 2. 4. 2022 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo („**Smlouva**“) na realizaci projektové dokumentace a na další související činnosti v souvislosti s výstavbou „Svazkové školy Chýně – Hostivice“ („**Stavba**“), a to na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů („**ZZVZ**“);
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu dle tohoto Dodatku;

STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Pojmy definované v čl. 1.1 Smlouvy mají stejný význam jako pojmy s velkým počátečním písmenem uvedené tomto Dodatku, není-li výslovně uvedeno něco jiného.

### **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět Díla dle Smlouvy bude změněn tak, že dojde ke změně sportovního zázemí v tom smyslu, že původně projektovaná klubovna bude změněna na učebnu pěstitelských prací (dále jen „**Změna sportovního zázemí**“), a to dle nabídky Zhotovitele ze dne 5. 10. 2023, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku („**Nabídka**“).
- 2.2. Cena za plnění Zhotovitele při realizaci Změny sportovního zázemí byla sjednána v souladu s Nabídkou jako cena paušální, a to tak, že:

- a) Cena za vypracování dokumentace ZSPD – architektonická část činí částku 15 000,- Kč bez DPH;
- b) Cena za stavebně-technické řešení, včetně koordinace a součinnosti s profesemi činí částku 14 000,- Kč bez DPH;
- c) Cena za elektroinstalaci – silnoproud, slaboproud a MaR činí částku 27 000,- Kč bez DPH;
- d) Cena za vzduchotechniku a ZTI činí částku 9 500,- Kč bez DPH;
- e) Cena za PBŘ činí částku 9 000,- Kč bez DPH;
- f) Cena za posouzení denního osvětlení činí částku 3 000,- Kč bez DPH;
- g) Cena za inženýring činí částku 15 000,- Kč bez DPH.

2.3. Celková Cena za Dílo se tak navyšuje o 92 500,- Kč bez DPH.

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti s Navýšením počtu žáků budou upraveny Termíny dokončení, a to způsobem uvedeným v upraveném shrnutí Harmonogramu, který je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku, kterým je účinností tohoto Dodatku nahrazen Harmonogram tvořící Přílohu č. 3 Smlouvy.

### 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. V ustanoveních nedotčených tímto Dodatkem zůstává Smlouva beze změn.

3.2. Tento Dodatek je uzavírán dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, když se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje limity dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. a) a b).

3.3. Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele ze dne 5. 1. 2023;

Příloha č. 3 – Shrnutí harmonogramu (aktualizace)

3.4. Tento Dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma Stranami.

3.5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Na důkaz souhlasu se shora uvedeným Strany tento Dodatek podepsaly následovně:

#### Objednatel:

Svazek obcí Chýně Hostivice  
**Mgr. Anna Chvojková**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Anna Chvojková  
Datum: 2023.11.16  
11:31:44 +01'00'

Jméno: Mgr. Anna Chvojková

Funkce: předseda

Datum:

#### Zhotovitel:

ov architekti, s.r.o.

  
**OVII**  
ov architekti, s. r. o. | Lolyšská 646/10 | 160 00 Praha 6  
IČO: 247 58 094 | DIČ: CZ 247 58 094 | ova.cz

Jméno: Ing. arch. Štěpán Valouch

Funkce: jednatel

Datum: