

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících ustanovení paragrafů
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ)

I. Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Název: **Město Chabařovice**, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
Zastoupené: Mgr. Josefem Kusebauchem – starostou obce
IČ: 00556912
DIČ: CZ00556912
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0882509369/0800

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: **Petra Drbalová, tel: 475 225 695**

1.2.

Zhotovitel:

Obchodní firma: KOMASTAV DS s.r.o.
Adresa: Revoluční 551/6, Ústí nad Labem
Zastoupený: Janem Koníkem – jednatelem společnosti
IČ: 25476696
DIČ: CZ25476696
Bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 1038027/0300
Telefon: 475 205 712

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: **Jan Koník, tel.: 604 210 301**

Smluvní strany společně uzavřely dne 1.10.2018 smlouvu o dílo na akci :
Rekonstrukce MK3 v k.ú. Roudníky .

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají **dodatek č.1**, kterým se mění **čl.III – doba a místo plnění** a **článek IV.Cena díla**.

III. Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **16.12. 2018**.

**IV.
Cena díla**

1. Původní cena díla je sjednána v následující výši:

Cena díla 2 454 995,- Kč

DPH 21%: 515 549,- Kč

CELKEM: 2 970 544,- Kč

S ohledem na provedení víceprací se cena navyšuje o :

55 963,00 Kč

(cena s DPH 21 % činí 67 715,00 Kč)

Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto :

Cena za dílo včetně přiloženého položkového rozpočtu víceprací činí

celkem : 2 510 958,00 Kč

(Cena s DPH 21 % činí : 3 038 259,- Kč)

slovy: Třimilionytřicetosmtisícdvěšestpadesátdevětkorunčeských, včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

Tento dodatek bude sepsán ve dvou stejnopisech , z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Chabařovicích, dne 28.11.2018



Mgr. Josef Kusebauch
Starosta města

KOMASTAV DS s.r.o.

Revoluční 551/6
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 254 76 696



Jan Koník
jednatel

MĚSTO CHABAŘOVICE
Husovo náměstí 183
403 17 CHABAŘOVICE
- 3 -