Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Základní harmonogram realizace díla
[bookmark: _Toc113893708][bookmark: _Toc325713380]Příloha č. 3 SMLOUVY O DÍLO – ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA
ZHOTOVITEL se zavazuje provést a splnit následující klíčové milníky ohledně DÍLA, nebude-li uplatněna některá z výhrad dle článku 10.5 SMLOUVY
	Milník – DÍLO I
	Termín

	
Milník 1/I: Předání staveniště DÍLA I
	V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 33.1 SMLOUVY 

	Milník 2/I: PAC DÍLA I a zahájení zkušebního provozu dle SoD
	Nejpozději 30. 9. 2022

	Milník 3/I: Dokončení stavebních prací, terénních a sadových úprav
	Nejpozději 30. 11. 2022

	Milník 4/I FAC DÍLA I
	6 měsíců po PAC DÍLA I


   
	Milník - DÍLO II
	Termín

	
Milník 1/II: Předání staveniště DÍLA II
	V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 33.1 SMLOUVY  

	Milník 2/II: PAC DÍLA II a zahájení zkušebního provozu dle SoD
	Nejpozději do 30. 9. 2022

	Milník 3/II: Dokončení stavebních prací, terénních a sadových úprav
	Nejpozději do 30. 11. 2022

	Milník 4/II: FAC DÍLA II
	6 měsíců po PAC DÍLA II




	Milník – DÍLO III
	Termín

	
Milník 1/III: Předání staveniště DÍLA III
	V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 33.1 SMLOUVY 

	Milník 2/III: PAC DÍLA III a zahájení zkušebního provozu dle SoD
	[bookmark: _GoBack]Nejpozději do 30. 9. 2022

	Milník 3/III: Dokončení stavebních prací, terénních a sadových úprav
	Nejpozději do 30. 11. 2022 

	Milník 4/III: FAC DÍLA III
	6 měsíců po PAC DÍLA III





	Milník – DÍLO IV
	Termín

	
Milník 1/IV: Předání staveniště DÍLA IV
	V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 33.1 SMLOUVY  

	Milník 2/IV: PAC DÍLA IV a zahájení zkušebního provozu dle SoD
	Nejpozději do 30. 4. 2023

	Milník 3/IV: Dokončení stavebních prací, terénních a sadových úprav
	Nejpozději do 31. 5. 2023

	Milník 4/IV: FAC DÍLA IV
	6 měsíců po PAC DÍLA IV



	Milník – DÍLO V
	Termín

	
Milník 1/V: Předání staveniště DÍLA V
	V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 33.1 SMLOUVY 

	Milník 2/V: PAC DÍLA V a zahájení zkušebního provozu dle SoD
	Nejpozději do 31. 7. 2022

	Milník 3/V: Dokončení stavebních prací, terénních a sadových úprav
	Nejpozději do 30. 9. 2022

	Milník 4/V FAC DÍLA V
	6 měsíců po PAC DÍLA V




