Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Základní harmonogram realizace díla
[bookmark: _Toc113893708][bookmark: _Toc325713380]Příloha č. 3 SMLOUVY O DÍLO – ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA
ZHOTOVITEL se zavazuje provést a splnit následující klíčové milníky ohledně DÍLA, nebude-li uplatněna některá z výhrad dle článku 10.4 SMLOUVY

	Milník – DÍLO I
	Termín

	
Milník 1/I: Předání staveniště DÍLA I
	V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 30.1 SMLOUVY 

	Milník 2/I: PAC DÍLA I a zahájení zkušebního provozu dle SoD
	Nejpozději 31. 12. 2022

	Milník 3/I FAC DÍLA I
	6 měsíců po PAC DÍLA I


   
	Milník - DÍLO II
	Termín

	
Milník 1/II: Předání staveniště DÍLA II
	V termínu stanoveném dohodou smluvních stran v souladu s článkem 30.1 SMLOUVY  

	Milník 2/II: PAC DÍLA II a zahájení zkušebního provozu dle SoD
	Nejpozději do 31. 3. 2023

	Milník 4/II: FAC DÍLA II
	6 měsíců po PAC DÍLA II






