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A. SMLOUVA A JEJÍ VÝKLAD 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel C – Energy Planá s.r.o.  

se sídlem Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí 

zapsaný v oddílu C, vložce 10103 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých 
Budějovicích 

Zastoupená Ivo Nejdlem, jednatelem  

 

osoba zmocněná pro zastupování 
ve věcech technických 

Identifikační číslo 251 06 481 

DIČ CZ25106481 

Bankovní spojení:  

a 

Zhotovitel „REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro 
teplárnu Tábor“ 

1. společník  

Revis – Praha, spol. s r.o. 

2. společník  

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 

se sídlem 1. společník  

Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 – Radotín 

2. společník  

Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice 

zapsaná v obchodním rejstříku  1. společník  

Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 6298 

2. společník  

Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 301 

Zastoupená  Revis – Praha, spol. s r.o., správcem společnosti 

osoba zmocněná pro zastupování 
ve věcech technických 

adresa obchodního styku:  Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 – Radotín 

Identifikační číslo 1. společník: 41190114 

2. společník: 14706768 
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DIČ 1. společník: CZ41190114 

2. společník: CZ14706768 

Bankovní spojení: 

 

uzavírají 

tuto smlouvu o dílo, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje řádně a včas provést DÍLO specifikované 
v článku 9 SMLOUVY a OBJEDNATEL zaplatit SMLUVNÍ CENU podle článku 13 SMLOUVY za řádné 
a včasné provedení DÍLA, a to za podmínek dále ve SMLOUVĚ uvedených. 

 

2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

2.1 Pro účely SMLOUVY budou slova a výrazy vykládány a chápány následovně: 

"DÍLO" se rozumí souhrn VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ a SLUŽEB provedených 
ZHOTOVITELEM podle specifikací a podmínek, které vyplývají ze SMLOUVY včetně 
jejich příloh a které tvoří kompletní, bezpečně a plynule provozovatelné 
spolehlivé zařízení, které dosahuje parametry požadované SMLOUVOU a slouží 
účelu použití, který je SMLOUVOU požadován.  

"DOKUMENTY SMLOUVY" znamenají dokumenty uvedené v článku 4 SMLOUVY. 

"KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ" má význam uvedený v čl. 26.6 SMLOUVY.   

„MODFOND“ znamená Operační program Modernizační fond spravovaný Ministerstvem 
životního prostředí ČR, z něhož jsou podporovány investice do modernizace 
energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti.  

"OBČANSKÝ ZÁKONÍK" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

"OBJEDNATEL" znamená právnickou osobu uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího 
případného právního nástupce.  

"OVĚŘOVACÍ PROVOZ" znamená šesti (6) měsíční provoz DÍLA plně pod zodpovědností 
OBJEDNATELE za účasti ZHOTOVITELE v souladu se smlouvou, který proběhne ve 
dvou tříměsíčních etapách stanovených v souladu s ujednáním článku 26 
SMLOUVY a bude ukončen podpisem protokolu o ukončení OVĚŘOVACÍHO 

PROVOZU DÍLA. 

"PODDODAVATEL" je osoba, která byla přímo nebo nepřímo ZHOTOVITELEM pověřena 
dodáním jakýchkoli VĚCÍ nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE 
v souladu s článkem 21 SMLOUVY. 

„POLOŽKOVÝ ROZPOČET“ znamená soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr ve smyslu § 3 až 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

"PRÁCE" znamenají činnosti ZHOTOVITELE nezbytné pro provedení DÍLA, jako jsou 
zejména demontážní a montážní práce, stavební práce, instalace, projektové 
práce a jiné obdobné závazky ZHOTOVITELE zahrnuté do SMLOUVY. 

"PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DÍLA“ znamená dokumentaci zpracovanou firmou Jiří 
Veselý, projektová činnost ve výstavbě, se sídlem Krasetín ev. č. 18, 382 03 
Holubov, IČO: 650 47 290 a dalšími jako z. č. 3/21, ve smyslu STAVEBNÍHO 

ZÁKONA a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „vyhláška 499/2006 Sb.“)- obsahuje veškeré informace 
a dokumentaci potřebnou pro provedení DÍLA včetně údajů a detailů technického 
řešení, podmínek realizace PRACÍ a vazeb na stávající provozovaná zařízení, 
která tvoří přílohu č. 1 SMLOUVY. 

"PROTOKOL O FINÁLNÍM PŘEVZETÍ DÍLA" znamená protokol o ověření stavu DÍLA za 
podmínek specifikovaných v čl. 27 SMLOUVY.  

"PROTOKOL O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE" znamená protokol o předběžné přejímce DÍLA dle 
čl. 26 SMLOUVY.  

"PŘEDBĚŽNÁ PŘEJÍMKA DÍLA" má význam uvedený v čl. 26 SMLOUVY. 

”SLUŽBY” znamenají činnosti potřebné k provedení DÍLA, řízení výstavby DÍLA a dohled, 
koordinace a projekční příprava napojení DÍLA na stávající zařízení 
OBJEDNATELE, zaškolení zaměstnanců OBJEDNATELE a jiné obdobné závazky 
ZHOTOVITELE. 

"SMLOUVA O DÍLO" nebo "SMLOUVA" je tato smlouva o dílo, kterou se ZHOTOVITEL 

zavazuje k řádnému a včasnému provedení DÍLA a OBJEDNATEL se zavazuje 
k zaplacení SMLUVNÍ CENY; SMLOUVA znamená úplnou dohodu uzavřenou mezi 
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM o provedení DÍLA. Nedílnou součástí SMLOUVY 
jsou její přílohy uvedené v článku 4 SMLOUVY. 

"SMLUVNÍ CENA" znamená vzájemně dohodnutou peněžní částku uvedenou ve SMLOUVĚ, 
a to odst. 13.1 SMLOUVY. SMLUVNÍ CENA je uvedena bez DPH. 

"SMLUVNÍ POKUTA" znamená smluvní pokutu dohodnutou ve SMLOUVĚ. 

„SPOTŘEBIČE“ znamená plynová zařízení, která budou instalována v TTA v rámci projektu 
Plynofikace teplárny Tábor a sestávají se z dvou parních kotlů K10 a K11 a 
dvou plynových motorgenerátorů. 

"STAVEBNÍ ZÁKON" znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

"STAVENIŠTĚ" je místo, kde ZHOTOVITEL provede DÍLO dle přílohy č. 1 SMLOUVY. 

„STAVEBNÍ POVOLENÍ“ znamená rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy ve 
společném územním a stavebním řízení, na základě kterého může být DÍLO 
zhotoveno.  

„TTA“ znamená areál bývalé Teplárny Tábor a.s. na adrese U Cihelny 2128, 390 02 
Tábor, jejíž nástupnickou organizací je C-Energy Planá s.r.o. V areálu TTA bude 
souběžně s prováděním DÍLA dle této SMLOUVY realizován projekt Plynofikace 
teplárny Tábor a rámci tohoto projektu zde budou instalovány SPOTŘEBIČE.  

"UŽÍVACÍ PRÁVA" znamenají veškerá práva k nehmotnému vlastnictví (včetně práv 
k know-how, inženýringu, projektům, výpočtům, výkresům a software) potřebná 
k užívání DÍLA v souladu se SMLOUVOU. 

"VĚCI"  jsou movitosti jako zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky 
a věci všech druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány 
a odzkoušeny ZHOTOVITELEM podle SMLOUVY. 

"ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA" znamená harmonogram realizace DÍLA 

specifikovaný v odst. 10.1 SMLOUVY a příloze č. 3 SMLOUVY. 

"ZÁRUČNÍ LHŮTA" má význam uvedený v odst. 35.1 SMLOUVY. 

”ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ” zahrnuje dočasné objekty a zařízení, které v době provádění DÍLA 
slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
zahrnuje dále též objekty a zařízení OBJEDNATELE nebo jiné osoby, které jsou 
poskytnuty ZHOTOVITELI k plnění výše uvedených funkcí. 

"ZÁSTUPCE OBJEDNATELE" znamená osobu uvedenou v odstavci 7.1.(d) SMLOUVY, 
respektive jakoukoli další osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, aby vykonávala 
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dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného 
OBJEDNATELEM. 

"ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE" znamená osobu uvedenou v odstavci 7.1.(e) SMLOUVY, 
respektive jakoukoli další osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, aby vykonávala 
dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného 
ZHOTOVITELEM. 

"ZHOTOVITEL" znamená osobu uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího případného 
právního nástupce.  

"ZKOUŠKY“ znamenají základní zkoušky funkčnosti, prováděné u DÍLA (funkčních celků 
jednotlivých provozních souborů) v souladu s požadavky SMLOUVY. 

"ZZVZ"  znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2.2 Stanoví-li SMLOUVA, že má být podáno nebo vydáno jakékoliv sdělení, souhlas, 
schválení, potvrzení nebo jmenování jakékoliv osoby, aniž by výslovně stanovila jejich 
formu, musí být takové sdělení, souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování písemné. 
Těmito úkony nevznikne dodatek SMLOUVY. Jakýkoliv takový souhlas, schválení, 
potvrzení nebo jmenování nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo odmítáno.  

3. PRÁVNÍ VÝCHODISKA SMLOUVY 

3.1 SMLOUVA je uzavřená podle § 2586 a následujících OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, pokud není 
ve SMLOUVĚ uvedeno jinak. Není-li výslovně dohodnuto jinak, vztahuje se na úpravu práv 
a povinností smluvních stran ustanovení § 2586 a následujících OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, 
a to přiměřeně i tehdy, pokud určitá část plnění nemá povahu díla dle OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 2630 odst. 2 OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU nepoužije. 

3.2 SMLOUVA vychází ze zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů platných 
v České republice ke dni podpisu SMLOUVY. 

3.3 Ustanovení SMLOUVY je rovněž třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami 
k veřejné zakázce a nabídkou ZHOTOVITELE na její plnění. Přednost mají však vždy 
ustanovení SMLOUVY a všechny její přílohy. 

4. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 

4.1 Níže uvedené DOKUMENTY SMLOUVY tvoří nedílnou součást SMLOUVY: 

 Příloha 1(a) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DÍLA  

 Příloha 2 POLOŽKOVÝ ROZPOČET  

 Příloha 3 ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA  

 Příloha 4  Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 
požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 
OBJEDNATELE  

 Příloha 5 

 

Seznam PODDODAVATELŮ 
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4.2 Výše uvedené DOKUMENTY SMLOUVY se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě 
nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků SMLOUVY 
před ustanoveními výše uvedených příloh.  

5. ROZHODNÉ PRÁVO  

5.1 SMLOUVA se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky. 

6. ŘEŠENÍ SPORŮ 

6.1 V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi OBJEDNATELEM 
a ZHOTOVITELEM ve spojitosti se SMLOUVOU nebo z ní vyplývajícího, včetně jakéhokoli 
problému týkajícího se její platnosti, ukončení nebo realizace ať již v průběhu provedení 
DÍLA nebo po jeho skončení, budou se smluvní strany snažit vyřešit tento spor nebo 
rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

6.2 Nedojde-li mezi smluvními stranami k vyřešení sporu nebo rozdílných názorů jednáními 
dle odstavce 6.1 SMLOUVY do patnácti (15) dnů od jejich zahájení, je kterákoliv smluvní 
strana oprávněna předat druhé smluvní straně písemnou formou oznámení, že spor 
nebo rozdílnost názorů existuje (s udáním jejich povahy a základních bodů). Součástí 
oznámení dle předchozí věty musí být i upozornění o možnosti smluvní strany obrátit se 
případně s řešením sporu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky 
a Agrární komoře České republiky v Praze. 

6.3 Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data doručení oznámení dle odstavce 6.2 SMLOUVY 
k vyřešení sporu vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo zmaří-li některá ze 
smluvních stran takové jednání, bude jakýkoliv spor z této SMLOUVY nebo v souvislosti s 
touto SMLOUVOU řešen s vyloučením pravomoci obecných soudů a s konečnou platností 
v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky, v souladu s aktuální verzí rozhodčího řádu tohoto 
soudu. Rozhodčí senát bude mít tři (3) členy. Každá smluvní strana má právo jmenovat 
jednoho (1) rozhodce. Tito dva (2) rozhodci zvolí předsedu rozhodčího senátu, který se 
zároveň stane třetím (3.) rozhodcem. Místem řízení bude Praha. Jednacím jazykem 
rozhodčího řízení bude český jazyk. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti 
uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 

7. SDĚLENÍ 

7.1 Nestanoví-li ostatní ustanovení SMLOUVY jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, 
předání sdělení, informace apod. podle SMLOUVY provedeno v listinné anebo elektronické 
podobě a doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo datovou 
schránkou na adresu příslušné strany, uvedenou níže v tomto článku 7 SMLOUVY; výjimku 
představuje postup podle článku 19.1 a 19.3 SMLOUVY. Pokud není upraveno v ostatních 
ustanoveních SMLOUVY jinak, platí:  

(a) písemné sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje 
za odeslané dnem razítka podacího poštovního úřadu (u kurýrní služby dnem převzetí 
zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za doručené třetím dnem 
od tohoto data razítka poštovního úřadu (data převzetí zásilky kurýrní službou od 
odesílatele), 
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(b) písemné sdělení dodané osobně bude považováno za dodané dnem jeho předání 
druhé smluvní straně nebo dnem, kdy při předávání takovéhoto sdělení bylo jeho 
převzetí druhou stranou bezdůvodně odmítnuto, 

(c) písemné sdělení zaslané datovou schránkou se považuje za doručené dnem, o 
němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 

(d) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro OBJEDNATELE v rámci SMLOUVY musí být 
zaslána ZÁSTUPCI OBJEDNATELE na následující adresu: 

C – Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí  

Jméno a příjmení ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

mobilní tel.:

e-mail:

datová schránka

(e) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro ZHOTOVITELE v rámci SMLOUVY musí být 
zaslána ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE na následující adresu: 

REVIS – PRAHA SPOL S R.O., Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 - Radotín 

Jméno a příjmení ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

tel.: 

mobilní tel.:

e-mail: 

datová schránka

(f) Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení  
e-mailem, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 
7.1 SMLOUVY. To se netýká sdělení, jejichž obsahem jsou právní úkony nebo jimiž je 
uplatňován jakýkoliv nárok. 

7.2 Smluvní strany se zavazují písemně a bezodkladně oznámit druhé straně změnu své 
adresy pro příjem takových sdělení, případně čísla telefonu, faxu nebo e-mailu. 

B. PŘEDMĚT SMLOUVY 

8. ÚČEL SMLOUVY 

Účelem SMLOUVY je realizace DÍLA Vysokotlaká plynovodní přípojka pro Teplárnu 
Tábor, která spočívá ve výstavbě vysokotlakého plynovodního potrubí pro napojení TTA 

na distribuční soustavu plynu.  

9. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO 

ZHOTOVITEL se podpisem SMLOUVY zavazuje provést pro OBJEDNATELE DÍLO spočívající 
v instalaci vysokotlakého plynovodního potrubí, a výstavbě veškerých souvisejících 
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zařízení a objektů, jejichž účelem je zajištění dodávek plynu do nově budovaného 
plynového zdroje v areálu TTA, a seřízení a nastavení regulační stanice a dalších 
komponent plynovodního potrubí tak, aby byl umožněn provoz SPOTŘEBIČŮ, a to za 
podmínek uvedených zde ve SMLOUVĚ formou dodávky "na klíč".  

Výsledkem DÍLA bude zařízení pro spolehlivé dodávky plynu.  

ZHOTOVITEL se zavazuje provést pro OBJEDNATELE DÍLO, které mimo jiné zahrnuje: 

• vybudování vysokotlaké plynovodní přípojky  

• výstavba objektu regulační stanice plynu a montáž příslušných technologií;    

• montáž opěrné zdi přímo související s dotčenou stavbou;  

• seřízení a nastavení celého DÍLA pro zajištění dodávek plynu do SPOTŘEBIČŮ.  

Předmět DÍLA zahrnuje zejména:  

(a) Analýzu, ověření a vyhodnocení stávajících průzkumů, podkladů, informací a dat 
potřebných pro provedení DÍLA. 

(b) Součinnost při zajištění veškerých inženýrských činností pro dosažení legislativního 
souladu v průběhu přípravy a realizace DÍLA a pro splnění potřebných požadovaných 
technických parametrů na DÍLO, včetně zajištění nezbytné projektové přípravy DÍLA 
a splnění dalších požadavků uvedených ve SMLOUVĚ. 

(c) Dopracování projektové dokumentace v souladu s projektem a v rozsahu stanoveném 
vyhláškou 499/2006 Sb., pokud bude taková potřeba v průběhu provádění DÍLA 

vyvolána.  

(d) Zajištění technických prohlídek u výrobců jednotlivých částí DÍLA, pokud to 
OBJEDNATEL bude požadovat.    

(e) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze STAVENIŠTĚ včetně vykládky, proclení, 
zdanění, pojištění, ostrahy a skladování veškerých VĚCÍ, materiálů, komponent apod. 
nutných k provedení DÍLA. 

(f) Dodání a provedení stavební části DÍLA vč. zajištění stability stávajících a okolních 
objektů tak, aby výkopovými pracemi, zakládáním, hutněním, vlastní realizací nebyla 
narušena jejich statika. Respektování požadavků a podmínek vlastníků pozemků.  

(g) Dodání a montáž technologické části DÍLA, zahrnující strojní technologii a související 
zařízení, systém kontroly a řízení, elektrotechnologii a ostatní zařízení v rozsahu a za 
podmínek stanovených SMLOUVOU. 

(h) Napojení DÍLA na stávající zařízení provozovatele distribuční soustavy plynu. 

(i) Provedení funkčních ZKOUŠEK. 

(j) Uvedení DÍLA do stavu umožňujícího PŘEDBĚŽNOU PŘEJÍMKU DÍLA, včetně dokončení 
terénních a sadových úprav, tak aby všechny pozemky zasažené realizací díla byly 
uvedeny do původního, či není-li to možné, náležitého stavu. Dodání veškeré 
dokumentace. 

(k) Dodání veškerého zvláštního nářadí, přípravků a přístrojového vybavení potřebného 
pro údržbu DÍLA. 

(l) Poskytnutí nezbytných geodetických služeb. 
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(m) Celkovou koordinaci veškerých dodávek a služeb uvnitř hranic DÍLA vč. součinnosti 
s OBJEDNATELEM při koordinaci výstavby DÍLA.  

(n) Převzetí odpovědnosti za konečnou funkčnost nově dodávaných zařízení i ve vazbě 
na stávající zařízení a za vyřešení problémů vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA. 

(o) Řízení, sledování, provádění, kontrolu a dokumentování přípravy a realizace DÍLA, 
včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně – plánovací dokumentace podle 
SMLOUVY. 

(p) Vedení stavebního deníku v elektronické formě za účelem respektování § 152 odst. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA, respektive vytvoření podmínek k výkonu odborných dozorů 
podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení STAVEBNÍHO 

ZÁKONA (náležitosti stavebního deníku budou splňovat požadavky vyhlášky č. 
499/2006 Sb. a požadavky OBJEDNATELE uvedené ve SMLOUVĚ). 

(q) Získání a dodání všech certifikátů o jakosti, zkouškách materiálů, průběhu montáže, 
provedených svarech, kompletnosti, provedených zkouškách, potřebných revizních 
zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro 
provozování DÍLA v rozsahu a za podmínek požadovaných SMLOUVOU. 

(r) Poskytnutí UŽÍVACÍCH PRÁV nezbytných pro užívání DÍLA včetně příslušné 
dokumentace v rozsahu a za podmínek požadovaných SMLOUVOU. 

(s) Nakládání s veškerými odpady za podmínek specifikovaných v článku 31 SMLOUVY.  

(t) Spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „koordinátor BOZP“), určeným OBJEDNATELEM v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a dodržování podnětů a doporučení koordinátora BOZP.  

(u) Vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA. 

(v) Dokončení DÍLA k plnému dosažení účelu této SMLOUVY. 

(w) Součinnost s OBJEDNATELEM při procesu kolaudace DÍLA. 

(x) Poskytnutí záruk za jakost DÍLA v rozsahu stanoveném ve SMLOUVĚ a bezplatné 
odstranění případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ. 

(y) Součinnost s OBJEDNATELEM při zajištění splnění povinností plynoucích z pravidel 
publicity MODFONDU. 

Předmět DÍLA je dále podrobněji popsán a specifikován v DOKUMENTECH SMLOUVY.  

9.2 ZHOTOVITEL se dále zavazuje provést všechny SLUŽBY a zajistit dodávky všech VĚCÍ, 
které nejsou specificky uvedeny ve SMLOUVĚ, ale o kterých je možno rozumně ze 
SMLOUVY odvodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení DÍLA, jako kdyby tyto 
SLUŽBY anebo VĚCI byly ve SMLOUVĚ výslovně uvedeny.   

10. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 

10.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO v souladu s podmínkami této SMLOUVY dle 
ZÁKLADNÍHO HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA specifikovaného v příloze č. 3 této SMLOUVY  

10.2 Dřívější plnění jakékoliv povinnosti ZHOTOVITELE podle SMLOUVY může být provedeno 
pouze po písemném odsouhlasení OBJEDNATELEM před provedením takového plnění. 
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10.3 OBJEDNATEL si podle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změnit termín dokončení DÍLA 
v následujících případech: 

(a) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání 
provádění DÍLA dle technologických postupů, které jsou pro danou část DÍLA 
předepsány, ať už ze strany právních předpisů nebo technických norem (např. 
asfaltování, svařování apod.) a které dle měření Českého hydrometeorologického 
ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám (tj. zejména se vymykají 
dlouhodobým denním teplotním či srážkovým průměrům v daném období), a to 
nejvýše o dobu jejich trvání a/nebo nevhodných klimatických podmínek, které brání 
provedení určité části DÍLA (např. sadbové úpravy mimo vegetační období), a to o 
dobu, po kterou tyto podmínky trvají;  

(b) z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn DÍLA, které budou provedeny 
v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění DÍLA, a to vždy 
o dobu nezbytnou k jejich provedení; nebo 

(c) z důvodu prodlení na straně OBJEDNATELE (nesplnění povinností OBJEDNATELE dle 
odst. 12.1 a 12.2 SMLOUVY), a to o dobu jeho trvání; nebo 

(d) z důvodu objektivních překážek plnění SMLOUVY vzniklých v důsledku rozhodnutí či 
zásahu orgánů statní správy či samosprávy v procesu směřujícímu k vydání 
rozhodnutí či vyjádření dle STAVEBNÍHO ZÁKONA a jiných právních předpisů a 
přesahujícího zákonné lhůty pro vydání těchto rozhodnutí (např. nesouhlas s 
prováděním výkopových prací), a to po dobu trvání těchto překážek či po dobu 
nezbytnou pro splnění požadavků z nich vyplývajících; 

(e) z důvodu uvedeného v čl. 44 SMLOUVY.    

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a v souladu se SMLOUVOU.  

11.2 ZHOTOVITEL je povinen realizovat DÍLO svými pracovníky nebo pracovníky svých 
PODDODAVATELŮ. Všichni pracovníci ZHOTOVITELE a jeho PODDODAVATELŮ vykonávající 
vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 STAVEBNÍHO ZÁKONA (např. projektování, 
vedení stavby, provádění technického dozoru, statické výpočty, průzkumy) musí mít 
platné oprávnění k výkonu těchto vybraných činností podle výše uvedeného zákona 
a příslušných zvláštních předpisů po dobu nezbytnou pro realizaci DÍLA. Na žádost 
OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen tato oprávnění OBJEDNATELI doložit. 

11.3 ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující SMLOUVU. V souladu 
se SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se DÍLO 
realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci nebo PODDODAVATELÉ sjednaní ZHOTOVITELEM 
pro realizaci SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou považováni za 
zaměstnance OBJEDNATELE a nic, co je obsaženo ve SMLOUVĚ, nesmí být vykládáno jako 
přímý smluvní vztah mezi těmito zaměstnanci, zástupci nebo PODDODAVATELI 
a OBJEDNATELEM. 

11.4 ZHOTOVITEL a jeho PODDODAVATELÉ musí při provádění DÍLA postupovat s odbornou péčí. 
VĚCI, PRÁCE, UŽÍVACÍ PRÁVA a SLUŽBY, které jsou předmětem SMLOUVY, je ZHOTOVITEL 
povinen dodat nebo provést v takovém rozsahu a jakosti dle SMLOUVY, aby výsledkem 
bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě pracující DÍLO splňující požadované 
parametry a odpovídající podmínkám stanoveným SMLOUVOU.  
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11.5 ZHOTOVITEL i jeho PODDODAVATELÉ se zavazují dodržovat všechny platné obecně 
závazné právní předpisy platné v České republice, jakož i platné normy ČSN.  

11.6 ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel SMLOUVU na základě rozumného přezkoumání 
zadávací dokumentace a ostatních údajů, vztahujících se k DÍLU a předaných mu 
OBJEDNATELEM a informací, které mohl získat inspekcí STAVENIŠTĚ a potvrzuje, že jeho 
zanedbání seznámit se všemi těmito údaji ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad 
obtížnosti nebo ceny za řádnou a včasnou realizaci DÍLA.  

11.7 ZHOTOVITEL je povinen na své náklady zajistit obstarání veškerých povolení, schválení 
nebo oprávnění od všech státních nebo samosprávných úřadů a institucí v České 
republice, která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY a zajistit všechna ostatní 
povolení, schválení nebo oprávnění, která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY a pro 
provoz DÍLA s výjimkou těch, u nichž SMLOUVA, zákony nebo právní předpisy platné v 
České republice výslovně požadují, aby je opatřil OBJEDNATEL svým vlastním jménem.  

11.8 ZHOTOVITEL je odpovědný za to, že dodané DÍLO bude řádně fungovat. ZHOTOVITEL 
prohlašuje, že se před uzavřením SMLOUVY seznámil s místem provádění DÍLA a 
považuje ho za proveditelné.  

11.9 ZHOTOVITEL je povinen mít k dispozici na STAVENIŠTI po dobu svého působení na 
STAVENIŠTI až do podpisu PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE platnou sadu veškerých 
dokumentů, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, výkresů, zpráv, deníků, zápisů, dopisů, 
oznámení apod., které jsou vypracované v souvislosti s prováděním DÍLA. Na požádání 
OBJEDNATELE ZHOTOVITEL neprodleně umožní OBJEDNATELI do této dokumentace 
nahlédnout nebo dovolí OBJEDNATELI pořídit si její kopie.  

11.10 ZHOTOVITEL si je vědom skutečnosti, že DÍLO bude prováděno na veřejně přístupných 
místech města a je nutno zajistit bezpečnost osob v blízkosti STAVENIŠTĚ. ZHOTOVITEL je 
povinen minimalizovat dobu, kdy na veřejných prostranstvích ponechá otevřené výkopy. 

11.11 ZHOTOVITEL je povinen využívat pro účely provádění DÍLA pouze pozemky v rozsahu 
pracovního pruhu v rozsahu maximálně pět (5) metrů od osy potrubí na každou stranu. 
V případě překročení rozsahu tohoto pracovního pruhu jdou škody na zemědělských 
a jiných porostech a na majetku třetích stran k tíži ZHOTOVITELE.  

11.12 ZHOTOVITEL se zavazuje, že OBJEDNATELI zajistí právo používat patenty, ochranné 
známky, průmyslové vzory, know-how, programové vybavení počítačů (software) a jiná 
práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k DÍLU, včetně projektové 
a technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů 
apod. Pokud není ve SMLOUVĚ stanoveno jinak, převod těchto práv na OBJEDNATELE se 
uskuteční nejpozději k datu uzavření PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE. Licenční 
poplatek za udělení licence a práv podle tohoto odstavce SMLOUVY je zahrnut zcela ve 
SMLUVNÍ CENĚ. 

11.13 ZHOTOVITEL se zavazuje, že na vlastní náklady zabezpečí OBJEDNATELI ochranu proti 
všem nárokům a požadavkům vzniklým porušením patentových práv, ochranných 
známek nebo jmen nebo jiných práv třetích osob týkajících se PRACÍ, SLUŽEB, VĚCÍ nebo 
UŽÍVACÍCH PRÁV, užívaných OBJEDNATELEM v souvislosti s DÍLEM nebo jakoukoliv částí 
DÍLA a je povinen uhradit OBJEDNATELI všechny oprávněné náklady a škody, vzniklé 
OBJEDNATELI z tohoto důvodu.  

11.14 ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit ochranu a uspokojit nároky 
OBJEDNATELE a jeho zaměstnanců proti všem žalobám, úkonům nebo administrativním 
postupům, nárokům, požadavkům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv 
povahy, včetně zákonných poplatků, vzniklých v souvislosti s úmrtím nebo zraněním 
jakékoliv třetí osoby, jakož i nároky související se ztrátou nebo poškozením jakéhokoliv 
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majetku třetí osoby, k nimž dojde v souvislosti s prováděním DÍLA ZHOTOVITELEM nebo 
jeho PODDODAVATELI nebo jejich zaměstnanci.   

11.15 ZHOTOVITEL je povinen vykonávat všechny dovozní/vývozní celní úkony spojené 
s prováděním DÍLA v souladu s předpisy České republiky.  

11.16 Pokud ZHOTOVITEL použije zařízení, nástroje, lešení apod., která mu na základě SMLOUVY 
nebo v souvislosti s ní poskytl OBJEDNATEL, ZHOTOVITEL tak bude činit v souladu s 
obecně závaznými předpisy a na vlastní riziko a nese odpovědnost za veškeré škody, 
které tímto použitím vzniknou.  

11.17 ZHOTOVITEL je povinen při realizaci DÍLA dodržovat pravidla BOZP dle přílohy č. 4 
SMLOUVY. Při ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI do 
pěti (5) pracovních dnů předložit zprávu o dodržování BOZP ve vztahu k DÍLU. 

Sankce vůči Rusku a Bělorusku 
11.18 ZHOTOVITEL odpovídá za to, že platby poskytované OBJEDNATELEM dle této SMLOUVY 

nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 
o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou 
nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na 
ZHOTOVITELE či PODDODAVATELE ZHOTOVITELE. 

11.19 ZHOTOVITEL odpovídá za to, že po dobu trvání SMLOUVY nejsou naplněny podmínky 
uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, tedy zejména, že ZHOTOVITEL není: 

• ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 

• právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z 

osob dle předešlé odrážky, nebo 

• fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob 

uvedených v předešlých odrážkách. 

ZHOTOVITEL odpovídá za to, že po dobu trvání SMLOUVY žádná z výše uvedených 
podmínek není naplněna ani u jeho PODDODAVATELE, který se bude na plnění této 
SMLOUVY podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

11.20 ZHOTOVITEL je povinen OBJEDNATELE bezodkladně informovat o jakýchkoliv 
skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost ZHOTOVITELE dle odst. 11.18 nebo 
11.19 SMLOUVY. ZHOTOVITEL je současně povinen kdykoliv poskytnout OBJEDNATELI 
bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 11.18 
nebo 11.19 SMLOUVY. 

11.21 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 11.18 a/nebo 11.19 SMLOUVY, je OBJEDNATEL 
oprávněn odstoupit od SMLOUVY; odstoupení se však nedotýká povinností ZHOTOVITELE 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací 
souvisejících s plněním dle této SMLOUVY. 
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12. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

12.1 OBJEDNATEL je povinen předat ZHOTOVITELI nejpozději 31. 8. 2022 pravomocné STAVEBNÍ 

POVOLENÍ.  

12.2 OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI maximální součinnost v případě nutnosti 
dopřesnění a doplnění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE jednotlivých částí DÍLA a zajistit její 
doplnění a dopřesnění na své náklady.  

12.3 Vše, co neposkytuje po dobu provádění DÍLA výslovně dle této SMLOUVY OBJEDNATEL, je 
povinen zajistit ZHOTOVITEL a je zahrnuto ve SMLUVNÍ CENĚ. 

C. PLATBY 

13. SMLUVNÍ CENA 

13.1 OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit ZHOTOVITELI za řádné kompletní provedení DÍLA dle 

SMLOUVY SMLUVNÍ CENU, která činí 24 895 708,- Kč bez DPH (slovy dvacet čtyři miliónů 
osm set devadesát pět tisíc sedm set osm korun českých).  

13.2 SMLUVNÍ CENA je stanovena jako cena pevná, nebude žádným způsobem v rámci 
provádění DÍLA navýšena a nepodléhá žádným jiným změnám než těm, které jsou 
výslovně uvedeny ve SMLOUVĚ. 

13.3 Všechny daně, cla a další poplatky placené ZHOTOVITELEM během realizace DÍLA, 
s výjimkou DPH splatné v ČR, jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. Smluvní strany jsou si 
vědomy a potvrzují, že DPH v České republice podléhá přenesení daňové povinnosti ve 
smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. DPH tedy bude v České republice přiznávat a odvádět OBJEDNATEL. 

13.4 SMLUVNÍ CENA zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých ZHOTOVITELEM na základě 

SMLOUVY, popřípadě těch, které mají být podle SMLOUVY poskytnuty k dosažení účelu 
SMLOUVY, aniž by taková plnění byla výslovně uvedena ve SMLOUVĚ.  

13.5 Pro potřebu převodu jednotlivých částí DÍLA OBJEDNATELEM do evidence majetku se 
ZHOTOVITEL zavazuje předat OBJEDNATELI nejpozději zároveň s uzavřením PROTOKOLU 

O PŘEJÍMCE rozpis SMLUVNÍ CENY dle metodiky OBJEDNATELE, pokud OBJEDNATEL 
nestanoví jinak.  

14. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

14.1 Veškeré platby spojené s DÍLEM budou provedeny v korunách českých (Kč) v souladu 
s odstavcem 13.1 SMLOUVY. ZHOTOVITEL je oprávněn požadovat uhrazení SMLUVNÍ CENY 

v podobě dílčích plateb v průběhu realizace DÍLA, a to na základě daňových dokladů 
(faktur) vystavovaných ZHOTOVITELEM průběžně maximálně jedenkrát (1x) měsíčně od 
zahájení DÍLA do podpisu PROTOKOLU O FINÁLNÍM PŘEVZETÍ DÍLA, přičemž dnem 
zdanitelného plnění je poslední den předcházejícího kalendářního měsíce v případě 
poslední faktury den podpisu PROTOKOLU O FINÁLNÍM PŘEVZETÍ DÍLA. 

Dílčí platby dle článku 14 odst. 1 SMLOUVY budou zaplaceny ZHOTOVITELI do třiceti (30) 
dnů po obdržení řádně vystavené faktury ZHOTOVITELE na dílčí plnění.  
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Faktury musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména pak 
následující údaje: 

• IČO OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE 

• daňové identifikační číslo OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE, 

• pořadové číslo dokladu, 

• rozsah a předmět dílčího zdanitelného plnění, rozepsaný do jednotlivých 
dílčích položek a účtů, 

• datum vystavení dokladu, 

• výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a výši ceny včetně DPH; budou-li 
plnění prováděná ZHOTOVITELEM podléhat režimu přenesení daňové 
povinnosti, pak ZHOTOVITEL místo výše DPH na daňových dokladech tuto 
skutečnost výslovně uvede a zároveň uvede odkaz na ustanovení právního 
předpisu, na jehož základě k přenosu daňové povinnosti dochází, 

• lhůta splatnosti faktury, 

• číslo SMLOUVY OBJEDNATELE, 

• číslo účtu, na který má být placeno, 

• podpis a razítko ZHOTOVITELE, 

• údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, 

• identifikační údaje dotačního projektu, z něhož je DÍLO spolufinancováno. 

14.2 OBJEDNATEL je oprávněn kdykoli ve lhůtě splatnosti faktury vrátit ZHOTOVITELI bez 
zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku 14 SMLOUVY nebo 
vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI důvody 
vrácení. V závislosti na povaze vady je ZHOTOVITEL povinen fakturu včetně jejích příloh 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti původní délky začíná běžet ode dne, kdy 
OBJEDNATEL obdrží doplněnou, opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky SMLOUVY. 

14.3 OBJEDNATEL je povinen zaplatit částku uvedenou na faktuře splňující podmínky SMLOUVY 
formou bankovního převodu na účet ZHOTOVITELE ve lhůtách uvedených v tomto článku 
poté, kdy od ZHOTOVITELE obdrží fakturu a ostatní doklady pro provedení příslušné platby 
určené SMLOUVOU. 

14.4 OBJEDNATEL je oprávněn v případě, že ZHOTOVITEL poruší své povinnosti ujednané 
SMLOUVOU, započítat z pohledávky ZHOTOVITELE vůči OBJEDNATELI jakékoli své 
i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči ZHOTOVITELI podle 
SMLOUVY, zejména SMLUVNÍ POKUTY, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené 
OBJEDNATELI správními orgány v souvislosti s prováděním DÍLA ZHOTOVITELEM, jestliže za 
uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost ZHOTOVITEL. 

OBJEDNATEL je oprávněn započítat i veškeré další splatné pohledávky, včetně jejich 
příslušenství, které má OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI. 

ZHOTOVITEL není oprávněn započítat, postoupit ani zastavit žádnou svou pohledávku 
vůči OBJEDNATELI, vzniklou na základě SMLOUVY, bez předchozího písemného souhlasu 
OBJEDNATELE. 
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14.5 Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené s platbami 
OBJEDNATELE ZHOTOVITELI je povinen uhradit OBJEDNATEL. Ostatní bankovní výlohy 
a poplatky je povinen uhradit ZHOTOVITEL a tyto jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

14.6 ZHOTOVITEL nemá nárok na žádná finanční ani jiná zvýhodnění za dřívější provedení 
dílčích PRACÍ, SLUŽEB nebo dodávek VĚCÍ a poskytnutí UŽÍVACÍCH PRÁV ani za dřívější 
provedení DÍLA. 

14.7 Žádná platba provedená OBJEDNATELEM se nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakýchkoliv 
jeho částí OBJEDNATELEM. 

14.8 OBJEDNATEL není v prodlení s uhrazením faktury, pokud účtovaná částka byla nejpozději 
poslední den splatnosti faktury odepsána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch účtu 
ZHOTOVITELE. 

14.9 OBJEDNATEL si podle § 106 ZZVZ vyhrazuje právo na žádost PODDODAVATELE uvedeného 
v příloze č. 5 SMLOUVY převést tomuto PODDODAVATELI splatnou část SMLUVNÍ CENY, a to 
za podmínky, že ke dni podání žádosti byl na majetek ZHOTOVITELE prohlášen konkurz, 
případně, že se ZHOTOVITEL ke dni podání žádosti ocitl v prodlení s platbou 
PODDODAVATELI delším než čtyřicet (40) dnů. Podmínkou pro přímou platbu 
PODDODAVATELI je písemná žádost PODDODAVATELE, v níž PODDODAVATEL doloží: 

(i) titul, na jehož základě se přímé platby domáhá (tj. konkurz na majetek 
ZHOTOVITELE, případně prodlení ZHOTOVITELE s platbou PODDODAVATELI), 

(ii) právní titul, na jehož základě se PODDODAVATEL podílí na provádění DÍLA, 

(iii) doklady prokazující nárok na zaplacení příslušné platby od ZHOTOVITELE 
(zejména doklad o realizaci příslušného plnění, fakturu), 

(iv) číslo účtu, na který má být přímá platba poskytnuta.    

Platby uhrazené OBJEDNATELEM PODDODAVATELI v souladu s tímto odstavcem je 
OBJEDNATEL oprávněn započíst na svůj splatný závazek k úhradě příslušné části SMLUVNÍ 
CENY. Nevyužije-li OBJEDNATEL práva započtení platby uhrazené PODDODAVATELI, 
případně toto započtení již není možné, je oprávněn svůj nárok na zaplacení příslušné 
částky uspokojit z bankovní záruky. 

15. DANĚ A POPLATKY 

15.1 Zahraniční daně a poplatky: 

SMLUVNÍ CENA zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a jakékoliv další výdaje, vzniklé 
mimo Českou republiku při zhotovování, výrobě, obstarání, přepravě VĚCÍ, UŽÍVACÍCH 
PRÁV, zařízení, materiálů, dodávek, převodu práv, poskytování a obstarání SLUŽEB 
a PRACÍ, pojištění apod., které tvoří součást DÍLA a budou použity nebo provedeny podle 
SMLOUVY. Tyto zahraniční daně a poplatky platí ZHOTOVITEL. 

15.2 Místní daně a poplatky: 

SMLUVNÍ CENA obsahuje i všechny přirážky, pojištění a jiné poplatky včetně cel a daní, 
které mohou být vybírány v České republice v souvislosti s dovozem dodávek VĚCÍ, 
PRACÍ, SLUŽEB apod. z jiné země než České republiky s výjimkou daně z přidané hodnoty 
splatné v České republice. Přirážky, pojištění, cla, daně (s výjimkou daně z přidané 
hodnoty splatné v České republice) a případně všechny ostatní poplatky vyměřené při 
dovozu podle příslušných právních předpisů platí ZHOTOVITEL. 
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SMLUVNÍ CENA obsahuje i veškeré přirážky, pojištění a jiné poplatky včetně daní, 
s výjimkou daně z přidané hodnoty splatné v České republice, které mohou být vybírány 
v České republice v souvislosti s výrobou zařízení, jeho prodejem, provedením PRACÍ, 
poskytnutím SLUŽEB apod. v České republice. 

15.3 Žádné ustanovení SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti platit daně, kterými 
mohou být zatíženy příjmy ZHOTOVITELE a jeho zaměstnanců v souvislosti s realizací 
SMLOUVY v České republice. ZHOTOVITEL je povinen plnit své povinnosti ukládané mu 
zákony a jinými předpisy v souvislosti s těmito daněmi jakož i jinými odvody. Tyto daně 
a ostatní odvody jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

15.4 Jakékoliv celní poplatky a daně splatné ve vztahu k součástem DÍLA je povinen zaplatit 
ZHOTOVITEL a tyto jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

15.5 ZHOTOVITEL je povinen uhradit jakékoliv poplatky stanovené obecně závaznými právními 
předpisy za zařízení, přístroje, materiál, součásti apod., které doveze a odveze na/ze 
STAVENIŠTĚ navíc nad rámec SMLOUVY. Takovéto poplatky nejsou zahrnuty ve SMLUVNÍ 
CENĚ, ani nebudou OBJEDNATELEM placeny.  

15.6 V případě, že jakékoliv částky vztahující se k tomuto článku 15 SMLOUVY budou 
zaplaceny OBJEDNATELEM, ale mají být v souladu s podmínkami SMLOUVY nebo zákony 
a předpisy České republiky placeny ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL na výzvu 

OBJEDNATELE povinen bez odkladu uhradit uvedené částky OBJEDNATELI. Pokud 
ZHOTOVITEL takovéto částky neuhradí ani v OBJEDNATELEM stanovené lhůtě, má 
OBJEDNATEL právo tyto částky započítat oproti libovolné platbě ZHOTOVITELI. 

15.7 Náležitosti faktury a odpovědnost ZHOTOVITELE 

15.7.1 Faktura bude obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle platné legislativy, 
a číslo této SMLOUVY a také číslo kódu klasifikace produkce dle číselníku CZ CPA, bude-
li to nutné pro určení správného režimu z pohledu DPH, přičemž její přílohou bude kopie 
postupové zprávy, odsouhlasené OBJEDNATELEM. V případě, že faktura nebude tyto 
náležitosti obsahovat, bude odeslána ZHOTOVITELI neprodleně, nejpozději však 
v poslední den její splatnosti, zpět k opravě s tím, že doručením opraveného daňového 
dokladu OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti stejné délky, jak je uvedeno v čl. 14 této 
SMLOUVY.  

15.7.2 ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu s platným 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
ZHOTOVITEL přiřazuje svému plnění, tvořícímu předmět DÍLA podle této SMLOUVY, je-li to 
nutné pro stanovení správného daňového režimu, číselný kód dle klasifikace produkce 
CZ CPA. 
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15.7.3 Pokud správce daně oprávněně zpochybní u OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM uplatněný 
daňový režim, je ZHOTOVITEL povinen vystavit opravný daňový doklad a daň z přidané 
hodnoty uhradit nebo požadovat její úhradu po OBJEDNATELI. Vzájemné závazky, vzniklé 
z důvodu opravy daně z přidané hodnoty, budou splněny ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode 
dne vystavení opravného daňového dokladu. Bude-li OBJEDNATELI rozhodnutím správce 
daně uložena povinnost k úhradě úroků z prodlení nebo jiné sankce z důvodu nesprávně 
vystaveného daňového dokladu, je ZHOTOVITEL povinen nahradit OBJEDNATELI veškerá 
plnění, která OBJEDNATEL z tohoto titulu správci daně zaplatil či jinak odvedl.  

16. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY ZA 
KVALITU DÍLA 

Bankovní záruka A za jakost DÍLA   

16.1.1 ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit a předat OBJEDNATELI Bankovní záruku A za jakost DÍLA 

ve výši 5 % SMLUVNÍ CENY DÍLA. Tuto bankovní záruku předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
nejpozději při uzavření PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA. Bankovní záruka A za 
jakost DÍLA bude platná a účinná do uzavření PROTOKOLU O FINÁLNÍ PŘEJÍMCE DÍLA. 

Bankovní záruka A za jakost DÍLA slouží k zajištění řádného splnění všech závazků 
ZHOTOVITELE ze záruky za jakost DÍLA včetně nároků OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTY 

podle SMLOUVY, nároků na náhradu škody nebo nároků, vzniklých jako důsledek 
odstoupení od SMLOUVY pro porušení záručních povinností ZHOTOVITELEM, případně 
vzniklých jako důsledek nesplnění parametrů DÍLA požadovaných touto SMLOUVOU nebo 
odstoupení od SMLOUVY z tohoto důvodu.  

Bankovní záruka B za jakost DÍLA   

16.1.2 ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit a předat OBJEDNATELI Bankovní záruku B za jakost DÍLA 

ve výši 15 % SMLUVNÍ CENY DÍLA. Tuto bankovní záruku předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
nejpozději při uzavření PROTOKOLU O FINÁLNÍ PŘEJÍMCE DÍLA. Bankovní záruka B za jakost 
DÍLA bude platná a účinná po dobu dvanácti (12) měsíců od uzavření PROTOKOLU O 

FINÁLNÍ PŘEJÍMCE DÍLA. 

Bankovní záruka B za jakost DÍLA slouží k zajištění řádného splnění všech závazků 
ZHOTOVITELE ze záruky za jakost DÍLA včetně nároků OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTY 

podle SMLOUVY, nároků na náhradu škody nebo nároků, vzniklých jako důsledek 
odstoupení od SMLOUVY pro porušení záručních povinností ZHOTOVITELEM, případně 
vzniklých jako důsledek nesplnění parametrů DÍLA požadovaných touto SMLOUVOU nebo 
odstoupení od SMLOUVY z tohoto důvodu.  

Společná ustanovení ohledně bankovních záruk 

16.2 Bankovní záruky specifikované v této SMLOUVĚ (čl. 16) musí být vydány bankou, která 
má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní 
banky.  

16.3 V případě, že bankovní záruka je vystavena zahraniční bankou, musí být zároveň 
potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky. 

16.4 Bankovní záruky specifikované v této SMLOUVĚ musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, 
nepostupitelné, vyplatitelné na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. 

16.5 Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami dle této SMLOUVY a jejich obstaráním 
jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ a hradí je ZHOTOVITEL. 
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D. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ 

17.1 Pro provoz a údržbu DÍLA, zahrnující jednotlivé úkony, postupy a procesy stanovené ve 
SMLOUVĚ, se ZHOTOVITEL zavazuje udělit OBJEDNATELI nevýhradní, teritoriálně omezenou 
územím České republiky, nepřevoditelnou a časově neomezenou licenci v rámci patentu 
nebo jiných práv na průmyslová vlastnictví vlastněných ZHOTOVITELEM nebo třetí stranou, 
od které obdržel právo udělovat licenci, a rovněž se zavazuje udělit OBJEDNATELI 
nevýhradní, teritoriálně omezené územím České republiky, nepřevoditelné a časově 
neomezené právo používat know-how a jiné technické informace předané OBJEDNATELI 
v rámci SMLOUVY.  

17.2 Licenční poplatek za udělení licence a práv podle odstavce 17.1 SMLOUVY je zahrnut 
zcela ve SMLUVNÍ CENĚ. 

17.3 OBJEDNATEL je oprávněn použít a seznámit s výše uvedenou dokumentací nezbytný 
okruh třetích osob, které pro něho budou zabezpečovat opravy, údržbu či provozování 
zařízení, které je součástí DÍLA dle SMLOUVY a/nebo jiné činnosti. 

18. OCHRANA INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

18.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace včetně 
specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály, které jim 
druhá smluvní strana svěří a označí jako dokument /nosič/ s omezeným přístupem nebo 
které jedna smluvní strana od druhé smluvní strany v průběhu plnění SMLOUVY získá, 
budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve 
prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným 
účelům než k plnění SMLOUVY nebo k provozování DÍLA. Tento souhlas není třeba pro 
zpřístupnění informací PODDODAVATELŮM uvedeným v příloze č. 5 SMLOUVY, avšak vždy 
pouze do rozsahu informací nezbytných pro provedení příslušné části DÍLA 
PODDODAVATELEM.  

18.2 Povinnost utajení se vztahuje i na PODDODAVATELE a třetí strany, kterým informace 
uvedené v odstavci 18.1 SMLOUVY poskytl ZHOTOVITEL se souhlasem OBJEDNATELE a za 
podmínek podle tohoto článku 18 SMLOUVY. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že takovéto 
osoby budou zavázány k této povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu, jako on 
sám. Za případné porušení povinnosti dle tohoto odstavce PODDODAVATELEM odpovídá 
ZHOTOVITEL. 

18.3 Každý dokument uvedený v odstavci 18.1 SMLOUVY bez ohledu na to, zda byl 
OBJEDNATELEM označen za dokument /nosič/ s omezeným přístupem, kromě samotné 
SMLOUVY, je majetkem OBJEDNATELE a musí být vrácen včetně všech kopií OBJEDNATELI 
po dokončení DÍLA ZHOTOVITELEM, jestliže to OBJEDNATEL bude požadovat. 

18.4 OBJEDNATEL je povinen udržovat v tajnosti a nesdělit kterékoliv třetí straně informace 
nebo údaje označené ZHOTOVITELEM jako dokument /nosič/ s omezeným přístupem, 
s výjimkou odstavce 18.5 SMLOUVY a dále s tou výjimkou, že takovéto informace nebo 
údaje budou použity pro účely stanovené SMLOUVOU, zejména pro zajišťování provozu, 
údržby a rekonstrukce DÍLA, výcviku a přípravy jeho obsluhy, a to i v případě jejich 
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zajišťování třetí stranou. V případě zajišťování třetí stranou je OBJEDNATEL povinen tuto 
třetí stranu zavázat k povinnosti utajení v rozsahu, jako je zavázán on sám.  

18.5 OBJEDNATEL je oprávněn bez souhlasu ZHOTOVITELE sdělit v nezbytném rozsahu 
informace označené ZHOTOVITELEM za dokument /nosič/ s omezeným přístupem, které 
pro účely SMLOUVY: 

(a) budou na základě zákona vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi včetně 
finančních nebo jinými úřady zabývajícími se veřejnoprávním posuzováním DÍLA, 

(b) budou nezbytné pro činnost konzultanta nebo jiných stran zúčastněných na SMLOUVĚ 
a OBJEDNATEL zajistí, aby tyto strany byly seznámeny s povinnostmi týkajícími se 
utajení podle tohoto článku a byly zavázány k jejich plnění. 

18.6 Povinnost ochrany dokumentů /nosičů/ s omezeným přístupem potrvá po dobu určenou 
stranou, která takové informace za dokument /nosič/ s omezeným přístupem označila. 
Pokud tato strana lhůtu neurčila, zaniká povinnost ochrany dokumentů /nosičů/ 
s omezeným přístupem automaticky po uplynutí ZÁRUČNÍ LHŮTY. 

18.7 Dále uvedené informace jsou vyloučeny z povinnosti utajování dokumentů /nosičů/ 
s omezeným přístupem obou stran: 

(a) informace, které jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající 
strany, 

(b) informace, které přijímající strana legálně obdržela od třetí strany, nezúčastněné na 
přípravě a zhotovení DÍLA. 

18.8 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení 
ve sporu týkajícím se SMLOUVY nebo s ní souvisejícím. Toto platí i pro jednání před 
státními orgány a v případě poskytnutí informací třetím stranám, které jsou povinny 
k mlčenlivosti dle zákona (např. auditoři, advokáti). 

E. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

19. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

19.1 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 

19.1.1 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE je uveden v odstavci 7.1 (d) SMLOUVY. OBJEDNATEL je povinen 
bezodkladně písemně oznámit ZHOTOVITELI případnou změnu ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. 

19.1.2 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE zastupuje a jedná jménem OBJEDNATELE v rozsahu svého 
pověření po celou dobu platnosti SMLOUVY a podává ZHOTOVITELI všechna 
OBJEDNATELOVA sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle 
SMLOUVY. 

Všechna sdělení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná ZHOTOVITELEM 
OBJEDNATELI v rámci SMLOUVY musí být předávána ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud ve 
SMLOUVĚ není uvedeno jinak. 

Pověřením ZÁSTUPCE OBJEDNATELE není dotčeno oprávnění statutárního orgánu 
OBJEDNATELE jednat jménem OBJEDNATELE. V rozsahu zmocnění ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
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je jménem OBJEDNATELE oprávněna jednat rovněž osoba zmocněná pro zastupování ve 
věcech technických. 

19.2 TECHNICKÝ DOZOR (TDI) 

OBJEDNATEL jmenuje osobu, která bude vykonávat technický dozor (TDI) ohledně 
provedení DÍLA a tuto skutečnost ZHOTOVITELI oznámí. TDI může vydávat pokyny 
ZHOTOVITELI, které jsou nutné pro realizaci DÍLA a odstranění vad. ZHOTOVITEL bude plnit 
pokyny vydané TDI v jakékoliv záležitosti související se SMLOUVOU.  

TDI musí být po celou dobu plnění SMLOUVY personálně a majetkově oddělen od 
ZHOTOVITELE. TDI nesmí být osoba ovládaná ZHOTOVITELEM nebo ovládající 
ZHOTOVITELE, ani osoba podléhající ovládání, resp. dominantnímu vlivu stejné osoby jako 
ZHOTOVITEL. Pokud se kdykoliv v průběhu plnění SMLOUVY TDI stane osobou ovládanou 
zhotovitelem nebo ovládající ZHOTOVITELE či osobou podléhající ovládání, resp. 
dominantnímu vlivu stejné osoby jako ZHOTOVITEL, je ZHOTOVITEL povinen bezodkladně 
informovat o této skutečnosti OBJEDNATELE, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode 
dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nebo do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se 
dozvěděl, že tato skutečnost má nastat. 

 

19.3 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A ČLENOVÉ TÝMU ZHOTOVITELE 

19.3.1 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE je uveden v odstavci 7.1 (e) SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen 
bezodkladně písemně oznámit OBJEDNATELI případnou změnu ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. 

19.3.2 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná jménem ZHOTOVITELE po celou dobu platnosti 
SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna ZHOTOVITELOVA sdělení, instrukce, informace 
a všechna ostatní oznámení podle SMLOUVY. 

Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané 
OBJEDNATELEM podle ustanovení SMLOUVY musí být předávána ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, 
pokud ve SMLOUVĚ není uvedeno jinak. 

Pověřením ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není dotčeno oprávnění statutárního orgánu 
ZHOTOVITELE jednat jménem ZHOTOVITELE. V rozsahu zmocnění ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE 

je jménem ZHOTOVITELE oprávněna jednat rovněž osoba zmocněná pro zastupování ve 
věcech technických. 

Nejpozději k termínu zahájení prací na STAVENIŠTI zřídí ZHOTOVITEL na STAVENIŠTI 
kancelář stavby a zároveň pověří vedením stavby (funkcí stavbyvedoucího ve smyslu 
STAVEBNÍHO ZÁKONA) osobu, pomocí které prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
veřejné zakázky (osoba pověřená vedením stavby), jíž je: Ing. Michal Pirkl.Tato osoba 
řídí výstavbu, provádí dozor nad veškerými PRACEMI prováděnými na STAVENIŠTI 
ZHOTOVITELEM a je povinna být přítomna na STAVENIŠTI během normální pracovní doby 
(zpravidla od 8.00h do 17:00h) po celou dobu trvání činnosti ZHOTOVITELE na STAVENIŠTI. 
V případě jeho nepřítomnosti ho v plném rozsahu zastupuje jeho zástupce. OBJEDNATEL 
nebo ZÁSTUPCE OBJEDNATELE dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná 
sdělení, týkající se realizace PRACÍ na STAVENIŠTI osobě pověřené vedením stavby, nebo 
v době její nepřítomnosti jejímu zástupci. Osoba pověřená vedením stavby musí být 
vybavena veškerými rozhodovacími pravomocemi nezbytnými pro operativní řízení PRACÍ 
na STAVENIŠTI. Změna osoby pověřené vedením stavby je možná jen se souhlasem 
OBJEDNATELE a výlučně za osobu, která splňuje kvalifikační požadavky stanovené 
v zadávací dokumentaci. 

19.3.3 OBJEDNATEL má právo požadovat u ZHOTOVITELE odvolání libovolné osoby ZHOTOVITELE, 
u které byla prokázána její nekompetentnost nebo nedbalost při plnění jejích povinností 
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nebo jejíž účast na provádění DÍLA nebo přítomnost na STAVENIŠTI je jinak objektivně 
nežádoucí, přičemž takováto osoba ZHOTOVITELE se nemůže bez předchozího 
písemného souhlasu OBJEDNATELE dále jakkoliv účastnit provádění DÍLA; důvodem pro 
odvolání může být dále nesplnění podmínek na osoby dle odst. 19.3.5 této SMLOUVY. 
Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI písemně. 
ZHOTOVITEL je povinen tomuto prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu 
vyhovět. Každá takto odvolaná osoba musí být ZHOTOVITELEM bez zbytečného odkladu 
nahrazena jinou vhodnou osobou. 

19.3.4 Jmenování ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a osoby pověřené vedením stavby, jakož i jejich 
odvolání, mohou být provedeny pouze s předchozím písemným souhlasem 
OBJEDNATELE, který nebude bezdůvodně odpírán, nejedná-li se o ukončení činnosti 
uvedených osob z důvodu ukončení pracovního poměru či dlouhodobé pracovní 
neschopnosti. 

19.3.5 Komunikace mezi zástupci smluvních stran bude probíhat v českém jazyce, nebude-li 
dohodnuto jinak.  

20. KONTROLNÍ DNY/INFORMACE PRO OBJEDNATELE 

20.1 Pokud nebude ze strany OBJEDNATELE stanoven jiný termín, kontrolní setkání budou do 
doby konečného provedení DÍLA probíhat v pravidelných časových intervalech deset (10) 
pracovních dnů, počínaje dnem zahájení prací na STAVENIŠTI, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Místem kontrolního setkání bude STAVENIŠTĚ. ZHOTOVITEL je povinen 
na příslušném kontrolním setkání informovat OBJEDNATELE a doložit aktuální přehled 
stavu a způsobu realizace DÍLA.  

20.2 ZHOTOVITEL je povinen vést stavební deník. Náležitosti stavebního deníku budou 
splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. a též požadavek § 152 odst. 6 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA, který stanoví povinnost vést stavební deník v elektronické formě. Stavební 
deník bude veden ode dne přejímky STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM do dne PŘEDBĚŽNÉ 

PŘEJÍMKY DÍLA V (uzavření, tj. podpis PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA), následně 
budou zápisy prováděny pouze v případě potřeby. Zápisy do stavebního deníku nelze 
měnit ustanovení SMLOUVY, která se týkají předmětu, ceny, jakosti a termínů plnění. Do 
stavebního deníku budou odpovědnou osobou ZHOTOVITELE denně zapisovány: 

(i) veškeré důležité okolnosti týkající se DÍLA, zejména druh, množství a časový 
postup provedených PRACÍ a SLUŽEB, dodaných VĚCÍ a UŽÍVACÍCH PRÁV 
včetně druhu, místa a odhadnutého množství a ostatní důležité údaje 
(zejména dodání strojů, zařízení a materiálů během výstavby, zajištění 
bezpečnosti práce a protipožárních opatření, ztížení pracovních podmínek, 
přerušení prací a technologické přestávky, zakrývání částí DÍLA, dosažení 
milníků, provedení kontrol, zvláštní události a skutečnosti apod.), odchylky od 
PROJEKTU,  

(ii) zprávy o pracovních silách ZHOTOVITELE tabulkovou formou podle profesí, 
nemocných, na dovolené nebo z jiných důvodů nepřítomných na pracovišti, 

(iii) identifikace "problémových provozních souborů" nebo "problémových míst", 
pokud taková jsou, kde se požaduje zákrok nebo rozhodnutí OBJEDNATELE,  

(iv) klimatické podmínky na STAVENIŠTI. 

20.3 Všechny osoby, které budou činit zápisy do stavebního deníku, musí disponovat 
elektronickým podpisem, a to uznávaným elektronickým podpisem dle § 6 zákona 
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č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že osoba provádějící záznam nedisponuje uznávaným 
elektronickým podpisem, může být elektronicky podepsaný záznam ve stavebním deníku 
nahrazen vložením elektronického výstupu po provedení autorizované konverze 
listinného originálu záznamu podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě 
stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. Pokud bude záznam do stavebního deníku učiněn 
osobou, které byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je třeba vyhotovit takový záznam v 
listinné podobě, provést jeho autorizovanou konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb. a 
následně do stavebního deníku vložit elektronický výstup této konverze ve lhůtě 
stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. (pokud autorizovaná osoba nemá elektronické 
autorizační razítko). 

20.4 Stavební deník musí být přístupný kdykoliv (v režimu 24/7) a to ZÁSTUPCŮM 

OBJEDNATELE, TDI, koordinátorovi BOZP, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku nahlížet a zapisovat. Stavební deník musí být přístupný 
prostřednictvím zajištění vzdáleného přístupu s využitím prostředků komunikace na 
dálku (počítač, příp. i mobilní aplikace). Technické (softwarové) řešení vedení 
stavebního deníku musí umožňovat export dat pro použití k účelům, k nimž má stavební 
deník sloužit, a to i v podobě originálu, tj. se zachováním elektronických podpisů 
obsažených ve stavebním deníku, jakož i jejich tisk. V souladu s přílohou č. 16 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. musí být zajištěno rozlišení kopií, které by byly takto jako datový export 
vytvořeny, přičemž pro použití k úředním účelům jako důkazní prostředek musí být 
možný i export dat v podobě originálu, tj. se zachováním elektronických podpisů 
obsažených ve stavebním deníku. ZHOTOVITEL je dále povinen zajistit přístup k aplikaci a 
databázi tvořící stavební deník všem osobám oprávněným provádět do stavebního 
deníku záznamy, a to alespoň v průběhu práce na staveništi. ZHOTOVITEL je povinen 
zajistit, aby oprávnění zástupci ZHOTOVITELE byli vlastníky uznávaného elektronického 
podpisu. 

20.5 OBJEDNATEL a ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, TDI mají právo přístupu do stavebního deníku 
(právo čtení a zápisu) a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska, jakož i 
vkládat dokumenty, fotografie, příp. i videa. Koordinátor BOZP je oprávněn do 
stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na STAVENIŠTI. 

21. UZAVÍRÁNÍ SMLUV S PODDODAVATELI 

21.1 Seznam odsouhlasených PODDODAVATELŮ pro hlavní položky PRACÍ, SLUŽEB a dodávek 
VĚCÍ je uveden v příloze č. 5 SMLOUVY. ZHOTOVITEL může navrhnout jakýkoli dodatek 
k těmto seznamům nebo vyškrtnutí z těchto seznamů. ZHOTOVITEL se zavazuje předložit 
tyto úpravy písemně OBJEDNATELI k odsouhlasení. Každá taková úprava musí být 
předána včas tak, aby nezdržovala postup DÍLA. Úpravy nebudou platné bez předchozího 
písemného odsouhlasení OBJEDNATELE. OBJEDNATEL nebude vydání tohoto souhlasu 
bezdůvodně odpírat.  

21.2 V průběhu plnění SMLOUVY může ZHOTOVITEL změnit PODDODAVATELE jen po předchozím 
písemném souhlasu OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo odmítnout ty 
PODDODAVATELE, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti 
s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým 
závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje řádné 
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plnění závazků ze SMLOUVY. V případě, že se jedná o změnu PODDODAVATELE, pomocí 
kterého ZHOTOVITEL prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, 
může být takový PODDODAVATEL nahrazen jen subjektem, který splňuje minimálně stejné 
kvalifikační předpoklady jako PODDODAVATEL původní. 

21.3 ZHOTOVITEL je povinen písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření poddodavatelských 
smluv s hlavními PODDODAVATELI uvedenými v příloze č. 5 SMLOUVY nejpozději do deseti 
(10) dnů od uzavření příslušné poddodavatelské smlouvy. Hlavními PODDODAVATELI se 
rozumí PODDODAVATELÉ, kteří se na provedení DÍLA podílí alespoň v rozsahu 10 %. 

21.4 Odsouhlasení výběru PODDODAVATELŮ OBJEDNATELEM nebo provedení DÍLA nebo jeho 
části PODDODAVATELEM žádným způsobem nezbavuje ZHOTOVITELE závazků a povinností 
vyplývajících ze SMLOUVY; ZHOTOVITEL je odpovědný za plnění svých PODDODAVATELŮ, 
jako by plnil sám. 

21.5 OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ nebo SLUŽEB, 
k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL PODDODAVATELE, který 
nesplňuje požadavky tohoto článku 21 SMLOUVY. 

22. NORMY A PŘEDPISY  

22.1 DÍLO prováděné podle SMLOUVY musí být provedeno v souladu se závaznými právními 
předpisy, závaznými technickými normami, normami ČSN, zejména pak splňovat 
požadavky právních předpisů a norem uvedených ve SMLOUVĚ a/nebo DOKUMENTECH 

SMLOUVY.  

22.2 Použití zahraničních mezinárodních nebo národních norem je možné pouze tehdy, 
pokud jsou jejich požadavky a nároky stejné nebo přísnější než normy platné v České 
republice, a to po předchozím písemném souhlasu OBJEDNATELE.  

23. DOKUMENTACE, VÝKRESY 

23.1 ZHOTOVITEL je povinen provést doplňující projektové a inženýrské PRÁCE v souladu 
s ustanoveními SMLOUVY. Tyto práce musí být v souladu s příslušnými platnými obecně 
závaznými právními předpisy a normami a dobrou inženýrskou praxí (obchodními 
zvyklostmi v této oblasti). ZHOTOVITEL nese odpovědnost za jakékoli neshody, omyly 
nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou 
vypracoval, ať již tyto specifikace, výkresy nebo jiná dokumentace byly schváleny 
OBJEDNATELEM nebo nebyly, za předpokladu, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí 
nejsou zaviněny nepřesnými informacemi, dodanými písemně ZHOTOVITELI 
OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE, na které ZHOTOVITEL bezvýsledně upozornil. 

23.2 ZHOTOVITEL není odpovědný za nesprávné pokyny nebo informace, které mu byly 
předány OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, že upozornil 
OBJEDNATELE, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, na 
nesprávnost takových pokynů a informací a OBJEDNATEL nadále trval na jejich provedení, 
nebo v případě, že ZHOTOVITELI nebylo umožněno zjistit nesprávnost takových pokynů 
nebo informací, ačkoliv to bylo ZHOTOVITELEM písemně oprávněně požadováno. 
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24. DOPRAVA 

24.1 ZHOTOVITEL je povinen dopravit na své vlastní riziko a náklady veškeré VĚCI na 
STAVENIŠTĚ tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje pro daný druh zařízení 
za vhodný. 

25. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA 

25.1 ZHOTOVITEL odpovídá za to, že DÍLO včetně všech souvisejících činností ZHOTOVITELE 
a jeho PODDODAVATELŮ na všech dodavatelských úrovních bude provedeno v jakosti 
požadované SMLOUVOU a obecně závaznými předpisy platnými v České republice.  

25.2 ZHOTOVITEL je povinen OBJEDNATELI nebo jeho ZÁSTUPCI umožnit kdykoli v průběhu 
realizace SMLOUVY provést kontrolu a vyzkoušení DÍLA a jakékoliv jeho části, včetně VĚCÍ, 
PRACÍ, SLUŽEB, UŽÍVACÍCH PRÁV, výkresů a dokumentace, aby se OBJEDNATEL mohl ujistit, 
že jsou v souladu se SMLOUVOU. Náklady, které v souvislosti s tím ZHOTOVITEL vynaloží, 
jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

25.3 Právo OBJEDNATELE na provedení kontroly nebo zkoušky není v žádném případě 
omezeno nebo anulováno tím, že DÍLO nebo část DÍLA byla již zkontrolována nebo 
odzkoušena. 

25.4 Výsledky, protokoly, nebo certifikáty ověřující provedení kontrol a zkoušek musí být 
shrnuty do ”knihy kontrol a zkoušek”, která bude předána OBJEDNATELI nejpozději pět (5) 
dnů před dnem zahájení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA. 

25.5 ZHOTOVITEL je povinen předložit OBJEDNATELI protokoly o výsledcích jakékoli takové 
kontroly nebo zkoušky. Pokud se ZÁSTUPCE OBJEDNATELE nezúčastní kontroly nebo 
zkoušky, přestože byl včas a řádně přizván, potom ZHOTOVITEL může kontrolu nebo 
zkoušku provést bez účasti a předloží OBJEDNATELI do tří (3) dnů protokoly o jejich 
výsledcích k posouzení. 

25.6 OBJEDNATEL je oprávněn zúčastnit se kontrol, zkoušek a testů i prostřednictvím svého 
ZÁSTUPCE. OBJEDNATEL ponese náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s takovou účastí, 
jako jsou cestovné a náklady na stravu a ubytování. ZHOTOVITEL je však povinen, při 
konání zkoušek u ZHOTOVITELE nebo jeho PODDODAVATELŮ, zajistit pro ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE na své náklady rezervaci ubytování a dopravu z místa ubytování do místa 
zkoušek, bude-li o to OBJEDNATELEM předem písemně požádán. V případě neúspěšné 
kontroly nebo zkoušky z důvodů, které neleží na straně OBJEDNATELE, je ZHOTOVITEL 
povinen uhradit veškeré prokázané přiměřené náklady spojené s účastí ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE na této kontrole nebo zkoušce. OBJEDNATEL je oprávněn vystavit fakturu za 
účast na neúspěšné kontrole nebo zkoušce kdykoli po neúspěšné kontrole nebo zkoušce 
nebo tyto náklady započíst proti svým finančním závazkům vůči ZHOTOVITELI v rámci 
kterékoli platby ZHOTOVITELI.  

25.7 Pro kontrolu postupu PRACÍ na STAVENIŠTI a výkon technického dozoru OBJEDNATELE je 
ZHOTOVITEL povinen v rámci pracovní doby umožnit přístup OBJEDNATELI kdykoliv bez 
písemného ohlášení, mimo pracovní dobu ZHOTOVITEL vyvine maximální úsilí pro 
zajištění tohoto požadavku. V průběhu technického dozoru OBJEDNATELE je OBJEDNATEL 
oprávněn zejména sledovat, zda PRÁCE jsou prováděny podle SMLOUVY, PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu PRACÍ na zhotovení DÍLA je OBJEDNATEL oprávněn upozornit zápisem do 
stavebního deníku. ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit účast svých odpovědných 
pracovníků na prověřování svých dodávek a PRACÍ, které provádí technický dozor 



OBJEDNATEL 

C – Energy Planá s.r.o. 

S M L O U V A  O  D Í L O  

ZHOTOVITEL 

„REVIS – STREICHER VTL 
plynovodní přípojka pro 

teplárnu Tábor“ 

 

Ev. č.: AP-2022-148 Ev. č.: 01-00-2138 

 

Strana: 27 / 45 

OBJEDNATELE a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých vad. TDI OBJEDNATELE 
je oprávněn dát pracovníkům ZHOTOVITELE (či jeho PODDODAVATELŮ) příkaz přerušit 
PRÁCE, pokud odpovědný ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není dosažitelný a pokud je zároveň 
prováděním DÍLA ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob na stavbě nebo hrozí-li 
jiné vážné hospodářské škody. 

25.8 Pokud by jakákoliv zkontrolovaná nebo zkoušená část DÍLA včetně PRACÍ, SLUŽEB a VĚCÍ 
nevyhovovala specifikacím dle SMLOUVY, OBJEDNATEL má právo ji odmítnout 
a ZHOTOVITEL musí buď odmítnutou část DÍLA nahradit novým nezávadným plněním, 
nebo v případě souhlasu OBJEDNATELE provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro 
splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně. Opakované zkoušky nebo kontroly 
takto nově dodané nebo opravené části DÍLA budou provedeny na náklady ZHOTOVITELE. 
ZHOTOVITEL v tomto případě ponese i veškeré prokázané přiměřené náklady a výdaje 
OBJEDNATELE. 

25.9 Žádná část DÍLA nesmí být znepřístupněna na STAVENIŠTI nebo zakryta bez provedení 
odpovídající kontroly, zkoušky nebo testu, požadovaných podle SMLOUVY. ZHOTOVITEL je 
povinen oznámit včas OBJEDNATELI termín, kdy bude jakákoliv taková znepřístupňovaná 
část DÍLA připravena pro zkoušku nebo pro kontrolu. ZHOTOVITEL je povinen vyzvat 
písemně, nejméně tři (3) pracovní dny předem (nebude-li stanoveno jinak) OBJEDNATELE 
k prověření PRACÍ, které se v dalším pracovním postupu stanou nepřístupnými. Prověrku 
provádí TDI nebo ZÁSTUPCE OBJEDNATELE za účasti ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. Výsledek 
prověrky společně písemně potvrdí ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL do stavebního deníku.  

25.10 ZHOTOVITEL je povinen na své náklady zpřístupnit jakoukoli část DÍLA způsobem 
dostačujícím k provedení kontroly, pokud ji znepřístupnil a neumožnil v souladu se 
SMLOUVOU provedení kontroly nebo zkoušky. Náklady na opětovné zpřístupnění části 
DÍLA pro provedení kontroly, zkoušky nebo testu v případě, že OBJEDNATEL nevyužil 
svého práva vyplývajícího z ustanovení odst. 25.9 SMLOUVY, nese OBJEDNATEL. 

25.11 Jakákoliv SLUŽBA nebo PRÁCE, které mají být provedeny ZHOTOVITELEM nebo výměna 
nebo oprava jakékoliv části DÍLA včetně VĚCÍ, vyvolaná přezkoušením nemůže být 
chápána jako změna DÍLA a ZHOTOVITEL nebude z tohoto důvodu oprávněn k jakékoliv 
revizi dokumentace kvality nebo harmonogramu realizace DÍLA. Jakékoliv náklady 
vyvolané takovými SLUŽBAMI nebo PRACEMI, VĚCMI nebo UŽÍVACÍMI PRÁVY půjdou na účet 
ZHOTOVITELE včetně nákladů na opakování kontrol zkoušek a zabezpečení těchto 
činností. 

25.12 ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení příslušných 
požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro každou část DÍLA 
nebo dodávaného zařízení a za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. 
ZHOTOVITEL zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních smluvních 
požadavků na své PODDODAVATELE a za jejich splnění. 

25.13 Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, všechny kontroly a zkoušky 
a činnosti s nimi spojené dle tohoto článku 25 SMLOUVY provádí ZHOTOVITEL a veškeré 
náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí 
zničených během zkoušek hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 
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26. PROVEDENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE DÍLA, KOMPLEXNÍ 
VYZKOUŠENÍ, PŘEDBĚŽNÁ PŘEJÍMKA DÍLA (PAC), OVĚŘOVACÍ 
PROVOZ 

UKONČENÍ MONTÁŽE 

26.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést montáž DÍLA v souladu s ustanoveními SMLOUVY. 

26.2 Montáž DÍLA bude probíhat v souladu s podmínkami a termíny stanovenými v souladu s 
ustanoveními SMLOUVY.    

26.3 UKONČENÍM MONTÁŽE DÍLA se rozumí uvedení jednotlivých dílčích celků z hlediska 
montážních prací do takového stavu, aby mohlo být přistoupeno ke KOMPLEXNÍMU 

VYZKOUŠENÍ DÍLA a zároveň dokončení veškerých stavebních prací a terénních a 
sadových úprav tak, aby veškeré pozemky zasažené realizací DÍLA byly uvedeny do 
původního, či není-li to možné, náležitého stavu. Jakmile je dané zařízení podle názoru 

ZHOTOVITELE mechanicky dokončeno a jsou ukončeny stavební práce i terénní a sadové 
úpravy, oznámí to ZHOTOVITEL písemně OBJEDNATELI.  

26.4 Za účelem stvrzení UKONČENÍ MONTÁŽE smluvní strany uzavřou bez zbytečného odkladu 
protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE DÍLA, na základě kterého bude zahájena PŘEDBĚŽNÁ 
PŘEJÍMKA DÍLA. 

26.5 Odmítne-li OBJEDNATEL podepsat protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE DÍLA dle odstavce 26.4 
SMLOUVY, zavazuje se oznámit písemně ZHOTOVITELI zjištěné případné vady anebo 
nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení návrhu protokolu. 
ZHOTOVITEL je povinen tyto vady anebo nedodělky opravit a opakovat postup popsaný 
v odstavcích 26.3 až 26.5 SMLOUVY.  

KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ  

26.6 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ohledně DÍLA se považuje za úspěšně ukončené po splnění 
následujících předpokladů:  

(a) byla prokázána funkčnost DÍLA, 

(b) byly splněny podmínky pro uvedení do provozu, vpuštění plynu a přejímku 
plynovodu stanovené v článku D.1.2.12 (str. 24-25) souboru A,B-VTL přípojka pro 
TTA-Technická zpráva v příloze č. 1 SMLOUVY a byla předána příslušná 
dokumentace. 

(c) smluvní strany potvrdily ukončení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ podpisem protokolu. 

Podmínky pro ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA   

26.7 PŘEDBĚŽNÁ PŘEJÍMKA DÍLA se považuje za úspěšně ukončenou po splnění následujících 
předpokladů: 

(a) ze strany ZHOTOVITELE došlo ke splnění požadavků specifikovaných v čl. 26.3
 SMLOUVY; 

(b)  bylo provedeno řádné zaškolení obsluhy; 

(c)  došlo ke splnění požadavků ohledně DÍLA v rozsahu nezbytném a požadovaném 
obecně závaznými předpisy a technickými normami (např. normy ČSN);    

(d) ZHOTOVITEL předal OBJEDNATELI veškerou dokumentaci nezbytnou pro řádný 
a bezpečný provoz DÍLA;  

(e) proběhlo úspěšně KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ,  
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(f) byla předložena a předána OBJEDNATELI Bankovní záruka A za jakost DÍLA dle čl. 
16.1.1 této SMLOUVY; 

  smluvní strany potvrdily ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA, tj. splnění požadavků 
specifikovaných v tomto odstavci SMLOUVY pod písm. (a) – (f) SMLOUVY, podpisem 
PROTOKOLU O PŘEJÍMCE DÍLA. 

Postup při uzavírání PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA, povinné náležitosti PROTOKOLU 

O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA  

26.8 Dojde-li ke splnění požadavků uvedených odstavci 26.7 SMLOUVY pod písm. (a) – (f) 
SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen vystavit návrh PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA 

do sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných 
povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY a tento předat OBJEDNATELI k odsouhlasení. 
Předpokladem jeho vystavení bude splnění všech povinností ZHOTOVITELE plynoucích ze 
SMLOUVY (s výjimkou povinností provozu v ZÁRUČNÍ DOBĚ), zejména řádné provedení DÍLA 

s požadavky SMLOUVY, předání dokumentace požadované SMLOUVOU a předání DÍLA bez 
vad právních i věcných. V případě pochyb ohledně charakteru vad se má za to, že se 
nejedná o drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu. 

26.9 Po obdržení návrhu ZHOTOVITELE je OBJEDNATEL povinen během sedmi (7) dnů buď: 

(a)  podepsat PROTOKOL O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA; nebo 

(b) písemně oznámit ZHOTOVITELI, které vady bránící provozu musí být odstraněny před 
tím, než OBJEDNATEL podepíše PROTOKOL O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA.  

26.10 Nedílnou přílohou PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA musí být též soupis zjištěných 
nedodělků DÍLA, přijatelných pro OBJEDNATELE včetně dohody ZHOTOVITELE 
a OBJEDNATELE o způsobu a termínech jejich odstranění ZHOTOVITELEM. Zjištěné 
nedodělky DÍLA k termínu vydání PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA zásadně nesmí 
jednotlivě ani všechny společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu 
DÍLA, nesmí negativně ovlivňovat výkonové parametry DÍLA a nesmí vyžadovat potřebu 
odstavit DÍLO pro účely odstranění nedodělku. V případě pochyb se má za to, že se 
nejedná o drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu 
DÍLA.  

Dopady předběžné přejímky DÍLA  

26.11 Dnem, kdy OBJEDNATEL podepíše PROTOKOL O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE, je DÍLO předáno 
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI a začíná běžet ZÁRUČNÍ DOBA, jejíž délka a podmínky jsou 
stanoveny SMLOUVOU. Tímto článkem však nejsou dotčeny záruční povinnosti 
ZHOTOVITELE stanovené ve SMLOUVĚ a jeho odpovědnost za vady. 

OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA 

26.12 OVĚŘOVACÍ PROVOZ v trvání šesti (6) kalendářních měsíců proběhne ve dvou 
tříměsíčních etapách v období třinácti (13) měsíců od podpisu PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ 

PŘEJÍMCE DÍLA. Zahájení jednotlivých etap OVĚŘOVACÍHO PROVOZU je závislé na 
dokončení instalace a připojení SPOTŘEBIČŮ. OBJEDNATEL je povinen informovat 
ZHOTOVITELE o zahájení etapy OVĚŘOVACÍHO PROVOZU vždy nejpozději dvacet (20) 
kalendářních dnů předem. OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA bude ukončen po proběhnutí obou 
etap OVĚŘOVACÍHO PROVOZU uzavřením protokolu o ukončení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU. 
Protokol o ukončení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU zpracuje a předloží ZHOTOVITEL 
k odsouhlasení a podpisu OBJEDNATELI. OBJEDNATEL nebude vydání tohoto souhlasu 
bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se OBJEDNATEL k návrhu protokolu o ukončení 
OVĚŘOVACÍHO PROVOZU nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy mu bude předložen, 
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má se za to, že tento protokol podepsal. 

26.13 Provoz v rámci OVĚŘOVACÍHO PROVOZU bude zabezpečován vyškolenými zaměstnanci 
OBJEDNATELE pod jeho plnou odpovědností v souladu s provozními předpisy a pokyny 
ZHOTOVITELE. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE nebo jiná, jím jmenovaná kompetentní osoba bude 
přítomna trvale po dobu prvních pěti (5) dnů každé etapy ověřovacího provozu 
v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo pokud si 
situace nevyžádá z důvodů ležících nikoli na straně OBJEDNATELE častější a delší účast 
ZHOTOVITELE. Od 14:00 do 06:00 hodin je zhotovitel povinen zabezpečovat telefonickou 
asistenční službu. Po zbývající dobu každé etapy ověřovacího provozu bude zástupce 
ZHOTOVITELE nebo jiná jím jmenovaná kompetentní osoba k dispozici na výzvu 
objednatele, přičemž tento musí být dostupný i mimo pracovní dobu a o svátcích, 
sobotách, nedělích s nástupem na pracoviště v prostorách OBJEDNATELE do dvaceti čtyř 
(24) hodin od výzvy OBJEDNATELE, pokud nebude s ohledem na závažnost situace 
dohodnuto písemně jinak. 

26.14 Mezi povinnosti zabezpečované ZHOTOVITELEM v průběhu OVĚŘOVACÍHO PROVOZU, které 
jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ, patří zejména:  

(a) Bezodkladné řešení provozních problémů, záručních oprav a nesouladů zjištěných při 
provozu DÍLA bez nutnosti jejich předchozí reklamace OBJEDNATELEM.  

(b) Za účelem zjištění případných vad ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE provede v průběhu obou 
etap OVĚŘOVACÍHO PROVOZU minimálně 1x měsíčně pochůzku na dodaném DÍLE. 

(c) Provádění úprav a seřízení zařízení vedoucích k optimalizaci provozu zařízení za 
všech provozních režimů na základě změn navržených ZHOTOVITELEM 
a odsouhlasených OBJEDNATELEM, včetně zapracování provedených změn do 
dokumentace skutečného provedení a dotčené dokumentace.  

(d) Vypracování zprávy o celkovém vyhodnocení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU DÍLA v rozsahu 
odsouhlaseném OBJEDNATELEM a její předání OBJEDNATELI do čtrnácti (14) dnů po 
ukončení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU. 

26.15 ZHOTOVITEL je odpovědný za správnost případných pokynů a instrukcí poskytnutých 
provoznímu personálu OBJEDNATELE v rámci OVĚŘOVACÍHO PROVOZU DÍLA. ZHOTOVITEL 

není odpovědný za jakékoli škody vzniklé nedodržením pokynů ze stran příslušných 
pracovníků OBJEDNATELE nebo nedodržením předpisů pro provoz a údržbu DÍLA. 

26.16 Povinnostmi ZHOTOVITELE v průběhu OVĚŘOVACÍHO PROVOZU DÍLA nejsou dotčeny 
povinnosti ZHOTOVITELE vyplývající ze záruky za jakost DÍLA. 

27. FINÁLNÍ PŘEVZETÍ DÍLA (FAC) 

27.1 Povinnosti ZHOTOVITELE ohledně finálního ověření funkčnosti DÍLA budou považovány za 
splněné ke dni podpisu protokolu o FINÁLNÍM PŘEVZETÍ DÍLA smluvními stranami nejdříve 
po ukončení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU v délce šesti (6) kalendářních měsíců jestliže: 

(a) budou oběma smluvními stranami podepsány veškeré protokoly podle DOKUMENTŮ 

SMLOUVY ohledně DÍLA; 
(b) byla předložena a předána OBJEDNATELI Bankovní záruka B za jakost DÍLA dle čl. 

16.1.2 této SMLOUVY; 
(c) byla zcela ukončena likvidace zařízení STAVENIŠTĚ. 

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL potvrzují a zavazují se, 
že podpis protokolu o FINÁLNÍM PŘEVZETÍ DÍLA nemá žádný vliv na existenci ostatních 
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trvajících povinností ZHOTOVITELE vyplývajících ze SMLOUVY (zejména záruka za jakost). 

 

28. HAVARIJNÍ PRÁCE 

28.1 Bude-li v důsledku nouzového stavu vzniklého ve spojitosti s realizací DÍLA v jeho 
průběhu potřebná ochranná nebo opravná práce na DÍLE vyžadující okamžitý zásah 
směřující k zabránění poškození DÍLA nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je 
ZHOTOVITEL povinen tuto práci provést okamžitě a přednostně.  

28.2 Není-li ZHOTOVITEL schopen nebo nechce-li práce dle předchozího odstavce SMLOUVY 
provést okamžitě, je OBJEDNATEL oprávněn provést práci sám nebo zajistit, aby byla 
provedena takovým způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo 
poškození DÍLA nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. OBJEDNATEL je v tomto případě 
povinen bez zbytečného odkladu po vzniku jakékoli takové havárie písemně 
ZHOTOVITELE uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech 
a nákladech.  

28.3 Jedná-li se o PRÁCE, které ZHOTOVITEL provedl a informoval o nich OBJEDNATELE, a které 
vznikly z důvodů, které nelze přičíst ZHOTOVITELI, OBJEDNATEL po prokázání důvodů 
uhradí ZHOTOVITELI vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které ZHOTOVITELI 
ve spojitosti s provedením PRACÍ vznikly, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
ve lhůtě, v níž jsou dle SMLOUVY splatné faktury vystavené ZHOTOVITELEM, a projedná 
případné dopady na ostatní aspekty SMLOUVY. Prokázání důvodů, které nelze přičíst 
ZHOTOVITELI, předloží OBJEDNATELI ZHOTOVITEL. 

28.4 Jedná-li se o práce provedené OBJEDNATELEM nebo zajištěné OBJEDNATELEM, které byl 
povinen realizovat na vlastní náklady ZHOTOVITEL, je povinen uhradit OBJEDNATELI bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, v níž jsou dle SMLOUVY splatné faktury, 
prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které OBJEDNATELI ve spojitosti s tímto 
vznikly. Náklady takto OBJEDNATELI vzniklé je ZHOTOVITEL povinen uhradit OBJEDNATELI 
na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu dle SMLOUVY.  

29. STAVENIŠTĚ A MONTÁŽNÍ PRACOVIŠTĚ 

29.1 ZHOTOVITEL je povinen řídit se v průběhu své činnosti na STAVENIŠTI uvedenými 
podmínkami a skutečnostmi. OBJEDNATEL je povinen zajistit, aby na STAVENIŠTĚ 
nevstupovali jeho zaměstnanci, popřípadě jiné s ním jakkoli svázané osoby, ledaže tito 
zaměstnanci (osoby) vstupují na STAVENIŠTĚ v souladu se SMLOUVOU a v rámci plnění 
úkolů dle SMLOUVY nebo v souvislosti s plněním povinností při zajišťování provozu 
a údržby stávajícího zařízení OBJEDNATELE. STAVENIŠTĚ bude předáno ZHOTOVITELI 

s ohledem na svou povahu po částech dle dohody smluvních stran v termínu navrženém 
ZHOTOVITELEM a schváleném OBJEDNATELEM. 

29.2 ZHOTOVITEL je povinen při provádění DÍLA udržovat STAVENIŠTĚ a montážní pracoviště 
zbavené všech překážek, které nejsou nezbytné a uskladní nebo odstraní jakékoliv 
nadbytečné materiály, odpad, či zbytky. Žádné zařízení ZHOTOVITELE, které se bude 
nacházet na STAVENIŠTI, nesmí omezovat bezpečný provoz, obsluhu a údržbu zařízení 
OBJEDNATELE. Nutná omezení provozu jsou možná pouze po dohodě smluvních stran. 
Smluvní strany se dohodly, že po dobu provádění DÍLA se STAVENIŠTĚ (vč. montážního 
pracoviště) stává pracovištěm ZHOTOVITELE a ZHOTOVITEL odpovídá za bezpečnost všech 
osob, které se s jeho souhlasem na STAVENIŠTI nacházejí.  
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29.3 Náklady na veškeré dočasné stavby, přístupové cesty a zařízení na STAVENIŠTI i mimo 
STAVENIŠTĚ, jejichž provedení je nezbytné pro provedení DÍLA, si včetně jejich 
příslušného veřejnoprávního projednání (povolení stavby a povolení k provozu), značení, 
provozu, údržby a likvidace zajišťuje ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 
OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI potřebnou součinnost (např. při veřejnoprávním 
projednávání atd.). 

30. BEZPEČNOST PRÁCE  

30.1 ZHOTOVITEL je povinen dodržovat platné, obecně závazné právní předpisy k zajištění 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a za jejich porušování 
je plně odpovědný včetně dodržování příslušných prováděcích předpisů OBJEDNATELE 

specifikovaných v příloze č. 4 SMLOUVY. 

30.2 ZHOTOVITEL je povinen určit svého oprávněného zástupce, jehož jméno sdělí ZÁSTUPCI 
OBJEDNATELE, a který bude spolupracovat s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi“, určeným OBJEDNATELEM.  

30.3 ZHOTOVITEL je povinen: 

(a) provést ve stejném rozsahu obecné proškolení všech zaměstnanců (včetně 
zaměstnanců svých PODDODAVATELŮ), kteří se zúčastní PRACÍ dle SMLOUVY, a to ve 
vztahu k činnostem, zásadám a podmínkám PRACÍ ZHOTOVITELE v souvislosti 
s prováděním DÍLA; součásti školení bude i seznámení s plánem BOZP pro realizaci 
stavby, 

(b) při každém nástupu svého nového zaměstnance (včetně zaměstnanců svých 
PODDODAVATELŮ), před zahájením PRÁCE provést školení z předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při PRÁCI, požární ochraně a ochraně životního prostředí, 

(c) zabezpečit, aby byl záznam o provedení výše uvedených školení včetně jmen 
a příjmení, čísel OP a podpisů proškolených zaměstnanců uveden ve stavebním 
deníku. 

30.4 ZHOTOVITEL je povinen být součinný s koordinátorem BOZP na STAVENIŠTI a realizovat 
koordinátorem BOZP navrhovaná opatření. 

30.5 ZHOTOVITEL a všichni jeho PODDODAVATELÉ jsou povinni dodržovat obecně závazné 
předpisy BOZP a požární ochrany (PO) a interní předpisy OBJEDNATELE pro BOZP a PO 
specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY. 

30.6 OBJEDNATEL má právo kdykoliv provádět kontrolu dodržování povinností specifikovaných 
v čl. 30 SMLOUVY.  

31. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

31.1 ZHOTOVITEL odpovídá a zavazuje se při provádění DÍLA dodržovat zákon č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné prováděcí předpisy a ochrany 
životního prostředí (OŽP) OBJEDNATELE specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY. Veškerou 
dopravu a manipulaci s odpady vzniklými v souvislosti s plněním DÍLA zajistí ZHOTOVITEL 
na své náklady.  

31.2 Veškeré odpady vzniklé činností ZHOTOVITELE, který je považován za původce odpadu, 
(včetně odpadů z demolic a demontáží, obalových materiálů, obalů od barev, čistidel, 
mazadel, chemikálií apod.) je ZHOTOVITEL povinen zneškodnit a zlikvidovat na své 
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náklady, prokazatelně mimo areál OBJEDNATELE. Úhrada nákladů na zneškodnění 
odpadů včetně dopravních nákladů je v režii ZHOTOVITELE.  

31.3 Při úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ohrozit životní prostředí, zejména 
pak jakost povrchových vod, je ZHOTOVITEL povinen neprodleně zabránit jejich dalšímu 
úniku a uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku. O vzniku situace 
spojené s únikem takovýchto látek je ZHOTOVITEL povinen neprodleně informovat 
OBJEDNATELE. 

31.4 Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ZHOTOVITELE je v areálu STAVENIŠTĚ 
zakázáno. 

31.5 Odpady, které ZHOTOVITELI vznikají jeho činností, je zakázáno vhazovat v areálu 
OBJEDNATELE do kontejnerů komunálního odpadu. ZHOTOVITEL má povinnost odpady, 
které vznikají jeho činností a jsou jeho majetkem, třídit a shromažďovat. Se souhlasem 
OBJEDNATELE si může vybudovat místa pro shromažďování odpadů tak, aby byla tato 
místa řádně označena a aby tato místa splňovala požadavky právních předpisů a byla 
zabezpečena proti zneužití. Spalování odpadů je v areálu OBJEDNATELE a jeho okolí 
zakázáno. 

31.6 Namátkové kontroly ohledně nakládání s odpady mají oprávnění provádět za 
OBJEDNATELE kromě ZÁSTUPCE OBJEDNATELE i jeho oprávnění zaměstnanci. 

31.7 OBJEDNATEL je oprávněn jednostranně zastavit PRÁCE ZHOTOVITELE, které jsou v rozporu 
s předpisy na ochranu životního prostředí, kterými jsou porušována pravidla BOZP nebo 
PO nebo které jsou v jiném rozporu se SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je oprávněn pokračovat 
v takto zastavených PRACÍCH pouze po odstranění vytčených závad, přičemž toto 
přerušení nemá vliv na termín dokončení DÍLA. 

31.8 V případě odstranění anebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM nebo jeho 
PODDODAVATELEM, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL povinen 
OBJEDNATELI předložit na vyžádání ke kontrole doklad o odstranění nebo dalším využití 
odpadů. 

31.9 Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany 
ZHOTOVITELE jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je rovněž povinen uhradit náhradu 
veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na OBJEDNATELI orgány 
státní správy v důsledku nesprávného nakládání s odpady ZHOTOVITELE. 

32. OSTRAHA A OPLOCENÍ 

32.1 ZHOTOVITEL není povinen budovat oplocení STAVENIŠTĚ jako celku. Lokální oplocení 
a zajištění jednotlivých částí STAVENIŠTĚ, včetně jeho zařízení, provede ZHOTOVITEL 
v souladu s postupem provádění DÍLA po dohodě s OBJEDNATELEM.  

F. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI 

33. GARANTOVANÉ PARAMETRY 

33.1 ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI za to, že DÍLO bude schopno dosahovat při 
dodržování provozních předpisů technické parametry specifikované v příloze 
č. 1 SMLOUVY. 
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34. SMLUVNÍ POKUTY 

V případě porušení povinností daných ZHOTOVITELI SMLOUVOU, má OBJEDNATEL nárok, 
aniž by tím jakkoli omezil svá ostatní práva podle SMLOUVY, včetně práva na náhradu 
škody, požadovat po ZHOTOVITELI zaplacení SMLUVNÍ POKUTY a ZHOTOVITEL má povinnost 
tuto SMLUVNÍ POKUT zaplatit. 

34.1 SMLUVNÍ POKUTY za prodlení ZHOTOVITELE v plnění 

34.1.1 V případě neplnění termínů, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat po ZHOTOVITELI 
zaplacení dále uvedené SMLUVNÍ POKUTY ve výši:  

34.1.2 0,1 % SMLUVNÍ CENY za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE se splněním Milníku 
1/I specifikovaného v příloze č. 3 SMLOUVY za prodlení 1-30 dnů oproti uvedenému 
termínu a 0,2 % SMLUVNÍ CENY za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE se splněním 
Milníku 1/I specifikovaného v příloze č. 3 SMLOUVY za prodlení 31 a více dnů oproti 
uvedenému termínu, maximálně však 15 % SMLUVNÍ CENY.  

34.1.3 3.000 Kč za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním jakékoliv vady a 
nedodělku z PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA. 

34.1.4 50.000 Kč za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním vady bránící 
provozu DÍLA nebo tři (3) tisíce Kč za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s 
odstraněním vady, která provozu DÍLA nebrání. Tyto sankce podle tohoto odstavce se 
vztahují na vady vzniklé od okamžiku uzavření protokolu O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA do 
uplynutí ZÁRUČNÍ LHŮTY.  

34.1.5 10.000 Kč za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s předložením zprávy 
o dodržování BOZP ve vztahu k PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI DÍLA. 

34.1.6 V případě porušení jakékoliv povinnosti specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY je 
ZHOTOVITEL povinen uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené v příloze č. 4 SMLOUVY pro 
příslušné porušení smluvní povinnosti specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY.  

34.1.7 250.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení pravidel ZHOTOVITELEM dle čl. 11.8 
SMLOUVY a/nebo čl. 11.9 SMLOUVY. 

 

34.2 Společná ustanovení ke SMLUVNÍM POKUTÁM 

34.2.1 Oprávněnost nároku na SMLUVNÍ POKUTU není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany smluvní strany smluvní pokutu uplatňující, s výjimkou zaslání písemného 
vyúčtování. 

34.2.2 Zavázaná smluvní strana je povinna zaplatit SMLUVNÍ POKUTU přímým bankovním 
převodem na konto oprávněné smluvní strany během třiceti (30) dnů po obdržení 
vyúčtování SMLUVNÍ POKUTY.  

34.2.3 Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, sjednání ani zaplacení 
SMLUVNÍ POKUTY nezbavuje ZHOTOVITELE závazku splnit povinnosti dané mu SMLOUVOU 
ani není dotčen případný nárok na náhradu škody. 

34.2.4 Kumulace smluvních pokut není vyloučena, přičemž celková výše SMLUVNÍCH POKUT, 
které mohou být ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI zaplaceny podle této SMLOUVY, je 
s výjimkou čl. 34.1.7 SMLOUVY omezena částkou třicet (30) procent SMLUVNÍ CENY. 
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35. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST 

35.1 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku za jakost DÍLA, tedy záruku, že celé DÍLO 
a každá jeho část bude po celou ZÁRUČNÍ LHŮTU bez jakýchkoliv vad, věcných i právních. 
DÍLO má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve SMLOUVĚ, účelu 
jeho využití dle SMLOUVY, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené SMLOUVOU nebo 
obecně závaznými právními předpisy a ČSN platnými v době zhotovení DÍLA. ZHOTOVITEL 
poskytuje OBJEDNATELI záruku za jakost DÍLA v délce  

- třicet šest (36) měsíců na plnou funkčnost strojní a elektro části regulační stanice 
(SO 03/02 a SO 03/03) 

- šedesáti (60) měsíců na plnou funkčnost celého DÍLA s výjimkou uvedenou 
v předešlém bodě; a 

- šedesáti (60) měsíců nepřetržitého provozu DÍLA na správnost technického řešení. 

(ZÁRUČNÍ LHŮTA) 

ZÁRUČNÍ LHŮTY ohledně DÍLA počínají běžet dnem uzavření PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ 

PŘEJÍMCE DÍLA.  

35.2 Veškeré dodávky VĚCÍ dodané v rámci SMLOUVY musí být originální, nové a nepoužité. 

35.3 Za vady zjištěné v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, prokáže-li, že vada vznikla 
jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo část DÍLA nebyla v této ZÁRUČNÍ LHŮTĚ 
provozována OBJEDNATELEM v souladu s požadavky provozních předpisů a za 
technických podmínek stanovených SMLOUVOU. Do doby prokázání odpovědnosti za 
vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za vadu odpovídá ZHOTOVITEL, 
a ZHOTOVITEL je povinen v této době zahájit a pokračovat na PRACÍCH spojených 
s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že ZHOTOVITEL prokáže, 
že za vadu neodpovídá, zavazuje se OBJEDNATEL uhradit ZHOTOVITELI oprávněné 
a řádně prokázané náklady spojené s jejím odstraňováním. 

35.4 Oznámení vady (reklamace) včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je 
OBJEDNATEL povinen zaslat ZHOTOVITELI písemně e-mailem, datovou schránkou anebo 
doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. OBJEDNATEL 
umožní ZHOTOVITELI na jeho žádost potřebný přístup k DÍLU a na STAVENIŠTĚ za účelem 
prověření příčiny vady. 

35.5 Vyjde-li v průběhu ZÁRUČNÍ LHŮTY najevo, že DÍLO vykazuje vady, má OBJEDNATEL, aniž 
by tím omezil své ostatní nároky dané mu SMLOUVOU, včetně nároku na náhradu škody 
a SMLUVNÍ POKUTU nebo použití bankovní záruky za jakost DÍLA ve svůj prospěch, nárok:  

(a) u vad, které lze odstranit provedením opravy výměnným způsobem na základě 
hlášení diagnostiky systému, provést takovéto opravy svými pracovníky, kteří byli 
ZHOTOVITELEM vyškoleni pro provoz a údržbu. ZHOTOVITELI bude v takovýchto 
případech zaručena pracovníky OBJEDNATELE demonstrace provedeného postupu 
projevu vady a použitého postupu opravy a také mu budou předloženy komponenty, 
které byly při opravě shledány vadnými a které byly nahrazeny novými náhradními 
díly. ZHOTOVITEL na svůj náklad neprodleně doplní použité náhradní díly, 

(b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA – ZHOTOVITEL je povinen tak 
učinit neprodleně, je povinen dostavit se na STAVENIŠTĚ a zahájit činnost na opravu 
vady  

(i) do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího oznámení u závažných vad bránících 
bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA  
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(ii) do sedmdesáti dvou (72) hodin od jejího oznámení u ostatních vad 
nebránících bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA  

a ukončit její odstranění neprodleně, nejpozději však ve vzájemně dohodnuté, 
technicky přiměřené lhůtě,  

(c) v případě neopravitelných vad požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nové 
části DÍLA – ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však v technicky 
přiměřené lhůtě, dohodnuté s OBJEDNATELEM s ohledem na povahu vady, 

(d) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY, 

(e) v případě nejméně trojího výskytu stejné a současně závažné vady bránící 
provozování DÍLA odstoupit od SMLOUVY,  

(f) u třikrát se opakující stejné vady téhož zařízení během tří (3) měsíců požadovat na 
ZHOTOVITELI přivolání projektanta zařízení za účelem provedení konstrukční změny 
vadného zařízení a jeho následného nasazení do provozu.  

Lhůta uvedená v odstavci 37.5(b) SMLOUVY počíná běžet dnem a hodinou doručení 
oznámení vady ZHOTOVITELI, přičemž oznámení zaslané e-mailem se považuje za 
doručené dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení 
odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím (3) pracovním dnem od 
data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. 

Volbu mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 35.5 SMLOUVY sdělí OBJEDNATEL 
ZHOTOVITELI v oznámení podle odstavce 35.4 SMLOUVY nebo bez zbytečného odkladu po 
tomto oznámení.   

35.6 ZHOTOVITEL je povinen do čtrnácti (14) dnů od data řádného ukončení opravy předložit 
OBJEDNATELI opravenou část dokumentace skutečného stavu dotčenou provedenou 
opravou, pokud tato situace nastala. 

35.7 Nenastoupí-li ZHOTOVITEL na odstraňování vady DÍLA ve lhůtě podle odstavce 35.5 (b) 
SMLOUVY, neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA ve lhůtě podle odstavce 35.5 (b) nebo 35.5 
(c) SMLOUVY nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může OBJEDNATEL 
požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY nebo po předchozím vyrozumění 
ZHOTOVITELE vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady ZHOTOVITELE, 
aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv svá práva daná mu SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je 
povinen nahradit OBJEDNATELI náklady, které byly se vznikem a odstraněním vady 
spojeny.  

35.8 V případě opravy nebo výměny vadných částí DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se každá ZÁRUČNÍ 
LHŮTA prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být DÍLO nebo jeho část v důsledku zjištěné 
vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než 
projektovaném podle SMLOUVY.  

Na opravenou, vyměněnou nebo nově nainstalovanou část DÍLA se vztahuje ZÁRUČNÍ 
LHŮTA ve stejné délce, jako je definována v článku 35.1, tj. šedesát (60) měsíců. Tato 
záruční lhůta počíná běžet dnem uzavření protokolu o ukončení její opravy, výměny, 
resp. instalace. Maximální délka takto upravené ZÁRUČNÍ LHŮTY však činí osmdesát čtyři 
(84) měsíců.  

35.9 Odstranění vady nemá vliv na nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY, 
náhradu všech škod a využití bankovní záruky za jakost DÍLA ve prospěch OBJEDNATELE. 
OBJEDNATEL má vůči ZHOTOVITELI rovněž nárok na náhradu škody vzešlé z vady DÍLA.  



OBJEDNATEL 

C – Energy Planá s.r.o. 

S M L O U V A  O  D Í L O  

ZHOTOVITEL 

„REVIS – STREICHER VTL 
plynovodní přípojka pro 

teplárnu Tábor“ 

 

Ev. č.: AP-2022-148 Ev. č.: 01-00-2138 

 

Strana: 37 / 45 

36. NÁHRADA ŠKODY 

36.1 OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout 
OBJEDNATELI náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho PODDODAVATELÉ způsobili 
OBJEDNATELI porušením povinností daných SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním 
DÍLA, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané SMLOUVOU, na 
které se vztahuje SMLUVNÍ POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNÍ POKUTU.  

36.2 S výjimkou trestného činu, přestupku či jiného správního deliktu, nebo škody způsobené 
úmyslně se smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením 
SMLOUVY dohodly na omezení úhrnného nároku OBJEDNATELE na náhradu škody částkou 
rovnající se celkové SMLUVNÍ CENĚ. 

37. ODŠKODNĚNÍ ZA PATENTOVOU ČISTOTU 

37.1 ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení odstavce 37.2 

SMLOUVY, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace, nároky, ztráty 
a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli porušení, nebo 
nárokovaného porušení jakéhokoli práva, obchodní značky, autorského práva nebo 
jiného duševního vlastnictví v souvislosti se zařízením, PRACEMI nebo VĚCMI použitými 
pro DÍLO nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak existujících k datu 
SMLOUVY v důsledku použití DÍLA V České republice. 

37.2 Dojde-li k jakémukoli řízení nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku záležitostí 
uvedených v odstavci 37.1 SMLOUVY, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI písemně 
oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a jménem OBJEDNATELE, bude-li 
k takovémuto jednání OBJEDNATELEM zmocněn, vést takováto řízení nebo vyřizovat 
takovéto reklamace a projednat vyřízení takového řízení nebo reklamace. OBJEDNATEL 
poskytne, na žádost ZHOTOVITELE, veškerou rozumně vyžádanou pomoc ZHOTOVITELI, při 
vedení takových řízení nebo nároků. ZHOTOVITEL mu nahradí veškeré prokazatelné 
výdaje spojené s poskytováním takové pomoci. 

Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do deseti (10) dnů po obdržení tohoto 
oznámení a zmocnění, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, je 
OBJEDNATEL oprávněn vést tato řízení svým vlastním jménem a požadovat po 
ZHOTOVITELI náhradu veškerých nákladů řízení nebo reklamací. Informuje-li ZHOTOVITEL 
do uvedených deseti (10) dnů OBJEDNATELE, že začal vést jakákoli taková řízení nebo 
vyřizovat reklamace, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli vyjádření, které by mohlo 
prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím. 

37.3 Strana oprávněná k nárokům z tohoto článku 37 SMLOUVY je povinna použít veškeré 
rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Jestliže strana opomine 
takové prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím 
způsobem omezena. 

G. ROZLOŽENÍ RIZIK 

38. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA  

38.1 Vlastnické právo k VĚCEM, tvořícím součást DÍLA, přechází ze ZHOTOVITELE na 
OBJEDNATELE okamžikem jejich trvalého zabudování do DÍLA nebo zaplacením jejich ceny 
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podle toho, co nastane dříve, u dokumentace jejím předáním OBJEDNATELI v souladu se 
SMLOUVOU. V případě, že ZHOTOVITEL pracuje, či jinak nakládá s majetkem OBJEDNATELE, 
je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému splnění DÍLA. 

39. PÉČE O DÍLO, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA VZNIK ŠKODY NA DÍLE 

39.1 Nehledě na převod vlastnického práva k DÍLU nebo dílčím částem DÍLA podle odstavce 
39.1 SMLOUVY, nebezpečí škody na DÍLE včetně dotčeného zařízení OBJEDNATELE, 
společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze 
ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem uzavření PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE 

DÍLA.  

39.2 Vznikne-li na DÍLE nebo jakékoliv části DÍLA škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do okamžiku přechodu rizik na OBJEDNATELE, s výjimkou případů vymezených v odstavci 
44.4 SMLOUVY, ZHOTOVITEL na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou 
újmu a uvede DÍLO nebo jeho části, včetně VĚCÍ, ve všech ohledech do bezvadného 
stavu a do souladu s podmínkami SMLOUVY.  

39.3 ZHOTOVITEL je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na DÍLE či majetku 
OBJEDNATELE a třetích osob způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho PODDODAVATELI 
v průběhu provádění jakýchkoliv PRACÍ a SLUŽEB při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle SMLOUVY, včetně povinností podle článku 39 SMLOUVY. 

40. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, NEHODA NEBO ZRANĚNÍ 
TŘETÍCH OSOB, ODŠKODNĚNÍ 

40.1 ZHOTOVITEL je povinen odškodnit OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli žaloby, 
řízení, sankce nebo činnosti uložené ve správním řízení, reklamace, nároky, škody, 
ztráty a náklady i výdaje jakéhokoli charakteru včetně poplatků právnímu zástupci 
v záležitostech týkajících se úmrtí nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo 
poškození jakéhokoli majetku, jakožto nároků vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA 
a z důvodu zanedbání ZHOTOVITELE nebo jeho PODDODAVATELŮ, s výjimkou zranění, 
úmrtí nebo poškození majetku způsobeného zanedbáním OBJEDNATELE. 

40.2 Jestliže vznikne jakékoli řízení, jakýkoli nárok nebo jakákoli reklamace uplatněná proti 
OBJEDNATELI, za které odpovídá ZHOTOVITEL podle odstavce 40.1 SMLOUVY, je 
OBJEDNATEL povinen předat ZHOTOVITELI písemné oznámení o této skutečnosti 
a ZHOTOVITEL je povinen na své náklady a jménem OBJEDNATELE, bude-li k takovémuto 
jednání OBJEDNATELEM zmocněn, vést tato řízení nebo vyřizovat tyto reklamace, jakož 
i další jednání, potřebná pro vyřízení těchto správních a jiných řízení nebo reklamací 
a nároků. 

40.3 Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI ve lhůtě do sedmi (7) dnů po obdržení výše 
uvedeného oznámení a zmocnění, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat nároky, 
pak je na vůli OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na náklady ZHOTOVITELE. 
Jestliže ZHOTOVITEL uvědomí OBJEDNATELE v uvedené lhůtě sedmi (7) dnů, OBJEDNATEL 
nesmí podniknout jakýkoli právní úkon poškozující ZHOTOVITELE ve shora uvedeném 
řízení nebo při vyřizování tohoto nároku.  

40.4 OBJEDNATEL je povinen na požadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu součinnost nezbytnou 
pro vedení takovéhoto řízení nebo při vyřizování nároku a ZHOTOVITEL je povinen uhradit 
OBJEDNATELI všechny prokázané účelně vynaložené náklady v tomto smyslu vzniklé. 
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40.5 Smluvní strana oprávněná k nárokům dle tohoto článku 40 SMLOUVY je povinna využít 
veškeré rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Opomine-li strana 
takové prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím 
způsobem omezena. 

41. POJIŠTĚNÍ 

41.1 Bez ohledu na další povinnosti dle této SMLOUVY nebo na základě zákona ZHOTOVITEL 
zajistí sám nebo prostřednictvím třetí osoby pojištění v níže uvedeném rozsahu:  

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA  

Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími 
stranami (včetně zaměstnanců OBJEDNATELE) a ztráty, poškození nebo škody na 
zdraví či majetku třetích osob, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním 
DÍLA.  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ZHOTOVITELEM při provádění 
DÍLA bude sjednáno a bude účinné po celé období od okamžiku převzetí 
STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM, a to po celou dobu provádění DÍLA až do dokončení 
podpisu protokolu o FINÁLNÍM PŘEVZETÍ DÍLA. 

Limit plnění pro riziko odpovědnosti ZHOTOVITELE a PODDODAVATELŮ za škody vůči 
OBJEDNATELI i vůči třetím stranám bude minimálně 30 mil. Kč (slovy: třicet milionů 
korun českých). Limit plnění platí pro jednu a všechny škody v pojistném roce. 

 ZHOTOVITEL je povinen předložit OBJEDNATELI pojistnou smlouvu dle tohoto článku 
41.1nejpozději tři (3) dny před převzetím STAVENIŠTĚ. 

41.2 Předložení pojistné smlouvy dle čl. 41.1 SMLOUVY je možné nahradit předložením 
pojistného certifikátu, a to za podmínky, že z něj budou seznatelné veškeré požadavky 
OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si zároveň vyhrazuje právo požádat v průběhu SMLOUVY i 
o předložení pojistné smlouvy. 

 

42. VYŠŠÍ MOC 

42.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
daných SMLOUVOU v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké 
události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí podle § 2913 odst. 2 OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z její 
ekonomických poměrů nebo provozních možností. 

42.2 Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou 
a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou 
nemohla předvídat při uzavření SMLOUVY a která ji brání v plnění závazků vyplývajících 
ze SMLOUVY. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména války, revoluce, 
požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého 
průmyslového odvětví či pandemie. 

42.3 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na 
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti (5) dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku 
dozvěděla, druhou smluvní stranu datovou schránkou nebo e-mailem s následným 
potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana 
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní 
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strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této 
skutečnosti.  

42.4 Bez ohledu na jiná ustanovení SMLOUVY ZHOTOVITEL nenese odpovědnost za škodu 
nebo ztrátu na DÍLE nebo na vlastnictví OBJEDNATELE způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením 
vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, 
jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení 
DÍLA v České republice a které jsou mimo vliv ZHOTOVITELE a které nemohou být za 
běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu. 

42.5 Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, pokračují po vzniku situace vyšší moci v plnění 
svých závazků podle SMLOUVY, dokud je to rozumně možné a budou hledat jiné 
alternativní prostředky pro plnění SMLOUVY, kterým nebrání událost vyšší moci. Každá 
smluvní strana je oprávněna odstoupit od SMLOUVY, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé 
smluvní strany trvají déle než dvanáct (12) měsíců, a to podle svého uvážení buď zčásti, 
nebo úplně. 

H.  ZMĚNY DÍLA (SMLOUVY) 

43. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ  

43.1 OBJEDNATEL má právo navrhnout a následně požadovat po ZHOTOVITELI během plnění 
SMLOUVY provedení změny v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku 43 
SMLOUVY.  

43.2 ZHOTOVITEL může v průběhu plnění SMLOUVY navrhnout OBJEDNATELI jakoukoli změnu, 
kterou bude ZHOTOVITEL pokládat za nezbytnou nebo žádoucí pro zlepšení kvality nebo 
ekonomické efektivnosti DÍLA. OBJEDNATEL může dle svého vlastního uvážení schválit 
nebo odmítnout jakoukoli změnu navrženou ZHOTOVITELEM.  

43.3 Případné změny a doplňky této SMLOUVY mohou být provedeny pouze písemně formou 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. U všech 
položek, u nichž to bude možné, bude v dodatcích cena stanovena ve stejné výši, jako 
v nabídkových rozpočtech. V případech, kdy toto nebude možné, použije ZHOTOVITEL ceny 
maximálně do výše cen stanovených pro příslušné položky v aktuálně platném ceníku 
RTS. 

43.4 Změny SMLOUVY musí být v souladu s § 222 ZZVZ, resp. s výhradami provedenými 
v zadávací dokumentaci a upravenými v odst. 10.3 SMLOUVY a 46.3 a 46.4 SMLOUVY. 

44. PŘERUŠENÍ PRACÍ  

44.1 ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit postup PRACÍ na DÍLE 
na takovou dobu (nejdéle však na dobu šesti (6) měsíců) a takovým způsobem, jaký 
považuje OBJEDNATEL za nezbytný, a současně bude ZHOTOVITEL během takového 
přerušení PRACÍ řádně chránit a zajišťovat DÍLO. 

44.2 Trvá-li takovéto přerušení déle než sedm (7) dnů, dochází k posunu termínu dokončení 
DÍLA o odpovídající počet dnů. 
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44.3 OBJEDNATEL je povinen uhradit ZHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a účelně 
vynaložené, prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení, 
jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, není-li 
pozastavení: 

(a) nezbytné pro řádné provedení DÍLA, 

(b) způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení SMLOUVY, 

(c) nezbytné pro bezpečnost osob, DÍLA nebo jeho částí.  

44.4 Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet ze STAVENIŠTĚ žádné VĚCI, ani žádné 
součásti DÍLA bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

44.5 Ustanovení § 2627 odstavec 1 věta druhá OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU se nepoužijí. 

45. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

45.1 Odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE 

45.1.1 OBJEDNATEL je oprávněn od SMLOUVY odstoupit v případech, stanoví-li tak OBČANSKÝ 

ZÁKONÍK nebo SMLOUVA, resp. její přílohy, a to prostřednictvím písemného oznámení 
o odstoupení doručeného ZHOTOVITELI.  

45.1.2 OBJEDNATEL je rovněž oprávněn odstoupit od SMLOUVY: 

(a) jestliže v průběhu plnění SMLOUVY ZHOTOVITEL vstoupí do likvidace nebo bylo-li 
zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek 
ZHOTOVITELE nebo se ZHOTOVITEL stane jinak platebně neschopným, nebo  

(b) jestliže ZHOTOVITEL postoupí nebo převede SMLOUVU nebo jakékoli právo nebo zájem 
z ní vyplývající v rozporu s ustanoveními článku 46 SMLOUVY, nebo 

(c) jestliže SMLUVNÍ POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI dosáhla limitu stanoveného v odstavci 
34.2.4 SMLOUVY, nebo 

(d) z důvodů, uvedených na jiných místech SMLOUVY, nebo 

(e) v případě, že ZHOTOVITEL postoupí nebo převede své závazky z této SMLOUVY 
v rozporu s článkem 46 SMLOUVY, nebo 

(f) v případě, že ZHOTOVITEL postoupí nebo zastaví jakoukoli svou pohledávku či její část 
bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE.  

45.1.3 Jestliže ZHOTOVITEL 

(a) nezahájil bez vážného důvodu PRÁCE na DÍLE ihned nebo přerušil postup DÍLA na víc 
než třicet (30) dnů po obdržení písemného upozornění od OBJEDNATELE, aby 
pokračoval, nebo  

(b) opakovaně nerealizuje DÍLO podle SMLOUVY nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných SMLOUVOU, nebo  

(c) neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné 
VĚCI, SLUŽBY nebo pracovní síly na realizaci a ukončení DÍLA v souladu se SMLOUVOU, 
nebo 



OBJEDNATEL 

C – Energy Planá s.r.o. 

S M L O U V A  O  D Í L O  

ZHOTOVITEL 

„REVIS – STREICHER VTL 
plynovodní přípojka pro 

teplárnu Tábor“ 

 

Ev. č.: AP-2022-148 Ev. č.: 01-00-2138 

 

Strana: 42 / 45 

je OBJEDNATEL oprávněn, aniž by tím omezil jiná práva, která mu vyplývají ze SMLOUVY, 
předložit ZHOTOVITELI písemné oznámení, určující povahu zanedbání a vyzvat 
ZHOTOVITELE k odstranění tohoto zanedbání. Neučiní-li ZHOTOVITEL po obdržení tohoto 
oznámení nápravu nebo neprovede-li, ani neučiní opatření na nápravu tohoto zanedbání 
v přiměřené lhůtě stanovené OBJEDNATELEM, je OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od 
SMLOUVY. 

45.1.4 Po obdržení oznámení o odstoupení od SMLOUVY podle odstavců 45.1.1 až 45.1.3 
SMLOUVY, ZHOTOVITEL je povinen buď okamžitě, nebo k datu stanovenému v oznámení 
o odstoupení:  

(a) přestat se všemi dalšími PRACEMI, vyjma těch PRACÍ, které OBJEDNATEL eventuálně 
specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část DÍLA, která již 
byla provedena,  

(b) ukončit všechny subkontrakty, kromě těch, které mají být z rozhodnutí OBJEDNATELE 
zachovány a postoupeny na OBJEDNATELE,  

(c) předat OBJEDNATELI části DÍLA řádně provedené ZHOTOVITELEM do data odstoupení,  

(d) postoupit OBJEDNATELI všechna práva, výhody a zisky ZHOTOVITELE vyplývající z DÍLA 
a z VĚCÍ k datu odstoupení, a pokud tak OBJEDNATEL žádá, ke kterýmkoliv 
podkontraktům mezi ZHOTOVITELEM a jeho PODDODAVATELI,  

(e) dodat OBJEDNATELI veškerou dokumentaci, výkresy, specifikace a ostatní 
dokumentaci řádně vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho PODDODAVATELI v souvislosti 
s DÍLEM k datu odstoupení. 

45.1.5 Jsou-li splněna předchozí ustanovení tohoto článku 45.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL 
oprávněn vstoupit na STAVENIŠTĚ a zamezit přístup na něj ZHOTOVITELI. Zároveň je 
OBJEDNATEL oprávněn dokončit práce sám nebo s využitím třetích osob.  

45.1.6 ZHOTOVITEL má nárok na úhradu příslušné části SMLUVNÍ CENY, odpovídající 
ZHOTOVITELEM řádně provedeným částem DÍLA, včetně rozpracovanosti, k datu účinnosti 
odstoupení od SMLOUVY. 

45.1.7 Odstoupením od SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY 
a náhradu škody ZHOTOVITELEM ani povinnost ochrany důvěrných informací podle 
podmínek SMLOUVY. 

45.2 Odstoupení od smlouvy ze strany ZHOTOVITELE 

45.2.1 ZHOTOVITEL může, aniž by tím omezil jiná práva, která mu vyplývají ze SMLOUVY, 
odstoupit od SMLOUVY doručením písemného oznámení o odstoupení OBJEDNATELI, 
jestliže 

(a) v průběhu plnění SMLOUVY OBJEDNATEL vstoupí do likvidace nebo byl na něj 
příslušným insolvenčním soudem prohlášen konkurz, nebo 

(b) OBJEDNATEL neuhradil ZHOTOVITELI dlužnou částku splatnou v rámci SMLOUVY do tří 
(3) měsíců od data její splatnosti. 

V těchto případech je ZHOTOVITEL oprávněn a povinen předložit OBJEDNATELI písemné 
oznámení, určující povahu zanedbání, a vyzvat OBJEDNATELE, aby toto napravil. 
Neodstraní-li OBJEDNATEL porušení SMLOUVY během třiceti (30) dnů od zmíněného 
oznámení, nebo je-li ZHOTOVITEL stále ještě neschopen plnit svoje závazky z jakéhokoliv 
důvodu ležícího na straně OBJEDNATELE během třiceti (30) dnů od zmíněného oznámení, 
je ZHOTOVITEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY, a to prostřednictvím písemného 
oznámení o odstoupení doručeného OBJEDNATELI. 



OBJEDNATEL 

C – Energy Planá s.r.o. 

S M L O U V A  O  D Í L O  

ZHOTOVITEL 

„REVIS – STREICHER VTL 
plynovodní přípojka pro 

teplárnu Tábor“ 

 

Ev. č.: AP-2022-148 Ev. č.: 01-00-2138 

 

Strana: 43 / 45 

45.2.2 Jestliže dojde k odstoupení od SMLOUVY podle odstavce 45.2.1 SMLOUVY, pak 
ZHOTOVITEL je povinen okamžitě:  

(a) přerušit veškeré další PRÁCE, vyjma těch PRACÍ, které jsou nezbytné z důvodu 
ochránění těch částí DÍLA, které již byly provedeny, 

(b) ukončit všechny podkontrakty, kromě těch, které mají být z rozhodnutí OBJEDNATELE 
zachovány a postoupeny na OBJEDNATELE, 

(c) odstranit všechno MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ ze STAVENIŠTĚ a odvolat personál ZHOTOVITELE 
i PODDODAVATELŮ ze STAVENIŠTĚ, 

(d) za úhradu plateb stanovených v odstavci 45.1.6 SMLOUVY  

(i) předat OBJEDNATELI ty části DÍLA, které ZHOTOVITEL řádně provedl až do data 
odstoupení,  

(ii) převést na OBJEDNATELE všechna práva, nároky a výhody ZHOTOVITELE 
z hlediska DÍLA k datu odstoupení,  

(iii) dodat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM nebo jeho PODDODAVATELI v souvislosti s DÍLEM 
k datu odstoupení. 

45.2.3 Dojde-li k odstoupení od SMLOUVY podle odstavce 45.2.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL 
povinen zaplatit ZHOTOVITELI veškeré platby specifikované v odstavci 45.1.6 SMLOUVY.  

45.3 Odstoupením od SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY 
a náhradu škody ZHOTOVITELEM. 

I. ZÁVĚR 

46. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

46.1 Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany nepostoupí ZHOTOVITEL třetí straně SMLOUVU nebo jakoukoli její část nebo 
jakékoli právo, závazek nebo zájem ze SMLOUVY vyplývající.  

46.2 Smluvní strany se dohodly, že ZHOTOVITEL je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky 
za OBJEDNATELE proti pohledávkám OBJEDNATELE za ZHOTOVITELEM z této SMLOUVY 
a/nebo v souvislosti s ní výlučně na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. 

46.3 OBJEDNATEL si podle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhradil v případě naplnění některé z podmínek 
pro odstoupení OBJEDNATELE stanovené v čl. 45 této SMLOUVY změnu ZHOTOVITELE 
v průběhu provádění DÍLA a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle 
výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí. Nový ZHOTOVITEL bude poskytovat plnění za 
podmínek obsažených ve své nabídce předložené v původním zadávacím řízení a 
v souladu touto SMLOUVOU. OBJEDNATEL je oprávněn tuto SMLOUVU upravit následujícím 
způsobem: 

46.3.1 upravit rozsah DÍLA tak, aby odpovídal nedokončené části DÍLA; 

46.3.2 doplnit SMLOUVU tak, aby nový ZHOTOVITEL přejímal odpovědnost za celý rozsah DÍLA, 
tedy včetně nároků z vad DÍLA, záruky za jakost apod. z části již provedené původním 
ZHOTOVITELEM; 
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46.3.3 upravit ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA a případná další smluvní ustanovení, 
která v důsledku předčasného ukončení původní SMLOUVY nebudou aktuální tak, aby 
v maximální možné míře odpovídaly původní SMLOUVĚ; 

46.3.4 doplnit SMLOUVU o ustanovení týkající se předání a převzetí DÍLA od stávajícího 
ZHOTOVITELE.  

46.4 Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý 
v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původního ZHOTOVITEL za podmínek 
uvedených v předchozím odstavci, je OBJEDNATEL oprávněn obrátit se na účastníka 
zadávacího řízení, který se umístil jako třetí v pořadí; odstavec 46.3 SMLOUVY se použije 
obdobně. 

47. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

47.1 SMLOUVA může být měněna pouze po dohodě smluvních stran, a to ve formě číslovaných 
písemných dodatků, řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
které se stanou nedílnou součástí SMLOUVY.  

47.2 SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti podpisem SMLOUVY smluvními stranami. 

47.3 Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející 
podpisu SMLOUVY a vztahující se ke SMLOUVĚ, pokud se nestala součástí SMLOUVY, 
ztrácejí podpisem SMLOUVY platnost. 

47.4 Stane-li se nebo je-li jakékoli ustanovení nebo podmínka SMLOUVY neplatnou nebo 
nevynutitelnou, neovlivňuje tato neplatnost nebo nevynutitelnost ostatní ustanovení 
SMLOUVY, pokud ze zvláštního právního předpisu nevyplývá jinak. 

47.5 SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu. 
Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

47.6 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem 
SMLOUVY včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že 
SMLOUVU uzavírají na základě své svobodné vůle. 

47.7 SMLOUVA je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních 
stran. 
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A. SMLOUVA A JEJÍ VÝKLAD 


1. SMLUVNÍ STRANY 


Objednatel C – Energy Planá s.r.o.  


se sídlem Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí 


zapsaný v oddílu C, vložce 10103 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých 
Budějovicích 


Zastoupená Ivo Nejdlem, jednatelem  


 


osoba zmocněná pro zastupování 
ve věcech technických 


Ing. Jaroslav Štěpánek, investiční ředitel 


 


Identifikační číslo 251 06 481 


DIČ CZ25106481 


Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.; číslo účtu: 5761482/0800 


 


a 


Zhotovitel „REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro 
teplárnu Tábor“ 


1. společník  


Revis – Praha, spol. s r.o. 


2. společník  


STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 


se sídlem 1. společník  


Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 – Radotín 


2. společník  


Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice 


zapsaná v obchodním rejstříku  1. společník  


Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 6298 


2. společník  


Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 301 


Zastoupená  Revis – Praha, spol. s r.o., správcem společnosti 


osoba zmocněná pro zastupování 
ve věcech technických 


Ing.Michal Pirkl, Ing.Jiří Hanousek, Ing.Pavel Hirš, Ing.Petr 
Dobrý, p. Václav Dvorský 


adresa obchodního styku:  Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 – Radotín 


Identifikační číslo 1. společník: 41190114 


2. společník: 14706768 
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DIČ 1. společník: CZ41190114 


2. společník: CZ14706768 


Bankovní spojení: 190929207/0300 


 


uzavírají 


tuto smlouvu o dílo, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje řádně a včas provést DÍLO specifikované 
v článku 9 SMLOUVY a OBJEDNATEL zaplatit SMLUVNÍ CENU podle článku 13 SMLOUVY za řádné 
a včasné provedení DÍLA, a to za podmínek dále ve SMLOUVĚ uvedených. 


 


2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 


2.1 Pro účely SMLOUVY budou slova a výrazy vykládány a chápány následovně: 


"DÍLO" se rozumí souhrn VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ a SLUŽEB provedených 
ZHOTOVITELEM podle specifikací a podmínek, které vyplývají ze SMLOUVY včetně 
jejich příloh a které tvoří kompletní, bezpečně a plynule provozovatelné 
spolehlivé zařízení, které dosahuje parametry požadované SMLOUVOU a slouží 
účelu použití, který je SMLOUVOU požadován.  


"DOKUMENTY SMLOUVY" znamenají dokumenty uvedené v článku 4 SMLOUVY. 


"KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ" má význam uvedený v čl. 26.6 SMLOUVY.   


„MODFOND“ znamená Operační program Modernizační fond spravovaný Ministerstvem 
životního prostředí ČR, z něhož jsou podporovány investice do modernizace 
energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti.  


"OBČANSKÝ ZÁKONÍK" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 


"OBJEDNATEL" znamená právnickou osobu uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího 
případného právního nástupce.  


"OVĚŘOVACÍ PROVOZ" znamená šesti (6) měsíční provoz DÍLA plně pod zodpovědností 
OBJEDNATELE za účasti ZHOTOVITELE v souladu se smlouvou, který proběhne ve 
dvou tříměsíčních etapách stanovených v souladu s ujednáním článku 26 
SMLOUVY a bude ukončen podpisem protokolu o ukončení OVĚŘOVACÍHO 


PROVOZU DÍLA. 


"PODDODAVATEL" je osoba, která byla přímo nebo nepřímo ZHOTOVITELEM pověřena 
dodáním jakýchkoli VĚCÍ nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE 
v souladu s článkem 21 SMLOUVY. 


„POLOŽKOVÝ ROZPOČET“ znamená soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr ve smyslu § 3 až 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 


"PRÁCE" znamenají činnosti ZHOTOVITELE nezbytné pro provedení DÍLA, jako jsou 
zejména demontážní a montážní práce, stavební práce, instalace, projektové 
práce a jiné obdobné závazky ZHOTOVITELE zahrnuté do SMLOUVY. 


"PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DÍLA“ znamená dokumentaci zpracovanou firmou Jiří 
Veselý, projektová činnost ve výstavbě, se sídlem Krasetín ev. č. 18, 382 03 
Holubov, IČO: 650 47 290 a dalšími jako z. č. 3/21, ve smyslu STAVEBNÍHO 


ZÁKONA a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „vyhláška 499/2006 Sb.“)- obsahuje veškeré informace 
a dokumentaci potřebnou pro provedení DÍLA včetně údajů a detailů technického 
řešení, podmínek realizace PRACÍ a vazeb na stávající provozovaná zařízení, 
která tvoří přílohu č. 1 SMLOUVY. 


"PROTOKOL O FINÁLNÍM PŘEVZETÍ DÍLA" znamená protokol o ověření stavu DÍLA za 
podmínek specifikovaných v čl. 27 SMLOUVY.  


"PROTOKOL O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE" znamená protokol o předběžné přejímce DÍLA dle 
čl. 26 SMLOUVY.  


"PŘEDBĚŽNÁ PŘEJÍMKA DÍLA" má význam uvedený v čl. 26 SMLOUVY. 


”SLUŽBY” znamenají činnosti potřebné k provedení DÍLA, řízení výstavby DÍLA a dohled, 
koordinace a projekční příprava napojení DÍLA na stávající zařízení 
OBJEDNATELE, zaškolení zaměstnanců OBJEDNATELE a jiné obdobné závazky 
ZHOTOVITELE. 


"SMLOUVA O DÍLO" nebo "SMLOUVA" je tato smlouva o dílo, kterou se ZHOTOVITEL 


zavazuje k řádnému a včasnému provedení DÍLA a OBJEDNATEL se zavazuje 
k zaplacení SMLUVNÍ CENY; SMLOUVA znamená úplnou dohodu uzavřenou mezi 
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM o provedení DÍLA. Nedílnou součástí SMLOUVY 
jsou její přílohy uvedené v článku 4 SMLOUVY. 


"SMLUVNÍ CENA" znamená vzájemně dohodnutou peněžní částku uvedenou ve SMLOUVĚ, 
a to odst. 13.1 SMLOUVY. SMLUVNÍ CENA je uvedena bez DPH. 


"SMLUVNÍ POKUTA" znamená smluvní pokutu dohodnutou ve SMLOUVĚ. 


„SPOTŘEBIČE“ znamená plynová zařízení, která budou instalována v TTA v rámci projektu 
Plynofikace teplárny Tábor a sestávají se z dvou parních kotlů K10 a K11 a 
dvou plynových motorgenerátorů. 


"STAVEBNÍ ZÁKON" znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  


"STAVENIŠTĚ" je místo, kde ZHOTOVITEL provede DÍLO dle přílohy č. 1 SMLOUVY. 


„STAVEBNÍ POVOLENÍ“ znamená rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy ve 
společném územním a stavebním řízení, na základě kterého může být DÍLO 
zhotoveno.  


„TTA“ znamená areál bývalé Teplárny Tábor a.s. na adrese U Cihelny 2128, 390 02 
Tábor, jejíž nástupnickou organizací je C-Energy Planá s.r.o. V areálu TTA bude 
souběžně s prováděním DÍLA dle této SMLOUVY realizován projekt Plynofikace 
teplárny Tábor a rámci tohoto projektu zde budou instalovány SPOTŘEBIČE.  


"UŽÍVACÍ PRÁVA" znamenají veškerá práva k nehmotnému vlastnictví (včetně práv 
k know-how, inženýringu, projektům, výpočtům, výkresům a software) potřebná 
k užívání DÍLA v souladu se SMLOUVOU. 


"VĚCI"  jsou movitosti jako zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky 
a věci všech druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány 
a odzkoušeny ZHOTOVITELEM podle SMLOUVY. 


"ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA" znamená harmonogram realizace DÍLA 


specifikovaný v odst. 10.1 SMLOUVY a příloze č. 3 SMLOUVY. 


"ZÁRUČNÍ LHŮTA" má význam uvedený v odst. 35.1 SMLOUVY. 


”ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ” zahrnuje dočasné objekty a zařízení, které v době provádění DÍLA 
slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
zahrnuje dále též objekty a zařízení OBJEDNATELE nebo jiné osoby, které jsou 
poskytnuty ZHOTOVITELI k plnění výše uvedených funkcí. 


"ZÁSTUPCE OBJEDNATELE" znamená osobu uvedenou v odstavci 7.1.(d) SMLOUVY, 
respektive jakoukoli další osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, aby vykonávala 
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dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného 
OBJEDNATELEM. 


"ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE" znamená osobu uvedenou v odstavci 7.1.(e) SMLOUVY, 
respektive jakoukoli další osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, aby vykonávala 
dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného 
ZHOTOVITELEM. 


"ZHOTOVITEL" znamená osobu uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího případného 
právního nástupce.  


"ZKOUŠKY“ znamenají základní zkoušky funkčnosti, prováděné u DÍLA (funkčních celků 
jednotlivých provozních souborů) v souladu s požadavky SMLOUVY. 


"ZZVZ"  znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 


2.2 Stanoví-li SMLOUVA, že má být podáno nebo vydáno jakékoliv sdělení, souhlas, 
schválení, potvrzení nebo jmenování jakékoliv osoby, aniž by výslovně stanovila jejich 
formu, musí být takové sdělení, souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování písemné. 
Těmito úkony nevznikne dodatek SMLOUVY. Jakýkoliv takový souhlas, schválení, 
potvrzení nebo jmenování nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo odmítáno.  


3. PRÁVNÍ VÝCHODISKA SMLOUVY 


3.1 SMLOUVA je uzavřená podle § 2586 a následujících OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, pokud není 
ve SMLOUVĚ uvedeno jinak. Není-li výslovně dohodnuto jinak, vztahuje se na úpravu práv 
a povinností smluvních stran ustanovení § 2586 a následujících OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, 
a to přiměřeně i tehdy, pokud určitá část plnění nemá povahu díla dle OBČANSKÉHO 


ZÁKONÍKU. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 2630 odst. 2 OBČANSKÉHO 


ZÁKONÍKU nepoužije. 


3.2 SMLOUVA vychází ze zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů platných 
v České republice ke dni podpisu SMLOUVY. 


3.3 Ustanovení SMLOUVY je rovněž třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami 
k veřejné zakázce a nabídkou ZHOTOVITELE na její plnění. Přednost mají však vždy 
ustanovení SMLOUVY a všechny její přílohy. 


4. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 


4.1 Níže uvedené DOKUMENTY SMLOUVY tvoří nedílnou součást SMLOUVY: 


 Příloha 1(a) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DÍLA  


 Příloha 2 POLOŽKOVÝ ROZPOČET  


 Příloha 3 ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA  


 Příloha 4  Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 
požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 
OBJEDNATELE  


 Příloha 5 


 


Seznam PODDODAVATELŮ 
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4.2 Výše uvedené DOKUMENTY SMLOUVY se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě 
nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků SMLOUVY 
před ustanoveními výše uvedených příloh.  


5. ROZHODNÉ PRÁVO  


5.1 SMLOUVA se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky. 


6. ŘEŠENÍ SPORŮ 


6.1 V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi OBJEDNATELEM 
a ZHOTOVITELEM ve spojitosti se SMLOUVOU nebo z ní vyplývajícího, včetně jakéhokoli 
problému týkajícího se její platnosti, ukončení nebo realizace ať již v průběhu provedení 
DÍLA nebo po jeho skončení, budou se smluvní strany snažit vyřešit tento spor nebo 
rozdílný názor vzájemnými jednáními. 


6.2 Nedojde-li mezi smluvními stranami k vyřešení sporu nebo rozdílných názorů jednáními 
dle odstavce 6.1 SMLOUVY do patnácti (15) dnů od jejich zahájení, je kterákoliv smluvní 
strana oprávněna předat druhé smluvní straně písemnou formou oznámení, že spor 
nebo rozdílnost názorů existuje (s udáním jejich povahy a základních bodů). Součástí 
oznámení dle předchozí věty musí být i upozornění o možnosti smluvní strany obrátit se 
případně s řešením sporu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky 
a Agrární komoře České republiky v Praze. 


6.3 Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data doručení oznámení dle odstavce 6.2 SMLOUVY 
k vyřešení sporu vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo zmaří-li některá ze 
smluvních stran takové jednání, bude jakýkoliv spor z této SMLOUVY nebo v souvislosti s 
touto SMLOUVOU řešen s vyloučením pravomoci obecných soudů a s konečnou platností 
v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky, v souladu s aktuální verzí rozhodčího řádu tohoto 
soudu. Rozhodčí senát bude mít tři (3) členy. Každá smluvní strana má právo jmenovat 
jednoho (1) rozhodce. Tito dva (2) rozhodci zvolí předsedu rozhodčího senátu, který se 
zároveň stane třetím (3.) rozhodcem. Místem řízení bude Praha. Jednacím jazykem 
rozhodčího řízení bude český jazyk. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti 
uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 


7. SDĚLENÍ 


7.1 Nestanoví-li ostatní ustanovení SMLOUVY jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, 
předání sdělení, informace apod. podle SMLOUVY provedeno v listinné anebo elektronické 
podobě a doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo datovou 
schránkou na adresu příslušné strany, uvedenou níže v tomto článku 7 SMLOUVY; výjimku 
představuje postup podle článku 19.1 a 19.3 SMLOUVY. Pokud není upraveno v ostatních 
ustanoveních SMLOUVY jinak, platí:  


(a) písemné sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje 
za odeslané dnem razítka podacího poštovního úřadu (u kurýrní služby dnem převzetí 
zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za doručené třetím dnem 
od tohoto data razítka poštovního úřadu (data převzetí zásilky kurýrní službou od 
odesílatele), 
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(b) písemné sdělení dodané osobně bude považováno za dodané dnem jeho předání 
druhé smluvní straně nebo dnem, kdy při předávání takovéhoto sdělení bylo jeho 
převzetí druhou stranou bezdůvodně odmítnuto, 


(c) písemné sdělení zaslané datovou schránkou se považuje za doručené dnem, o 
němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 


(d) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro OBJEDNATELE v rámci SMLOUVY musí být 
zaslána ZÁSTUPCI OBJEDNATELE na následující adresu: 


C – Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí  


Jméno a příjmení ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Stanislav Balík 


mobilní tel.: 606 932 728 


e-mail: stanislav.balik@c-energy.cz 


datová schránka: 86gjgwc 


(e) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro ZHOTOVITELE v rámci SMLOUVY musí být 
zaslána ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE na následující adresu: 


REVIS – PRAHA SPOL S R.O., Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 - Radotín 


Jméno a příjmení ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE: Ing. Pavel Hájek 


tel.: 257 910 071 


mobilní tel.: 603 280 762 


e-mail: info@revis.cz, hajek@revis.cz 


datová schránka htdr84c 


(f) Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení  
e-mailem, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 
7.1 SMLOUVY. To se netýká sdělení, jejichž obsahem jsou právní úkony nebo jimiž je 
uplatňován jakýkoliv nárok. 


7.2 Smluvní strany se zavazují písemně a bezodkladně oznámit druhé straně změnu své 
adresy pro příjem takových sdělení, případně čísla telefonu, faxu nebo e-mailu. 


B. PŘEDMĚT SMLOUVY 


8. ÚČEL SMLOUVY 


Účelem SMLOUVY je realizace DÍLA Vysokotlaká plynovodní přípojka pro Teplárnu 
Tábor, která spočívá ve výstavbě vysokotlakého plynovodního potrubí pro napojení TTA 


na distribuční soustavu plynu.  


9. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO 


ZHOTOVITEL se podpisem SMLOUVY zavazuje provést pro OBJEDNATELE DÍLO spočívající 
v instalaci vysokotlakého plynovodního potrubí, a výstavbě veškerých souvisejících 
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zařízení a objektů, jejichž účelem je zajištění dodávek plynu do nově budovaného 
plynového zdroje v areálu TTA, a seřízení a nastavení regulační stanice a dalších 
komponent plynovodního potrubí tak, aby byl umožněn provoz SPOTŘEBIČŮ, a to za 
podmínek uvedených zde ve SMLOUVĚ formou dodávky "na klíč".  


Výsledkem DÍLA bude zařízení pro spolehlivé dodávky plynu.  


ZHOTOVITEL se zavazuje provést pro OBJEDNATELE DÍLO, které mimo jiné zahrnuje: 


• vybudování vysokotlaké plynovodní přípojky  


• výstavba objektu regulační stanice plynu a montáž příslušných technologií;    


• montáž opěrné zdi přímo související s dotčenou stavbou;  


• seřízení a nastavení celého DÍLA pro zajištění dodávek plynu do SPOTŘEBIČŮ.  


Předmět DÍLA zahrnuje zejména:  


(a) Analýzu, ověření a vyhodnocení stávajících průzkumů, podkladů, informací a dat 
potřebných pro provedení DÍLA. 


(b) Součinnost při zajištění veškerých inženýrských činností pro dosažení legislativního 
souladu v průběhu přípravy a realizace DÍLA a pro splnění potřebných požadovaných 
technických parametrů na DÍLO, včetně zajištění nezbytné projektové přípravy DÍLA 
a splnění dalších požadavků uvedených ve SMLOUVĚ. 


(c) Dopracování projektové dokumentace v souladu s projektem a v rozsahu stanoveném 
vyhláškou 499/2006 Sb., pokud bude taková potřeba v průběhu provádění DÍLA 


vyvolána.  


(d) Zajištění technických prohlídek u výrobců jednotlivých částí DÍLA, pokud to 
OBJEDNATEL bude požadovat.    


(e) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze STAVENIŠTĚ včetně vykládky, proclení, 
zdanění, pojištění, ostrahy a skladování veškerých VĚCÍ, materiálů, komponent apod. 
nutných k provedení DÍLA. 


(f) Dodání a provedení stavební části DÍLA vč. zajištění stability stávajících a okolních 
objektů tak, aby výkopovými pracemi, zakládáním, hutněním, vlastní realizací nebyla 
narušena jejich statika. Respektování požadavků a podmínek vlastníků pozemků.  


(g) Dodání a montáž technologické části DÍLA, zahrnující strojní technologii a související 
zařízení, systém kontroly a řízení, elektrotechnologii a ostatní zařízení v rozsahu a za 
podmínek stanovených SMLOUVOU. 


(h) Napojení DÍLA na stávající zařízení provozovatele distribuční soustavy plynu. 


(i) Provedení funkčních ZKOUŠEK. 


(j) Uvedení DÍLA do stavu umožňujícího PŘEDBĚŽNOU PŘEJÍMKU DÍLA, včetně dokončení 
terénních a sadových úprav, tak aby všechny pozemky zasažené realizací díla byly 
uvedeny do původního, či není-li to možné, náležitého stavu. Dodání veškeré 
dokumentace. 


(k) Dodání veškerého zvláštního nářadí, přípravků a přístrojového vybavení potřebného 
pro údržbu DÍLA. 


(l) Poskytnutí nezbytných geodetických služeb. 
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(m) Celkovou koordinaci veškerých dodávek a služeb uvnitř hranic DÍLA vč. součinnosti 
s OBJEDNATELEM při koordinaci výstavby DÍLA.  


(n) Převzetí odpovědnosti za konečnou funkčnost nově dodávaných zařízení i ve vazbě 
na stávající zařízení a za vyřešení problémů vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA. 


(o) Řízení, sledování, provádění, kontrolu a dokumentování přípravy a realizace DÍLA, 
včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně – plánovací dokumentace podle 
SMLOUVY. 


(p) Vedení stavebního deníku v elektronické formě za účelem respektování § 152 odst. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA, respektive vytvoření podmínek k výkonu odborných dozorů 
podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení STAVEBNÍHO 


ZÁKONA (náležitosti stavebního deníku budou splňovat požadavky vyhlášky č. 
499/2006 Sb. a požadavky OBJEDNATELE uvedené ve SMLOUVĚ). 


(q) Získání a dodání všech certifikátů o jakosti, zkouškách materiálů, průběhu montáže, 
provedených svarech, kompletnosti, provedených zkouškách, potřebných revizních 
zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro 
provozování DÍLA v rozsahu a za podmínek požadovaných SMLOUVOU. 


(r) Poskytnutí UŽÍVACÍCH PRÁV nezbytných pro užívání DÍLA včetně příslušné 
dokumentace v rozsahu a za podmínek požadovaných SMLOUVOU. 


(s) Nakládání s veškerými odpady za podmínek specifikovaných v článku 31 SMLOUVY.  


(t) Spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „koordinátor BOZP“), určeným OBJEDNATELEM v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a dodržování podnětů a doporučení koordinátora BOZP.  


(u) Vypracování dokumentace skutečného provedení DÍLA. 


(v) Dokončení DÍLA k plnému dosažení účelu této SMLOUVY. 


(w) Součinnost s OBJEDNATELEM při procesu kolaudace DÍLA. 


(x) Poskytnutí záruk za jakost DÍLA v rozsahu stanoveném ve SMLOUVĚ a bezplatné 
odstranění případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ. 


(y) Součinnost s OBJEDNATELEM při zajištění splnění povinností plynoucích z pravidel 
publicity MODFONDU. 


Předmět DÍLA je dále podrobněji popsán a specifikován v DOKUMENTECH SMLOUVY.  


9.2 ZHOTOVITEL se dále zavazuje provést všechny SLUŽBY a zajistit dodávky všech VĚCÍ, 
které nejsou specificky uvedeny ve SMLOUVĚ, ale o kterých je možno rozumně ze 
SMLOUVY odvodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení DÍLA, jako kdyby tyto 
SLUŽBY anebo VĚCI byly ve SMLOUVĚ výslovně uvedeny.   


10. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 


10.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO v souladu s podmínkami této SMLOUVY dle 
ZÁKLADNÍHO HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA specifikovaného v příloze č. 3 této SMLOUVY  


10.2 Dřívější plnění jakékoliv povinnosti ZHOTOVITELE podle SMLOUVY může být provedeno 
pouze po písemném odsouhlasení OBJEDNATELEM před provedením takového plnění. 
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10.3 OBJEDNATEL si podle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změnit termín dokončení DÍLA 
v následujících případech: 


(a) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání 
provádění DÍLA dle technologických postupů, které jsou pro danou část DÍLA 
předepsány, ať už ze strany právních předpisů nebo technických norem (např. 
asfaltování, svařování apod.) a které dle měření Českého hydrometeorologického 
ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám (tj. zejména se vymykají 
dlouhodobým denním teplotním či srážkovým průměrům v daném období), a to 
nejvýše o dobu jejich trvání a/nebo nevhodných klimatických podmínek, které brání 
provedení určité části DÍLA (např. sadbové úpravy mimo vegetační období), a to o 
dobu, po kterou tyto podmínky trvají;  


(b) z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn DÍLA, které budou provedeny 
v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění DÍLA, a to vždy 
o dobu nezbytnou k jejich provedení; nebo 


(c) z důvodu prodlení na straně OBJEDNATELE (nesplnění povinností OBJEDNATELE dle 
odst. 12.1 a 12.2 SMLOUVY), a to o dobu jeho trvání; nebo 


(d) z důvodu objektivních překážek plnění SMLOUVY vzniklých v důsledku rozhodnutí či 
zásahu orgánů statní správy či samosprávy v procesu směřujícímu k vydání 
rozhodnutí či vyjádření dle STAVEBNÍHO ZÁKONA a jiných právních předpisů a 
přesahujícího zákonné lhůty pro vydání těchto rozhodnutí (např. nesouhlas s 
prováděním výkopových prací), a to po dobu trvání těchto překážek či po dobu 
nezbytnou pro splnění požadavků z nich vyplývajících; 


(e) z důvodu uvedeného v čl. 44 SMLOUVY.    


11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 


11.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a v souladu se SMLOUVOU.  


11.2 ZHOTOVITEL je povinen realizovat DÍLO svými pracovníky nebo pracovníky svých 
PODDODAVATELŮ. Všichni pracovníci ZHOTOVITELE a jeho PODDODAVATELŮ vykonávající 
vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 STAVEBNÍHO ZÁKONA (např. projektování, 
vedení stavby, provádění technického dozoru, statické výpočty, průzkumy) musí mít 
platné oprávnění k výkonu těchto vybraných činností podle výše uvedeného zákona 
a příslušných zvláštních předpisů po dobu nezbytnou pro realizaci DÍLA. Na žádost 
OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen tato oprávnění OBJEDNATELI doložit. 


11.3 ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující SMLOUVU. V souladu 
se SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se DÍLO 
realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci nebo PODDODAVATELÉ sjednaní ZHOTOVITELEM 
pro realizaci SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou považováni za 
zaměstnance OBJEDNATELE a nic, co je obsaženo ve SMLOUVĚ, nesmí být vykládáno jako 
přímý smluvní vztah mezi těmito zaměstnanci, zástupci nebo PODDODAVATELI 
a OBJEDNATELEM. 


11.4 ZHOTOVITEL a jeho PODDODAVATELÉ musí při provádění DÍLA postupovat s odbornou péčí. 
VĚCI, PRÁCE, UŽÍVACÍ PRÁVA a SLUŽBY, které jsou předmětem SMLOUVY, je ZHOTOVITEL 
povinen dodat nebo provést v takovém rozsahu a jakosti dle SMLOUVY, aby výsledkem 
bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě pracující DÍLO splňující požadované 
parametry a odpovídající podmínkám stanoveným SMLOUVOU.  







OBJEDNATEL 


C – Energy Planá s.r.o. 


S M L O U V A  O  D Í L O  


ZHOTOVITEL 


„REVIS – STREICHER VTL 
plynovodní přípojka pro 


teplárnu Tábor“ 


 


Ev. č.: AP-2022-148 Ev. č.: 01-00-2138 


 


Strana: 13 / 45 


11.5 ZHOTOVITEL i jeho PODDODAVATELÉ se zavazují dodržovat všechny platné obecně 
závazné právní předpisy platné v České republice, jakož i platné normy ČSN.  


11.6 ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel SMLOUVU na základě rozumného přezkoumání 
zadávací dokumentace a ostatních údajů, vztahujících se k DÍLU a předaných mu 
OBJEDNATELEM a informací, které mohl získat inspekcí STAVENIŠTĚ a potvrzuje, že jeho 
zanedbání seznámit se všemi těmito údaji ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad 
obtížnosti nebo ceny za řádnou a včasnou realizaci DÍLA.  


11.7 ZHOTOVITEL je povinen na své náklady zajistit obstarání veškerých povolení, schválení 
nebo oprávnění od všech státních nebo samosprávných úřadů a institucí v České 
republice, která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY a zajistit všechna ostatní 
povolení, schválení nebo oprávnění, která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY a pro 
provoz DÍLA s výjimkou těch, u nichž SMLOUVA, zákony nebo právní předpisy platné v 
České republice výslovně požadují, aby je opatřil OBJEDNATEL svým vlastním jménem.  


11.8 ZHOTOVITEL je odpovědný za to, že dodané DÍLO bude řádně fungovat. ZHOTOVITEL 
prohlašuje, že se před uzavřením SMLOUVY seznámil s místem provádění DÍLA a 
považuje ho za proveditelné.  


11.9 ZHOTOVITEL je povinen mít k dispozici na STAVENIŠTI po dobu svého působení na 
STAVENIŠTI až do podpisu PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE platnou sadu veškerých 
dokumentů, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, výkresů, zpráv, deníků, zápisů, dopisů, 
oznámení apod., které jsou vypracované v souvislosti s prováděním DÍLA. Na požádání 
OBJEDNATELE ZHOTOVITEL neprodleně umožní OBJEDNATELI do této dokumentace 
nahlédnout nebo dovolí OBJEDNATELI pořídit si její kopie.  


11.10 ZHOTOVITEL si je vědom skutečnosti, že DÍLO bude prováděno na veřejně přístupných 
místech města a je nutno zajistit bezpečnost osob v blízkosti STAVENIŠTĚ. ZHOTOVITEL je 
povinen minimalizovat dobu, kdy na veřejných prostranstvích ponechá otevřené výkopy. 


11.11 ZHOTOVITEL je povinen využívat pro účely provádění DÍLA pouze pozemky v rozsahu 
pracovního pruhu v rozsahu maximálně pět (5) metrů od osy potrubí na každou stranu. 
V případě překročení rozsahu tohoto pracovního pruhu jdou škody na zemědělských 
a jiných porostech a na majetku třetích stran k tíži ZHOTOVITELE.  


11.12 ZHOTOVITEL se zavazuje, že OBJEDNATELI zajistí právo používat patenty, ochranné 
známky, průmyslové vzory, know-how, programové vybavení počítačů (software) a jiná 
práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k DÍLU, včetně projektové 
a technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů 
apod. Pokud není ve SMLOUVĚ stanoveno jinak, převod těchto práv na OBJEDNATELE se 
uskuteční nejpozději k datu uzavření PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE. Licenční 
poplatek za udělení licence a práv podle tohoto odstavce SMLOUVY je zahrnut zcela ve 
SMLUVNÍ CENĚ. 


11.13 ZHOTOVITEL se zavazuje, že na vlastní náklady zabezpečí OBJEDNATELI ochranu proti 
všem nárokům a požadavkům vzniklým porušením patentových práv, ochranných 
známek nebo jmen nebo jiných práv třetích osob týkajících se PRACÍ, SLUŽEB, VĚCÍ nebo 
UŽÍVACÍCH PRÁV, užívaných OBJEDNATELEM v souvislosti s DÍLEM nebo jakoukoliv částí 
DÍLA a je povinen uhradit OBJEDNATELI všechny oprávněné náklady a škody, vzniklé 
OBJEDNATELI z tohoto důvodu.  


11.14 ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit ochranu a uspokojit nároky 
OBJEDNATELE a jeho zaměstnanců proti všem žalobám, úkonům nebo administrativním 
postupům, nárokům, požadavkům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv 
povahy, včetně zákonných poplatků, vzniklých v souvislosti s úmrtím nebo zraněním 
jakékoliv třetí osoby, jakož i nároky související se ztrátou nebo poškozením jakéhokoliv 
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majetku třetí osoby, k nimž dojde v souvislosti s prováděním DÍLA ZHOTOVITELEM nebo 
jeho PODDODAVATELI nebo jejich zaměstnanci.   


11.15 ZHOTOVITEL je povinen vykonávat všechny dovozní/vývozní celní úkony spojené 
s prováděním DÍLA v souladu s předpisy České republiky.  


11.16 Pokud ZHOTOVITEL použije zařízení, nástroje, lešení apod., která mu na základě SMLOUVY 
nebo v souvislosti s ní poskytl OBJEDNATEL, ZHOTOVITEL tak bude činit v souladu s 
obecně závaznými předpisy a na vlastní riziko a nese odpovědnost za veškeré škody, 
které tímto použitím vzniknou.  


11.17 ZHOTOVITEL je povinen při realizaci DÍLA dodržovat pravidla BOZP dle přílohy č. 4 
SMLOUVY. Při ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI do 
pěti (5) pracovních dnů předložit zprávu o dodržování BOZP ve vztahu k DÍLU. 


Sankce vůči Rusku a Bělorusku 
11.18 ZHOTOVITEL odpovídá za to, že platby poskytované OBJEDNATELEM dle této SMLOUVY 


nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 
dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 
o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou 
nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na 
ZHOTOVITELE či PODDODAVATELE ZHOTOVITELE. 


11.19 ZHOTOVITEL odpovídá za to, že po dobu trvání SMLOUVY nejsou naplněny podmínky 
uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, tedy zejména, že ZHOTOVITEL není: 


• ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 


• právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z 


osob dle předešlé odrážky, nebo 


• fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob 


uvedených v předešlých odrážkách. 


ZHOTOVITEL odpovídá za to, že po dobu trvání SMLOUVY žádná z výše uvedených 
podmínek není naplněna ani u jeho PODDODAVATELE, který se bude na plnění této 
SMLOUVY podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 


11.20 ZHOTOVITEL je povinen OBJEDNATELE bezodkladně informovat o jakýchkoliv 
skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost ZHOTOVITELE dle odst. 11.18 nebo 
11.19 SMLOUVY. ZHOTOVITEL je současně povinen kdykoliv poskytnout OBJEDNATELI 
bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 11.18 
nebo 11.19 SMLOUVY. 


11.21 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 11.18 a/nebo 11.19 SMLOUVY, je OBJEDNATEL 
oprávněn odstoupit od SMLOUVY; odstoupení se však nedotýká povinností ZHOTOVITELE 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací 
souvisejících s plněním dle této SMLOUVY. 
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12. POVINNOSTI OBJEDNATELE 


12.1 OBJEDNATEL je povinen předat ZHOTOVITELI nejpozději 31. 8. 2022 pravomocné STAVEBNÍ 


POVOLENÍ.  


12.2 OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI maximální součinnost v případě nutnosti 
dopřesnění a doplnění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE jednotlivých částí DÍLA a zajistit její 
doplnění a dopřesnění na své náklady.  


12.3 Vše, co neposkytuje po dobu provádění DÍLA výslovně dle této SMLOUVY OBJEDNATEL, je 
povinen zajistit ZHOTOVITEL a je zahrnuto ve SMLUVNÍ CENĚ. 


C. PLATBY 


13. SMLUVNÍ CENA 


13.1 OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit ZHOTOVITELI za řádné kompletní provedení DÍLA dle 


SMLOUVY SMLUVNÍ CENU, která činí 24 895 708,- Kč bez DPH (slovy dvacet čtyři miliónů 
osm set devadesát pět tisíc sedm set osm korun českých).  


13.2 SMLUVNÍ CENA je stanovena jako cena pevná, nebude žádným způsobem v rámci 
provádění DÍLA navýšena a nepodléhá žádným jiným změnám než těm, které jsou 
výslovně uvedeny ve SMLOUVĚ. 


13.3 Všechny daně, cla a další poplatky placené ZHOTOVITELEM během realizace DÍLA, 
s výjimkou DPH splatné v ČR, jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. Smluvní strany jsou si 
vědomy a potvrzují, že DPH v České republice podléhá přenesení daňové povinnosti ve 
smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. DPH tedy bude v České republice přiznávat a odvádět OBJEDNATEL. 


13.4 SMLUVNÍ CENA zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých ZHOTOVITELEM na základě 


SMLOUVY, popřípadě těch, které mají být podle SMLOUVY poskytnuty k dosažení účelu 
SMLOUVY, aniž by taková plnění byla výslovně uvedena ve SMLOUVĚ.  


13.5 Pro potřebu převodu jednotlivých částí DÍLA OBJEDNATELEM do evidence majetku se 
ZHOTOVITEL zavazuje předat OBJEDNATELI nejpozději zároveň s uzavřením PROTOKOLU 


O PŘEJÍMCE rozpis SMLUVNÍ CENY dle metodiky OBJEDNATELE, pokud OBJEDNATEL 
nestanoví jinak.  


14. PLATEBNÍ PODMÍNKY 


14.1 Veškeré platby spojené s DÍLEM budou provedeny v korunách českých (Kč) v souladu 
s odstavcem 13.1 SMLOUVY. ZHOTOVITEL je oprávněn požadovat uhrazení SMLUVNÍ CENY 


v podobě dílčích plateb v průběhu realizace DÍLA, a to na základě daňových dokladů 
(faktur) vystavovaných ZHOTOVITELEM průběžně maximálně jedenkrát (1x) měsíčně od 
zahájení DÍLA do podpisu PROTOKOLU O FINÁLNÍM PŘEVZETÍ DÍLA, přičemž dnem 
zdanitelného plnění je poslední den předcházejícího kalendářního měsíce v případě 
poslední faktury den podpisu PROTOKOLU O FINÁLNÍM PŘEVZETÍ DÍLA. 


Dílčí platby dle článku 14 odst. 1 SMLOUVY budou zaplaceny ZHOTOVITELI do třiceti (30) 
dnů po obdržení řádně vystavené faktury ZHOTOVITELE na dílčí plnění.  
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Faktury musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména pak 
následující údaje: 


• IČO OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE 


• daňové identifikační číslo OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE, 


• pořadové číslo dokladu, 


• rozsah a předmět dílčího zdanitelného plnění, rozepsaný do jednotlivých 
dílčích položek a účtů, 


• datum vystavení dokladu, 


• výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a výši ceny včetně DPH; budou-li 
plnění prováděná ZHOTOVITELEM podléhat režimu přenesení daňové 
povinnosti, pak ZHOTOVITEL místo výše DPH na daňových dokladech tuto 
skutečnost výslovně uvede a zároveň uvede odkaz na ustanovení právního 
předpisu, na jehož základě k přenosu daňové povinnosti dochází, 


• lhůta splatnosti faktury, 


• číslo SMLOUVY OBJEDNATELE, 


• číslo účtu, na který má být placeno, 


• podpis a razítko ZHOTOVITELE, 


• údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, 


• identifikační údaje dotačního projektu, z něhož je DÍLO spolufinancováno. 


14.2 OBJEDNATEL je oprávněn kdykoli ve lhůtě splatnosti faktury vrátit ZHOTOVITELI bez 
zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku 14 SMLOUVY nebo 
vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI důvody 
vrácení. V závislosti na povaze vady je ZHOTOVITEL povinen fakturu včetně jejích příloh 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti původní délky začíná běžet ode dne, kdy 
OBJEDNATEL obdrží doplněnou, opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky SMLOUVY. 


14.3 OBJEDNATEL je povinen zaplatit částku uvedenou na faktuře splňující podmínky SMLOUVY 
formou bankovního převodu na účet ZHOTOVITELE ve lhůtách uvedených v tomto článku 
poté, kdy od ZHOTOVITELE obdrží fakturu a ostatní doklady pro provedení příslušné platby 
určené SMLOUVOU. 


14.4 OBJEDNATEL je oprávněn v případě, že ZHOTOVITEL poruší své povinnosti ujednané 
SMLOUVOU, započítat z pohledávky ZHOTOVITELE vůči OBJEDNATELI jakékoli své 
i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči ZHOTOVITELI podle 
SMLOUVY, zejména SMLUVNÍ POKUTY, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené 
OBJEDNATELI správními orgány v souvislosti s prováděním DÍLA ZHOTOVITELEM, jestliže za 
uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost ZHOTOVITEL. 


OBJEDNATEL je oprávněn započítat i veškeré další splatné pohledávky, včetně jejich 
příslušenství, které má OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI. 


ZHOTOVITEL není oprávněn započítat, postoupit ani zastavit žádnou svou pohledávku 
vůči OBJEDNATELI, vzniklou na základě SMLOUVY, bez předchozího písemného souhlasu 
OBJEDNATELE. 
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14.5 Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené s platbami 
OBJEDNATELE ZHOTOVITELI je povinen uhradit OBJEDNATEL. Ostatní bankovní výlohy 
a poplatky je povinen uhradit ZHOTOVITEL a tyto jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 


14.6 ZHOTOVITEL nemá nárok na žádná finanční ani jiná zvýhodnění za dřívější provedení 
dílčích PRACÍ, SLUŽEB nebo dodávek VĚCÍ a poskytnutí UŽÍVACÍCH PRÁV ani za dřívější 
provedení DÍLA. 


14.7 Žádná platba provedená OBJEDNATELEM se nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakýchkoliv 
jeho částí OBJEDNATELEM. 


14.8 OBJEDNATEL není v prodlení s uhrazením faktury, pokud účtovaná částka byla nejpozději 
poslední den splatnosti faktury odepsána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch účtu 
ZHOTOVITELE. 


14.9 OBJEDNATEL si podle § 106 ZZVZ vyhrazuje právo na žádost PODDODAVATELE uvedeného 
v příloze č. 5 SMLOUVY převést tomuto PODDODAVATELI splatnou část SMLUVNÍ CENY, a to 
za podmínky, že ke dni podání žádosti byl na majetek ZHOTOVITELE prohlášen konkurz, 
případně, že se ZHOTOVITEL ke dni podání žádosti ocitl v prodlení s platbou 
PODDODAVATELI delším než čtyřicet (40) dnů. Podmínkou pro přímou platbu 
PODDODAVATELI je písemná žádost PODDODAVATELE, v níž PODDODAVATEL doloží: 


(i) titul, na jehož základě se přímé platby domáhá (tj. konkurz na majetek 
ZHOTOVITELE, případně prodlení ZHOTOVITELE s platbou PODDODAVATELI), 


(ii) právní titul, na jehož základě se PODDODAVATEL podílí na provádění DÍLA, 


(iii) doklady prokazující nárok na zaplacení příslušné platby od ZHOTOVITELE 
(zejména doklad o realizaci příslušného plnění, fakturu), 


(iv) číslo účtu, na který má být přímá platba poskytnuta.    


Platby uhrazené OBJEDNATELEM PODDODAVATELI v souladu s tímto odstavcem je 
OBJEDNATEL oprávněn započíst na svůj splatný závazek k úhradě příslušné části SMLUVNÍ 
CENY. Nevyužije-li OBJEDNATEL práva započtení platby uhrazené PODDODAVATELI, 
případně toto započtení již není možné, je oprávněn svůj nárok na zaplacení příslušné 
částky uspokojit z bankovní záruky. 


15. DANĚ A POPLATKY 


15.1 Zahraniční daně a poplatky: 


SMLUVNÍ CENA zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a jakékoliv další výdaje, vzniklé 
mimo Českou republiku při zhotovování, výrobě, obstarání, přepravě VĚCÍ, UŽÍVACÍCH 
PRÁV, zařízení, materiálů, dodávek, převodu práv, poskytování a obstarání SLUŽEB 
a PRACÍ, pojištění apod., které tvoří součást DÍLA a budou použity nebo provedeny podle 
SMLOUVY. Tyto zahraniční daně a poplatky platí ZHOTOVITEL. 


15.2 Místní daně a poplatky: 


SMLUVNÍ CENA obsahuje i všechny přirážky, pojištění a jiné poplatky včetně cel a daní, 
které mohou být vybírány v České republice v souvislosti s dovozem dodávek VĚCÍ, 
PRACÍ, SLUŽEB apod. z jiné země než České republiky s výjimkou daně z přidané hodnoty 
splatné v České republice. Přirážky, pojištění, cla, daně (s výjimkou daně z přidané 
hodnoty splatné v České republice) a případně všechny ostatní poplatky vyměřené při 
dovozu podle příslušných právních předpisů platí ZHOTOVITEL. 
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SMLUVNÍ CENA obsahuje i veškeré přirážky, pojištění a jiné poplatky včetně daní, 
s výjimkou daně z přidané hodnoty splatné v České republice, které mohou být vybírány 
v České republice v souvislosti s výrobou zařízení, jeho prodejem, provedením PRACÍ, 
poskytnutím SLUŽEB apod. v České republice. 


15.3 Žádné ustanovení SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti platit daně, kterými 
mohou být zatíženy příjmy ZHOTOVITELE a jeho zaměstnanců v souvislosti s realizací 
SMLOUVY v České republice. ZHOTOVITEL je povinen plnit své povinnosti ukládané mu 
zákony a jinými předpisy v souvislosti s těmito daněmi jakož i jinými odvody. Tyto daně 
a ostatní odvody jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 


15.4 Jakékoliv celní poplatky a daně splatné ve vztahu k součástem DÍLA je povinen zaplatit 
ZHOTOVITEL a tyto jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 


15.5 ZHOTOVITEL je povinen uhradit jakékoliv poplatky stanovené obecně závaznými právními 
předpisy za zařízení, přístroje, materiál, součásti apod., které doveze a odveze na/ze 
STAVENIŠTĚ navíc nad rámec SMLOUVY. Takovéto poplatky nejsou zahrnuty ve SMLUVNÍ 
CENĚ, ani nebudou OBJEDNATELEM placeny.  


15.6 V případě, že jakékoliv částky vztahující se k tomuto článku 15 SMLOUVY budou 
zaplaceny OBJEDNATELEM, ale mají být v souladu s podmínkami SMLOUVY nebo zákony 
a předpisy České republiky placeny ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL na výzvu 


OBJEDNATELE povinen bez odkladu uhradit uvedené částky OBJEDNATELI. Pokud 
ZHOTOVITEL takovéto částky neuhradí ani v OBJEDNATELEM stanovené lhůtě, má 
OBJEDNATEL právo tyto částky započítat oproti libovolné platbě ZHOTOVITELI. 


15.7 Náležitosti faktury a odpovědnost ZHOTOVITELE 


15.7.1 Faktura bude obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle platné legislativy, 
a číslo této SMLOUVY a také číslo kódu klasifikace produkce dle číselníku CZ CPA, bude-
li to nutné pro určení správného režimu z pohledu DPH, přičemž její přílohou bude kopie 
postupové zprávy, odsouhlasené OBJEDNATELEM. V případě, že faktura nebude tyto 
náležitosti obsahovat, bude odeslána ZHOTOVITELI neprodleně, nejpozději však 
v poslední den její splatnosti, zpět k opravě s tím, že doručením opraveného daňového 
dokladu OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti stejné délky, jak je uvedeno v čl. 14 této 
SMLOUVY.  


15.7.2 ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu s platným 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
ZHOTOVITEL přiřazuje svému plnění, tvořícímu předmět DÍLA podle této SMLOUVY, je-li to 
nutné pro stanovení správného daňového režimu, číselný kód dle klasifikace produkce 
CZ CPA. 
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15.7.3 Pokud správce daně oprávněně zpochybní u OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM uplatněný 
daňový režim, je ZHOTOVITEL povinen vystavit opravný daňový doklad a daň z přidané 
hodnoty uhradit nebo požadovat její úhradu po OBJEDNATELI. Vzájemné závazky, vzniklé 
z důvodu opravy daně z přidané hodnoty, budou splněny ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode 
dne vystavení opravného daňového dokladu. Bude-li OBJEDNATELI rozhodnutím správce 
daně uložena povinnost k úhradě úroků z prodlení nebo jiné sankce z důvodu nesprávně 
vystaveného daňového dokladu, je ZHOTOVITEL povinen nahradit OBJEDNATELI veškerá 
plnění, která OBJEDNATEL z tohoto titulu správci daně zaplatil či jinak odvedl.  


16. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY ZA 
KVALITU DÍLA 


Bankovní záruka A za jakost DÍLA   


16.1.1 ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit a předat OBJEDNATELI Bankovní záruku A za jakost DÍLA 


ve výši 5 % SMLUVNÍ CENY DÍLA. Tuto bankovní záruku předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
nejpozději při uzavření PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA. Bankovní záruka A za 
jakost DÍLA bude platná a účinná do uzavření PROTOKOLU O FINÁLNÍ PŘEJÍMCE DÍLA. 


Bankovní záruka A za jakost DÍLA slouží k zajištění řádného splnění všech závazků 
ZHOTOVITELE ze záruky za jakost DÍLA včetně nároků OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTY 


podle SMLOUVY, nároků na náhradu škody nebo nároků, vzniklých jako důsledek 
odstoupení od SMLOUVY pro porušení záručních povinností ZHOTOVITELEM, případně 
vzniklých jako důsledek nesplnění parametrů DÍLA požadovaných touto SMLOUVOU nebo 
odstoupení od SMLOUVY z tohoto důvodu.  


Bankovní záruka B za jakost DÍLA   


16.1.2 ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit a předat OBJEDNATELI Bankovní záruku B za jakost DÍLA 


ve výši 15 % SMLUVNÍ CENY DÍLA. Tuto bankovní záruku předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
nejpozději při uzavření PROTOKOLU O FINÁLNÍ PŘEJÍMCE DÍLA. Bankovní záruka B za jakost 
DÍLA bude platná a účinná po dobu dvanácti (12) měsíců od uzavření PROTOKOLU O 


FINÁLNÍ PŘEJÍMCE DÍLA. 


Bankovní záruka B za jakost DÍLA slouží k zajištění řádného splnění všech závazků 
ZHOTOVITELE ze záruky za jakost DÍLA včetně nároků OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTY 


podle SMLOUVY, nároků na náhradu škody nebo nároků, vzniklých jako důsledek 
odstoupení od SMLOUVY pro porušení záručních povinností ZHOTOVITELEM, případně 
vzniklých jako důsledek nesplnění parametrů DÍLA požadovaných touto SMLOUVOU nebo 
odstoupení od SMLOUVY z tohoto důvodu.  


Společná ustanovení ohledně bankovních záruk 


16.2 Bankovní záruky specifikované v této SMLOUVĚ (čl. 16) musí být vydány bankou, která 
má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní 
banky.  


16.3 V případě, že bankovní záruka je vystavena zahraniční bankou, musí být zároveň 
potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky. 


16.4 Bankovní záruky specifikované v této SMLOUVĚ musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, 
nepostupitelné, vyplatitelné na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. 


16.5 Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami dle této SMLOUVY a jejich obstaráním 
jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ a hradí je ZHOTOVITEL. 
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D. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 


17. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ 


17.1 Pro provoz a údržbu DÍLA, zahrnující jednotlivé úkony, postupy a procesy stanovené ve 
SMLOUVĚ, se ZHOTOVITEL zavazuje udělit OBJEDNATELI nevýhradní, teritoriálně omezenou 
územím České republiky, nepřevoditelnou a časově neomezenou licenci v rámci patentu 
nebo jiných práv na průmyslová vlastnictví vlastněných ZHOTOVITELEM nebo třetí stranou, 
od které obdržel právo udělovat licenci, a rovněž se zavazuje udělit OBJEDNATELI 
nevýhradní, teritoriálně omezené územím České republiky, nepřevoditelné a časově 
neomezené právo používat know-how a jiné technické informace předané OBJEDNATELI 
v rámci SMLOUVY.  


17.2 Licenční poplatek za udělení licence a práv podle odstavce 17.1 SMLOUVY je zahrnut 
zcela ve SMLUVNÍ CENĚ. 


17.3 OBJEDNATEL je oprávněn použít a seznámit s výše uvedenou dokumentací nezbytný 
okruh třetích osob, které pro něho budou zabezpečovat opravy, údržbu či provozování 
zařízení, které je součástí DÍLA dle SMLOUVY a/nebo jiné činnosti. 


18. OCHRANA INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 


18.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace včetně 
specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály, které jim 
druhá smluvní strana svěří a označí jako dokument /nosič/ s omezeným přístupem nebo 
které jedna smluvní strana od druhé smluvní strany v průběhu plnění SMLOUVY získá, 
budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve 
prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným 
účelům než k plnění SMLOUVY nebo k provozování DÍLA. Tento souhlas není třeba pro 
zpřístupnění informací PODDODAVATELŮM uvedeným v příloze č. 5 SMLOUVY, avšak vždy 
pouze do rozsahu informací nezbytných pro provedení příslušné části DÍLA 
PODDODAVATELEM.  


18.2 Povinnost utajení se vztahuje i na PODDODAVATELE a třetí strany, kterým informace 
uvedené v odstavci 18.1 SMLOUVY poskytl ZHOTOVITEL se souhlasem OBJEDNATELE a za 
podmínek podle tohoto článku 18 SMLOUVY. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že takovéto 
osoby budou zavázány k této povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu, jako on 
sám. Za případné porušení povinnosti dle tohoto odstavce PODDODAVATELEM odpovídá 
ZHOTOVITEL. 


18.3 Každý dokument uvedený v odstavci 18.1 SMLOUVY bez ohledu na to, zda byl 
OBJEDNATELEM označen za dokument /nosič/ s omezeným přístupem, kromě samotné 
SMLOUVY, je majetkem OBJEDNATELE a musí být vrácen včetně všech kopií OBJEDNATELI 
po dokončení DÍLA ZHOTOVITELEM, jestliže to OBJEDNATEL bude požadovat. 


18.4 OBJEDNATEL je povinen udržovat v tajnosti a nesdělit kterékoliv třetí straně informace 
nebo údaje označené ZHOTOVITELEM jako dokument /nosič/ s omezeným přístupem, 
s výjimkou odstavce 18.5 SMLOUVY a dále s tou výjimkou, že takovéto informace nebo 
údaje budou použity pro účely stanovené SMLOUVOU, zejména pro zajišťování provozu, 
údržby a rekonstrukce DÍLA, výcviku a přípravy jeho obsluhy, a to i v případě jejich 
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zajišťování třetí stranou. V případě zajišťování třetí stranou je OBJEDNATEL povinen tuto 
třetí stranu zavázat k povinnosti utajení v rozsahu, jako je zavázán on sám.  


18.5 OBJEDNATEL je oprávněn bez souhlasu ZHOTOVITELE sdělit v nezbytném rozsahu 
informace označené ZHOTOVITELEM za dokument /nosič/ s omezeným přístupem, které 
pro účely SMLOUVY: 


(a) budou na základě zákona vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi včetně 
finančních nebo jinými úřady zabývajícími se veřejnoprávním posuzováním DÍLA, 


(b) budou nezbytné pro činnost konzultanta nebo jiných stran zúčastněných na SMLOUVĚ 
a OBJEDNATEL zajistí, aby tyto strany byly seznámeny s povinnostmi týkajícími se 
utajení podle tohoto článku a byly zavázány k jejich plnění. 


18.6 Povinnost ochrany dokumentů /nosičů/ s omezeným přístupem potrvá po dobu určenou 
stranou, která takové informace za dokument /nosič/ s omezeným přístupem označila. 
Pokud tato strana lhůtu neurčila, zaniká povinnost ochrany dokumentů /nosičů/ 
s omezeným přístupem automaticky po uplynutí ZÁRUČNÍ LHŮTY. 


18.7 Dále uvedené informace jsou vyloučeny z povinnosti utajování dokumentů /nosičů/ 
s omezeným přístupem obou stran: 


(a) informace, které jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající 
strany, 


(b) informace, které přijímající strana legálně obdržela od třetí strany, nezúčastněné na 
přípravě a zhotovení DÍLA. 


18.8 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení 
ve sporu týkajícím se SMLOUVY nebo s ní souvisejícím. Toto platí i pro jednání před 
státními orgány a v případě poskytnutí informací třetím stranám, které jsou povinny 
k mlčenlivosti dle zákona (např. auditoři, advokáti). 


E. PROVÁDĚNÍ DÍLA 


19. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 


19.1 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 


19.1.1 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE je uveden v odstavci 7.1 (d) SMLOUVY. OBJEDNATEL je povinen 
bezodkladně písemně oznámit ZHOTOVITELI případnou změnu ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. 


19.1.2 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE zastupuje a jedná jménem OBJEDNATELE v rozsahu svého 
pověření po celou dobu platnosti SMLOUVY a podává ZHOTOVITELI všechna 
OBJEDNATELOVA sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle 
SMLOUVY. 


Všechna sdělení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná ZHOTOVITELEM 
OBJEDNATELI v rámci SMLOUVY musí být předávána ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud ve 
SMLOUVĚ není uvedeno jinak. 


Pověřením ZÁSTUPCE OBJEDNATELE není dotčeno oprávnění statutárního orgánu 
OBJEDNATELE jednat jménem OBJEDNATELE. V rozsahu zmocnění ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 
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je jménem OBJEDNATELE oprávněna jednat rovněž osoba zmocněná pro zastupování ve 
věcech technických. 


19.2 TECHNICKÝ DOZOR (TDI) 


OBJEDNATEL jmenuje osobu, která bude vykonávat technický dozor (TDI) ohledně 
provedení DÍLA a tuto skutečnost ZHOTOVITELI oznámí. TDI může vydávat pokyny 
ZHOTOVITELI, které jsou nutné pro realizaci DÍLA a odstranění vad. ZHOTOVITEL bude plnit 
pokyny vydané TDI v jakékoliv záležitosti související se SMLOUVOU.  


TDI musí být po celou dobu plnění SMLOUVY personálně a majetkově oddělen od 
ZHOTOVITELE. TDI nesmí být osoba ovládaná ZHOTOVITELEM nebo ovládající 
ZHOTOVITELE, ani osoba podléhající ovládání, resp. dominantnímu vlivu stejné osoby jako 
ZHOTOVITEL. Pokud se kdykoliv v průběhu plnění SMLOUVY TDI stane osobou ovládanou 
zhotovitelem nebo ovládající ZHOTOVITELE či osobou podléhající ovládání, resp. 
dominantnímu vlivu stejné osoby jako ZHOTOVITEL, je ZHOTOVITEL povinen bezodkladně 
informovat o této skutečnosti OBJEDNATELE, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode 
dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nebo do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se 
dozvěděl, že tato skutečnost má nastat. 


 


19.3 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A ČLENOVÉ TÝMU ZHOTOVITELE 


19.3.1 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE je uveden v odstavci 7.1 (e) SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen 
bezodkladně písemně oznámit OBJEDNATELI případnou změnu ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. 


19.3.2 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná jménem ZHOTOVITELE po celou dobu platnosti 
SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna ZHOTOVITELOVA sdělení, instrukce, informace 
a všechna ostatní oznámení podle SMLOUVY. 


Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané 
OBJEDNATELEM podle ustanovení SMLOUVY musí být předávána ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, 
pokud ve SMLOUVĚ není uvedeno jinak. 


Pověřením ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není dotčeno oprávnění statutárního orgánu 
ZHOTOVITELE jednat jménem ZHOTOVITELE. V rozsahu zmocnění ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE 


je jménem ZHOTOVITELE oprávněna jednat rovněž osoba zmocněná pro zastupování ve 
věcech technických. 


Nejpozději k termínu zahájení prací na STAVENIŠTI zřídí ZHOTOVITEL na STAVENIŠTI 
kancelář stavby a zároveň pověří vedením stavby (funkcí stavbyvedoucího ve smyslu 
STAVEBNÍHO ZÁKONA) osobu, pomocí které prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
veřejné zakázky (osoba pověřená vedením stavby), jíž je: Ing. Michal Pirkl.Tato osoba 
řídí výstavbu, provádí dozor nad veškerými PRACEMI prováděnými na STAVENIŠTI 
ZHOTOVITELEM a je povinna být přítomna na STAVENIŠTI během normální pracovní doby 
(zpravidla od 8.00h do 17:00h) po celou dobu trvání činnosti ZHOTOVITELE na STAVENIŠTI. 
V případě jeho nepřítomnosti ho v plném rozsahu zastupuje jeho zástupce. OBJEDNATEL 
nebo ZÁSTUPCE OBJEDNATELE dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná 
sdělení, týkající se realizace PRACÍ na STAVENIŠTI osobě pověřené vedením stavby, nebo 
v době její nepřítomnosti jejímu zástupci. Osoba pověřená vedením stavby musí být 
vybavena veškerými rozhodovacími pravomocemi nezbytnými pro operativní řízení PRACÍ 
na STAVENIŠTI. Změna osoby pověřené vedením stavby je možná jen se souhlasem 
OBJEDNATELE a výlučně za osobu, která splňuje kvalifikační požadavky stanovené 
v zadávací dokumentaci. 


19.3.3 OBJEDNATEL má právo požadovat u ZHOTOVITELE odvolání libovolné osoby ZHOTOVITELE, 
u které byla prokázána její nekompetentnost nebo nedbalost při plnění jejích povinností 
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nebo jejíž účast na provádění DÍLA nebo přítomnost na STAVENIŠTI je jinak objektivně 
nežádoucí, přičemž takováto osoba ZHOTOVITELE se nemůže bez předchozího 
písemného souhlasu OBJEDNATELE dále jakkoliv účastnit provádění DÍLA; důvodem pro 
odvolání může být dále nesplnění podmínek na osoby dle odst. 19.3.5 této SMLOUVY. 
Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI písemně. 
ZHOTOVITEL je povinen tomuto prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu 
vyhovět. Každá takto odvolaná osoba musí být ZHOTOVITELEM bez zbytečného odkladu 
nahrazena jinou vhodnou osobou. 


19.3.4 Jmenování ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a osoby pověřené vedením stavby, jakož i jejich 
odvolání, mohou být provedeny pouze s předchozím písemným souhlasem 
OBJEDNATELE, který nebude bezdůvodně odpírán, nejedná-li se o ukončení činnosti 
uvedených osob z důvodu ukončení pracovního poměru či dlouhodobé pracovní 
neschopnosti. 


19.3.5 Komunikace mezi zástupci smluvních stran bude probíhat v českém jazyce, nebude-li 
dohodnuto jinak.  


20. KONTROLNÍ DNY/INFORMACE PRO OBJEDNATELE 


20.1 Pokud nebude ze strany OBJEDNATELE stanoven jiný termín, kontrolní setkání budou do 
doby konečného provedení DÍLA probíhat v pravidelných časových intervalech deset (10) 
pracovních dnů, počínaje dnem zahájení prací na STAVENIŠTI, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Místem kontrolního setkání bude STAVENIŠTĚ. ZHOTOVITEL je povinen 
na příslušném kontrolním setkání informovat OBJEDNATELE a doložit aktuální přehled 
stavu a způsobu realizace DÍLA.  


20.2 ZHOTOVITEL je povinen vést stavební deník. Náležitosti stavebního deníku budou 
splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. a též požadavek § 152 odst. 6 STAVEBNÍHO 


ZÁKONA, který stanoví povinnost vést stavební deník v elektronické formě. Stavební 
deník bude veden ode dne přejímky STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM do dne PŘEDBĚŽNÉ 


PŘEJÍMKY DÍLA V (uzavření, tj. podpis PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA), následně 
budou zápisy prováděny pouze v případě potřeby. Zápisy do stavebního deníku nelze 
měnit ustanovení SMLOUVY, která se týkají předmětu, ceny, jakosti a termínů plnění. Do 
stavebního deníku budou odpovědnou osobou ZHOTOVITELE denně zapisovány: 


(i) veškeré důležité okolnosti týkající se DÍLA, zejména druh, množství a časový 
postup provedených PRACÍ a SLUŽEB, dodaných VĚCÍ a UŽÍVACÍCH PRÁV 
včetně druhu, místa a odhadnutého množství a ostatní důležité údaje 
(zejména dodání strojů, zařízení a materiálů během výstavby, zajištění 
bezpečnosti práce a protipožárních opatření, ztížení pracovních podmínek, 
přerušení prací a technologické přestávky, zakrývání částí DÍLA, dosažení 
milníků, provedení kontrol, zvláštní události a skutečnosti apod.), odchylky od 
PROJEKTU,  


(ii) zprávy o pracovních silách ZHOTOVITELE tabulkovou formou podle profesí, 
nemocných, na dovolené nebo z jiných důvodů nepřítomných na pracovišti, 


(iii) identifikace "problémových provozních souborů" nebo "problémových míst", 
pokud taková jsou, kde se požaduje zákrok nebo rozhodnutí OBJEDNATELE,  


(iv) klimatické podmínky na STAVENIŠTI. 


20.3 Všechny osoby, které budou činit zápisy do stavebního deníku, musí disponovat 
elektronickým podpisem, a to uznávaným elektronickým podpisem dle § 6 zákona 
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č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že osoba provádějící záznam nedisponuje uznávaným 
elektronickým podpisem, může být elektronicky podepsaný záznam ve stavebním deníku 
nahrazen vložením elektronického výstupu po provedení autorizované konverze 
listinného originálu záznamu podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě 
stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. Pokud bude záznam do stavebního deníku učiněn 
osobou, které byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je třeba vyhotovit takový záznam v 
listinné podobě, provést jeho autorizovanou konverzi podle zákona č. 300/2008 Sb. a 
následně do stavebního deníku vložit elektronický výstup této konverze ve lhůtě 
stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. (pokud autorizovaná osoba nemá elektronické 
autorizační razítko). 


20.4 Stavební deník musí být přístupný kdykoliv (v režimu 24/7) a to ZÁSTUPCŮM 


OBJEDNATELE, TDI, koordinátorovi BOZP, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku nahlížet a zapisovat. Stavební deník musí být přístupný 
prostřednictvím zajištění vzdáleného přístupu s využitím prostředků komunikace na 
dálku (počítač, příp. i mobilní aplikace). Technické (softwarové) řešení vedení 
stavebního deníku musí umožňovat export dat pro použití k účelům, k nimž má stavební 
deník sloužit, a to i v podobě originálu, tj. se zachováním elektronických podpisů 
obsažených ve stavebním deníku, jakož i jejich tisk. V souladu s přílohou č. 16 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. musí být zajištěno rozlišení kopií, které by byly takto jako datový export 
vytvořeny, přičemž pro použití k úředním účelům jako důkazní prostředek musí být 
možný i export dat v podobě originálu, tj. se zachováním elektronických podpisů 
obsažených ve stavebním deníku. ZHOTOVITEL je dále povinen zajistit přístup k aplikaci a 
databázi tvořící stavební deník všem osobám oprávněným provádět do stavebního 
deníku záznamy, a to alespoň v průběhu práce na staveništi. ZHOTOVITEL je povinen 
zajistit, aby oprávnění zástupci ZHOTOVITELE byli vlastníky uznávaného elektronického 
podpisu. 


20.5 OBJEDNATEL a ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, TDI mají právo přístupu do stavebního deníku 
(právo čtení a zápisu) a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska, jakož i 
vkládat dokumenty, fotografie, příp. i videa. Koordinátor BOZP je oprávněn do 
stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na STAVENIŠTI. 


21. UZAVÍRÁNÍ SMLUV S PODDODAVATELI 


21.1 Seznam odsouhlasených PODDODAVATELŮ pro hlavní položky PRACÍ, SLUŽEB a dodávek 
VĚCÍ je uveden v příloze č. 5 SMLOUVY. ZHOTOVITEL může navrhnout jakýkoli dodatek 
k těmto seznamům nebo vyškrtnutí z těchto seznamů. ZHOTOVITEL se zavazuje předložit 
tyto úpravy písemně OBJEDNATELI k odsouhlasení. Každá taková úprava musí být 
předána včas tak, aby nezdržovala postup DÍLA. Úpravy nebudou platné bez předchozího 
písemného odsouhlasení OBJEDNATELE. OBJEDNATEL nebude vydání tohoto souhlasu 
bezdůvodně odpírat.  


21.2 V průběhu plnění SMLOUVY může ZHOTOVITEL změnit PODDODAVATELE jen po předchozím 
písemném souhlasu OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo odmítnout ty 
PODDODAVATELE, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti 
s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým 
závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje řádné 
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plnění závazků ze SMLOUVY. V případě, že se jedná o změnu PODDODAVATELE, pomocí 
kterého ZHOTOVITEL prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, 
může být takový PODDODAVATEL nahrazen jen subjektem, který splňuje minimálně stejné 
kvalifikační předpoklady jako PODDODAVATEL původní. 


21.3 ZHOTOVITEL je povinen písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření poddodavatelských 
smluv s hlavními PODDODAVATELI uvedenými v příloze č. 5 SMLOUVY nejpozději do deseti 
(10) dnů od uzavření příslušné poddodavatelské smlouvy. Hlavními PODDODAVATELI se 
rozumí PODDODAVATELÉ, kteří se na provedení DÍLA podílí alespoň v rozsahu 10 %. 


21.4 Odsouhlasení výběru PODDODAVATELŮ OBJEDNATELEM nebo provedení DÍLA nebo jeho 
části PODDODAVATELEM žádným způsobem nezbavuje ZHOTOVITELE závazků a povinností 
vyplývajících ze SMLOUVY; ZHOTOVITEL je odpovědný za plnění svých PODDODAVATELŮ, 
jako by plnil sám. 


21.5 OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ nebo SLUŽEB, 
k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL PODDODAVATELE, který 
nesplňuje požadavky tohoto článku 21 SMLOUVY. 


22. NORMY A PŘEDPISY  


22.1 DÍLO prováděné podle SMLOUVY musí být provedeno v souladu se závaznými právními 
předpisy, závaznými technickými normami, normami ČSN, zejména pak splňovat 
požadavky právních předpisů a norem uvedených ve SMLOUVĚ a/nebo DOKUMENTECH 


SMLOUVY.  


22.2 Použití zahraničních mezinárodních nebo národních norem je možné pouze tehdy, 
pokud jsou jejich požadavky a nároky stejné nebo přísnější než normy platné v České 
republice, a to po předchozím písemném souhlasu OBJEDNATELE.  


23. DOKUMENTACE, VÝKRESY 


23.1 ZHOTOVITEL je povinen provést doplňující projektové a inženýrské PRÁCE v souladu 
s ustanoveními SMLOUVY. Tyto práce musí být v souladu s příslušnými platnými obecně 
závaznými právními předpisy a normami a dobrou inženýrskou praxí (obchodními 
zvyklostmi v této oblasti). ZHOTOVITEL nese odpovědnost za jakékoli neshody, omyly 
nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou 
vypracoval, ať již tyto specifikace, výkresy nebo jiná dokumentace byly schváleny 
OBJEDNATELEM nebo nebyly, za předpokladu, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí 
nejsou zaviněny nepřesnými informacemi, dodanými písemně ZHOTOVITELI 
OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE, na které ZHOTOVITEL bezvýsledně upozornil. 


23.2 ZHOTOVITEL není odpovědný za nesprávné pokyny nebo informace, které mu byly 
předány OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, že upozornil 
OBJEDNATELE, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, na 
nesprávnost takových pokynů a informací a OBJEDNATEL nadále trval na jejich provedení, 
nebo v případě, že ZHOTOVITELI nebylo umožněno zjistit nesprávnost takových pokynů 
nebo informací, ačkoliv to bylo ZHOTOVITELEM písemně oprávněně požadováno. 
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24. DOPRAVA 


24.1 ZHOTOVITEL je povinen dopravit na své vlastní riziko a náklady veškeré VĚCI na 
STAVENIŠTĚ tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje pro daný druh zařízení 
za vhodný. 


25. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA 


25.1 ZHOTOVITEL odpovídá za to, že DÍLO včetně všech souvisejících činností ZHOTOVITELE 
a jeho PODDODAVATELŮ na všech dodavatelských úrovních bude provedeno v jakosti 
požadované SMLOUVOU a obecně závaznými předpisy platnými v České republice.  


25.2 ZHOTOVITEL je povinen OBJEDNATELI nebo jeho ZÁSTUPCI umožnit kdykoli v průběhu 
realizace SMLOUVY provést kontrolu a vyzkoušení DÍLA a jakékoliv jeho části, včetně VĚCÍ, 
PRACÍ, SLUŽEB, UŽÍVACÍCH PRÁV, výkresů a dokumentace, aby se OBJEDNATEL mohl ujistit, 
že jsou v souladu se SMLOUVOU. Náklady, které v souvislosti s tím ZHOTOVITEL vynaloží, 
jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 


25.3 Právo OBJEDNATELE na provedení kontroly nebo zkoušky není v žádném případě 
omezeno nebo anulováno tím, že DÍLO nebo část DÍLA byla již zkontrolována nebo 
odzkoušena. 


25.4 Výsledky, protokoly, nebo certifikáty ověřující provedení kontrol a zkoušek musí být 
shrnuty do ”knihy kontrol a zkoušek”, která bude předána OBJEDNATELI nejpozději pět (5) 
dnů před dnem zahájení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA. 


25.5 ZHOTOVITEL je povinen předložit OBJEDNATELI protokoly o výsledcích jakékoli takové 
kontroly nebo zkoušky. Pokud se ZÁSTUPCE OBJEDNATELE nezúčastní kontroly nebo 
zkoušky, přestože byl včas a řádně přizván, potom ZHOTOVITEL může kontrolu nebo 
zkoušku provést bez účasti a předloží OBJEDNATELI do tří (3) dnů protokoly o jejich 
výsledcích k posouzení. 


25.6 OBJEDNATEL je oprávněn zúčastnit se kontrol, zkoušek a testů i prostřednictvím svého 
ZÁSTUPCE. OBJEDNATEL ponese náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s takovou účastí, 
jako jsou cestovné a náklady na stravu a ubytování. ZHOTOVITEL je však povinen, při 
konání zkoušek u ZHOTOVITELE nebo jeho PODDODAVATELŮ, zajistit pro ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE na své náklady rezervaci ubytování a dopravu z místa ubytování do místa 
zkoušek, bude-li o to OBJEDNATELEM předem písemně požádán. V případě neúspěšné 
kontroly nebo zkoušky z důvodů, které neleží na straně OBJEDNATELE, je ZHOTOVITEL 
povinen uhradit veškeré prokázané přiměřené náklady spojené s účastí ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE na této kontrole nebo zkoušce. OBJEDNATEL je oprávněn vystavit fakturu za 
účast na neúspěšné kontrole nebo zkoušce kdykoli po neúspěšné kontrole nebo zkoušce 
nebo tyto náklady započíst proti svým finančním závazkům vůči ZHOTOVITELI v rámci 
kterékoli platby ZHOTOVITELI.  


25.7 Pro kontrolu postupu PRACÍ na STAVENIŠTI a výkon technického dozoru OBJEDNATELE je 
ZHOTOVITEL povinen v rámci pracovní doby umožnit přístup OBJEDNATELI kdykoliv bez 
písemného ohlášení, mimo pracovní dobu ZHOTOVITEL vyvine maximální úsilí pro 
zajištění tohoto požadavku. V průběhu technického dozoru OBJEDNATELE je OBJEDNATEL 
oprávněn zejména sledovat, zda PRÁCE jsou prováděny podle SMLOUVY, PROJEKTOVÉ 


DOKUMENTACE, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu PRACÍ na zhotovení DÍLA je OBJEDNATEL oprávněn upozornit zápisem do 
stavebního deníku. ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit účast svých odpovědných 
pracovníků na prověřování svých dodávek a PRACÍ, které provádí technický dozor 
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OBJEDNATELE a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých vad. TDI OBJEDNATELE 
je oprávněn dát pracovníkům ZHOTOVITELE (či jeho PODDODAVATELŮ) příkaz přerušit 
PRÁCE, pokud odpovědný ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není dosažitelný a pokud je zároveň 
prováděním DÍLA ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob na stavbě nebo hrozí-li 
jiné vážné hospodářské škody. 


25.8 Pokud by jakákoliv zkontrolovaná nebo zkoušená část DÍLA včetně PRACÍ, SLUŽEB a VĚCÍ 
nevyhovovala specifikacím dle SMLOUVY, OBJEDNATEL má právo ji odmítnout 
a ZHOTOVITEL musí buď odmítnutou část DÍLA nahradit novým nezávadným plněním, 
nebo v případě souhlasu OBJEDNATELE provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro 
splnění specifikovaných požadavků, a to bezúplatně. Opakované zkoušky nebo kontroly 
takto nově dodané nebo opravené části DÍLA budou provedeny na náklady ZHOTOVITELE. 
ZHOTOVITEL v tomto případě ponese i veškeré prokázané přiměřené náklady a výdaje 
OBJEDNATELE. 


25.9 Žádná část DÍLA nesmí být znepřístupněna na STAVENIŠTI nebo zakryta bez provedení 
odpovídající kontroly, zkoušky nebo testu, požadovaných podle SMLOUVY. ZHOTOVITEL je 
povinen oznámit včas OBJEDNATELI termín, kdy bude jakákoliv taková znepřístupňovaná 
část DÍLA připravena pro zkoušku nebo pro kontrolu. ZHOTOVITEL je povinen vyzvat 
písemně, nejméně tři (3) pracovní dny předem (nebude-li stanoveno jinak) OBJEDNATELE 
k prověření PRACÍ, které se v dalším pracovním postupu stanou nepřístupnými. Prověrku 
provádí TDI nebo ZÁSTUPCE OBJEDNATELE za účasti ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. Výsledek 
prověrky společně písemně potvrdí ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL do stavebního deníku.  


25.10 ZHOTOVITEL je povinen na své náklady zpřístupnit jakoukoli část DÍLA způsobem 
dostačujícím k provedení kontroly, pokud ji znepřístupnil a neumožnil v souladu se 
SMLOUVOU provedení kontroly nebo zkoušky. Náklady na opětovné zpřístupnění části 
DÍLA pro provedení kontroly, zkoušky nebo testu v případě, že OBJEDNATEL nevyužil 
svého práva vyplývajícího z ustanovení odst. 25.9 SMLOUVY, nese OBJEDNATEL. 


25.11 Jakákoliv SLUŽBA nebo PRÁCE, které mají být provedeny ZHOTOVITELEM nebo výměna 
nebo oprava jakékoliv části DÍLA včetně VĚCÍ, vyvolaná přezkoušením nemůže být 
chápána jako změna DÍLA a ZHOTOVITEL nebude z tohoto důvodu oprávněn k jakékoliv 
revizi dokumentace kvality nebo harmonogramu realizace DÍLA. Jakékoliv náklady 
vyvolané takovými SLUŽBAMI nebo PRACEMI, VĚCMI nebo UŽÍVACÍMI PRÁVY půjdou na účet 
ZHOTOVITELE včetně nákladů na opakování kontrol zkoušek a zabezpečení těchto 
činností. 


25.12 ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení příslušných 
požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro každou část DÍLA 
nebo dodávaného zařízení a za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. 
ZHOTOVITEL zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních smluvních 
požadavků na své PODDODAVATELE a za jejich splnění. 


25.13 Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, všechny kontroly a zkoušky 
a činnosti s nimi spojené dle tohoto článku 25 SMLOUVY provádí ZHOTOVITEL a veškeré 
náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí 
zničených během zkoušek hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 
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26. PROVEDENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE DÍLA, KOMPLEXNÍ 
VYZKOUŠENÍ, PŘEDBĚŽNÁ PŘEJÍMKA DÍLA (PAC), OVĚŘOVACÍ 
PROVOZ 


UKONČENÍ MONTÁŽE 


26.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést montáž DÍLA v souladu s ustanoveními SMLOUVY. 


26.2 Montáž DÍLA bude probíhat v souladu s podmínkami a termíny stanovenými v souladu s 
ustanoveními SMLOUVY.    


26.3 UKONČENÍM MONTÁŽE DÍLA se rozumí uvedení jednotlivých dílčích celků z hlediska 
montážních prací do takového stavu, aby mohlo být přistoupeno ke KOMPLEXNÍMU 


VYZKOUŠENÍ DÍLA a zároveň dokončení veškerých stavebních prací a terénních a 
sadových úprav tak, aby veškeré pozemky zasažené realizací DÍLA byly uvedeny do 
původního, či není-li to možné, náležitého stavu. Jakmile je dané zařízení podle názoru 


ZHOTOVITELE mechanicky dokončeno a jsou ukončeny stavební práce i terénní a sadové 
úpravy, oznámí to ZHOTOVITEL písemně OBJEDNATELI.  


26.4 Za účelem stvrzení UKONČENÍ MONTÁŽE smluvní strany uzavřou bez zbytečného odkladu 
protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE DÍLA, na základě kterého bude zahájena PŘEDBĚŽNÁ 
PŘEJÍMKA DÍLA. 


26.5 Odmítne-li OBJEDNATEL podepsat protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE DÍLA dle odstavce 26.4 
SMLOUVY, zavazuje se oznámit písemně ZHOTOVITELI zjištěné případné vady anebo 
nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení návrhu protokolu. 
ZHOTOVITEL je povinen tyto vady anebo nedodělky opravit a opakovat postup popsaný 
v odstavcích 26.3 až 26.5 SMLOUVY.  


KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ  


26.6 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ohledně DÍLA se považuje za úspěšně ukončené po splnění 
následujících předpokladů:  


(a) byla prokázána funkčnost DÍLA, 


(b) byly splněny podmínky pro uvedení do provozu, vpuštění plynu a přejímku 
plynovodu stanovené v článku D.1.2.12 (str. 24-25) souboru A,B-VTL přípojka pro 
TTA-Technická zpráva v příloze č. 1 SMLOUVY a byla předána příslušná 
dokumentace. 


(c) smluvní strany potvrdily ukončení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ podpisem protokolu. 


Podmínky pro ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA   


26.7 PŘEDBĚŽNÁ PŘEJÍMKA DÍLA se považuje za úspěšně ukončenou po splnění následujících 
předpokladů: 


(a) ze strany ZHOTOVITELE došlo ke splnění požadavků specifikovaných v čl. 26.3
 SMLOUVY; 


(b)  bylo provedeno řádné zaškolení obsluhy; 


(c)  došlo ke splnění požadavků ohledně DÍLA v rozsahu nezbytném a požadovaném 
obecně závaznými předpisy a technickými normami (např. normy ČSN);    


(d) ZHOTOVITEL předal OBJEDNATELI veškerou dokumentaci nezbytnou pro řádný 
a bezpečný provoz DÍLA;  


(e) proběhlo úspěšně KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ,  
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(f) byla předložena a předána OBJEDNATELI Bankovní záruka A za jakost DÍLA dle čl. 
16.1.1 této SMLOUVY; 


  smluvní strany potvrdily ukončení PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMKY DÍLA, tj. splnění požadavků 
specifikovaných v tomto odstavci SMLOUVY pod písm. (a) – (f) SMLOUVY, podpisem 
PROTOKOLU O PŘEJÍMCE DÍLA. 


Postup při uzavírání PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA, povinné náležitosti PROTOKOLU 


O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA  


26.8 Dojde-li ke splnění požadavků uvedených odstavci 26.7 SMLOUVY pod písm. (a) – (f) 
SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen vystavit návrh PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA 


do sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných 
povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY a tento předat OBJEDNATELI k odsouhlasení. 
Předpokladem jeho vystavení bude splnění všech povinností ZHOTOVITELE plynoucích ze 
SMLOUVY (s výjimkou povinností provozu v ZÁRUČNÍ DOBĚ), zejména řádné provedení DÍLA 


s požadavky SMLOUVY, předání dokumentace požadované SMLOUVOU a předání DÍLA bez 
vad právních i věcných. V případě pochyb ohledně charakteru vad se má za to, že se 
nejedná o drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu. 


26.9 Po obdržení návrhu ZHOTOVITELE je OBJEDNATEL povinen během sedmi (7) dnů buď: 


(a)  podepsat PROTOKOL O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA; nebo 


(b) písemně oznámit ZHOTOVITELI, které vady bránící provozu musí být odstraněny před 
tím, než OBJEDNATEL podepíše PROTOKOL O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA.  


26.10 Nedílnou přílohou PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA musí být též soupis zjištěných 
nedodělků DÍLA, přijatelných pro OBJEDNATELE včetně dohody ZHOTOVITELE 
a OBJEDNATELE o způsobu a termínech jejich odstranění ZHOTOVITELEM. Zjištěné 
nedodělky DÍLA k termínu vydání PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA zásadně nesmí 
jednotlivě ani všechny společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu 
DÍLA, nesmí negativně ovlivňovat výkonové parametry DÍLA a nesmí vyžadovat potřebu 
odstavit DÍLO pro účely odstranění nedodělku. V případě pochyb se má za to, že se 
nejedná o drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu 
DÍLA.  


Dopady předběžné přejímky DÍLA  


26.11 Dnem, kdy OBJEDNATEL podepíše PROTOKOL O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE, je DÍLO předáno 
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI a začíná běžet ZÁRUČNÍ DOBA, jejíž délka a podmínky jsou 
stanoveny SMLOUVOU. Tímto článkem však nejsou dotčeny záruční povinnosti 
ZHOTOVITELE stanovené ve SMLOUVĚ a jeho odpovědnost za vady. 


OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA 


26.12 OVĚŘOVACÍ PROVOZ v trvání šesti (6) kalendářních měsíců proběhne ve dvou 
tříměsíčních etapách v období třinácti (13) měsíců od podpisu PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ 


PŘEJÍMCE DÍLA. Zahájení jednotlivých etap OVĚŘOVACÍHO PROVOZU je závislé na 
dokončení instalace a připojení SPOTŘEBIČŮ. OBJEDNATEL je povinen informovat 
ZHOTOVITELE o zahájení etapy OVĚŘOVACÍHO PROVOZU vždy nejpozději dvacet (20) 
kalendářních dnů předem. OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA bude ukončen po proběhnutí obou 
etap OVĚŘOVACÍHO PROVOZU uzavřením protokolu o ukončení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU. 
Protokol o ukončení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU zpracuje a předloží ZHOTOVITEL 
k odsouhlasení a podpisu OBJEDNATELI. OBJEDNATEL nebude vydání tohoto souhlasu 
bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se OBJEDNATEL k návrhu protokolu o ukončení 
OVĚŘOVACÍHO PROVOZU nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy mu bude předložen, 
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má se za to, že tento protokol podepsal. 


26.13 Provoz v rámci OVĚŘOVACÍHO PROVOZU bude zabezpečován vyškolenými zaměstnanci 
OBJEDNATELE pod jeho plnou odpovědností v souladu s provozními předpisy a pokyny 
ZHOTOVITELE. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE nebo jiná, jím jmenovaná kompetentní osoba bude 
přítomna trvale po dobu prvních pěti (5) dnů každé etapy ověřovacího provozu 
v pracovní dny od 06:00 do 14:00 hodin, pokud nebude dohodnuto jinak, nebo pokud si 
situace nevyžádá z důvodů ležících nikoli na straně OBJEDNATELE častější a delší účast 
ZHOTOVITELE. Od 14:00 do 06:00 hodin je zhotovitel povinen zabezpečovat telefonickou 
asistenční službu. Po zbývající dobu každé etapy ověřovacího provozu bude zástupce 
ZHOTOVITELE nebo jiná jím jmenovaná kompetentní osoba k dispozici na výzvu 
objednatele, přičemž tento musí být dostupný i mimo pracovní dobu a o svátcích, 
sobotách, nedělích s nástupem na pracoviště v prostorách OBJEDNATELE do dvaceti čtyř 
(24) hodin od výzvy OBJEDNATELE, pokud nebude s ohledem na závažnost situace 
dohodnuto písemně jinak. 


26.14 Mezi povinnosti zabezpečované ZHOTOVITELEM v průběhu OVĚŘOVACÍHO PROVOZU, které 
jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ, patří zejména:  


(a) Bezodkladné řešení provozních problémů, záručních oprav a nesouladů zjištěných při 
provozu DÍLA bez nutnosti jejich předchozí reklamace OBJEDNATELEM.  


(b) Za účelem zjištění případných vad ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE provede v průběhu obou 
etap OVĚŘOVACÍHO PROVOZU minimálně 1x měsíčně pochůzku na dodaném DÍLE. 


(c) Provádění úprav a seřízení zařízení vedoucích k optimalizaci provozu zařízení za 
všech provozních režimů na základě změn navržených ZHOTOVITELEM 
a odsouhlasených OBJEDNATELEM, včetně zapracování provedených změn do 
dokumentace skutečného provedení a dotčené dokumentace.  


(d) Vypracování zprávy o celkovém vyhodnocení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU DÍLA v rozsahu 
odsouhlaseném OBJEDNATELEM a její předání OBJEDNATELI do čtrnácti (14) dnů po 
ukončení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU. 


26.15 ZHOTOVITEL je odpovědný za správnost případných pokynů a instrukcí poskytnutých 
provoznímu personálu OBJEDNATELE v rámci OVĚŘOVACÍHO PROVOZU DÍLA. ZHOTOVITEL 


není odpovědný za jakékoli škody vzniklé nedodržením pokynů ze stran příslušných 
pracovníků OBJEDNATELE nebo nedodržením předpisů pro provoz a údržbu DÍLA. 


26.16 Povinnostmi ZHOTOVITELE v průběhu OVĚŘOVACÍHO PROVOZU DÍLA nejsou dotčeny 
povinnosti ZHOTOVITELE vyplývající ze záruky za jakost DÍLA. 


27. FINÁLNÍ PŘEVZETÍ DÍLA (FAC) 


27.1 Povinnosti ZHOTOVITELE ohledně finálního ověření funkčnosti DÍLA budou považovány za 
splněné ke dni podpisu protokolu o FINÁLNÍM PŘEVZETÍ DÍLA smluvními stranami nejdříve 
po ukončení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU v délce šesti (6) kalendářních měsíců jestliže: 


(a) budou oběma smluvními stranami podepsány veškeré protokoly podle DOKUMENTŮ 


SMLOUVY ohledně DÍLA; 
(b) byla předložena a předána OBJEDNATELI Bankovní záruka B za jakost DÍLA dle čl. 


16.1.2 této SMLOUVY; 
(c) byla zcela ukončena likvidace zařízení STAVENIŠTĚ. 


Pro vyloučení jakýchkoli pochybností ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL potvrzují a zavazují se, 
že podpis protokolu o FINÁLNÍM PŘEVZETÍ DÍLA nemá žádný vliv na existenci ostatních 
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trvajících povinností ZHOTOVITELE vyplývajících ze SMLOUVY (zejména záruka za jakost). 


 


28. HAVARIJNÍ PRÁCE 


28.1 Bude-li v důsledku nouzového stavu vzniklého ve spojitosti s realizací DÍLA v jeho 
průběhu potřebná ochranná nebo opravná práce na DÍLE vyžadující okamžitý zásah 
směřující k zabránění poškození DÍLA nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je 
ZHOTOVITEL povinen tuto práci provést okamžitě a přednostně.  


28.2 Není-li ZHOTOVITEL schopen nebo nechce-li práce dle předchozího odstavce SMLOUVY 
provést okamžitě, je OBJEDNATEL oprávněn provést práci sám nebo zajistit, aby byla 
provedena takovým způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo 
poškození DÍLA nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. OBJEDNATEL je v tomto případě 
povinen bez zbytečného odkladu po vzniku jakékoli takové havárie písemně 
ZHOTOVITELE uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech 
a nákladech.  


28.3 Jedná-li se o PRÁCE, které ZHOTOVITEL provedl a informoval o nich OBJEDNATELE, a které 
vznikly z důvodů, které nelze přičíst ZHOTOVITELI, OBJEDNATEL po prokázání důvodů 
uhradí ZHOTOVITELI vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které ZHOTOVITELI 
ve spojitosti s provedením PRACÍ vznikly, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
ve lhůtě, v níž jsou dle SMLOUVY splatné faktury vystavené ZHOTOVITELEM, a projedná 
případné dopady na ostatní aspekty SMLOUVY. Prokázání důvodů, které nelze přičíst 
ZHOTOVITELI, předloží OBJEDNATELI ZHOTOVITEL. 


28.4 Jedná-li se o práce provedené OBJEDNATELEM nebo zajištěné OBJEDNATELEM, které byl 
povinen realizovat na vlastní náklady ZHOTOVITEL, je povinen uhradit OBJEDNATELI bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, v níž jsou dle SMLOUVY splatné faktury, 
prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které OBJEDNATELI ve spojitosti s tímto 
vznikly. Náklady takto OBJEDNATELI vzniklé je ZHOTOVITEL povinen uhradit OBJEDNATELI 
na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu dle SMLOUVY.  


29. STAVENIŠTĚ A MONTÁŽNÍ PRACOVIŠTĚ 


29.1 ZHOTOVITEL je povinen řídit se v průběhu své činnosti na STAVENIŠTI uvedenými 
podmínkami a skutečnostmi. OBJEDNATEL je povinen zajistit, aby na STAVENIŠTĚ 
nevstupovali jeho zaměstnanci, popřípadě jiné s ním jakkoli svázané osoby, ledaže tito 
zaměstnanci (osoby) vstupují na STAVENIŠTĚ v souladu se SMLOUVOU a v rámci plnění 
úkolů dle SMLOUVY nebo v souvislosti s plněním povinností při zajišťování provozu 
a údržby stávajícího zařízení OBJEDNATELE. STAVENIŠTĚ bude předáno ZHOTOVITELI 


s ohledem na svou povahu po částech dle dohody smluvních stran v termínu navrženém 
ZHOTOVITELEM a schváleném OBJEDNATELEM. 


29.2 ZHOTOVITEL je povinen při provádění DÍLA udržovat STAVENIŠTĚ a montážní pracoviště 
zbavené všech překážek, které nejsou nezbytné a uskladní nebo odstraní jakékoliv 
nadbytečné materiály, odpad, či zbytky. Žádné zařízení ZHOTOVITELE, které se bude 
nacházet na STAVENIŠTI, nesmí omezovat bezpečný provoz, obsluhu a údržbu zařízení 
OBJEDNATELE. Nutná omezení provozu jsou možná pouze po dohodě smluvních stran. 
Smluvní strany se dohodly, že po dobu provádění DÍLA se STAVENIŠTĚ (vč. montážního 
pracoviště) stává pracovištěm ZHOTOVITELE a ZHOTOVITEL odpovídá za bezpečnost všech 
osob, které se s jeho souhlasem na STAVENIŠTI nacházejí.  
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29.3 Náklady na veškeré dočasné stavby, přístupové cesty a zařízení na STAVENIŠTI i mimo 
STAVENIŠTĚ, jejichž provedení je nezbytné pro provedení DÍLA, si včetně jejich 
příslušného veřejnoprávního projednání (povolení stavby a povolení k provozu), značení, 
provozu, údržby a likvidace zajišťuje ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 
OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI potřebnou součinnost (např. při veřejnoprávním 
projednávání atd.). 


30. BEZPEČNOST PRÁCE  


30.1 ZHOTOVITEL je povinen dodržovat platné, obecně závazné právní předpisy k zajištění 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a za jejich porušování 
je plně odpovědný včetně dodržování příslušných prováděcích předpisů OBJEDNATELE 


specifikovaných v příloze č. 4 SMLOUVY. 


30.2 ZHOTOVITEL je povinen určit svého oprávněného zástupce, jehož jméno sdělí ZÁSTUPCI 
OBJEDNATELE, a který bude spolupracovat s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi“, určeným OBJEDNATELEM.  


30.3 ZHOTOVITEL je povinen: 


(a) provést ve stejném rozsahu obecné proškolení všech zaměstnanců (včetně 
zaměstnanců svých PODDODAVATELŮ), kteří se zúčastní PRACÍ dle SMLOUVY, a to ve 
vztahu k činnostem, zásadám a podmínkám PRACÍ ZHOTOVITELE v souvislosti 
s prováděním DÍLA; součásti školení bude i seznámení s plánem BOZP pro realizaci 
stavby, 


(b) při každém nástupu svého nového zaměstnance (včetně zaměstnanců svých 
PODDODAVATELŮ), před zahájením PRÁCE provést školení z předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při PRÁCI, požární ochraně a ochraně životního prostředí, 


(c) zabezpečit, aby byl záznam o provedení výše uvedených školení včetně jmen 
a příjmení, čísel OP a podpisů proškolených zaměstnanců uveden ve stavebním 
deníku. 


30.4 ZHOTOVITEL je povinen být součinný s koordinátorem BOZP na STAVENIŠTI a realizovat 
koordinátorem BOZP navrhovaná opatření. 


30.5 ZHOTOVITEL a všichni jeho PODDODAVATELÉ jsou povinni dodržovat obecně závazné 
předpisy BOZP a požární ochrany (PO) a interní předpisy OBJEDNATELE pro BOZP a PO 
specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY. 


30.6 OBJEDNATEL má právo kdykoliv provádět kontrolu dodržování povinností specifikovaných 
v čl. 30 SMLOUVY.  


31. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 


31.1 ZHOTOVITEL odpovídá a zavazuje se při provádění DÍLA dodržovat zákon č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné prováděcí předpisy a ochrany 
životního prostředí (OŽP) OBJEDNATELE specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY. Veškerou 
dopravu a manipulaci s odpady vzniklými v souvislosti s plněním DÍLA zajistí ZHOTOVITEL 
na své náklady.  


31.2 Veškeré odpady vzniklé činností ZHOTOVITELE, který je považován za původce odpadu, 
(včetně odpadů z demolic a demontáží, obalových materiálů, obalů od barev, čistidel, 
mazadel, chemikálií apod.) je ZHOTOVITEL povinen zneškodnit a zlikvidovat na své 
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náklady, prokazatelně mimo areál OBJEDNATELE. Úhrada nákladů na zneškodnění 
odpadů včetně dopravních nákladů je v režii ZHOTOVITELE.  


31.3 Při úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ohrozit životní prostředí, zejména 
pak jakost povrchových vod, je ZHOTOVITEL povinen neprodleně zabránit jejich dalšímu 
úniku a uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku. O vzniku situace 
spojené s únikem takovýchto látek je ZHOTOVITEL povinen neprodleně informovat 
OBJEDNATELE. 


31.4 Mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ZHOTOVITELE je v areálu STAVENIŠTĚ 
zakázáno. 


31.5 Odpady, které ZHOTOVITELI vznikají jeho činností, je zakázáno vhazovat v areálu 
OBJEDNATELE do kontejnerů komunálního odpadu. ZHOTOVITEL má povinnost odpady, 
které vznikají jeho činností a jsou jeho majetkem, třídit a shromažďovat. Se souhlasem 
OBJEDNATELE si může vybudovat místa pro shromažďování odpadů tak, aby byla tato 
místa řádně označena a aby tato místa splňovala požadavky právních předpisů a byla 
zabezpečena proti zneužití. Spalování odpadů je v areálu OBJEDNATELE a jeho okolí 
zakázáno. 


31.6 Namátkové kontroly ohledně nakládání s odpady mají oprávnění provádět za 
OBJEDNATELE kromě ZÁSTUPCE OBJEDNATELE i jeho oprávnění zaměstnanci. 


31.7 OBJEDNATEL je oprávněn jednostranně zastavit PRÁCE ZHOTOVITELE, které jsou v rozporu 
s předpisy na ochranu životního prostředí, kterými jsou porušována pravidla BOZP nebo 
PO nebo které jsou v jiném rozporu se SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je oprávněn pokračovat 
v takto zastavených PRACÍCH pouze po odstranění vytčených závad, přičemž toto 
přerušení nemá vliv na termín dokončení DÍLA. 


31.8 V případě odstranění anebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM nebo jeho 
PODDODAVATELEM, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL povinen 
OBJEDNATELI předložit na vyžádání ke kontrole doklad o odstranění nebo dalším využití 
odpadů. 


31.9 Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany 
ZHOTOVITELE jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je rovněž povinen uhradit náhradu 
veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na OBJEDNATELI orgány 
státní správy v důsledku nesprávného nakládání s odpady ZHOTOVITELE. 


32. OSTRAHA A OPLOCENÍ 


32.1 ZHOTOVITEL není povinen budovat oplocení STAVENIŠTĚ jako celku. Lokální oplocení 
a zajištění jednotlivých částí STAVENIŠTĚ, včetně jeho zařízení, provede ZHOTOVITEL 
v souladu s postupem provádění DÍLA po dohodě s OBJEDNATELEM.  


F. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI 


33. GARANTOVANÉ PARAMETRY 


33.1 ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI za to, že DÍLO bude schopno dosahovat při 
dodržování provozních předpisů technické parametry specifikované v příloze 
č. 1 SMLOUVY. 
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34. SMLUVNÍ POKUTY 


V případě porušení povinností daných ZHOTOVITELI SMLOUVOU, má OBJEDNATEL nárok, 
aniž by tím jakkoli omezil svá ostatní práva podle SMLOUVY, včetně práva na náhradu 
škody, požadovat po ZHOTOVITELI zaplacení SMLUVNÍ POKUTY a ZHOTOVITEL má povinnost 
tuto SMLUVNÍ POKUT zaplatit. 


34.1 SMLUVNÍ POKUTY za prodlení ZHOTOVITELE v plnění 


34.1.1 V případě neplnění termínů, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat po ZHOTOVITELI 
zaplacení dále uvedené SMLUVNÍ POKUTY ve výši:  


34.1.2 0,1 % SMLUVNÍ CENY za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE se splněním Milníku 
1/I specifikovaného v příloze č. 3 SMLOUVY za prodlení 1-30 dnů oproti uvedenému 
termínu a 0,2 % SMLUVNÍ CENY za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE se splněním 
Milníku 1/I specifikovaného v příloze č. 3 SMLOUVY za prodlení 31 a více dnů oproti 
uvedenému termínu, maximálně však 15 % SMLUVNÍ CENY.  


34.1.3 3.000 Kč za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním jakékoliv vady a 
nedodělku z PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA. 


34.1.4 50.000 Kč za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním vady bránící 
provozu DÍLA nebo tři (3) tisíce Kč za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s 
odstraněním vady, která provozu DÍLA nebrání. Tyto sankce podle tohoto odstavce se 
vztahují na vady vzniklé od okamžiku uzavření protokolu O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE DÍLA do 
uplynutí ZÁRUČNÍ LHŮTY.  


34.1.5 10.000 Kč za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s předložením zprávy 
o dodržování BOZP ve vztahu k PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI DÍLA. 


34.1.6 V případě porušení jakékoliv povinnosti specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY je 
ZHOTOVITEL povinen uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené v příloze č. 4 SMLOUVY pro 
příslušné porušení smluvní povinnosti specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY.  


34.1.7 250.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení pravidel ZHOTOVITELEM dle čl. 11.8 
SMLOUVY a/nebo čl. 11.9 SMLOUVY. 


 


34.2 Společná ustanovení ke SMLUVNÍM POKUTÁM 


34.2.1 Oprávněnost nároku na SMLUVNÍ POKUTU není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany smluvní strany smluvní pokutu uplatňující, s výjimkou zaslání písemného 
vyúčtování. 


34.2.2 Zavázaná smluvní strana je povinna zaplatit SMLUVNÍ POKUTU přímým bankovním 
převodem na konto oprávněné smluvní strany během třiceti (30) dnů po obdržení 
vyúčtování SMLUVNÍ POKUTY.  


34.2.3 Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, sjednání ani zaplacení 
SMLUVNÍ POKUTY nezbavuje ZHOTOVITELE závazku splnit povinnosti dané mu SMLOUVOU 
ani není dotčen případný nárok na náhradu škody. 


34.2.4 Kumulace smluvních pokut není vyloučena, přičemž celková výše SMLUVNÍCH POKUT, 
které mohou být ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI zaplaceny podle této SMLOUVY, je 
s výjimkou čl. 34.1.7 SMLOUVY omezena částkou třicet (30) procent SMLUVNÍ CENY. 
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35. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST 


35.1 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku za jakost DÍLA, tedy záruku, že celé DÍLO 
a každá jeho část bude po celou ZÁRUČNÍ LHŮTU bez jakýchkoliv vad, věcných i právních. 
DÍLO má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve SMLOUVĚ, účelu 
jeho využití dle SMLOUVY, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené SMLOUVOU nebo 
obecně závaznými právními předpisy a ČSN platnými v době zhotovení DÍLA. ZHOTOVITEL 
poskytuje OBJEDNATELI záruku za jakost DÍLA v délce  


- třicet šest (36) měsíců na plnou funkčnost strojní a elektro části regulační stanice 
(SO 03/02 a SO 03/03) 


- šedesáti (60) měsíců na plnou funkčnost celého DÍLA s výjimkou uvedenou 
v předešlém bodě; a 


- šedesáti (60) měsíců nepřetržitého provozu DÍLA na správnost technického řešení. 


(ZÁRUČNÍ LHŮTA) 


ZÁRUČNÍ LHŮTY ohledně DÍLA počínají běžet dnem uzavření PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ 


PŘEJÍMCE DÍLA.  


35.2 Veškeré dodávky VĚCÍ dodané v rámci SMLOUVY musí být originální, nové a nepoužité. 


35.3 Za vady zjištěné v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, prokáže-li, že vada vznikla 
jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo část DÍLA nebyla v této ZÁRUČNÍ LHŮTĚ 
provozována OBJEDNATELEM v souladu s požadavky provozních předpisů a za 
technických podmínek stanovených SMLOUVOU. Do doby prokázání odpovědnosti za 
vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za vadu odpovídá ZHOTOVITEL, 
a ZHOTOVITEL je povinen v této době zahájit a pokračovat na PRACÍCH spojených 
s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že ZHOTOVITEL prokáže, 
že za vadu neodpovídá, zavazuje se OBJEDNATEL uhradit ZHOTOVITELI oprávněné 
a řádně prokázané náklady spojené s jejím odstraňováním. 


35.4 Oznámení vady (reklamace) včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je 
OBJEDNATEL povinen zaslat ZHOTOVITELI písemně e-mailem, datovou schránkou anebo 
doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. OBJEDNATEL 
umožní ZHOTOVITELI na jeho žádost potřebný přístup k DÍLU a na STAVENIŠTĚ za účelem 
prověření příčiny vady. 


35.5 Vyjde-li v průběhu ZÁRUČNÍ LHŮTY najevo, že DÍLO vykazuje vady, má OBJEDNATEL, aniž 
by tím omezil své ostatní nároky dané mu SMLOUVOU, včetně nároku na náhradu škody 
a SMLUVNÍ POKUTU nebo použití bankovní záruky za jakost DÍLA ve svůj prospěch, nárok:  


(a) u vad, které lze odstranit provedením opravy výměnným způsobem na základě 
hlášení diagnostiky systému, provést takovéto opravy svými pracovníky, kteří byli 
ZHOTOVITELEM vyškoleni pro provoz a údržbu. ZHOTOVITELI bude v takovýchto 
případech zaručena pracovníky OBJEDNATELE demonstrace provedeného postupu 
projevu vady a použitého postupu opravy a také mu budou předloženy komponenty, 
které byly při opravě shledány vadnými a které byly nahrazeny novými náhradními 
díly. ZHOTOVITEL na svůj náklad neprodleně doplní použité náhradní díly, 


(b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA – ZHOTOVITEL je povinen tak 
učinit neprodleně, je povinen dostavit se na STAVENIŠTĚ a zahájit činnost na opravu 
vady  


(i) do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího oznámení u závažných vad bránících 
bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA  
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(ii) do sedmdesáti dvou (72) hodin od jejího oznámení u ostatních vad 
nebránících bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA  


a ukončit její odstranění neprodleně, nejpozději však ve vzájemně dohodnuté, 
technicky přiměřené lhůtě,  


(c) v případě neopravitelných vad požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nové 
části DÍLA – ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však v technicky 
přiměřené lhůtě, dohodnuté s OBJEDNATELEM s ohledem na povahu vady, 


(d) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY, 


(e) v případě nejméně trojího výskytu stejné a současně závažné vady bránící 
provozování DÍLA odstoupit od SMLOUVY,  


(f) u třikrát se opakující stejné vady téhož zařízení během tří (3) měsíců požadovat na 
ZHOTOVITELI přivolání projektanta zařízení za účelem provedení konstrukční změny 
vadného zařízení a jeho následného nasazení do provozu.  


Lhůta uvedená v odstavci 37.5(b) SMLOUVY počíná běžet dnem a hodinou doručení 
oznámení vady ZHOTOVITELI, přičemž oznámení zaslané e-mailem se považuje za 
doručené dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení 
odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím (3) pracovním dnem od 
data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. 


Volbu mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 35.5 SMLOUVY sdělí OBJEDNATEL 
ZHOTOVITELI v oznámení podle odstavce 35.4 SMLOUVY nebo bez zbytečného odkladu po 
tomto oznámení.   


35.6 ZHOTOVITEL je povinen do čtrnácti (14) dnů od data řádného ukončení opravy předložit 
OBJEDNATELI opravenou část dokumentace skutečného stavu dotčenou provedenou 
opravou, pokud tato situace nastala. 


35.7 Nenastoupí-li ZHOTOVITEL na odstraňování vady DÍLA ve lhůtě podle odstavce 35.5 (b) 
SMLOUVY, neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA ve lhůtě podle odstavce 35.5 (b) nebo 35.5 
(c) SMLOUVY nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může OBJEDNATEL 
požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY nebo po předchozím vyrozumění 
ZHOTOVITELE vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady ZHOTOVITELE, 
aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv svá práva daná mu SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je 
povinen nahradit OBJEDNATELI náklady, které byly se vznikem a odstraněním vady 
spojeny.  


35.8 V případě opravy nebo výměny vadných částí DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se každá ZÁRUČNÍ 
LHŮTA prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být DÍLO nebo jeho část v důsledku zjištěné 
vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než 
projektovaném podle SMLOUVY.  


Na opravenou, vyměněnou nebo nově nainstalovanou část DÍLA se vztahuje ZÁRUČNÍ 
LHŮTA ve stejné délce, jako je definována v článku 35.1, tj. šedesát (60) měsíců. Tato 
záruční lhůta počíná běžet dnem uzavření protokolu o ukončení její opravy, výměny, 
resp. instalace. Maximální délka takto upravené ZÁRUČNÍ LHŮTY však činí osmdesát čtyři 
(84) měsíců.  


35.9 Odstranění vady nemá vliv na nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY, 
náhradu všech škod a využití bankovní záruky za jakost DÍLA ve prospěch OBJEDNATELE. 
OBJEDNATEL má vůči ZHOTOVITELI rovněž nárok na náhradu škody vzešlé z vady DÍLA.  
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36. NÁHRADA ŠKODY 


36.1 OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout 
OBJEDNATELI náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho PODDODAVATELÉ způsobili 
OBJEDNATELI porušením povinností daných SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním 
DÍLA, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané SMLOUVOU, na 
které se vztahuje SMLUVNÍ POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNÍ POKUTU.  


36.2 S výjimkou trestného činu, přestupku či jiného správního deliktu, nebo škody způsobené 
úmyslně se smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením 
SMLOUVY dohodly na omezení úhrnného nároku OBJEDNATELE na náhradu škody částkou 
rovnající se celkové SMLUVNÍ CENĚ. 


37. ODŠKODNĚNÍ ZA PATENTOVOU ČISTOTU 


37.1 ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení odstavce 37.2 


SMLOUVY, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace, nároky, ztráty 
a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli porušení, nebo 
nárokovaného porušení jakéhokoli práva, obchodní značky, autorského práva nebo 
jiného duševního vlastnictví v souvislosti se zařízením, PRACEMI nebo VĚCMI použitými 
pro DÍLO nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak existujících k datu 
SMLOUVY v důsledku použití DÍLA V České republice. 


37.2 Dojde-li k jakémukoli řízení nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku záležitostí 
uvedených v odstavci 37.1 SMLOUVY, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI písemně 
oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a jménem OBJEDNATELE, bude-li 
k takovémuto jednání OBJEDNATELEM zmocněn, vést takováto řízení nebo vyřizovat 
takovéto reklamace a projednat vyřízení takového řízení nebo reklamace. OBJEDNATEL 
poskytne, na žádost ZHOTOVITELE, veškerou rozumně vyžádanou pomoc ZHOTOVITELI, při 
vedení takových řízení nebo nároků. ZHOTOVITEL mu nahradí veškeré prokazatelné 
výdaje spojené s poskytováním takové pomoci. 


Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do deseti (10) dnů po obdržení tohoto 
oznámení a zmocnění, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, je 
OBJEDNATEL oprávněn vést tato řízení svým vlastním jménem a požadovat po 
ZHOTOVITELI náhradu veškerých nákladů řízení nebo reklamací. Informuje-li ZHOTOVITEL 
do uvedených deseti (10) dnů OBJEDNATELE, že začal vést jakákoli taková řízení nebo 
vyřizovat reklamace, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli vyjádření, které by mohlo 
prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím. 


37.3 Strana oprávněná k nárokům z tohoto článku 37 SMLOUVY je povinna použít veškeré 
rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Jestliže strana opomine 
takové prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím 
způsobem omezena. 


G. ROZLOŽENÍ RIZIK 


38. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA  


38.1 Vlastnické právo k VĚCEM, tvořícím součást DÍLA, přechází ze ZHOTOVITELE na 
OBJEDNATELE okamžikem jejich trvalého zabudování do DÍLA nebo zaplacením jejich ceny 
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podle toho, co nastane dříve, u dokumentace jejím předáním OBJEDNATELI v souladu se 
SMLOUVOU. V případě, že ZHOTOVITEL pracuje, či jinak nakládá s majetkem OBJEDNATELE, 
je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému splnění DÍLA. 


39. PÉČE O DÍLO, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA VZNIK ŠKODY NA DÍLE 


39.1 Nehledě na převod vlastnického práva k DÍLU nebo dílčím částem DÍLA podle odstavce 
39.1 SMLOUVY, nebezpečí škody na DÍLE včetně dotčeného zařízení OBJEDNATELE, 
společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze 
ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem uzavření PROTOKOLU O PŘEDBĚŽNÉ PŘEJÍMCE 


DÍLA.  


39.2 Vznikne-li na DÍLE nebo jakékoliv části DÍLA škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do okamžiku přechodu rizik na OBJEDNATELE, s výjimkou případů vymezených v odstavci 
44.4 SMLOUVY, ZHOTOVITEL na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou 
újmu a uvede DÍLO nebo jeho části, včetně VĚCÍ, ve všech ohledech do bezvadného 
stavu a do souladu s podmínkami SMLOUVY.  


39.3 ZHOTOVITEL je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na DÍLE či majetku 
OBJEDNATELE a třetích osob způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho PODDODAVATELI 
v průběhu provádění jakýchkoliv PRACÍ a SLUŽEB při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle SMLOUVY, včetně povinností podle článku 39 SMLOUVY. 


40. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, NEHODA NEBO ZRANĚNÍ 
TŘETÍCH OSOB, ODŠKODNĚNÍ 


40.1 ZHOTOVITEL je povinen odškodnit OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli žaloby, 
řízení, sankce nebo činnosti uložené ve správním řízení, reklamace, nároky, škody, 
ztráty a náklady i výdaje jakéhokoli charakteru včetně poplatků právnímu zástupci 
v záležitostech týkajících se úmrtí nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo 
poškození jakéhokoli majetku, jakožto nároků vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA 
a z důvodu zanedbání ZHOTOVITELE nebo jeho PODDODAVATELŮ, s výjimkou zranění, 
úmrtí nebo poškození majetku způsobeného zanedbáním OBJEDNATELE. 


40.2 Jestliže vznikne jakékoli řízení, jakýkoli nárok nebo jakákoli reklamace uplatněná proti 
OBJEDNATELI, za které odpovídá ZHOTOVITEL podle odstavce 40.1 SMLOUVY, je 
OBJEDNATEL povinen předat ZHOTOVITELI písemné oznámení o této skutečnosti 
a ZHOTOVITEL je povinen na své náklady a jménem OBJEDNATELE, bude-li k takovémuto 
jednání OBJEDNATELEM zmocněn, vést tato řízení nebo vyřizovat tyto reklamace, jakož 
i další jednání, potřebná pro vyřízení těchto správních a jiných řízení nebo reklamací 
a nároků. 


40.3 Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI ve lhůtě do sedmi (7) dnů po obdržení výše 
uvedeného oznámení a zmocnění, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat nároky, 
pak je na vůli OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na náklady ZHOTOVITELE. 
Jestliže ZHOTOVITEL uvědomí OBJEDNATELE v uvedené lhůtě sedmi (7) dnů, OBJEDNATEL 
nesmí podniknout jakýkoli právní úkon poškozující ZHOTOVITELE ve shora uvedeném 
řízení nebo při vyřizování tohoto nároku.  


40.4 OBJEDNATEL je povinen na požadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu součinnost nezbytnou 
pro vedení takovéhoto řízení nebo při vyřizování nároku a ZHOTOVITEL je povinen uhradit 
OBJEDNATELI všechny prokázané účelně vynaložené náklady v tomto smyslu vzniklé. 
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40.5 Smluvní strana oprávněná k nárokům dle tohoto článku 40 SMLOUVY je povinna využít 
veškeré rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Opomine-li strana 
takové prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím 
způsobem omezena. 


41. POJIŠTĚNÍ 


41.1 Bez ohledu na další povinnosti dle této SMLOUVY nebo na základě zákona ZHOTOVITEL 
zajistí sám nebo prostřednictvím třetí osoby pojištění v níže uvedeném rozsahu:  


Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA  


Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími 
stranami (včetně zaměstnanců OBJEDNATELE) a ztráty, poškození nebo škody na 
zdraví či majetku třetích osob, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním 
DÍLA.  Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ZHOTOVITELEM při provádění 
DÍLA bude sjednáno a bude účinné po celé období od okamžiku převzetí 
STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM, a to po celou dobu provádění DÍLA až do dokončení 
podpisu protokolu o FINÁLNÍM PŘEVZETÍ DÍLA. 


Limit plnění pro riziko odpovědnosti ZHOTOVITELE a PODDODAVATELŮ za škody vůči 
OBJEDNATELI i vůči třetím stranám bude minimálně 30 mil. Kč (slovy: třicet milionů 
korun českých). Limit plnění platí pro jednu a všechny škody v pojistném roce. 


 ZHOTOVITEL je povinen předložit OBJEDNATELI pojistnou smlouvu dle tohoto článku 
41.1nejpozději tři (3) dny před převzetím STAVENIŠTĚ. 


41.2 Předložení pojistné smlouvy dle čl. 41.1 SMLOUVY je možné nahradit předložením 
pojistného certifikátu, a to za podmínky, že z něj budou seznatelné veškeré požadavky 
OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si zároveň vyhrazuje právo požádat v průběhu SMLOUVY i 
o předložení pojistné smlouvy. 


 


42. VYŠŠÍ MOC 


42.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
daných SMLOUVOU v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké 
události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí podle § 2913 odst. 2 OBČANSKÉHO 


ZÁKONÍKU. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z její 
ekonomických poměrů nebo provozních možností. 


42.2 Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou 
a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou 
nemohla předvídat při uzavření SMLOUVY a která ji brání v plnění závazků vyplývajících 
ze SMLOUVY. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména války, revoluce, 
požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého 
průmyslového odvětví či pandemie. 


42.3 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na 
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti (5) dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku 
dozvěděla, druhou smluvní stranu datovou schránkou nebo e-mailem s následným 
potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana 
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní 
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strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této 
skutečnosti.  


42.4 Bez ohledu na jiná ustanovení SMLOUVY ZHOTOVITEL nenese odpovědnost za škodu 
nebo ztrátu na DÍLE nebo na vlastnictví OBJEDNATELE způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením 
vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, 
jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení 
DÍLA v České republice a které jsou mimo vliv ZHOTOVITELE a které nemohou být za 
běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu. 


42.5 Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, pokračují po vzniku situace vyšší moci v plnění 
svých závazků podle SMLOUVY, dokud je to rozumně možné a budou hledat jiné 
alternativní prostředky pro plnění SMLOUVY, kterým nebrání událost vyšší moci. Každá 
smluvní strana je oprávněna odstoupit od SMLOUVY, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé 
smluvní strany trvají déle než dvanáct (12) měsíců, a to podle svého uvážení buď zčásti, 
nebo úplně. 


H.  ZMĚNY DÍLA (SMLOUVY) 


43. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ  


43.1 OBJEDNATEL má právo navrhnout a následně požadovat po ZHOTOVITELI během plnění 
SMLOUVY provedení změny v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku 43 
SMLOUVY.  


43.2 ZHOTOVITEL může v průběhu plnění SMLOUVY navrhnout OBJEDNATELI jakoukoli změnu, 
kterou bude ZHOTOVITEL pokládat za nezbytnou nebo žádoucí pro zlepšení kvality nebo 
ekonomické efektivnosti DÍLA. OBJEDNATEL může dle svého vlastního uvážení schválit 
nebo odmítnout jakoukoli změnu navrženou ZHOTOVITELEM.  


43.3 Případné změny a doplňky této SMLOUVY mohou být provedeny pouze písemně formou 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. U všech 
položek, u nichž to bude možné, bude v dodatcích cena stanovena ve stejné výši, jako 
v nabídkových rozpočtech. V případech, kdy toto nebude možné, použije ZHOTOVITEL ceny 
maximálně do výše cen stanovených pro příslušné položky v aktuálně platném ceníku 
RTS. 


43.4 Změny SMLOUVY musí být v souladu s § 222 ZZVZ, resp. s výhradami provedenými 
v zadávací dokumentaci a upravenými v odst. 10.3 SMLOUVY a 46.3 a 46.4 SMLOUVY. 


44. PŘERUŠENÍ PRACÍ  


44.1 ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit postup PRACÍ na DÍLE 
na takovou dobu (nejdéle však na dobu šesti (6) měsíců) a takovým způsobem, jaký 
považuje OBJEDNATEL za nezbytný, a současně bude ZHOTOVITEL během takového 
přerušení PRACÍ řádně chránit a zajišťovat DÍLO. 


44.2 Trvá-li takovéto přerušení déle než sedm (7) dnů, dochází k posunu termínu dokončení 
DÍLA o odpovídající počet dnů. 
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44.3 OBJEDNATEL je povinen uhradit ZHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a účelně 
vynaložené, prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení, 
jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, není-li 
pozastavení: 


(a) nezbytné pro řádné provedení DÍLA, 


(b) způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení SMLOUVY, 


(c) nezbytné pro bezpečnost osob, DÍLA nebo jeho částí.  


44.4 Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet ze STAVENIŠTĚ žádné VĚCI, ani žádné 
součásti DÍLA bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE. 


44.5 Ustanovení § 2627 odstavec 1 věta druhá OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU se nepoužijí. 


45. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 


45.1 Odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE 


45.1.1 OBJEDNATEL je oprávněn od SMLOUVY odstoupit v případech, stanoví-li tak OBČANSKÝ 


ZÁKONÍK nebo SMLOUVA, resp. její přílohy, a to prostřednictvím písemného oznámení 
o odstoupení doručeného ZHOTOVITELI.  


45.1.2 OBJEDNATEL je rovněž oprávněn odstoupit od SMLOUVY: 


(a) jestliže v průběhu plnění SMLOUVY ZHOTOVITEL vstoupí do likvidace nebo bylo-li 
zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek 
ZHOTOVITELE nebo se ZHOTOVITEL stane jinak platebně neschopným, nebo  


(b) jestliže ZHOTOVITEL postoupí nebo převede SMLOUVU nebo jakékoli právo nebo zájem 
z ní vyplývající v rozporu s ustanoveními článku 46 SMLOUVY, nebo 


(c) jestliže SMLUVNÍ POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI dosáhla limitu stanoveného v odstavci 
34.2.4 SMLOUVY, nebo 


(d) z důvodů, uvedených na jiných místech SMLOUVY, nebo 


(e) v případě, že ZHOTOVITEL postoupí nebo převede své závazky z této SMLOUVY 
v rozporu s článkem 46 SMLOUVY, nebo 


(f) v případě, že ZHOTOVITEL postoupí nebo zastaví jakoukoli svou pohledávku či její část 
bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE.  


45.1.3 Jestliže ZHOTOVITEL 


(a) nezahájil bez vážného důvodu PRÁCE na DÍLE ihned nebo přerušil postup DÍLA na víc 
než třicet (30) dnů po obdržení písemného upozornění od OBJEDNATELE, aby 
pokračoval, nebo  


(b) opakovaně nerealizuje DÍLO podle SMLOUVY nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných SMLOUVOU, nebo  


(c) neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné 
VĚCI, SLUŽBY nebo pracovní síly na realizaci a ukončení DÍLA v souladu se SMLOUVOU, 
nebo 
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je OBJEDNATEL oprávněn, aniž by tím omezil jiná práva, která mu vyplývají ze SMLOUVY, 
předložit ZHOTOVITELI písemné oznámení, určující povahu zanedbání a vyzvat 
ZHOTOVITELE k odstranění tohoto zanedbání. Neučiní-li ZHOTOVITEL po obdržení tohoto 
oznámení nápravu nebo neprovede-li, ani neučiní opatření na nápravu tohoto zanedbání 
v přiměřené lhůtě stanovené OBJEDNATELEM, je OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od 
SMLOUVY. 


45.1.4 Po obdržení oznámení o odstoupení od SMLOUVY podle odstavců 45.1.1 až 45.1.3 
SMLOUVY, ZHOTOVITEL je povinen buď okamžitě, nebo k datu stanovenému v oznámení 
o odstoupení:  


(a) přestat se všemi dalšími PRACEMI, vyjma těch PRACÍ, které OBJEDNATEL eventuálně 
specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část DÍLA, která již 
byla provedena,  


(b) ukončit všechny subkontrakty, kromě těch, které mají být z rozhodnutí OBJEDNATELE 
zachovány a postoupeny na OBJEDNATELE,  


(c) předat OBJEDNATELI části DÍLA řádně provedené ZHOTOVITELEM do data odstoupení,  


(d) postoupit OBJEDNATELI všechna práva, výhody a zisky ZHOTOVITELE vyplývající z DÍLA 
a z VĚCÍ k datu odstoupení, a pokud tak OBJEDNATEL žádá, ke kterýmkoliv 
podkontraktům mezi ZHOTOVITELEM a jeho PODDODAVATELI,  


(e) dodat OBJEDNATELI veškerou dokumentaci, výkresy, specifikace a ostatní 
dokumentaci řádně vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho PODDODAVATELI v souvislosti 
s DÍLEM k datu odstoupení. 


45.1.5 Jsou-li splněna předchozí ustanovení tohoto článku 45.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL 
oprávněn vstoupit na STAVENIŠTĚ a zamezit přístup na něj ZHOTOVITELI. Zároveň je 
OBJEDNATEL oprávněn dokončit práce sám nebo s využitím třetích osob.  


45.1.6 ZHOTOVITEL má nárok na úhradu příslušné části SMLUVNÍ CENY, odpovídající 
ZHOTOVITELEM řádně provedeným částem DÍLA, včetně rozpracovanosti, k datu účinnosti 
odstoupení od SMLOUVY. 


45.1.7 Odstoupením od SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY 
a náhradu škody ZHOTOVITELEM ani povinnost ochrany důvěrných informací podle 
podmínek SMLOUVY. 


45.2 Odstoupení od smlouvy ze strany ZHOTOVITELE 


45.2.1 ZHOTOVITEL může, aniž by tím omezil jiná práva, která mu vyplývají ze SMLOUVY, 
odstoupit od SMLOUVY doručením písemného oznámení o odstoupení OBJEDNATELI, 
jestliže 


(a) v průběhu plnění SMLOUVY OBJEDNATEL vstoupí do likvidace nebo byl na něj 
příslušným insolvenčním soudem prohlášen konkurz, nebo 


(b) OBJEDNATEL neuhradil ZHOTOVITELI dlužnou částku splatnou v rámci SMLOUVY do tří 
(3) měsíců od data její splatnosti. 


V těchto případech je ZHOTOVITEL oprávněn a povinen předložit OBJEDNATELI písemné 
oznámení, určující povahu zanedbání, a vyzvat OBJEDNATELE, aby toto napravil. 
Neodstraní-li OBJEDNATEL porušení SMLOUVY během třiceti (30) dnů od zmíněného 
oznámení, nebo je-li ZHOTOVITEL stále ještě neschopen plnit svoje závazky z jakéhokoliv 
důvodu ležícího na straně OBJEDNATELE během třiceti (30) dnů od zmíněného oznámení, 
je ZHOTOVITEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY, a to prostřednictvím písemného 
oznámení o odstoupení doručeného OBJEDNATELI. 
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45.2.2 Jestliže dojde k odstoupení od SMLOUVY podle odstavce 45.2.1 SMLOUVY, pak 
ZHOTOVITEL je povinen okamžitě:  


(a) přerušit veškeré další PRÁCE, vyjma těch PRACÍ, které jsou nezbytné z důvodu 
ochránění těch částí DÍLA, které již byly provedeny, 


(b) ukončit všechny podkontrakty, kromě těch, které mají být z rozhodnutí OBJEDNATELE 
zachovány a postoupeny na OBJEDNATELE, 


(c) odstranit všechno MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ ze STAVENIŠTĚ a odvolat personál ZHOTOVITELE 
i PODDODAVATELŮ ze STAVENIŠTĚ, 


(d) za úhradu plateb stanovených v odstavci 45.1.6 SMLOUVY  


(i) předat OBJEDNATELI ty části DÍLA, které ZHOTOVITEL řádně provedl až do data 
odstoupení,  


(ii) převést na OBJEDNATELE všechna práva, nároky a výhody ZHOTOVITELE 
z hlediska DÍLA k datu odstoupení,  


(iii) dodat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM nebo jeho PODDODAVATELI v souvislosti s DÍLEM 
k datu odstoupení. 


45.2.3 Dojde-li k odstoupení od SMLOUVY podle odstavce 45.2.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL 
povinen zaplatit ZHOTOVITELI veškeré platby specifikované v odstavci 45.1.6 SMLOUVY.  


45.3 Odstoupením od SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY 
a náhradu škody ZHOTOVITELEM. 


I. ZÁVĚR 


46. POSTOUPENÍ SMLOUVY 


46.1 Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany nepostoupí ZHOTOVITEL třetí straně SMLOUVU nebo jakoukoli její část nebo 
jakékoli právo, závazek nebo zájem ze SMLOUVY vyplývající.  


46.2 Smluvní strany se dohodly, že ZHOTOVITEL je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky 
za OBJEDNATELE proti pohledávkám OBJEDNATELE za ZHOTOVITELEM z této SMLOUVY 
a/nebo v souvislosti s ní výlučně na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. 


46.3 OBJEDNATEL si podle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhradil v případě naplnění některé z podmínek 
pro odstoupení OBJEDNATELE stanovené v čl. 45 této SMLOUVY změnu ZHOTOVITELE 
v průběhu provádění DÍLA a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle 
výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí. Nový ZHOTOVITEL bude poskytovat plnění za 
podmínek obsažených ve své nabídce předložené v původním zadávacím řízení a 
v souladu touto SMLOUVOU. OBJEDNATEL je oprávněn tuto SMLOUVU upravit následujícím 
způsobem: 


46.3.1 upravit rozsah DÍLA tak, aby odpovídal nedokončené části DÍLA; 


46.3.2 doplnit SMLOUVU tak, aby nový ZHOTOVITEL přejímal odpovědnost za celý rozsah DÍLA, 
tedy včetně nároků z vad DÍLA, záruky za jakost apod. z části již provedené původním 
ZHOTOVITELEM; 
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46.3.3 upravit ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA a případná další smluvní ustanovení, 
která v důsledku předčasného ukončení původní SMLOUVY nebudou aktuální tak, aby 
v maximální možné míře odpovídaly původní SMLOUVĚ; 


46.3.4 doplnit SMLOUVU o ustanovení týkající se předání a převzetí DÍLA od stávajícího 
ZHOTOVITELE.  


46.4 Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý 
v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původního ZHOTOVITEL za podmínek 
uvedených v předchozím odstavci, je OBJEDNATEL oprávněn obrátit se na účastníka 
zadávacího řízení, který se umístil jako třetí v pořadí; odstavec 46.3 SMLOUVY se použije 
obdobně. 


47. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 


47.1 SMLOUVA může být měněna pouze po dohodě smluvních stran, a to ve formě číslovaných 
písemných dodatků, řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
které se stanou nedílnou součástí SMLOUVY.  


47.2 SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti podpisem SMLOUVY smluvními stranami. 


47.3 Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející 
podpisu SMLOUVY a vztahující se ke SMLOUVĚ, pokud se nestala součástí SMLOUVY, 
ztrácejí podpisem SMLOUVY platnost. 


47.4 Stane-li se nebo je-li jakékoli ustanovení nebo podmínka SMLOUVY neplatnou nebo 
nevynutitelnou, neovlivňuje tato neplatnost nebo nevynutitelnost ostatní ustanovení 
SMLOUVY, pokud ze zvláštního právního předpisu nevyplývá jinak. 


47.5 SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu. 
Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 


47.6 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem 
SMLOUVY včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že 
SMLOUVU uzavírají na základě své svobodné vůle. 


47.7 SMLOUVA je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních 
stran. 


V Plané nad Lužnicí dne ............    V Praze dne dne ............. 


Za OBJEDNATELE:      Za ZHOTOVITELE:  


......................................................... 
Ivo Nejdl 


jednatel 


......................................................... 
Ing. Pavel Hirsch 


jednatel, ředitel společnosti 1.Společníka 
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 ......................................................... 
Ing. Pavel Frk 


Jednatel společnosti 1.Společníka 


 ......................................................... 
Ing. Lumír Vágner 


Jednatel společnosti 2.Společníka 
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Příloha 1(a) SoD Projektová dokumentace díla 


 


Příloha č. 1 SMLOUVY O DÍLO – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 


 


Projektová dokumentace je z důvodu velkého objemu dat poskytována v samostatném 


souboru. 








Příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Základní harmonogram realizace díla 


 


Příloha č. 3 SMLOUVY O DÍLO – ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA 


ZHOTOVITEL se zavazuje provést a splnit následující klíčové milníky ohledně DÍLA, nebude-li 
uplatněna některá z výhrad dle článku 10.5 SMLOUVY 


 


Milník – DÍLO  Termín 


 


Milník 1/I: PAC DÍLA    
 


Nejpozději 28. 2. 2023 


 


Milník 2/I FAC DÍLA  


 


Nejpozději 31. 3. 2024 


    


 


 


 


 


 


 
 


 








Příloha BOZP, PO a OŽP 
 
 
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci („BOZP“), požární ochrany (“PO”) a 
ochrany životního prostředí (“OŽP”)  
 
Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat 
pravidla uvedená v této příloze BOZP, PO a OŽP.  
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel 
uplatňuje tzv. nulovou toleranci v oblasti BOZP, 
PO a OŽP.  
V případě, že se Zhotovitel a/nebo jakýkoli jeho 
dodavatel dopustí porušení jakéhokoli z pravidel 
uvedených v této příloze BOZP, PO a OŽP, je 
Objednatel oprávněn nařídit přerušení či 
zastavení provádění Díla. V takovém případě je 
Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele přerušit 
či zastavit provádění Díla a zajistit, aby práce 
přerušili také všichni Zhotovitelovi dodavatelé, 
přičemž k obnovení prací může dojít až po 
nápravě závadného stavu a odstranění příčin, 
které vedly k porušení pravidel uvedených v této 
příloze BOZP, PO a OŽP. Smluvní strany potvrdí 
v písemném protokolu, že došlo k nápravě 
závadného stavu a odstranění příčin, které vedly 
k porušení těchto pravidel a že je možné opět 
obnovit práce. Zhotovitel není oprávněn vznášet 
vůči Objednateli žádné nároky na úhradu 
zvýšených nákladů, které mohou vzniknout 
v důsledku přerušení či zastavení prací. 
 
 
 
 
 
 
Pokud Zhotovitel poruší některou z povinností 
uvedených v následující tabulce, zavazuje se 
zaplatit Objednateli za každý jednotlivý případ 
porušení povinností uvedených v následující 
tabulce smluvní pokutu stanovenou na takové 
porušení v odpovídající kolonce následující 
tabulky: 


 


Labour safety, fire prevention 
and environmental protection 


clause 
Labour safety, fire prevention and 
environmental protection rules 
 
 
The Contractor is obliged to comply with rules 
detailed in this Labour safety, fire prevention and 
environmental protection clause when performing 
the Work.  
The Contractor takes note of the fact that the 
Customer applies so called Zero Tolerance in the 
field of labour safety, fire prevention and 
environmental protection. 
 If the Contractor and/or any of his contractors 
break any of the rules specified in this Labour 
safety, fire prevention and environmental 
protection clause, the Customer is entitled to 
require that performance of the Work be 
interrupted or terminated. In such a case the 
Contractor is obliged to interrupt or terminate the 
performance of the Work and make sure that 
work is interrupted also by all Contractor´s 
contractors whereas works can only be re-started 
after the situation is remediated and issues which 
resulted in breach of the rules specified in this 
labour safety, fire prevention and environmental 
protection are eliminated. The Contracting parties 
shall confirm in a written protocol, that the 
situation which caused breach of these rules has 
been remedied and that works can be re-started. 
The Contractor is not entitled to claim any 
damages from the Customer to obtain 
compensation for increased costs which can 
result from the interruption or termination of 
works.  
 
If the Contractor breaches one of the duties 
specified in the following table, the Contractor 
undertakes to pay to the Customer for every 
individual breach of duties specified  in the table a 
contractual fine fixed for such a breach in the 
respective line of the table: 


 
 


BOZP – povinnost / Labour safety - obligations Smluvní 
pokuta 


Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek. 
Failure to use appropriate PPEs 


5.000,-Kč 


Porušení zásad bouracích prácí – NV 591/2006 Sb. 
Breach of rules which apply to demolishing works – Gov. Decree 591/2006 Coll.  


10.000,-Kč 


Porušení zásad práce strojů a zařízení – NV 591/2006 Sb. 
Breach of rules for operaiton of machines and equipment – Gov. Decree 591/2006 Coll.  


10.000,-Kč 


Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickými zařízením definovanými v 
právních předpisech Breach of rules when working with dangerous technical equipment.  


10.000,-Kč 


Porušení zásad při betonářských a souvisejících prácích - NV 591/2006 Sb. 10.000,-Kč 







Breach of rules during concreting and related works - Gov. Decree 591/2006 Coll.  


Porušení zásad práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti - NV 591/2006 Sb. 
Breach of rules for work over the water or on its surface – Gov. Decree 591/2006 Coll.  


10.000,-Kč 


Porušení pravidel zacházení s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod 
energie, revize zařízení - NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané 
ČSN a TN. 
Breach of rules for manipulation with electrical appliances and equipment for distribution of energy, revisions of 
equipment  


10.000,-Kč 


Porušení zásad práce s žebříky – NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131-3, zásady 
stanovené výrobcem. 
Breach of rules for work with ladders and rules determined by the producer 


15.000,-Kč 


Výskyt alkoholických nápojů na pracovišti 
Keeping alcoholic drinks at work 


5.000,-Kč 


Porušování Dopravního řádu a jiných interních řídících dokumentů Objednatele. 
Breach of Traffic rules and other Customer´s internal binding documents 


15.000,-Kč 


Nezajištění výkopů a přechodů, svahování – NV 591/2006 Sb. 
Failure to shore trenches and ditches and  to build bridges over trenches  


20.000,-Kč 


Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování – 
NV 591/2006 Sb., ČSN ISO 12-480-1 
Breach of rules for work with cranes and for manipulation with freigh and for stacking Gov. Decree 591-2006  


20.000,-Kč 


Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací -  NV 362/2005 Sb., NV 
591/2006 Sb. 
Breach of rules for work at heights and assembly works – Gov. Decree 362/2005 Coll.,  


20.000,-Kč 


Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi - NV 
362/2005 Sb., relevantní vydaná ČSN. 
Breach of rules for works with scaffolding and termporary building structures   


20.000,-Kč 


Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace či způsobilosti 
(bez ověření platnosti průkazů, osvědčení, apod.) 
Assigning tasks to workers who are not qualified for the respective job (without checking the validity of their 
licences and certificates) 


20.000,-Kč 


Jiná, v této tabulce výslovně nespecifikovaná, porušení BOZP dle platné legislativy 
ČR a pravidel BOZP Objednatele. 
Other, not expressly specified breaches related to labour safety according to the valid legislation of the Czech 
Rep. and Customer´s labour safety rules  


10.000-,Kč 


Neohlášení mimořádné události a pracovního úrazu Objednateli, neposkytnutí 
součinnosti při jeho vyšetřování Objednateli. 
Failing to report an extraordinary event and a job related injury to the Customer, failing to cooperate with the 
Customer in investigation  


25.000,-Kč 


 


PO – povinnost / Fire prevention – obligations  Sankce 


Zneužití věcných prostředků požární ochrany 
Misuse of fire safety equipment 


5.000,-Kč 


Jiná zde nespecifikovaná porušení vztahující se k PO dle platné legislativy ČR. 
Other breaches related to fire prevention not specified in here which arise from the Czech legislation currently 
in force. 


10.000-,Kč 


Provádění prací s otevřeným ohněm  bez řádného zajištění dle platné legislativy ČR 
a dle pravidel Objednatele. 
Performing works with open fire and without proper security measures in compliance with valid legislation 


20.000,-Kč 


Neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům 
k rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu v objektech a 
k prostředkům PO (nástěnné a podzemní hydranty) 
Blocking escape routes and free access to emergency exits, switchboards, water and gas valves in buildings 
and to wall and underground hydrants 


20.000,-Kč 


Nedodržení zákazu kouření, používání otevřeného ohně na vyznačených místech, 
kde je to zakázáno. 
Breaching of the smoking ban, using of open fire in places where it is prohibited 


10.000,-Kč 


Při bezodkladném neoznámení vzniklého požáru příslušnému pracovníkovi 
Objednatele. 
Failing to announce the occurrence of fire to the appointed Customer´s representative. 


10.000,-Kč 


 
 
 







OŽP – povinnost / Environmental protection - obligations Sankce 


Nepořádek na staveništi, úkapy mimo záchytná zařízení pod technikou a stroji. 
Messy site of work, leaks under machines 


10.000,-Kč 


Porušování ustanovení zákona o odpadech č.. 541/2020 Sb. v platném znění. 
Breaches of provisions of Waste Act no. 541/2020 Sb Coll. as amended 


15.000,-Kč 


Porušování  ustanovení zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb. v platném znění. 
Breaching of Act on environmental protection no. 114/1992 Coll as amended 


15.000,-Kč 


Porušování Havarijního plánu a jiných interních  řídících dokumentů Objednatele. 
Breaching of Customer´s Emergency plan and other internal controlling documentation 


20.000,-Kč 


Porušování ustanovení zákona o vodách č.254/2001 Sb. v platném znění. 
Breaching of provisions of Water Act no. 254/2001 Coll. as amended 


20.000,-Kč 


Porušování ustanovení zákona o chemických látkách a chemických směsích č. 
350/2011 Sb. v platném znění. 
Breaching of provisions of Act on Chemical substances and chemical mixtures no. 350/2011 Coll. as amended 


20.000,-Kč 


Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k OŽP dle platné legislativy ČR. 
Other not specified breaches related to environmental protection according to the Czech legilstiona in force 


10.000-,Kč 


Neohlášení mimořádné události a havárie Objednateli, neposkytnutí součinnosti při 
jejím vyšetřování Objednateli. 
Failing to report an extraordinary event and an accident to the Customer, failing to cooperate in the 
investigation of such an event 


25.000,-Kč 


 


 
Pokud se v předchozích tabulkách hovoří o 
dokumentech, pravidlech či zásadách BOZP, PO 
a OŽP Objednatele, míní se tím dokumenty, 
pravidla či zásady, s nimiž bude Zhotovitel 
seznámen před započetím prací, o čemž bude 
učiněn písemný záznam. V případě, že 
Objednatel vydá nový dokument, pravidla či 
zásady po započetí prací, seznámí s nimi 
Zhotovitele, přičemž o seznámení bude učiněn 
písemný záznam a rovněž tyto nové dokumenty, 
pravidla či zásady budou závazné pro Zhotovitele 
a v případě porušení pravidel a povinností v nich 
uvedených se rovněž uplatní příslušná smluvní 
pokuta dle předchozích tabulek. 
 
 
Objednatel je povinen Zhotoviteli písemně 
specifikovat, kterou(é) povinnost(i) Zhotovitel 
porušil a vyčíslit smluvní pokutu. Smluvní pokuta 
bude započtena proti pohledávkám Zhotovitele 
z titulu Odměny a Zhotoviteli bude uhrazena 
pouze část faktur(y) zbývající po provedeném 
zápočtu. V případě uzavření fakturace se 
Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu 
bezodkladně po jejím vyčíslení a to nejpozději do 
7 dnů. Za každý započatý den prodlení se 
zhotovitel zavazuje uhradit 2% z celkové částky. 
Objednatel je dle své volby oprávněn započíst 
smluvní pokutu proti zádržnému dle článku 2.2. 
této Smlouvy. 
 
 
 
O porušení povinností bude Smluvními stranami 
proveden záznam do pracovního deníku. 
 
 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že již první případ 


If the above tables mention documents and rules 
regarding Customer´s labour safety, fire 
prevention and environmental protection, these 
shall include documents and rules that the 
Contractor will be made familiar with before works 
start, which shall be recorded in writing. If the 
Customer issues a new document or rules after 
the works start, the Contractor shall be informed 
about them, whereas a written record shall be 
made about such information and at the same 
time, these new documents and rules shall be 
binding for the Contractor and if rules and 
obligations arising from these are breached, the 
relevant contractual fine fixed in the above tables 
shall be applied. 
 
The Customer is obliged to specify to the 
Contractor in writing which duties were breached 
by the Contractor and specify the contractual fine. 
The contractural fine shall be set off against the 
Contractor´s receivables which result from the 
Price for the Work and the Contractor shall only 
receive the part of the invoiced amount remaining 
after the offseting. If invoices have been settled, 
the Contractor undertakes to pay the contractual 
fine without delay after it is announced, within 7 
days at the latest. The Contractor undertakes to 
pay 2% of the total amount of the fine for every 
started day of delay. The Customer is entitled, 
upon his discretion, to off-set the contractual fine 
against the withdrawn amount according to the 
respective article of the Contract.  
 
The Contracting parties shall record a breach of 
duties in the logbook.  
 
The Contractor takes note of the fact that already 
the first breach of rules specified in this labour 
safety, fire prevention and environmental 







porušení pravidel uvedených v této příloze BOZP, 
PO a OŽP je dostatečným důvodem k přerušení 
či zastavení prací a vykázání Zhotovitele, jeho 
jednotlivých zaměstnanců, případně 
Zhotovitelových dodavatelů z areálu Objednatele. 
Opakované porušení povinností dle této přílohy 
BOZP, PO a OŽP se pro účely této Smlouvy 
považuje za zvlášť závažné porušení ustanovení 
této Smlouvy, přičemž Objednatel je oprávněn 
v souladu s článkem XX. této Smlouvy odstoupit 
od této Smlouvy.  
 
Zhotovitel je povinen před započetím prací 
předložit technologický postup provádění Díla a 
určit používání vyhrazených zařízení (zdvíhací, 
plynová, tlaková a elektrická), předložit 
dokumentaci o jejich revizích a určit oprávněné 
osoby k jejich obsluze. Dále je Zhotovitel povinen 
písemně informovat koordinátora prací 
Objednatele (Objednatel určí koordinátora prací 
po uzavření této Smlouvy, případně odpovědnou 
osobu jako kontaktní osoba pro dodavatele) o 
použití nebezpečných chemických látek a 
přípravků, přičemž lze používat pouze takové 
látky a směsy, které (včetně jejich obalů) vyhovují 
všem požadavkům zákona č. 350/2011 Sb., o 
chemických látkách a chemických směsích a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích právních předpisů. 
 
 
 
Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady náležitě 
seznámit s těmito pravidly své zaměstnance a 
dodavatele, a to před zahájením provádění Díla.  


 
 


protection clause is a sufficient reason to interrupt 
or terminate works and expel the Contractor or 
his individual contractors from the Customer´s 
premises.  
For the purpose of this Contract, a repeated 
breach of duties according to this clause shall be 
considered a material breach of provisions of this 
Contract whereas the Customer is entitled to 
terminate this Contract, in compliance with Article 
XX hereof.  
 
 
The Contractor undertakes to submit a method 
statement before he starts performing the Work 
and identify which dangerous equipment he is 
going to use (lifting, gas, pressure and electrical 
equipment), to submit documentation regarding 
their revisions and appoint people who are 
authorised to operate these. The Contractor is 
also obliged to inform the Customer´s Contract 
Coordinator (the Cusotmer shall determine the 
coordinator after this Contract is signed, or a 
responsible person as a contract person for a 
contractor) about the use of dangeroud chemical 
substances, whereas only such substances and 
mixtures can be used which (including their 
packing) comply with all requirements of Act no. 
350/2011 Coll. on chemical substances and 
chemical mixtures, as amended and of 
implementation legal regulations.    
 
 
The Contractor undertakes, at his own cost, to 
inform his employees and contractors about these 
rules before the Works start.  


 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci / Labour safety  
 
Zhotoviteli a jeho dodavatelům je zakázáno:  
 
 


- přinášet  a požívat alkoholické nápoje v 
areálu Objednatele;  


- kouřit v areálu Objednatele mimo 
vyhrazená místa;  


- odstraňovat nebo poškozovat 
bezpečnostní zařízení, kryty, značky; 


- opravovat a čistit stroje za chodu, pod 
elektrickým proudem;  


- jízda na kole v areálu Objednatele;  
- zahájení pracovních činností bez 


vystavení povolení k práci v souladu s 
předpisem C-S13 Zajištění pracoviště 
LOTO; 


- používat kovové žebříky v rozporu s 
místním bezpečnostním předpisem 
Objednatele.  


The Contractor and his contractors are 
prohibited:  
 


- to bring and consume alcoholic 
beverages on the Customer´s premises; 


- to smoke on the Customer´s premises 
outside the designated spots;  


- to remove or damage safety equipment, 
covers and signs; 


- to repair and clean machines while they 
are running, or when connected to 
electric supply; 


- to ride a bike on the Customer´s 
premises;  


- to begin working without having the 
relevant permits issued in complinace 
with regulations C-S13 LOTO  


- to use metal ladders contrary to the 
safety procedure of the Customer. 







 
 
Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni: 
 


- každý úraz si dát řádně ošetřit a nahlásit 
svému vedoucímu, který je povinen 
informovat neprodleně koordinátora prací 
Objednatele; 


- používat při práci ochranné zařízení a 
značení;  


- ohlásit ihned nedostatky a závady svému 
vedoucímu, který je povinen informovat 
neprodleně koordinátora prací 
Objednatele;  


- dodržovat pořádek na pracovišti; 
- používat předepsané osobní ochranné 


pomůcky (minimálně pracovní přilbu, 
ochranné brýle, pracovní oděv s dlouhou 
nohavicí a dlouhými rukávy, boty se 
zpevněnou špičkou) po celou dobu práce 
a pobytu v areálu Objednatele, 
s výjimkou přecházení po žlutě 
označených koridorech; 


- používat ruční nářadí a zařízení (včetně 
prodlužovacích šňůr) pouze s  příslušným 
označením platných revizí a kontrol; 


- na vyzvání se podrobit orientační 
dechové zkoušce nebo zkoušce na 
návykové látky. Odmítne-li některý ze 
zaměstnanců Zhotovitele nebo jeho 
dodavatel orientační dechovou zkoušku 
nebo zkoušku na návykové látky má se 
za to, že požil alkoholické nebo jiné 
návykové látky. Takový zaměstnanec 
bude okamžitě vykázán z pracoviště a 
Objednateli vznikne nárok požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 
výše uvedené tabulky (položka „výskyt 
alkoholických nápojů na pracovišti”). 


 
V případě, že Zhotovitel nevybaví své 
zaměsntance ochrannými pomůckami a nezajistí, 
aby také zaměstnanci dodavatelů byli vybaveni 
ochrannými pomůckami, je Objednatel oprávněn 
tyto pomůcky zaměstnancům Zhotovitele a jeho 
dodavatelům poskytnout a účtovat tyto pomůcky 
Zhotoviteli včetně 15% navýšení oproti pořizovací 
ceně jako administrativní poplatek. Zhotovitel se 
zavazuje tyto ochranné pomůcky poskytnuté jeho 
zaměstnancům a dodavatelům uhradit 
Objednateli na základě Objednatelem vystavené 
faktury.  


 
The Customer and his contractors are 
obliged:  


- to have every injury properly treated and 
to report it to their supervisor who is 
obliged to inform the Customer´s contract 
coordinator instantly; 


- to use protective equipment and marking 
when working  


- to immediately report problems and 
defects to their supervisor who is obliged 
to inform the the Customer´s contract 
coordinator instantly; 


- to keep the workplace clean; 
- to use the required PPEs (at least the 


hard hat, protective glasses, working 
clothes with long trousers and long 
sleeves, shoes with reinforced toes) for 
the whole time they stay and work on the 
Customer´s premises, except for times 
when walking along the yellow corridors; 


- to use hand tools and equipment 
(including extension cords) only with 
respective marks which identify the valid 
revisions and inspections; 


- to pass a breath test or a test for 
addictive substances when asked to do 
so. If one of the Contractor´s employees 
or his contractor refuses to have the 
breath test or the addictive substances 
test, it is assumed that they have 
consumed alcohol or addictive 
substances. Such an employee shall be 
rejected from the workplace and the 
Customer shall be entitled to claim the 
contractual fine from the Contractor as 
determined in the above table (the item 
„keeping alcoholic beverages at the 
workplace”). 


 
If the Contractor does not equip his employees 
with PPEs and if he fails to make sure that 
employees of his contractors are equipped with 
such, the Customer is entitled to provide them 
with the relevant PPEs and charge the Contractor 
for these PPEs and increase the purchase price 
by 15% as an administrative fee. The Contractor 
undertakes to pay to the Customer for the PPEs 
provided to his employees and contractors based 
on an invoice issued by the Customer.  


 
 
 
 
 
 
 







 


OŽP / Environmental protection 
 


- Zhotoviteli a jeho dodavatelům je 
zakázáno používání zakázaných 
chemických materiálů nebo surovin (jako 
pesticidy, azbest, PCB, chlor); 


- přetěžování dopravních prostředků pro 
přepravu odpadů a materiálů s 
potenciálním dopadem na životní 
prostředí; 


- naplňování zásobníků nebo nádrží v 
areálu Objednatele nad jejich stanovenou 
kapacitu; 


- odklonění se od pracovních plánů nebo 
povolení bez písemného souhlasu 
Objednatele, případně příslušných 
institucí a orgánů státní správy; 


- komunikovat s orgány státní správy 
pověřenými ochranou živnotního 
prostředí bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele; 


- jakékoliv předávání informací nebo dat 
týkajících se projektů a činností v oblasti 
OŽP pro Objednatele třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 


  
 Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni: 
 


- učinit veškerá opatření, která mu ukládá 
platná právní úprava, k předcházení 
úniku ropných látek, barviv ani jiných 
látek závadných vodám používaných při 
provádění Díla; 


- bez prodlevy oznámenit úniky, úkapy 
nebo jiné potenciální havarijní situace 
ekologovi Objednatele nebo jeho 
operátorovi prostřednictvím tel. 380 071 
888. Případná likvidace uniklých látek 
bude provedena Zhotovitelem na jeho 
vlastní náklady v souladu s platnými 
právními předpisy; 


- nakládat s odpady (běžnými i 
nebezpečnými), vzniklými činností 
Zhotovitele na své vlastní náklady. 
Odpady vzniklé při zhotovování Díla bude 
Zhotovitel likvidovat postupně s 
přihlédnutím k hospodárnosti, 
ekologickým postupům a v souladu s 
platnými právními předpisy; 


- při plnění předmětu této Smlouvy 
manipulovat s potřebnými chemickými 
látkami či prostředky v souladu se 
zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických 
látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s navazujícími 
prováděcími právními předpisy; 


 


The Contractor and his contractors are 
prohibited: 


- to use forbidden chemical materials or 
raw materials (such as pesticides, 
azbestos, PCB, chlorine); 


- to overload means of transport which 
transport waste and materials which 
could be detrimental for the environment; 


- to fill up silos or tanks on the Customer´s 
premises in excess of their capacity; 


- to divert from work plans or permits 
without Customer´s written consent or 
consent of the relevant institutions and 
government authorities; 


- to communicate with government 
authorities acting in the field of the 
environment without prior written 
consent of the Customer; 


- to disclose information or data related to 
projects and activities in the field of 
environmental protection for the 
Customer to third parties without prior 
written consent of the Customer.  


 
  


 The Contractor and his contractors are 
obliged: 


- to take any and all measures which are 
required from them by valid laws in order 
to prevent leaks of oil substances, 
colours or other  water 
pollutingsubstances  used when the Work 
is done; 


- to inform the Customer´s ecologist or the 
Customer´s operator at no. 380 071 888 
about any and all leaks, dripping or any 
other potential emergency situations 
without any delay. Potential liquidation of 
leaked substances shall be carried out by 
the Contractor at his own expense in 
compliance with the valid legal 
regulations tice. 


- to handle waste (common as well as 
dangerous) generated through 
Contractor´s activities at his own 
expense. Waste generated when the 
work is done shall be disposed of by the 
Contractor in the course of work in 
harmony with economical and ecological 
procedures and in compliance with valid 
legal regulations;  


- to handle chemical substances or agents 
which they need to use when performing 
the subject matter of the Contract in 
harmony with Act no. 350/2011 Coll. on 
chemical substances and chemical 
mixtures, as amended, and in harmony 







 
- v případě, že při vykonávání předmětu 


této Smlouvy, dojde nebo může dojít 
k úniku látek závadných vodám či 
k jinému poškození či ohrožení vod, a to 
jak podzemních tak povrchových, je 
Zhotovitel povinen tomuto ohrožení nebo 
poškození předcházet nebo zabránit. 
Veškeré povinnosti a případné sankce, 
vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., 
vodní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů a z prováděcích vyhlášek, se 
zavazuje uhradit Zhotovitel; 


- při své činnosti je Zhotovitel povinen 
zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování 
ovzduší. V případě, že i přes provedená 
opatření ke znečištění ovzduší dojde, 
zavazuje se Zhotovitel nést veškeré 
následky s tím spojené (včetně úhrady 
uložených sankcí a pokut); 


- pro případ vzniku škod na životním 
prostředí zaviněných činností Zhotovitele 
se Zhotovitel zavazuje tyto škody uhradit, 
včetně úhrady případných sankcí a pokut, 
a zajistit odstranění vzniklých škod. 


 


with related implementing legal 
regulations when the subject matter of 
this Contract is fulfilled,; 


- if in the process of performing the subject 
matter of this Contract substances 
detrimental to water can leak or cause 
any other damage or pollution to 
underground or surface water, the 
Contractor is obliged to prevent or 
precede such damage. The Contractor 
undertakes to fulfill all obligations and to 
pay all potential sanctions arising from 
Act no. 254/2001 Coll. The Water Act, as 
amended, and from implementing 
decrees; 


- the Contractor is obliged to make sure 
that air is not polluted by his activities. If 
even in spite of the taken measures air is 
polluted, the Contractor undertakes to 
bear all consequences related to it 
(including payment of sanctions and 
fines); 


- if environmental damage occurs in 
consequence of Contractor´s activities, 
the Contractor undertakes to pay 
potential sanctions and fines and arrange 
elimination of the occured damage. 


 


 


Požární ochrana / Fire prevention 
 
Zhotoviteli a jeho dodavatelům je zakázáno: 


- znemožňovat přístup k rozvaděčům 
elektrických energií, hlavním uzávěrům 
vody, plynu, hasícím přístrojům, 
požárním hydrantům, únikovým 
východům (např. nevhodným uložením 
materiálu, nástrojů či zařízení, stavebními 
opatřeními nebo jinak); 


- poškozovaní či nevhodné zacházení s 
prostředky PO a požárně bezpečnostními 
zařízeními; 


Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni: 
- hořlavé materiály (chemikálie) ukládat 


výhradně na vyhrazená místa; 
- počínat si tak, aby svým jednáním 


nezavdali příčinu ke vzniku požáru a tím 
neohrozili život i zdraví osob, zvířat a 
majetku; zejména při používání 
tepelných, elektrických, plynových a 
jiných spotřebičů a zařízení, při 
skladování, manipulaci nebo používání 
hořlavých či požárně nebezpečných látek 
a při manipulaci s otevřeným ohněm; 


- plnit příkazy a dodržovat zákazy 
zajišťující požární bezpečnost na 
vyznačených nebo požárně 
nebezpečných místech; 


- při zpozorování požáru se jej snažit 


The Contractor and his contractors are 
forbidden: 


- to prevent access to electric switch 
boards, main water and gas valves, fire 
extinguishers, fire hydrants, emergency 
exits (e.g. by inappropriately storing 
material, tools or equipment, by taking 
constructional measures or otherwise) ; 


- to damage or inappropriately handle fire 
extinguishers and fire safety equipment; 


 
The Contractor and his contractors are 
obliged: 


- to store flammable materials (chemicals) 
exclusively at reserved spots; 


- to act in such a way that their acts do not 
initiate fire and do not endager lives and 
health of people, animals and property; 
namely when electrical, gas and other 
appliances are used, when flammable 
substances are stored or used or 
manipulated with or when open fire is 
used; 


- to fulfil orders and to respect bans on fire 
in marked areas or areas with increased 
fire risk 


- when fire is spotted, they shall try to put it 
out by all available means and if this is 







uhasit všemi dostupnými prostředky a 
není-li to možné, bezodkladně provést 
opatření k zamezení šíření požáru, 
včetně spuštění požárního poplachu dle 
požárních poplachových směrnic; 


- hlásit požár či úraz bezodkladně na číslo 
888 přes podnikové telefony, nebo 
z mobilního telefonu na číslo 380 071 
888; 


- po vzniku požáru se řídit pokyny 
příslušného pracovníka Objednatele, 
který organizuje likvidaci požáru (popř. 
evakuaci) a po příjezdu zásahových 
jednotek PO se řídit pokyny velitele 
zásahu; 


- při zdolávání požáru, živelných pohrom a 
jiných mimořádných událostí poskytovat 
přiměřenou osobní a věcnou pomoc 
(nevystaví-li vážnému nebezpečí sebe 
nebo osoby blízké anebo nebrání-li jim 
v tom důležitá okolnost); 


 
- před opuštěním pracoviště učinit taková 


opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru, 
havarijního stavu nebo ohrožení majetku. 


 


not possible, they need to take measures 
to prevent spreading of fire, including 
activation of fire alarm in compliance with 
the fire safety procedure; 


- to provide information about fire or injury 
at no.  888 through the company 
intercome, or from a mobile phone at 
number  380 071 888; 


- after fire breaks out, they shall follow 
instructions of the respective Customer´s 
representative who organizes liquidation 
of fire (or evacuation) a after the fire 
brigade arrives, they shall follow 
instructions of the fire brigade 
commander; 


- when fire, natural disasters and other 
extraordinary events are eliminated, they 
shall provide reasonable personal and 
material assistance (unless they and their 
relatives are put in danger or unless they 
are prevented by another important 
circumstance) 


- before they leave their workplace they 
need to take measures to prevent the 
occurence of fire, an emergency situation 
or a situation endangering the property. 


 


 
 
 






Prvky publicity

Příloha č. 7 zadávací dokumentace – Seznam poddodavatelů (formulář) (doc)
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		Zadavatel:


C-Energy Planá s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí

IČO: 251 06 481

[image: image2.emf]

Veřejná zakázka:


„VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor“

zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů





Dodavatel:


		Obchodní firma

		„REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor“, společnost sdružuje REVIS – Praha, spol. s r.o. a STREICHER, spol. s r.o. Plzeň



		Sídlo

		Výpadová 317/19, 153 00 Praha 5 - Radotín



		IČO

		41190114



		Jméno a příjmení osoby zastupující dodavatele, včetně uvedení titulu opravňujícího k zastupování dodavatele

		Mgr. Marek Panuš, jednatel společnosti REVIS – Praha, spol. s r.o.

Ing. Pavel Frk, jednatel společnosti REVIS – Praha, spol. s r.o.





Dodavatel vyplní níže uvedené seznamy poddodavatelů, které předpokládá využít v rámci realizace díla, a to ve formě dle dále uvedených tabulek. Tabulky vyplní ve všech předepsaných kolonkách.


Seznam poddodavatelů pro dodávky věcí v rámci díla.

		Pol.

		Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo poddodavatele

		Předmět dodávky věcí

		Procentuální podíl poddodavatele na plnění díla



		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		n.

		

		

		





Seznam poddodavatelů pro práce a služby v rámci díla


		Pol.

		Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo poddodavatele

		Předmět dodávky prací nebo služeb

		Procentuální podíl poddodavatele na plnění díla



		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		n.

		

		

		





Účastník „REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor“, společnost sdružuje REVIS – Praha, spol. s r.o. a STREICHER, spol. s r.o. Plzeň jako dodavatel nemá v úmyslu, v rámci realizace díla, zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.

V Praze dne 26.7.2022

		

		…………………………………………………….


Ing. Pavel Hirsch

jednatel společnosti, ředitel



		

		1. Společníka REVIS – Praha, spol. s r.o.


…………………………………………………….


Ing. Pavel Frk

jednatel společnosti

1. Společníka REVIS – Praha, spol. s r.o.


…………………………………………………….


Ing. Lumír Vágner

jednatel společnosti

2. Společníka Streicher, spol. s r.o.
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Rekapitulace stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		False		{676e4d71-5cbb-4427-904f-781742a4a050}

																																																																																																																																														0,01		21

																																																																																																																																														0,01		15

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																								Návod na vyplnění																												0,001

								Kód:														36/2021																																																																																												Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě



    a) Souhrnný list

       - údaje o Uchazeči

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady



2) na vybraných listech vyplňte v sestavě



    a) Krycí list

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)



    b) Rekapitulace rozpočtu

       - potřebné Ostatní náklady



    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny u položek

       - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)																												0,01

								Stavba:														VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor																																																																																																																								0,01

								KSO:														827 5																																																				CC-CZ:																																																																				0,01

								Místo:														Měšice u Tábora																																																				Datum:						25. 8. 2021																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zadavatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 																																																																DIČ:																																																																				0,01

																																																																																																																																														0,01

								Uchazeč:																																																																		IČ:						41190114																																																														0,01

										REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.																																																																DIČ:						CZ41190114																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:																																																																				False

										Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov																																																																DIČ:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										Němcová Dagmar																																																																DIČ:																																																																				True



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtů																																																																		16,463,386.27

								Ostatní náklady ze souhrnného listu																																																																		0.00



								Cena bez DPH																																																																		16,463,386.27



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						16,463,386.27																												3,457,311.12

												snížená												15.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												15.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										19,920,697.39





















								Projektant																																																												Zpracovatel





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







								Objednavatel																																																												Uchazeč





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		36/2021

						Stavba:																		VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor



						Místo:																		Měšice u Tábora																																														Datum:								25. 8. 2021



						Zadavatel:																		C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 																																														Projektant:								Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																		REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.																																														Zpracovatel:								Němcová Dagmar



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						1) Náklady z rozpočtů																																																												16,463,386.27														19,920,697.39										0.00		3,457,311.12		0.00000		3,457,311.12		0.00		0.00		0.00		16,463,386.27		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{676e4d71-5cbb-4427-904f-781742a4a050}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												827 5

		/						36-1/2021												SO 01 - VTL plynovodní přípojka																																														6,537,680.08														7,910,592.90						STA				0.00		1,372,912.82		0.00000		1,372,912.82		0.00		0.00		0.00		6,537,680.08		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{4ba53c03-bfe7-40ef-a98f-3cf13ebd4e00}		{676e4d71-5cbb-4427-904f-781742a4a050}																												827 5		2

		/						36-2/2021												SO 02 - Protikorozní ochrana																																														1,350,901.25														1,634,590.51						STA				0.00		283,689.26		0.00000		283,689.26		0.00		0.00		0.00		1,350,901.25		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{52789bdc-dfb3-4de5-b8cd-d6d812652a06}		{676e4d71-5cbb-4427-904f-781742a4a050}																												827 5		2

								36-3/2021												SO 03 - VTL RS																																														6,583,761.88														7,966,351.87						STA				0.00		1,382,589.99		0.00000		1,382,589.99		0.00		0.00		0.00		6,583,761.88		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		1		###NOIMPORT###		IMPORT		{54ecda14-f843-4657-8af5-02c1806fd70f}		{676e4d71-5cbb-4427-904f-781742a4a050}																												827 5		2

		/								36-3.1/2021												SO 03/01 - RS stavební část																																												1,563,443.88														1,891,767.09						Soupis				0.00		328,323.21		0.00000		328,323.21		0.00		0.00		0.00		1,563,443.88		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{037af83c-8adc-4892-b813-c9615034165e}		{54ecda14-f843-4657-8af5-02c1806fd70f}																												827 5

		/								36-3.2/2021												SO 03/02 - RS elektro část																																												619,736.00														749,880.56						Soupis				0.00		130,144.56		0.00000		130,144.56		0.00		0.00		0.00		619,736.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{0552e670-29ec-458c-8fc2-390454bd5eff}		{54ecda14-f843-4657-8af5-02c1806fd70f}																												827 5

		/								36-3.3/2021												SO 03/03 - RS strojní část																																												4,400,582.00														5,324,704.22						Soupis				0.00		924,122.22		0.00000		924,122.22		0.00		0.00		0.00		4,400,582.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{134d51e6-319b-4905-8b04-8682fd112d54}		{54ecda14-f843-4657-8af5-02c1806fd70f}																												827 5

		/						36-4/2021												SO 04 - Umístění VTL RS a její oplocení																																														824,063.91														997,117.33						STA				0.00		173,053.42		0.00000		173,053.42		0.00		0.00		0.00		824,063.91		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{1d602871-b63d-4d68-89e0-7b1d7645d77c}		{676e4d71-5cbb-4427-904f-781742a4a050}																												827 5		2

		/						36-5/2021												SO 05 - Trasový uzávěr zemní																																														451,746.79														546,613.62						STA				0.00		94,866.83		0.00000		94,866.83		0.00		0.00		0.00		451,746.79		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{bb6d1b26-036d-4cf6-a585-8e4b122421e0}		{676e4d71-5cbb-4427-904f-781742a4a050}																												827 5		2

		/						36-7/2021												SO 07 - Definitivní úpravy																																														715,232.36														865,431.16						STA				0.00		150,198.80		0.00000		150,198.80		0.00		0.00		0.00		715,232.36		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{10b598ce-40e2-4855-a0f0-4e50fa3bd05a}		{676e4d71-5cbb-4427-904f-781742a4a050}																												827 5		2



						2) Ostatní náklady ze souhrnného listu																																																												0.00														0.00										Procent. zadání

[% nákladů rozpočtu]		Zařazení nákladů		DPH		DPH [CZK]

								Projektové práce																																																										0.00														0.00										0.00%		stavební čast		základní		0.00																																																				OSTATNENAKLADY						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1		x

								Činnost zhotovitele při ověřování provozu v rozsahu smlouvy																																																										0.00														0.00										0.00%		stavební čast		základní		0.00																																																				OSTATNENAKLADY						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1		x

								Vyplň vlastní																																																										0.00														0.00										0.00%		stavební čast		základní		0.00																																																				OSTATNENAKLADYVLASTNE						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1		

								Vyplň vlastní																																																										0.00														0.00										0.00%		stavební čast		základní		0.00																																																				OSTATNENAKLADYVLASTNE						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1		

								Vyplň vlastní																																																										0.00														0.00										0.00%		stavební čast		základní		0.00																																																				OSTATNENAKLADYVLASTNE						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1		



						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)																																																												16,463,386.27														19,920,697.39
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36-1-2021 - SO 01 - VTL p...

																																																																																												{4ba53c03-bfe7-40ef-a98f-3cf13ebd4e00}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

								Objekt:

										36-1/2021 - SO 01 - VTL plynovodní přípojka



								KSO:				827 5						CC-CZ:		

								Místo:				Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



								Zadavatel:										IČ:		

										C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		41190114

										REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.								DIČ:		CZ41190114



								Projektant:										IČ:		

										Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										Němcová Dagmar								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												6,537,680.08



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		6,537,680.08						21.00%		1,372,912.82

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				7,910,592.90





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-1/2021 - SO 01 - VTL plynovodní přípojka



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Němcová Dagmar



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														6,537,680.08																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												3,536,732.84

								    1 - Zemní práce												2,305,744.84

								      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce												150,627.33

								      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky												242,392.00

								      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky												634,828.80

								      14 - Zemní práce - ražení a protlačování												44,443.20

								      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu												371,894.64

								      16 - Zemní práce - přemístění výkopku												298,922.90

								      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin												562,635.97

								    2 - Zakládání												51,900.00

								    4 - Vodorovné konstrukce												107,968.00

								    8 - Trubní vedení												62,400.00

								    SUB - Subdodávky - ostatní práce												1,008,720.00

								M - Práce a dodávky M												2,758,171.24

								    23-M - Montáže potrubí												2,734,715.05

								      23.0-M - RTG kontrola												196,750.00

								      23.1-M - Izolační materiál - ohyby												106,389.55

								      23.2-M - Izolační materiál - sváry												41,520.50

								      23.3-M - Izolační materiál - propoj na stáv. VTP												3,190.00

								    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích												23,456.19

								HZS - Hodinové zúčtovací sazby												9,776.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												233,000.00

								    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce												33,000.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště												150,000.00

								    VRN4 - Inženýrská činnost												50,000.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-1/2021 - SO 01 - VTL plynovodní přípojka



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Němcová Dagmar



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														6,537,680.08												0.00000				746.15933				0.00000																																																				D		-1																																6,537,680.08

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								3,536,732.84												0.00000				731.16559				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								3,536,732.84

								D		1		Zemní práce								2,305,744.84												0.00000				524.89908				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								2,305,744.84

								D		11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce								150,627.33												0.00000				2.08373				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								150,627.33

						1		K		115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min		hod		40.000		88.50		3,540.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												3,540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,540.00		4		807025876

								VV				čerpání celkem 5 dní - 8 hod/denně																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5*8				40.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						2		K		115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min		den		5.000		47.50		237.50								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												237.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		237.50		4		-93954317

						3		K		119001402		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm		m		4.000		609.00		2,436.00								základní				0.00000		0.01269		0.05076		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												2,436.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,436.00		4		1079876695

								VV				vodovod (ČEVAK) - 2x																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,0*2				4.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						4		K		119001403		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 500 mm		m		2.000		795.00		1,590.00								základní				0.00000		0.01269		0.02538		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												1,590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,590.00		4		490864545

								VV				vodovod (JVS) - 1x																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,0*1				2.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						5		K		119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm		m		2.000		609.00		1,218.00								základní				0.00000		0.01269		0.02538		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												1,218.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,218.00		4		-1612420230

								VV				kanalizace (ČEVAK) - 1x																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,0*1				2.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						6		K		119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů		m		14.000		313.00		4,382.00								základní				0.00000		0.03690		0.51660		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												4,382.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,382.00		4		-227505709

								VV				sdělovací kabely (CETIN) - 1x																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				kabel VN (EG.D) - 6x																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,0*(1+6)				14.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						7		K		119003211		Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení		m		59.600		81.70		4,869.32								základní				0.00000		0.00014		0.00834		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												4,869.32		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,869.32		4		835078688

								VV				oplocení montážních  a propojovacích jam																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				rozšířená rýha pro podvrt komunikace																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole - startovací jáma (1 ks)"   1*(5,0+2,0)*2				14.000																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole - vyváděcí jáma (1 ks)"   1*(3,0+2,0)*2				10.000																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				rýha pro křížení vodovodu DN 800																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole (1 ks)"   1*(8,0+0,8)*2				17.600																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				rozšířená rýha pro napojení na stávající VTP																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole (1 ks)"   1*(7,0+2,0)*2				18.000																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				59.600																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						8		K		119003212		Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem  výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění		m		59.600		48.10		2,866.76								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												2,866.76		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,866.76		4		2145755332

						9		K		119003131		Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení		m		2,454.000		37.90		93,006.60								základní				0.00000		0.00055		1.34970		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												93,006.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		93,006.60		4		-1281264118

								VV				rýha pro VTL plynovod																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole"   1102,0*2				2,204.000																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"travnaté plochy"   125,0*2				250.000																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2,454.000																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						10		K		119003132		Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění		m		2,454.000		13.90		34,110.60								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												34,110.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		34,110.60		4		-2054388309

						11		K		119004111		Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení		m		9.100		207.00		1,883.70								základní				0.00000		0.01182		0.10756		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												1,883.70		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,883.70		4		415722475

								VV				4 montážní jamy																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1*2,5+2*2,3+1*2,0				9.100																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						12		K		119004112		Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění		m		9.100		53.50		486.85								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												486.85		0.00		0.00		0.00		0.00		1		486.85		4		-1759048085

								D		12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky								242,392.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								242,392.00

						13		K		120001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - ruční výkop v OP křížení sítí		m3		21.120		1,250.00		26,400.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												26,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		26,400.00		4		526580927

								VV				2,0*(1+2+1+1+6)*0,8*1,2				21.120																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						14		K		121151125		Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně		m2		11,020.000		19.60		215,992.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												215,992.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		215,992.00		4		-1258434043

								VV				sejmutí ornice v tl. 0,30 m a šířce 10,0 m																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole, louky"   1102,0*10,0				11,020.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		13		Zemní práce - hloubené vykopávky								634,828.80												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								634,828.80

						15		K		132251104		Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně		m3		1,212.720		494.00		599,083.68								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												599,083.68		0.00		0.00		0.00		0.00		1		599,083.68		4		1288711307

								VV				rýha pro VTL plynovod																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole, louky"   1102,0*0,80*1,2				1,057.920																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"travnaté plochy"   125,0*0,80*1,5				150.000																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"nezpevněná komunikace"   4,0*0,80*1,5				4.800																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,212.720																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						16		K		132251253		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně		m3		74.160		482.00		35,745.12								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												35,745.12		0.00		0.00		0.00		0.00		1		35,745.12		4		288266442

								VV				montážní jámy - podvrt 																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole - startovací jáma"   5,0*2,0*2,1				21.000																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole - vyváděcí jáma"   3,0*2,0*2,1				12.600																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				montážní jáma - křížení vodovodu DN 800																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole"   8,0*0,80*2,4				15.360																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				montážní jáma - napojení ne stávající VTP																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole"   7,0*2,0*1,8				25.200																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				74.160																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

								D		14		Zemní práce - ražení a protlačování								44,443.20												0.00000				0.43368				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								44,443.20

						17		K		141721213		Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 140 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4		m		12.000		1,900.00		22,800.00								základní				0.00000		0.00320		0.03840		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												22,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		22,800.00		4		-2037517178

								VV				potrubí ocelové DN 114,3 x 4,0																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"podvrt asfaltové komunikace (1x)"   12,0				12.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						18		M		P144445		ocelové potrubí s podélným svarem, materiál L245 NE (290 NE) s tovární izolací ACS III (PE N-v) s přídavným opláštěním FZM-S - DN 100 (114,3 x 4,0)		m		12.960		1,670.00		21,643.20								základní				0.00000		0.03050		0.39528		0.00000		0.00000																																																128				M		3								ROZPOCET												21,643.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		21,643.20		128		-1749264266

								VV				ztratné 8%																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				12,0*1,08				12.960																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu								371,894.64												0.00000				2.65267				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								371,894.64

						19		K		151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		m2		3,064.200		80.00		245,136.00								základní				0.00000		0.00084		2.57393		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												245,136.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		245,136.00		4		-537570584

								VV				rýha pro VTL plynovod																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole, louky"   1102,0*2*1,2				2,644.800																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"travnaté plochy"   125,0*2*1,5				375.000																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"nezpevněná komunikace"   4,0*2*1,5				12.000																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				montážní jáma - napojení ne stávající VTP																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole"   (7,0+2,0)*2*1,8				32.400																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3,064.200																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						20		K		151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m		m2		3,064.200		30.00		91,926.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												91,926.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		91,926.00		4		-1079876264

						21		K		151101102		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m		m2		92.640		261.00		24,179.04								základní				0.00000		0.00085		0.07874		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												24,179.04		0.00		0.00		0.00		0.00		1		24,179.04		4		1651853036

								VV				montážní jámy - podvrt 																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole - startovací jáma"   (5,0+2,0)*2*2,1				29.400																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole - vyváděcí jáma"   (3,0+2,0)*2*2,1				21.000																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				montážní jáma - křížení vodovodu DN 800																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole"   (8,0+0,80)*2*2,4				42.240																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				92.640																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						22		K		151101112		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m		m2		92.640		115.00		10,653.60								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												10,653.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,653.60		4		1325314233

								D		16		Zemní práce - přemístění výkopku								298,922.90												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								298,922.90

						23		K		162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		399.096		344.00		137,289.02								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												137,289.02		0.00		0.00		0.00		0.00		1		137,289.02		4		-1011851788

								VV				Technické služby Tábor s. r. o. - skládka Klenovice (25 km)																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"celkem výkop"   1212,72+74,16				1,286.880																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odpočet zeminy na zásyp"   -887,784				-887.784																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				399.096																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						24		K		162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3		5,986.440		27.00		161,633.88								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												161,633.88		0.00		0.00		0.00		0.00		1		161,633.88		4		1555421140

								VV				Technické služby Tábor s. r. o. - skládka Klenovice (25 km)																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				399,096*15				5,986.440																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		17		Zemní práce - konstrukce ze zemin								562,635.97												0.00000				519.72900				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								562,635.97

						25		K		171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3		399.096		22.80		9,099.39								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												9,099.39		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,099.39		4		-1806261658

						26		K		171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04		t		738.328		240.00		177,198.72								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												177,198.72		0.00		0.00		0.00		0.00		1		177,198.72		4		569644350

								VV				399,096*1,85				738.328																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						27		K		174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3		887.784		148.00		131,392.03								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												131,392.03		0.00		0.00		0.00		0.00		1		131,392.03		4		1086108400

								VV				"celkem výkop"   1212,72+74,16				1,286.880																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odpočet obsypu"   -302,696				-302.696																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odpočet lože"   -96,40				-96.400																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				887.784																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						28		K		175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m		m3		302.696		222.00		67,198.51								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												67,198.51		0.00		0.00		0.00		0.00		1		67,198.51		4		-1446929144

								VV				obsyp 200 mm nad horní hranu potrubí																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"potrubí ACS III (ISOB3) - 114,3x4,0"   1205,0*0,80*0,314				302.696																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						29		M		58337302		štěrkopísek frakce 0/16		t		519.729		342.00		177,747.32								základní				0.00000		1.00000		519.72900		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												177,747.32		0.00		0.00		0.00		0.00		1		177,747.32		4		-810387180

								VV				ztratné 1%																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				302,696*1,7*1,01				519.729																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								51,900.00												0.00000				11.22600				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								51,900.00

						30		K		291211111		Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva		m2		18.000		150.00		2,700.00								základní				0.00000		0.10800		1.94400		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												2,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,700.00		4		-1004757715

								VV				dočasné umístění 3 ks panelů 2 x 3 m pro přejezd při křížení vodovodu DN 800																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3*2*3				18.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						31		M		59381338		panel silniční 3,00x2,00x0,215m		kus		3.000		16,400.00		49,200.00								základní				0.00000		3.09400		9.28200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												49,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		49,200.00		4		1488903137

								D		4		Vodorovné konstrukce								107,968.00												0.00000				182.27023				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								107,968.00

						32		K		451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku		m3		96.400		1,120.00		107,968.00								základní				0.00000		1.89077		182.27023		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												107,968.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		107,968.00		4		1291566163

								VV				lože pod potrubí - tl. 100 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"potrubí ACS III (ISOB3) - 114,3x4,0"   1205,0*0,80*0,10				96.400																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		8		Trubní vedení								62,400.00												0.00000				12.77028				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								62,400.00

						33		K		894411311		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných		kus		12.000		1,140.00		13,680.00								základní				0.00000		0.01019		0.12228		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												13,680.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		13,680.00		4		1276350034

								VV				"skruže jako ochrana orientačních sloupků"   12				12.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						34		M		59224069		skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm		kus		12.000		4,060.00		48,720.00								základní				0.00000		1.05400		12.64800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												48,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		48,720.00		4		1819081454

								D		SUB		Subdodávky - ostatní práce								1,008,720.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		1								ROZPOCET																								1,008,720.00

						35		K		110000001		Oboustranné uzavření technologií T. D. W. Stopple II, DN 100 (114,3 mm) - nabídka KOSOGAS		kus		1.000		615,000.00		615,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		2								ROZPOCET												615,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		615,000.00		512		-1293205927

						36		K		110000003		Tlaková zkouška (do 5,4 MPa) vodou, čištění a sušení, kalibrace plynovodu, vč. dopravy techniky (cena bez účasti TIČR)		kpl		1.000		385,000.00		385,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		2								ROZPOCET												385,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		385,000.00		512		-1538152382

						37		K		R/002.1		Analýza na vodný výluh u zeminy ukládané na skládku dle vyhl. č. 130/2019 Sb.		kus		1.000		5,000.00		5,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		2								ROZPOCET												5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,000.00		512		882282122

						38		K		R/003		Doprava laboratoře na stavbu a zpět		km		136.000		20.00		2,720.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		2								ROZPOCET												2,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,720.00		512		2043804836

								VV				Litvínovice - Tábor (68 km)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				68*2				136.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						39		K		R/004		Odběr vzorku zeminy ukládané na skládku dle vyhl. č. 130/2019 Sb.		kpl		1.000		1,000.00		1,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		2								ROZPOCET												1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,000.00		512		701251168

								D		M		Práce a dodávky M								2,758,171.24												0.00000				14.99375				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								2,758,171.24

								D		23-M		Montáže potrubí								2,734,715.05												0.00000				14.50687				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								2,734,715.05

						40		K		230010011.1		Tlaková zkouška - výjezd TIČR		Kč		1.000		25,000.00		25,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		25,000.00		64		461342201

						41		K		230201117		Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm		kus		2.000		2,730.00		5,460.00								základní				0.00000		0.00018		0.00036		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												5,460.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,460.00		4		-455252388

								VV				"dýnko DN 100"   2				2.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						42		M		GTG 001		ocelové dno klenuté DN 100 (108 x 4)		kus		2.000		400.00		800.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		800.00		64		-291062935

						43		K		230201017		Montáž plynovodů D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm		m		1,253.000		623.00		780,619.00								základní				0.00000		0.00023		0.28819		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												780,619.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		780,619.00		64		-686119302

								VV				"trubka ocelová ACS III (ISOB3) - 114,3 x 4,0"   1205,0				1,205.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"trubka ocelová ACS III (ISOB3) s přídavným opláštěním FZM-N - 114,3 x 4,0"   48,0				48.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,253.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						44		M		P144140		ocelové potrubí s podélným svarem, materiál L245 NE (290 NE) s tovární izolací ACS III (ISOB3) DN 114,3 x 4,0 mm 		m		1,301.400		953.00		1,240,234.20								základní				0.00000		0.01050		13.66470		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												1,240,234.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,240,234.20		64		2076342201

								VV				ztratné 8%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1205,0*1,08				1,301.400																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						45		M		P144141		ocelové potrubí s podélným svarem, materiál L245 NE (290 NE) s tovární izolací ACS III (ISOB3) s přídavným opláštěním FZM-N DN 114,3 x 4,0 mm - cena daná dle přiloženého rozpisu		m		51.840		1,670.00		86,572.80								základní				0.00000		0.01050		0.54432		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												86,572.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		86,572.80		64		-1065333372

								VV				ztratné 8%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				48,0*1,08				51.840																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						46		K		230201118		Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm tl stěny 4,5 mm		kus		17.000		2,830.00		48,110.00								základní				0.00000		0.00018		0.00306		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												48,110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		48,110.00		64		973135241

								VV				"T-kus DN 100"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"oblouky 5 D 19°- 90°"   1+1+1+1+1+1+4+1+1+1+1+1+1				16.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				17.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						47		M		R/112		T-kus DN 100 PN 40		kus		1.000		904.00		904.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												904.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		904.00		4		1177293884

						48		M		316501		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3 x 4,5 - 19° - materiál L245 NE (290 NE)		kus		1.000		4,200.00		4,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		64		1541687955

						49		M		316502		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3 x 4,5 - 20° - materiál L245 NE (290 NE) 		kus		1.000		4,200.00		4,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		64		1987313104

						50		M		316503		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3 x 4,5 - 22° - materiál L245 NE (290 NE) 		kus		1.000		4,200.00		4,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		64		438564229

						51		M		316504		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3 x 4,5 - 24° - materiál L245 NE (290 NE)		kus		1.000		4,200.00		4,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		64		-368915611

						52		M		316505		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3 x 4,5 - 25° - materiál L245 NE (290 NE) 		kus		1.000		4,200.00		4,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		64		-177299180

						53		M		316506		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3 x 4,5 - 44° - materiál L245 NE (290 NE) 		kus		1.000		4,200.00		4,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		64		1090723981

						54		M		316507		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3 x 4,5 - 45° - materiál L245 NE (290 NE) 		kus		4.000		4,200.00		16,800.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												16,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		16,800.00		64		1422384726

						55		M		316508		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3 x 4,5 - 48° - materiál L245 NE (290 NE) 		kus		1.000		4,200.00		4,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		64		37093745

						56		M		316509		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3 x 4,5 - 58° - materiál L245 NE (290 NE) 		kus		1.000		4,200.00		4,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		64		-1616907641

						57		M		316510		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3 x 4,5 - 83° - materiál L245 NE (290 NE)		kus		1.000		4,200.00		4,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		64		695177580

						58		M		316511		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3 x 4,5 - 85° - materiál L245 NE (290 NE)		kus		1.000		4,200.00		4,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		64		-1873708558

						59		M		316512		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3 x 4,5 - 89° - materiál L245 NE (290 NE)		kus		1.000		4,200.00		4,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		64		-2144119719

						60		M		316513		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3 x 4,5 - 90° - materiál L245 NE (290 NE)		kus		1.000		4,200.00		4,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		64		1381950146

						61		K		230220011		Montáž orientačního sloupku ON 13 2970		kus		15.000		361.00		5,415.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												5,415.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,415.00		64		2126540859

								VV				"orientační sloupky"   15				15.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						62		M		P920415		sloupek orientační (s betonovou patkou)		kus		15.000		1,770.00		26,550.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												26,550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		26,550.00		4		-314183118

						63		K		MD		Mimostaveništní doprava		%		1.000		80,000.00		80,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												80,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		80,000.00		64		-420307968

						64		K		PPV		Podíl přidružených výkonů		%		1.000		20,000.00		20,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		20,000.00		64		-1059001611

								D		23.0-M		RTG kontrola								196,750.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		2								ROZPOCET																								196,750.00

						65		K		R/230010001		RTG - doprava z Pardubic - osobní automobil		kus		400.000		20.00		8,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,000.00		64		-1406109167

								VV				2 cesty - 200 km																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*200				400.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						66		K		R/230010002		RTG - doprava z Pardubic - laboratoří		km		400.000		25.00		10,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,000.00		64		-1142637247

								VV				2 cesty - 200 km																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*200				400.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						67		K		R/230010003		RTG - kontrola svarů DN 100x4,0		kus		105.000		1,250.00		131,250.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												131,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		131,250.00		64		371544868

						68		K		R/230010004		RTG - kontrola svarů DN 100x4,5		kus		38.000		1,250.00		47,500.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												47,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		47,500.00		64		921867230

								D		23.1-M		Izolační materiál - ohyby								106,389.55												0.00000				0.00138				0.00000																																																3				D		2								ROZPOCET																								106,389.55

						69		K		230210011		Oprava opláštění ruční natavením normálním		m2		2.385		1,130.00		2,695.05								základní				0.00000		0.00058		0.00138		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												2,695.05		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,695.05		64		738339558

								VV				izolace Ergelit + krycí páska (počet ohybů 3) - dl. 1,5 m																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3*1,5*0,53				2.385																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						70		M		R/00125		Ergelit + krycí páska		bal		1.000		530.00		530.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																128				M		3								ROZPOCET												530.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		530.00		128		-329644224

						71		K		230210013		Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy		m2		18.550		690.00		12,799.50								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												12,799.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		12,799.50		64		1438367390

								VV				izolace Raychem - Flexclad - dl. 35,0 m																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				35,0*0,53				18.550																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						72		M		P735336		izolační materiál Raychem - Flexclad II C30-50 x 15000 mm rl		kus		53.000		1,705.00		90,365.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																128				M		3								ROZPOCET												90,365.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		90,365.00		128		-2110297613

								VV				na 1 m´potrubí - 1,5 role																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				35*1,5				52.500																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"zaokrouhleno"   53				53.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		23.2-M		Izolační materiál - sváry								41,520.50												0.00000				0.00485				0.00000																																																3				D		2								ROZPOCET																								41,520.50

						73		K		230210003		Oprava opláštění, izolace svarů ovinem páskou za studena 2vrstvy		m2		36.750		182.00		6,688.50								základní				0.00000		0.00011		0.00404		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												6,688.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,688.50		64		1505320

								VV				izolace Raychem - Flexclad (0,35 m2/1 svár) - 105 svárů																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				105*0,35				36.750																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						74		M		P735321		izolační materiál Raychem - WPC C30		kus		2.000		13,360.00		26,720.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		3								ROZPOCET												26,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		26,720.00		64		1384750548

								VV				1 role - 46 svárů																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2				2.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						75		K		230210011		Oprava opláštění ruční natavením normálním		m2		1.400		1,130.00		1,582.00								základní				0.00000		0.00058		0.00081		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												1,582.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,582.00		64		2031477130

								VV				Ergelit + krycí páska (počet svárů 4)																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,35 m2/1 svár																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4*0,35				1.400																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						76		M		R/00125		Ergelit + krycí páska		bal		1.000		530.00		530.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		3								ROZPOCET												530.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		530.00		64		983912030

						77		K		MD		Mimostaveništní doprava		%		1.000		1,000.00		1,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,000.00		64		929199375

						78		K		R/230210000		Úprava svárů před izolací		hod		10.000		500.00		5,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,000.00		64		-1429183174

								D		23.3-M		Izolační materiál - propoj na stáv. VTP								3,190.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		2								ROZPOCET																								3,190.00

						79		K		230210013		Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy		m2		1.000		690.00		690.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												690.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		690.00		64		1776984031

								VV				1				1.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						80		M		P735403		Izolační materiál Raychem - SERVIWRAP R 30 A páska š. 150 mm, dl. 15,0 m		kus		1.000		1,180.00		1,180.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																128				M		3								ROZPOCET												1,180.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,180.00		128		1041499166

						81		M		P735411		Izolační materiál Raychem - SERVIWRAP nátěr penetrační Primer AB 5l		kus		1.000		1,320.00		1,320.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																128				M		3								ROZPOCET												1,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,320.00		128		-136326994

								D		46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích								23,456.19												0.00000				0.48688				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								23,456.19

						82		K		460490012		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm		m		1,270.000		10.00		12,700.00								základní				0.00000		0.00007		0.08890		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												12,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		12,700.00		64		-582434077

								VV				"žlutá fólie - ozn. Plyn, š. 22 cm"   1270,0				1,270.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						83		M		JTA.0013701.URS		výstražná fólie z polyethylenu šíře 22 cm s potiskem "POZOR PLYN" (Termoplast)		m		1,295.400		5.28		6,839.71								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												6,839.71		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,839.71		128		-589269775

								VV				ztratné 2%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1270,0*1,02				1,295.400																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						84		K		460490013		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm		m		22.000		10.00		220.00								základní				0.00000		0.00009		0.00198		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		220.00		64		-1602738017

								VV				"červená fólie - výstražná, š. 33 cm (2 m/1 křížení)"   2,0*(1+2+1+1+6)				22.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						85		M		460490012		fólie PVC výstražná š. 330 mm červené barvy		m		22.440		5.28		118.48								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												118.48		0.00		0.00		0.00		0.00		1		118.48		128		1435006216

								VV				ztratné 2%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				22,0*1,02 				22.440																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						86		K		460751111		Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm		m		6.000		100.00		600.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		600.00		64		-1231685030

						87		M		59213001		žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm		m		6.000		213.00		1,278.00								základní				0.00000		0.03200		0.19200		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												1,278.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,278.00		128		-638007870

						88		M		R/592134300		deska krycí kabelových žlabů ABD 12-23 50x23x6 cm		kus		12.000		100.00		1,200.00								základní				0.00000		0.01700		0.20400		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,200.00		128		-2123167016

								VV				2 ks/m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6*2				12.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						89		K		PPV		Podíl přidružených výkonů		%		1.000		500.00		500.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		500.00		64		1185562673

								D		HZS		Hodinové zúčtovací sazby								9,776.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								9,776.00

						90		K		HZS4212		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista		hod		8.000		680.00		5,440.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												5,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,440.00		512		-438635456

						91		K		HZS4212.1		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - vizuální kontrola		hod		3.000		680.00		2,040.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												2,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,040.00		512		-1238487500

						92		K		HZS4232		Elektrojiskrová zkouška - technik odborný		hod		4.000		574.00		2,296.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												2,296.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,296.00		512		-1997853493

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								233,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								233,000.00

								D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce								33,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								33,000.00

						93		K		012103000		Geodetické práce před výstavbou - vytyčení liniové stavby 		kus		27.000		500.00		13,500.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												13,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		13,500.00		1024		953292090

						94		K		013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby		100 m		13.000		1,500.00		19,500.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												19,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,500.00		1024		70475823

								VV				1275,0/100				12.750																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"zaokrouhleno"   13				13.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		VRN3		Zařízení staveniště								150,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								150,000.00

						95		K		032002000		Vybavení staveniště		%		1.000		150,000.00		150,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												150,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		150,000.00		1024		-2101849527

								D		VRN4		Inženýrská činnost								50,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								50,000.00

						96		K		045002000		Kompletační činnost		%		1.000		50,000.00		50,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		50,000.00		1024		-1404714836

								VV				0,3% z  ZRN + VRN + HZS																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,003				0.003																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET
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								Místo:				Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



								Zadavatel:										IČ:		

										C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		41190114

										REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.								DIČ:		CZ41190114



								Projektant:										IČ:		

										Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										Zbyněk Janda								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												1,350,901.25



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		1,350,901.25						21.00%		283,689.26

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				1,634,590.51





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-2/2021 - SO 02 - Protikorozní ochrana



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Zbyněk Janda



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														1,350,901.25																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV   												763,638.60

								    1 - Zemní práce   												702,928.60

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce   												60,710.00

								PSV - Práce a dodávky PSV   												5,523.00

								    741 - Elektroinstalace - silnoproud   												5,523.00

								M - Práce a dodávky M   												559,871.65

								    21-M - Elektromontáže   												375,469.70

								    23-M - Montáže potrubí   												138,369.95

								    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích   												46,032.00

								HZS - Hodinové zúčtovací sazby   												18,368.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady   												3,500.00

								    VRN4 - Inženýrská činnost   												3,500.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-2/2021 - SO 02 - Protikorozní ochrana



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Zbyněk Janda



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														1,350,901.25												0.00000				4.39618				0.00000																																																				D		-1																																1,350,901.25

								D		HSV		Práce a dodávky HSV   								763,638.60												0.00000				0.16666				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								763,638.60

								D		1		Zemní práce   								702,928.60												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								702,928.60

						1		K		132212111		Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně		m3		5.000		1,740.00		8,700.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												8,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,700.00		4		-1595140424

						2		K		132251101		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně		m3		588.700		1,030.00		606,361.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												606,361.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		606,361.00		4		-1786824208

						3		K		174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3		593.700		148.00		87,867.60								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												87,867.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		87,867.60		4		-129604973

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce   								60,710.00												0.00000				0.16666				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								60,710.00

						4		K		360365132		Svařované nosné spoje aluminotermické pruty D nad 22mm		kus		26.000		400.00		10,400.00								základní				0.00000		0.00641		0.16666		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												10,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,400.00		4		1174226133

						5		M		R01		Připojení kabelů na potrubí Aluminotermicky		ks		26.000		1,935.00		50,310.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												50,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		50,310.00		4		-1799970664

								D		PSV		Práce a dodávky PSV   								5,523.00												0.00000				0.00180				0.00000																																																2				D		0								ROZPOCET																								5,523.00

								D		741		Elektroinstalace - silnoproud   								5,523.00												0.00000				0.00180				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								5,523.00

						6		K		741322142		Montáž svodiče přepětí nn typ 3 třípólových na DIN lištu se zapojením vodičů		kus		3.000		303.00		909.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												909.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		909.00		16		546941663

						7		M		345722510		lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35		m		3.000		138.00		414.00								základní				0.00000		0.00060		0.00180		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												414.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		414.00		16		1506870159

						8		M		999100120R		Izolační jiskřiště TC 100 A ( Leutron )		kus		1.000		4,200.00		4,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												4,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,200.00		16		617873793

								D		M		Práce a dodávky M   								559,871.65												0.00000				4.22772				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								559,871.65

								D		21-M		Elektromontáže   								375,469.70												0.00000				1.93458				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								375,469.70

						9		K		210100003		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2		kus		8.000		64.40		515.20								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												515.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		515.20		64		-1496634701

						10		K		210100097		Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2		kus		12.000		30.90		370.80								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												370.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		370.80		64		-342069915

						11		K		210100098		Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2		kus		12.000		37.50		450.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		450.00		64		-1379162589

						12		K		210100108		Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2		kus		12.000		97.80		1,173.60								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												1,173.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,173.60		64		482804244

						13		K		210100281		Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2		kus		12.000		206.00		2,472.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												2,472.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,472.00		64		666211055

						14		K		210100299		Příplatek k ukončení vodičů za ocínování konce žíly		kus		16.000		16.20		259.20								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												259.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		259.20		64		-1767025411

						15		K		210120313		Montáž bleskojistek do 35 kV 2,5 kA se zapojením vodičů		kus		3.000		367.00		1,101.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												1,101.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,101.00		64		-694928692

						16		M		999100095R		Svodič střídavých proudů CP-40 K2		kus		3.000		22,885.00		68,655.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												68,655.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		68,655.00		64		-683755598

						17		K		210220002		Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm		m		30.000		82.10		2,463.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												2,463.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,463.00		64		-272916013

						18		M		35441073		drát D 10mm FeZn		kg		30.000		66.10		1,983.00								základní				0.00000		0.00100		0.03000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												1,983.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,983.00		64		634596263

						19		M		35441996		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn		kus		15.000		36.20		543.00								základní				0.00000		0.00070		0.01050		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												543.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		543.00		64		25121187

						20		M		35441895		svorka připojovací k připojení kovových částí		kus		18.000		16.10		289.80								základní				0.00000		0.00016		0.00288		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												289.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		289.80		64		-1368139306

						21		M		35431014		svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81 mm		kus		9.000		63.90		575.10								základní				0.00000		0.00010		0.00090		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												575.10		0.00		0.00		0.00		0.00		1		575.10		64		1701769460

						22		K		210220020		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě		m		1,860.000		64.20		119,412.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												119,412.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		119,412.00		64		1846791247

						23		M		35442062		pás zemnící 30x4mm FeZn		kg		1,770.000		66.10		116,997.00								základní				0.00000		0.00100		1.77000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												116,997.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		116,997.00		64		483038866

						24		M		35441986		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn		kus		222.000		26.00		5,772.00								základní				0.00000		0.00026		0.05772		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												5,772.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,772.00		64		1483872888

						25		M		999100098R		Páska Serviwrap R30A 50mm/15m		ks		37.000		471.00		17,427.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												17,427.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		17,427.00		64		1367635479

						26		K		210220361		Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m		kus		4.000		667.00		2,668.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												2,668.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,668.00		64		1310581608

						27		M		35442092		tyč zemnící 1,5 m FeZn		kus		4.000		495.00		1,980.00								základní				0.00000		0.00410		0.01640		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												1,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,980.00		64		1818859896

						28		M		35441865		svorka FeZn k zemnící tyči - D 28 mm		kus		4.000		50.40		201.60								základní				0.00000		0.00045		0.00180		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												201.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		201.60		64		1522624405

						29		M		35431160		svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2		kus		8.000		36.90		295.20								základní				0.00000		0.00012		0.00096		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												295.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		295.20		64		-1472963503

						30		M		999100078R		Připojovací svorka ( příchytka připojitelná 2730 25FT )		kus		4.000		1,232.00		4,928.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,928.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,928.00		64		-1878555419

						31		K		210280211		Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného		kus		1.000		3,670.00		3,670.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												3,670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,670.00		64		1283532817

						32		K		210280215		Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za každý další zemnič v síti		kus		4.000		353.00		1,412.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												1,412.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,412.00		64		2127884699

						33		K		210290891		Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)		kus		77.000		15.60		1,201.20								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												1,201.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,201.20		64		-756581733

						34		M		73534550		tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm samolepící		kus		37.000		32.10		1,187.70								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												1,187.70		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,187.70		64		-723894107

						35		M		999100110R		Kab.štítek nerezový 44x15x0,5mm		kus		40.000		15.00		600.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		600.00		64		-1180607692

						36		K		210292011		Změření zemního odporu zkušební svorky		kus		4.000		244.00		976.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												976.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		976.00		64		-1784289652

						37		K		210801311		Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)		m		20.000		22.20		444.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												444.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		444.00		64		-1321680971

						38		M		34141142		vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2		m		20.000		75.30		1,506.00								základní				0.00000		0.00022		0.00440		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												1,506.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,506.00		64		-474364499

						39		K		210801313		Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 25 až 35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))		m		36.000		25.10		903.60								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												903.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		903.60		64		-2033782780

						40		M		34111194		kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x25mm2		m		36.000		112.00		4,032.00								základní				0.00000		0.00034		0.01224		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,032.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,032.00		64		-2012546548

						41		M		34567280		oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 16x8		kus		4.000		35.20		140.80								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												140.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		140.80		64		242382161

						42		M		34567290		oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 35x8		kus		4.000		40.20		160.80								základní				0.00000		0.00001		0.00004		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												160.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		160.80		64		1270738818

						43		K		210812001		Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště		m		37.000		24.80		917.60								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												917.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		917.60		64		-77336578

						44		M		34111012		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x4mm2		m		37.000		35.90		1,328.30								základní				0.00000		0.00018		0.00666		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												1,328.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,328.30		64		-1026132041

						45		K		210812031		Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)		m		20.000		24.80		496.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		496.00		64		1458425260

						46		M		34111068		kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x4mm2		m		20.000		67.30		1,346.00								základní				0.00000		0.00029		0.00580		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												1,346.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,346.00		64		1212215666

						47		K		210812033		Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště		m		34.000		28.10		955.40								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												955.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		955.40		64		1574825233

						48		M		34111072		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x6mm2		m		34.000		98.90		3,362.60								základní				0.00000		0.00042		0.01428		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												3,362.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,362.60		64		-1036166093

						49		K		210813001		Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 2x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně		m		2.000		48.60		97.20								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												97.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		97.20		64		-965502171

						50		K		210813031		Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x1,5 až 4mm2 uložený pevně (CYKY)		m		2.000		48.60		97.20								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												97.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		97.20		64		1895377814

						51		K		210813033		Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně		m		2.000		51.90		103.80								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												103.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		103.80		64		670229561

								D		23-M		Montáže potrubí   								138,369.95												0.00000				2.14672				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								138,369.95

						52		K		230210002		Oprava opláštění a izolace svarů natavením zesíleným		m2		6.000		330.00		1,980.00								základní				0.00000		0.00182		0.01092		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												1,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,980.00		64		-1306373657

						53		M		11163178		lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub		t		0.005		70,200.00		351.00								základní				0.00000		1.00000		0.00500		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												351.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		351.00		64		-2063740843

						54		M		999100067R		Izolační páska Serviwrap R30A 50mm/15m		kus		3.000		515.00		1,545.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												1,545.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,545.00		64		-467090379

						55		K		230250031		Montáž propojovacích objektů POA		kus		3.000		8,900.00		26,700.00								základní				0.00000		0.00336		0.01008		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												26,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		26,700.00		64		29846493

						56		K		230250032		Montáž propojovacích objektů POB		kus		1.000		9,460.00		9,460.00								základní				0.00000		0.00336		0.00336		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												9,460.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,460.00		64		767021733

						57		K		230250033		Montáž propojovacích objektů POIS		kus		1.000		15,000.00		15,000.00								základní				0.00000		0.00536		0.00536		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		15,000.00		64		-652973232

						58		M		357117382R		Propojovací objekt Plastový ( komplet K2)		kus		5.000		5,590.00		27,950.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												27,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		27,950.00		64		721363576

						59		M		59225460		skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm		kus		4.000		1,040.00		4,160.00								základní				0.00000		0.26400		1.05600		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,160.00		64		-512976110

						60		M		58331200		štěrkopísek netříděný zásypový		t		1.050		299.00		313.95								základní				0.00000		1.00000		1.05000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												313.95		0.00		0.00		0.00		0.00		1		313.95		64		239075020

						61		K		230250037		Montáž připojení další konstrukce do propojovacích objektů		kus		6.000		3,620.00		21,720.00								základní				0.00000		0.00100		0.00600		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												21,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		21,720.00		64		-1357698165

						62		K		230250038		Montáž snímací elektrody MS 100		kus		5.000		2,770.00		13,850.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												13,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		13,850.00		64		1540906910

						63		M		999100300R		Snímací elektroda Ms 110		kus		5.000		2,870.00		14,350.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												14,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		14,350.00		64		-1927851048

						64		K		230250066R		Elektrojiskrová zkouška  izolace potrubí		m		18.000		55.00		990.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												990.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		990.00		64		-1124438157

								D		46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích   								46,032.00												0.00000				0.14642				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								46,032.00

						65		K		21810099R		Zatahování kabelů do ochranných trubek Kopoflex		m		127.000		95.00		12,065.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												12,065.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		12,065.00		64		1482778795

						66		K		460490014		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm		m		945.000		21.90		20,695.50								základní				0.00000		0.00012		0.11340		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												20,695.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		20,695.50		64		-974847586

						67		K		460490020R		Uložení chráničky do země, do výkopu  volně do 110 mm		m		127.000		65.00		8,255.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												8,255.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,255.00		64		-1202890686

						68		M		34571351		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE		m		127.000		39.50		5,016.50								základní				0.00000		0.00026		0.03302		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												5,016.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,016.50		64		-2023068484

								D		HZS		Hodinové zúčtovací sazby   								18,368.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								18,368.00

						69		K		HZS4232		Hodinová zúčtovací sazba technik odborný		hod		32.000		574.00		18,368.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																262144				K		1								ROZPOCET												18,368.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		18,368.00		262144		-1315431969

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady   								3,500.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								3,500.00

								D		VRN4		Inženýrská činnost   								3,500.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								3,500.00

						70		K		049303000		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby(fotodokumentace)		kus		10.000		350.00		3,500.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,500.00		4		1677009744
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								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

								Objekt:

										36-3/2021 - SO 03 - VTL RS

								Soupis:

										36-3.1/2021 - SO 03/01 - RS stavební část



								KSO:				827 5						CC-CZ:		

								Místo:				Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



								Zadavatel:										IČ:		

										C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		41190114

										REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.								DIČ:		CZ41190114



								Projektant:										IČ:		

										Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										MONTGAS, a. s.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												1,563,443.88



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		1,563,443.88						21.00%		328,323.21

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				1,891,767.09

















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-3/2021 - SO 03 - VTL RS

						Soupis:

										36-3.1/2021 - SO 03/01 - RS stavební část



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		MONTGAS, a. s.



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														1,563,443.88																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												307,139.62

								    1 - Zemní práce												73,903.73

								      16 - Zemní práce - přemístění výkopku												36,686.38

								      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin												17,631.32

								    2 - Zakládání												137,437.30

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												3,399.00

								    4 - Vodorovné konstrukce												9,291.15

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												83,108.44

								PSV - Práce a dodávky PSV												1,256,304.26

								    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům												18,441.15

								    714 - Akustická a protiotřesová opatření												2,810.72

								    762 - Konstrukce tesařské												47,879.15

								    763 - Konstrukce suché výstavby												32,037.50

								    783 - Dokončovací práce - nátěry												12,806.64

								    784 - Dokončovací práce - malby a tapety												3,169.10

								    N01 - Montáž ŽB pref.												1,139,160.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-3/2021 - SO 03 - VTL RS

						Soupis:

										36-3.1/2021 - SO 03/01 - RS stavební část



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		MONTGAS, a. s.



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														1,563,443.88												0.00000				98.84792				0.00000																																																				D		-1																																1,563,443.88

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								307,139.62												0.00000				98.61404				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								307,139.62

								D		1		Zemní práce								73,903.73												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								73,903.73

						1		K		131251102		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3		43.428		451.00		19,586.03								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												19,586.03		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,586.03		4		1490519604

								VV				4,7*7,7*1,2				43.428																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		16		Zemní práce - přemístění výkopku								36,686.38												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								36,686.38

						2		K		162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		40.524		360.80		14,621.06								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												14,621.06		0.00		0.00		0.00		0.00		1		14,621.06		4		-1187623897

								VV				Technické služby Tábor s. r. o. - skládka Klenovice (25 km)																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"celkem výkop"   43,428				43.428																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odpočet zeminy na zásyp"   -2,904				-2.904																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				40.524																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						3		K		162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3		607.860		36.30		22,065.32								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												22,065.32		0.00		0.00		0.00		0.00		1		22,065.32		4		-1694026518

								VV				Technické služby Tábor s. r. o. - skládka Klenovice (25 km)																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				40,524*15				607.860																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		17		Zemní práce - konstrukce ze zemin								17,631.32												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								17,631.32

						4		K		171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3		40.524		71.50		2,897.47								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												2,897.47		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,897.47		4		-841542831

						5		K		171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04		t		74.969		180.00		13,494.42								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												13,494.42		0.00		0.00		0.00		0.00		1		13,494.42		4		48950398

								VV				40,524*1,85				74.969																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						6		K		174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3		2.904		426.80		1,239.43								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												1,239.43		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,239.43		4		1411724465

								VV				"kolem základů"   (7,4+4,7)*2*0,15*0,80				2.904																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								137,437.30												0.00000				36.09608				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								137,437.30

						7		K		273321411		Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25		m3		7.238		4,345.00		31,449.11								základní				0.00000		2.45329		17.75691		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												31,449.11		0.00		0.00		0.00		0.00		1		31,449.11		4		1145947668

								VV				základová deska																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,7*7,7*0,20				7.238																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						8		K		272362021		Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari		t		0.752		57,200.00		43,014.40								základní				0.00000		1.06277		0.79920		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												43,014.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		43,014.40		4		1569274919

								VV				2x KARI síť 100/100/8 mm (7,99 kg/m2)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*7,7*4,7*7,99*1,3*0,001				0.752																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						9		K		279113132		Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20		m2		10.355		1,298.00		13,440.79								základní				0.00000		0.42832		4.43525		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												13,440.79		0.00		0.00		0.00		0.00		1		13,440.79		4		-1846491905

								VV				(0,9+1,0+1,0+0,8+1,3*2+0,8+3,8)*0,95				10.355																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						10		K		279113134		Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20		m2		19.000		1,760.00		33,440.00								základní				0.00000		0.67489		12.82291		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												33,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		33,440.00		4		-1007033602

								VV				nadezdívka																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(4,4+6,8)*2*0,95				21.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odpočet prostupů"   -(0,80*0,95)*3				-2.280																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				19.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						11		K		279361821		Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505		t		0.266		60,500.00		16,093.00								základní				0.00000		1.05940		0.28180		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												16,093.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		16,093.00		4		698396752

								VV				tyč R12 (1,13 kg/m´) - 5% na prořez																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"svisle - v každé tvárnici v protilehlém rohu"   (8+15)*2*2*0,95*1,13*1,05*0,001				0.104																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"vodorovně - v každé spáře 2 pruty"   (4,2+7,2)*2*2*3*1,13*1,05*0,001				0.162																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				0.266																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								3,399.00												0.00000				0.37728				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								3,399.00

						12		K		317121101		Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm		kus		6.000		220.00		1,320.00								základní				0.00000		0.00688		0.04128		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,320.00		4		635872312

						13		M		59321070		překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm		kus		6.000		346.50		2,079.00								základní				0.00000		0.05600		0.33600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												2,079.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,079.00		4		349272022

								D		4		Vodorovné konstrukce								9,291.15												0.00000				11.05035				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								9,291.15

						14		K		451541111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě		m3		3.619		1,562.00		5,652.88								základní				0.00000		1.70340		6.16460		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												5,652.88		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,652.88		4		503237264

								VV				štěrkodrť 32-63 mm - podklad pod betonovou deskou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,7*7,7*0,10				3.619																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						15		K		451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku		m3		2.584		1,408.00		3,638.27								základní				0.00000		1.89077		4.88575		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												3,638.27		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,638.27		4		-1007636067

								VV				pískové lože - pod podlahou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,8*6,8*0,10				2.584																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								83,108.44												0.00000				51.09033				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								83,108.44

						16		K		631311114		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20		m3		2.067		7,701.10		15,918.17								základní				0.00000		2.25634		4.66385		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												15,918.17		0.00		0.00		0.00		0.00		1		15,918.17		4		684628074

								VV				3,8*6,8*0,08				2.067																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						17		K		631311124		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20		m3		3.024		6,380.00		19,293.12								základní				0.00000		2.25634		6.82317		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												19,293.12		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,293.12		4		-1358569312

								VV				podlaha - tl. 100 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,2*7,2*0,10				3.024																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						18		K		631319173		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže		m3		3.024		715.00		2,162.16								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												2,162.16		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,162.16		4		-131239824

						19		K		631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari		t		0.195		57,200.00		11,154.00								základní				0.00000		1.06277		0.20724		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												11,154.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		11,154.00		4		1368710323

								VV				KARI síť 100/100/6 (4,44 kg/m2)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,7*7,2*4,44*1,3*0,001				0.195																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						20		K		635111215		Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním		m3		19.897		1,738.00		34,580.99								základní				0.00000		1.98000		39.39606		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												34,580.99		0.00		0.00		0.00		0.00		1		34,580.99		4		-398421884

								VV				3,8*6,8*0,77				19.897																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								1,256,304.26												0.00000				0.23387				0.00000																																																0				D		0								ROZPOCET																								1,256,304.26

								D		711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								18,441.15												0.00000				0.13055				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								18,441.15

						21		K		711111002		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým		m2		32.560		27.50		895.40								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												895.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		895.40		16		-839382582

								VV				podlaha 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,4*7,4				32.560																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						22		M		11163152		lak hydroizolační asfaltový		t		0.013		115,720.00		1,504.36								základní				0.00000		1.00000		0.01300		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												1,504.36		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,504.36		16		-173570872

								VV				32,56*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství				0.013																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						23		K		711461104		Provedení izolace proti vodě vodorovné fólií natavenou do asfaltového podkladu		m2		32.560		148.50		4,835.16								základní				0.00000		0.00065		0.02116		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												4,835.16		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,835.16		16		913163441

						24		M		28322005		fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm		m2		37.949		291.50		11,062.13								základní				0.00000		0.00254		0.09639		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												11,062.13		0.00		0.00		0.00		0.00		1		11,062.13		16		-1645670750

								VV				32,56*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				37.949																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						25		K		998711101		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m		t		0.131		1,100.00		144.10								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												144.10		0.00		0.00		0.00		0.00		1		144.10		16		6218092

								D		714		Akustická a protiotřesová opatření								2,810.72												0.00000				0.00000				0.00000																																																0				D		1								ROZPOCET																								2,810.72

						26		K		714122001		Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 1200x1200 mm		kus		1.000		1,650.00		1,650.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												1,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,650.00		16		-940496331

						27		M		13814189		plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,8mm tabule		t		0.009		84,480.00		760.32								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												760.32		0.00		0.00		0.00		0.00		1		760.32		16		-1047970150

						28		K		713111111		Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami		m2		0.560		110.00		61.60								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												61.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		61.60		16		-940260141

						29		M		63148101		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm		m2		0.560		605.00		338.80								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												338.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		338.80		16		-1383758073

								D		762		Konstrukce tesařské								47,879.15												0.00000				0.00000				0.00000																																																0				D		1								ROZPOCET																								47,879.15

						30		K		762420011		Obložení stropu z cementotřískových desek tl 12 mm na sraz šroubovaných		m2		33.500		1,050.50		35,191.75								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												35,191.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		35,191.75		16		749746362

						31		K		762429001		Montáž obložení stropu podkladový rošt		m		34.400		203.50		7,000.40								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												7,000.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,000.40		16		2032829808

						32		M		13010418		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 45x45x5mm		t		0.094		60,500.00		5,687.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												5,687.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,687.00		16		994549147

								D		763		Konstrukce suché výstavby								32,037.50												0.00000				0.01139				0.00000																																																0				D		1								ROZPOCET																								32,037.50

						33		K		763131613		Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled		m2		33.500		935.00		31,322.50								základní				0.00000		0.00034		0.01139		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												31,322.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		31,322.50		4		-1899463902

						34		K		763131911		Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily		kus		1.000		715.00		715.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												715.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		715.00		16		-1186050358

								D		783		Dokončovací práce - nátěry								12,806.64												0.00000				0.09193				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								12,806.64

						35		K		783933151		Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah		m2		30.240		181.50		5,488.56								základní				0.00000		0.00029		0.00877		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												5,488.56		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,488.56		16		293229671

								VV				4,2*7,2				30.240																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						36		K		783937151		Krycí jednonásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy		m2		30.240		148.50		4,490.64								základní				0.00000		0.00025		0.00756		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												4,490.64		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,490.64		16		-1548270650

						37		K		783997151		Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu		m2		30.240		93.50		2,827.44								základní				0.00000		0.00250		0.07560		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												2,827.44		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,827.44		16		2063197618

								D		784		Dokončovací práce - malby a tapety								3,169.10												0.00000				0.00000				0.00000																																																0				D		1								ROZPOCET																								3,169.10

						38		K		784181101		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m		m2		33.500		25.30		847.55								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												847.55		0.00		0.00		0.00		0.00		1		847.55		16		1547331372

						39		K		784221101		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m		m2		33.500		69.30		2,321.55								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												2,321.55		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,321.55		16		1003068471

								D		N01		Montáž ŽB pref.								1,139,160.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																0				D		1								ROZPOCET																								1,139,160.00

						40		K		10RWE102.2		Doprava budovy od výrobce na místo stavby		kpl		1.000		37,400.00		37,400.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												37,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		37,400.00		16		1040391503

						41		K		10RWE0102		Osazení a montáž budovy VTL RS 5000 m3(n)/h		soub		1.000		72,380.00		72,380.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												72,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		72,380.00		16		-2098247970

						42		M		10PBU0102.1		Budova VTL 5000 m3  4,5x7,5 m		ks		1.000		1,029,380.00		1,029,380.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												1,029,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,029,380.00		16		2092021001
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36-3.2-2021 - SO 03-02 - ...

																																																																																												{0552e670-29ec-458c-8fc2-390454bd5eff}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

								Objekt:

										36-3/2021 - SO 03 - VTL RS

								Soupis:

										36-3.2/2021 - SO 03/02 - RS elektro část



								KSO:				827 5						CC-CZ:		

								Místo:				Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



								Zadavatel:										IČ:		

										C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		41190114

										REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.								DIČ:		CZ41190114



								Projektant:										IČ:		

										Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										MONTGAS, a. s.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												619,736.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		619,736.00						21.00%		130,144.56

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				749,880.56

















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-3/2021 - SO 03 - VTL RS

						Soupis:

										36-3.2/2021 - SO 03/02 - RS elektro část



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		MONTGAS, a. s.



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														619,736.00																																																																										-1

								M - Práce a dodávky M												619,736.00

								    21-M - Elektroinstalace												563,972.00

								    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení												55,764.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-3/2021 - SO 03 - VTL RS

						Soupis:

										36-3.2/2021 - SO 03/02 - RS elektro část



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		MONTGAS, a. s.



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														619,736.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																619,736.00

								D		M		Práce a dodávky M								619,736.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																0				D		0								ROZPOCET																								619,736.00

								D		21-M		Elektroinstalace								563,972.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																0				D		1								ROZPOCET																								563,972.00

						1		K		R01		Montáž celkové elektro instalace VTL RS včetně dodávky instalačního materiálu		kpl		1.000		187,574.00		187,574.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												187,574.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		187,574.00		64		1800988010

						2		K		R02		Dodávka elektro rozvaděče RRS		kpl		1.000		112,695.00		112,695.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												112,695.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		112,695.00		64		1766773820

						3		K		R03		Příprava VTL RS pro Elcor/Datcom		kpl		1.000		59,876.00		59,876.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												59,876.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		59,876.00		64		-683286864

						4		K		R04		Dodávka a montáž PT 100		kus		2.000		20,727.00		41,454.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												41,454.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		41,454.00		64		1507675147

						5		K		R05		Pospojoivání technologie, budovy a včech oc. konstrukcí		kpl		1.000		67,969.00		67,969.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												67,969.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		67,969.00		64		-2101300385

						6		K		R06		Hromosvodová soustava nadzemní část HVI		kpl		1.000		61,505.00		61,505.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												61,505.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		61,505.00		64		-268194089

						7		K		R07		Obvodové uzemnění FeZn		kpl		1.000		32,899.00		32,899.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												32,899.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		32,899.00		64		767328440

								D		58-M		Revize vyhrazených technických zařízení								55,764.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																0				D		1								ROZPOCET																								55,764.00

						8		K		580104R		Revize uzemění		kpl		1.000		9,541.00		9,541.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												9,541.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,541.00		64		272341961

						9		K		580105R		Revize hromosvodů		kpl		1.000		9,541.00		9,541.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												9,541.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,541.00		64		-1005195611

						10		K		580106R		TIČR, vydání, zpracování stanoviska		kpl		1.000		36,682.00		36,682.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												36,682.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		36,682.00		64		-1300731875
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36-3.3-2021 - SO 03-03 - ...

																																																																																												{134d51e6-319b-4905-8b04-8682fd112d54}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

								Objekt:

										36-3/2021 - SO 03 - VTL RS

								Soupis:

										36-3.3/2021 - SO 03/03 - RS strojní část



								KSO:				827 5						CC-CZ:		

								Místo:				Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



								Zadavatel:										IČ:		

										C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		41190114

										REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.								DIČ:		CZ41190114



								Projektant:										IČ:		

										Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										MONTGAS, a. s.								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												4,400,582.00



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		4,400,582.00						21.00%		924,122.22

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				5,324,704.22

















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-3/2021 - SO 03 - VTL RS

						Soupis:

										36-3.3/2021 - SO 03/03 - RS strojní část



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		MONTGAS, a. s.



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														4,400,582.00																																																																										-1

								M - Práce a dodávky M												4,400,582.00

								    23-M - Montáže potrubí												4,400,582.00

								      B - Ostatní												253,203.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-3/2021 - SO 03 - VTL RS

						Soupis:

										36-3.3/2021 - SO 03/03 - RS strojní část



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		MONTGAS, a. s.



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														4,400,582.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																4,400,582.00

								D		M		Práce a dodávky M								4,400,582.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																0				D		0								ROZPOCET																								4,400,582.00

								D		23-M		Montáže potrubí								4,400,582.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																0				D		1								ROZPOCET																								4,400,582.00

						1		K		230260011		Funkční odzkoušení regulační stanice plynu příprava		kus		1.000		23,800.00		23,800.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												23,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		23,800.00		64		-1041855575

						2		K		230260012		Funkční odzkoušení regulační stanice plyn zkouška regulační řady		kus		2.000		11,700.00		23,400.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												23,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		23,400.00		64		-1542759454

						3		K		RS-M 01		Montáž strojního zařízení VTL RS výkonu 5 000  Nm3/h včetně dodávky materiálu (mimo hlavní komponenty VTL RS)		kpl		1.000		2,437,995.00		2,437,995.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												2,437,995.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,437,995.00		64		1021106244

						4		M		M01		Bepečnostní rychlouzávěr BM5,  DN 40, ANSI 300		kus		2.000		79,231.00		158,462.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												158,462.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		158,462.00		64		2129469716

						5		M		M02		Regulátor tlaku Tartarini BFL/SR 040, DN 40, ANSI 300		kus		2.000		255,953.00		511,906.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												511,906.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		511,906.00		64		546511746

						6		M		M01.1		Bepečnostní rychlouzávěr BM5,  DN 25, ANSI 150		kus		2.000		75,985.00		151,970.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												151,970.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		151,970.00		64		1940998127

						7		M		M02.1		Regulátor tlaku Tartarini BFL-BP DN 25, ANSI 150		kus		2.000		178,852.00		357,704.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												357,704.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		357,704.00		64		2041474917

						8		M		M03		Plynový filtr PFZ 540, DN 80, PN 40- TECHKO s diferenčním manometrem s vlečenou ručičkou		kus		2.000		93,961.00		187,922.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												187,922.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		187,922.00		64		2122069785

						9		M		M04		Plynový kotel Vitodens 200 + filtry - předehřev plynu		kus		2.000		70,047.00		140,094.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												140,094.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		140,094.00		64		1694707202

						10		M		M04.1		Výměník TV 46		kus		1.000		121,518.00		121,518.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												121,518.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		121,518.00		64		518193757

						11		M		M05		Kontrolní pojistný ventil TARTARINI V/20-2 G1"		kus		2.000		10,136.00		20,272.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												20,272.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		20,272.00		64		1080890799

						12		K		RS-M02		Montáž plynoměru - mezikusu		ks		1.000		1,269.00		1,269.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												1,269.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,269.00		64		2029028760

						13		M		M08		Mezikus pro plynoměr rotační G 400, DN 150, PN 16		kus		1.000		8,680.00		8,680.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												8,680.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,680.00		64		-1954140861

						14		M		M009		Membránový plynoměr G6 BK - podružné měření spotřeby kotlů předehřevu RS		kus		1.000		2,387.00		2,387.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												2,387.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,387.00		64		1441000983

								D		B		Ostatní								253,203.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																0				D		2								ROZPOCET																								253,203.00

						15		K		r047		Provedení RTG zkoušek u VTL části RS		kpl		1.000		101,000.00		101,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												101,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		101,000.00		64		-1461989013

						16		K		r048		Revize, TIČR		kpl		1.000		40,000.00		40,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		40,000.00		64		594548295

						17		K		r049		Kombinovaná zkouška těsnosti a pevnosti		kpl		1.000		31,720.00		31,720.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												31,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		31,720.00		64		703766458

						18		K		r050		Zpracování výrobní PD, PD skutečného provedení a technologický postup		kpl		1.000		36,583.00		36,583.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												36,583.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		36,583.00		64		-621572788

						19		K		r051		Funkční zkouška dle TPG 605 02		kpl		1.000		43,900.00		43,900.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												43,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		43,900.00		64		-664632129
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								Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

								Objekt:

										36-4/2021 - SO 04 - Umístění VTL RS a její oplocení



								KSO:				827 5						CC-CZ:		

								Místo:				Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



								Zadavatel:										IČ:		

										C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		41190114

										REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.								DIČ:		CZ41190114



								Projektant:										IČ:		

										Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										Němcová Dagmar								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												824,063.91



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		824,063.91						21.00%		173,053.42

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				997,117.33





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-4/2021 - SO 04 - Umístění VTL RS a její oplocení



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Němcová Dagmar



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														824,063.91																																																																										-1

								01 - VTL vstup do RS												227,379.56

								    23-M - Montáže potrubí												162,515.56

								      23.1-M - Izolační materiál - ohyby												14,044.50

								      46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích												314.78

								    01.1 - Nadzemní TU												64,864.00

								02 - VTL výstup z RS												244,307.32

								    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích												62.96

								02.1 - STL výstup z RS												45,567.08

								    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích												167.88

								1 - Zemní práce												43,120.45

								4 - Vodorovné konstrukce												2,508.80

								03 - Oplocení RS												142,901.62

								    1 - Zemní práce												61,392.42

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												81,509.20

								5 - Komunikace pozemní												96,830.18

								9 - Ostatní konstrukce a práce												11,366.00

								HZS - Hodinové zúčtovací sazby												1,980.00

								M - Práce a dodávky M												5,638.10

								    21-M - Elektromontáže												5,638.10

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												2,464.80

								    VRN4 - Inženýrská činnost												2,464.80







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-4/2021 - SO 04 - Umístění VTL RS a její oplocení



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Němcová Dagmar



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														824,063.91												0.00000				44.42515				0.00000																																																				D		-1																																824,063.91

								D		01		VTL vstup do RS								227,379.56												0.00000				0.34348				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								227,379.56

								D		23-M		Montáže potrubí								162,515.56												0.00000				0.31735				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								162,515.56

						1		K		230201017		Montáž plynovodů D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm		m		16.000		672.00		10,752.00								základní				0.00000		0.00023		0.00368		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												10,752.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,752.00		64		-547056262

								VV				"trubka ocelová s tovární izolací ACS III - 114,3 x 4,0"   15,0				15.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"trubka ocelová s tovární izolací ACS III + opláštění FZM-N - 114,3 x 4,0"   1,0				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				16.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		M		P144136		trubka ocelová s tovární izolací PE ISO A3 (B3) DN 114,3 x 4,0 mm		m		16.200		1,452.00		23,522.40								základní				0.00000		0.01730		0.28026		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												23,522.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		23,522.40		64		952558133

								VV				ztratné 8%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				15,0*1,08				16.200																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						3		M		P144444		ocelové potrubí s podélným svarem, materiál L245 NE (L290 NE) s tovární izolací PE ISO A3 (B3) s přídavným opláštěním FZM-N - DN 100 (114,3 x 4,0)		m		1.080		2,161.00		2,333.88								základní				0.00000		0.02880		0.03110		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												2,333.88		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,333.88		128		-408164846

								VV				ztratné 8%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,0*1,08				1.080																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						4		K		230201118		Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm tl stěny 4,5 mm		kus		4.000		2,830.00		11,320.00								základní				0.00000		0.00018		0.00072		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												11,320.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		11,320.00		64		2024461521

								VV				"oblouky 5 D - 90°"   4				4.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						5		M		3166493		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3x4,5 - 90° - materiál L245 NE (290 NE) - dl. 1,25 m		kus		4.000		3,727.00		14,908.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												14,908.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		14,908.00		64		1218066547

						6		K		230201117		Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm		kus		3.000		2,730.00		8,190.00								základní				0.00000		0.00018		0.00054		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												8,190.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,190.00		64		945972657

								VV				"dýnko DN 100"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"redukce DN 100/80"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"izolační spoj Schuck DN 100"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		M		R/001		dýnko ocelové DN 100 (114,3x4,0)		kus		1.000		220.00		220.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												220.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		220.00		64		1134581859

						8		M		R/002		redukce ocelová DN 100/80 (114,3/88,9)		kus		1.000		372.00		372.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												372.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		372.00		64		-2134561601

						9		M		R/003		izolační spoj SCHUCK SHD PN 40, DN 100		kus		1.000		23,066.00		23,066.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												23,066.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		23,066.00		64		-1092757636

						10		K		230230064		Hlavní tlaková zkouška vzduchem do 6,3 MPa do DN 125 (114,3 x 4,0)		m		15.000		3,200.00		48,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												48,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		48,000.00		64		757451876

						11		K		R/230010003		RTG - kontrola svarů DN 100x4,0		kus		4.000		1,368.00		5,472.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												5,472.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,472.00		64		-900847335

								D		23.1-M		Izolační materiál - ohyby								14,044.50												0.00000				0.00000				0.00000																																																3				D		2								ROZPOCET																								14,044.50

						12		K		230210013		Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy		m2		2.650		690.00		1,828.50								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												1,828.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,828.50		64		5585029

								VV				izolace Raychem - Flexclad - dl. 5,0 m																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,0*0,53				2.650																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						13		M		P735336		izolační materiál Raychem - Flexclad II C30-50 x 15000 mm rl		kus		8.000		1,527.00		12,216.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																128				M		3								ROZPOCET												12,216.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		12,216.00		128		-1807588628

								VV				na 1 m´potrubí - 1,5 role																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5,0*1,5				7.500																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"zaokrouhleno"   8				8.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích								314.78												0.00000				0.00105				0.00000																																																3				D		2								ROZPOCET																								314.78

						14		K		460490012		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm		m		15.000		15.60		234.00								základní				0.00000		0.00007		0.00105		0.00000		0.00000																																																64				K		3								ROZPOCET												234.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		234.00		64		-1675817870

								VV				"žlutá fólie - ozn. Plyn, š. 22 cm"  15,0				15.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						15		M		JTA.0013701.URS		výstražná fólie z polyethylenu šíře 22 cm s potiskem "POZOR PLYN" (Termoplast)		m		15.300		5.28		80.78								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																128				M		3								ROZPOCET												80.78		0.00		0.00		0.00		0.00		1		80.78		128		29533785

								VV				ztratné 2%																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				15,0*1,02				15.300																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		01.1		Nadzemní TU								64,864.00												0.00000				0.02613				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								64,864.00

						16		K		230201106		Montáž trubních dílů přivařovacích do D 60,3 mm tl stěny 3,2 mm		kus		3.000		860.00		2,580.00								základní				0.00000		0.00014		0.00042		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												2,580.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,580.00		64		1323334393

								VV				"kulový kohout přírubový - DN 50"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"příruba přivařovací krková DN 50"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"příruba zaslepovací DN 50"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						17		M		R/110		kulový kohout přírubový DN 50 PN 40, typ K91.31 se zaslepovací přírubou		kus		1.000		9,394.00		9,394.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												9,394.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,394.00		64		2034708504

						18		M		31946507		příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN40 DN 50		kus		1.000		282.00		282.00								základní				0.00000		0.00283		0.00283		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												282.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		282.00		128		2061045393

						19		M		55253658		příruba zaslepovací  DN 50		kus		1.000		307.00		307.00								základní				0.00000		0.00260		0.00260		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												307.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		307.00		128		636239206

						20		K		230201118		Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm tl stěny 4,5 mm		kus		2.000		2,830.00		5,660.00								základní				0.00000		0.00018		0.00036		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												5,660.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,660.00		4		-457057355

								VV				"oblouky 5 D - 90°"   2				2.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						21		M		3166493		trubkový ohyb DN 100 hladký R = 5 D - 114,3x4,5 - 90° - materiál L245 NE (290 NE) - dl. 1,25 m		kus		2.000		3,727.00		7,454.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												7,454.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,454.00		4		1494827226

						22		K		230201117		Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm		kus		6.000		2,730.00		16,380.00								základní				0.00000		0.00018		0.00108		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												16,380.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		16,380.00		4		-420297311

								VV				"kulový kohout DN 100"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"T-kus DN 100"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"příruba krková přivařovací DN 100"   3				3.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"redukce DN 100/50"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				6.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						23		M		R/111		kuový kohout přírubový DN 100 PN 40, typ K91.31		kus		1.000		19,140.00		19,140.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												19,140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,140.00		4		1916541311

						24		M		R/112		T-kus DN 100 PN 40		kus		1.000		1,159.00		1,159.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												1,159.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,159.00		4		-430837606

						25		M		31946510		příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN40 DN 100		kus		3.000		668.00		2,004.00								základní				0.00000		0.00628		0.01884		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												2,004.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,004.00		128		-351145513

						26		M		R/113		redukce DN 100/50 PN 40		kus		1.000		504.00		504.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												504.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		504.00		128		-304987573

								D		02		VTL výstup z RS								244,307.32												0.00000				0.06598				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								244,307.32

						27		K		230201024		Montáž plynovodů D 168,1 mm tl stěny 4,5 mm		m		3.000		749.00		2,247.00								základní				0.00000		0.00035		0.00105		0.00000		0.00000																																																64				K		1								ROZPOCET												2,247.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,247.00		64		-1892653006

								VV				"trubka ocelová hladká L 245 NE - 168,3 x 4,5"   3,0				3.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						28		M		P144137		trubka ocelová s tovární izolací ACS III (ISOB3) DN 168,3 x 4,5 mm - cena daná dle přiloženého rozpisu		m		3.240		2,064.00		6,687.36								základní				0.00000		0.01930		0.06253		0.00000		0.00000																																																256				M		1								ROZPOCET												6,687.36		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,687.36		64		227986172

								VV				ztratné 8%																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,0*1,08				3.240																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						29		K		230201124		Montáž trubních dílů přivařovacích D168,1 mm tl stěny 4,5 mm		kus		2.000		3,360.00		6,720.00								základní				0.00000		0.00031		0.00062		0.00000		0.00000																																																64				K		1								ROZPOCET												6,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,720.00		64		-1547661362

								VV				"kulový kohout DN 150"   1				1.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"dýnko DN 150"   1				1.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		1		4		True		1		ROZPOCET

						30		M		55283858		dno klenuté S235JR PN16 159x5mm DN 150		kus		1.000		495.00		495.00								základní				0.00000		0.00157		0.00157		0.00000		0.00000																																																128				M		1								ROZPOCET												495.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		495.00		128		1322477712

						31		M		R/102		kohout kulový podzemní, celosvařovaný, přivařovací konce DN 150 (168,3 x 6,3), typ K92.24, s planetární převodovkou s pevným nástavcem L = 1,0 m, vč. Protegolu		kus		1.000		213,620.00		213,620.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																128				M		1								ROZPOCET												213,620.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		213,620.00		128		-2146035840

						32		K		230220006		Montáž litinového poklopu		kus		1.000		195.00		195.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		1								ROZPOCET												195.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		195.00		64		1546114865

								VV				"poklop litinový šoupátkový"   1				1.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						33		M		7.2.14GAS		poklop litinový šoupátkový - plyn		kus		1.000		611.00		611.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		1								ROZPOCET												611.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		611.00		64		-1611072442

						34		M		7.2.10		podkladové desky pod uliční poklopy		kus		1.000		187.00		187.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		1								ROZPOCET												187.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		187.00		64		-1773991843

						35		K		230230065		Hlavní tlaková zkouška vzduchem do 6,3 MPa DN 150 (168,3 x 4,5)		m		3.000		2,670.00		8,010.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		1								ROZPOCET												8,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,010.00		64		980258276

						36		K		R/230010006		RTG - kontrola svarů DN 150x4,5		kus		4.000		1,368.00		5,472.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		1								ROZPOCET												5,472.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,472.00		64		474025582

								D		46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích								62.96												0.00000				0.00021				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								62.96

						37		K		460490012		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm		m		3.000		15.60		46.80								základní				0.00000		0.00007		0.00021		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												46.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		46.80		64		1940554096

								VV				"žlutá fólie - ozn. Plyn, š. 22 cm"  3,0				3.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						38		M		JTA.0013701.URS		výstražná fólie z polyethylenu šíře 22 cm s potiskem "POZOR PLYN" (Termoplast)		m		3.060		5.28		16.16								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												16.16		0.00		0.00		0.00		0.00		1		16.16		64		-1421888424

								VV				ztratné 2%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,0*1,02				3.060																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		02.1		STL výstup z RS								45,567.08												0.00000				0.01851				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								45,567.08

						39		K		230205055		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm		m		8.000		171.00		1,368.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												1,368.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,368.00		4		-1389763155

								VV				"potrubí D 110 x 6,3"   8,0				8.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						40		M		28613902		potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm		m		8.400		203.00		1,705.20								základní				0.00000		0.00210		0.01764		0.00000		0.00000																																																128				M		1								ROZPOCET												1,705.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,705.20		128		-132003933

								VV				ztratné 5%																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8,0*1,05				8.400																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						41		K		230201124		Montáž trubních dílů přivařovacích D168,1 mm tl stěny 4,5 mm		kus		1.000		3,360.00		3,360.00								základní				0.00000		0.00031		0.00031		0.00000		0.00000																																																64				K		1								ROZPOCET												3,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,360.00		64		-1913819394

								VV				"šoupě DN 100"   1				1.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						42		M		406610011011		šoupě s přivařovacími PE konci 100 SDR 11  100/110		kus		1.000		25,328.00		25,328.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		1								ROZPOCET												25,328.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		25,328.00		64		1519581724

						43		K		230205255		Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm		kus		3.000		471.00		1,413.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		1								ROZPOCET												1,413.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,413.00		64		1143093497

								VV				"elektrovíčko D 110"   1				1.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"elektrokoleno 90° D 110"   1				1.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"zemní přechodka PE D 110/ocel DN 100"   1				1.000																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.000																																																																												VV		1		4		True		1		ROZPOCET

						44		M		753-101-814		GF - PE elektrokoleno 90° D 110		kus		1.000		821.00		821.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		1								ROZPOCET												821.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		821.00		64		1664993101

						45		M		753-961-714		GF - PE elektrovíčko D 110		kus		1.000		678.00		678.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		1								ROZPOCET												678.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		678.00		64		1319974784

						46		M		775-641-641		GF - zemní přechodka PE/ocel D 110 - 4" (DN 100)		kus		1.000		1,733.00		1,733.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		1								ROZPOCET												1,733.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,733.00		64		-614284159

						47		K		230220006		Montáž litinového poklopu		kus		1.000		195.00		195.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												195.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		195.00		4		-718279764

								VV				"poklop litinový šoupátkový"   1				1.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						48		M		7.2.14GAS		poklop litinový šoupátkový - plyn		kus		1.000		611.00		611.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		1								ROZPOCET												611.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		611.00		4		2085975934

						49		M		7.2.10		podkladové desky pod uliční poklopy		kus		1.000		187.00		187.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		1								ROZPOCET												187.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		187.00		4		-1359631887

						50		K		230230018		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100		m		8.000		1,000.00		8,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		1								ROZPOCET												8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,000.00		64		-582879130

								VV				"potrubí D 110 x 6,3"   8,0				8.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

								D		46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích								167.88												0.00000				0.00056				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								167.88

						51		K		460490012		Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm		m		8.000		15.60		124.80								základní				0.00000		0.00007		0.00056		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												124.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		124.80		64		1865316936

								VV				"žlutá fólie - ozn. Plyn, š. 22 cm"  8,0				8.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						52		M		JTA.0013701.URS		výstražná fólie z polyethylenu šíře 22 cm s potiskem "POZOR PLYN" (Termoplast)		m		8.160		5.28		43.08								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												43.08		0.00		0.00		0.00		0.00		1		43.08		64		-1698213515

								VV				ztratné 2%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8,0*1,02				8.160																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		1		Zemní práce								43,120.45												0.00000				13.44000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								43,120.45

						53		K		132251102		Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3		29.120		821.00		23,907.52								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												23,907.52		0.00		0.00		0.00		0.00		1		23,907.52		4		1817286353

								VV				"trávnatý povrch"   28,0*0,80*1,3				29.120																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						54		K		162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		8.960		344.00		3,082.24								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												3,082.24		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,082.24		4		-945365036

								VV				skládka Technické služby Tábor s. r. o. - Klenovice (25 km)																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"celkem výkop"   29,12				29.120																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odpočet zásypu"   -20,16				-20.160																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				8.960																																																																												VV		1		4		True		1		ROZPOCET

						55		K		162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3		134.400		27.00		3,628.80								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												3,628.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,628.80		4		-112107529

								VV				skládka Technické služby Tábor s. r. o. - Klenovice (25 km)																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8,96*15				134.400																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						56		K		171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3		8.960		22.80		204.29								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												204.29		0.00		0.00		0.00		0.00		1		204.29		4		603165072

						57		K		171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04		t		16.576		180.00		2,983.68								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												2,983.68		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,983.68		4		1023652780

								VV				8,96*1,85				16.576																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						58		K		174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3		20.160		148.00		2,983.68								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												2,983.68		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,983.68		4		821184646

								VV				"celkem výkop"   29,12				29.120																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odpočet obsypu"   -6,72				-6.720																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odpočet lože"   -2,24				-2.240																																																																												VV		1		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				20.160																																																																												VV		1		4		True		1		ROZPOCET

						59		K		175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m		m3		6.720		222.00		1,491.84								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												1,491.84		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,491.84		4		-753426001

								VV				obsyp potrubí 200 mm nad horní hranu potrubí																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				potrubí DN 100																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"travnatý povrch"   28,0*0,80*0,30				6.720																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						60		M		58337303		štěrkopísek frakce 0/8		t		13.440		360.00		4,838.40								základní				0.00000		1.00000		13.44000		0.00000		0.00000																																																8				M		1								ROZPOCET												4,838.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,838.40		4		-264928278

								VV				6,72*2 'Přepočtené koeficientem množství				13.440																																																																												VV		1		2		False		1		ROZPOCET

								D		4		Vodorovné konstrukce								2,508.80												0.00000				4.23532				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								2,508.80

						61		K		451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku		m3		2.240		1,120.00		2,508.80								základní				0.00000		1.89077		4.23532		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												2,508.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,508.80		4		-1444775882

								VV				lože pod potrubí - tl. 100 mm																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28,0*0,80*0,10				2.240																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

								D		03		Oplocení RS								142,901.62												0.00000				6.88708				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								142,901.62

								D		1		Zemní práce								61,392.42												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								61,392.42

						62		K		122251101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně		m3		13.800		341.00		4,705.80								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												4,705.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,705.80		4		379169240

								VV				prostor mezi budovou a oplocením																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pod betonové dlaždice"   92,0*0,15				13.800																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						63		K		131151343		Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně		m		13.200		117.00		1,544.40								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,544.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,544.40		4		1876723105

								VV				22*0,60				13.200																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						64		K		132251101		Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně		m3		8.000		638.00		5,104.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												5,104.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,104.00		4		-969229076

								VV				rýha pro přípojku NN																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				20,0*0,50*0,80				8.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						65		K		162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		14.733		360.80		5,315.67								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												5,315.67		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,315.67		4		8828871

								VV				skládka Technické služby Tábor s. r. o. - Klenovice (25 km)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				13,80+(13,2*3,14*0,15*0,15)				14.733																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						66		K		162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3		221.595		36.30		8,043.90								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												8,043.90		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,043.90		4		1360391651

								VV				skládka Technické služby Tábor s. r. o. - Klenovice (25 km)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				14,773*15				221.595																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						67		K		171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3		14.773		71.50		1,056.27								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,056.27		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,056.27		4		1500622881

						68		K		171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04		t		27.330		180.00		4,919.40								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												4,919.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,919.40		4		538281767

								VV				14,773*1,85				27.330																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						69		K		174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3		8.000		426.80		3,414.40								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												3,414.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,414.40		4		2008457223

								VV				rýha pro přípojku NN																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				20,0*0,50*0,80				8.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						70		K		184911311		Položení textilie proti prorůstání  v rovině a svahu do 1:5		m2		92.000		55.00		5,060.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												5,060.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,060.00		4		1313107869

						71		M		KNI.587919		ochranná fólie proti prorůstání		m2		105.800		210.10		22,228.58								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												22,228.58		0.00		0.00		0.00		0.00		1		22,228.58		4		-1050937587

								VV				92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				105.800																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								81,509.20												0.00000				6.88708				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								81,509.20

						72		K		338171123		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním		kus		22.000		364.00		8,008.00								základní				0.00000		0.17489		3.84758		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												8,008.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,008.00		4		-1908567783

								VV				14+8				22.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						73		M		55342255		sloupek plotový průběžný Pz a poplastovaný 2500/48x1,5mm		kus		14.000		556.00		7,784.00								základní				0.00000		0.00350		0.04900		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												7,784.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,784.00		4		396696704

						74		M		55342274		vzpěra plotová 48x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm		kus		8.000		1,174.00		9,392.00								základní				0.00000		0.00340		0.02720		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												9,392.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,392.00		4		1676578913

						75		K		348101210		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2		kus		1.000		293.00		293.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												293.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		293.00		4		-314722450

						76		M		R/55342329		branka vchodová kovová 900x1750 mm		kus		1.000		6,424.00		6,424.00								základní				0.00000		0.09850		0.09850		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												6,424.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,424.00		4		1473234185

						77		K		348101220		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2		kus		1.000		347.00		347.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												347.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		347.00		4		-938689786

						78		M		R/55342349		brána plotová dvoukřídlá Pz 300x1750mm		kus		1.000		19,947.00		19,947.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												19,947.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,947.00		4		2101996124

						79		K		348121221		Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky (v ceně veškerý drobný materiál - držáky, šrouby...)		kus		12.000		498.00		5,976.00								základní				0.00000		0.00040		0.00480		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												5,976.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,976.00		4		251670067

						80		M		PSB.56230200		podhrabová deska PD 1-300 B, 2950x50x300mm		kus		12.000		1,232.00		14,784.00								základní				0.00000		0.09600		1.15200		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												14,784.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		14,784.00		4		-1108817599

						81		K		348401120		Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m		m		28.000		95.40		2,671.20								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												2,671.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,671.20		4		1072674028

						82		M		R/S350200		svařované pletivo poplastované 1,60/25m se zapleteným napínacím drátem, oka 50/50 mm		m		28.000		206.00		5,768.00								základní				0.00000		0.06100		1.70800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												5,768.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,768.00		4		-288263537

						83		M		R/5530200		napínák poplastovaný (ráčna)		kus		5.000		23.00		115.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												115.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		115.00		4		-976633539

								D		5		Komunikace pozemní								96,830.18												0.00000				19.42672				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								96,830.18

						84		K		564750111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm		m2		92.000		234.30		21,555.60								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												21,555.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		21,555.60		4		-1901033599

						85		K		596811221		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2		m2		92.000		379.50		34,914.00								základní				0.00000		0.10100		9.29200		0.00000		0.00000																																																4				K		1								ROZPOCET												34,914.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		34,914.00		4		-419999225

						86		M		59245601		dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní		m2		93.840		430.10		40,360.58								základní				0.00000		0.10800		10.13472		0.00000		0.00000																																																128				M		1								ROZPOCET												40,360.58		0.00		0.00		0.00		0.00		1		40,360.58		128		1703484201

								VV				92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				93.840																																																																												VV		1		2		False		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce								11,366.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								11,366.00

						87		M		P356432		dodávka pilíře elektroměrového PMV - 1 v		kus		1.000		11,366.00		11,366.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		1								ROZPOCET												11,366.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		11,366.00		4		-1638759176

								D		HZS		Hodinové zúčtovací sazby								1,980.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								1,980.00

						88		K		HZS2491		Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí		hod		6.000		330.00		1,980.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												1,980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,980.00		512		1975884322

								VV				osazení pilíře 																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2 pracovníci/3 hod																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*3				6.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

								D		M		Práce a dodávky M								5,638.10												0.00000				0.00805				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								5,638.10

								D		21-M		Elektromontáže								5,638.10												0.00000				0.00805				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								5,638.10

						89		K		210812011		Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)		m		20.000		24.80		496.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												496.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		496.00		64		-1721329593

						90		M		34111048		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V CYKY J 3x6mm2		m		23.000		76.20		1,752.60								základní				0.00000		0.00035		0.00805		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												1,752.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,752.60		128		711734654

								VV				20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				23.000																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						91		K		230205035		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm		m		20.000		128.00		2,560.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												2,560.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,560.00		64		-1206193693

								VV				"chránička Kopoflex R 50/41"   20,0				20.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						92		M		P361012		chránička KOPOFLEX R 50/41 žlutá		m		21.000		39.50		829.50								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												829.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		829.50		64		-1909625177

								VV				ztratné 5%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				20,0*1,05				21.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								2,464.80												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								2,464.80

								D		VRN4		Inženýrská činnost								2,464.80												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								2,464.80

						93		K		045002000		Kompletační činnost		%		0.003		821,599.11		2,464.80								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												2,464.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,464.80		1024		1298385547

								VV				0,3% z  ZRN + VRN + HZS																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,003				0.003																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET
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										36-5/2021 - SO 05 - Trasový uzávěr zemní



								KSO:				827 5						CC-CZ:		

								Místo:				Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



								Zadavatel:										IČ:		

										C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		41190114

										REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.								DIČ:		CZ41190114



								Projektant:										IČ:		

										Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										Němcová Dagmar								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												451,746.79



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		451,746.79						21.00%		94,866.83

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				546,613.62
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						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-5/2021 - SO 05 - Trasový uzávěr zemní



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Němcová Dagmar



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														451,746.79																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												100,793.79

								    1 - Zemní práce												47,424.82

								      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce												2,007.50

								      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky												19,926.39

								      15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu												15,479.92

								      16 - Zemní práce - přemístění výkopku												1,101.78

								      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin												8,909.23

								    2 - Zakládání												1,246.00

								    4 - Vodorovné konstrukce												722.97

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												2,200.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												49,200.00

								M - Práce a dodávky M												311,798.00

								    23-M - Montáže potrubí												311,798.00

								HZS - Hodinové zúčtovací sazby												19,155.00

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												20,000.00

								    VRN4 - Inženýrská činnost												20,000.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-5/2021 - SO 05 - Trasový uzávěr zemní



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Němcová Dagmar



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														451,746.79												0.00000				4.47187				0.00000																																																				D		-1																																451,746.79

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								100,793.79												0.00000				4.44920				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								100,793.79

								D		1		Zemní práce								47,424.82												0.00000				2.65999				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								47,424.82

								D		11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce								2,007.50												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								2,007.50

						1		K		115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min		hod		20.000		88.50		1,770.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												1,770.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,770.00		4		1905144286

								VV				čerpání celkem 5dní - 4 hod/denně																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5*4				20.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						2		K		115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min		den		5.000		47.50		237.50								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												237.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		237.50		4		-387213176

								VV				čerpání celkem  5 dní																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5				5.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		13		Zemní práce - hloubené vykopávky								19,926.39												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								19,926.39

						3		K		131251102		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně		m3		44.678		446.00		19,926.39								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												19,926.39		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,926.39		4		856746190

								VV				montážní jáma pro osazení TU																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole"   5,25*3,7*2,3				44.678																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu								15,479.92												0.00000				0.03499				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								15,479.92

						4		K		151101102		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m		m2		41.170		261.00		10,745.37								základní				0.00000		0.00085		0.03499		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												10,745.37		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,745.37		4		-1798989848

								VV				"montážní jáma"   (5,25+3,7)*2*2,3				41.170																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						5		K		151101112		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m		m2		41.170		115.00		4,734.55								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												4,734.55		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,734.55		4		1252158002

								D		16		Zemní práce - přemístění výkopku								1,101.78												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								1,101.78

						6		K		162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		m3		1.471		344.00		506.02								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												506.02		0.00		0.00		0.00		0.00		1		506.02		4		2121642434

								VV				Technické služby Tábor s. r. o. - skládka Klenovice (25 km)																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"celkem výkop"   44,678				44.678																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odpočet zeminy na zásyp"   -43,207				-43.207																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1.471																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						7		K		162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m		m3		22.065		27.00		595.76								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												595.76		0.00		0.00		0.00		0.00		1		595.76		4		-1653456968

								VV				Technické služby Tábor s. r. o. - skládka Klenovice (25 km)																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1,471*15				22.065																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		17		Zemní práce - konstrukce ze zemin								8,909.23												0.00000				2.62500				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								8,909.23

						8		K		171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3		1.471		22.80		33.54								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												33.54		0.00		0.00		0.00		0.00		1		33.54		4		2008469971

						9		K		171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04		t		2.721		300.00		816.30								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												816.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		816.30		4		1899914192

								VV				1,471*1,85				2.721																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						10		K		174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3		43.207		148.00		6,394.64								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												6,394.64		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,394.64		4		105418892

								VV				"celkem výkop"   44,678				44.678																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"odpočet obsypu a lože"   -1,471				-1.471																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				43.207																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						11		K		175101201		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m		m3		1.471		500.00		735.50								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												735.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		735.50		4		1387647710

								VV				štěrkopísek 0-32 mm (2,5 t)																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				pískové lože tl. 150 mm + obsyp uzlu tl. 300 mm																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,5/1,7				1.471																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						12		M		58337344		štěrkopísek frakce 0/32		t		2.625		354.00		929.25								základní				0.00000		1.00000		2.62500		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												929.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		929.25		4		1949884198

								VV				ztratné 5%																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,5*1,05				2.625																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								1,246.00												0.00000				0.44520				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								1,246.00

						13		K		275313611		Základové bloky a patky z betonu tř. C 16/20		m3		0.196		3,500.00		686.00								základní				0.00000		2.25634		0.44224		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												686.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		686.00		4		447383565

								VV				"betonová podpěra - 1 ks"   0,7*0,7*0,4   				0.196																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						14		K		275351121		Zřízení bednění základových patek		m2		1.120		300.00		336.00								základní				0.00000		0.00264		0.00296		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												336.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		336.00		4		2103870262

								VV				"betonová podpěra - 1 ks"   (0,7+0,7)*2*0,4   				1.120																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						15		K		275351122		Odstranění bednění základových patek		m2		1.120		200.00		224.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		224.00		4		-420913751

								D		4		Vodorovné konstrukce								722.97												0.00000				0.01617				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								722.97

						16		K		451971111		Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby		m2		6.000		50.00		300.00								základní				0.00000		0.00235		0.01410		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		300.00		4		-790237666

						17		M		69311055		tkanina jutová přírodní 305g/m2		m2		6.900		61.30		422.97								základní				0.00000		0.00030		0.00207		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												422.97		0.00		0.00		0.00		0.00		1		422.97		4		1839041517

								VV				6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				6.900																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								2,200.00												0.00000				1.32783				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								2,200.00

						18		K		631311124		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20		m3		0.100		4,000.00		400.00								základní				0.00000		2.25634		0.22563		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		400.00		4		1574225413

								VV				"vyrovnání betonových bloků - tl. 100 mm"   0,10				0.100																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						19		K		637121111		Plocha z kačírku tl 100 mm s udusáním		m2		6.000		250.00		1,500.00								základní				0.00000		0.18370		1.10220		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,500.00		4		1340323504

						20		M		CPR.860818		izol. desky tl.2,0 120 mm určené pro izolace vnějších stěn v přímém styku se zeminou		m2		1.000		300.00		300.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		300.00		4		1333962083

								VV				"na betonové bloky"   1,0				1.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								49,200.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								49,200.00

						21		K		R/95900006		Výroba trubkového ohrazení se sloupky, vč. dodávky materiálu 		m		52.000		850.00		44,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												44,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		44,200.00		4		-142523099

						22		K		R/95900007		Osazení trubkového ohrazení na terén jeřábem 		hod		2.000		2,500.00		5,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,000.00		4		954708013

								D		M		Práce a dodávky M								311,798.00												0.00000				0.00767				0.00000																																																3				D		0								ROZPOCET																								311,798.00

								D		23-M		Montáže potrubí								311,798.00												0.00000				0.00767				0.00000																																																3				D		1								ROZPOCET																								311,798.00

						23		K		230010011		Tlaková zkouška - výjezd TIČR		Kč		1.000		25,000.00		25,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		25,000.00		64		-991172513

						24		K		230201012		Montáž plynovodů D 60,3 mm tl stěny 4,5 mm		m		3.000		370.00		1,110.00								základní				0.00000		0.00013		0.00039		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												1,110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,110.00		64		550788303

								VV				"trubka ocelová hladká L 245 NE - 60,3 x 4,5"   3,0				3.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						25		M		P143066		trubka ocelová hladká L245 NE  DN 50 (60,3 x 4,5)		m		3.240		320.00		1,036.80								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												1,036.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,036.80		64		-670239860

								VV				ztratné 8%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,0*1,08				3.240																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						26		K		230201017		Montáž plynovodů D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm		m		3.000		623.00		1,869.00								základní				0.00000		0.00023		0.00069		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												1,869.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,869.00		64		1439495341

								VV				"trubka ocelová hladká L 245 NE - 114,3 x 4,0"   3,0				3.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						27		M		P141206		trubka ocelová hladká L245 NE  DN 100 (114,3 x 4,5)		m		3.240		830.00		2,689.20								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												2,689.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,689.20		64		-572905875

								VV				ztratné 8%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,0*1,08				3.240																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						28		K		230201106		Montáž trubních dílů přivařovacích do D 60,3 mm tl stěny 3,2 mm		kus		7.000		860.00		6,020.00								základní				0.00000		0.00014		0.00098		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												6,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,020.00		64		-1153006153

								VV				"oblouk 90° DN 50"   2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"kulový kohout - odtlakovací (DN 25)"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"kulový kohout - DN 50"   2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"příruba přivařovací krková DN 50"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"příruba zaslepovací DN 50"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				7.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						29		M		R/101		kulový kohout Typ 111 PN 40 DN 25		kus		1.000		2,310.00		2,310.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												2,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,310.00		64		-1769366134

						30		M		R/111		kulový kohout K92.24 DN 50 podzemní, celosvařovaný, přivařovací konce, teleskopický nástavec L = 1,0 až 1,3 m, se 4HR do poklopu, vč. PROTEGOLU		kus		2.000		67,670.00		135,340.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												135,340.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		135,340.00		64		-322765561

						31		M		R/112		oblouk 90° typ 5D, PN 40, DN 50 (60,3x4,5)		kus		2.000		380.00		760.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		760.00		64		-138380935

						32		M		31946507		příruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN40 DN 50		kus		1.000		263.00		263.00								základní				0.00000		0.00283		0.00283		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												263.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		263.00		128		954121156

						33		M		55253658		příruba zaslepovací  DN 50		kus		1.000		1,670.00		1,670.00								základní				0.00000		0.00260		0.00260		0.00000		0.00000																																																128				M		2								ROZPOCET												1,670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,670.00		128		-917732239

						34		K		230201117		Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm tl stěny 4,0 mm		kus		1.000		2,730.00		2,730.00								základní				0.00000		0.00018		0.00018		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												2,730.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,730.00		64		392998349

								VV				"kulový kohout - DN 100"   1				1.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						35		M		R/113		kulový kohout K92.24 DN 100 podzemní, celosvařovaný, přivařovací konce, teleskopický nástavec L = 1,0 až 1,3 m, se 4HR do poklopu, vč. PROTEGOLU		kus		1.000		123,460.00		123,460.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												123,460.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		123,460.00		64		399368365

						36		K		230220006		Montáž litinového poklopu		kus		4.000		195.00		780.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																64				K		2								ROZPOCET												780.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		780.00		64		712814150

								VV				"poklop litinový šoupátkový"   4				4.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						37		M		7.2.14GAS		poklop litinový šoupátkový - plyn		kus		4.000		1,190.00		4,760.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												4,760.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,760.00		64		1068985612

						38		M		7.2.10		podkladové desky pod uliční poklopy		kus		4.000		200.00		800.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																256				M		2								ROZPOCET												800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		800.00		64		-1649744879

						39		M		R/55272401		límec betonový k litinovému poklopu vrchní		kus		4.000		300.00		1,200.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,200.00		4		889079074

								D		HZS		Hodinové zúčtovací sazby								19,155.00												0.00000				0.01500				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								19,155.00

						40		K		HZS2311		Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník		hod		16.000		382.00		6,112.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												6,112.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,112.00		512		-2145093670

								VV				nátěr konstrukce ohrazení - 1x základní nátěr, 1x vrchní nátěr (barva černá, oranžová)																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1 pracovník - 2 dny																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2*8				16.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET

						41		M		24551096		hmota nátěrová epoxidová impregnační a zpevňující		kg		5.000		320.00		1,600.00								základní				0.00000		0.00100		0.00500		0.00000		0.00000																																																512				M		1								ROZPOCET												1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,600.00		512		-1070312906

						42		M		24622000		hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín černý		kg		5.000		192.00		960.00								základní				0.00000		0.00100		0.00500		0.00000		0.00000																																																512				M		1								ROZPOCET												960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		960.00		512		-937916997

						43		M		24621690		hmota nátěrová syntetická vrchní (email) odstín oranžová		kg		5.000		288.00		1,440.00								základní				0.00000		0.00100		0.00500		0.00000		0.00000																																																512				M		1								ROZPOCET												1,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,440.00		512		-192160712

						44		K		HZS3112		Čištění potrubí - montér potrubí odborný		hod		3.000		627.00		1,881.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												1,881.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,881.00		512		407784147

						45		K		HZS4212		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista		hod		8.000		680.00		5,440.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												5,440.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,440.00		512		-2025123137

						46		K		HZS4232		Tlaková zkouška - technik odborný		hod		2.000		574.00		1,148.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												1,148.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,148.00		512		-554711135

						47		K		HZS4232.1		Elektrojiskrová zkouška - technik odborný		hod		1.000		574.00		574.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												574.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		574.00		512		934884407

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								20,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								20,000.00

								D		VRN4		Inženýrská činnost								20,000.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								20,000.00

						48		K		045002000		Kompletační činnost 		%		1.000		20,000.00		20,000.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		20,000.00		1024		212424474

								VV				"0,30% z  ZRN + VRN + HZS																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,003				0.003																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET
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								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

								Objekt:

										36-7/2021 - SO 07 - Definitivní úpravy



								KSO:				827 5						CC-CZ:		

								Místo:				Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



								Zadavatel:										IČ:		

										C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		41190114

										REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.								DIČ:		CZ41190114



								Projektant:										IČ:		

										Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										Němcová Dagmar								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												715,232.36



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		715,232.36						21.00%		150,198.80

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				865,431.16





















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč
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						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-7/2021 - SO 07 - Definitivní úpravy



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Němcová Dagmar



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady ze soupisu prací														715,232.36																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												713,132.36

								    1 - Zemní práce												697,332.00

								      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce												1,800.00

								      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu												695,532.00

								    5 - Komunikace pozemní												4,476.00

								    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání												11,324.36

								      997 - Přesun sutě												11,324.36

								01 - Definitivní úpravy SO 01												2,100.00

								    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												2,100.00

								      VRN4 - Inženýrská činnost												2,100.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor

						Objekt:

										36-7/2021 - SO 07 - Definitivní úpravy



						Místo:						Měšice u Tábora						Datum:		25. 8. 2021



						Zadavatel:						C-Energy Planá s. r. o., Průmyslová 748, Planá 						Projektant:		Jiří Veselý, Krasetín ev. č. 18, 382 03 Holubov

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1 .Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Němcová Dagmar



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														715,232.36												0.00000				6.80847				6.39000																																																				D		-1																																715,232.36

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								713,132.36												0.00000				6.80847				6.39000																																																1				D		0								ROZPOCET																								713,132.36

								D		1		Zemní práce								697,332.00												0.00000				0.00447				6.39000																																																1				D		1								ROZPOCET																								697,332.00

								D		11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce								1,800.00												0.00000				0.00000				6.39000																																																1				D		2								ROZPOCET																								1,800.00

						1		K		113151111		Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců		m2		18.000		100.00		1,800.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.35500		6.39000																																																4				K		3								ROZPOCET												1,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,800.00		4		-1535184438

								VV				rozebrání dočasně umístěných  3 ks panelů 2 x 3 m pro přejezd při křížení plynovodu Net4gas																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3*2,0*3,0				18.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu								695,532.00												0.00000				0.00447				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								695,532.00

						2		K		181351115		Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		m2		11,020.000		27.50		303,050.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												303,050.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		303,050.00		4		-93442007

								VV				SO 01																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				v šíři pracovního pruhu 10 m																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole, louky"   1102,0*10,0				11,020.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						3		K		181151331		Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5		m2		11,020.000		35.00		385,700.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												385,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		385,700.00		4		-318985495

								VV				SO 01																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				v šíři pracovního pruhu 10 m																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"pole, louky"   1102,0*10,0				11,020.000																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						4		K		181114711		Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg		m3		8.816		500.00		4,408.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												4,408.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,408.00		4		1024628607

								VV				odstraněny větší kameny z plochy výkopu (odhad - 20 kg/m2)																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"SO 01 - pole, louky"   1102,0*0,80*20,0*0,001				17.632																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				17,632/2,0				8.816																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						5		K		181411131		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2		127.600		15.00		1,914.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												1,914.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,914.00		4		1621763763

								VV				SO 01																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"travnaté plochy"   125,0*0,80				100.000																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				SO 04																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"volný terén - vstup a výstup z RS"   22,0*0,80				17.600																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"volný terén - přípojka NN"   20,0*0,50				10.000																																																																												VV		3		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				127.600																																																																												VV		3		4		True		1		ROZPOCET

						6		M		00572410		osivo směs travní parková		kg		4.466		103.00		460.00								základní				0.00000		0.00100		0.00447		0.00000		0.00000																																																8				M		3								ROZPOCET												460.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		460.00		4		-1150183971

								VV				0,035 kg/m2																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				127,60*0,035				4.466																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

								D		5		Komunikace pozemní								4,476.00												0.00000				6.80400				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								4,476.00

						7		K		564871116		Podklad nebo kryt ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm s rozprostřením a zhutněním		m2		12.000		373.00		4,476.00								základní				0.00000		0.56700		6.80400		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												4,476.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,476.00		4		701426183

								VV				zához nezpevněných komunikací štěrkem (v š. 4,0 m, tl. 300 mm, dl. 3,0 m)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				3,0*4,0				12.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								11,324.36												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								11,324.36

								D		997		Přesun sutě								11,324.36												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		2								ROZPOCET																								11,324.36

						8		K		997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km		t		6.390		59.20		378.29								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												378.29		0.00		0.00		0.00		0.00		1		378.29		4		-968458762

								VV				"rozebrané panely"    6,390				6.390																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						9		K		997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů		t		57.510		17.00		977.67								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												977.67		0.00		0.00		0.00		0.00		1		977.67		4		-1929120891

								VV				odvoz na skládku - 10 km																																																																																VV		3		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6,390*9				57.510																																																																												VV		3		2		True		1		ROZPOCET

						10		K		997221625		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01		t		6.390		1,560.00		9,968.40								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		3								ROZPOCET												9,968.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		9,968.40		4		-1161941061

								D		01		Definitivní úpravy SO 01								2,100.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								2,100.00

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								2,100.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								2,100.00

								D		VRN4		Inženýrská činnost								2,100.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		2								ROZPOCET																								2,100.00

						11		K		045002000		Kompletační činnost		Kč		0.003		700,000.00		2,100.00								základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		3								ROZPOCET												2,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,100.00		1024		2118213282
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																																																																																																																																														0,01		21

																																																																																																																																														0,01		15

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																								Návod na vyplnění																												0,001

								Kód:														202203211																																																																																												Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek																												0,01

								Stavba:														VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor																																																																																																																								0,01

								KSO:																																																																		CC-CZ:																																																																				0,01

								Místo:														k.ú. Tábor																																																				Datum:						24.3.2022																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zadavatel:																																																																		IČ:						25106481																																																														0,01

										C-Energy Planá s.r.o.																																																																DIČ:						CZ25106481																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Uchazeč:																																																																		IČ:						41190114																																																														0,01

										REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1. Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.																																																																DIČ:						CZ41190114																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:						06240917																																																														False

										Atelier architektury Šimeček s.r.o.																																																																DIČ:						CZ06240917																																																														True

																																																																																																																																														0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:						16844840																																																														0,01

										Ing. Pavel Vochozka																																																																DIČ:																																																																				True



								Poznámka:

										Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Je-li kdekoliv uveden název nebo reference, znamená to pouze, že by dodávka měla splňovat alespoň vlastnosti referenčního výrobku.

Dílčí práce a dodávky, které se nenachází v cenících ÚRS jsou oceněny individuálně. Jedná se o R-položky a M-položky, přičemž tyto položky jsou kalkulovány na základě praxe a zkušeností z realizovaných staveb s položkami obdobného charakteru.





								Cena bez DPH																																																																		8,432,322.07



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						8,432,322.07																												1,770,787.63

												snížená												15.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												15.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										10,203,109.70







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		202203211

						Stavba:																		VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor



						Místo:																		k.ú. Tábor																																														Datum:								24.3.2022



						Zadavatel:																		C-Energy Planá s.r.o.																																														Projektant:								Atelier architektury Šimeček s.r.o.												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																		REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1. Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.																																														Zpracovatel:								Ing. Pavel Vochozka



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						Náklady stavby celkem																																																												8,432,322.07														10,203,109.70										0.00		1,770,787.63		0.00000		1,770,787.63		0.00		0.00		0.00		8,432,322.07		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0		###NOIMPORT###		IMPORT		{d13ff0d7-0e2c-41e0-b3f1-e6ef3c8f571b}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

								001												SO-04 Umístění VTL RS, Oplocení RS, Opěrná stěna																																														7,956,249.54														9,627,061.94						STA				0.00		1,670,812.40		0.00000		1,670,812.40		0.00		0.00		0.00		7,956,249.54		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		1		###NOIMPORT###		IMPORT		{2d9ce043-0f32-4ac3-ac15-d4990d5c818f}		{d13ff0d7-0e2c-41e0-b3f1-e6ef3c8f571b}																														2

		/								101												Opěrná stěna																																												7,929,533.35														9,594,735.35						Soupis				0.00		1,665,202.00		0.00000		1,665,202.00		0.00		0.00		0.00		7,929,533.35		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{3bd1a9e8-3d28-4299-9d03-d1247fec5e78}		{2d9ce043-0f32-4ac3-ac15-d4990d5c818f}																												

		/								102												Oplocení (Zábrana proti pádu)																																												26,716.19														32,326.59						Soupis				0.00		5,610.40		0.00000		5,610.40		0.00		0.00		0.00		26,716.19		0.00		0.00		0.00		0.00																																2				IMPORT		{b60e4b45-db86-4671-8d71-a4a7e33ed6b4}		{2d9ce043-0f32-4ac3-ac15-d4990d5c818f}																												

		/						002												Vedlejší náklady																																														476,072.53														576,047.76						VON				0.00		99,975.23		0.00000		99,975.23		0.00		0.00		0.00		476,072.53		0.00		0.00		0.00		0.00																																1				IMPORT		{ee6a4555-e199-494a-b9ca-26c9a685e735}		{d13ff0d7-0e2c-41e0-b3f1-e6ef3c8f571b}																														2
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101 - Opěrná stěna

																																																																																												{3bd1a9e8-3d28-4299-9d03-d1247fec5e78}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor

								Objekt:

										001 - SO-04 Umístění VTL RS, Oplocení RS, Opěrná stěna

								Soupis:

										101 - Opěrná stěna



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				k.ú. Tábor						Datum:		24.3.2022



								Zadavatel:										IČ:		25106481

										C-Energy Planá s.r.o.								DIČ:		CZ25106481



								Uchazeč:										IČ:		41190114

										REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1. Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.								DIČ:		CZ41190114



								Projektant:										IČ:		06240917

										Atelier architektury Šimeček s.r.o.								DIČ:		CZ06240917



								Zpracovatel:										IČ:		16844840

										Ing. Pavel Vochozka								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												7,929,533.35



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		7,929,533.35						21.00%		1,665,202.00

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				9,594,735.35





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor

						Objekt:

										001 - SO-04 Umístění VTL RS, Oplocení RS, Opěrná stěna

						Soupis:

										101 - Opěrná stěna



						Místo:						k.ú. Tábor						Datum:		24.3.2022



						Zadavatel:						C-Energy Planá s.r.o.						Projektant:		Atelier architektury Šimeček s.r.o.

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1. Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Ing. Pavel Vochozka



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady stavby celkem														7,929,533.35																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												7,929,533.35

								    1 - Zemní práce												4,504,469.16

								    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu												54,989.00

								    2 - Zakládání												610,195.92

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												2,361,767.21

								    5 - Komunikace pozemní												15,407.70

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												49,621.00

								    998 - Přesun hmot												333,083.36







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor

						Objekt:

										001 - SO-04 Umístění VTL RS, Oplocení RS, Opěrná stěna

						Soupis:

										101 - Opěrná stěna



						Místo:						k.ú. Tábor						Datum:		24.3.2022



						Zadavatel:						C-Energy Planá s.r.o.						Projektant:		Atelier architektury Šimeček s.r.o.

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1. Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Ing. Pavel Vochozka



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														7,929,533.35												0.00000				550.55080				0.00000																																																				D		-1																																7,929,533.35

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								7,929,533.35												0.00000				550.55080				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								7,929,533.35

								D		1		Zemní práce								4,504,469.16												0.00000				109.11828				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								4,504,469.16

						1		K		121151115		Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně		m2		364.000		61.60		22,422.40		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												22,422.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		22,422.40		4		-1819593933

								PP				Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151115																																																																																Online PSC		2

								VV				"skrývka ornice zájmového území v tl. 0,3 m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28,0*13,0				364.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						2		K		131151204		Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně		m3		415.000		253.00		104,995.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												104,995.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		104,995.00		4		1666350923

								PP				Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131151204																																																																																Online PSC		2

								VV				"celkový objem zářezu - 1245 m3 (hor. 2. tř. - 1/3 z celkového objemu)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1245/3				415.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						3		K		131251204		Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně		m3		415.000		418.00		173,470.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												173,470.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		173,470.00		4		595923529

								PP				Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251204																																																																																Online PSC		2

								VV				"celkový objem zářezu - 1245 m3 (hor. 3. tř. - 1/3 z celkového objemu)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1245/3				415.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						4		K		131351204		Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně		m3		207.500		583.00		120,972.50		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												120,972.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		120,972.50		4		-322133872

								PP				Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131351204																																																																																Online PSC		2

								VV				"celkový objem zářezu - 1245 m3 (hor. 4. tř. - 1/6 z celkového objemu)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1245/6				207.500																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						5		K		131451204		Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně		m3		207.500		1,171.50		243,086.25		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												243,086.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		243,086.25		4		2091520242

								PP				Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131451204																																																																																Online PSC		2

								VV				"celkový objem zářezu - 1245 m3 (hor. 5. tř. - 1/6 z celkového objemu)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				1245/6				207.500																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						6		K		151711121		Osazení zápor ocelových dl do 14 m		m		300.000		1,380.50		414,150.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00119		0.35700		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												414,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		414,150.00		4		-1777463485

								PP				Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151711121																																																																																Online PSC		2

								VV				"osazení - zápory z ocelových profilů HEB 200, dl. 10 m -  celkem 30 ks																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				10,0*30				300.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						7		M		13010980		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200		t		19.310		94,215.00		1,819,291.65		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		1.00000		19.31000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												1,819,291.65		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,819,291.65		4		-2098356551

								PP				ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200																																																																																PP		2

								VV				"specifikace - ocelové profily HEB 200, dl. 10 m -  30 ks; hmotnost 61,3 kg/m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"ztratné 5%																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				10,0*30*61,3*0,001*1,05				19.310																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						8		M		58932576		beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22		m3		6.220		3,036.00		18,883.92		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		2.23400		13.89548		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												18,883.92		0.00		0.00		0.00		0.00		1		18,883.92		4		-1542210863

								PP				beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22																																																																																PP		2

								VV				"betonová směs - pro betonáž pat sloupků HEB 200; DN 400 mm; hl. 1,5 m - 30 ks																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				PI*(0,2)^2*1,5*30*1,1				6.220																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						9		M		58341341		kamenivo drcené drobné frakce 0/4		t		64.088		495.00		31,723.56		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		1.00000		64.08800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												31,723.56		0.00		0.00		0.00		0.00		1		31,723.56		4		1649739326

								PP				kamenivo drcené drobné frakce 0/4																																																																																PP		2

								VV				"obsyp zápor - DN 400 mm; hl. 8,5 m - 30 ks																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				PI*(0,2)^2*8,5*30*2,0				64.088																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						10		K		151712111.1		Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení - profily 2x UPN 200		m		40.000		3,348.40		133,936.00		odvozená z CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.08148		3.25932		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												133,936.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		133,936.00		4		-1341319188

								PP				Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená - profily 2x UPN 200																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151712111.1																																																																																Online PSC		2

								VV				"montáž - převázka z ocelových profilů 2x U 200 - celková délka 40,0 m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28+6,0*2				40.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						11		K		151721111		Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním		m2		147.000		1,667.60		245,137.20		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.02640		3.88080		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												245,137.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		245,137.20		4		-356454035

								PP				Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151721111																																																																																Online PSC		2

								VV				"záporové bednění, dřevěné fošny 80/160 mm - celkem 294 m2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(28,0*8,0+2*35)*0,5   "50% do hl. 4,0 m"				147.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						12		K		151721112		Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním		m2		147.000		1,667.60		245,137.20		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.02944		4.32768		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												245,137.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		245,137.20		4		-1874458088

								PP				Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151721112																																																																																Online PSC		2

								VV				"záporové bednění, dřevěné fošny 80/160 mm - celkem 294 m2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(28,0*8,0+2*35)*0,5   "50% do hl. 8,0 m"				147.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						13		K		1538101.R		M+D zemních kotev - zavrtávací kotevní tyč typu TITAN včetně injektáže		m		63.000		4,504.50		283,783.50		R-položka vlastní						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												283,783.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		283,783.50		4		179103942

								PP				M+D zemních kotev - zavrtávací kotevní tyč typu TITAN včetně injektáže																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

- Injekční zavrtávací tyče typu TITAN jsou určeny zejména pro vytváření dočasných a trvalých kotev v zeminách, svahových hřebíků, zavrtávaných mikropilot atd.

- Pro trvalé provedení prvků jsou tyče TITAN dodávány v antikorozním provedení označovaném jako DUPLEX (standardní tyč TITAN je opatřena trojvrstvou ochranou vytvořenou zinkováním, fosfátováním a epoxidovým nástřikem)

- Hlavní přednost systému a současně jeho princip spočívá v přímém zavrtávání kotevní tyče do zeminového prostředí s možností současné nebo následné injektáže. V jednom pracovním kroku je tak do prostředí instalována výztuž (kotvy, hřebíku nebo mikropiloty) a zainjektována

- Příslušenství se sestává z šestihranných matic, roznášecích podložek, spojníků, vrtacích korunek pro různá zeminová prostředí

- K dispozici je řada vrtacích adaptérů pro spojení kotevní tyče s ručním nebo strojním vrtacím zařízením

- K připojení injekčního čerpadla slouží injekční adaptér

- Pro zmíněnou možnost současného vrtání a injektování je určen rotačně injekční adaptér, který zajišťuje během vrtání dopravu injekčního média přes kotevní tyč a korunku do vývrtu																																																																																P		2

								VV				"zemní kotvy po 3,0 m; dl. 7,0 m - 9 ks																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				7,0*9				63.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						14		K		162351103		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3		904.292		82.50		74,604.09		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												74,604.09		0.00		0.00		0.00		0.00		1		74,604.09		4		-2090867980

								PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103																																																																																Online PSC		2

								VV				"přemístění výkopku ze stavební jámy na mezideponii pro zpětný zásyp (na pozemku investora)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				37,146   "hor. tř. 2"				37.146																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				415,0   "hor. tř. 3"				415.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				452.146																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"přemístění výkopku z mezideponie ke zpětnému zásypu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				37,146+415,0				452.146																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				904.292																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						15		K		162351104		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3		135.600		181.50		24,611.40		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												24,611.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		24,611.40		4		144158

								PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104																																																																																Online PSC		2

								VV				"přemístění ornice ze skrývky na mezideponii (na pozemku investora)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28,0*13,0*0,3				109.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"přemístění ornice z mezideponie k rozprostření - 26,4 m3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(75+57)*0,2				26.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				135.600																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						16		K		162351104		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3		377.854		181.50		68,580.50		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												68,580.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		68,580.50		4		-1020724792

								PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104																																																																																Online PSC		2

								VV				"přemístění přebytečného výkopku ze stavební jámy na skládku (odvoz při odtěžení)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"přepokládaná skládka na pozemku investora (bez poplatku)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				415-37,146   "hor. tř. 2"				377.854																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						17		K		162351124		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5		m3		415.000		203.50		84,452.50		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												84,452.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		84,452.50		4		265906205

								PP				Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351124																																																																																Online PSC		2

								VV				"přemístění přebytečného výkopku ze stavební jámy na skládku (odvoz při odtěžení)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"přepokládaná skládka na pozemku investora (bez poplatku)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				207,5   "hor. tř. 4"				207.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				207,5   "hor. tř. 5"				207.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				415.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						18		K		167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3		m3		587.746		148.50		87,280.28		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												87,280.28		0.00		0.00		0.00		0.00		1		87,280.28		4		2108826636

								PP				Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111																																																																																Online PSC		2

								VV				"nakládka ornice ze skrývky k odvozu na mezideponii																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				109,2				109.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"nakládka ornice na mezideponii k rozprostření - 26,4 m3																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(75+57)*0,2				26.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"nakládka výkopku na mezideponii ke zpětnému zásypu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				37,146+415,0				452.146																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				587.746																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						19		K		171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		m3		1,354.200		71.50		96,825.30		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												96,825.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		96,825.30		4		-1105980830

								PP				Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201																																																																																Online PSC		2

								VV				"uložení na mezideponii  (na pozemku investora)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				109,2   "ornice ze skrývky"				109.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				452,146   "výkopek pro zpětný zásyp"				452.146																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				561.346																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"uložení výkopku na skládku																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				377,854   "hor. tř. 2"				377.854																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				207,5   "hor. tř. 4"				207.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				207,5   "hor. tř. 5"				207.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				792.854																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				1,354.200																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						20		K		174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3		452.146		426.80		192,975.91		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												192,975.91		0.00		0.00		0.00		0.00		1		192,975.91		4		131106637

								PP				Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101																																																																																Online PSC		2

								VV				"zpětný zásyp za opěrnou stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				169,0*1,75				295.750																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"zpětný zásyp paty před opěrnou stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28,0*1,8*0,9				45.360																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				341.110																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"kuželový zásyp před stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,5*10,0*0,5*4,0*1/3   "levá strana"				30.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				8,3*10,1*0,5*5,8*1/3   "pravá strana"				81.036																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				111.036																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				452.146																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						21		K		182251101		Svahování násypů strojně		m2		132.000		137.50		18,150.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												18,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		18,150.00		4		423895243

								PP				Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101																																																																																Online PSC		2

								VV				"svahování násypů a zásypů																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kuželový zásyp před stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				75,0				75.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"svahovaný zásyp za opěrnou stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				57,0				57.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				132.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu								54,989.00												0.00000				0.00928				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								54,989.00

						22		K		181111113		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1		m2		132.000		96.80		12,777.60		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												12,777.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		12,777.60		4		-1073457173

								PP				Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:2 do 1:1																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111113																																																																																Online PSC		2

								VV				"výškové vyrovnání pozemku před rozprostřením ornice																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kuželový zásyp před stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6,0*10,0*0,5				30.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				9,0*10,0*0,5				45.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Mezisoučet				75.000																																																																												VV		2		3		True		0		ROZPOCET

								VV				"svahovaný zásyp za opěrnou stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				30*1,9				57.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				132.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						23		K		181305111		Převrstvení ornice na skládce		m3		26.400		385.00		10,164.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												10,164.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		10,164.00		4		288744595

								PP				Převrstvení ornice na skládce																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181305111																																																																																Online PSC		2

								VV				"převrstvení ornice ze skrývky na mezideponii																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(75+57)*0,2				26.400																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						24		K		181411133		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1		m2		132.000		49.50		6,534.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												6,534.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,534.00		4		852597725

								PP				Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411133																																																																																Online PSC		2

								VV				"výsev travním semenem parkovým																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kuželový zásyp před stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				75,0				75.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"svahovaný zásyp za opěrnou stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				57,0				57.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				132.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						25		M		005724100		osivo směs travní parková		kg		5.280		165.00		871.20		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00100		0.00528		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												871.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		871.20		4		-339740731

								PP				osivo směs travní parková																																																																																PP		2

								VV				132*0,04 'Přepočtené koeficientem množství				5.280																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						26		K		182351023		Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně		m2		132.000		129.80		17,133.60		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												17,133.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		17,133.60		4		-624547067

								PP				Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351023																																																																																Online PSC		2

								VV				"rozprostření ornice v tl. 20 cm (předpoklad zpětného použití ornice ze skrývky)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kuželový zásyp před stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				75,0				75.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"svahovaný zásyp za opěrnou stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				57,0				57.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				132.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						27		K		183403353		Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1		m2		132.000		11.00		1,452.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,452.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,452.00		4		132579891

								PP				Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403353																																																																																Online PSC		2

								VV				"urovnání před výsevem																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kuželový zásyp před stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				75,0				75.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"svahovaný zásyp za opěrnou stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				57,0				57.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				132.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						28		K		183403371		Obdělání půdy dusáním ve svahu přes 1:2 do 1:1		m2		132.000		11.00		1,452.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,452.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,452.00		4		-1514773162

								PP				Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403371																																																																																Online PSC		2

								VV				"utužení po výsevu																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kuželový zásyp před stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				75,0				75.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"svahovaný zásyp za opěrnou stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				57,0				57.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				132.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						29		K		184802633		Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově ve svahu přes 1:2 do 1:1		m2		132.000		33.00		4,356.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												4,356.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,356.00		4		390771304

								PP				Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem hnízdově																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802633																																																																																Online PSC		2

								VV				"chemické odplevelení postřikem proti dvouděložným plevelům																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"kuželový zásyp před stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				75,0				75.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"svahovaný zásyp za opěrnou stěnou																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				57,0				57.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				132.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						30		K		185802133		Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1		t		0.004		29,150.00		116.60		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												116.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		116.60		4		-322412336

								PP				Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:2 do 1:1 umělým hnojivem na široko																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802133																																																																																Online PSC		2

								VV				"hnojení startovacím hnojivem 30 g/m2																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(75+57)*0,03*0,001				0.004																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						31		M		25191155		hnojivo průmyslové		kg		4.000		33.00		132.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00100		0.00400		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												132.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		132.00		4		187310307

								PP				hnojivo průmyslové																																																																																PP		2

								VV				0,004*1000 'Přepočtené koeficientem množství				4.000																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

								D		2		Zakládání								610,195.92												0.00000				33.02335				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								610,195.92

						32		K		211971121		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m		m2		33.600		55.00		1,848.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00031		0.01042		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,848.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,848.00		4		1737477523

								PP				Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121																																																																																Online PSC		2

								VV				"podélná drenáž ve štěrkovém obsypu 16/32 mm - dl. 28,0 m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"obalení štěrkového obsypu geotextilií - cca 1,2 m2/m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28,0*1,2				33.600																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						33		M		69311081		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2		m2		39.799		42.90		1,707.38		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00030		0.01194		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												1,707.38		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,707.38		4		-1779142964

								PP				geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2																																																																																PP		2

								VV				33,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství				39.799																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						34		K		212752411		Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby		m		28.000		423.50		11,858.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.20477		5.73356		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												11,858.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		11,858.00		4		-582386646

								PP				Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752411																																																																																Online PSC		2

								VV				"podélná drenáž ve štěrkovém obsypu 16/32 mm - dl. 28,0 m (vyspádování k okraji upraveného terénu)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28,0				28.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						35		K		212755213		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože		m		5.600		97.90		548.24		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00033		0.00185		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												548.24		0.00		0.00		0.00		0.00		1		548.24		4		-1224356044

								PP				Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755213																																																																																Online PSC		2

								VV				"výtoky z podélné drenáže z PVC DN 80 (skrz opěrnou zeď) - dl. 0,7 m - 8 ks																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,7*8				5.600																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						36		M		28654520		tvarovka T-kus drenážního systému budov s redukcí DN 100/80		kus		8.000		181.50		1,452.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00032		0.00256		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												1,452.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,452.00		4		72593754

								PP				tvarovka T-kus drenážního systému budov s redukcí DN 100/80																																																																																PP		2

								VV				"odbočné tvarovky na podélné drenáži																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				8				8.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						37		K		226111112		Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 5 m hornina II		m		75.000		1,834.80		137,610.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00003		0.00225		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												137,610.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		137,610.00		4		1034770614

								PP				Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226111112																																																																																Online PSC		2

								VV				"vrty DN 400 mm - pro osazení zápor z ocelových profilů HEB 200, dl. 10 m -  celkem 30 ks																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"hor. tř. 2 - dl. 2,5 m (odhad)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,5*30				75.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						38		K		226111113		Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 5 m hornina III		m		75.000		1,834.80		137,610.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00003		0.00225		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												137,610.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		137,610.00		4		-463546655

								PP				Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226111113																																																																																Online PSC		2

								VV				"vrty DN 400 mm - pro osazení zápor z ocelových profilů HEB 200, dl. 10 m -  celkem 30 ks																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"hor. tř. 3 - dl. 2,5 m (odhad)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,5*30				75.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						39		K		226111214		Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 400 do 450 mm hl přes 5 m hornina IV		m		75.000		1,834.80		137,610.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00003		0.00225		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												137,610.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		137,610.00		4		72118681

								PP				Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. IV																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226111214																																																																																Online PSC		2

								VV				"vrty DN 400 mm - pro osazení zápor z ocelových profilů HEB 200, dl. 10 m -  celkem 30 ks																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"hor. tř. 4 - dl. 2,5 m (odhad)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,5*30				75.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						40		K		226111215		Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 400 do 450 mm hl přes 5 m hornina V		m		75.000		1,834.80		137,610.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00004		0.00300		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												137,610.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		137,610.00		4		221040167

								PP				Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. V																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/226111215																																																																																Online PSC		2

								VV				"vrty DN 400 mm - pro osazení zápor z ocelových profilů HEB 200, dl. 10 m -  celkem 30 ks																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"hor. tř. 4 - dl. 2,5 m (odhad)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				2,5*30				75.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						41		K		273313611		Základové desky z betonu tř. C 16/20		m3		11.844		3,575.00		42,342.30		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		2.30102		27.25328		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												42,342.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		42,342.30		4		-1200144364

								PP				Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313611																																																																																Online PSC		2

								VV				"podkladní beton tl. 100 mm (pod patou opěrné stěny)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,2*28,2*0,1				11.844																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								2,361,767.21												0.00000				399.64930				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								2,361,767.21

						42		K		327324128		Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37		m3		154.506		5,335.00		824,289.51		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		2.50187		386.55393		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												824,289.51		0.00		0.00		0.00		0.00		1		824,289.51		4		-988449752

								PP				Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327324128																																																																																Online PSC		2

								VV				"opěrná stěna ve tvaru obráceného "T" - dl. 28,0 m; v 5,06-6,65 m + symetrická pata š. 4,0 m; v 0,6 m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				4,0*0,6*28,0   "pata"				67.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				((5,06+6,525)*12,375*0,5+(6,525+6,65)*15,625*0,5)*0,5   "stěna - plocha 174,612 m2; tl. 0,5 m"				87.306																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				154.506																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						43		K		3273501.R		Příplatek za vložení trojúhelníkových lišt u bednění opěrných zdí a valů		m		26.000		181.50		4,719.00		R-položka vlastní						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												4,719.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,719.00		4		313774211

								PP				Příplatek za vložení trojúhelníkových lišt u bednění opěrných zdí a valů																																																																																PP		2

								VV				"v místě řízené trhliny - dl. 6,5 m - 4 ks																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6,5*4				26.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						44		K		327351211		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení		m2		411.180		935.00		384,453.30		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00237		0.97450		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												384,453.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		384,453.30		4		-264695327

								PP				Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327351211																																																																																Online PSC		2

								VV				"zřízení oboustranného bednění																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(28,0+4,0)*2*0,6   "boky paty"				38.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(174,612*2+5,06*0,5+6,55*0,5)*1,05   "svislá stěna"				372.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				411.180																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						45		K		327351221		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění		m2		411.180		770.00		316,608.60		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												316,608.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		316,608.60		4		1341054665

								PP				Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327351221																																																																																Online PSC		2

								VV				"odstranění oboustranného bednění																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				(28,0+4,0)*2*0,6   "boky paty"				38.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				(174,612*2+5,06*0,5+6,55*0,5)*1,05   "svislá stěna"				372.780																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				411.180																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						46		K		327361006		Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505		t		11.600		71,500.00		829,400.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		1.04359		12.10564		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												829,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		829,400.00		4		-555400060

								PP				Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327361006																																																																																Online PSC		2

								VV				"opěrná stěna ve tvaru obráceného "T" - dl. 28,0 m; v 5,06-6,65 m + symetrická pata š. 4,0 m; v 0,6 m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"výztuž z oceli 10505 (R) - vázaná 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				11,6				11.600																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						47		K		334791112		Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110		m		4.800		401.50		1,927.20		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00151		0.00725		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,927.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,927.20		4		-1387970402

								PP				Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 110																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334791112																																																																																Online PSC		2

								VV				"prostup pro příčnou drenáž včetně chráničky  (skrz opěrnou zeď) - pro výtoky z podélné drenáže z PVC DN 80 - dl. 0,6 m - 8 ks																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,6*8				4.800																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						48		K		334791113		Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160		m		0.600		616.00		369.60		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.01331		0.00799		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												369.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		369.60		4		314803363

								PP				Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru do DN 160																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334791113																																																																																Online PSC		2

								VV				"prostup pro VTL plynovod včetně chráničky  (skrz opěrnou zeď) - PVC DN 160 - dl. 0,6 m - 1 ks																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				0,6				0.600																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		5		Komunikace pozemní								15,407.70												0.00000				8.55610				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								15,407.70

						49		K		564851011		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm		m2		16.100		234.30		3,772.23		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.34500		5.55450		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												3,772.23		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,772.23		4		1913694500

								PP				Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011																																																																																Online PSC		2

								VV				"podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm pod betonovou přídlažbu terénu za opěrnou zdí																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28,0*0,5*1,15				16.100																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						50		K		596811220		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2		m2		14.000		379.50		5,313.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.10100		1.41400		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												5,313.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,313.00		4		-1174635478

								PP				Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811220																																																																																Online PSC		2

								VV				"betonová přídlažba terénu za opěrnou zdí - š. 0,5 m; dl. 28,0 m																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				28,0*0,5				14.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						51		M		59245601		dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní		m2		14.700		430.10		6,322.47		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.10800		1.58760		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												6,322.47		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,322.47		4		1638763407

								PP				dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní																																																																																PP		2

								VV				14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				14.700																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								49,621.00												0.00000				0.19448				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								49,621.00

						52		K		931994141		Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2		m		26.000		93.50		2,431.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00003		0.00078		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												2,431.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,431.00		4		-1430974302

								PP				Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/931994141																																																																																Online PSC		2

								VV				"těsnění řízených trhlin PUR tmelem dl. 6,5 m - 4 ks																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6,5*4				26.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						53		K		953334657		Kruhový PVC profil do řízených smršťovacích spar betonových kcí š přes 350 do 500 mm		m		26.000		1,815.00		47,190.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00745		0.19370		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												47,190.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		47,190.00		4		-405304240

								PP				Kruhový PVC profil do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar pro tloušťku stěny přes 350 do 500 mm																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953334657																																																																																Online PSC		2

								VV				"m+d těsnících profilů (sluníčka) - dl. 6,5 m - 4 ks (odstup 5,6 m)																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				6,5*4				26.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		998		Přesun hmot								333,083.36												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								333,083.36

						54		K		998153131		Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m		t		550.551		605.00		333,083.36		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												333,083.36		0.00		0.00		0.00		0.00		1		333,083.36		4		-480343171

								PP				Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998153131																																																																																Online PSC		2
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								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor

								Objekt:

										001 - SO-04 Umístění VTL RS, Oplocení RS, Opěrná stěna

								Soupis:

										102 - Oplocení (Zábrana proti pádu)



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				k.ú. Tábor						Datum:		24.3.2022



								Zadavatel:										IČ:		25106481

										C-Energy Planá s.r.o.								DIČ:		CZ25106481



								Uchazeč:										IČ:		41190114

										REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1. Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.								DIČ:		CZ41190114



								Projektant:										IČ:		06240917

										Atelier architektury Šimeček s.r.o.								DIČ:		CZ06240917



								Zpracovatel:										IČ:		16844840

										Ing. Pavel Vochozka								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												26,716.19



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		26,716.19						21.00%		5,610.40

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				32,326.59





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor

						Objekt:

										001 - SO-04 Umístění VTL RS, Oplocení RS, Opěrná stěna

						Soupis:

										102 - Oplocení (Zábrana proti pádu)



						Místo:						k.ú. Tábor						Datum:		24.3.2022



						Zadavatel:						C-Energy Planá s.r.o.						Projektant:		Atelier architektury Šimeček s.r.o.

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1. Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Ing. Pavel Vochozka



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady stavby celkem														26,716.19																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												24,571.19

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce												18,760.02

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání												5,790.40

								    998 - Přesun hmot												20.77

								HZS - Hodinové zúčtovací sazby												2,145.00







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor

						Objekt:

										001 - SO-04 Umístění VTL RS, Oplocení RS, Opěrná stěna

						Soupis:

										102 - Oplocení (Zábrana proti pádu)



						Místo:						k.ú. Tábor						Datum:		24.3.2022



						Zadavatel:						C-Energy Planá s.r.o.						Projektant:		Atelier architektury Šimeček s.r.o.

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1. Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Ing. Pavel Vochozka



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														26,716.19												0.00000				0.09401				0.00000																																																				D		-1																																26,716.19

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								24,571.19												0.00000				0.09401				0.00000																																																1				D		0								ROZPOCET																								24,571.19

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce								18,760.02												0.00000				0.08953				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								18,760.02

						1		K		338171125		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu		kus		14.000		215.00		3,010.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												3,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,010.00		4		1845035560

								PP				Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171125																																																																																Online PSC		2

								VV				"osazení sloupků a vzpěr k horní hraně opěrné stěny																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				10   "sloupky"				10.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4   "vzpěry"				4.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				14.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						2		M		5534201.M		sloupek plotový ocelový Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm		kus		14.000		235.00		3,290.00		M-položka vlastní						základní				0.00000		0.00200		0.02800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												3,290.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,290.00		4		1654872142

								PP				sloupek plotový ocelový Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm																																																																																PP		2

						3		M		5534202.M		vzpěra plotová ocelová Pz a komaxit 1500/38x1,5mm		kus		4.000		257.00		1,028.00		M-položka vlastní						základní				0.00000		0.00200		0.00800		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												1,028.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,028.00		4		-1208626374

								PP				vzpěra plotová ocelová Pz a komaxit 1500/38x1,5mm																																																																																PP		2

						4		M		5534211.M		platle pro sloupky ocelová Pz průměr 38 mm		kus		14.000		232.00		3,248.00		M-položka vlastní						základní				0.00000		0.00150		0.02100		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												3,248.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,248.00		4		-1027708288

								PP				platle pro sloupky ocelová Pz průměr 38 mm																																																																																PP		2

						5		M		5534212.M		platle pro vzpěru ocelová Pz průměr 38 mm		kus		4.000		234.00		936.00		M-položka vlastní						základní				0.00000		0.00150		0.00600		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												936.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		936.00		4		-1522164633

								PP				platle pro vzpěru ocelová Pz průměr 38 mm																																																																																PP		2

						6		M		156192100		krytka plastová D 38/48mm		kus		14.000		9.29		130.06		M-položka vlastní						základní				0.00000		0.00001		0.00014		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												130.06		0.00		0.00		0.00		0.00		1		130.06		4		-902622185

								PP				krytka plastová D 38/48mm																																																																																PP		2

						7		K		348401220		Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů v do 1,6 m		m		28.000		66.80		1,870.40		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												1,870.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,870.40		4		1719156461

								PP				Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401220																																																																																Online PSC		2

						8		M		31327500		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1000mm		m		29.400		121.00		3,557.40		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00080		0.02352		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												3,557.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,557.40		4		30907749

								PP				pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1000mm																																																																																PP		2

								VV				28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				29.400																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						9		K		348401350		Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení		m		56.000		7.49		419.44		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												419.44		0.00		0.00		0.00		0.00		1		419.44		4		79333593

								PP				Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401350																																																																																Online PSC		2

								VV				28*2				56.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						10		M		156191000		drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm		m		57.680		3.76		216.88		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00004		0.00231		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												216.88		0.00		0.00		0.00		0.00		1		216.88		4		345564936

								PP				drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

- barva zelená																																																																																P		2

								VV				56*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				57.680																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						11		K		348401360		Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení		m		56.000		8.86		496.16		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												496.16		0.00		0.00		0.00		0.00		1		496.16		4		-1805264660

								PP				Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348401360																																																																																Online PSC		2

								VV				28*2				56.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						12		M		156192000		drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm		m		28.000		2.06		57.68		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00002		0.00056		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												57.68		0.00		0.00		0.00		0.00		1		57.68		4		-1844783023

								PP				drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm																																																																																PP		2

								VV				56*0,5 'Přepočtené koeficientem množství				28.000																																																																												VV		2		2		False		1		ROZPOCET

						13		M		5534390.M		spojovací materiál k oplocení - napínáky, opasky, očka atd.		kpl		1.000		500.00		500.00		M-položka vlastní						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		500.00		4		166362769

								PP				spojovací materiál k oplocení - napínáky, opasky, očka atd.																																																																																PP		2

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								5,790.40												0.00000				0.00448				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								5,790.40

						14		K		953961112		Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru		kus		56.000		50.60		2,833.60		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00001		0.00056		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												2,833.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,833.60		4		418267092

								PP				Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961112																																																																																Online PSC		2

								VV				"přikotvení sloupků a vzpěr k horní hraně opěrné stěny pomocí lepených kotev 4x M10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				10*4   "sloupky"				40.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4*4   "vzpěry"				16.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				56.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						15		K		953965115		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm		kus		56.000		52.80		2,956.80		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00007		0.00392		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												2,956.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,956.80		4		-1014987232

								PP				Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965115																																																																																Online PSC		2

								VV				"přikotvení sloupků a vzpěr k horní hraně opěrné stěny pomocí lepených kotev 4x M10																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				10*4   "sloupky"				40.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				4*4   "vzpěry"				16.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				56.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		998		Přesun hmot								20.77												0.00000				0.00000				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								20.77

						17		K		998232110		Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m		t		0.094		221.00		20.77		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												20.77		0.00		0.00		0.00		0.00		1		20.77		4		1676449269

								PP				Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998232110																																																																																Online PSC		2

								D		HZS		Hodinové zúčtovací sazby								2,145.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																4				D		0								ROZPOCET																								2,145.00

						16		K		HZS2131		Hodinová zúčtovací sazba zámečník		hod		5.000		429.00		2,145.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																512				K		1								ROZPOCET												2,145.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,145.00		512		957645102

								PP				Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník																																																																																PP		1

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2131																																																																																Online PSC		1

								VV				"délková úprava sloupků a vzpěr + nasazení sloupků a vzpěr na platle																																																																																VV		1		1		True		0		ROZPOCET

								VV				5				5.000																																																																												VV		1		2		True		1		ROZPOCET
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002 - Vedlejší náklady

																																																																																												{ee6a4555-e199-494a-b9ca-26c9a685e735}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor

								Objekt:

										002 - Vedlejší náklady



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				k.ú. Tábor						Datum:		24.3.2022



								Zadavatel:										IČ:		25106481

										C-Energy Planá s.r.o.								DIČ:		CZ25106481



								Uchazeč:										IČ:		41190114

										REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1. Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.								DIČ:		CZ41190114



								Projektant:										IČ:		06240917

										Atelier architektury Šimeček s.r.o.								DIČ:		CZ06240917



								Zpracovatel:										IČ:		16844840

										Ing. Pavel Vochozka								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												476,072.53



												Základ daně						Sazba daně		Výše daně

								DPH		základní		476,072.53						21.00%		99,975.23

										snížená		0.00						15.00%		0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%		0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		CZK				576,047.76





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor

						Objekt:

										002 - Vedlejší náklady



						Místo:						k.ú. Tábor						Datum:		24.3.2022



						Zadavatel:						C-Energy Planá s.r.o.						Projektant:		Atelier architektury Šimeček s.r.o.

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1. Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Ing. Pavel Vochozka



						Kód dílu - Popis														Cena celkem [CZK]



						Náklady stavby celkem														476,072.53																																																																										-1

								VRN - Vedlejší rozpočtové náklady												476,072.53

								    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce												165,295.00

								    VRN3 - Zařízení staveniště												103,431.24

								    VRN4 - Inženýrská činnost												48,221.30

								    VRN6 - Územní vlivy												23,868.75

								    VRN8 - Přesun stavebních kapacit												135,256.24







						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										VTL plynovodní přípojka pro Teplárnu Tábor

						Objekt:

										002 - Vedlejší náklady



						Místo:						k.ú. Tábor						Datum:		24.3.2022



						Zadavatel:						C-Energy Planá s.r.o.						Projektant:		Atelier architektury Šimeček s.r.o.

						Uchazeč:						REVIS – STREICHER VTL plynovodní přípojka pro teplárnu Tábor, 1. Společník REVIS - Praha, spol. s r.o.						Zpracovatel:		Ing. Pavel Vochozka



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem														476,072.53												0.00000				0.00000				0.00000																																																				D		-1																																476,072.53

								D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								476,072.53												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		0								ROZPOCET																								476,072.53

								D		VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce								165,295.00												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								165,295.00

						1		K		012203000		Geodetické práce při provádění stavby		kus		1.000		39,625.00		39,625.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												39,625.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		39,625.00		1024		701199053

								PP				Geodetické práce při provádění stavby																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000																																																																																Online PSC		2

						2		K		012303000		Geodetické práce po výstavbě		kus		1.000		43,625.00		43,625.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												43,625.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		43,625.00		1024		632742368

								PP				Geodetické práce po výstavbě																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000																																																																																Online PSC		2

								P				Poznámka k položce:

- zaměření skutečného provedení

- vypracování geometrického plánu																																																																																P		2

						3		K		013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby		kus		1.000		82,045.00		82,045.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												82,045.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		82,045.00		1024		723625342

								PP				Dokumentace skutečného provedení stavby																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000																																																																																Online PSC		2

								D		VRN3		Zařízení staveniště								103,431.24												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								103,431.24

						4		K		030001000		Zařízení staveniště		%		0.013		7,956,249.54		103,431.24		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												103,431.24		0.00		0.00		0.00		0.00		1		103,431.24		1024		-2014152086

								PP				Zařízení staveniště																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000																																																																																Online PSC		2

								D		VRN4		Inženýrská činnost								48,221.30												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								48,221.30

						5		K		041403000		Koordinátor BOZP na staveništi		kus		1.000		15,000.00		15,000.00		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		15,000.00		1024		-38002875

								PP				Koordinátor BOZP na staveništi																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/041403000																																																																																Online PSC		2

						6		K		045002000		Kompletační a koordinační činnost		%		0.003		8,407,100.77		25,221.30		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												25,221.30		0.00		0.00		0.00		0.00		1		25,221.30		1024		-866593584

								PP				Kompletační a koordinační činnost																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000																																																																																Online PSC		2

						7		K		0491002.R		Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu		kus		1.000		8,000.00		8,000.00		R-položka vlastní						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		8,000.00		1024		-91103253

								PP				Dodavatelská dokumentace včetně plánu BOZP, havarijního a povodňového plánu																																																																																PP		2

								D		VRN6		Územní vlivy								23,868.75												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								23,868.75

						8		K		065002000		Mimostaveništní doprava materiálů		%		0.003		7,956,249.54		23,868.75		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												23,868.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		23,868.75		1024		-210082490

								PP				Mimostaveništní doprava materiálů																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000																																																																																Online PSC		2

								D		VRN8		Přesun stavebních kapacit								135,256.24												0.00000				0.00000				0.00000																																																5				D		1								ROZPOCET																								135,256.24

						9		K		081002000		Doprava zaměstnanců		%		0.017		7,956,249.54		135,256.24		CS ÚRS 2022 01						základní				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																1024				K		2								ROZPOCET												135,256.24		0.00		0.00		0.00		0.00		1		135,256.24		1024		204032037

								PP				Doprava zaměstnanců																																																																																PP		2

								Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000																																																																																Online PSC		2
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Pokyny pro vyplnění





						Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

						Struktura



						Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

						ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



						Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

								V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

								celkové nabídkové ceny uchazeče.



								Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 



								V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

								vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

								identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

										STA		Stavební objekt pozemní

										ING		Stavební objekt inženýrský

										PRO		Provozní soubor

										VON		Vedlejší a ostatní náklady

										OST		Ostatní

										Soupis		Soupis prací pro daný typ objektu



						Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

						i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

								Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

								CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.



								Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

								stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.



								Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

								inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

								Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

										PČ				Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

										TYP				Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

										Kód				Kód položky

										Popis				Zkrácený popis položky

										MJ				Měrná jednotka položky

										Množství				Množství v měrné jednotce

										J.cena				Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

														J.cenu položky.

										Cena celkem 				Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

										Cenová soustava				Příslušnost položky do cenové soustavy



								Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

										Plný popis položky

										Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

										Výkaz výměr

								Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

						Metodika pro zpracování 



						Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

						modifikovány.



						Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

								Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

								Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

								Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

								J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

								- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

								Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu



								V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

								 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

								 - J.montáž - jednotková cena montáže

								Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

								neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

								aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.









						Rekapitulace stavby

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Kód						A				Kód stavby		String		20

						Stavba						A				Název stavby		String		120

						Místo						N				Místo stavby		String		50

						Datum						A				Datum vykonaného exportu		Date

						KSO						N				Klasifikace stavebního objektu		String		15

						CC-CZ						N				Klasifikace stavbeních děl		String		15

						CZ-CPV						N				Společný slovník pro veřejné zakázky		String		20

						CZ-CPA						N				Klasifikace produkce podle činností		String		20

						Zadavatel						N				Zadavatel zadaní		String		50

						IČ						N				IČ zadavatele zadaní		String		20

						DIČ						N				DIČ zadavatele zadaní		String		20

						Uchazeč						N				Uchazeč veřejné zakázky		String		50

						Projektant						N				Projektant		String		50

						Poznámka						N				Poznámka k zadání		String		255

						Sazba DPH						A				Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů		eGSazbaDph

						Základna DPH						A				Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů		Double

						Hodnota DPH						A				Hodnota DPH		Double

						Cena bez DPH						A				Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.		Double

						Cena s DPH						A				Celková cena s DPH za celou stavbu		Double









						Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Kód						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		20

						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Místo						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Datum						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		Date

						Zadavatel						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Kód						A				Kód objektu		String		20

						Objektu, Soupis prací						A				Název objektu		String		120

						Cena bez DPH						A				Cena bez DPH za daný objekt		Double

						Cena s DPH						A				Cena spolu s DPH za daný objekt		Double

						Typ						A				Typ zakázky		eGTypZakazky









						Krycí list soupisu

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Objekt						A				Kód a název objektu		String		20 + 120

						Soupis						A				Kód a název soupisu		String		20 + 120

						KSO						N				Klasifikace stavebního objektu		String		15

						CC-CZ						N				Klasifikace stavbeních děl		String		15

						CZ-CPV						N				Společný slovník pro veřejné zakázky		String		20

						CZ-CPA						N				Klasifikace produkce podle činností		String		20

						Místo						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Zadavatel						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Poznámka						N				Poznámka k soupisu prací		String		255

						Sazba DPH						A				Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu		eGSazbaDph

						Základna DPH						A				Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu		Double

						Hodnota DPH						A				Hodnota DPH		Double

						Cena bez DPH						A				Cena bez DPH za daný soupis		Double

						Cena s DPH						A				Cena s DPH za daný soupis		Double









						Rekapitulace členění soupisu prací

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Objekt						A				Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu		String		20 + 120

						Soupis						A				Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu		String		20 + 120

						Místo						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Datum						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		Date

						Zadavatel						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		50

						Kód dílu - Popis						A				Kód a název dílu ze soupisu		String		20 + 100

						Cena celkem						A				Cena celkem za díl ze soupisu		Double









						Soupis prací

						Název						Povinný				Popis		Typ		Max. počet

						atributu						(A/N)								znaků



						Stavba						A				Přebírá se z Rekapitulace stavby		String		120

						Objekt						A				Kód a název objektu		String		20 + 120

						Soupis						A				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		20 + 120

						Místo						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						Datum						A				Přebírá se z Krycího listu soupisu		Date

						Zadavatel						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						Projektant						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						Uchazeč						N				Přebírá se z Krycího listu soupisu		String		50

						PČ						A				Pořadové číslo položky soupisu		Long

						Typ						A				Typ položky soupisu		eGTypPolozky		1

						Kód						A				Kód položky ze soupisu		String		20

						Popis						A				Popis položky ze soupisu		String		255

						MJ						A				Měrná jednotka položky		String		10

						Množství						A				Množství položky soupisu		Double

						J.Cena						A				Jednotková cena položky		Double

						Cena celkem						A				Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství		Double

						Cenová soustava						N				Zařazení položky do cenové soustavy		String		50

						p						N				Poznámka položky ze soupisu		Memo

						psc						N				Poznámka k souboru cen ze soupisu		Memo

						pp						N				Plný popis položky ze soupisu		Memo

						vv						N				Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu		Text,Text,Double		20, 150

						DPH						A				Sazba DPH pro položku		eGSazbaDPH

						Hmotnost						A				Hmotnost položky ze soupisu		Double

						Suť						A				Suť položky ze soupisu		Double

						Nh						N				Normohodiny položky ze soupisu		Double











						Datová věta

						Typ věty						Hodnota				Význam



						eGSazbaDPH						základní				Základní sazba DPH

												snížená				Snížená sazba DPH

												nulová				Nulová sazba DPH

												zákl. přenesená				Základní sazba DPH přenesená

												sníž. přenesená				Snížená sazba DPH přenesená



						eGTypZakazky						STA				Stavební objekt

												PRO				Provozní soubor

												ING				Inženýrský objekt

												VON				Vedlejší a ostatní náklady

												OST				Ostatní náklady



						eGTypPolozky						1				Položka typu HSV

												2				Položka typu PSV

												3				Položka typu M

												4				Položka typu OST
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