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Popis byl vytvořen automaticky]	
	       					
zeleně označeno, co je k jednání s účastníky			
žlutě k vyplnění účastníkem


SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami 

obec Trojanovice, 
se sídlem Trojanovice 210, 74401 Trojanovice,
IČO 00298514,
zastoupena Mgr. Jiřím Novotným, starostou
dále jen “objednatel” na straně jedné

a 

…
sídlem …
IČ …
DIČ: …
zapsán u …
zastoupen:  …
dále jen „zhotovitel“   na straně druhé

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy: 

ČLÁNEK I. 
Preambule 
1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
2. Objednatel prohlašuje, že je územním samosprávným celkem podle zákona o obcích a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
3. Podmínky této smlouvy a jednacího řízení s uveřejněním podstatné pro výběr zhotovitele byly schváleny zastupitelstvem obce Trojanovice dne 28.8.2023 usnesením číslo 5/6ZO/2023.
4. Zhotovitel předložil objednateli nabídku, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Za podmínek objednatele definovaných v jednacím řízení s uveřejněním byla zhotoviteli přiznána zakázka na zpracování všech fází projektové dokumentace, která bude realizována postupně na základě výzvy objednatele zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že smlouva trvá do dokončení všech fází realizace.

ČLÁNEK II. 
Předmět a účel smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností stran při naplňování účelu této smlouvy, jímž je zpracování projektové dokumentace PROJEKT CÉRKA – REVITALIZACE BROWNFIELDU DOLU FRENŠTÁT – PRIORITNÍ INVESTIČNÍ OBLAST (dále jen „CÉRKA“). 
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky, zadávací dokumentací veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení v rozsahu dále vymezeném touto smlouvou zpracovat vícestupňovou projektovou dokumentaci k plánovaným stavebním akcím objednatele (dále jen „stavební akce“): CÉRKA realizované zejména na pozemku p. č. 942/1 v k.ú. Trojanovice, a dále na veškerém nemovitém majetku definovaným ve Smlouvě o smlouvách budoucích o převodu nemovitostí uzavřené mezi státním podnikem DIAMO a obcí Trojanovice (dále jen „SoSB“, dostupné pod tímto odkazem[footnoteRef:1]).  [1:  https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23407893?backlink=jgfgi] 

3. Součástí předmětu plnění jsou i stavebním záměrem vyvolané přeložky inženýrských sítí. Součástí zakázky je inženýrská činnost (souhrnně označována také jako „IČ“) nutná k předjednání a zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na uvedenou akci a výkon autorského dozoru hlavního projektanta. 
4. Rozsah dokumentace a dalších profesních úkonů odpovídají základním fázím služby (FS) v souladu s honorářovým řádem ČKAIT/ČKA a je následující: 
a) 1FS – přípravné a průzkumné práce (PPP) v rozsahu dle Přílohy č. 1 smlouvy;
b) 2FS – vypracování dokumentace návrhu stavby (DNS), včetně zpracování dílčích studií pro objekty SO 20700 - experimentální terénní pracoviště OU, SO 20800 – Hřiště a IO 20900 – Veřejné prostranství;
c) 3FS – vypracování dokumentace skutečného provedení (DSPS) – strojovny důlního stroje (SO 20101), těžní věže I. (SO 20201) a těžní věže II. (SO 20601);
d) 4FS – výkon inženýrské činnosti k zajištění dodatečného povolení stavby včetně veškerých stanovisek (SP1);
e) 5FS – vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR);
f) 6FS – výkon inženýrské činnosti k zajištění rozhodnutí o umístění stavby včetně veškerých stanovisek (UR) ;
g) 7FS – vypracování projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP);
h) 8FS – výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolení včetně veškerých stanovisek (SP2)
i) 9FS – projektová dokumentace pro provádění/zadání stavby včetně zajištění všech odborných profesí (DPS)
j) 9.1FS – vypracování projektové dokumentace interiéru pro SO20100 Komunitní centrum s gastro zázemím, kavárna a SO205600 Základní a mateřská škola vč. venkovního zázemí (PDI)
k) 10FS – činnost související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby vč. součinnosti během zadávacího řízení (VZR)
l) 11FS – výkon autorského dozoru hlavního projektanta v průběhu realizace stavby (AD).
5.  V jednacím řízení s uveřejněním byly nad rámec základních výkonových fází popsaných v předchozím odstavci dojednány tyto další služby, které budou také předmětem plnění ze strany zhotovitele:
…
6.  Ostatní služby - dodatečné práce, které nejsou předmětem plnění: 
a) Další případné průzkumy, které mohou být vyžadovány orgány veřejné správy, správci sítí, nebo objednatelem. Jedná se zejména o: 
· archeologický průzkum,
· zpracování studie z demolice a výstavby, 
· [bookmark: _Hlk146119143]případně další specifické průzkumy a rozbory vynucené požadavky objednatele, řešením stavby či požadavky dotčených orgánů a správců sítí, případně dalšími právními předpisy.
b) Zpracování …..
c) Smluvní strany výslovně konstatují, že případné ostatní služby navíc, které nejsou k datu uzavření smlouvy předmětem dohodnuté činnosti, mohou být objednány od zhotovitele nebo od třetí strany. 
d) Dodatečné práce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 
7. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude sloužit jako dokumentace pro zadání stavebních prací (tzn. podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce). Obdobné platí i pro PDI.
8. Předmět plnění smlouvy bude zpracován na základě a v souladu s: 
a) přehledem objektů – objektovou skladbou, stavebním programem, energetickou koncepcí a zásadami pro udržitelnou výstavbu, které jsou Přílohami č. 9– [bude doplněno] této smlouvy, 
b) obecně závaznými právními předpisy, 
c) zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění, 
d) zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v účinném znění, 
e) vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v účinném znění, 
f) vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
g) vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění, s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 169/2016 Sb.;
h) technickými normami a technickými podmínkami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy, které mají k předmětu díla doporučující povahu;
i)  podklady zpracovanými objednatelem se vztahem k předmětu smlouvy a podklady uveřejněnými v rámci s touto smlouvou souvisejícího jednacího řízení s uveřejněním, předanými zhotoviteli při uzavření smlouvy a předanými objednatelem při uzavření smlouvy (seznam těchto dokumentů je součástí mezi smluvními stranami uzavřeného předávacího protokolu – Příloha č. 8 této smlouvy);
j) písemnými pokyny objednatele. 
9. Zhotovitel je povinen provést předmět plnění smlouvy řádně. Předmět plnění je proveden řádně, je-li úplně a bezvadně ukončen a je-li řádně a včas předán. Předmět plnění je proveden úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilý ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění předmětu plnění této smlouvy s objednatelem. 
10. Sjednanou záležitost může zhotovitel zařídit prostřednictvím poddodavatelů s předchozím souhlasem objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám. Seznam významných poddodavatelů je uveden v Příloze č. 5 této smlouvy.

ČLÁNEK III. 
Obsah jednotlivých fází služby - dílčích plnění 
3.1	ZAJIŠTĚNÍ PRŮZKUMNÝCH A PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ (PPP)
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat všechny průzkumné a přípravné práce v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy v rozsahu definovaném objednatelem. 
2. Zhotovitel zahájí práce na PPP tak, aby výstupy PPP byly předány nejpozději do lhůty sjednané v článku IV. této smlouvy. 
3. Všechny PPP budou předány ve dvou fázích: koncept PPP a konečná PPP. Rozdíl mezi konceptem PPP a konečnou PPP spočívá v tom, že v konečné PPP jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PPP a výsledky inženýrské činnosti. 
4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o výsledcích ověřování realizovatelnosti záměru, výsledcích analýz, závěrech provedených průzkumů a o výsledcích inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob vypořádání požadavků vzniklých při ověřování realizovatelnosti záměru. Objednatel se k návrhu vypořádání požadavků vyjádří do 5 pracovních dnů od jejich obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. 
5. Koncept PPP bude objednateli předán 1 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat dle dohody stran, přičemž bude koncept PPP zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu. 
6. Objednatel se ke konceptu PPP písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od jeho obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku VII. odst. 4 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele. 
7. Konečná PPP bude objednateli předána 3 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na USB flash disku, přičemž na nosiči bude PPP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu: textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn, Situace budou předány v souřadnicích JTSK. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. (zároveň musí být u situací popsány jednotlivé vrstvy / hladiny v samostatném textovém souboru). Buď barvy musí odpovídat tištěnému výstupu nebo bude tisk proveden černobíle.  Propočet orientačních nákladů bude zapsán ve formátu *.pdf a *.xls. 
8. Před předáním konečné PPP bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti průzkumu nebo výstupu PPP. O kontrole úplnosti průzkumu nebo výstupu PPP bude podle vzoru objednatele sepsán protokol. 
9. Bude-li při kontrole shledán výstup PPP nebo průzkumu úplný, předá ho zhotovitel v tištěné i elektronické podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti průzkumu nebo výstupu PPP. Neúplný výstup PPP nebude převzat.
10. Zhotovitel se zavazuje pro potřeby navazujících projektových fází uchovat všechny výstupy PPP a vyhotovovat je samostatně. 
11. Fáze PPP se považuje za dokončenou předáním a převzetím konečné PPP.

3.2	 ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE NÁVRHU STAVBY VČETNĚ ARHITEKTONICKÉ STUDIE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY A SPORTOVIŠŤ PŘILÉHAJÍCÍCH K JÁDROVÉ OBLASTI (DNS + IČ) 
1. Zhotovitel se zavazuje ke zpracování dokumentace návrhu stavby, která zahrnuje provedení všech profesních výkonů za účelem ověření realizovatelnosti záměru v daném území a pro zpracování návrhu stavby, a to zejména: 
a) objasnění podstatných urbanistických, architektonických, provozních a technických podmínek, podmínek a požadavků z hlediska udržitelné výstavby a ekonomicko-finančních vztahů;  
b) zhotovení analýzy širších dopravních vztahů vč. posouzení dopravně inženýrské studie; 
c) zhotovení analýz a odborných studií území vč. vyhodnocení vodohospodářského řešení stavby; 
d) zjištění všech stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí, vč. zadání zjištění a vyhodnocení jejich stavu specializovaným subjektům;  
e) provedení kontroly zaměření poskytnutého objednatelem a zadání provedení případného doplnění geodetického zaměření stavbou dotčeného území specializovaným subjektům;  
f) specifikace a soupis potřebných průzkumů nutných pro ověření realizovatelnosti záměru, pro specialisty koordinované hlavním projektantem a pro vypracování všech stupňů projektové dokumentace v rozsahu předmětu díla;  
g) zadání provedení průzkumů nutných pro ověření realizovatelnosti záměru specializovaným subjektům, a to: inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum vč. ověření možnosti zasakování, dendrologického průzkumu, příp. zadání provedení dalších průzkumů; 
h) zpracování dílčích architektonických studií pro objekty SO 20700 - Experimentální terénní pracoviště OU, SO 20800 – Hřiště a IO 20900 – Veřejné prostranství, vč. projednání s objednatelem a zapracování do čistopisu DNS;
i) zapracování závěrů provedených průzkumů, dílčích architektonických studií a výsledků analýz do DNS;  
j) předjednání výstupů u dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením prací dotčeny (IČ);  
k) projednání všech připomínek objednatele; 
l) zpracování čistopisu dokumentace návrhu stavby – konečné DNS; 
m) zhotovení soupisu rozdělení stavby na stavební objekty;  
n) zpracování podkladu pro ocenění provedení stavby pro jednotlivé objekty samostatně (např. pro komunikace a plochy výpočet m2, u inženýrských sítí délka v bm);  
o) zpracování propočtu orientačních nákladů na provedení stavby odpovídající stupni projektové dokumentace, tj. zpracování orientačních nákladů v členění pro jednotlivé stavební objekty, dopočtu vedlejších a ostatních nákladů, rekapitulace stavby, vč. vytipování kritických míst, které z pohledu úplnosti a podrobnosti předmětného stupně dokumentace mohou mít vliv na propočtenou cenu. 
2. Zhotovitel zahájí práce na DNS tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději do lhůty sjednané v článku IV. této smlouvy. 
3. DNS bude předána ve dvou fázích: koncept DNS a konečná DNS. Rozdíl mezi konceptem DNS a konečnou DNS spočívá v tom, že v konečné DNS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DNS a výsledky inženýrské činnosti. 
4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o výsledcích ověřování realizovatelnosti záměru, výsledcích analýz, závěrech provedených průzkumů a o výsledcích inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob vypořádání požadavků vzniklých při ověřování realizovatelnosti záměru. Objednatel se k návrhu vypořádání požadavků vyjádří do 5 pracovních dnů od jejich obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. 
5. Koncept DNS bude objednateli předán 1 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat dle dohody stran, přičemž bude koncept DNS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu. 
6. Objednatel se ke konceptu DNS písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od jeho obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku VII. odst. 4 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele. 
7. Konečná DNS bude objednateli předána 6 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na USB flash disku, přičemž na nosiči bude DNS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu: textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn, Situace budou předány v souřadnicích JTSK. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. (zároveň musí být u situací popsány jednotlivé vrstvy / hladiny v samostatném textovém souboru). Buď barvy musí odpovídat tištěnému výstupu nebo bude tisk proveden černobíle.  Propočet orientačních nákladů bude zapsán ve formátu *.pdf a *.xls. 
8. Před předáním konečné DNS bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole úplnosti dokumentace bude podle vzoru objednatele sepsán protokol. 
9. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. 
10. Fáze DNS se považuje za dokončenou předáním a převzetím konečné DNS.

3.3	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STROJOVNY DŮLNÍHO STROJE A TĚŽNÍCH VĚŽÍ (DSPS + SP1)
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení všech profesních výkonů za účelem zajištění dokumentace skutečného provedení stavby strojovny důlního stroje a těžních věží, které se nachází na pozemcích parc. č.942/1, k.ú. Trojanovice, a jsou dokončeny. Dokumentace bude sloužit jako podklad pro dokumentaci rekonstrukce, změn předmětných objektů a dodatečného povolení stavby. Tato činnost zahrnuje provedení všech profesních výkonů pro zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí, včetně inženýrské činnosti (SP1) a zajištění veškerých stanovisek.
2. Zhotovitel zahájí práce na DSPS tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději do lhůty sjednané v článku IV. této smlouvy. 
3. DSPS bude předána ve dvou stadiích: koncept DSPS a konečná DSPS. Rozdíl mezi konceptem DSPS a konečnou DSPS spočívá v tom, že v konečné DSPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DSPS. 
4. Koncept DSPS bude objednateli předán 1 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat dle dohody stran, přičemž na nosiči bude koncept DSPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu. 
7. V případě, že koncept DSPS neobsahuje všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. II. odst. 8 této smlouvy a doposud zpracovanou dokumentací platí, že koncept DSPS není dokončen, tudíž část díla koncept DSPS není proveden. 
8. Objednatel se ke konceptu DSPS písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od jeho obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku VII. odst. 4 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele. 
9. Konečná DSPS bude objednateli předána 3 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na USB flash disku, přičemž na nosiči bude DPS zapsána ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn. Situace budou předány v souřadnicích JTSK. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. (zároveň musí být u situací popsány jednotlivé vrstvy / hladiny v samostatném textovém souboru). Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. 
10. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné DSPS byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování výběrových řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují. 
11. Před předáním konečné DSPS bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole úplnosti dokumentace bude podle vzoru objednatele sepsán protokol. 
12. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti všechna vyhotovení konečné DSPS v tištěné podobě a USB flash disk objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.
13. Fáze DSPS se považuje za dokončenou předáním a převzetím konečné DSPS.

3.4	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (DUR + UR)
1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby; tato činnost obsahuje provedení všech profesních výkonů za účelem zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a pro zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, a to zejména: 
a) provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek pro zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby; 
b) zadání specializovaným subjektům zpracování hlukové studie, příp. poskytnutí součinnosti pro účely provedení zjišťovacího řízení v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, popřípadě dalších nutných studií; 
c) zadání specializovaným subjektům provedení nutných průzkumů pro specialisty koordinované generálním projektantem pro vypracování všech stupňů projektové dokumentace v rozsahu předmětu díla; 
d) zadání statického ověření konstrukce specializovaným subjektům (pokud je to vzhledem k charakteru stavebních prací nezbytné); 
e) zapracování závěrů provedených průzkumů a výsledků studií do DUR;  
f) projednání všech připomínek objednatele;  
g) zajištění inženýrské činnosti (UR) pro získání podkladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vč. veškerých stanovisek; 
h) zpracování čistopisu konečné DUR;  
i) zajištění inženýrské činnosti (UR) pro získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, vč. veškerých stanovisek;  
j) odhad nákladů na provedení stavby, zpracování odhadního soupisu prací, tj. souhrnného rozpočtu stavby v detailu odpovídajícímu stupni projektové dokumentace vč. vytipování kritických míst, které z pohledu úplnosti a podrobnosti předmětného stupně dokumentace mohou mít vliv na propočtenou cenu. 
2. Zhotovitel zahájí práce na DUR tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději do lhůty sjednané v článku IV. této smlouvy. 
3. DUR bude dělena na stavební objekty mj. i podle předpokládaných budoucích správců. 
4. V rámci DUR budou předány i veškeré související dokumenty dle platných právních předpisů zejména: 
a) záborového elaborátu, 
b) podkladů pro vynětí ze ZPF a PUPFL, pokud bude třeba na základě výsledků záborového elaborátu. 
5. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby, bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DUR. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelená) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu. 
6. DUR bude předána ve dvou stadiích: koncept DUR a konečná DUR. Rozdíl mezi konceptem DUR a konečnou DUR spočívá v tom, že v konečné DUR jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DUR a výsledky inženýrské činnosti. 
7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti (UR); zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob vypořádání požadavků vzniklých z inženýrské činnosti. Objednatel se k návrhu vypořádání požadavků vyjádří do 5 pracovních dnů od jejich obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. 
8. Koncept DUR bude objednateli předán 1 x v listinné podobě a elektronicky na USB flash disku, přičemž bude koncept DUR zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu. 
9. Objednatel se ke konceptu DUR písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od jeho obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku VII. odst. 4 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele. 
10. Konečná DUR bude objednateli předána 3 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na USB flash disku, přičemž na nosiči bude DUR zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu: textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn, Situace budou předány v souřadnicích JTSK. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. (zároveň musí být u situací popsány jednotlivé vrstvy / hladiny v samostatném textovém souboru). Buď barvy musí odpovídat tištěnému výstupu, nebo bude tisk proveden černobíle. Odhad nákladů bude zapsán ve formátu *.pdf a *.xls. 
11. Před předáním konečné DUR bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole úplnosti dokumentace bude podle vzoru objednatele sepsán protokol. 
12. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. 
13. Fáze DUR se považuje za dokončenou předáním a převzetím konečné DUR.

3.5	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP + SP2) 
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení všech profesních výkonů za účelem zajištění vydání pravomocného stavebního povolení a pro zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, a to zejména: 
a) provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených ve fázi 2 (DNS) a fázi 3 (DUR) a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
b) zapracování podmínek rozhodnutí o umístění stavby do dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
c) zadání provedení případných doplňkových průzkumů specializovaným subjektům, 
d) zapracování závěrů provedených průzkumů do DSP, 
e) projednání všech připomínek objednatele, 
f) zajištění inženýrské činnosti (SP2) pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení, 
g) zpracování čistopisu studie – konečné DSP, 
h) zajištění inženýrské činnosti (SP2) pro získání pravomocného stavebního povolení, 
i) zpracování soupisu prací, tj. souhrnného rozpočtu stavby v detailu odpovídajícímu stupni projektové dokumentace, vč. vytipování kritických míst, které z pohledu úplnosti a podrobnosti předmětného stupně dokumentace mohou mít vliv na propočtenou cenu. Rozpočet stavby bude mimo jiné sloužit jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení. 
2. Zhotovitel zahájí práce na DSP tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději do lhůty sjednané v článku IV. této smlouvy. 
3. DSP bude dělena na stavební objekty mj. i podle předpokládaných budoucích správců. 
4. V rámci DSP budou předány i související dokumenty: 
a) zásady organizace výstavby, 
b) plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě, 
c) záborový elaborát.
5. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby, bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DSP. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelená) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu. 
6. DSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP a konečná DSP. Rozdíl mezi konceptem DSP a konečnou DSP spočívá v tom, že v konečné DSP jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DSP a výsledky inženýrské činnosti. 
7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob vypořádání požadavků vzniklých při inženýrské činnosti. Objednatel se k návrhu vypořádání požadavků z inženýrské činnosti vyjádří do 5 pracovních dnů od jejich obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. 
8. Koncept DSP bude objednateli předán 1 x v listinné podobě a elektronicky na USB flash disku, přičemž na nosiči bude koncept DSP zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu. 
9. Objednatel se ke konceptu DSP písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od jeho obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné písemné povinné upozornění zhotovitele dle článku VII. odst. 4 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele. 
10. Konečná DSP bude objednateli předána 3 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na USB flash disku, přičemž na nosiči bude DSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu, textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn. Situace budou předány v souřadnicích JTSK. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. (zároveň musí být u situací popsány jednotlivé vrstvy / hladiny v samostatném textovém souboru). Buď barvy musí odpovídat tištěnému výstupu nebo bude tisk proveden černobíle.  Odhad nákladů bude zapsán ve formátu *.pdf a *.xls. 
11. Před předáním konečné DSP bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole úplnosti dokumentace bude podle vzoru objednatele sepsán protokol. 
12. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. 
13. Fáze DSP se považuje za dokončenou předáním a převzetím konečné DSP.

3.6	INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ A DODATEČNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ (SP1, UR, SP2 – obecně též jako IČ)
1. Smluvní strany se dohodly, že účelem inženýrské činnosti je zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení ve vztahu k nově projektovaným objektům v areálu a dále zajištění dodatečného stavebního povolení objektů strojovny důlního stroje a těžních věží, ke kterým zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení staveb dle čl. 3.3 smlouvy (DSPS). Dle dohody smluvních stran zhotovitel zajistí i nezbytnou inženýrskou činnost související s vypracováním dokumentace dle výše uvedených fází (označovanou jako IČ), u kterých je výslovně předmětem plnění dle smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje k inženýrské činnosti, která spočívá v provedení všech profesních úkonů nutných k vydání správních povolení a/nebo vyhotovení dokumentace, a to zejména v zajištění: 
a) závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů,
b) dokladů vyžadovaných jinými právními předpisy, zejména písemného sdělení, zda záměr stavební akce podléhá zjišťovacímu řízení (EIA) v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, (dále jen „zákon EIA“), např. zadání zpracování oznámení dle § 6 zákona EIA specializovaným subjektům aj., zpracování oznámení EIA a provedení zjišťovacího řízení EIA není součástí předmětu plnění smlouvy), 
c) stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby, 
d) stanovisek vlastníků nebo provozovatele veřejné sítě k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů, 
e) podkladů pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud jeho potřeba vyplyne ze záborového elaborátu, 
f) podkladů pro získání souhlasu s odnětím půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa, pokud jeho potřeba vyplyne ze záborového elaborátu. 
3. Předmětem IČ není řešení majetkoprávních vztahů, zajištění souhlasů majitelů sousedních nemovitostí a zajištění smluvních vztahů o případných věcných břemenech. Tuto činnost zajišťuje objednatel na základě podkladů předaných zhotovitelem. 
4. Výsledky IČ budou předány 1x v originále příp. barevné kopii, 1x v kopii v každém pare dokumentace a 1x na USB flash disku ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude barevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. 
5. Výsledky inženýrské činnosti budou předány v originále a na nosiči dat při kontrole úplnosti dokumentace a kopie dokladů budou součástí dokladové části konečné DNS/DSPS/DUR/DSP. 
6. Není-li dále stanoveno jinak, je IČ provedena dnem, kdy je Objednateli řádně předána konečná verze s IČ související dokumentace, a to za podmínky, že dokumentace bude předána bez vad.
7. Den podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí o dodatečné povolení stavby na příslušný stavební příp. speciální úřad je považován za splnění lhůty fáze IČ pro DSPS (tj. SP1); předáním pravomocného rozhodnutí o dodatečném povolení stavby objednateli je část předmětu díla, tedy IČ pro DSPS provedena.  
8. Den podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební příp. speciální úřad je považován za splnění lhůty fáze IČ pro DUR (tj. UR); předáním pravomocného rozhodnutí o umístění stavby objednateli je část předmětu díla, tedy IČ pro DUR provedena. 
9. Den podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební příp. speciální úřad je považován za splnění lhůty fáze IČ pro DSP (tj. SP2); předáním pravomocného stavebního povolení objednateli je část předmětu díla, tedy IČ pro DSP provedena. 

3.7	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení všech profesních výkonů za účelem zajištění dokumentace pro zadání stavebních prací vč. soupisu prací (SP – v podrobnostech viz čl. 3.9 této smlouvy), která objednateli bude sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce a zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně všech odborných profesí, a to zejména: 
a) provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených ve FS2 (DNS), FS5 (DUR), FS7 (DSP) a u vybraných objektů FS9.1 (PDI) a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provádění stavby, 
b) zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provádění stavby, 
c) spolupráce s objednatelem při výběru materiálů jejich použití, 
d) propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu, charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení formou technických parametrů v souladu se ZZVZ. 
2. Zhotovitel zahájí práce na DPS tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději do lhůty sjednané v článku IV. této smlouvy. 
3. DPS bude dělena na stavební objekty mj. i podle předpokládaných budoucích správců. 
[bookmark: _Hlk146211700]4. Zhotovitel je povinen v DPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost DPS umožňovala vypracovat SP. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že SP je zahrnut do fáze DPS (zpracování SP není samostatnou fází projektu).
5. DPS bude předána ve dvou stadiích: koncept DPS a konečná DPS. Rozdíl mezi konceptem DPS a konečnou DPS spočívá v tom, že v konečné DPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DPS. 
6. Koncept DPS bude objednateli předán 1 x v listinné podobě a elektronicky na USB flash disku, přičemž na nosiči bude koncept DPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu. 
7. V případě, že koncept DPS neobsahuje všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. II. odst. 8 této smlouvy, zpracovanou DSP a doposud zpracovanou dokumentací platí, že koncept DPS není dokončen, tudíž část díla koncept DPS není proveden. 
8. Objednatel se ke konceptu DPS písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od jeho obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku VII. odst. 4 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele. 
9. Konečná DPS bude objednateli předána 5 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na USB flash disku, přičemž na nosiči bude DPS zapsána ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn. Situace budou předány v souřadnicích JTSK. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. (zároveň musí být u situací popsány jednotlivé vrstvy / hladiny v samostatném textovém souboru). Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. 
10. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné DPS byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování výběrových řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují. 
11. Před předáním konečné DPS (jejíž součástí je související SP) bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole úplnosti dokumentace bude podle vzoru objednatele sepsán protokol. 
12. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti všechna vyhotovení konečné DPS v tištěné podobě a USB flash disk objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. 
13.   Zhotovitel se současně zavazuje konzultovat postup objednatele při výběru dodavatele stavby a poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost v zadávacím řízení.
14. Fáze DPS se považuje za dokončenou předáním a převzetím konečné DPS.

3.8	DOKUMENTACE INTERIÉRU SO 20100 KOMUNITNÍ CENTRUM S GASTRO ZÁZEMÍM A KAVÁRNOU a SO 20500 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA VČETNĚ VENKOVNÍHO ZÁZEMÍ (PDI)
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení všech profesních výkonů za účelem zajištění dokumentace interiéru SO 20100 Komunitního centra s gastro zázemím a kavárnou a SO 20500 Základní a mateřská škola včetně venkovního zázemí umístěných na pozemku parc. č. 942/1 a st. 1601 k.ú. Trojanovice pro zadání dodávek vč. soupisu prací a dodávek (SP), která objednateli bude sloužit jako podklad pro ocenění vybavení zhotovitelem při zadání zakázky na interiérové stavební práce a dodávky, a to zejména: 
a) zapracování podmínek stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby do dokumentace interiéru, 
b) spolupráce s objednatelem při výběru materiálů jejich použití, 
c) propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu, charakteristické vlastnosti interiéru a instalovaných zařízení nebo vybavení formou technických parametrů v souladu se ZZVZ. 
2. Zhotovitel zahájí práce na PDI tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději do lhůty sjednané v článku IV. této smlouvy. 
3. PDI bude dělena na stavební objekty mj. i podle předpokládaných budoucích správců. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že související SP je zahrnut do fáze PDI (zpracování SP není samostatnou fází projektu).
4. Zhotovitel je povinen v PDI jednoznačně vymezit předmět díla tak, aby podrobnost PDI umožňovala vypracovat soupis prací a dodávek. 
5. PDI bude předána ve dvou stadiích: koncept PDI a konečná PDI. Rozdíl mezi konceptem PDI a konečnou PDI spočívá v tom, že v konečné PDI jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PDI. 
6. Koncept PDI bude objednateli předán 1 x v listinné podobě a elektronicky na USB flash disku, přičemž na nosiči bude koncept DPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu. 
7. V případě, že koncept PDI neobsahuje všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. II. odst. 8 této smlouvy a doposud vyhotovenou dokumentací platí, že koncept PDI není dokončen, tudíž část díla koncept PDI není proveden. 
8. Objednatel se ke konceptu PDI písemně vyjádří do 20 pracovních dnů od jeho obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku VII. odst. 4 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele. 
9. Konečná PDI bude objednateli předána 5 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na USB flash disku, přičemž na nosiči bude DPS zapsána ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn. Situace budou předány v souřadnicích JTSK. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. (zároveň musí být u situací popsány jednotlivé vrstvy / hladiny v samostatném textovém souboru). Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. 
10. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDI byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování výběrových řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují. 
11. Před předáním konečné PDI bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole úplnosti dokumentace bude podle vzoru objednatele sepsán protokol. 
12. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti všechna vyhotovení konečné PDI v tištěné podobě a USB flash disk objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. 
13.   Zhotovitel se současně zavazuje konzultovat postup objednatele při výběru dodavatele stavby a poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost v zadávacím řízení.
14. Fáze PDI se považuje za dokončenou předáním a převzetím konečné PDI.
	
[bookmark: _Hlk143237578]3.9 SOUPIS PRACÍ (SP) 
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení všech profesních výkonů za účelem vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (SP) tak, aby SP byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání zakázky na stavební práce a spolupráce s objednatelem při výběru dodavatele. SP je součástí plnění zhotovitele v rámci fáze DPS a PDI.
2. Zhotovitel je povinen vyhotovit SP v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a s přihlédnutím ke Stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj k vyhl. č. 169/2016 Sb. (dostupné pod tímto odkazem[footnoteRef:2]). [2:  https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Stanovisko-MMR-k-vyhlasce-169-2016.pdf ] 

3. Zhotovitel je povinen v SP stanovit v přímé návaznosti na DPS a PDI podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb, které jsou nezbytné k úplné realizaci veřejné zakázky na stavební práce, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby soupis prací obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru. 
4. SP (vždy zvlášť pro DPS a PDI) stavby bude jeden ucelený soubor, který NEBUDE obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. 
5. Soupis prací bude zpracován v členění podle projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DPS) a dokumentaci interiérů (PDI) a členěn na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a ostatní a vedlejší náklady. Každý stavební objekt a inženýrský objekt bude zatříděn do druhu a oboru stavebnictví podle klasifikace stavebních děl CZ-CC platné od 1. 1. 2019 a uveřejněné Českým statistickým úřadem pod tímto odkazem[footnoteRef:3].  [3:  https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019 ] 

6. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny na dané práce nebo činnosti. 
7. Položky soupisu musí být popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a musí umožňovat porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Pro sestavení SP v požadovaných podrobnostech je nutné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací budou odkazovat pouze na JEDNU cenovou soustavu podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb. V oceněném soupisu prací bude vždy uvedena použitá cenová soustava. 
8. Cenová soustava musí obsahovat popis položek formou technických parametrů v souladu se ZZVZ. 
9. Položky, které nejsou v oceněném soupisu prací navázány na cenovou soustavu, budou opatřeny vysvětlením, jakým způsobem (kalkulace, konkrétní nabídky atp.) byly v rozpočtu stavby stanoveny s tím, že potřeba použití takovýchto položek musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. 
10. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) označení cenové soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb., pokud je použita, c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb., pokud byla cenová soustava podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb. použita, d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, e) měrnou jednotku, f) množství, g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný. 
11. Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem. 
12. Všechny dílčí soupisy SP musí být pro danou veřejnou zakázku v jednotném elektronickém formátu. 
13. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DPS/PDI bude předán k připomínkám při předání konceptu DPS a to 1 x v tištěné podobě a 1 x elektronicky na USB flash disku. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls a v otevřeném formátu určeném k trasferům dat *.xml. 
14. Konečný soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DPS/PDI bude předán 1x v tištěné podobě (paré č. 1), a 1x elektronicky na USB flash disku při předání konečné DPS. Elektronicky bude soupis prací ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls a v otevřeném formátu učeném k trasferům dat *.xml. 

3.10	ČINNOST SOUVISEJÍCÍ S VÝBĚREM DODAVATELE STAVBY (VZR)
1.  V návaznosti na vypracování příslušné dokumentace, zajištění inženýrské činnosti (IČ) a naplnění účelu této smlouvy se zhotovitel dále zavazuje poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost k zajištění řádného průběhu souvisejícího výběrového řízení na dodavatele stavby. Zejména se zavazuje:
· poskytnout vysvětlení a konzultace obsahu jím zpracované dokumentace, nebo dodaných podkladů;
· reagovat na připomínky a dotazy vztahující se k jím poskytnutému plnění dle této smlouvy a vznesené v příslušném zadávacím řízení;
· být jedním ze členů hodnotící komise příslušného zadávacího řízení (a to, v případě nutnosti i opakovaně);
· vyvstane-li v průběhu zadávacího řízení tato potřeba, pak doplnit a upravit příslušnou související jím dodanou dokumentaci, nebo dodané podklady.
2. VZR bude zhotovitelem poskytnuta k výzvě objednatele s tím, že není povinností objednatele VZR po zhotoviteli požadovat. Zhotoviteli náleží ujednaná odměna pouze za VZR skutečně odvedenou.
3. Zhotovitel se zavazuje VZR provést s náležitou péčí a dle pokynů objednatele.
4. VZR je zhotovitel povinen provést tak, aby bylo možné dodržet ZZVZ předpokládané, resp. příslušnou veřejnou zakázkou stanovené lhůty tak, aby trvání zadávacího řízení nebylo prodlužováno. Nebude-li pro daný úkon lhůta stanovena, zavazuje se k poskytnutí VZR bez zbytečného odkladu poté, co bude k jejímu poskytnutí vyzván.
5. Smluvní strany společně prohlašují, že plnění VZR může být poskytováno v rámci jedné, ale i několika dílčích, s plněním dle této smlouvy souvisejících zadávacích řízení. S poskytnutím VZR v rámci všech těchto řízení zhotovitel výslovně souhlasí.
6. Každá dílčí VZR bude považována za dokončenou okamžikem skončení příslušného zadávacího řízení.

[bookmark: _Hlk143237598]3.11	AUTORSKÝ DOZOR HLAVNÍHO PROJEKTANTA (AD) 
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení všech profesních výkonů za účelem zajištění dohledu nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací. Tím se rozumí zejména: 
a) dohled nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací souborného řešení projektu; 
b) dohled nad dodržením kvalitativních parametrů projektu při provádění stavby, tj. dodržením tvarových, materiálových, technických, technologických, dispozičních a provozních řešení (projednávání a odsouhlasování zhotovitelem stavby předložené výrobní a dílenské dokumentace, vzorkování aj.); 
c) poskytnutí součinnosti objednateli v průběhu stavby; 
d) účast na kontrolních dnech; 
e) účast na výrobních výborech se zhotovitelem stavby, pokud k tomu bude objednatelem vyzván; 
f) účast na závěrečných kontrolních prohlídkách stavby; 
g) poskytnutí potřebných údajů a pokladů pro vydání kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude objednatelem vyzván. 
2. V rámci činnosti AD je zhotovitel povinen dle potřeby zejména:
a) postupovat při výkonu AD v úzké součinnosti s objednatelem;
b) účastnit se veřejnosprávních řízení, kdy bude nutné objasnit nebo vysvětlit skutečnosti související s dokumentací (pokud již není součástí jiné jeho povinnosti);
c) účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby. V rámci této činnosti bude předmětem jeho kontroly zejména to, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům dle kterých jím byla vyhotovena související dokumentace;
d) dohlížet na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací stavby;
e) podávat vysvětlení k dokumentaci stavby a zajistit operativně její dopracování, popř. odstranění jejich nedostatků v již dříve předané dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího dodavatele (dopracování/odstranění nedostatků musí být provedeno plně v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, např. zákon č. 183/2006 Sb., vyhlášce č. 499/2006 Sb.);
f) podávat vysvětlení a poskytnout spolupráci se zpracovateli výrobní dokumentace dodavatele a zpracovateli plánů BOZP; výrobní dokumentace bude podléhat schválení zhotovitele;
g) posuzovat návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace stavby;
h) dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací (ověřenou v příslušném stavebním řízení) a dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu AD; dohlížet a kontrolovat řádný postup výstavby a zajistit kontrolu jednotlivých objektů či konstrukcí prostřednictvím příslušných specialistů (např. statika, elektroinstalace);
i) účastnit se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek a ověřováním splnění cílů projektu;
j) účastnit se kontrolních dnů stavby; v případě potřeby zajistit změny související dokumentace tak, aby odpovídala závěrům kontrolních dnů stavby, a to (nebude-li ujednáno jinak) nejpozději do dalšího kontrolního dne stavby;
k) zajistit účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce (základová spára, základy, nosné konstrukce, výztuže, spoje nosného skeletu apod.);
l) sledovat a včas upozornit na změny technických norem a předpisů v průběhu přípravy a realizace stavby tak, aby projektované stavby mohly být řádně schváleny v rámci příslušného kolaudačního řízení;
m) účastnit se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby;
n) aktivně se účastnit přebírání stavby objednatelem a při kontrole odstranění závad a nedodělků; aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozornění na vady a nedodělky stavby, sepis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli;
o) aktivně se účastnit kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby; aktivní účastí se obdobně jako v případě předchozího písmene tohoto odstavce rozumí prohlídka či účast na prohlídce stavby, sepis zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; budou-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) vyžadovat samostatné zpracování, pak budou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a následně budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace.
2. Zhotovitel zahájí výkon autorského dozoru v okamžiku zahájení stavby a bude jej vykonávat do ukončení stavby respektive vydání kolaudačního souhlasu resp. kolaudačního rozhodnutí. 
3. Výkon AD bude ze strany zhotovitele zajištěn prostřednictvím hlavního architekta, hlavního inženýra (příp. jeho zástupce) a v závislosti na požadavcích technického dozoru stavebníka zástupce realizačního týmu zhotovitele zajišťujícího technickou kvalifikaci zhotovitele v rámci související profese. V rámci výkonu autorského dozoru hlavního projektanta se předpokládá účast na kontrolních dnech stavby jedenkrát za týden. 
4. Předmětem autorského dozoru není technický dozor stavebníka (TD). 

ČLÁNEK IV. 
Lhůty plnění 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle této smlouvy v rámci jednotlivých dílčích částí projektu CÉRKA,  a to na základě a dle pokynů objednatele tak, aby byl řádně naplněn účel této smlouvy. Navazující fáze služby bude zhotovitel realizovat vždy až na základě doručené výzvy objednatele k zahájení prací na další fázi služby. Objednatel může výzvu zhotoviteli odeslat až po schválení předchozí výkonové fáze. Smluvní strany se dohodly, že u jednotlivých fází služby je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k plnění k určitým stavebním celkům, které přesně vymezí ve výzvě. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje zpracovat fázi služby v rozsahu specifikovaném objednatelem ve výzvě. Jednotlivá plnění budou zhotovitelem poskytnuta  (a to i v případě jednotlivých stavebních celků )  ve lhůtách plnění vyplývajících pro jednotlivé stavební celky a fáze služby z harmonogramu, který je Přílohou č. 4 – Harmonogram prací této smlouvy. Dřívější plnění je možné. Tyto lhůty jsou nepřekročitelné.
2. V případě 4FS – SP1, 6FS – UR, 8FS – SP2, 10FS – VZR  a 11FS – AD se zavazuje zhotovitel poskytnout plnění v závislosti na potřebě této činnosti tak, aby byly řádně a včas splněny zbývající FS dle této smlouvy a aby bylo zajištěno naplnění smyslu a účelu této smlouvy. Není-li v rámci této smlouvy uvedeno jinak, bude IČ, VZR a AD vykonávána bez zbytečného odkladu poté, co vyvstane potřeba jejího výkonu, nebo co o její poskytnutí objednatel požádá.
3. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé a vyplývá z právních předpisů. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. 

ČLÁNEK V. 
Cena 
1. Celková cena za předmět plnění celé veřejné zakázky po celou dobu její realizace činí … Kč bez DPH. Podrobný rozpis je uveden v Příloze č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele. 
2. Celková cena se skládá z těchto dílčích cen bez DPH: 
2.1 FÁZE SLUŽBY: 
a) 1FS – přípravné a průzkumné práce (PPP) 
… Kč bez DPH
b) 2FS – dokumentace návrhu stavby včetně architektonické studie stavebních objektů Ostravské univerzity a sportovišť přiléhajících k jádrové oblasti (DNS)
…Kč bez DPH
c) 3FS – projektová dokumentace skutečného provedení – dodatečné povolení objektu strojovny těžního stroje a těžních věží (DSPS) 
…Kč bez DPH
d) 4FS – inženýrská činnost k zajištění dodatečného povolení stavby vč. veškerých stanovisek (SP1) 
…Kč bez DPH
e) 5FS – dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 
…Kč bez DPH
f) 6FS – inženýrská činnost k zajištění rozhodnutí o umístění stavby vč, veškerých stanovisek (UR) 
…Kč bez DPH
g) 7FS – projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
…Kč bez DPH
h) 8FS – inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení (SP2) 
…Kč bez DPH
i) 9FS – projektová dokumentace pro provádění/zadání stavby vč. zajištění všech odborných profesí (DPS) 
…Kč bez DPH
j) 9.1FS – projektová dokumentace interiéru pro SO20100 Komunitní centrum s gastro zázemím, kavárna a SO205600 Základní a mateřská škola vč. venkovního zázemí (PDI) 
…Kč bez DPH
k) 10FS – činnost související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavy vč. součinnosti během zadávacího řízení (VZR)	
…Kč bez DPH
l) 11FS – výkon autorského dozoru hlavního projektanta v průběhu realizace stavby (AD)
…Kč bez DPH
Celková cena za všechny popsané fáze služby projektanta je		… Kč bez DPH.
2.2 DALŠÍ SLUŽBY dohodnuté v jednacím řízení s uveřejněním v souladu s čl. … oceňují smluvní strany na celkem … Kč bez DPH, a podrobněji takto:
a) …: 							… Kč bez DPH;
Celková cena za všechny popsané další služby je		… Kč bez DPH
3. Součástí ceny nejsou správní poplatky a jiné související veřejnoprávní odvody. Tyto poplatky a odvody uhradí objednatel podle skutečnosti. 
4. Součástí ceny nejsou poplatky správcům technických sítí za připojení objektů, které uhradí objednatel. 
5. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že daň z přidané hodnoty uplatní v souladu s postupem aprobovaným zákonem č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
6. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce. 
7. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy vyjma nákladů výslovně uvedených. 
8. Pokud objednatel svévolně udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány. 
9. Pro odstranění pochybností se stanoví, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu (nebo její poměrnou část) za práce, které byly řádně a včas provedeny, a to i v případě, že nebude dosaženo účelu této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, který neleží na straně zhotovitele. 

ČLÁNEK VI. 
Platební podmínky 
1. Cena za předmět plnění této smlouvy bude hrazena na základě dílčích faktur po dokončení dílčích plnění: 
1.1. Základní výkonové fáze služby zhotovitele:
a) 1FS dokončení a převzetí finálního znění všech PPP, resp. poslední z dohodnutých PPP;
· převzetí konceptu 30 %
· převzetí čistopisu 70 %
b) 2FS dokončení a převzetí konečné DNS; 
· převzetí konceptu 30 %
· převzetí čistopisu 70 %
c) 3FS dokončení a převzetí konečné DSPS;
· převzetí vypracovaného konceptu DSPS pro vydání stanovisek 30 %
· převzetí vypracované konečné DSPS se zapracovanými připomínkami a požadavky na DSPS, podání žádosti o dodatečné povolení stavby 70 %
d) 4FS dokončení a převzetí SP1;
· převzetí pravomocného dodatečného povolení objednateli s doložkou právní moci 100 %
e) 5FS dokončení a převzetí DUR; 
· převzetí vypracovaného konceptu DUR pro vydání stanovisek 30 %
· převzetí vypracované konečné DUR se zapracovanými připomínkami a požadavky na DUR, podání žádosti o územní rozhodnutí 70 %
f) 6FS dokončení a převzetí UR;
· převzetí pravomocného územního rozhodnutí objednateli s doložkou právní moci 100 %
g) 7FS dokončení a převzetí konečné DSP; 
· převzetí vypracovaného konceptu DSP pro vydání stanovisek 30 %
· převzetí vypracované konečné DSP se zapracovanými připomínkami a požadavky na DSP, podání žádosti o stavební povolení 70 %
h) 8FS dokončení a převzetí SP2;
· převzetí pravomocného stavebního povolení objednateli s doložkou právní moci 100 %
i) 9FS dokončení a převzetí konečné DPS;
· převzetí vypracovaného konceptu DPS včetně konceptu SP 40%
· převzetí vypracované konečné DPS včetně SP 60 %
j) 9.1FS dokončení a převzetí konečné PDI; 
· převzetí konceptu PDI včetně konceptu SP  30 %
· převzetí čistopisu PDI včetně SP 70 % 
k) 10FS činnost související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby vč. součinnosti během zadávacího řízení (VZR);
· bude fakturováno 100 % poté, co bude k dané VZR se vztahující zadávací řízení veřejné zakázky s konečnou platností ukončeno
 l) 11FS výkon autorského dozoru hlavního projektanta (AD); 
· bude fakturován 70 % z dohodnuté výše na základě měsíčních fakturací rozdělené do měsíců dle délky realizace stavby
· po vydání kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí 30 %
Cena za výkon případné jiné IČ je již zahrnuta v ceně související dokumentace/odměně za danou fázi.
2. Zhotovitel je povinen vystavit jednotlivé dílčí faktury vždy po dokončení a předání dílčích plnění. 
3. Zhotovitel doručí faktury na adresu sídla objednatele. 
4. Veškeré daňové doklady musí mít náležitosti dle platných účetních a daňových předpisů. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou. 
5. Dohodnutá splatnost faktur činí 30 dní od data doručení faktury. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
6. Jiné zálohové platby se nesjednávají.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli.
8. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 
9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě stanovený (stanovenou). 
10. Pokud bude chtít zhotovitel postoupit pohledávku vyúčtovaných faktur jinému subjektu, např. bance, vyzve objednatele k písemnému odsouhlasení postoupení pohledávky. Objednatel je oprávněn souhlas bez uvedení důvodu nevydat a zhotovitel je povinen jeho rozhodnutí respektovat a pohledávku ani její část nepostoupit. 
ČLÁNEK VII. 
Provádění předmětu plnění smlouvy 
1. Zhotovitel je povinen provádět předmět plnění smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování stavebních předpisů, zejména odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace za podmínky provedení v souladu s projektovou dokumentací a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 
2. Zhotovitel je povinen provádět předmět plnění smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s předmětem plnění smlouvy. 
4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit. 
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost. 
6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Tyto výrobní výbory se budou uskutečňovat v sídle objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. První výrobní výbor svolá zhotovitel nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby, zpravidla však 1x měsíčně, nebo na výzvu objednatele. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací, zapracování výsledků inženýrské činnosti a posouzení plnění požadavků objednatele v rámci prací vedoucích od stadia konceptu ke konečnému stadiu. Z každého výrobního výborů zhotovitel vyhotoví zápis, a to obvykle na konci výrobního výboru, nejpozději do 5 pracovních dnů. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. 
7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět plnění smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací. 
8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, zavazuje se nabídku předložit. Nabídka bude zpracována na základě přepočtu základního honoráře dohodnutého touto smlouvou v poměru k požadovaným dodatečným pracím. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad. 

ČLÁNEK VIII. 
Oprávněné osoby smluvních stran 
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou:
· statutární zástupce ve věcech smluvních
· technický dozor objednatele ve věcech technických
2. Technický dozor objednatele je oprávněn:
a) stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací; 
b) provádět kontrolu plnění; 
c) převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy; 
d) udílet písemné pokyny; 
e) účastnit se výrobních výborů; 
f) činit kontrolu konceptů dokumentů a úplnosti konečné dokumentace;
g) činit písemné výzvy. 
3. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: 
- …/statutární zástupce ve věcech smluvních 
- …/odpovědný projektant/hlavní inženýr projektu ve věcech technických  
4. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě, je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti. 
5. Zástupce ve věcech technických je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti. Dále je oprávněn za zhotovitele…

ČLÁNEK IX. 
Závazky z vad a zajištění závazků 
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. 
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně však na částku 25 milionů Kč. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o platném pojištění.  Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v rozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření objednatele, a to do pěti (5) let od kolaudace stavby.
3. Práva objednatele z vady díla 
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy. 
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má předmět plnění v době předání a převzetí. 
3.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců plynoucích ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí konkrétní (nárokované) části díla. 
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak v případě, kdy není možné vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve sjednané lhůtě odstranit, a to bezplatně. Má se za to, že reklamace je oprávněná, pokud zhotovitel neuplatní písemnou námitku vůči objednateli do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. 
3.5 V případě zjištěných vad DPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak v případě, kdy není možné vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve sjednané lhůtě odstranit, a to bezplatně. Obdobné platí pro PDI a s ní související SP.
4. Spolupůsobení objednatele, podmínky pro provádění díla 
4.1 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek investora či budoucího uživatele, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 
4.2 Objednatel rovněž zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na dotčené pozemky za účelem zjištění údajů, potřebných ke zpracování díla. 
5. Smluvní pokuty 
5.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty: 
a) Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý byť i jen započatý den prodlení.
b) Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v této smlouvě, lhůtě ujednané při odhalení/reklamaci vady, případně bez zbytečného odkladu poté, co byl k odstranění vady vyzván, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
c) Dojde-li k nesouladu mezi SP a projektovou dokumentací pro provádění stavby a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím,  je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny těchto dodatečných prací. Stejně tak je tomu i v případě nesouladu SP s PDI.
d) V případě vzniku jakéhokoli jiného prodlení zhotovitele s plněním dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byť i jen započatý den prodlení.
e) V případě porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
5.2 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst i proti existující, ale dosud nesplatné pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. 
5.3 Smluvní strany se dohodly, že pokuty za porušení povinností definovaných v odst. 5.1, kromě smluvní pokuty dle odst. 5.1 písm. b), c),  může objednatel uplatnit pouze v průběhu nebo nejpozději do 90 dnů po dokončení fáze služby dle čl. III této smlouvy. 
5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody. 
6. Úrok z prodlení 
6.1 Zhotovitel může uplatnit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč denně v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavených faktur.

ČLÁNEK X. 
Licenční ujednání 
1. Ke stavbám a stavebním prvkům jako hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a podléhají autorskoprávní ochraně, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní a neomezenou licenci včetně práva stavebně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Licence je poskytována na dobu trvání majetkových práv autorských k projektové dokumentaci dle této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že je výlučným autorem díla zhotoveného pro objednatele podle této smlouvy a není v nakládání s dílem jakkoliv omezen. 
3. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré v úvahu připadající odměny za poskytnutí licence jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. 
5. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které používají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby vč. všech souvisejících činností, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.
6. Zhotovitel bude moci včlenit do dokumentace zakázky podmínku, že během provádění díla bude na viditelném místě díla umístěn poutač s označením objednatele, zhotovitele, dodavatele a základními údaji o stavbě, pokud se zhotovitel současně zaváže podílet na nákladech spojených se zhotovením a umístěním takového poutače. 
7. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno.
ČLÁNEK XI. 
Ukončení smlouvy 
1. Smlouva trvá, dokud nebude dílo dokončeno.
2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje: 
a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele ve stanovené nebo dohodnuté přiměřené lhůtě neodstraní, 
b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady, 
c) zneužití přiložené plné moci, 
d) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované, 
e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou, 
f) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka, 
g) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje, 
h) prodlení s plněním způsobené zhotovitelem o více než 60 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
a) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka, 
b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů. 
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani právo zhotovitele na úhradu ceny za již řádně předané části předmětu plnění a náhradu účelně vynaložených nákladů na provádění předmětu plnění navazující na již předané části díla. 
6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 písmeno b) tohoto článku nemá zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění předmětu plnění, které je vypracované v rozporu s podklady, ani na jeho cenu. 

ČLÁNEK XII. 
Plná moc 
1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele ke všem právním jednáním, které jsou nezbytné pro plnění této smlouvy, a to v mezích této smlouvy. Plná moc je Přílohou č.2 této smlouvy.

ČLÁNEK XIII. 
Společná a závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém. 
2. Účastníci určují, že soudem, před kterým budou řešeny jejich případné spory ze vztahů vzešlých z této smlouvy, bude Okresní soud v Novém Jičíně. 
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že záměr bude realizován z dotačních prostředků a v průběhu realizace díla i po celou dobu udržitelnosti projektu se zavazuje poskytovat objednateli potřebnou součinnost pro splnění požadavků kontrolních orgánů. Dodavatel má povinnost umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům provedení kontroly svého účetnictví a realizace veřejné zakázky, jak plyne ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.	
5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 
6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. 
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. 
9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném znění. 
10. Podmínkou užití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření, resp. elektronických zdrojových souborů objednatelem je zaplacení ceny za příslušnou část díla v souladu s podmínkami této smlouvy. 
11. Předkládání či rozšiřování plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových souborů zhotovitele, resp. elektronických zdrojových souborů v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům a při propagaci díla nebude považováno za porušení autorských práv zhotovitele ve smyslu publikace a užití díla. 
12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 
13. Součástí této smlouvy jsou přílohy: 
· Příloha č. 1 – Požadované přípravné a průzkumné práce
· Příloha č. 2 – Plná moc
· Příloha č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele
· Příloha č. 4 – Harmonogram prací 
· Příloha č. 5 - Složení týmu zhotovitele a reference, seznam subdodavatelů
· Příloha č. 6 - Pojistná smlouva zhotovitele
· Příloha č. 7 - Doklady o splnění kvalifikace
· Příloha č. 8 – Protokol o předání dokumentů podle čl. II odst. 8 písm. i) smlouvy 
· Příloha č. 9 - …
14. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 3 originální vyhotovení a zhotovitel 2 originální vyhotovení.
15. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy. 
16. Uzavření této smlouvy o projektové přípravě bylo schváleno zastupitelstvem obce Trojanovice dne … pod č. usnesení …

	V …………. dne …………………… 
	V Trojanovicích dne …………………… 


Příloha č. 2 – Plná moc

Plná moc
podle § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Zmocnitelka:
Obec Trojanovice, IČO 00298514, se sídlem Trojanovice 210, 74401 Trojanovice, zastoupena Mgr. Jiřím Novotným, starostou

tímto zplnomocňuje

zmocněnce  

…, IČ …, DIČ: …, sídlem …, zapsán u …, zastoupen:  …

aby zmocnitelku zastupoval při všech právních jednáních, která jsou nezbytná pro plnění Smlouvy o dílo ze dne … (dále jen „Smlouva“), a to v mezích Smlouvy tak, aby mohl realizovat všechny potřebné kroky ke zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace PROJEKT CÉRKA – REVITALIZACE BROWNFIELDU DOLU FRENŠTÁT – PRIORITNÍ INVESTIČNÍ OBLAST. Zmocněnec je zejména oprávněn jednat s vlastníky dotčených nemovitostí, zastupovat zmocnitelku při jednání s rozhodujícími správními orgány nebo jednat s dotčenými vlastníky infrastruktury v lokalitě na a v okolí pozemku parc. č. 942/1 v k.ú. Trojanovice, realizovat jednotlivé kroky inženýrské činnosti nutné k předjednání a zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení pro projekt CÉRKA, vykonávat  autorský dozor hlavního projektanta. 
Při zastupování zmocnitelky je zmocněnec zejména oprávněn přijímat jménem zmocnitelky písemnosti, podepisovat a podávat projektové a jiné návrhy, žádosti o stanovisko nebo vyjádření, připomínky a námitky k úkonům orgánů státní správy, podávat podněty i stážnosti, jakož i brát je zpět.
Zmocněnec je povinen jednat s veškerou odbornou péčí v zájmu požadavků zmocnitelky a v souladu s právními předpisy upravujícími výkon projekčních prací a inženýringu.
Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe další zástupce, aby v mezích této plné moci a v zájmu zmocnitelky byli za ni oprávněni dále jednat.


V Trojanovicích dne ……………..					
																				……………………………………………
Obec Trojanovice
Mgr. Jiří Novotný, starosta
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