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Příloha č. 3 SMLOUVY O DÍLO – HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA 

 

ZHOTOVITEL se zavazuje koordinovat své práce s postupem prací při realizaci STAVEB, jejichž 
realizace bude probíhat dle následujícího harmonogramu.  

 

STAVBA I Termín 

 

Předání staveniště STAVBY I 
Duben 2022 

 

Dokončení STAVBY I 
30. 9. 2022 

    

STAVBA II Termín 

 

Předání staveniště STAVBY II 
Květen 2022 

 

Dokončení STAVBY II 
30. 9. 2022 

    

STAVBA III Termín 

 

Předání staveniště STAVBY III 
Květen 2022 

 

Dokončení STAVBY III 
30. 9. 2022 

 

STAVBA IV Termín 

 

Předání staveniště STAVBY IV 
Červen 2022 

 

Dokončení STAVBY IV 
30. 4. 2023 

 

STAVBA V Termín 

 

Předání staveniště STAVBY V 
Duben 2022 

 

Dokončení STAVBY V 
31. 7. 2022 

 


