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předání a příprava staveniště

Odstranění stávající antukové vrstvy  5cm s odsvozem na skládku

Pokládka sadových obrubníků do betonového lože

Montáž zemních pouzder pro sloupky na tenis a volejbal

Celoplošná drenáž ze škváry 20cm

Pokládka lité škvárové vrtsvy /směs škváry, cihlářské hlíny a vody/ 5cm

Zhotovení antukového krytu 2cm

Rozměření, vytyčení a nalajnování kurtu 

Úprava terénu a zatravnění za obrubníkem 

Převoz materiálů z deponie na plochu kurtu do 50m

Empire pro rozhodčí, přenosné, materiál hliník

Zhotovení kopané studny dle možností podloží - předpoklad 5,5 m

odstranění zařízení a předání staveniště, předání díla

Zahájení prací dle vhodných klimatických podmínek, na výzvu objednatele.

Provádění prací

Aktuální týden

Dokončení dle SoD
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