



MUALP000HETC

Projektová dokumentace – Rekonstrukce koupaliště v Městě Albrechticích“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „NOZ“) a podle ustanovení § 2430 a násl. NOZ, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopor.
09.03.2021	Zpracovatel:
Děle dne č. j. <i>Ku 2425/2021</i>	Uká. znak
Přílohy	

Objednatel


Město Město Albrechtice


se sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

zastoupen: Ing. Janou Murovou, starostkou

IČO: 00296228

DIČ: CZ00296228

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Zhotovitel

Ing. Grigorios Akritidis

se sídlem: Tyršova 304/20, 793 95 Město Albrechtice

zastoupen: Ing. Grigorios Akritidis


kontaktní osoba: Ing. Grigorios Akritidis


telefon: 

e-mail: 

IČO: 88652548

DIČ: CZ8507215376

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Zhotovitel je zapsán podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: MÚ Krnov

(dále i jako smluvní strany, nebo účastníci smlouvy)

I.

Smluvní strany se dohody na změně čl. IV. Termín plnění bod 1. tak, že tento nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli část díla specifikovanou v čl. III bod 2 písm. a) až f) nejpozději do **30. 11. 2021.**

II.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech každý s platností originálu.
2. Zástupci účastníku prohlašují, že se před podpisem seznámili s obsahem tohoto dodatku, že tento je projevem svobodné a vážné vůle subjektů, které reprezentují, že nebyl uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou ze stran a z tohoto důvodu jej podepisují.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Město Albrechtice usnesením č. 21/41R/12 dne 1. 3. 2021.

V Městě Albrechticích dne 8. 3. 2021

V Městě Albrechticích dne 9. 3. 2021



Ing. Jana Murová, starostka

objednavatel



Ing. Grigorios Akritidis

zhotovitel