

Zadavatel,
C-Energy Planá s.r.o.,
Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí,
IČO: 251 06 481
Název veřejné zakázky:
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí,
Ev. č. **Z2021-004803**

Zadavatel poskytuje v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v návaznosti na ustanovení článku 11 Části 1 Zadávací dokumentace, níže uvedené vysvětlení Zadávací dokumentace:

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 14

Dotaz:

Chceli by sme sa opýtať, či by bolo akceptovateľné ponechať objekt DPS 02.5 Společné podkotlí (část pro první kotel) v prvej časti diela, keďže naše technické riešenie úpravy kotla priamo nadväzuje na systém vynášania popolčeka a čiastočne ho už nahradzuje - tým pádom by došlo k zbytočnému navyšovaniu investičných nákladov spojených s napojením sa na existujúci systém vynášania. Pôvodný systémom nevyhovuje nášmu riešeniu a mohol by byť zdrojom problémov. Výmenou podkotlia v I. časti by sa taktiež zamedzilo výraznejšej odstávke prvého kotla v II. časti. Ďakujeme za odpoveď.

Odpověď zadavatele:

Harmonogram realizace jednotlivých činností v rámci jednotlivých částí díla si v souladu se ZD stanovuje dodavatel/účastník při respektování závazných termínů zadávací dokumentace, zvláště článku 10 návrhu smlouvy o dílo. Tj. dodavatel/účastník je oprávněn vybrané činnosti z 2. části díla dle svého uvážení zahájit/realizovat již v době provádění činností v rámci 1. části díla při dodržení všech závazků vyplývajících ze smlouvy, zvl. odst. 24.5 smlouvy (předchozí písemné odsouhlasení příslušné části projektové dokumentace objednatelům nebo jiná dohoda s objednatelům). Tím však není dotčeno rozdělení díla na části díla dle smlouvy a související důsledky, např. cena jednotlivých částí díla dle Přílohy 9 smlouvy, výše a termín jednotlivých platebních milníků dle Přílohy 10 smlouvy, termíny předběžného převzetí ad.

Tj. zadavatel bude v souladu se ZD akceptovat, pokud bude DPS 02.5 - Společné podkotlí nebo jeho část realizován již v čase úprav 1. kotle v pořadí/1. části díla (a termín provádění bude takto uveden ve svazku C4 nabídky/Příloze 4 smlouvy), nicméně tento DPS bude i nadále součástí 2. části díla vč. svazků C9 a C10 nabídky/Příloh 9 a 10 smlouvy.

Dne 17. 05. 2021

Za zadavatele
C-Energy Planá s.r.o.

E-CONSULT, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele pověřený administrací zadávacího řízení