

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřeně dne 16.4.2018 podle § 2586 a následujících ustanovení paragrafů
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Město Chabařovice**, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
Zastoupené: Mgr. Josefem Kusebauchem – starostou obce
IČ: 00556912
DIČ: CZ00556912
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0882509369

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání
prací: **Petra Drbalová, tel: 475 225 695**

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **Klempířství – Pokrývačství Jan VARGA**
Adresa: Žežická 668/25, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno
Zastoupený: Janem Vargou
IČ: 62752901
DIČ: CZ7606062827
Bankovní spojení: FIO BANKA a.s.
Číslo účtu: 2900340085/2010
Telefon: 777 072 290

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání
prací: **Varga Jan**

Z důvodu skutečností zjištěných během realizace díla: „**Výměna střešní krytiny bývalé budovy PORS Chabařovice a oprava chodníku přilehlého k silnici II/253**“, kdy byly na základě požadavku objednatele řádně dokladovány a provedeny vícepráce či méněpráce na této akci se původní smlouva o dílo ze dne **29.10. 2018** upravuje na základě dnešního dne předložené a TDI stavby potvrzené Úpravy části rozpočtu výše uvedené akce takto:

Článek IV. Cena díla, odstavec 1. Dohodnutá cena díla

Původní cena díla dle SOD	...	1.172.934,66 Kč bez DPH
		246.316,27 Kč DPH 21%
Původní cena vč. 21% DPH		1.419.250,93 Kč včetně DPH

Cena díla se navyšuje o vícepráce v ceně ...	11.493,22 Kč bez DPH
	2.413,58 Kč DPH 21%
Celková cena víceprací vč. 21% DPH	38.832,87 Kč včetně DPH

Nová cena dle tohoto dodatku činí:	1.184.427,88 Kč bez DPH
	248.729,85 Kč DPH 21%

Celkem činí cena díla dle tohoto dodatku k uzavřené SOD č. 1	1.433.157,73 Kč včetně DPH
---	-----------------------------------

Ostatní body uzavřené SOD se nemění.

V Chabařovicích,

dne: *3.1.2019*.....

dne: *3.1.2019*.....

MĚSTO CHABAŘOVICÍ
Husovo náměstí 183
403 17 CHABAŘOVICE
IČ: 00576912

Mgr. Josef Kusebauch

Mgr. Josef Kusebauch
Starosta města

VARGA JAN
KLEMPÍRSTVÍ POKRYVAČSTVÍ
400 07 ÚSTĚN L. Žežická 668/25
tel.: 777 072 294 IČ: 627 52 901
E-mail: janza_varga@centrum.cz

Jan Varga

Jan Varga
OSVČ