


# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 30. 05. 2024 podle § 2586 a následujících ustanovení paragrafů  
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ)

## I. Smluvní strany


### 1.1.

**Objednatel:**

Název: **Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice**  
Zastoupené: **Mgr. Alenou Vaněčkovou – starostkou města**  
IČO: **00556912**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:

### 1.2.

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **K+P stavební výroba s.r.o.**  
Adresa: **Husovo náměstí 193, 403 17 Chabařovice**  
Zastoupený : **Mgr. Markem Zámečnickem**  
IČ: **28729943**  
DIČ: **CZ28729943**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
Telefon: **735 159 553**

Na základě dohody obou smluvních stran a Usnesením Rady Města Chabařovice  
UR-422-24/24 ze dne 23.10. 2024 se původní smlouva o dílo ze dne 30. 05. 2024 mění takto:

### Smlouva o dílo: Článek 3. Čas a místo plnění

Odstavec 3.2.2:


dokončení díla: maximálně do **15. 11. 2024 – kotelna, střecha, 1.NP**  
maximálně do **28. 02. 2025 – 2. NP**

Ostatní body Smlouvy o dílo ze dne 30. 05. 2024 zůstávají stejné a nemění se.

V Chabařovicích, dne .....**30.10.2024**.....



Mgr. Alena Vaněčková  
Starostka města



Mgr. Marek Zámečník  
jednatel

**MĚSTO CHABAŘOVICE**  
Husovo náměstí 183  
403 17 CHABAŘOVICE

-25-



K + P stavební výroba s.r.o.  
Husovo náměstí 193  
403 17 Chabařovice (3)  
IČ: 28729943 DIČ: CZ28729943