

Změnový list		č. :	5									
Dílo	PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „PROJEKT CÉRKA – REVITALIZACE BROWNFIELDU DOLU FRENŠTÁT – PRIORITY INVESTIČNÍ OBLAST											
Objednatel	obec Trojanovice, se sídlem Trojanovice 210, 744 01 Trojanovice, IČO: 002 98 514											
Zhotovitel	„ATELIER a Arch.Design“ sestávající z těchto členů: ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČO 253 68 931 a Arch.Design, s.r.o., se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 257 64 314											
<p align="center">Popis změněných prací:</p> <p>Aktualizace přílohy č. 9 SOD - Přehled objektů – objektová skladba, stavební program, energetická koncepce a zásady pro udržitelnou výstavbu - aktualizace názvosloví dílčích podobjektů vlivem detailnějšího rozpracování dokumentace v rámci aktuální fáze 5FS – vypracování dokumentace povolení záměru (DPZ).</p>												
<p align="center">Dopad změny a další ujednání</p> <p>Změna názvosloví dílčích podobjektů nemá dopad na cenu, ani na další ujednání. Jedná o změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ.</p>												
<p align="center">Odůvodnění změny</p> <p>Na základě zpracování DNS2 dle uzavřeného dodatku č.2 byl zhotovitelem navržen IO 10904 Parkovací objekt, který kapacitně vyhoví potřebám projektem řešenému areálu Projektu CÉRKA. V návaznosti na požadavky udržitelnosti, energetické výhodnosti a šetření prostorem v krajině bylo autorem architektonického a urbanistického řešení, HIP a zástupci investora v rámci zpracované DNS2 vyhodnoceno jako nejvhodnější řešení realizovat v centru areálu Projektu CÉRKA novostavbu Parkovacího objektu na místo opravy centrálního parkoviště: IO 10901 – Parkoviště – oprava stávajícího. Vhodnost řešení byla prověřena též v rámci jednání o dopravní studii, jejíž zpracování bylo součástí přípravných a průzkumných prací. V důsledku uvedeného posouzení a rozhodnutí došlo ke změně rozsahu předmětu plnění, kdy projektové práce pro IO 10901 – Parkoviště – oprava stávajícího v rozsahu fází 09 DPS, 10 VR a 11 AD budou zrušeny a nově dojde k rozšíření předmětu plnění pro IO 10904 Parkovací objekt o fáze 5FS DPZ, 06 PZ1, 08 PZ2, 09 DPS, 10 VZR a 11 AD. V souvislosti s těmito změnami došlo ke změně Přílohy č. 9 Smlouvy o dílo - Přehled objektů – objektová skladba, stavební program, energetická koncepce a zásady pro udržitelnou výstavbu, kdy aktuální verze Přílohy č. 9 reflektuje detailnější rozpracování dokumentace v rámci aktuální 5FS – vypracování dokumentace povolení záměru (DPZ).</p>												
<p align="center">Ocenění</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FS</th> <th>Popis</th> <th>Změna Kč bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>bez dopadu na cenu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bez dopadu na cenu</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				FS	Popis	Změna Kč bez DPH	-	bez dopadu na cenu	0,00	Bez dopadu na cenu		0,00
FS	Popis	Změna Kč bez DPH										
-	bez dopadu na cenu	0,00										
Bez dopadu na cenu		0,00										
Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:									
												