

Zakázka

## PROJEKT CÉRKA – REVITALIZACE BROWNFIELDU DOLU FRENŠTÁT – PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ OBLAST

cena služeb dle SoD	80 547 000,00 Kč
---------------------	------------------

ZL	Vícepráce ( + )	Méněpráce ( - )	Korigovaná cena projekčních prací	Cenový nárůst	schválen (podpis)/Dod.č.	% změny §222/6 (počítány ve smyslu § 222/9)	% změny §222/5	% změny §222/4	Podstata změny / označení
1	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	260 000,00 Kč	0,00 Kč	ano / D2	0,00%			FS 1 - změna dle §222/6 ZZVZ
2	360 000,00 Kč	360 000,00 Kč	720 000,00 Kč	0,00 Kč	ano / D2	0,00%			FS 4 - změna dle §222/6 ZZVZ
3	488 900,00 Kč	488 900,00 Kč	977 800,00 Kč	0,00 Kč	ano / D2	0,00%			IO 10405 +IO 10409 - změna dle §222/6 ZZVZ
4	0,00 Kč	14 553 300,00 Kč	14 553 300,00 Kč	-14 553 300,00 Kč	ano / D2	-18,07%			FS 7 - změna dle §222/6 ZZVZ
4	5 603 021,00 Kč	0,00 Kč	5 603 021,00 Kč	5 603 021,00 Kč	ano / D2	6,96%			FS 5 - změna dle § 222/6 ZZVZ
4	8 950 279,00 Kč	0,00 Kč	8 950 279,00 Kč	8 950 279,00 Kč	ano / D2	11,11%			FS 9 - změna dle § 222/6 ZZVZ
5	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	ano / D3	0,00%			Aktualizace přílohy č. 9 SOD - Přehled objektů – objektová skladba, stavební program, energetická koncepce a zásady pro udržitelnou výstavbu - aktualizace názvosloví dílčích podobjeků vlivem detailnějšího rozpracování dokumentace v rámci aktuální fáze 5FS – vypracování dokumentace povolení záměru (DPZ). Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
6	3 536 000,00 Kč	1 085 000,00 Kč	4 621 000,00 Kč	2 451 000,00 Kč	ano / D3		3,04%		IO 10901 + IO 10904 - 5FS, 6FS, 8FS, 9FS, 10FS, 11FS Jedná o změnu závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ
7	0,00 Kč	1 199 918,50 Kč	1 199 918,50 Kč	-1 199 918,50 Kč	ano / D3	-1,49%			FS 5 - změna požadavků na certifikaci - změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ
19 068 200,00 Kč    17 817 118,50 Kč    36 885 318,50 Kč    1 251 081,50 Kč    -1,49%    3,04%    0,00%									

dle SoD + ZL	81 798 081,50 Kč
--------------	------------------