

Harmonogram prací finanční a věcný	Cena objektu Kč bez DPH	2021										2022							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
SO 01 ČOV																			
VRN a ostatní náklady	599 200	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289
SO 01 ČOV podzemní část, SO01 02 ČOV nadzemní část	8 700 494		621 464	621 464	621 464	621 464	621 464	621 464	621 464	621 464			621 464	621 464	621 464	621 464	621 464	621 464	
SO 01 03 Terénní úpravy a oplocení	269 087																	134 544	134 544
SO 01 03a Sadové úpravy	43 063																	21 531	21 531
SO 01 04 Sjezd k ČOV a zpevněné plochy	945 035															236 259	236 259	236 259	236 259
SO 01 05 Propojovací potrubí a šachty na odpadu	435 922									108 980			108 980	108 980	108 980				
SO 01 06 Vodovodní přípojka	522 030								261 015	261 015									
SO 01 07 Přípojka NN	264 782								132 391	132 391									
SO 02 Splašková kanalizace k ČOV																			
SO 02.1 Splašková kanalizace gravitační a SO 02.2 Splašková kanalizace výtlač	1 451 744				241 957	241 957	241 957	241 957	241 957	241 957									
PS Provozní soubory																			
PS-01 Technologická část ČOV, potrubí, konstrukce, montáž	5 470 111							607 790	607 790	607 790			607 790	607 790	607 790	607 790	607 790	607 790	
PS-02 Technologické elektro, MaR, ASŘTP + stavební elektro	1 182 084													236 417	236 417	236 417	236 417	236 417	
PS-02a Bleskosvod	62 570																	31 285	31 285
Ostatní služby	226 572																		226 572
Splašková kanalizace Ketkovice																			
TZ03 Splašková kanalizace Ketkovice	39 301 601		3 023 200	3 023 200	3 023 200	3 023 200	3 023 200	3 023 200	3 023 200	3 023 200				3 023 200	3 023 200	3 023 200	3 023 200	3 023 200	
Terénní úpravy na parcele 781/1	701 635		233 878															233 878	233 878
Čerpací stanice ČS 2 -Ketkovice																			
TZ 05 Čerpací stanice ČS 2 - Ketkovice - stavební část	1 306 245						261 249	261 249	261 249	261 249				261 249					
PS 03 Čerpací stanice ČS2 - Ketkovice - technologie	1 264 378													421 459	421 459	421 459			
PS 03.1 Elektronická instalace, měření a regulace	325 104																162 552	162 552	
Vedlejší a Ostatní náklady																			
Vedlejší a Ostatní náklady	1 715 500	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306	95 306
Celkem Kč bez DPH	64 787 156	128 594	4 007 137	3 773 258	4 015 216	4 015 216	4 276 465	4 884 255	5 277 661	5 386 641	128 594	128 594	1 466 829	5 409 154	5 147 905	5 275 183	5 016 276	5 437 515	1 012 664