



MUALP000FH5T

2021

ŠHL 2021/0224/W

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1.

Smluvní strany

Objednatel : Město Město Albrechtice
Nám. ČSA č. 27/10, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 002 96 228
Zastoupen Ing. Janou Murovou, starostkou
(dále jen objednatel)

Městský úřad Město Albrechtice		Čís. dopor.
Došlo dne 1. 11. 2021	Č. j. Mc 17458/2021	Zpracovatel
Přílohy		Ukl. znak

a Zhotovitel : DACH-IZOL s.r.o.
Šumperská 941, 783 91 UNIČOV
IČ: 035 68 849
Zastoupen ing. Josefem ANDEREM
(dále jen zhotovitel)

Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem je zhotovení díla „Výměna střešní krytiny nám. ČSA 22/20, Město Albrechtice“ – se obě strany dohodly na změně znění článku IV. Doba a místo plnění, bod 1., který nově zní:

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 10.11.2021 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo etapy předat objednateli bez vad a nedodělků.

Tento dodatek byl schválen Usnesením č. 21/52R/24 Rady města Město Albrechtice dne 25.10.2021.

V Olomouci dne 9. 11. 2021

Josef Ander

DACH - IZOL s.r.o.
Šumperská 941, 783 91 Uničov
IČ: 03568849

V Městě Albrechticích dne

Jana Murová

