

## Podklady pro dodatek č. 2 - Regenerace mlýna

		bez DPH	s DPH
ZL - 8	chybné položky	361 493,66 Kč	437 407,33 Kč
ZL - 9	VO	190 334,14 Kč	230 304,31 Kč
ZL - 10	Úprava napojení SK	147 565,13 Kč	178 553,81 Kč
ZL - 11	Hlavice a patice sloupů	146 900,70 Kč	177 749,85 Kč
ZL - 12	Spínání obj. B a přístavby	152 730,00 Kč	184 803,30 Kč
ZL - 13	PP	59 645,27 Kč	72 170,78 Kč
ZL - 14	Střecha pavlače	137 030,32 Kč	165 806,69 Kč
ZL - 15	Zpevněné plochy	13 391,31 Kč	16 203,49 Kč
ZL - 16	ÚT	158 454,00 Kč	191 729,34 Kč
ZL - 17	Slaboproud	113 959,90 Kč	137 891,48 Kč
	mezisoučet víceprací	1 481 504,43 Kč	1 792 620,36 Kč
ZL - 18	<b>Odpočet - přípojka vody</b>	63 599,90 Kč	76 955,88 Kč
		<b>1 417 904,53 Kč</b>	<b>1 715 664,48 Kč</b>

Rekapitulace stavby vč. dvou dodatků:

Cena dle pův. smlouvy - vysoutěžená /bez DPH/	30 000 000,00 Kč
Dodatek č 1) ze dne 7.3.2022 /bez DPH/	790 007,62 Kč
Dodatek č 2) ze dne 5.5.2022 /bez DPH/	1 417 904,53 Kč
<b>Součet bez DPH</b>	<b>32 207 912,15 Kč</b>
DPH 21%	6 763 661,55 Kč
<b>Cena stavby vč.DPH celkem</b>	<b>38 971 573,70 Kč</b>

27.4.2022 ve 12,30 hod - Hanzlík

