

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. I-S/31/2020**  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586  
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko**

Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice  
IČ: 49458892  
DIČ: CZ49458892  
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-22218641/0710  
Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 2304050399/0800  
E-mail: svazek@svazekivancice.cz  
Zastoupený: Vít Aldorf, jednatel, předseda Provozu Ivančicko  
Ing. Roman Sládek, člen Správní rady, místopředseda Provozu  
Ivančicko

(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel: Společnost: Sdružení Nová Ves COLAS + IDPS**

**Vedoucí člen společnosti: COLAS CZ, a.s.**

Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556  
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel  
Armutidis  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Bankovní spojení: ČSOB  
Č. účtu: 117825233/0300  
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz  
Zastoupený: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize silničního stavitelství na  
základě plné moci

**Člen společnosti: IDPS s.r.o.,**

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00, Brno  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 102593  
IČ: 47537205  
DIČ: CZ47537205  
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Nossek  
Tel: +420 602 712 652  
E-mail: tomas.nossek@idps.cz

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsanych pro projekt „**Odkanalizování obce Nová Ves**“.

## II.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 15.10.2022.

## III.

1. Z důvodu uzavření dodatku č. 3. ke smlouvě o dílo, kterým byl prodloužen termín realizace díla, a to z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele, a dále s ohledem na již řádně dokončené dílo z více než 80 %, na kterém se Objednatel chystá zahájit zkušební provoz, dohodly se smluvní strany na změně podmínek předání a převzetí díla.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Čl. XII., odst. 1. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

*„V případě, že Zhotovitel dokončí část díla, jako ucelený a provozu schopný celek, je objednatel povinen tuto část díla převzít.“*

Čl. V., odst. 6. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

*„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, se bankovní záruka na dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla snižuje na 5 % ceny díla zbývajících (tj. nepředané a nepřevzaté) části díla.“*

Čl. V., odst. 8. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

*„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z ceny části díla, která byla předána a převzata.“*

## III.

### **Závěrečná ujednání:**

1. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021 a dodatku č. 2 ze dne 03.11.2021, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/31/2020 ze dne 26.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.03.2021 a dodatku č. 2 ze dne 03.11.2021, a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

V Ivančicích dne 17.5.2022

V Brně dne 23-05-2022

Za objednatele:


Za zhotovitele:


  
Vít Aldorf, jednatel

  
Ing. Pavel Hudler  
ředitel divize silničního stavitelství  
COLAS CZ, a.s.



**COLAS CZ, a.s.**  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (63)  
Tel.: 420 286 003 511  
[www.colas.cz](http://www.colas.cz)

  
Ing. Roman Sládek, člen správní rady,  
místopředseda Provozu Ivančicko

  
Ing. Tomáš Nossek  
jednatel IDPS s.r.o.



IDPS s.r.o.  
Purkyňova 648/125  
612 00, Brno  
[www.idps.cz](http://www.idps.cz)  
[info@idps.cz](mailto:info@idps.cz)  
IČ: 47537205  
DIČ: CZ 47537205

