

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Město Chabařovice

Zastoupené: Mgr. Bc. Alenou Vaněčkovou, starostkou města
Se sídlem: Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
IČ: 00556912
DIČ: CZ00556912
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0882509369/0800
Pověřen podpisem této smlouvy: Mgr. Bc. Alena Vaněčková, starostka města
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. KLEMENT Construction, a.s.

Zastoupený: Igorem Beňem, členem představenstva
Se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B vložka 2585
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu: č. účtu 5017000691, kód 0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. Tento dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele.
2. Odstavec 3.1 se mění, na základě žádosti mění následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do 31. 5. 2024.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto následující přílohy:
Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram prací

V Chabařovicích dne

V dne

.....

Objednatel – Mgr. Bc. Alena Vaněčková
starostka města

.....

Zhotovitel – Igor Beňo
člen představenstva