

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 30. 05. 2024 podle § 2586 a následujících ustanovení paragrafů  
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ)

## I. Smluvní strany

### 1.1.

#### Objednatel:

Název: **Město Chabařovice**, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice  
Zastoupené: Mgr. Alenou Vaněčkovou – starostkou města  
IČO: 00556912  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 0882509369/0800

### 1.2.

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: K+P stavební výroba s.r.o.  
Adresa: Husovo náměstí 193, 403 17 Chabařovice  
Zastoupený : Mgr. Markem Zámečnickem  
IČ: 28729943  
DIČ: CZ28729943  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 217559083/0300  
Telefon: 735 159 553

Na základě dohody obou smluvních stran a Usnesením Rady Města Chabařovice  
UR-422-24/24 ze dne 23.10. 2024 se původní smlouva o dílo ze dne 30. 05. 2024 mění takto:


#### Smlouva o dílo: Článek 3. Čas a místo plnění


Odstavec 3.2.2:

dokončení díla: maximálně do **15. 11. 2024 – kotelna, střecha, 1.NP**  
maximálně do **28. 02. 2025 – 2. NP**

Ostatní body Smlouvy o dílo ze dne 30. 05. 2024 zůstávají stejné a nemění se.

V Chabařovicích, dne .....30.10.2024.....

  
.....  
Mgr. Alena Vaněčková  
Starostka města

  
.....  
Mgr. Marek Zámečník  
jednatel