

Změnový list		č. :	6
Dílo	PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „PROJEKT CÉRKA – REVITALIZACE BROWNFIELDU DOLU FRENŠTÁT – PRIORITYNÍ INVESTIČNÍ OBLAST		
Objednatel	obec Trojanovice, se sídlem Trojanovice 210, 744 01 Trojanovice, IČO: 002 98 514		
Zhotovitel	„ATELIER a Arch.Design“ sestávající z těchto členů: ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČO 253 68 931 a Arch.Design, s.r.o., se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 257 64 314		
Popis změněných prací: Pro původní objekt IO 10901 - Parkoviště - oprava stávajícího byly zrušeny následné projekční fáze 9FS - DPS, 10FS - VR a 11FS - AD a zároveň došlo k rozšíření předmětu plnění pro objekt IO 10903 - Parkovací objekt o fáze 5FS - DPZ, 6FS - PZ1, 8FS - PZ2, 9FS - DPS, 10FS - VZR a 11FS - AD.			
Dopad změny a další ujednání Změna předmětu plnění má dopad na cenu fází 5FS, 6FS, 8FS, 9FS, 10FS, 11FS bez vlivu na změnu termínu plnění fází. Změna je s vlivem na celkovou cenu díla. Jedná o změnu závazku dle § 222 odst. 5 ZZZV.			
Odůvodnění změny Na základě zpracování DNS2 dle uzavřeného dodatku č.2 byl zhotovitelem navržen IO 10904 Parkovací objekt, který kapacitně lépe vyhoví potřebám projektem řešenému areálu Projektu CÉRKA. V návaznosti na požadavky udržitelnosti, energetické výhodnosti a šetření prostorem v krajině bylo autorem architektonického a urbanistického řešení, HIP a zástupci investora v rámci zpracované DNS2 vyhodnoceno jako nejvhodnější řešení realizovat v centru areálu Projektu CÉRKA novostavbu Parkovacího objektu na místo opravy centrálního parkoviště: IO 10901 – Parkoviště – oprava stávajícího. Vhodnost řešení byla prověřena též v rámci jednání o dopravní studii, jejíž zpracování bylo součástí přípravných a průzkumných prací. V důsledku uvedeného posouzení a rozhodnutí došlo ke změně rozsahu předmětu plnění, kdy projektové práce pro IO 10901 – Parkoviště – oprava stávajícího v rozsahu fází 09 DPS, 10 VR a 11 AD budou zrušeny a nově dojde k rozšíření předmětu plnění pro IO 10904 Parkovací objekt o fáze 5FS DPZ, 06 PZ1, 08 PZ2, 09 DPS, 10 VZR a 11 AD.			
Ocenění			
FS	Popis	Změna Kč bez DPH	
09 (DPS)	IO 10901 - Parkoviště - oprava stávajícího (DPZ) - méněpráce	-1 001 500,00	
10 (VZR)	IO 10901 - Parkoviště - oprava stávajícího (VZR) - méněpráce	-5 000,00	
11 (AD)	IO 10901 - Parkoviště - oprava stávajícího (AD) - méněpráce	-78 500,00	
05 (DPZ)	IO 10904 - Parkovací objekt - (DPZ) - vícepráce	2 341 000,00	
06 (PZ1)	IO 10904 - Parkovací objekt - (PZ1) - vícepráce	60 000,00	
08 (PZ2)	IO 10904 - Parkovací objekt - (PZ2) - vícepráce	50 000,00	
09 (DPS)	IO 10904 - Parkovací objekt - (DPS) - vícepráce	1 001 500,00	
10 (VZR)	IO 10904 - Parkovací objekt - (VZR) - vícepráce	5 000,00	
11 (AD)	IO 10904 - Parkovací objekt - (AD) - vícepráce	78 500,00	
Celkem změna dílčích položek z několika fází: PD CÉRKA - Revitalizace brownfieldu Dolu Frenštát - PIO, reg. č. CZ.10.03.01/00/23_034/0000227 bez De Minimis		2 451 000,00	
Pevná celková cena dílčích položek z několika fází před změnou (bez DPH) : PD CÉRKA - Revitalizace brownfieldu Dolu Frenštát - PIO, reg. č. CZ.10.03.01/00/23_034/0000227 bez De Minimis		1 085 000,00	
Pevná celková cena dílčích položek z několika fází včetně změny (bez DPH) : PD CÉRKA - Revitalizace brownfieldu Dolu Frenštát - PIO, reg. č. CZ.10.03.01/00/23_034/0000227 bez De Minimis		2 451 000,00	
Datum:	Zhotovitel:	Projektant:	TDS a Objednatel:
			