
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
NA ČINNOST PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA 

BOZP NA AKCI „ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, TECHNICKÉHO DOZORU 
INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP PŘI STAVBĚ NOVÉ ZŠ V CHÝNI II.“ 

 
Č. 01/2022 

 
 
 
 

mezi 
 
 
 
 

Svazkem obcí Chýně‐Hostivice 
 

(Příkazcem) 
 
a 
 
 

Project Management Service s.r.o. 
 

(Příkazníkem) 
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

 

Svazek  obcí  Chýně‐Hostivice,  se  sídlem  Chýně,  Hlavní  200,  PSČ  253  01,  IČO:  09873546,  DIČ: 

CZ09873546,  bankovní  spojení  –  číslo  účtu:  2901961860/2010    vedený  u  společnosti  Fio  banka 

zastoupená Mgr. Annou Chvojkovou („Příkazce“) 

 

a 

 

Project Management Service s.r.o., se sídlem Praha 5, Lékařská 291/6, PSČ 150 00, IČO: 27216047, 

zapsaná  v obchodním  rejstříku  vedeném  Městským  soudem  v  Praze  oddíl  C,  vložka  105117, 

zastoupená Ing. Radkem Janouškem, jednatelem (dále jen „Příkazník“) 

 

 

(Příkazce a Příkazník budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako 

„Strany“) 

 

uzavřely podle § 2430 a násl. Občanského zákoníku tuto 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU NA VÝKON FUNKCE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, TECHNICKÉHO DOZORU 

INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP NA AKCI „ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI PROJEKTOVÉHO MANAŽERA, 

TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP PŘI STAVBĚ NOVÉ ZŠ V CHÝNI II.“ 

 

č. 01/2022 

 

(dále jen „Smlouva“) 
 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Příkazce  zamýšlí  realizovat  projekt  „STAVBĚ  NOVÉ  ZŠ  V CHÝNI“  (dále  jen  „Projekt“),  jehož 

podrobná specifikace je obsažena v příloze č. 1 k této Smlouvě; 

(B) Příkazce se na základě zadávacího řízení rozhodl pověřit výkonem funkce technického dozoru 

stavebníka  při  výstavbě  Projektu,  projektového  manažera  Projektu  a  koordinátora  BOZP 

odborně způsobilou osobu Příkazníka; 

(C) Příkazník  prohlašuje,  že  disponuje  potřebnými  zkušenostmi,  schopnostmi,  vybavením 

a odborně způsobilými osobami potřebnými pro výkon funkce technického dozoru stavebníka 

při  výstavbě  Projektu,  projektového  manažera  Projektu,  koordinátora  BOZP  a  pro  plnění 

povinností na základě této Smlouvy; 

DOHODLY SE STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 
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1 DEFINICE 

1.1 Definice 

Následující pojmy používané v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají následující 
význam: 

„Architekt“  je osoba pověřená Příkazcem zpracováním Projektové dokumentace a 
dalšími souvisejícími činnostmi; 

„Architektonická studie“  je architektonickou studie zobrazující základní podobu Díla a základní 
informace  o  Díle  po  dopracování  soutěžního  návrhu  Architektem 
v souladu se Smlouvou s architektem; 

„Časový harmonogram 
Činnosti“ 

znamená časový harmonogram provádění Činnosti, který tvoří přílohu 
č. 3 této Smlouvy; 

„Cenový manažer“  je osobou vybranou Příkazcem k výkonu  funkce cenového manažera, 
Příkazce  sdělí  Příkazníkovi  osobu,  která  bude  vykonávat  funkci 
Cenového manažera a sdělí kontaktní údaje na takovou osobu; 

„Činnost“  znamená činnost Příkazníka dle této Smlouvy zahrnující Činnost BOZP, 
Činnost PM a Činnost TDI; 

„Činnost BOZP“  má  význam  uvedený  v čl.  2.1  této  Smlouvy  a  zahrnuje  činnosti 
dle přílohy č. 2 této Smlouvy; 

„Činnost PM“  má  význam  uvedený  v čl.  2.1  této  Smlouvy  a  zahrnuje  činnosti 
dle přílohy č. 2 této Smlouvy; 

„Činnost TDI“  má  význam  uvedený  v čl.  2.1  této  Smlouvy  a  zahrnuje  činnosti 
dle přílohy č. 2 této Smlouvy; 

„Dílo“  znamená dílo realizované Zhotovitelem stavby v rámci Projektu; 

„DPS“  znamená dokumentaci pro provedení  stavby Díla, kterou  zpracovává 
Architekt v souladu se Smlouvou s architektem; 

„DSP“  znamená  dokumentaci  pro  řízení  o  vydání  společného  povolení,  ve 
vztahu k Dílu, zpracovávaná Architektem; 

„Harmonogram 
Činnosti“ 

znamená harmonogram provádění Činnosti, který tvoří přílohu č. 3 této 
Smlouvy; 

„Občanský zákoník“  je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních 
předpisů; 

„Odměna“  znamená  odměnu,  kterou  se  Příkazce  podle  čl.  4.1  této  Smlouvy 
zavazuje uhradit Příkazníkovi za Činnosti dle této Smlouvy; 
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„Odpovědné osoby“  znamená Odpovědnou  osobu  TDI  a/nebo Odpovědnou  osobu  BOZP 
a/nebo Odpovědnou osobu PM; 

„Odpovědná osoba 
BOZP“ 

je osoba  jmenovaná podle  čl. 6.2.2,  která  zajišťuje plnění povinností 
Příkazníka v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

„Odpovědná osoba PM“  je osoba  jmenovaná podle  čl. 6.2.3,  která  zajišťuje plnění povinností 
Příkazníka při činnosti PM; 

„Odpovědná osoba TDI“  je osoba  jmenovaná podle  čl. 6.2.1,  která  zajišťuje plnění povinností 
Činnost  TDI  v oblasti  technického  dozoru  stavebníka  a  je  zástupcem 
Příkazníka při plnění této Smlouvy; 

„Plán BOZP“  dokument zpracovaný Příkazníkem ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 
ZoBOZP; 

„Pracovní den“  je den, který je pracovním dnem v  České republice, tj. každý den vyjma 
soboty, neděle a státních svátků; 

„Projekt“  má význam uvedený v bodu (A) Preambule této Smlouvy; 

„Projektová 
dokumentace“ 

znamená dokumentaci, která je nezbytná pro realizaci Projektu a Díla, 
a  to  dokumentaci  pro  vydání  Veřejnoprávních  povolení  a  prováděcí 
(realizační) dokumentace; 

„Příkazce“  je osoba definovaná jako Příkazce v záhlaví této Smlouvy; 

„Příkazník“  je osoba definovaná jako Příkazník v záhlaví této Smlouvy; 

„Smlouva o dílo“  je Smlouva o dílo uzavřená mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby, ve 
znění  případných  písemných  dodatků,  včetně  veškerých  příloh,  na 
jejímž  základě  bude  Zhotovitel  stavby  povinen  realizovat  Projekt  a 
provést Dílo;  

„Smlouva s architektem“  je smlouva uzavřená mezi Příkazcem a Architektem; 

„Smluvní dokumentace“  znamená  dokumenty,  na  základě  kterých  bude  Projekt  realizován 
vybraným  Zhotovitelem  stavby  či  Zhotoviteli  stavby,  zejména 
Projektovou dokumentaci, příslušná Veřejnoprávní povolení správních 
úřadů stanovující podmínky realizace Projektu, Smlouvu o dílo apod.; 

„Smluvní harmonogram“  je Smluvní dokument, který stanoví postup prací podle Smlouvy o dílo; 

„Staveniště“  jsou  budovy  a  pozemky  definované  v  čl.  2.3  této  Smlouvy  jako 
Staveniště  a  dále  jiné  plochy  určené  Příkazcem  v souvislosti  s 
prováděním Díla; 
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„Veřejnoprávní 
povolení“ 

jsou všechna povolení státní správy a samosprávy a rozhodnutí vydaná 
v souvislosti  s výkonem  stavebního  dohledu,  včetně  vyjádření 
dotčených  orgánů  státní  správy,  samosprávy,  dodavatelů  médií, 
správců inženýrských sítí a jiných osob, která jsou potřebná pro realizaci 
Projektu; 

„Zadávací řízení“  znamená  zadávací  řízení  pro  výběr  nejvýhodnějšího  dodavatele 
(Zhotovitele stavby) pro  realizace Projektu a uzavření Smlouvy o dílo 
vyhlášené Příkazníkem jménem Příkazce podle této Smlouvy; 

„Zadávací 
dokumentace“ 

je  zadávací  dokumentace  Příkazce  pro  potřeby  výběru  Zhotovitele 
stavby, jejíž součástí je i prováděcí dokumentace závazná pro provádění 
Díla; 

„Závazné předpisy“  jsou  veškeré  závazné  právní  předpisy,  technické  nebo  jiné  odborné 
normy,  závazné  směrnice,  vydané  příslušnými  orgány  ČR  nebo  EU 
a/nebo závazné  individuální právní akty vztahující se na daný případ, 
jakož  i  ustanovení  právních  předpisů,  technických  nebo  jiných 
odborných norem, a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány 
České republiky;  

„Zhotovitel stavby“  je osoba, která bude vybrána pro realizaci Projektu v rámci Zadávacího 
řízení a se kterou Příkazce uzavře Smlouvu o dílo;  

„ZoBOZP“  znamená  zákon  č.  309/2006  Sb.,  o  zajištění  dalších  podmínek 
bezpečnosti  a ochrany  zdraví při práci,  ve  znění pozdějších právních 
předpisů. 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmět Smlouvy 

Příkazník se na základě této Smlouvy zavazuje obstarat záležitost Příkazce spočívající ve: 

(a) výkonu funkce projektového manažera při realizaci Projektu (dále jen „Činnost PM“); 

(b) výkonu  funkce  technického dozoru stavebníka při  realizaci Projektu  (dále  jen „Činnost 
TDI“); 

(c) výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (dále jen 
„Činnost BOZP“); a 

(d) dalších souvisejících činnostech podle této Smlouvy 

(dále jen „Činnost“) a Příkazce se za Činnost zavazuje zaplatit Příkazníkovi sjednanou Odměnu. 

2.2 Činnost Příkazníka 

Činnost Příkazníka  je  rozdělena do  jednotlivých  fází, přičemž v každé  fázi  jsou  specifikované 
jednotlivé Činnosti dle toho, zda se jedná o Činnost PM, Činnost TDI nebo Činnost BOZP, které 
se Příkazník zavazuje vykonávat. Specifikace jednotlivých fází a Činností Příkazníka je uvedena 
v příloze č. 2 k této Smlouvě. Nad rámec Činností uvedených v příloze č. 2 k této Smlouvě se 
Příkazník zavazuje provádět  i další  činnosti a služby související s Činností, které nejsou v této 
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Smlouvě nebo  jejích přílohách výslovně uvedeny, a které však  jsou k řádné realizaci Projektu 
nezbytné a o kterých Příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

2.3 Místo provádění Činnosti Příkazníka 

Činnost bude Příkazníkem prováděna na staveništi Projektu nacházejícím se v Pražské ul. Chýně 
na parcelách č. 771/1,769/1, 769/2, 766/2, 760,   770/2,  771/2  a  souvisejících  (dále  jen 
„Staveniště“).  Činnost  Příkazníka  bude  dále  prováděna  v místech  skladování  jakýchkoliv 
součástí Díla, provádění  jakýchkoliv zkoušek, případně v sídle Příkazce, nebo  jiných  Činností, 
jenž svou povahou souvisí s realizací Projektu a je potřeba tyto činnosti vykonávat mimo výše 
uvedená místa.  

3 TERMÍNY 

3.1 Časový harmonogram provádění Činností Příkazníka 

3.1.1 Činnosti Příkazníka bude prováděna v následujících dílčích fázích: 

(a) Fáze I: Činnost před zahájením stavby a výběr Zhotovitele Díla; 

(i) zpracování Architektonické studie; 
(ii) Fáze zpracování DSP a získání společného povolení; 
(iii) Fáze zpracování DPS, soupisu prací a výběr dodavatele; 

(b) Fáze II. ‐ Realizace Díla, jeho předání a kolaudace. 

3.1.2 Příkazník se zavazuje dokončit provádět Činnosti dle Časového harmonogramu Činnosti, který 
je přílohou č. 3 k této Smlouvě. 

3.1.3 Činnosti odpovídající  svou povahou  vázané na postup  realizace Díla  a Projektu  se Příkazník 
zavazuje realizovat v závislosti na postupu realizace Díla a Projektu Zhotovitelem stavby. 

3.2 Doba provádění Činnosti TDI 

Příkazník je povinen svou činnost vykonávat od podpisu této Smlouvy, po celou dobu realizace 
Projektu  Zhotovitelem  stavby  až  do  řádného  předání  a  převzetí  Díla  Příkazci  a  do  vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání Díla, nevyplývá‐li z této Smlouvy jinak. 

4 ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Odměna 

4.1.1 Strany se dohodly, že celková cena za provádění Činností dle této Smlouvy činí 3.710.000,‐ Kč 
(slovy: tři miliony sedm set deset tisíc korun českých) bez DPH („Odměna“). 

4.1.2 Odměna bude hrazena tak, že na jednotlivé fáze dle čl. 3.1.1 připadá následující část odměny:  

(a) Fáze I: Činnost před zahájením stavby a výběr Zhotovitele Díla; 

(i) zpracování Architektonické studie ‐ [8] %; 
(ii) Fáze zpracování DSP a získání společného povolení ‐ [10] %;  
(iii) Fáze zpracování DPS, soupisu prací a výběr dodavatele ‐ [12] %; 

(b) Fáze II. ‐ Realizace Díla, jeho předání a kolaudace ‐ [70] %. 

Příkazník  je  oprávněn  fakturovat  vždy  20 %  částky  připadající  na  jednotlivou  fázi  při  jejím 
zahájení a 80 % po ukončení. 

4.1.3 Odměna byla stanovena na základě zadávacího řízení jako odměna nejvýše přípustná vycházející 
z nabídky učiněné Příkazníkem v rámci  tohoto  zadávacího  řízení a  zahrnuje veškeré náklady 
spojené s prováděním Činností dle této Smlouvy, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
techniku  a  dopravu,  řízení  a  administrativu,  činnost  specialistů  a  odborných  poradců,  režii 
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Příkazníka a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Příkazníkovi vzniknou při 
provádění Činností dle této Smlouvy. 

4.1.4 Odměna  nezahrnuje  daň  z  přidané  hodnoty,  která  bude  účtována  ve  výši  podle  platných 
právních předpisů. 

4.2 Platební podmínky 

4.2.1 Odměna  bude  Příkazcem  hrazena  vždy  jednou měsíčně  ve  výši  odpovídající  1/36  celkové 
Odměny, a to na základě faktur (daňových dokladů) vystavených ze strany Příkazníka a řádně 
doručených Příkazci. Příkazník bude oprávněn vystavit fakturu za příslušný uplynulý kalendářní 
měsíc či jeho část poté, co Příkazce odsouhlasí přehled činností Příkazníka dle této Smlouvy za 
uplynulý kalendářní měsíc či jeho část. 

4.2.2 Všechny faktury (daňové doklady) Příkazníka musí obsahovat: 

(a) číslo faktury; 

(b) označení Příkazníka i Příkazce s uvedením sídla, IČ, DIČ; 

(c) označení banky a číslo účtu, konstantní a variabilní symbol; 

(d) popis plnění (fakturované fáze) v rámci Činností; 

(e) fakturovanou částku; 

(f) den vystavení, den splatnosti faktury a den zdanitelného plnění; 

(g) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení faktury; 

(h) údaje o zápisu do obchodního rejstříku. 

4.2.3 Splatnost  každé  faktury  činí  třicet  (30)  dnů  od  data  jejího  doručení  Příkazci,  ledaže  je 
na příslušné faktuře uvedeno pozdější datum splatnosti; v takovém případě je faktura splatná 
k tomuto pozdějšímu datu. 

4.2.4 Příkazce provede úhradu daňového dokladu (faktury) bezhotovostním převodem na bankovní 
účet Příkazníka uvedený v příslušné faktuře. Za den úhrady příslušné části Ceny bude považován 
den připsání fakturované částky na účet Příkazníka uvedený v jednotlivé faktuře.  

4.2.5 Příkazce  si  vyhrazuje  právo  vrátit  Příkazníkovi  do  data  splatnosti  fakturu,  která  (i)  nebude 
obsahovat veškeré údaje vyžadované Závaznými předpisy a/nebo touto Smlouvou, anebo (ii) 
bude obsahovat  jakékoli nesprávné údaje. V případě vrácení  faktury začne běžet nová doba 
splatnosti až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Příkazci.  

5 PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ 

5.1 Podmínky pro provádění Činnosti Příkazníkem dle této Smlouvy 

5.1.1 Příkazník bude Činnosti na základě této Smlouvy provádět na své vlastní náklady, svým vlastním 
jménem a na svou vlastní odpovědnost. 

5.1.2 Veškeré věci, plnění a služby, které bude nutné použít k provádění Činnosti na základě  této 
Smlouvy, i když nejsou výslovně uvedeny, zařízení, pomůcky, nářadí, osobní ochranné pomůcky 
a služby, zajistí Příkazník na své náklady.  

5.1.3 Příkazník  je  povinen  seznámit  se  bezprostředně  po  uzavření  Smlouvy  s odbornou  péčí 
s veškerou  Smluvní  dokumentací,  Projektovou  dokumentací,  Veřejnoprávními  povoleními  a 
dalšími  podklady  Projektu.  Příkazník  je  povinen  provést  prohlídku  Staveniště.  Příkazník  je 
povinen upozornit písemně Příkazce na jakékoliv rozpory ve výše uvedených dokumentech či 
jakékoliv jiné okolnosti ohrožující splnění Projektu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
třiceti  (30)  dnů  po  uzavření  této  Smlouvy.  Na  jakékoliv  další  rozpory  (v  dokumentech 
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obdržených v průběhu výstavby Díla) je Příkazník povinen upozornit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději  však do  tří  (3) pracovních dnů poté,  co  takový  rozpor mohl  zjistit při  vynaložení 
odborné péče, vždy však dříve (pokud je to možné), než dojde k provedení nevhodného pokynu 
či výstavby části Díla zasažené rozporem.  

5.1.4 Příkazník je povinen postupovat při plnění povinností podle této Smlouvy s náležitou odbornou 
péčí a v  souladu  s pokyny Příkazce. Příkazník  je povinen bezodkladně upozornit Příkazce na 
nevhodnost jakéhokoliv pokynu Příkazce (pokynem Příkazce se rozumí i pokyn osoby jednající 
jeho jménem) nebo na skutečnost, že pokyny Příkazce jsou v rozporu s touto Smlouvou, Smluvní 
dokumentací,  Veřejnoprávními  povoleními  a  Závaznými  předpisy.  Neupozorní‐li  Příkazník 
Příkazce na nevhodnost pokynů nebo na  jejich rozpor s uvedenými dokumenty nejpozději ve 
lhůtě pěti (5) Pracovních dnů ode dne, kdy mu byly pokyny uděleny, je Příkazník odpovědný za 
veškeré  škody  způsobené  jeho postupem podle  takto nevhodných pokynů.  Jestliže Příkazce 
i přes upozornění Příkazníka trvá na provedení pokynu, nenese Příkazník odpovědnost za škodu, 
která vznikne v důsledku skutečností, na něž Příkazník Příkazce upozornil. To neplatí, pokud by 
Příkazník porušil povinnosti dle kogentního Závazného předpisu. 

5.1.5 Příkazník je povinen postupovat při plnění této Smlouvy v souladu se Závaznými předpisy, a to 
jak těmi, které  jsou platné  již v době podpisu této Smlouvy, tak těmi, které vstoupí   platnost 
později,  schválenými  technologickými  postupy,  a se  současným  nejvyšším  standardem 
u používaných technologií a postupů pro tento typ Díla tak, aby byla zajištěna maximální kvalita 
a  funkčnost Díla a aby bylo Dílo použitelné k předpokládanému účelu, a dbát na dodržování 
všech Veřejnoprávních povolení. 

5.1.6 Příkazník  je  povinen  hájit  zájmy  Příkazce  s odbornou  péčí  a  podle  svých  nejlepších  znalostí 
a schopností.  Příkazník  ani  jeho  zaměstnanci  a  spolupracovníci  (poradci  nebo  specialisté) 
nepřijmou žádné provize, platby nebo jiné plnění (peněžité či jiné) či výhodu od třetích osob, 
zejména od Zhotovitele stavby, dalších dodavatelů či jiných osob. S údaji týkajícími se Projektu 
nebo Díla bude Příkazník zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost,  ledaže by byl této 
povinnosti výslovně zproštěn Příkazcem. Příkazník je povinen zdržet se po dobu realizace Díla 
a Činnosti podle této Smlouvy veškerých dalších podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu 
této  Smlouvy,  a  to  i  ve  spojení  s  třetími  osobami,  jimiž  by mohl  ohrozit  oprávněné  zájmy 
Příkazce, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

5.1.7 Příkazník je povinen zajistit, aby se na jeho činnosti nepodílely osoby, které jsou statutárními 
orgány, společníky, akcionáři, ovládajícími osobami, zaměstnanci Zhotovitele stavby, či  jiných 
dodavatelů Díla, případně osoby těmto osobám blízké. 

5.1.8 Příkazník  je povinen neprodleně  informovat Příkazce o všech skutečnostech, které by mohly 
Příkazci  způsobit  finanční  nebo  jinou  újmu,  o  překážkách,  které  by mohly  ohrozit  realizaci 
Projektu,  řádné  dokončení  Díla  dle  Smluvního  harmonogramu  či  které  by mohly  způsobit 
omezení  funkčnosti  či  životnosti,  znesnadnění údržby  či  zvýšení nákladovosti Díla nebo  jeho 
součásti  a  o  eventuálních  vadách  a nekompletnosti  podkladů  předaných  mu  Příkazcem. 
Příkazník je povinen upozornit Příkazce rovněž na následky takových Příkazcových rozhodnutí 
a úkonů,  které  jsou  zjevně  neúčelné  nebo  Příkazce  poškozující  nebo  které  jsou  ve  zjevném 
rozporu s chráněným veřejným zájmem.  

5.1.9 Příkazník  je povinen  informovat Příkazce o povinnosti,  vhodnosti nebo účelnosti  konzultace 
specializovaného poradce či znalce.  

5.1.10 Příkazník je povinen v zájmu Příkazce spolupracovat a koordinovat svůj postup se Zhotovitelem 
stavby,  jakož  i  s dalšími dodavateli  či odbornými poradci Příkazce. Příkazník  je povinen bez 
zbytečného odkladu Příkazce upozornit na nedostatečnou součinnost kteréhokoliv z uvedených 
subjektů. 
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5.1.11 Příkazník  je povinen postupovat v souladu se Smluvní dokumentací  tak, aby veškeré  činnosti 
byly  prováděny,  vyjádření  poskytována  a  práva  uplatňována  bez  zbytečného  odkladu, 
nejpozději  však  ve  stanovených  lhůtách  tak,  aby  nedošlo  k ohrožení,  oslabení  či  zániku 
jakéhokoliv práva Příkazce.  

5.1.12 Příkazník  je povinen podávat své zprávy, vyjádření a reakce bez zbytečného odkladu tak, aby 
nedošlo k újmě na právech Příkazce, o kterých je Příkazník povinen udržovat s odbornou péčí 
přehled.  

5.1.13 Veškeré  písemné  výstupy  bude  Příkazník  předávat  jak  v listinné  podobě,  tak  v elektronické 
podobě na datovém nosiči. 

5.1.14 Příkazník je při své činnosti povinen přispívat k prevenci škody či jiné újmy na majetku Příkazce 
a třetích osob, škodám na zdraví, poškození či ohrožení životního prostředí. 

5.2 Přítomnost na kontrolních dnech 

5.2.1 Příkazník je povinen zajistit přítomnost Odpovědných osob na pravidelných kontrolních dnech 
stavby svolávaných v souladu se Smlouvou o dílo.  

5.3 Přítomnost Příkazníka na stavbě 

5.3.1 Příkazník  je povinen zajistit, aby byla Odpovědní osoba TDI přítomna na Staveništi v průběhu 
provádění jakýchkoliv prací na Díle. Pokud to není výjimečně možné, je povinen, po předchozím 
souhlasu Příkazce, jmenovat zástupce. 

5.3.2 Příkazník je povinen v případě potřeby, případně na základě výzvy Příkazce, zajistit přítomnost 
dalších odborných osob na Staveništi. 

5.4 Zprávy o postupu prací a Činností TDI 

5.4.1 Příkazník je povinen předkládat Příkazci měsíčně zprávy o postupu prací Zhotovitele stavby, a to 
až do podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Příkazcem dle Smlouvy o dílo.  

5.4.2 Každá zpráva bude obsahovat: 

(a) vyjádření  Příkazníka  k postupu  prací,  včetně  všech  stádií  projektových  prací, 
dokumentace, plnění povinností Zhotovitele stavby, zásobování, výroby, dodávkám na 
Staveniště, stavbě, montážím a zkoušení, kvalitě prováděných prací; 

(b) vyjádření ke zprávě Zhotovitele stavby o postupu prací dle Smlouvy o dílo; 

(c) zprávu o Činnosti TDI v jednotlivých fázích předmětu této Smlouvy; 

(d) fotodokumentaci; 

(e) bezpečnostní  statistiky,  včetně  podrobností  o  jakýchkoliv  nehodách  a  činnostech 
vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům k veřejnosti; a 

(f) srovnání skutečného a plánovaného postupu podle Smluvního harmonogramu provádění 
Díla,  s  podrobnostmi  o  veškerých  událostech  a  okolnostech,  které  by mohly  ohrozit 
dokončení v souladu se Smlouvou o dílo, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata 
pro překonání zpoždění. 

5.5 Rozsah oprávnění Příkazníka 

5.5.1 Příkazník není na základě této Smlouvy, není‐li výslovně stanoveno jinak, oprávněn zastupovat 
Příkazce ani jeho jménem jednat, leda že by došlo k odchylné písemné dohodě a Příkazce udělil 
Příkazníkovi zvláštní plnou moc.  

5.5.2 Příkazník  je  bez  dalšího  oprávněn  provádět  oznámení  příslušným  orgánům,  pokud  takovou 
povinnost stanoví Závazné předpisy na úseku bezpečnosti. 
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5.5.3 Příkazník je oprávněn kdykoliv vydat Zhotoviteli stavby příkaz k: 

(a) odstranění  materiálů,  zařízení,  výrobků  a/nebo  výsledků  prací,  které  neodpovídají 
podmínkám  stanoveným  Smluvní  dokumentací  a/nebo  Závazným  předpisům  a/nebo 
technickým  parametrům  a  pokynům  výrobců  materiálů,  výrobků  a  zařízení  a/nebo 
materiálů, výrobků a zařízení, u nichž Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost k použití v 
Díle  a/nebo  materiálů,  výrobků  a  zařízení,  v  případě  kterých  Zhotovitel  porušil 
technologické postupy; 

(b) nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací bezvadným 
nebo jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo výsledkem práce; 

(c) odstranění  a  nahrazení  částí  Díla,  jestliže  materiál,  výrobky,  zařízení  nebo  způsob 
zhotovení použitý při provedení  části Díla není v souladu s podmínkami uvedenými ve 
Smluvní dokumentaci a/nebo Závazných předpisech; 

(d) odmítnutí jakýchkoliv prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se standardy 
a  dalšími  podmínkami,  vyžadovanými  Smluvní  dokumentací,  přičemž  Zhotovitel  je 
povinen nahradit odmítnuté práce, dodávky a materiály bez  zbytečného odkladu a na 
vlastní náklad; 

(e) přijetí nápravného opatření v oblasti BOZP; 

(f) dočasnému  přerušení  provádění  Díla,  v případě,  že  by  jeho  prováděním  hrozil  vznik 
závažné  újmy,  Zhotovitel  stavby  postupuje  v rozporu  se  Smluvní  dokumentací, 
Veřejnoprávními povoleními či Závaznými předpisy. 

5.6 Povinnost součinnosti 

Příkazce  se  zavazuje  poskytnout  Příkazníkovi  veškerou  nezbytnou  součinnost  a  požadované 
informace a podklady k řádnému plnění povinností podle této Smlouvy, včetně dokumentace 
potřebné pro vyhlášení Zadávacího řízení a výběr Zhotovitele stavby, a to na základě předchozí 
výzvy TDI učiněné v dostatečném předstihu. 

5.7 Zásada spolupráce 

Příkazník postupuje při plnění svých povinností tak, aby v maximální míře chránil zájmy Příkazce, 
přičemž spolupracuje a poskytuje součinnost zejména dalším osobám působícím ve prospěch 
Příkazce, zejména s Cenovým manažerem. 

5.8 Záruka Příkazníka 

Příkazník poskytuje Příkazci na Činnosti a na plnění poskytovaná Příkazníkem dle této Smlouvy 
záruku v délce  trvání dvacet  čtyři  (24) měsíců ode dne poskytnutí příslušného plnění  či  jeho 
části. 

6 PRACOVNÍCI PŘÍKAZNÍKA A DALŠÍ OSOBY 

6.1 Kvalifikace osob a jejich výměna 

Příkazník je povinen k provádění Činnosti podle této Smlouvy používat pouze osoby, které mají 
potřebnou odbornost a zkušenosti, jsou schopny plnit své povinnosti a mají vhodnou kvalifikaci. 
Příkazník je povinen bezodkladně zakázat přístup na Staveniště osobám použitým k provádění 
Díla, které se chovají nevhodně nebo jejichž chování ohrožuje řádné provádění Díla nebo jejichž 
výměnu požaduje Příkazce, a/nebo příslušné úřady, a okamžitě zajistit jejich náhradu. Pokud by 
Příkazce  z  jakéhokoliv  vážného důvodu nebyl  spokojen  s  jakoukoliv osobou  zaměstnávanou 
Příkazníkem, případně z důvodu absence této osoby, bude tato osoba nahrazena odpovídajícím 
náhradníkem, po dohodě s Příkazcem, do pěti (5) Pracovních dnů od požádání Příkazcem.  
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6.2 Odpovědné osoby 

6.2.1 Příkazník  je povinen  jmenovat osobu,  která bude  jménem Příkazníka  zajišťovat  Činnosti TDI 
(„Odpovědná  osoba  TDI“).  Odpovědná  osoba  TDI  je  oprávněna  vystupovat  jako  zástupce 
Příkazníka a přijímat veškerá sdělení a pokyny od Příkazce. Odpovědná osoba TDI  je povinna 
účastnit se všech kontrolních dnů a jednání. 

6.2.2 Příkazník je povinen jmenovat osobu, která bude jménem Příkazníka zajišťovat Činnosti BOZP 
(„Odpovědná osoba BOZP“). Odpovědná osoba BOZP je oprávněna udělovat Zhotoviteli stavby 
jménem  Příkazníka  pokyny  v souvislosti  s problematikou  BOZP.  Odpovědná  osoba  BOZP  je 
povinna účastnit se všech kontrolních dnů a jednání. 

6.2.3 Příkazník  je povinen  jmenovat osobu, která bude  jménem Příkazníka  zajišťovat  Činnosti PM 
(„Odpovědná  osoba  PM“).  Odpovědná  osoba  PM  je  oprávněna  vystupovat  jako  zástupce 
Příkazníka a přijímat veškerá sdělení a pokyny od Příkazce. Odpovědná osoba PM  je povinna 
účastnit se všech kontrolních dnů a jednání. 

6.2.4 Odpovědné osoby musí Příkazník  jmenovat na celou dobu provádění Díla. Odpovědné osoby 
může  Příkazník  vyměnit  pouze  z  vážných  důvodů  a  s  předchozím  souhlasem  Příkazce,  a  to 
osobami  s kvalitativně alespoň obdobnou kvalifikací  jako osoby  jmenované při podpisu  této 
Smlouvy.  Příkazník  je  povinen  na  pokyn  Příkazce  kteroukoliv  z Odpovědných  osob  odvolat 
a jmenovat  ve  lhůtě  stanovené  Příkazcem  jiného,  se  kterým  Příkazce  předem  vysloví  svůj 
souhlas. V případě jakékoliv změny je Příkazník povinen na vlastní náklady zajistit, aby se nově 
jmenovaná Odpovědná osoba seznámila s dosavadní činností Příkazníka dle této Smlouvy. 

6.2.5 V případě  absence Odpovědných osob  je Příkazník povinen  zajistit  vhodný  zástup;  takto  lze 
zajistit činnost Odpovědných osob na dobu nejvýše deseti (10) po sobě následujících pracovních 
dnů.  Při  delší  absenci  je  Příkazce  oprávněn  požadovat  jmenování  nové  Odpovědné  osoby. 
Příkazník  je povinen zajistit, aby Odpovědná osoba TDI a Odpovědná osoba PM byla osobně 
přítomna při činnostech souvisejících s předáním Díla.  

6.2.6 Odpovědné osoby Příkazce úzce spolupracují při plnění svých úkolů tak, aby byly v maximální 
míře chráněny zájmy Příkazníka.  

 

6.3 Zvláštní kvalifikace 

6.3.1 Na žádost Příkazce  je Příkazník povinen doložit odbornou způsobilost  jakékoliv osoby, kterou 
používá  k  provádění  Činnosti  dle  této  Smlouvy.  Příkazník  je  povinen  pro  veškeré  činnosti, 
pro které Závazné předpisy  stanoví zvláštní kvalifikaci, provádět pouze prostřednictvím osob 
splňujících takové požadavky Závazných předpisů. 

6.4 Označení 

Každá osoba, kterou Příkazník používá k činnostem podle této Smlouvy, musí být po celou dobu, 
kdy se vyskytuje na Staveništi, viditelně označena firmou nebo  jiným označením Příkazníka a 
uvedením funkce. 

6.5 Jmenování Příkazníkem 

Ke dni uzavření této Smlouvy jmenoval Příkazník tyto Odpovědné osoby: 

(a) Odpovědná osoba TDI: Ing. Roman Randuška 

mobil: 606 717 850 

e‐mail: randuska@pmservice.cz 
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(b) Odpovědná osoba BOZP: Ing. Petr Kouba 

mobil: 603 505 544 

e‐mail: kouba@pmservice.cz 

 

(c) Odpovědná osoba PM: Ing. Jiří Pečinka 

mobil: 775 113 747 

e‐mail: pecinka@pmservice.cz 

6.6 Použití dalších osob 

Příkazník je povinen s Příkazcem předem projednat použití jakýchkoliv osob k výkonu Činnosti 
dle této Smlouvy a k plnění svých povinností dle této Smlouvy a tyto osoby je oprávněn použít 
pouze s předchozím souhlasem Příkazce. Příkazník za činnost těchto osob odpovídá tak, jakoby 
tyto činnosti prováděl sám. 

7 ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A NA MAJETKU 

7.1 Odpovědnost za škodu třetím osobám 

Příkazník nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje a další újmu (včetně újmy na 
zdraví nebo na životě), které vznikly třetím stranám nebo které třetí strany utrpěly z důvodů 
provádění  Činnosti  dle  této  Smlouvy  a/nebo  v  souvislosti  s ní,  včetně  porušení  kterékoliv 
povinnosti Příkazníka dle této Smlouvy. 

7.2 Odškodnění Příkazce 

Příkazník vypořádá nároky třetích osob vznesené proti Příkazci a jakýmkoliv jeho zástupcům a 
nahradí bez jakéhokoliv omezení veškerou újmu, škodu, ztráty, nároky, náklady a výdaje, které 
vzniknou Příkazci a jakýmkoliv jeho zástupcům nebo které Příkazce a/nebo jeho zástupci utrpěli 
z důvodů výkonu Činnosti dle této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, zanedbáním, porušením 
povinností na základě Závazných předpisů nebo této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. Příkazník 
odpovídá  i  za  újmu  či  škodu  vzniklou  v důsledku  porušení  povinností  Příkazce,  které  bylo 
vyvoláno jednáním, opomenutím, či nečinností Příkazníka.  

8 POJIŠTĚNÍ 

8.1 Pojištění 

8.1.1 Příkazník  je  povinen  nejpozději  do  deseti  (10)  dnů  ode  dne  uzavření  této  Smlouvy  uzavřít 
pojištění  odpovědnosti  za  škodu  vzniklou  třetím  osobám,  včetně  Příkazce,  v souvislosti  s 
plněním  Činnosti  podle  této  Smlouvy,  s pojistným  plněním  nejméně  ve  výši  5 000 000,‐  Kč 
(slovy:  pět milionů  korun  českých)  na  jednu  pojistnou  událost  a  s ročním  limitem  ve  výši 
nejméně  5 000 000,‐  Kč  (slovy:  pět  milionů  korun  českých).  Pojištění  musí  zahrnovat  i 
odpovědnost  za  újmu  vzniklou  v důsledku  zmaření  plnění  dotačních  podmínek  v důsledku 
porušení povinností Příkazníka. Doklad o uzavření pojištění je povinen Příkazník doložit Příkazci 
do 15 dnů od uzavření této Smlouvy.  

8.1.2 Příkazník  se  zavazuje  po  dobu  provádění  Činnosti  a  plnění  povinností  podle  této  Smlouvy 
udržovat v platnosti a účinnosti příslušné pojištění uvedené v článku 8.1.1 této Smlouvy a bude 
řádně  a  včas  plnit  své  povinnosti  z příslušné  pojistné  smlouvy.  Před  jakýmkoliv  ukončením 
takového  pojistné  smlouvy  zajistí  Příkazník  uzavření  nové  pojistné  smlouvy  za  podmínek 
uvedených v článku 8.1.1 této Smlouvy a doloží tuto skutečnost Příkazci. 
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9 ODSTOUPENÍ, DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA 

9.1 Odstoupení od Smlouvy Příkazcem 

9.1.1 Příkazce je vedle zákonných důvodů oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména, pokud: 

(a) Příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v čl. 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.6 a 
8.1 této Smlouvy a toto porušení nenapraví ani ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení 
výzvy Příkazce k nápravě takového porušení; nebo 

(b) kterákoliv z Odpovědných osob nebude po dobu více než tří (3) Pracovních dnů vykonávat 
činnost, aniž by Příkazník  zajistil  v souladu  s touto  Smlouvou  zástup, nebo  tato osoba 
nebude jmenována; nebo 

(c) Příkazník přestane  vykonávat  činnost podle  této  Smlouvy  a přes písemné upozornění 
nezjedná nápravu; nebo 

(d) Příkazník na sebe podá insolvenční návrh, nebo je proti němu nařízen výkon rozhodnutí, 
nebo bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku Příkazníka, nebo Příkazník vstoupí 
do likvidace nebo učiní jakýkoliv krok směřující k likvidaci; 

(e) Příkazník bude pravomocně odsouzen za trestný čin v souvislosti s jeho podnikatelskou 
činností. 

9.1.2 Odstoupení  od  Smlouvy  ze  strany  Příkazce  bude  účinné  okamžikem  doručení  písemného 
oznámení o odstoupení Příkazníkovi.  

9.1.3 Po  odstoupení  od  Smlouvy  o  dílo  ze  strany  Příkazce  je  Příkazník  povinen  nahradit  Příkazci 
veškeré náklady a výdaje a další škodu a újmy, které vznikly Příkazci v souvislosti s odstoupením 
od této Smlouvy. 

9.2 Odstoupení od Smlouvy Příkazníkem 

9.2.1 Příkazník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě, že bude Příkazce v prodlení s 
úhradou jakékoliv platby Příkazníkovi v souladu s touto Smlouvou po dobu delší než šedesát (60) 
dnů a takovou  fakturu nezaplatí ve  lhůtě třiceti  (30) dnů ode dne doručení dodatečné výzvy 
Příkazníka k zaplacení odeslané po uplynutí výše uvedené šedesátidenní (60) lhůty. 

9.2.2 Odstoupení od této Smlouvy ze strany Příkazníka bude účinné okamžikem doručení písemného 
oznámení o odstoupení Příkazci. 

9.3 Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo kteroukoli ze Stran 

9.3.1 Příkazník odevzdá Příkazci do tří (3) Pracovních dnů od účinnosti odstoupení veškeré podklady, 
které má k dispozici v souvislosti s plněním této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nezanikají 
nároky  na  náhradu  škody  vzniklé  v  souvislosti  s  touto  Smlouvou,  ustanovení  o  smluvních 
pokutách a dalších  zajišťovacích  institutech uvedených v  této Smlouvě ani  jiné nároky Stran 
vzniklé před odstoupením, které mají dle své povahy a účelu trvat i po odstoupení. 

9.3.2 Účinky  odstoupení  se  sjednávají  ex  nunc,  Strany  si  nejsou  povinny  vracet  jakékoliv  plnění 
obdržené před okamžikem odstoupení. Příkazník má nárok na úhradu  jakékoliv neuhrazené 
části Odměny až poté, co splní své povinnosti podle  čl. 9.3.1  této Smlouvy a uhradí veškeré 
vyúčtované smluvní pokuty a uplatněné nároky na náhradu škody. 

9.4 Informační povinnost 

Příkazník je povinen oznámit Příkazci skutečnost, že byl podán insolvenční návrh na Příkazníka 
do dvaceti čtyř (24) hodin od jeho podání. 



14 
 

10 SANKCE 

10.1 Smluvní pokuty 

10.1.1 Příkazník  je  povinen uhradit  Příkazci  smluvní pokutu  v případě  nepřítomnosti Odpovědných 
osob (TDI a BOZP) na Staveništi při současném nezajištění zástupu způsobem stanoveným touto 
Smlouvou ve výši 2 000,‐ Kč za každý den absence kterékoliv z Odpovědných osob. 

10.1.2 V případě prodlení Příkazníka s prováděním kterékoliv Činnosti dle Časového harmonogramu 
Činnosti či dílčí Činnosti této Smlouvy je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve 
výši 2 000,‐ Kč za každý i započatý den prodlení. 

10.1.3 V případě, že Příkazník nesplní svou povinnost předložit Příkazci doklady o uzavření pojištění a 
udržovat toto pojištění v platnosti za podmínek a ve lhůtách dle čl. 8.1.2 Smlouvy, je Příkazník 
povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 2 000,‐ Kč za každý i započatý den prodlení. 

10.1.4 V případě,  že  Příkazník  opomene  provést  jakékoliv  hlášení  v souvislosti  s výskytem  události 
v oblasti bezpečnosti, u kterého je na základě Závazných předpisů dána oznamovací povinnost, 
je povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý takový případ neoznámení. 

10.1.5 V případě, že se Příkazník nezúčastní jakékoliv zkoušky, měření, schválení vzorků, zakrytí části 
Díla  v termín  uvedený  ve  sdělení  Zhotovitele  stavby,  je  Příkazník  povinen  uhradit  Příkazci 
smluvní pokutu ve výši 10 000,‐ Kč za každý takový případ porušení povinnosti. 

10.1.6 V případě, že Příkazník poruší jakoukoliv jinou povinnost podle této Smlouvy o dílo, je povinen 
uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,‐ za každé takové porušení. 

10.1.7 Na  povinnost  Příkazníka  zaplatit  smluvní  pokutu  nemají  vliv  žádné  okolnosti  vylučující 
odpovědnost za škodu či újmu. 

10.1.8 Vznik práva na uhrazení smluvní pokuty se nijak nedotýká práva na náhradu škody v plné výši. 

10.2 Úrok z prodlení 

V případě prodlení Příkazce s úhradou splatných faktur má Příkazník vůči Příkazci nárok na úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

11 ZÁPOČET A POSTOUPENÍ 

11.1 Zápočet Příkazníka 

Příkazník  není  oprávněn  započíst  jakoukoliv  svou  pohledávku  vůči  Příkazci  proti  jakékoliv 
pohledávce Příkazce vůči Příkazníkovi. 

11.2 Zápočet Příkazce 

Příkazce je oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Příkazníkovi (i nesplatnou) proti 
jakékoliv pohledávce Příkazníka vůči Příkazci (i nesplatné). 

11.3 Postoupení Příkazníka 

Příkazník není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést ani jinak disponovat se svými 
právy a/nebo povinnostmi z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Příkazce. 

11.4 Postoupení Příkazce 

Příkazce  je  oprávněn  postoupit  na  třetí  osobu,  zastavit,  převést  nebo  jinak  disponovat 
s kterýmikoliv  svými  právy  a/nebo  povinnostmi  z této  Smlouvy  bez  dalšího.  Příkazník  tímto 
vyslovuje svůj souhlas s takovým postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí a zavazuje se 
podepsat a doručit veškeré dodatky či jiné písemnosti potřebné za účelem dosažení platnosti a 
účinnosti a nezpochybnitelnosti takové dispozice.  
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12 UJEDNÁNÍ O COMPLIANCE 

12.1 Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo 
vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo 
oběma Smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

12.2 Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo 
z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by 
mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin 
spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12.3 Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek  jinému nebo pro 
jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým 
nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať 
už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti 
s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v 
přímém majetkovém  obohacení  nebo  jiném  zvýhodnění,  které  se  dostává  nebo má  dostat 
uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. 

12.4 Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či 
uplácení. Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony 
a  ani  nikdo  z  jejich  zaměstnanců  či  zástupců  jakékoliv  formy  korupčního  jednání,  zejména 
jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství 
či  jiný  trestný  čin  spojený  s  korupcí  dle  zákona  č.  40/2009  Sb.,  trestní  zákoník,  ve  znění 
pozdějších předpisů.  

12.5 V  případě,  že  je  zahájeno  trestní  stíhání  Příkazníka,  zavazuje  se  Příkazník  o  tomto  bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů Příkazce písemně informovat. 

13 KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ 

13.1 Komunikace Stran 

13.1.1 Není‐li v této Smlouvě stanoveno jinak, veškerá komunikace Stran týkající se běžných záležitostí 
ohledně plnění této Smlouvy a Činnosti bude probíhat zejména prostřednictvím následujících 
kontaktních osob:  

(a) Za Příkazce:   Mgr. Anna Chvojková, předseda Svazku 

  e‐mail: starosta@chyne.cz 

  tel. 725 486 854. 

(b) Za Příkazníka:  Ve věcech technického dozoru: 

  Ing. Roman Randuška, Odpovědná osoba TDI 

  e‐mail: randuska@pmservice.cz 

  tel. 606 717 850; 

Ve věcech BOZP: 

  Ing. Petr Kouba , Odpovědná osoba BOZP 

  e‐mail: kouba@pmservice.cz 

  tel. 603 505 544; 

Ve věcech projektového managementu: 
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  Ing. Jiří Pečinka, Odpovědná osoba PM 

  e‐mail: pecinka@pmservice.cz 

  tel. 775 113 747. 

13.1.2 Strany se zavazují veškeré změny kontaktních osob uvedených v odstavci 13.1.1 této Smlouvy 
písemně hlásit druhé Straně nejpozději do pěti  (5) pracovních dnů ode dne účinnosti takové 
změny. 

14 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ 

14.1 Rozhodné právo 

Tato Smlouva a právní vztahy vzniklé na jejím základě se řídí právem České republiky, zejména 
Občanským zákoníkem.  

14.2 Řešení sporů 

Veškeré a jakékoliv spory z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou vyřešeny u příslušného 
českého soudu.  

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Neplatná ustanovení 

V případě, že jakékoli ujednání této Smlouvy je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným 
nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ujednání této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z 
povahy takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ujednání nebo z  jeho obsahu 
anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu 
této  Smlouvy.  Strany  se  pro  takový  případ  zavazují  nahradit  neplatné,  neúčinné  nebo 
nevymahatelné  ujednání  jiným  ujednáním,  které  bude  svým  obsahem,  účelem  a  smyslem 
odpovídat nejlépe původnímu ujednání a této Smlouvě. V této souvislosti se Strany zavazují v 
dobré  víře  a  účinně  jednat  za  účelem  dosažení  dohody  o  takovém  nahrazení  neplatného, 
neúčinného či nevymahatelného ujednání a uzavřít k tomu potřebný dodatek k této Smlouvě. 

15.2 Další ujednání 

15.2.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. 

15.2.2 Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání mezi Stranami. Žádná 
ze Stran se nemůže dovolávat žádné dohody či ujednání, které nejsou explicitně uvedeny v této 
Smlouvě. 

15.2.3 Tato  Smlouva může  být měněna  nebo  doplňována  pouze  písemnou  formou.  Každá  taková 
změna  nebo  doplnění musí  být  řádně  podepsána  oběma  Stranami. Návrh  na  uzavření  této 
Smlouvy  či  dodatku  k této  Smlouvě  nelze  přijmout  s dodatkem  nebo  odchylkou  ve  smyslu 
§ 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.  

15.2.4 Příkazník na  sebe přebírá nebezpečí  změny okolností ve  smyslu § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku. 

15.2.5 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace Projektu 

Příloha č. 2 – Popis Činnosti 

Příloha č. 3 – Harmonogram Činnosti 

15.2.6 Tato Smlouva je uzavřena v českém jazyce a je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž 
každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení. 
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15.2.7 Každá ze Stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu řádně přečetla, jejímu obsahu plně porozuměla, 
že tato Smlouva je projevem její pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem 
této Smlouvy připojuje sama či její oprávněný zástupce níže svůj vlastnoruční podpis. 

 

 

Příkazce:   
 
 
____________________________ 

 

Jméno: Anna Chvojková 
Funkce: předseda Svazku 
Datum: 9.3.2022 
Místo: Chýně  
 

 

   
Příkazník:   
 
Project Management Service s.r.o. 
____________________________ 

 

Jméno: Radek Janoušek 
Funkce: jednatel 
Datum:  
Místo: Praha 
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PŘÍLOHA Č. 1 
Specifikace Projektu 
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PŘÍLOHA Č. 2 
Popis Činnosti 

Specifikace 
Činnosti 

Popis Činnosti 

  FÁZE 1 – ČINNOST PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE DÍLA 

  DELIMITACE INVESTIČNÍ AKCE + ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 

Činnost PM  Seznámení  se  s aktuální  verzí Projektové dokumentace, dokumentací pro územní  řízení  a 
vydaným územním rozhodnutím 

Činnost PM  Konzultace  a  přípravy  podkladů  k architektonické  soutěži  –  zejména  doporučení,  která 
vydaná stanoviska DOSS (dotčené orgány státní správa) z územního řízení učinit závazná jako 
nepřekročitelná při úpravách Projektové dokumentace 

  ARCHITEKTONICKÁ STUDIE  

Činnost PM  Tvorba kontakt  listu zúčastněných stran (investor, architekti, projektanti, budoucí uživatel, 
facility, úřady atd.) 

Činnost PM  Organizace, vedení a koordinace architekta a/nebo projektanta v rámci pravidelných Design 
meetingů (alespoň  jednou za [2] týdny), komunikace vůči Příkazci a sledování plnění všech 
účastníků projektu 

Činnost PM  Pořizování zápisů z Design meetingu a jejich distribuce účastníkům Projektu 

Činnost PM  Zpracování řídícího harmonogramu Projektu (HMG) včetně etap projekčních prací, inženýrské 
činnosti a realizace Projektu, průběžná aktualizace HMG v souladu s postupy předvídanými 
Smlouvou s architektem; 

Činnost PM  Sledování plnění a postupu projekčních prací na základě architektonické soutěže 

Činnost PM  Koordinace přípravy projektu  se  společností  zajišťující  stavebně‐energetickou optimalizaci 
veřejné budovy v souladu s podmínkami OPŽP (Operační program Životní prostředí) 

Činnost  PM/ 
Činnost TDI 

Kontrola draftu Projektové dokumentace dle zadání a dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj  č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zpracování a 
příprava soupisu připomínek k Projektové dokumentaci 

Činnost PM  Kontrola zapracování připomínek do dokumentace ze strany Architekta  

Činnost PM  Hledání návrhů pro snížení ceny (Value Engineering) v průběhu dopracování architektonické 
studie, ve spolupráci s Cenovým managerem; 

  FÁZE ZPRACOVÁNÍ DSP A ZÍSKÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ 

Činnost PM  Zpracování zadání pro dokumentaci pro stavební povolení k Projektu se specifikací rozsahu, 
standardů, koncepcí a požadavky na budovu v souladu s OPŽP 

Činnost PM  Organizace, vedení a koordinace architekta a/nebo projektanta v rámci pravidelných Design 
meetingů (v četnosti alespoň jednou za 2 týdny), komunikace vůči Příkazci a sledování plnění 
všech účastníků Projektu 

Činnost PM  Schvalování/připomínkování  rozsahu  průzkumů  pro  DSP  (dokumentace  pro  stavební 
povolení) 

Činnost PM  Pořizování zápisů z Design meetingu a jejich distribuce 
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Činnost PM  Zpracování řídícího harmonogramu Projektu (HMG) včetně etap projekčních prací, inženýrské 
činnosti a realizace Projektu a jeho průběžná aktualizace 

Činnost PM  Sledování a kontrola plnění a postupu projekčních prací 

Činnost  PM/ 
Činnost TDI 

Kontrola draftu Projektové dokumentace dle zadání a dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj  č. 499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  příprava 
soupisu připomínek k Projektové dokumentaci 

Činnost PM  Kontrola zapracování připomínek do Projektové dokumentace ze strany architekta a/nebo 
projektanta 

Činnost PM  Koordinace jednotného vyjadřování se DOSS (stanoviska) – žádost o stavební povolení 

Činnost PM  Spolupráce při inženýrské činnosti získání stanovisek DOSS a stavebního povolení 

Činnost PM  Sledování plnění získávání stanovisek DOSS pro možné podání žádosti na stavební úřad 

Činnost PM  Sledování a kontrola zapracování připomínek DOSS do dokumentace ze strany Architekta  

Činnost PM  Spolupráce  s Příkazcem  při  uzavírání  smluv  se  třetími  stranami  např.  Smlouvy  budoucí  o 
zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o připojení, majetkoprávní smlouvy atd. 

Činnost PM  Kontrola draftu vydaného stavebního povolení, resp. dalších povolení (vodoprávní povolení, 
dopravní připojení, zařízení staveniště) 

Činnost PM  Spolupráce  s Příkazcem  při  uzavírání  smluv  se  třetími  stranami  např.  Smlouvy  budoucí  o 
zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o připojení, majetkoprávní smlouvy atd. 

Činnost PM  Kontrola předání kompletních stanovisek DOSS a originálů stavebního povolení/společného 
povolení 

Činnost PM  Kontrola předání kompletních stanovisek DOSS a originálů stavebního povolení/společného 
povolení 

Činnost PM  Hledání návrhů pro snížení ceny (Value Engineering) v průběhu zpracování dokumentace k 
Dílu, ve spolupráci s Cenovým managerem; 

  FÁZE ZPRACOVÁNÍ DPS, SOUPISU PRACÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY 

Činnost PM  Zpracování zadání dokumentace pro provádění stavby a podkladů pro veřejnou zakázku na 
výběr  Zhotovitele  stavby  se  specifikací  rozsahu,  standardů,  koncepcí  a  požadavky  na 
technologie, stanovení koncepce facility managementu, požadavky certifikačního schématu 
LEED, hodnocení budov BREAM atd. 

Činnost PM  Organizace, vedení a koordinace Architekta v rámci pravidelných Design meetingů (v četnosti 
alespoň  jednou  za 2  týdny),  komunikace  vůči Příkazci  a  sledování plnění  všech účastníků 
Projektu 

Činnost PM  Pořizování zápisů z Design meetingu a jejich distribuce 

Činnost PM  Zpracování řídícího harmonogramu Projektu (HMG) včetně etap projekčních prací, inženýrské 
činnosti a realizace Projektu a jeho průběžná aktualizace 

Činnost PM  Sledování a kontrola plnění a postupu projekčních prací 

Činnost  PM/ 
Činnost TDI 

Kontrola  draftu  Projektové  dokumentace  dle  zadání  a  příprava  soupisu  připomínek 
k projektové dokumentaci Díla včetně připomínek ke standardům 

Činnost  PM/ 
Činnost TDI 

Kontrola zapracování připomínek do Projektové dokumentace ze strany architekta a/nebo 
projektanta 
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Činnost PM  Hledání  návrhů  pro  snížení  ceny  (Value  Engineering)  v průběhu  zpracování  prováděcí 
dokumentace k Dílu, ve spolupráci s Cenovým managerem; 

Činnost PM  Spolupráce  s Příkazcem  při  uzavírání  smluv  se  třetími  stranami  např.  Smlouvy  budoucí  o 
zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o připojení, majetkoprávní smlouvy atd. 

  ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY 

Činnost PM  Sestavení  zadávacích  podkladů  pro  předkvalifikační  kolo  (základní  informace  o  Projektu, 
harmonogram zadávacího řízení atd.) 

Činnost PM  Seznámení se a kontrola Smluvní dokumentace, na základě které bude Projekt realizován 

Činnost PM  Organizace  předkvalifikačního  kola  –  zaslání  kvalifikačních  formulářů,  zpracování 
vyhodnocení včetně posouzení hodnotících kritérií, doporučení Příkazci – formou předběžné 
tržní konzultace dle ZZVZ  (zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů) 

Činnost PM  Zpracování požadavků Příkazce a příprava kompletní  zadávací dokumentace pro veřejnou 
zakázku  (poptávkový  list,  hodnotící  kritéria,  krycí  list  nabídky,  harmonogram  zadávacího 
řízení, návrh smlouvy o dílo atd.) 

Činnost PM  Spolupráce s Příkazcem na přípravě návrhu smlouvy o dílo včetně zadávacích příloh (smluvní 
podmínky, vzory bankovních garancí, zadávací harmonogram, popisy milníků atd.) 

Činnost PM  Administrace veřejné zakázky na výběr zhotovitele  

Činnost PM  Kontrola a vyhodnocení nabídek, kvalifikačních předpokladů, referenčních projektů atd. 

Činnost PM  Organizace projednání nabídek s vybranými účastníky a vedení těchto pohovorů 

Činnost PM  Projednání alternativních návrhů (Value Engineering) předložených účastníky a doporučení 
Příkazci k dalšímu postupu (co bude zapracováno do cenových nabídek a co bude „budoucí 
Value Engineering“) 

Činnost PM  Zpracování závěrečné zprávy zadávacího řízení včetně doporučení k dalšímu postupu  

Činnost PM  Zajištění  časového harmonogramu pro koordinaci prací a dodávek a následně sjednaného 
časového harmonogramu pro plán výstavby Díla Zhotovitelem 

Činnost PM  Podpora Příkazce při finálním jednání s vybraným účastníkem (smlouva o dílo, příprava příloh 
smlouvy o dílo, kompletace atd.) 

   

  ZADÁVACÍ  ŘÍZENÍ  NA  SUBDODAVATELE  (SUB),  KONTROLNÍ  POPTÁVKY  (BUDE‐LI 
APLIKOVÁNO) 

Činnost PM  Zpracování seznamu firem pro tvz. kontrolní poptávky a projednání seznamu s Příkazcem 

  FÁZE 2 – REALIZACE DÍLA, JEHO PŘEDÁNÍ A KOLAUDACE 

Činnost PM  Příprava a organizace předání staveniště včetně zajištění dokumentů a podkladů nutných pro 
předání staveniště 

Činnost PM  Příprava protokolu o předání staveniště včetně odsouhlasení s Příkazcem 

Činnost PM  Řízení činnosti Zhotovitele a koordinace s dalšími účastníky Projektu (architekt, projektant, 
Cenový manažer, Příkazce atd.) 

Činnost PM  Účast  a  vedení  kontrolních dní na Díle dle  četnosti  stanovené  ve  Smlouvě o dílo,  včetně 
pořizování zápisu a prezenční listiny z jednání a distribuci účastníkům  
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Činnost PM  Zajištění a kontrola harmonogramu Zhotovitele včetně kontroly pravidelných aktualizací a 
bezodkladné informování Příkazce v případě hrozícího časového posunu prací Zhotovitelem 

Činnost PM  Sledování  plnění  smluvních  milníků  včetně  potvrzování  splnění  jednotlivých  milníků 
Zhotovitelem 

Činnost PM  Evidence a  shromažďování dokumentů pro  řízení  stavby Díla ve  spolupráci  s Odpovědnou 
osobou  TDI  (technologické  postupy,  kontrolní  a  zkušební  plán,  upozornění  na  vady, 
vzorkovací protokoly, zprávy BOZP, zápisy do stavebního deníky atd.) 

Činnost PM  Kontrola průběhu prací v souladu se Smlouvou o dílo se Zhotovitelem 

Činnost PM  Kontrola a odsouhlasení navržených subdodavatelů Zhotovitele 

Činnost PM  Spolupráce  s cenovým  manažerem  nad  zadáváním  žádostí  o  ocenění  změny  (ZOZ), 
projednáním a kontrolou změnových listů (ZL) vystavených Zhotovitelem 

Činnost PM  Průběžné informování Příkazce o cenových a časových dopadech navrhovaných změn 

Činnost PM  Průběžné posuzování alternativních technických řešení nabízených Zhotovitelem 

Činnost PM  Shromažďování a komentář k jednotlivým zprávám Zhotovitele 

Činnost PM  Koordinace návrhů interiérových prací mezi dodavatelem a budoucím uživatelem 

Činnost TDI  Kontrola prací Zhotovitele s ohledem na ustanovení Smlouvy o dílo a sledování souladu prací 
se Zadávací dokumentací a Projektovou dokumentací 

Činnost TDI  Kontrola věcné prostavěnosti a odsouhlasení zjišťovacího protokolu realizovaných prací na 
Díle 

Činnost PM  Hledání  návrhů  pro  snížení  ceny  (Value  Engineering)  v průběhu  výstavby,  ve  spolupráci 
s Cenovým managerem; 

Činnost TDI  Průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných prací na Díle 

Činnost TDI  Odpovídající přítomnost na stavbě Díla, průběžné informování a komunikace se stavbou Díla, 
průběžné  informování  a  komunikace  s hlavním  Zhotovitelem,  projektantem,  Příkazcem  a 
financujícím subjektem 

Činnost TDI  Účast na zkouškách stavebních materiálů a prací 

Činnost TDI  Účast na individuálních a komplexních zkouškách technologií 

Činnost TDI  Testování a kontrola všech použitých zařízení na Díle 

Činnost TDI  Vydávání a vedení předávacích protokolů se seznamem vad a nedodělků Díla 

Činnost  PM/ 
Činnost TDI 

Příprava měsíčních reportů o průběhu výstavby Díla s uvedením: shrnutí postupu výstavby ve 
vztahu k harmonogramu,  identifikované problémy a kroky podniknuté k jejich odstranění, 
projektové  záležitosti, náklady a  rozpočet, prostavěnost,  změny a vícepráce, aktuální  stav 
Díla, kvalita, zpráva koordinátora BOZP, fotodokumentace o průběhu výstavby 

Činnost TDI  Průběžná kontrola návrhu harmonogramu pro zkoušky, uvádění do provozu a zaškolování 
obsluhy a údržby 

Činnost TDI  Dohled nad  zpracováním dokumentace  skutečného provedení Díla a kontrola dokumentů 
potřebných ke kolaudačnímu řízení, důkladná kontrola dokumentace skutečného provedení 
a všech dokladů k předání Díla 

Činnost TDI  Kontrola  dodržování  podmínek  územního  rozhodnutí,  stavebního  povolení,  včetně  všech 
souvisejících stanovisek a opatření státního stavebního dohledu 
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Činnost TDI  Kontrola termínů vypsání místních šetření, účast na těchto šetřeních, monitoring průběhu 

Činnost TDI  Účast na kolaudačním řízení, kontrola plnění podmínek, upozornění na možné nedostatky 

Činnost TDI  Organizace předání dokončeného Díla mezi Zhotovitelem a Příkazcem 

Činnost TDI  Příprava a kontrola zápisu o předání a převzetí dokončeného Díla a souvisejících podkladů, 
kontrola a evidence případných vad a nedodělků (VaN), vypracování jejich soupisu a případně 
zajištění  vyřízení  reklamací  a  kontrola  a  evidence  odstranění  VaN  na Díle  ve  sjednaných 
termínech 

Činnost TDI  Vypracování přehledu splatnosti a postupného uvolňování bankovních záruk Zhotovitele ve 
spolupráci s Cenovým manažerem  

Činnost TDI  Pravidelné  schůzky  s odpovědnými  techniky  dodavatelů  na  Díle  –  projednání  a  kontrola 
činností 

Činnost TDI  Komunikace a řešení problémů s projektanty v rámci autorského dozoru 

Činnost TDI  Průběžná  kontrola  každodenního  vedení  stavebních  deníků  Zhotovitele  Díla  a  zaujímání 
stanovisek ve vztahu k záznamům v těchto denících, pokud se na ně vztahuje technický dozor 
dle této Smlouvy 

Činnost TDI  Účast na kontrolních dnech na stavbě Díla 

Činnost TDI  Odsouhlasení doplňků  a nutných  změn,  které nezvyšují náklady  stavby Díla, neprodlužují 
lhůtu výstavby a nezhoršují parametry Díla 

Činnost TDI  Prověření těch částí dodávek, které budou při dalším postupu výstavby Díla skryty, nebo se 
stanou nepřístupné 

Činnost TDI  Průběžné  vyhodnocování příčin a důsledků nedodržení  kvality,  kvantity a  ceny  za účelem 
uplatnění sankcí vůči Zhotoviteli Díla 

Činnost TDI  Dohled nad předložením atestů certifikátů a manuálů požadovaných Příkazcem nad rámec 
kolaudačního řízení 

Činnost TDI  Příprava  dokumentů  pro  případný  zkušební  provoz  na  základě  dokumentace  předložené 
Zhotovitelem Díla či jinými dodavateli 

Činnost  PM/ 
Činnost TDI 

Poskytování asistence Příkazci při uplatnění jakýchkoliv nároků vůči Zhotoviteli Díla či jiným 
dodavatelům, ve spolupráci s Cenovým manažerem 

Činnost  PM/ 
Činnost TDI 

Poskytování  asistence  Příkazci  při  řešení  změn  Díla,  včetně  součinnosti  při  přípravě 
změnových listů (součinnost s Cenovým manažerem); 

Činnost BOZP  Předání přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě Díla a informace o rizicích, která 
se mohou při realizaci Díla vyskytnout Příkazci 

Činnost BOZP  Předání  informace  o  bezpečnostních  a  zdravotních  rizicích  týkajících  se  stavby  Díla 
projektantovi a Zhotoviteli, pokud byl již určen 

Činnost BOZP  Doporučení technických řešení nebo organizačních opatření k zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí 

Činnost BOZP  Poskytování konzultací týkajících se požadavků na zajištění bezpečné práce 

Činnost BOZP  Kontrola  plánu  BOZP,  aby  obsahoval  údaje  nezbytné  pro  zajištění  bezpečné  a  zdraví 
neohrožující práce, jak při výstavbě, tak při provádění následné údržby a aby byl podepsán 
Zhotovitelem, pokud je znám 
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Činnost BOZP  Informování  všech  dotčených  zhotovitelů  Díla  (včetně  subdodavatelů  Zhotovitele) 
o bezpečnostních a zdravotních rizicích  

Činnost BOZP  Upozornění zhotovitele Díla na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a vyžadování zjednání nápravy 

Činnost BOZP  Oznámení Příkazci případy, kdy nedošlo Zhotovitelem Díla k přijetí přiměřených opatření ke 
zjednání nápravy 

Činnost BOZP  Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti 

Činnost BOZP  Doporučení technických řešení nebo organizačních opatření k zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí 

Činnost BOZP  Kontrola zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezení vstupu nepovolaným 

Činnost BOZP  Spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP 

Činnost BOZP  Účast na kontrolních prohlídkách Díla 

Činnost BOZP  Organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP 

Činnost BOZP  Provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP a údaje o tom, zda a jakým způsobem byly 
tyto nedostatky odstraněny 
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PŘÍLOHA Č. 3 
Časový harmonogram Činnosti 

 
(a) Fáze I: Činnost před zahájením stavby a výběr Zhotovitele Díla  

(i) zpracování Architektonické studie do 28.2.2022; 
(ii) Fáze zpracování DSP a získání společného povolení 15.11.2022; 
(iii) Fáze zpracování DPS, soupisu prací a výběr dodavatele 31.12.2022; 

(b) Fáze II. ‐ Realizace Díla, jeho předání a kolaudace 1.6.2023 ‐31.8.2024. 

 
 


