Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Základní harmonogram realizace díla
[bookmark: _Toc113893708][bookmark: _Toc325713380]Příloha č. 3 SMLOUVY O DÍLO – ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA
ZHOTOVITEL se zavazuje provést a splnit následující klíčové milníky ohledně DÍLA, nebude-li uplatněna některá z výhrad dle článku 10.5 SMLOUVY

	Milník – DÍLO 
	Termín

	
Milník 1/I: PAC DÍLA   
	
[bookmark: _GoBack]Nejpozději 28. 2. 2023

	
Milník 2/I FAC DÍLA 
	
Nejpozději 31. 3. 2024


   








