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A. SMLOUVA A JEJÍ VÝKLAD 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel C – Energy Planá s.r.o.  

se sídlem Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí 

zapsaný v oddílu C, vložce 10103 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých 
Budějovicích 

Zastoupená Ivo Nejdlem, jednatelem  

 

osoba zmocněná pro zastupování 
ve věcech technických 

Identifikační číslo 25106481 

DIČ CZ25106481 

Bankovní spojení:  

 

a 

Zhotovitel MONTOP CZ spol. s r. o. 

se sídlem Hlinická 1508/9, 390 02 Tábor 

zapsaná v obchodním rejstříku  

Zastoupená  Jindřichem Lachoutem, jednatelem 

  

osoba zmocněná pro zastupování 
ve věcech technických 

Jindřich Lachout, jednatel společnosti;

adresa obchodního styku:  Hlinická 1508/9, 390 02 Tábor 

Identifikační číslo 04384113 

DIČ CZ04384113 

Bankovní spojení: 

 

uzavírají 

tuto smlouvu o dílo, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje řádně a včas provést DÍLO specifikované 
v článku 9 SMLOUVY a OBJEDNATEL zaplatit SMLUVNÍ CENU podle článku 13 SMLOUVY za řádné 
a včasné provedení DÍLA, a to za podmínek dále ve SMLOUVĚ uvedených. 

 

2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

2.1 Pro účely SMLOUVY budou slova a výrazy vykládány a chápány následovně: 

"DÍLO" se rozumí souhrn VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ a SLUŽEB provedených 
ZHOTOVITELEM podle specifikací a podmínek, které vyplývají ze SMLOUVY včetně 
jejich příloh a které tvoří kompletní, bezpečně a plynule provozovatelné spolehlivé 
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zařízení, které dosahuje parametry požadované SMLOUVOU a slouží účelu použití, 
který je SMLOUVOU požadován.  

"DÍLO I" znamená část DÍLA, specifikovanou v článku 9 a příloze č. 1 SMLOUVY. 

"DÍLO II" znamená část DÍLA, specifikovanou v článku 9 a příloze č. 1 SMLOUVY. 

"DOKUMENTY SMLOUVY" znamenají dokumenty uvedené v článku 4 SMLOUVY. 

"MONTÁŽ“ má význam uvedený v čl. 27 SMLOUVY. 

"OBČANSKÝ ZÁKONÍK" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

"OBJEDNATEL" znamená právnickou osobu uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího 
případného právního nástupce.  

"ODBĚRATEL TEPLA" znamená vlastníka nebo provozovatele jednotlivých objektů 
specifikovaných v příloze č. 1 SMLOUVY a v článku 9 SMLOUVY, v nichž bude 
instalována PŘEDÁVACÍ STANICE.  

"OPPIK“ znamená Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

"PODDODAVATEL" je osoba, která byla přímo nebo nepřímo ZHOTOVITELEM pověřena 
dodáním jakýchkoli VĚCÍ nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE 
v souladu s článkem 21 SMLOUVY. 

"PRÁCE" znamenají činnosti ZHOTOVITELE nezbytné pro provedení DÍLA, jako jsou zejména 
demontážní a montážní práce, stavební práce, instalace, projektové práce a jiné 
obdobné závazky ZHOTOVITELE zahrnuté do SMLOUVY. 

"PŘEDÁVACÍ STANICE" je každá jednotlivá kompaktní předávací stanice tepla v objektech, 
které jsou blíže specifikované v seznamech v příloze č. 1 SMLOUVY a v cenové 
tabulce v příloze č. 2 SMLOUVY.  

"PŘEJÍMKA" má význam uvedený v čl. 27 SMLOUVY. 

"PROTOKOL O UKONČENÍ MONTÁŽE" znamená protokol o ukončení montáže a provedení 
těsnostní zkoušky PŘEDÁVACÍ STANICE za podmínek specifikovaných v čl. 27 
SMLOUVY.  

"PROTOKOL O PŘEJÍMCE" znamená protokol o přejímce DÍLA dle čl. 27 SMLOUVY.  

"SLUŽBY” znamenají činnosti potřebné k provedení DÍLA, řízení výstavby DÍLA a dohled, 
koordinace a projekční příprava napojení DÍLA na stávající zařízení OBJEDNATELE, 
zaškolení zaměstnanců OBJEDNATELE a jiné obdobné závazky ZHOTOVITELE. 

"SMLOUVA O DÍLO" nebo "SMLOUVA" je tato smlouva o dílo, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje 
k řádnému a včasnému provedení DÍLA a OBJEDNATEL se zavazuje k zaplacení 
SMLUVNÍ CENY; SMLOUVA znamená úplnou dohodu uzavřenou mezi 
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM o provedení DÍLA. Nedílnou součástí SMLOUVY 
jsou její přílohy uvedené v článku 4 SMLOUVY. 

"SMLUVNÍ CENA" znamená vzájemně dohodnutou peněžní částku uvedenou ve SMLOUVĚ, 
a to odst. 13.1 SMLOUVY. SMLUVNÍ CENA je uvedena bez DPH. 

"SMLUVNÍ POKUTA" znamená smluvní pokutu dohodnutou ve SMLOUVĚ. 

"SMLUVNÍ ZKUŠEBNÍ PROVOZ" znamená zkoušku funkčnosti a výkonnosti DÍLA za běžného 
bezporuchového provozu v celém výkonovém rozsahu, v délce 2 
(dva) kalendářní měsíce v souladu s požadavky SMLOUVY za podmínek 
stanovených v odst. 27.6 SMLOUVY.  

"STAVEBNÍ ZÁKON" znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

"STAVENIŠTĚ" jsou místa, kde ZHOTOVITEL provede DÍLO dle přílohy č. 1 SMLOUVY. 

"TECHNICKÁ DOKUMENTACE“ je dokumentace specifikující výkonové parametry 
jednotlivých PŘEDÁVACÍCH STANIC a způsob jejich napojení na stávající rozvody 
v objektech ODBĚRATELŮ TEPLA, která je přílohou 1 SMLOUVY. 
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"UŽÍVACÍ PRÁVA" znamenají veškerá práva k nehmotnému vlastnictví (včetně práv k know-
how, inženýringu, projektům, výpočtům, výkresům a software) potřebná k užívání 
DÍLA v souladu se SMLOUVOU. 

"VĚCI"  jsou movitosti jako zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky a věci 
všech druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány a odzkoušeny 
ZHOTOVITELEM podle SMLOUVY. 

"ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA" znamená harmonogram realizace DÍLA 

specifikovaný v odst. 10.1 SMLOUVY a příloze č. 3 SMLOUVY. 

"ZÁRUČNÍ LHŮTA" má význam uvedený v odst. 34.1 SMLOUVY. 

”ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ” zahrnuje dočasné objekty a zařízení, které v době provádění DÍLA 
slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
zahrnuje dále též objekty a zařízení OBJEDNATELE nebo jiné osoby, které jsou 
poskytnuty ZHOTOVITELI k plnění výše uvedených funkcí. 

"ZÁSTUPCE OBJEDNATELE" znamená osobu uvedenou v odstavci 7.1.(d) SMLOUVY, 
respektive jakoukoli další osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, aby vykonávala 
dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného 
OBJEDNATELEM. 

"ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE" znamená osobu uvedenou v odstavci 7.1.(e) SMLOUVY, 
respektive jakoukoli další osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, aby vykonávala dílčí 
práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného 
ZHOTOVITELEM. 

"ZHOTOVITEL" znamená osobu uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího případného 
právního nástupce.  

"ZZVZ"  znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2.2 Stanoví-li SMLOUVA, že má být podáno nebo vydáno jakékoliv sdělení, souhlas, schválení, 
potvrzení nebo jmenování jakékoliv osoby, aniž by výslovně stanovila jejich formu, musí 
být takové sdělení, souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování písemné. Těmito úkony 
nevznikne dodatek SMLOUVY. Jakýkoliv takový souhlas, schválení, potvrzení nebo 
jmenování nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo odmítáno.  

3. PRÁVNÍ VÝCHODISKA SMLOUVY 

3.1 SMLOUVA je uzavřená podle § 2586 a následujících OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, pokud není ve 
SMLOUVĚ uvedeno jinak. Není-li výslovně dohodnuto jinak, vztahuje se na úpravu práv 
a povinností smluvních stran ustanovení § 2586 a následujících OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, 
a to přiměřeně i tehdy, pokud určitá část plnění nemá povahu díla dle OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 2630 odst. 2 občanského 
zákoníku nepoužije. 

3.2 SMLOUVA vychází ze zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů platných 
v České republice ke dni podpisu SMLOUVY. 

3.3 Ustanovení SMLOUVY je rovněž třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami 
k veřejné zakázce a nabídkou ZHOTOVITELE na její plnění. Přednost mají však vždy 
ustanovení SMLOUVY a všechny její přílohy. 

4. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 

4.1 Níže uvedené DOKUMENTY SMLOUVY tvoří nedílnou součást SMLOUVY: 
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 Příloha 1(a) TECHNICKÁ DOKUMENTACE OBLAST ZÁPAD  

 Příloha 1(b) TECHNICKÁ DOKUMENTACE OBLAST SEVER A VÝCHOD  

 Příloha 2 CENOVÁ TABULKA  

 Příloha 3 ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA  

 Příloha 4  Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární 
ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) OBJEDNATELE  

 Příloha 5 Seznam PODDODAVATELŮ  

   

4.2 Výše uvedené DOKUMENTY SMLOUVY se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě 
nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků SMLOUVY 
před ustanoveními výše uvedených příloh.  

5. ROZHODNÉ PRÁVO  

5.1 SMLOUVA se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky. 

6. ŘEŠENÍ SPORŮ 

6.1 V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi OBJEDNATELEM 
a ZHOTOVITELEM ve spojitosti se SMLOUVOU nebo z ní vyplývajícího, včetně jakéhokoli 
problému týkajícího se její platnosti, ukončení nebo realizace ať již v průběhu provedení 
DÍLA nebo po jeho skončení, budou se smluvní strany snažit vyřešit tento spor nebo 
rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

6.2 Nedojde-li mezi smluvními stranami k vyřešení sporu nebo rozdílných názorů jednáními 
dle odstavce 6.1 SMLOUVY do patnácti (15) dnů od jejich zahájení, je kterákoliv smluvní 
strana oprávněna předat druhé smluvní straně písemnou formou oznámení, že spor nebo 
rozdílnost názorů existuje (s udáním jejich povahy a základních bodů). Součástí oznámení 
dle předchozí věty musí být i upozornění o možnosti smluvní strany obrátit se případně 
s řešením sporu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky v Praze. 

6.3 Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data doručení oznámení dle odstavce 6.2 SMLOUVY 
k vyřešení sporu vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo zmaří-li některá ze smluvních 
stran takové jednání, bude jakýkoliv spor z této SMLOUVY nebo v souvislosti s touto 
SMLOUVOU řešen s vyloučením pravomoci obecných soudů a s konečnou platností 
v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky, v souladu s aktuální verzí rozhodčího řádu tohoto soudu. 
Rozhodčí senát bude mít tři (3) členy. Každá smluvní strana má právo jmenovat jednoho 
rozhodce. Tito dva rozhodci zvolí předsedu rozhodčího senátu, který se zároveň stane 
třetím rozhodcem. Místem řízení bude Praha. Jednacím jazykem rozhodčího řízení bude 
český jazyk. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím 
nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 

7. SDĚLENÍ 

7.1 Nestanoví-li ostatní ustanovení SMLOUVY jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, 
předání sdělení, informace apod. podle SMLOUVY provedeno v listinné anebo elektronické 
podobě a doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo datovou 
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schránkou na adresu příslušné strany, uvedenou níže v tomto článku 7 SMLOUVY; výjimku 
představuje postup podle článku 19.1 a 19.3 SMLOUVY. Pokud není upraveno v ostatních 
ustanoveních SMLOUVY jinak, platí:  

(a) písemné sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje 
za odeslané dnem razítka podacího poštovního úřadu (u kurýrní služby dnem převzetí 
zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za doručené třetím dnem 
od tohoto data razítka poštovního úřadu (data převzetí zásilky kurýrní službou od 
odesílatele), 

(b) písemné sdělení dodané osobně bude považováno za dodané dnem jeho předání 
druhé smluvní straně nebo dnem, kdy při předávání takovéhoto sdělení bylo jeho 
převzetí druhou stranou bezdůvodně odmítnuto, 

(c) písemné sdělení zaslané datovou schránkou se považuje za doručené dnem, o němž 
tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 

(d) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro OBJEDNATELE v rámci SMLOUVY musí být 
zaslána ZÁSTUPCI OBJEDNATELE na následující adresu: 

C – Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí  

Jméno a příjmení ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

tel.:  e-mail:

      

tel:  e-mail: 

datová schránka: 86gjgwc 

(e) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro ZHOTOVITELE v rámci SMLOUVY musí být 
zaslána ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE na následující adresu: 

MONTOP CZ spol. s r.o., Hlinická 1508/9, 390 02 Tábor 

Jméno a příjmení ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE: Jindřich Lachout 

tel.:  e-mail: lachout@montoptabor.cz  

     

tel.  e-mail:

e-mail:

datová schránka: c6w8qy3 

(f) Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení  
e-mailem, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 7.1 
SMLOUVY. To se netýká sdělení, jejichž obsahem jsou právní úkony nebo jimiž je 
uplatňován jakýkoliv nárok. 

7.2 Smluvní strany se zavazují písemně a bezodkladně oznámit druhé straně změnu své 
adresy pro příjem takových sdělení, případně čísla telefonu, datové schránky nebo e-
mailu. 
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B. PŘEDMĚT SMLOUVY 

8. ÚČEL SMLOUVY 

Účelem SMLOUVY je realizace DÍLA Dodávka a montáž předávacích stanic pro konverzi 
Tábor, která spočívá v dodávce a rekonstrukci PŘEDÁVACÍCH STANIC u ODBĚRATELŮ TEPLA 
v trase probíhající výměny parovodních rozvodů za horkovodní.  

9. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO 

ZHOTOVITEL se podpisem SMLOUVY zavazuje provést pro OBJEDNATELE DÍLO spočívající 
v dodávce a rekonstrukci PŘEDÁVACÍCH STANIC u ODBĚRATELŮ TEPLA v trasách probíhající 
výměny parovodních rozvodů za horkovodní. Součástí plnění SMLOUVY je rovněž dodávka 
a montáž přívodního potrubí vody primárního okruhu (horkovodní okruh CZT) od místa 
zaústění horkovodního potrubí do objektů až po připojovací místa nových kompaktních 
PŘEDÁVACÍCH STANIC tepla, a to za podmínek uvedených ve SMLOUVĚ, formou dodávky "na 
klíč".  

Výsledkem DÍLA bude zajištění produkce topné vody pro vytápění z primárního topného 
média a měření spotřebovaného tepla ze soustavy primárního okruhu (horkovodní okruh 
CZT) v objektech ODBĚRATELŮ TEPLA.  

ZHOTOVITEL se zavazuje provést pro OBJEDNATELE DÍLO po jednotlivých částech 
ve 2 etapách s tím, že: 

(a) v 1. etapě bude provedeno DÍLO I, které zahrnuje:  

• Instalaci a zprovoznění následujících PŘEDÁVACÍCH STANIC:  

Oblast Západ 

o Gymnázium – hl. budova 
o Gymnázium – tělocvična 
o Kino Svět 
o Centrum Univerzita 
o SZEŠ – domov mládeže 
o SZEŠ – hl. budova 
o MŠ Kollárova Tábor  
o Česká spořitelna  
o Městská knihovna Tábor  
o Obchodní akademie 
o Comett plus – autobusové nádraží 
o Hotel Slávia (CST s.r.o.)  
o Obchodní pasáž Kaňka 
o Karin-T (lékařský dům) 
o ČP – OZJČ Pošta 02 

Oblast Sever Východ  

o Grafiko print s.r.o.  
o PETA servis s.r.o.  
o Nábytek VASA, spol. s r.o.  
o EKAN servis s.r.o.  
o SPŠ stavební  
o MKD Tábor  
o AHOLD Czech Republic a.s.  
o Comett plus – č.p. 2115 
o Comett plus – č.p. 1917 
o ČP – dílny, garáže  
o Soběslavská 1094 (SVJ) 
o LIDL Česká republika v.o.s. 
o Stop-Shop  

 

 

 (b)    ve 2. etapě bude provedeno DÍLO II, které zahrnuje:  

•  Instalaci a zprovoznění následujících PŘEDÁVACÍCH STANIC:  
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Oblast Západ 

o Hospodářské družstvo  
o Penny Market  
o U Bechyňské dráhy 790 
o NWT Computer  
o Křemen Jan  
o ČD Depo  
o Táborské soukromé gymnázium 

Oblast Sever Východ  

o Brisk a.s. 
o Lesikar a.s.  
o Unodesign s.r.o.  
 

 

Předmět DÍLA zahrnuje zejména:  

(a) Analýzu, ověření a vyhodnocení stávajících průzkumů, podkladů, informací a dat 
potřebných pro provedení DÍLA. 

(b) Součinnost při zajištění veškerých inženýrských činností pro dosažení legislativního 
souladu v průběhu přípravy a realizace DÍLA a pro splnění potřebných požadovaných 
technických parametrů na DÍLO, včetně splnění veškerých požadavků uvedených ve 
SMLOUVĚ. 

(c) Dopracování výrobní dokumentace v souladu s TECHNICKOU DOKUMENTACÍ.  

(d) Zajištění technických prohlídek u výrobců jednotlivých částí DÍLA, pokud to OBJEDNATEL 

bude požadovat.    

(e) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze STAVENIŠTĚ včetně vykládky, proclení, 
zdanění, pojištění, ostrahy a skladování veškerých VĚCÍ, materiálů, komponent apod. 
nutných k provedení DÍLA. 

(f) Dodání a montáž DÍLA, zahrnující strojní technologii a související zařízení, systém 
kontroly a řízení, elektrotechnologii a ostatní zařízení v rozsahu a za podmínek 
stanovených SMLOUVOU. 

(g) Veškeré PRÁCE spojené se zpětnou montáží částí stávajícího zařízení, které bylo nutno 
demontovat pro umožnění instalace nových zařízení.  

(h) Napojení DÍLA na stávající zařízení ODBĚRATELŮ TEPLA a na zařízení OBJEDNATELE. 

(i) Uvedení DÍLA do stavu umožňujícího PŘEJÍMKU DÍLA, včetně veškeré dokumentace. 

(j) Dodání veškerého zvláštního nářadí, přípravků a přístrojového vybavení potřebného 
pro údržbu DÍLA. 

(k) Převzetí odpovědnosti za konečnou funkčnost nově dodávaných zařízení i ve vazbě na 
stávající zařízení a za vyřešení problémů vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA. 

(l) Řízení, sledování, provádění, kontrolu a dokumentování přípravy a realizace DÍLA, 
včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně – plánovací dokumentace podle 
SMLOUVY. 

(m) Vedení stavebního deníku za účelem respektování STAVEBNÍHO ZÁKONA, respektive 
vytvoření podmínek k výkonu odborných dozorů podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení STAVEBNÍHO ZÁKONA 
(náležitosti stavebního deníku budou splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a požadavky OBJEDNATELE uvedené ve SMLOUVĚ). 

(n) Získání a dodání všech certifikátů o jakosti, zkouškách materiálů, průběhu montáže, 
kompletnosti, provedených zkouškách, potřebných revizních zpráv, protokolů, 
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povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provozování DÍLA 
v rozsahu a za podmínek požadovaných SMLOUVOU. 

(o) Poskytnutí UŽÍVACÍCH PRÁV nezbytných pro užívání DÍLA včetně příslušné dokumentace 
v rozsahu a za podmínek požadovaných SMLOUVOU. 

(p) Nakládání s veškerými odpady za podmínek specifikovaných v článku 31 SMLOUVY.  

(q) Dokončení DÍLA k plnému dosažení účelu této SMLOUVY. 

(r) Poskytnutí záruk za jakost DÍLA v rozsahu stanoveném ve SMLOUVĚ a bezplatné 
odstranění případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ. 

(s) Součinnost s OBJEDNATELEM při zajištění splnění povinností plynoucích z pravidel 
publicity OPPIK. 

Předmět DÍLA je dále podrobněji popsán a specifikován v DOKUMENTECH SMLOUVY.  

9.2 ZHOTOVITEL se dále zavazuje provést všechny SLUŽBY a zajistit dodávky všech VĚCÍ, které 
nejsou specificky uvedeny ve SMLOUVĚ, ale o kterých je možno rozumně ze SMLOUVY 
odvodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení DÍLA, jako kdyby tyto SLUŽBY anebo 
VĚCI byly ve SMLOUVĚ výslovně uvedeny.   

10. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 

10.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO v souladu s podmínkami dle ZÁKLADNÍHO 

HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA specifikovaného v příloze č. 3 této SMLOUVY.  Konkrétní 
termíny instalace jednotlivých PŘEDÁVACÍCH STANIC budou stanovovány postupně 
v návaznosti na průběh prací na projektech Tábor Západ – konverze parovodu na 
horkovod a Konverze Tábor – horkovod sever a východ a v závislosti na dohodě 
o zpřístupnění objektů ODBĚRATELI TEPLA. OBJEDNATEL navrhne a předloží ZHOTOVITELI 
detailní harmonogram montáže na následující měsíc vždy nejpozději do 15. dne měsíce 
předcházejícího. 

10.2 Dřívější plnění jakékoliv povinnosti ZHOTOVITELE podle SMLOUVY může být provedeno 
pouze po písemném odsouhlasení OBJEDNATELEM před provedením takového plnění. 

10.3 Konkrétní práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k jednotlivým milníkům jsou 
specifikovány v této SMLOUVĚ, zejména pak v ustanovení čl. 27 této SMLOUVY. 

10.4 OBJEDNATEL si podle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změnit termíny vyplývající ze 
ZÁKLADNÍHO HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA, a to v následujících případech: 

(a) z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn DÍLA, které budou provedeny 
v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění DÍLA, a to vždy 
o dobu nezbytnou k jejich provedení; nebo 

(b) z důvodu prodlení na straně OBJEDNATELE (nesplnění povinností OBJEDNATELE dle odst. 
12.1 SMLOUVY), a to o dobu jeho trvání; 

(c) z důvodů na straně ODBĚRATELŮ TEPLA (například nemožnost provést montáž stanice 
v objektu v předpokládaném termínu z důvodů na straně ODBĚRATELE TEPLA), nebo 

(d) z důvodu uvedeného v čl. 43 SMLOUVY.    

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a v souladu se SMLOUVOU.  
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11.2 ZHOTOVITEL je povinen realizovat DÍLO svými pracovníky nebo pracovníky svých 
PODDODAVATELŮ. Všichni pracovníci ZHOTOVITELE a jeho PODDODAVATELŮ vykonávající 
vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 STAVEBNÍHO ZÁKONA (např. projektování, vedení 
stavby, provádění technického dozoru, statické výpočty, průzkumy) musí mít platné 
oprávnění k výkonu těchto vybraných činností podle výše uvedeného zákona 
a příslušných zvláštních předpisů po dobu nezbytnou pro realizaci DÍLA. Na žádost 
OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen tato oprávnění OBJEDNATELI doložit. 

11.3 ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL realizující SMLOUVU. V souladu 
se SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se DÍLO realizuje. 
Všichni zaměstnanci, zástupci nebo PODDODAVATELÉ sjednaní ZHOTOVITELEM pro realizaci 
SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou považováni za zaměstnance 
OBJEDNATELE a nic, co je obsaženo ve SMLOUVĚ, nesmí být vykládáno jako přímý smluvní 
vztah mezi těmito zaměstnanci, zástupci nebo PODDODAVATELI a OBJEDNATELEM. 

11.4 ZHOTOVITEL a jeho PODDODAVATELÉ musí při provádění DÍLA postupovat s odbornou péčí 
a nesmí ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu ostatních zařízení OBJEDNATELE. VĚCI, 
PRÁCE, UŽÍVACÍ PRÁVA a SLUŽBY, které jsou předmětem SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen 
dodat nebo provést v takovém rozsahu a jakosti dle SMLOUVY, aby výsledkem bylo 
kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě pracující DÍLO splňující požadované parametry 
a odpovídající podmínkám stanoveným SMLOUVOU.  

11.5 ZHOTOVITEL i jeho PODDODAVATELÉ se zavazují dodržovat všechny platné obecně závazné 
právní předpisy platné v České republice, jakož i platné normy ČSN.  

11.6 ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel SMLOUVU na základě rozumného přezkoumání zadávací 
dokumentace a ostatních údajů, vztahujících se k DÍLU a předaných mu OBJEDNATELEM 

a informací, které mohl získat inspekcí STAVENIŠTĚ a potvrzuje, že jeho zanedbání 
seznámit se všemi těmito údaji ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti 
nebo ceny za řádnou a včasnou realizaci DÍLA.  

11.7 ZHOTOVITEL je povinen na své náklady zajistit obstarání veškerých povolení, schválení 
nebo oprávnění od všech státních nebo samosprávných úřadů a institucí v České 
republice, která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY a zajistit všechna ostatní povolení, 
schválení nebo oprávnění, která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY a pro provoz DÍLA 
s výjimkou těch, u nichž SMLOUVA, zákony nebo právní předpisy platné v České republice 
výslovně požadují, aby je opatřil OBJEDNATEL svým vlastním jménem.  

11.8 ZHOTOVITEL je odpovědný za to, že dodané DÍLO bude řádně fungovat v kombinaci se 
stávajícím zařízením ODBĚRATELŮ TEPLA a OBJEDNATELE. V případě, že ZHOTOVITEL zjistí, 
že skutečné rozměry, parametry apod. ovlivňující možnost připojení se na zařízení 
ODBĚRATELŮ TEPLA se podstatně liší od údajů, které obdržel od OBJEDNATELE, informuje 
o této skutečnosti bezodkladně OBJEDNATELE. Nutné úpravy vyvolané výše uvedenými 
rozdíly zajistí v rámci změnového řízení ZHOTOVITEL na náklady OBJEDNATELE, pokud 
nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  

11.9 ZHOTOVITEL je povinen mít k dispozici na STAVENIŠTI po dobu svého působení na 
STAVENIŠTI až do podpisu PROTOKOLU O PŘEJÍMCE poslední PŘEDÁVACÍ STANICE platnou 

sadu veškerých dokumentů, TECHNICKÉ DOKUMENTACE, výkresů, zpráv, deníků, zápisů, 
dopisů, oznámení apod., které jsou vypracované v souvislosti s prováděním DÍLA. 
Na požádání OBJEDNATELE ZHOTOVITEL neprodleně umožní OBJEDNATELI do této 
dokumentace nahlédnout nebo dovolí OBJEDNATELI pořídit si její kopie.  

11.10 ZHOTOVITEL se zavazuje, že OBJEDNATELI zajistí právo používat patenty, ochranné 
známky, průmyslové vzory, know-how, programové vybavení počítačů (software) a jiná 
práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k DÍLU, včetně projektové 
a technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů apod. 
Pokud není ve SMLOUVĚ stanoveno jinak, převod těchto práv na OBJEDNATELE se uskuteční 
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nejpozději k datu uzavření PROTOKOLU O PŘEJÍMCE. Licenční poplatek za udělení licence 
a práv podle tohoto odstavce SMLOUVY je zahrnut zcela ve SMLUVNÍ CENĚ. 

11.11 ZHOTOVITEL se zavazuje, že na vlastní náklady zabezpečí OBJEDNATELI ochranu proti všem 
nárokům a požadavkům vzniklým porušením patentových práv, ochranných známek nebo 
jmen nebo jiných práv třetích osob týkajících se PRACÍ, SLUŽEB, VĚCÍ nebo UŽÍVACÍCH PRÁV, 
užívaných OBJEDNATELEM v souvislosti s DÍLEM nebo jakoukoliv částí DÍLA a je povinen 
uhradit OBJEDNATELI všechny oprávněné náklady a škody, vzniklé OBJEDNATELI z tohoto 
důvodu.  

11.12 ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit ochranu a uspokojit nároky 
OBJEDNATELE a jeho zaměstnanců proti všem žalobám, úkonům nebo administrativním 
postupům, nárokům, požadavkům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv 
povahy, včetně zákonných poplatků, vzniklých v souvislosti s úmrtím nebo zraněním 
jakékoliv třetí osoby, jakož i nároky související se ztrátou nebo poškozením jakéhokoliv 
majetku třetí osoby, k nimž dojde v souvislosti s prováděním DÍLA ZHOTOVITELEM nebo jeho 
PODDODAVATELI nebo jejich zaměstnanci.   

11.13 ZHOTOVITEL je povinen vykonávat všechny dovozní/vývozní celní úkony spojené 
s prováděním DÍLA v souladu s předpisy České republiky.  

11.14 Pokud ZHOTOVITEL použije zařízení, nástroje, lešení apod., která mu na základě SMLOUVY 
nebo v souvislosti s ní poskytl OBJEDNATEL, ZHOTOVITEL tak bude činit v souladu s obecně 
závaznými předpisy a na vlastní riziko a nese odpovědnost za veškeré škody, které tímto 
použitím vzniknou.  

 

12. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

12.1 OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI maximální součinnost při provádění DÍLA, 
zejména při uvádění do provozu a v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU.  

12.2 OBJEDNATEL je povinen vyzvat ZHOTOVITELE k zahájení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 

bezodkladně po splnění obou následujících podmínek: (i) budou dokončeny a uvedeny do 
provozu primární rozvody, které příslušnou PŘEDÁVACÍ STANICI zásobují a (ii) klimatické 
podmínky umožní realizovat ZKUŠEBNÍ PROVOZ na parametry definované v článku 27.6 
SMLOUVY. V případě, že OBJEDNATEL tak neučiní, ačkoli budou obě uvedené podmínky dle 
předchozí věty splněny, je ZHOTOVITEL oprávněn zahájit ZKUŠEBNÍ PROVOZ bez výzvy 
OBJEDNATELE.  

12.3 OBJEDNATEL zprostředkuje ZHOTOVITELI přístup do objektů ODBĚRATELŮ TEPLA.  

12.4 Vše, co neposkytuje po dobu provádění DÍLA výslovně dle této SMLOUVY OBJEDNATEL, je 
povinen zajistit ZHOTOVITEL a je zahrnuto ve SMLUVNÍ CENĚ. 

C. PLATBY 

13. SMLUVNÍ CENA 

13.1 OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit ZHOTOVITELI za řádné kompletní provedení DÍLA dle 

SMLOUVY SMLUVNÍ CENU, která činí 22 949 999,- Kč (slovy Dvacet dva milionů devět set 
čtyřicet devět tisíc devět set devadesát devět korun českých).  
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13.2 SMLUVNÍ CENA je stanovena jako cena pevná, nebude žádným způsobem v rámci 
provádění DÍLA navýšena a nepodléhá žádným jiným změnám než těm, které jsou 
výslovně uvedeny ve SMLOUVĚ. 

13.3 Všechny daně, cla a další poplatky placené ZHOTOVITELEM během realizace DÍLA, 
s výjimkou DPH splatné v ČR, jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. Smluvní strany jsou si 
vědomy a potvrzují, že DPH v České republice podléhá přenesení daňové povinnosti ve 
smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. DPH tedy bude v České republice přiznávat a odvádět OBJEDNATEL. 

13.4 SMLUVNÍ CENA zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých ZHOTOVITELEM na základě 

SMLOUVY, popřípadě těch, které mají být podle SMLOUVY poskytnuty k dosažení účelu 
SMLOUVY, aniž by taková plnění byla výslovně uvedena ve SMLOUVĚ.  

14. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

14.1 Veškeré platby spojené s DÍLEM budou provedeny v korunách českých (Kč) v souladu 
s odstavcem 13.1 SMLOUVY. ZHOTOVITEL je oprávněn požadovat uhrazení SMLUVNÍ CENY 

v podobě dílčích plateb v průběhu realizace DÍLA, a to na základě daňových dokladů 
(faktur) vystavovaných ZHOTOVITELEM následujícím způsobem: 

(a) průběžně maximálně jedenkrát měsíčně po zahájení DÍLA, přičemž dnem zdanitelného 
plnění je poslední den předcházejícího kalendářního měsíce. ZHOTOVITEL je oprávněn 
fakturovat 80 % ceny každé příslušné PŘEDÁVACÍ STANICE, která je uvedena ve sloupci 
Cena celkem v příloze č. 2 SMLOUVY u těch PŘEDÁVACÍCH STANIC, u nichž bude mít od 
OBJEDNATELE potvrzený protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE PŘEDÁVACÍ STANICE dle článku 
27.4 SMLOUVY. 

(b) průběžně maximálně jedenkrát měsíčně po zahájení DÍLA, přičemž dnem zdanitelného 
plnění je poslední den předcházejícího kalendářního měsíce. ZHOTOVITEL je oprávněn 
fakturovat 20 % ceny každé příslušné PŘEDÁVACÍ STANICE, která je uvedena ve sloupci 
Cena celkem v příloze č. 2 SMLOUVY u těch PŘEDÁVACÍCH STANIC, u nichž bude mít od 
OBJEDNATELE potvrzený protokol o PŘEJÍMCE PŘEDÁVACÍ STANICE dle článku 27.7 – 
27.9 SMLOUVY. 

Dílčí platby dle článku 14 odst. 1 SMLOUVY budou zaplaceny ZHOTOVITELI do třiceti (30) 
dnů po obdržení řádně vystavené faktury ZHOTOVITELE na dílčí plnění. Podmínkou řádně 
vystavené poslední faktury ZHOTOVITELE na dílčí plnění je předložení Bankovní záruky za 
jakost DÍLA dle článku 16.1 SMLOUVY. 

Faktury musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména pak 
následující údaje: 

• IČO OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE 

• daňové identifikační číslo OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE, 

• pořadové číslo dokladu, 

• rozsah a předmět dílčího zdanitelného plnění, rozepsaný do jednotlivých 
dílčích položek a účtů, 

• datum vystavení dokladu, 

• výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a výši ceny včetně DPH; budou-li 
plnění prováděná ZHOTOVITELEM podléhat režimu přenesení daňové 
povinnosti, pak ZHOTOVITEL místo výše DPH na daňových dokladech tuto 
skutečnost výslovně uvede a zároveň uvede odkaz na ustanovení právního 
předpisu, na jehož základě k přenosu daňové povinnosti dochází, 
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• lhůta splatnosti faktury, 

• číslo SMLOUVY OBJEDNATELE, 

• číslo účtu, na který má být placeno, 

• podpis a razítko ZHOTOVITELE, 

• údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, 

• identifikační údaje dotačních projektů z nichž je DÍLO spolufinancováno 

Tábor - přestavba páry na horkovod 1.část;  

reg. číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0026175 

             Tábor sever a východ – přestavba páry na horkovod (Konverze Tábor 2. část);  

           reg. číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0026517 
 

14.2 OBJEDNATEL je oprávněn kdykoli ve lhůtě splatnosti faktury vrátit ZHOTOVITELI bez 
zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku 14 SMLOUVY nebo 
vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI důvody 
vrácení. V závislosti na povaze vady je ZHOTOVITEL povinen fakturu včetně jejích příloh 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti původní délky začíná běžet ode dne, kdy 
OBJEDNATEL obdrží doplněnou, opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky SMLOUVY. 

14.3 OBJEDNATEL je povinen zaplatit částku uvedenou na faktuře splňující podmínky SMLOUVY 
formou bankovního převodu na účet ZHOTOVITELE ve lhůtách uvedených v tomto článku 
poté, kdy od ZHOTOVITELE obdrží fakturu a ostatní doklady pro provedení příslušné platby 
určené SMLOUVOU. 

14.4 OBJEDNATEL je oprávněn v případě, že ZHOTOVITEL poruší své povinnosti ujednané 
SMLOUVOU, započítat z pohledávky ZHOTOVITELE vůči OBJEDNATELI jakékoli své i nesplatné 
pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči ZHOTOVITELI podle SMLOUVY, 
zejména SMLUVNÍ POKUTY, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené OBJEDNATELI 
správními orgány v souvislosti s prováděním DÍLA ZHOTOVITELEM, jestliže za uložení pokuty 
nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost ZHOTOVITEL. 

OBJEDNATEL je oprávněn započítat i veškeré další splatné pohledávky, včetně jejich 
příslušenství, které má OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI. 

ZHOTOVITEL není oprávněn započítat, postoupit ani zastavit žádnou svou pohledávku vůči 
OBJEDNATELI, vzniklou na základě SMLOUVY, bez předchozího písemného souhlasu 
OBJEDNATELE. 

14.5 Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené s platbami OBJEDNATELE 
ZHOTOVITELI je povinen uhradit OBJEDNATEL. Ostatní bankovní výlohy a poplatky je povinen 
uhradit ZHOTOVITEL a tyto jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

14.6 ZHOTOVITEL nemá nárok na žádná finanční ani jiná zvýhodnění za dřívější provedení 
dílčích PRACÍ, SLUŽEB nebo dodávek VĚCÍ a poskytnutí UŽÍVACÍCH PRÁV ani za dřívější 
provedení DÍLA. 

14.7 Žádná platba provedená OBJEDNATELEM se nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakýchkoliv 
jeho částí OBJEDNATELEM. 



OBJEDNATEL 

C – Energy Planá s.r.o. 
S M L O U V A  O  D Í L O  

ZHOTOVITEL 

MONTOP CZ SPOL. S 

R.O. 

Ev. č.:   AP-2022-113 Ev. č.: 

 

Strana: 16 / 39 

14.8 OBJEDNATEL není v prodlení s uhrazením faktury, pokud účtovaná částka byla nejpozději 
poslední den splatnosti faktury odepsána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch účtu 
ZHOTOVITELE. 

14.9 OBJEDNATEL si podle § 106 ZZVZ vyhrazuje právo na žádost PODDODAVATELE uvedeného 
v příloze č. 5 SMLOUVY převést tomuto PODDODAVATELI splatnou část SMLUVNÍ CENY, a to 
za podmínky, že ke dni podání žádosti byl na majetek ZHOTOVITELE prohlášen konkurz, 
případně, že se ZHOTOVITEL ke dni podání žádosti ocitl v prodlení s platbou PODDODAVATELI 
delším než čtyřicet (40) dnů. Podmínkou pro přímou platbu PODDODAVATELI je písemná 
žádost PODDODAVATELE, v níž PODDODAVATEL doloží: 

(i) titul, na jehož základě se přímé platby domáhá (tj. konkurz na majetek 
ZHOTOVITELE, případně prodlení ZHOTOVITELE s platbou PODDODAVATELI), 

(ii) právní titul, na jehož základě se PODDODAVATEL podílí na provádění DÍLA, 

(iii) doklady prokazující nárok na zaplacení příslušné platby od ZHOTOVITELE (zejména 
doklad o realizaci příslušného plnění, fakturu), 

(iv) číslo účtu, na který má být přímá platba poskytnuta.    

Platby uhrazené OBJEDNATELEM PODDODAVATELI v souladu s tímto odstavcem je 
OBJEDNATEL oprávněn započíst na svůj splatný závazek k úhradě příslušné části SMLUVNÍ 
CENY. Nevyužije-li OBJEDNATEL práva započtení platby uhrazené PODDODAVATELI, 
případně toto započtení již není možné, je oprávněn svůj nárok na zaplacení příslušné 
částky uspokojit z bankovní záruky. 

15. DANĚ A POPLATKY 

15.1 Zahraniční daně a poplatky: 

SMLUVNÍ CENA zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a jakékoliv další výdaje, vzniklé mimo 
Českou republiku při zhotovování, výrobě, obstarání, přepravě VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, 
zařízení, materiálů, dodávek, převodu práv, poskytování a obstarání SLUŽEB a PRACÍ, 
pojištění apod., které tvoří součást DÍLA a budou použity nebo provedeny podle SMLOUVY. 
Tyto zahraniční daně a poplatky platí ZHOTOVITEL. 

15.2 Místní daně a poplatky: 

SMLUVNÍ CENA obsahuje i všechny přirážky, pojištění a jiné poplatky včetně cel a daní, 
které mohou být vybírány v České republice v souvislosti s dovozem dodávek VĚCÍ, PRACÍ, 
SLUŽEB apod. z jiné země než České republiky s výjimkou daně z přidané hodnoty splatné 
v České republice. Přirážky, pojištění, cla, daně (s výjimkou daně z přidané hodnoty 
splatné v České republice) a případně všechny ostatní poplatky vyměřené při dovozu 
podle příslušných právních předpisů platí ZHOTOVITEL. 

SMLUVNÍ CENA obsahuje i veškeré přirážky, pojištění a jiné poplatky včetně daní, 
s výjimkou daně z přidané hodnoty splatné v České republice, které mohou být vybírány 
v České republice v souvislosti s výrobou zařízení, jeho prodejem, provedením PRACÍ, 
poskytnutím SLUŽEB apod. v České republice. 

15.3 Žádné ustanovení SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti platit daně, kterými mohou 
být zatíženy příjmy ZHOTOVITELE a jeho zaměstnanců v souvislosti s realizací SMLOUVY 
v České republice. ZHOTOVITEL je povinen plnit své povinnosti ukládané mu zákony 
a jinými předpisy v souvislosti s těmito daněmi jakož i jinými odvody. Tyto daně a ostatní 
odvody jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

15.4 Jakékoliv celní poplatky a daně splatné ve vztahu k součástem DÍLA je povinen zaplatit 
ZHOTOVITEL a tyto jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 



OBJEDNATEL 

C – Energy Planá s.r.o. 
S M L O U V A  O  D Í L O  

ZHOTOVITEL 

MONTOP CZ SPOL. S 

R.O. 

Ev. č.:   AP-2022-113 Ev. č.: 

 

Strana: 17 / 39 

15.5 ZHOTOVITEL je povinen uhradit jakékoliv poplatky stanovené obecně závaznými právními 
předpisy za zařízení, přístroje, materiál, součásti apod., které doveze a odveze na/ze 
STAVENIŠTĚ navíc nad rámec SMLOUVY. Takovéto poplatky nejsou zahrnuty ve SMLUVNÍ 
CENĚ, ani nebudou OBJEDNATELEM placeny.  

15.6 V případě, že jakékoliv částky vztahující se k tomuto článku 15 SMLOUVY budou zaplaceny 
OBJEDNATELEM, ale mají být v souladu s podmínkami SMLOUVY nebo zákony a předpisy 
České republiky placeny ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL na výzvu OBJEDNATELE povinen 
bez odkladu uhradit uvedené částky OBJEDNATELI. Pokud ZHOTOVITEL takovéto částky 
neuhradí ani v OBJEDNATELEM stanovené lhůtě, má OBJEDNATEL právo tyto částky 
započítat oproti libovolné platbě ZHOTOVITELI. 

15.7 Náležitosti faktury a odpovědnost ZHOTOVITELE 

15.7.1 Faktura bude obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle platné legislativy, 
a číslo této SMLOUVY a také číslo kódu klasifikace produkce dle číselníku CZ CPA, bude-li 
to nutné pro určení správného režimu z pohledu DPH, přičemž její přílohou bude kopie 
postupové zprávy, odsouhlasené OBJEDNATELEM a stvrzující řádné provedení příslušného 
milníku DÍLA. V případě, že faktura nebude tyto náležitosti obsahovat, bude odeslána 
ZHOTOVITELI neprodleně, nejpozději však v poslední den její splatnosti, zpět k opravě s tím, 
že doručením opraveného daňového dokladu OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti 
stejné délky, jak je uvedeno v čl. 14 této SMLOUVY.  

15.7.2 ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu s platným 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
ZHOTOVITEL přiřazuje svému plnění, tvořícímu předmět DÍLA podle této SMLOUVY, je-li to 
nutné pro stanovení správného daňového režimu, číselný kód dle klasifikace produkce CZ 
CPA. 

15.7.3 Pokud správce daně oprávněně zpochybní u OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM uplatněný 
daňový režim, je ZHOTOVITEL povinen vystavit opravný daňový doklad a daň z přidané 
hodnoty uhradit nebo požadovat její úhradu po OBJEDNATELI. Vzájemné závazky, vzniklé 
z důvodu opravy daně z přidané hodnoty, budou splněny ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode 
dne vystavení opravného daňového dokladu. Bude-li OBJEDNATELI rozhodnutím správce 
daně uložena povinnost k úhradě úroků z prodlení nebo jiné sankce z důvodu nesprávně 
vystaveného daňového dokladu, je ZHOTOVITEL povinen nahradit OBJEDNATELI veškerá 
plnění, která OBJEDNATEL z tohoto titulu správci daně zaplatil či jinak odvedl.  

16. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY ZA 
KVALITU DÍLA 

Bankovní záruka za jakost DÍLA   

16.1.1 ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit a předat OBJEDNATELI Bankovní záruku za jakost DÍLA ve 
výši 10 % SMLUVNÍ CENY DÍLA. Tuto bankovní záruku předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
nejpozději s poslední fakturou za DÍLO vystavenou dle čl. 14 SMLOUVY. Bankovní záruka za 
jakost DÍLA bude platná a účinná po dobu dvanácti (12) kalendářních měsíců ode dne jejího 
vystavení. 

Bankovní záruka za jakost DÍLA slouží k zajištění řádného splnění všech závazků 
ZHOTOVITELE ze záruky za jakost DÍLA včetně nároků OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTY 

podle SMLOUVY, nároků na náhradu škody nebo nároků, vzniklých jako důsledek 
odstoupení od SMLOUVY pro porušení záručních povinností ZHOTOVITELEM, případně 
vzniklých jako důsledek nesplnění parametrů DÍLA nebo odstoupení od SMLOUVY z tohoto 
důvodu.  
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16.2 Bankovní záruka specifikovaná v této SMLOUVĚ (čl. 16) musí být vydána bankou, která má 
své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky 

a zároveň s ní není ze strany České národní banky vedeno správní řízení o odnětí 
bankovní licence.  

16.3 V případě, že bankovní záruka je vystavena zahraniční bankou, musí být zároveň 
potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky. 

16.4 Bankovní záruka specifikována v této SMLOUVĚ musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, 
nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. 

16.5 Veškeré náklady spojené s jakoukoliv bankovní zárukou dle této SMLOUVY a jejím 
obstaráním jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ a hradí je ZHOTOVITEL. 

D. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ 

17.1 Pro provoz a údržbu DÍLA, zahrnující jednotlivé úkony, postupy a procesy stanovené ve 
SMLOUVĚ, se ZHOTOVITEL zavazuje udělit OBJEDNATELI nevýhradní, teritoriálně omezenou 
územím České republiky, nepřevoditelnou a časově neomezenou licenci v rámci patentu 
nebo jiných práv na průmyslová vlastnictví vlastněných ZHOTOVITELEM nebo třetí stranou, 
od které obdržel právo udělovat licenci, a rovněž se zavazuje udělit OBJEDNATELI 
nevýhradní, teritoriálně omezené územím České republiky, nepřevoditelné a časově 
neomezené právo používat know-how a jiné technické informace předané OBJEDNATELI 
v rámci SMLOUVY.  

17.2 Licenční poplatek za udělení licence a práv podle odstavce 17.1 SMLOUVY je zahrnut zcela 
ve SMLUVNÍ CENĚ. 

17.3 OBJEDNATEL je oprávněn použít a seznámit s výše uvedenou dokumentací nezbytný okruh 
třetích osob, které pro něho budou zabezpečovat opravy, údržbu či provozování zařízení, 
které je součástí DÍLA dle SMLOUVY a/nebo jiné činnosti. 

18. OCHRANA INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 

18.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace včetně 
specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály, které jim druhá 
smluvní strana svěří a označí jako dokument /nosič/ s omezeným přístupem nebo které 
jedna smluvní strana od druhé smluvní strany v průběhu plnění SMLOUVY získá, budou 
udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch 
nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než 
k plnění SMLOUVY nebo k provozování DÍLA. Tento souhlas není třeba pro zpřístupnění 
informací PODDODAVATELŮM uvedeným v příloze č. 5 SMLOUVY, avšak vždy pouze 
do rozsahu informací nezbytných pro provedení příslušné části DÍLA PODDODAVATELEM.  

18.2 Povinnost utajení se vztahuje i na PODDODAVATELE a třetí strany, kterým informace 
uvedené v odstavci 18.1 SMLOUVY poskytl ZHOTOVITEL se souhlasem OBJEDNATELE a za 
podmínek podle tohoto článku 18 SMLOUVY. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že takovéto osoby 
budou zavázány k této povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu, jako on sám. 
Za případné porušení povinnosti dle tohoto odstavce PODDODAVATELEM odpovídá 
ZHOTOVITEL. 
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18.3 Každý dokument uvedený v odstavci 18.1 SMLOUVY bez ohledu na to, zda byl 
OBJEDNATELEM označen za dokument /nosič/ s omezeným přístupem, kromě samotné 
SMLOUVY, je majetkem OBJEDNATELE a musí být vrácen včetně všech kopií OBJEDNATELI 
po dokončení DÍLA ZHOTOVITELEM, jestliže to OBJEDNATEL bude požadovat. 

18.4 OBJEDNATEL je povinen udržovat v tajnosti a nesdělit kterékoliv třetí straně informace nebo 
údaje označené ZHOTOVITELEM jako dokument /nosič/ s omezeným přístupem, s výjimkou 
odstavce 18.5 SMLOUVY a dále s tou výjimkou, že takovéto informace nebo údaje budou 
použity pro účely stanovené SMLOUVOU, zejména pro zajišťování provozu, údržby 
a rekonstrukce DÍLA, výcviku a přípravy jeho obsluhy, a to i v případě jejich zajišťování třetí 
stranou. V případě zajišťování třetí stranou je OBJEDNATEL povinen tuto třetí stranu zavázat 
k povinnosti utajení v rozsahu, jako je zavázán on sám.  

18.5 OBJEDNATEL je oprávněn bez souhlasu ZHOTOVITELE sdělit v nezbytném rozsahu informace 
označené ZHOTOVITELEM za dokument /nosič/ s omezeným přístupem, které pro účely 
SMLOUVY: 

(a) budou na základě zákona vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi včetně 
finančních nebo jinými úřady zabývajícími se veřejnoprávním posuzováním DÍLA, 

(b) budou nezbytné pro činnost konzultanta nebo jiných stran zúčastněných na SMLOUVĚ 
a OBJEDNATEL zajistí, aby tyto strany byly seznámeny s povinnostmi týkajícími se 
utajení podle tohoto článku a byly zavázány k jejich plnění. 

18.6 Povinnost ochrany dokumentů /nosičů/ s omezeným přístupem potrvá po dobu určenou 
stranou, která takové informace za dokument /nosič/ s omezeným přístupem označila. 
Pokud tato strana lhůtu neurčila, zaniká povinnost ochrany dokumentů /nosičů/ 
s omezeným přístupem automaticky po uplynutí ZÁRUČNÍ LHŮTY. 

18.7 Dále uvedené informace jsou vyloučeny z povinnosti utajování dokumentů /nosičů/ 
s omezeným přístupem obou stran: 

(a) informace, které jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající strany, 

(b) informace, které přijímající strana legálně obdržela od třetí strany, nezúčastněné na 
přípravě a zhotovení DÍLA. 

18.8 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení 
ve sporu týkajícím se SMLOUVY nebo s ní souvisejícím. Toto platí i pro jednání před 
státními orgány a v případě poskytnutí informací třetím stranám, které jsou povinny 
k mlčenlivosti dle zákona (např. auditoři, advokáti). 

E. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

19. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

19.1 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 

19.1.1 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE je uveden v odstavci 7.1 (d) SMLOUVY. OBJEDNATEL je povinen 
bezodkladně písemně oznámit ZHOTOVITELI případnou změnu ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. 

19.1.2 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE zastupuje a jedná jménem OBJEDNATELE v rozsahu svého 
pověření po celou dobu platnosti SMLOUVY a podává ZHOTOVITELI všechna 
OBJEDNATELOVA sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle 
SMLOUVY. 
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Všechna sdělení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná ZHOTOVITELEM 
OBJEDNATELI v rámci SMLOUVY musí být předávána ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud ve 
SMLOUVĚ není uvedeno jinak. 

Pověřením ZÁSTUPCE OBJEDNATELE není dotčeno oprávnění statutárního orgánu 
OBJEDNATELE jednat jménem OBJEDNATELE. V rozsahu zmocnění ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 

je jménem OBJEDNATELE oprávněna jednat rovněž osoba zmocněná pro zastupování ve 
věcech technických. 

19.2 TECHNICKÝ DOZOR (TDI) 

OBJEDNATEL jmenuje osobu, která bude vykonávat technický dozor (TDI) ohledně 
provedení DÍLA a tuto skutečnost ZHOTOVITELI oznámí. TDI může vydávat pokyny 
ZHOTOVITELI, které jsou nutné pro realizaci DÍLA a odstranění vad. ZHOTOVITEL bude plnit 
pokyny vydané TDI v jakékoliv záležitosti související se SMLOUVOU.  

TDI musí být po celou dobu plnění SMLOUVY personálně a majetkově oddělen od 
ZHOTOVITELE. TDI nesmí být osoba ovládaná ZHOTOVITELEM nebo ovládající ZHOTOVITELE, 
ani osoba podléhající ovládání, resp. dominantnímu vlivu stejné osoby jako ZHOTOVITEL. 
Pokud se kdykoliv v průběhu plnění SMLOUVY TDI stane osobou ovládanou zhotovitelem 
nebo ovládající ZHOTOVITELE či osobou podléhající ovládání, resp. dominantnímu vlivu 
stejné osoby jako ZHOTOVITEL, je ZHOTOVITEL povinen bezodkladně informovat o této 
skutečnosti OBJEDNATELE, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se o této 
skutečnosti dozvěděl, nebo do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl, že tato 
skutečnost má nastat. 

 

19.3 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A ČLENOVÉ TÝMU ZHOTOVITELE 

19.3.1 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE je uveden v odstavci 7.1 (e) SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen 
bezodkladně písemně oznámit OBJEDNATELI případnou změnu ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. 

19.3.2 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná jménem ZHOTOVITELE po celou dobu platnosti 
SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna ZHOTOVITELOVA sdělení, instrukce, informace 
a všechna ostatní oznámení podle SMLOUVY. 

Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané OBJEDNATELEM 
podle ustanovení SMLOUVY musí být předávána ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, pokud ve 
SMLOUVĚ není uvedeno jinak. 

Pověřením ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není dotčeno oprávnění statutárního orgánu 
ZHOTOVITELE jednat jménem ZHOTOVITELE. V rozsahu zmocnění ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE je 
jménem ZHOTOVITELE oprávněna jednat rovněž osoba zmocněná pro zastupování ve 
věcech technických. 

Nejpozději k termínu zahájení prací na STAVENIŠTI zřídí ZHOTOVITEL na STAVENIŠTI 
kancelář stavby a zároveň pověří vedením stavby (funkcí stavbyvedoucího ve smyslu 
STAVEBNÍHO ZÁKONA) osobu, pomocí které prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
veřejné zakázky (osoba pověřená vedením stavby), jíž je: Tato osoba 
řídí výstavbu, provádí dozor nad veškerými PRACEMI prováděnými na STAVENIŠTI 
ZHOTOVITELEM a je povinna být přítomna na STAVENIŠTI během normální pracovní doby 
(zpravidla od 8.00h do 17:00h) po celou dobu trvání činnosti ZHOTOVITELE na STAVENIŠTI. 
V případě jeho nepřítomnosti ho v plném rozsahu zastupuje jeho zástupce. OBJEDNATEL 
nebo ZÁSTUPCE OBJEDNATELE dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná 
sdělení, týkající se realizace PRACÍ na STAVENIŠTI osobě pověřené vedením stavby, nebo 
v době její nepřítomnosti jejímu zástupci. Osoba pověřená vedením stavby musí být 
vybavena veškerými rozhodovacími pravomocemi nezbytnými pro operativní řízení PRACÍ 
na STAVENIŠTI. Změna osoby pověřené vedením stavby je možná jen se souhlasem 
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OBJEDNATELE a výlučně za osobu, která splňuje kvalifikační požadavky stanovené 
v zadávací dokumentaci. 

19.3.3 OBJEDNATEL má právo požadovat u ZHOTOVITELE odvolání libovolné osoby ZHOTOVITELE, 
u které byla prokázána její nekompetentnost nebo nedbalost při plnění jejích povinností 
nebo jejíž účast na provádění DÍLA nebo přítomnost na STAVENIŠTI je jinak objektivně 
nežádoucí, přičemž takováto osoba ZHOTOVITELE se nemůže bez předchozího písemného 
souhlasu OBJEDNATELE dále jakkoliv účastnit provádění DÍLA; důvodem pro odvolání může 
být dále nesplnění podmínek na osoby dle odst. 19.3.5 této SMLOUVY. Řádně zdůvodněný 
požadavek na odvolání sdělí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI písemně. ZHOTOVITEL je povinen 
tomuto prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná 
osoba musí být ZHOTOVITELEM bez zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou. 

19.3.4 Jmenování ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a osoby pověřené vedením stavby, jakož i jejich 
odvolání, mohou být provedeny pouze s předchozím písemným souhlasem OBJEDNATELE, 
který nebude bezdůvodně odpírán, nejedná-li se o ukončení činnosti uvedených osob 
z důvodu ukončení pracovního poměru či dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

19.3.5 OBJEDNATEL požaduje, aby ZHOTOVITEL pro realizaci SMLOUVY disponoval dále alespoň 
jednou osobou odpovědnou za procesy svařování – tato osoba musí mít odbornou 
způsobilost v oblasti svařování, a to například certifikát EWT a praxi v oboru svařování 
alespoň v rozsahu pět (5) let. 

Pro jmenování a odvolání těchto osob platí odst. 19.3.4 této SMLOUVY. Na žádost 
OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen v tomto odstavci SMLOUVY uvedená oprávnění, praxi 
a zkušenosti OBJEDNATELI doložit. 

19.3.6 Komunikace mezi zástupci smluvních stran bude probíhat v českém jazyce, nebude-li 
dohodnuto jinak.  

20. KONTROLNÍ DNY/INFORMACE PRO OBJEDNATELE 

20.1 S ohledem na charakter díla nestanovuje OBJEDNATEL pravidelný termín kontrolních 
setkání se ZHOTOVITELEM. OBJEDNATEL má však právo kdykoli po uzavření SMLOUVY 
provádět kontrolu prací, které bude ZHOTOVITEL provádět u ODBĚRATELŮ TEPLA, případně 
svolat kontrolní setkání na místo určené OBJEDNATELEM, přičemž ZHOTOVITEL bude 
povinen se takového kontrolní setkání účastnit, informovat na něm OBJEDNATELE a doložit 
aktuální přehled stavu a způsobu realizace DÍLA. O svolání kontrolního setkání bude 
ZHOTOVITEL informován zpravidla nejpozději 3 (tři) pracovní dny předem. 

20.2 ZHOTOVITEL je povinen vést stavební deník. Náležitosti stavebního deníku budou splňovat 
požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. Stavební deník bude veden ode dne přejímky STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM do dne 
PŘEJÍMKY poslední PŘEDÁVACÍ STANICE (uzavření PROTOKOLU O PŘEJÍMCE DÍLA), následně 
budou zápisy prováděny pouze v případě potřeby. Zápisy do stavebního deníku nelze 
měnit ustanovení SMLOUVY, která se týkají předmětu, ceny, jakosti a termínů plnění. Do 
stavebního deníku budou odpovědnou osobou ZHOTOVITELE denně zapisovány: 

(i) veškeré důležité okolnosti týkající se DÍLA, zejména druh, množství a časový 
postup provedených PRACÍ a SLUŽEB, dodaných VĚCÍ a UŽÍVACÍCH PRÁV včetně 
druhu, místa a odhadnutého množství a ostatní důležité údaje (zejména 
dodání strojů, zařízení a materiálů během výstavby, zajištění bezpečnosti 
práce a protipožárních opatření, ztížení pracovních podmínek, přerušení prací 
a technologické přestávky, zakrývání částí DÍLA, dosažení milníků, provedení 
kontrol, zvláštní události a skutečnosti apod.), odchylky od TECHNICKÉ 

DOKUMENTACE,  
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(ii) zprávy o pracovních silách ZHOTOVITELE tabulkovou formou podle profesí, 
nemocných, na dovolené nebo z jiných důvodů nepřítomných na pracovišti, 

(iii) identifikace "problémových provozních souborů" nebo "problémových míst", 
pokud taková jsou, kde se požaduje zákrok nebo rozhodnutí OBJEDNATELE,  

(iv) klimatické podmínky na STAVENIŠTI. 

20.3 Stavební deník musí být přístupný ZÁSTUPCŮM OBJEDNATELE, TDI, koordinátorovi BOZP, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku nahlížet a zapisovat, a to 
alespoň v průběhu práce na STAVENIŠTI.  

20.4 OBJEDNATEL a ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, TDI mají právo přístupu do stavebního deníku 
(právo čtení a zápisu) a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska, jakož i 
vkládat dokumenty. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy 
upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci zjištěné na STAVENIŠTI. 

21. UZAVÍRÁNÍ SMLUV S PODDODAVATELI 

21.1 Seznam odsouhlasených PODDODAVATELŮ pro hlavní položky PRACÍ, SLUŽEB a dodávek 
VĚCÍ je uveden v příloze č. 5 SMLOUVY. ZHOTOVITEL může navrhnout jakýkoli dodatek 
k těmto seznamům nebo vyškrtnutí z těchto seznamů. ZHOTOVITEL se zavazuje předložit 
tyto úpravy písemně OBJEDNATELI k odsouhlasení. Každá taková úprava musí být předána 
včas tak, aby nezdržovala postup DÍLA. Úpravy nebudou platné bez předchozího 
písemného odsouhlasení OBJEDNATELE. OBJEDNATEL nebude vydání tohoto souhlasu 
bezdůvodně odpírat.  

21.2 V průběhu plnění SMLOUVY může ZHOTOVITEL změnit PODDODAVATELE jen po předchozím 
písemném souhlasu OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo odmítnout ty 
PODDODAVATELE, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti 
s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým 
závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje řádné plnění 
závazků ze SMLOUVY. V případě, že se jedná o změnu PODDODAVATELE, pomocí kterého 
ZHOTOVITEL prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, může být 
takový PODDODAVATEL nahrazen jen subjektem, který splňuje minimálně stejné kvalifikační 
předpoklady jako PODDODAVATEL původní. 

21.3 ZHOTOVITEL je povinen písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření poddodavatelských smluv 
s hlavními PODDODAVATELI uvedenými v příloze č. 5 SMLOUVY nejpozději do deseti (10) 
dnů od uzavření příslušné poddodavatelské smlouvy. Hlavními PODDODAVATELI se rozumí 
PODDODAVATELÉ, kteří se na provedení DÍLA podílí alespoň v rozsahu 10 %. 

21.4 Odsouhlasení výběru PODDODAVATELŮ OBJEDNATELEM nebo provedení DÍLA nebo jeho 
části PODDODAVATELEM žádným způsobem nezbavuje ZHOTOVITELE závazků a povinností 
vyplývajících ze SMLOUVY; ZHOTOVITEL je odpovědný za plnění svých PODDODAVATELŮ, 
jako by plnil sám. 

21.5 OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ nebo SLUŽEB, 
k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL PODDODAVATELE, který 
nesplňuje požadavky tohoto článku 21 SMLOUVY. 

22. NORMY A PŘEDPISY  

22.1 DÍLO prováděné podle SMLOUVY musí být provedeno v souladu se závaznými právními 
předpisy, závaznými technickými normami, normami ČSN, zejména pak splňovat 
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požadavky právních předpisů a norem uvedených ve SMLOUVĚ a/nebo DOKUMENTECH 

SMLOUVY.  

22.2 Použití zahraničních mezinárodních nebo národních norem je možné pouze tehdy, pokud 
jsou jejich požadavky a nároky stejné nebo přísnější než normy platné v České republice, 
a to po předchozím písemném souhlasu OBJEDNATELE.  

23. DOKUMENTACE, VÝKRESY 

23.1 ZHOTOVITEL je povinen dopracovat výrobní dokumentaci a provést doplňující a inženýrské 
PRÁCE v souladu s ustanoveními SMLOUVY. Tyto práce musí být v souladu s příslušnými 
platnými obecně závaznými právními předpisy a normami a dobrou inženýrskou praxí 
(obchodními zvyklostmi v této oblasti). ZHOTOVITEL nese odpovědnost za jakékoli neshody, 
omyly nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech a jiné dokumentaci, kterou vypracoval, 
ať již tyto specifikace, výkresy nebo jiná dokumentace byly schváleny OBJEDNATELEM nebo 
nebyly, za předpokladu, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí nejsou zaviněny 
nepřesnými informacemi, dodanými písemně ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo jménem 
OBJEDNATELE, na které ZHOTOVITEL bezvýsledně upozornil. 

23.2 ZHOTOVITEL není odpovědný za nesprávné pokyny nebo informace, které mu byly předány 
OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, že upozornil OBJEDNATELE, 
písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, na nesprávnost takových 
pokynů a informací a OBJEDNATEL nadále trval na jejich provedení, nebo v případě, že 
ZHOTOVITELI nebylo umožněno zjistit nesprávnost takových pokynů nebo informací, ačkoliv 
to bylo ZHOTOVITELEM písemně oprávněně požadováno. 

24. POSTUP REALIZACE DÍLA 

24.1 Realizace DÍLA musí probíhat v souladu s ustanoveními SMLOUVY, a to zejména se 
ZÁKLADNÍM HARMONOGRAMEM REALIZACE DÍLA.  

25. DOPRAVA 

25.1 ZHOTOVITEL je povinen dopravit na své vlastní riziko a náklady veškeré VĚCI na STAVENIŠTĚ 
tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje pro daný druh zařízení za vhodný. 

26. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA 

26.1 ZHOTOVITEL odpovídá za to, že DÍLO včetně všech souvisejících činností ZHOTOVITELE 
a jeho PODDODAVATELŮ na všech dodavatelských úrovních bude provedeno v jakosti 
požadované SMLOUVOU a obecně závaznými předpisy platnými v České republice.  

26.2 ZHOTOVITEL je povinen OBJEDNATELI nebo jeho ZÁSTUPCI umožnit kdykoli v průběhu 
realizace SMLOUVY provést kontrolu a vyzkoušení DÍLA a jakékoliv jeho části, včetně VĚCÍ, 
PRACÍ, SLUŽEB, UŽÍVACÍCH PRÁV, výkresů a dokumentace, aby se OBJEDNATEL mohl ujistit, 
že jsou v souladu se SMLOUVOU. Náklady, které v souvislosti s tím ZHOTOVITEL vynaloží, 
jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 

26.3 Právo OBJEDNATELE na provedení kontroly nebo zkoušky není v žádném případě omezeno 
nebo anulováno tím, že DÍLO nebo část DÍLA byla již zkontrolována nebo odzkoušena. 

26.4 OBJEDNATEL je oprávněn zúčastnit se jakýchkoli zkoušky i prostřednictvím svého 
ZÁSTUPCE. OBJEDNATEL ponese náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s takovou účastí, 
jako jsou cestovné a náklady na stravu a ubytování. ZHOTOVITEL je však povinen, při 
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konání zkoušek u ZHOTOVITELE nebo jeho PODDODAVATELŮ, zajistit pro ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE na své náklady rezervaci ubytování a dopravu z místa ubytování do místa 
zkoušek, bude-li o to OBJEDNATELEM předem písemně požádán. V případě neúspěšné 
kontroly nebo zkoušky z důvodů, které neleží na straně OBJEDNATELE, je ZHOTOVITEL 
povinen uhradit veškeré prokázané přiměřené náklady spojené s účastí ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE na této kontrole nebo zkoušce. OBJEDNATEL je oprávněn vystavit fakturu za 
účast na neúspěšné kontrole nebo zkoušce kdykoli po neúspěšné kontrole nebo zkoušce 
nebo tyto náklady započíst proti svým finančním závazkům vůči ZHOTOVITELI v rámci 
kterékoli platby ZHOTOVITELI.  

26.5 Pro kontrolu postupu PRACÍ na STAVENIŠTI a výkon technického dozoru OBJEDNATELE je 
ZHOTOVITEL povinen v rámci pracovní doby umožnit přístup OBJEDNATELI kdykoliv bez 
písemného ohlášení, mimo pracovní dobu ZHOTOVITEL vyvine maximální úsilí pro zajištění 
tohoto požadavku. V průběhu technického dozoru OBJEDNATELE je OBJEDNATEL oprávněn 
zejména sledovat, zda PRÁCE jsou prováděny podle SMLOUVY, technických norem a jiných 
právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu PRACÍ na zhotovení DÍLA je 
OBJEDNATEL oprávněn upozornit zápisem do stavebního deníku. ZHOTOVITEL je povinen 
zabezpečit účast svých odpovědných pracovníků na prověřování svých dodávek a PRACÍ, 
které provádí technický dozor OBJEDNATELE a činit neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých vad. TDI OBJEDNATELE je oprávněn dát pracovníkům ZHOTOVITELE (či jeho 
PODDODAVATELŮ) příkaz přerušit PRÁCE, pokud odpovědný ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není 
dosažitelný a pokud je zároveň prováděním DÍLA ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví 
osob na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. 

26.6 Pokud by jakákoliv zkontrolovaná nebo zkoušená část DÍLA včetně PRACÍ, SLUŽEB a VĚCÍ 
nevyhovovala specifikacím dle SMLOUVY, OBJEDNATEL má právo ji odmítnout a ZHOTOVITEL 
musí buď odmítnutou část DÍLA nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě 
souhlasu OBJEDNATELE provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění 
specifikovaných požadavků, a to bezúplatně. Opakované zkoušky nebo kontroly takto 
nově dodané nebo opravené části DÍLA budou provedeny na náklady ZHOTOVITELE. 
ZHOTOVITEL v tomto případě ponese i veškeré prokázané přiměřené náklady a výdaje 
OBJEDNATELE. 

26.7 Jakákoliv SLUŽBA nebo PRÁCE, které mají být provedeny ZHOTOVITELEM nebo výměna nebo 
oprava jakékoliv části DÍLA včetně VĚCÍ, vyvolaná přezkoušením nemůže být chápána jako 
změna DÍLA a ZHOTOVITEL nebude z tohoto důvodu oprávněn k jakékoliv revizi 
dokumentace kvality nebo harmonogramu realizace DÍLA. Jakékoliv náklady vyvolané 
takovými SLUŽBAMI nebo PRACEMI, VĚCMI nebo UŽÍVACÍMI PRÁVY půjdou na účet 
ZHOTOVITELE včetně nákladů na opakování kontrol zkoušek a zabezpečení těchto činností. 

26.8 ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení příslušných požadavků 
na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro každou část DÍLA nebo 
dodávaného zařízení a za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. ZHOTOVITEL 
zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních smluvních požadavků na 
své PODDODAVATELE a za jejich splnění. 

26.9 Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, všechny kontroly a zkoušky 
a činnosti s nimi spojené dle tohoto článku 26 SMLOUVY provádí ZHOTOVITEL a veškeré 
náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí 
zničených během zkoušek hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 
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27. PROVEDENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE PŘEDÁVACÍ STANICE, 
PŘEJÍMKA DÍLA, SMLUVNÍ ZKUŠEBNÍ PROVOZ  

UKONČENÍ MONTÁŽE 

27.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést montáž všech PŘEDÁVACÍCH STANIC v souladu 
s ustanoveními SMLOUVY. 

27.2 Montáž každé PŘEDÁVACÍ STANICE bude probíhat v souladu s podmínkami a termíny 
v souladu s ustanoveními SMLOUVY.    

27.3 UKONČENÍM MONTÁŽE PŘEDÁVACÍ STANICE se rozumí uvedení příslušného dílčího celku 
z hlediska montážních prací do takového stavu, aby mohla být provedena těsnostní 
zkouška. Jakmile je dané zařízení (PŘEDÁVACÍ STANICE) podle názoru ZHOTOVITELE 
mechanicky dokončeno, oznámí to ZHOTOVITEL písemně OBJEDNATELI.  

27.4 Za účelem stvrzení UKONČENÍ MONTÁŽE smluvní strany uzavřou bez zbytečného odkladu 
protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE PŘEDÁVACÍ STANICE, jehož návrh připraví ZHOTOVITEL. 
Předpokladem pro podpis protokolu dle předchozí věty je úspěšné provedení těsnostní 
zkoušky. 

27.5 Odmítne-li OBJEDNATEL podepsat protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE PŘEDÁVACÍ STANICE dle 
odstavce 27.4 SMLOUVY, zavazuje se oznámit písemně ZHOTOVITELI zjištěné případné 
vady anebo nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení návrhu protokolu. 
ZHOTOVITEL je povinen v protokolu identifikované vady anebo nedodělky opravit ve lhůtě 
smluvními stranami dohodnuté a opakovat postup popsaný v odstavcích 27.3 až 27.5 

SMLOUVY.  

ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

27.6 ZKUŠEBNÍM PROVOZEM se rozumí dvouměsíční provoz PŘEDÁVACÍ STANICE na plné 
parametry při plném zatížení topného systému ODBĚRATELE TEPLA a případně ohřevu TUV, 
pokud je v daném objektu využíván; ZKUŠEBNÍ PROVOZ bude zahájen na pokyn 
OBJEDNATELE. ZKUŠEBNÍ PROVOZ je považován za úspěšně ukončený, po splnění 
následujících předpokladů: 

(a)       byla prokázána požadovaná funkčnost PŘEDÁVACÍ STANICE, 

(b)       byly dokončeny veškeré stavební a úklidové práce,  

(c)       smluvní strany potvrdily ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU podpisem protokolu a 

(d)       PŘEDÁVACÍ STANICE je bez vad a nedodělků. 

Jestliže z důvodů, které nelze přičíst OBJEDNATELI, se během ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 
prokáže závada na funkčnosti DÍLA, je ZHOTOVITEL povinen, nebude-li dohodnuto jinak, 
provést bezodkladně po zjištění problému na své náklady potřebné změny či úpravy DÍLA, 
aby dosáhl požadované funkčnosti. 

Podmínky pro ukončení PŘEJÍMKA PŘEDÁVACÍ STANICE  

27.7 PŘEJÍMKA PŘEDÁVACÍ STANICE se považuje za úspěšně ukončenou po splnění následujících 
předpokladů: 

(a) ze strany ZHOTOVITELE došlo ke splnění požadavků specifikovaných v čl. 27.3 a 27.4
 SMLOUVY a byl podepsán PROTOKOL O UKONČENÍ MONTÁŽE PŘEDÁVACÍ STANICE; 

(b)  došlo ke zprovoznění DÍLA, a to včetně řádného zaškolení obsluhy a jeho 
protokolárnímu předání OBJEDNATELI; 

(c)  došlo ke splnění požadavků ohledně DÍLA v rozsahu nezbytném a požadovaném 
obecně závaznými předpisy a technickými normami (např. normy ČSN);    
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(d) ZHOTOVITEL předal OBJEDNATELI veškerou dokumentaci nezbytnou pro řádný 
a bezpečný provoz DÍLA;  

(e) proběhl úspěšně ZKUŠEBNÍ PROVOZ,  

  smluvní strany potvrdily ukončení PŘEJÍMKY DÍLA, tj. splnění požadavků 
specifikovaných v tomto odstavci SMLOUVY pod písm. (a) – (e) SMLOUVY, podpisem 
PROTOKOLU O PŘEJÍMCE PŘEDÁVACÍ STANICE. 

Postup při uzavírání PROTOKOLU O PŘEJÍMCE DÍLA, povinné náležitosti PROTOKOLU O PŘEJÍMCE DÍLA  

27.8 Dojde-li ke splnění požadavků uvedených odstavci 27.7 SMLOUVY pod písm. (a) – (e) 
SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen vystavit návrh PROTOKOLU O PŘEJÍMCE DÍLA do sedmi (7) 
dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností 
ZHOTOVITELE podle SMLOUVY a tento předat OBJEDNATELI k odsouhlasení. Předpokladem 

jeho vystavení bude splnění všech povinností ZHOTOVITELE plynoucích ze SMLOUVY 

(s výjimkou povinností provozu v ZÁRUČNÍ DOBĚ), zejména řádné provedení DÍLA 

s požadavky SMLOUVY, předání dokumentace požadované SMLOUVOU a předání DÍLA bez 
vad právních i věcných. V případě pochyb ohledně charakteru vad se má za to, že se nejedná 
o drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu. 

27.9 Po obdržení návrhu ZHOTOVITELE je OBJEDNATEL povinen během sedmi (7) dnů buď: 

(a) podepsat PROTOKOL O PŘEJÍMCE DÍLA; nebo 

(b) písemně oznámit ZHOTOVITELI, které vady bránící provozu musí být odstraněny před 
tím, než OBJEDNATEL podepíše PROTOKOL O PŘEJÍMCE DÍLA.  

Dopady přejímky DÍLA  

27.10 Dnem, kdy OBJEDNATEL podepíše PROTOKOL O PŘEJÍMCE DÍLA, je DÍLO předáno 
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI a začíná běžet ZÁRUČNÍ DOBA, jejíž délka a podmínky jsou 
stanoveny SMLOUVOU. V ZÁRUČNÍ DOBĚ DÍLO provozuje na svá rizika a svými pracovníky 
OBJEDNATEL. Tímto článkem však nejsou dotčeny záruční povinnosti ZHOTOVITELE 
stanovené ve SMLOUVĚ a jeho odpovědnost za vady. 

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL potvrzují a zavazují se, že 
podpis PROTOKOLU O PŘEVZETÍ DÍLA nemá žádný vliv na existenci ostatních trvajících 
povinností ZHOTOVITELE vyplývajících ze SMLOUVY (zejména záruka za jakost). 

28. HAVARIJNÍ PRÁCE 

28.1 Bude-li v důsledku nouzového stavu vzniklého ve spojitosti s realizací DÍLA v jeho průběhu 
potřebná ochranná nebo opravná práce na DÍLE vyžadující okamžitý zásah směřující 
k zabránění poškození DÍLA nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je ZHOTOVITEL povinen 
tuto práci provést okamžitě a přednostně.  

28.2 Není-li ZHOTOVITEL schopen nebo nechce-li práce dle předchozího odstavce SMLOUVY 
provést okamžitě, je OBJEDNATEL oprávněn provést práci sám nebo zajistit, aby byla 
provedena takovým způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo 
poškození DÍLA nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. OBJEDNATEL je v tomto případě 
povinen bez zbytečného odkladu po vzniku jakékoli takové havárie písemně ZHOTOVITELE 
uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech a nákladech.  
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28.3 Jedná-li se o PRÁCE, které ZHOTOVITEL provedl a informoval o nich OBJEDNATELE, a které 
vznikly z důvodů, které nelze přičíst ZHOTOVITELI, OBJEDNATEL po prokázání důvodů uhradí 
ZHOTOVITELI vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které ZHOTOVITELI ve 
spojitosti s provedením PRACÍ vznikly, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve 
lhůtě, v níž jsou dle SMLOUVY splatné faktury vystavené ZHOTOVITELEM, a projedná 
případné dopady na ostatní aspekty SMLOUVY. Prokázání důvodů, které nelze přičíst 
ZHOTOVITELI, předloží OBJEDNATELI ZHOTOVITEL. 

28.4 Jedná-li se o práce provedené OBJEDNATELEM nebo zajištěné OBJEDNATELEM, které byl 
povinen realizovat na vlastní náklady ZHOTOVITEL, je povinen uhradit OBJEDNATELI bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, v níž jsou dle SMLOUVY splatné faktury, 
prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které OBJEDNATELI ve spojitosti s tímto vznikly. 
Náklady takto OBJEDNATELI vzniklé je ZHOTOVITEL povinen uhradit OBJEDNATELI na základě 
faktury s náležitostmi daňového dokladu dle SMLOUVY.  

29. STAVENIŠTĚ A MONTÁŽNÍ PRACOVIŠTĚ 

29.1 ZHOTOVITEL je povinen řídit se v průběhu své činnosti na STAVENIŠTI uvedenými 
podmínkami a skutečnostmi. OBJEDNATEL je povinen zajistit, aby na STAVENIŠTĚ 
nevstupovali jeho zaměstnanci, popřípadě jiné s ním jakkoli svázané osoby, ledaže tito 
zaměstnanci (osoby) vstupují na STAVENIŠTĚ v souladu se SMLOUVOU. STAVENIŠTĚ bude 
předáno ZHOTOVITELI s ohledem na svou povahu po částech dle dohody smluvních stran 
v termínu navrženém ZHOTOVITELEM a schváleném OBJEDNATELEM. 

29.2 ZHOTOVITEL je povinen při provádění DÍLA udržovat STAVENIŠTĚ a montážní pracoviště 
zbavené všech překážek, které nejsou nezbytné, a je povinen uskladnit nebo odstranit 
jakékoliv nadbytečné materiály, odpad, či zbytky. Žádné zařízení ZHOTOVITELE, které se 
bude nacházet na STAVENIŠTI, nesmí omezovat bezpečný provoz, obsluhu a údržbu 
zařízení OBJEDNATELE a ODBĚRATELE TEPLA. Nutná omezení provozu jsou možná pouze 
po dohodě smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že po dobu provádění DÍLA se 

STAVENIŠTĚ (vč. montážního pracoviště) stává pracovištěm ZHOTOVITELE a ZHOTOVITEL 
odpovídá za bezpečnost všech osob, které se s jeho souhlasem na STAVENIŠTI nacházejí.  

29.3 Náklady na veškeré dočasné stavby, přístupové cesty a zařízení na STAVENIŠTI i mimo 
STAVENIŠTĚ, jejichž provedení je nezbytné pro provedení DÍLA, si včetně jejich příslušného 
veřejnoprávního projednání (povolení stavby a povolení k provozu), značení, provozu, 
údržby a likvidace zajišťuje ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.  

30. BEZPEČNOST PRÁCE  

30.1 ZHOTOVITEL je povinen dodržovat platné, obecně závazné právní předpisy k zajištění 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a za jejich porušování 
je plně odpovědný včetně dodržování příslušných prováděcích předpisů OBJEDNATELE 

specifikovaných v příloze č. 4 SMLOUVY. 

30.2 ZHOTOVITEL je povinen určit svého oprávněného zástupce, jehož jméno sdělí ZÁSTUPCI 
OBJEDNATELE, a který bude spolupracovat s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi“, určeným OBJEDNATELEM.  

30.3 ZHOTOVITEL je povinen: 

(a) provést ve stejném rozsahu obecné proškolení všech zaměstnanců (včetně 
zaměstnanců svých PODDODAVATELŮ), kteří se zúčastní PRACÍ dle SMLOUVY, a to ve 
vztahu k činnostem, zásadám a podmínkám PRACÍ ZHOTOVITELE v souvislosti 



OBJEDNATEL 

C – Energy Planá s.r.o. 
S M L O U V A  O  D Í L O  

ZHOTOVITEL 

MONTOP CZ SPOL. S 

R.O. 

Ev. č.:   AP-2022-113 Ev. č.: 

 

Strana: 28 / 39 

s prováděním DÍLA; součásti školení bude i seznámení s plánem BOZP pro realizaci 
stavby, 

(b) při každém nástupu svého nového zaměstnance (včetně zaměstnanců svých 
PODDODAVATELŮ), před zahájením PRÁCE provést školení z předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při PRÁCI, požární ochraně a ochraně životního prostředí, 

(c) zabezpečit, aby byl záznam o provedení výše uvedených školení včetně jmen 
a příjmení, čísel OP a podpisů proškolených zaměstnanců uveden ve stavebním 
deníku. 

30.4 ZHOTOVITEL je povinen být součinný s koordinátorem BOZP na STAVENIŠTI a realizovat 
koordinátorem BOZP navrhovaná opatření. 

30.5 ZHOTOVITEL a všichni jeho PODDODAVATELÉ jsou povinni dodržovat obecně závazné 
předpisy BOZP a PO a interní předpisy OBJEDNATELE pro BOZP a PO specifikované 
v příloze č. 4 SMLOUVY. 

30.6 OBJEDNATEL má právo kdykoliv provádět kontrolu dodržování povinností specifikovaných 
v čl. 30 SMLOUVY.  

31. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

31.1 ZHOTOVITEL odpovídá a zavazuje se při provádění DÍLA dodržovat zákon č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné prováděcí předpisy a ochrany 
životního prostředí (OŽP) OBJEDNATELE specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY. Veškerou 
dopravu a manipulaci s odpady vzniklými v souvislosti s plněním DÍLA zajistí ZHOTOVITEL 
na své náklady.  

31.2 Veškerý demontovaný kovový šrot ze zařízení a jeho částí, který souvisí s DÍLEM, je 
majetkem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL je povinen demontovaný kovový šrot ze zařízení 
a jeho částí třídit a ukládat do příslušných nádob (kontejnerů) OBJEDNATELE nebo na 
OBJEDNATELEM určená místa.   

31.3 Veškeré odpady vzniklé činností ZHOTOVITELE, který je považován za původce odpadu, 
(včetně odpadů z demolic a demontáží, obalových materiálů, obalů od barev, čistidel, 
mazadel, chemikálií apod.) je ZHOTOVITEL povinen zneškodnit a zlikvidovat na své 
náklady, prokazatelně mimo areál OBJEDNATELE a mimo objekt ODBĚRATELE TEPLA. Úhrada 
nákladů na zneškodnění odpadů včetně dopravních nákladů je v režii ZHOTOVITELE.  

31.4 Při úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ohrozit životní prostředí, zejména 
pak jakost povrchových vod, je ZHOTOVITEL povinen neprodleně zabránit jejich dalšímu 
úniku a uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku. O vzniku situace 
spojené s únikem takovýchto látek je ZHOTOVITEL povinen neprodleně informovat 
OBJEDNATELE. 

31.5 Odpady, které ZHOTOVITELI vznikají jeho činností, je zakázáno vhazovat do kontejnerů 
komunálního odpadu v okolí místa provádění prací. ZHOTOVITEL má povinnost odpady, 
které vznikají jeho činností a jsou jeho majetkem, třídit a shromažďovat. Se souhlasem 
OBJEDNATELE si může vybudovat místa pro shromažďování odpadů tak, aby byla tato místa 
řádně označena a aby tato místa splňovala požadavky právních předpisů a byla 
zabezpečena proti zneužití. 

31.6 Namátkové kontroly ohledně nakládání s odpady mají oprávnění provádět za 
OBJEDNATELE kromě ZÁSTUPCE OBJEDNATELE i jeho oprávnění zaměstnanci. 

31.7 OBJEDNATEL je oprávněn jednostranně zastavit PRÁCE ZHOTOVITELE, které jsou v rozporu 
s předpisy na ochranu životního prostředí, kterými jsou porušována pravidla BOZP nebo 
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PO nebo které jsou v jiném rozporu se SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je oprávněn pokračovat 
v takto zastavených PRACÍCH pouze po odstranění vytčených závad, přičemž toto 
přerušení nemá vliv na ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA. 

31.8 V případě odstranění anebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM nebo jeho 
PODDODAVATELEM, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI 
předložit na vyžádání ke kontrole doklad o odstranění nebo dalším využití odpadů. 

31.9 Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany 
ZHOTOVITELE jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je rovněž povinen uhradit náhradu 
veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na OBJEDNATELI, případně 

ODBĚRATELI TEPLA, orgány státní správy v důsledku nesprávného nakládání s odpady 
ZHOTOVITELE. 

F. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI 

32. GARANTOVANÉ PARAMETRY 

32.1 ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI za to, že DÍLO bude schopno dosahovat při dodržování 
provozních předpisů technické parametry specifikované v příloze č. 1 SMLOUVY zejména 
v článku 9.1 Technické zprávy v příloze 1a a v článku 9.1 Technické zprávy v příloze 1b. 

33. SMLUVNÍ POKUTY 

V případě porušení povinností daných ZHOTOVITELI SMLOUVOU, má OBJEDNATEL nárok, 
aniž by tím jakkoli omezil svá ostatní práva podle SMLOUVY, včetně práva na náhradu 
škody, požadovat po ZHOTOVITELI zaplacení SMLUVNÍ POKUTY a ZHOTOVITEL má povinnost 
tuto SMLUVNÍ POKUTU zaplatit. 

33.1 SMLUVNÍ POKUTY za prodlení ZHOTOVITELE v plnění 

33.1.1 V případě neplnění termínů vybraných milníků, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat po 
ZHOTOVITELI zaplacení dále uvedené SMLUVNÍ POKUTY ve výši:  

33.1.2 0,1 % SMLUVNÍ CENY za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE se splněním „Milníku 
1/I“ specifikovaného v příloze č. 3 SMLOUVY za prodlení 1-15 dnů oproti termínu 
uvedenému v příloze č. 3 a 0,4 % SMLUVNÍ CENY za každý započatý den prodlení 
ZHOTOVITELE se splněním „Milníku 2/I“ za prodlení 16 a více dnů oproti termínu 
uvedenému v příloze č. 3 SMLOUVY, maximálně však 15 % SMLUVNÍ CENY.  

33.1.3 0,1 % SMLUVNÍ CENY za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE se splněním „Milníku 
1/II“ specifikovaného v příloze č. 3 SMLOUVY za prodlení 1-15 dnů oproti termínu 
uvedenému v příloze č. 3 a 0,4 % SMLUVNÍ CENY za každý započatý den prodlení 
ZHOTOVITELE se splněním „Milníku 2/II“ za prodlení 16 a více dnů oproti termínu 
uvedenému v příloze č. 3 SMLOUVY, maximálně však 15 % SMLUVNÍ CENY. 

33.1.4 4.000 Kč za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním vady bránící 
provozu jakékoli PŘEDÁVACÍ STANICE nebo 1.000 Kč za každý započatý den prodlení 
ZHOTOVITELE s odstraněním vady, která provozu jakékoli PŘEDÁVACÍ STANICE nebrání. Tyto 
sankce podle tohoto odstavce se vztahují na vady vzniklé od okamžiku uzavření protokolu 

O PŘEJÍMCE PŘEDÁVACÍ STANICE do uplynutí ZÁRUČNÍ LHŮTY.  

33.1.5 1.000 KČ za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s předložením Bankovní záruky za 
jakost DÍLA dle článku 16.1 SMLOUVY. 

33.1.6 V případě porušení jakékoliv povinnosti specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY je 
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ZHOTOVITEL povinen uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené v příloze č. 4 SMLOUVY pro 
příslušné porušení smluvní povinnosti specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY.  

33.2 Společná ustanovení ke SMLUVNÍM POKUTÁM 

33.2.1 Oprávněnost nároku na SMLUVNÍ POKUTU není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany smluvní strany smluvní pokutu uplatňující, s výjimkou zaslání písemného 
vyúčtování. 

33.2.2 Zavázaná smluvní strana je povinna zaplatit SMLUVNÍ POKUTU přímým bankovním 
převodem na konto oprávněné smluvní strany během třiceti (30) dnů po obdržení 
vyúčtování SMLUVNÍ POKUTY.  

33.2.3 Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, sjednání ani zaplacení 
SMLUVNÍ POKUTY nezbavuje ZHOTOVITELE závazku splnit povinnosti dané mu SMLOUVOU 
ani není dotčen případný nárok na náhradu škody. 

33.2.4 Kumulace smluvních pokut není vyloučena, přičemž celková výše SMLUVNÍCH POKUT, které 
mohou být ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI zaplaceny podle této SMLOUVY, je omezena 
částkou třicet (30) procent SMLUVNÍ CENY. 

34. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST 

34.1 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku za jakost DÍLA, tedy záruku, že celé DÍLO 
a každá jeho část bude po celou ZÁRUČNÍ LHŮTU bez jakýchkoliv vad, věcných i právních. 
DÍLO má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve SMLOUVĚ, účelu 
jeho využití dle SMLOUVY, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené SMLOUVOU nebo 
obecně závaznými právními předpisy a ČSN platnými v době zhotovení DÍLA. ZHOTOVITEL 
poskytuje OBJEDNATELI záruku za jakost DÍLA v délce  

- dvacet čtyři (24) měsíců na plnou funkčnost DÍLA  

 (ZÁRUČNÍ LHŮTA) 

ZÁRUČNÍ LHŮTA jednotlivých PŘEDÁVACÍCH STANIC počíná běžet dnem uzavření PROTOKOLU 

O PŘEJÍMCE PŘEDÁVACÍ STANICE.  

34.2 Veškeré dodávky VĚCÍ dodané v rámci SMLOUVY musí být originální, nové a nepoužité. 

34.3 Za vady zjištěné v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, prokáže-li, že vada vznikla 
jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo část DÍLA nebyla v této ZÁRUČNÍ LHŮTĚ 
provozována OBJEDNATELEM v souladu s požadavky provozních předpisů a za 
technických podmínek stanovených SMLOUVOU. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu 
na straně OBJEDNATELE se má za to, že za vadu odpovídá ZHOTOVITEL, a ZHOTOVITEL je 
povinen v této době zahájit a pokračovat na PRACÍCH spojených s odstraněním vady, jako 
kdyby za vadu odpovídal. V případě, že ZHOTOVITEL prokáže, že za vadu neodpovídá, 
zavazuje se OBJEDNATEL uhradit ZHOTOVITELI oprávněné a řádně prokázané náklady 
spojené s jejím odstraňováním. 

34.4 Oznámení vady (reklamace) včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je 
OBJEDNATEL povinen zaslat ZHOTOVITELI písemně e-mailem, datovou schránkou anebo 
doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. OBJEDNATEL umožní 
ZHOTOVITELI na jeho žádost potřebný přístup k DÍLU a na STAVENIŠTĚ za účelem prověření 
příčiny vady. 

34.5 Vyjde-li v průběhu ZÁRUČNÍ LHŮTY najevo, že DÍLO vykazuje vady, má OBJEDNATEL, aniž by 
tím omezil své ostatní nároky dané mu SMLOUVOU, včetně nároku na náhradu škody 
a SMLUVNÍ POKUTU nebo použití bankovní záruky za jakost DÍLA ve svůj prospěch, nárok:  
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(a) u vad, které lze odstranit provedením opravy výměnným způsobem na základě hlášení 
diagnostiky systému, provést takovéto opravy svými pracovníky, kteří byli 
ZHOTOVITELEM vyškoleni pro provoz a údržbu. ZHOTOVITELI bude v takovýchto 
případech zaručena pracovníky OBJEDNATELE demonstrace provedeného postupu 
projevu vady a použitého postupu opravy a také mu budou předloženy komponenty, 
které byly při opravě shledány vadnými a které byly nahrazeny novými náhradními díly. 
ZHOTOVITEL na svůj náklad neprodleně doplní použité náhradní díly, 

(b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA – ZHOTOVITEL je povinen tak učinit 
neprodleně, je povinen dostavit se na STAVENIŠTĚ a zahájit činnost na opravu vady  

(i) do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího oznámení u závažných vad bránících 
bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA  

(ii) do sedmdesáti dvou (72) hodin od jejího oznámení u ostatních vad nebránících 
bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA  

a ukončit její odstranění neprodleně, nejpozději však ve vzájemně dohodnuté, 
technicky přiměřené lhůtě,  

(c) v případě neopravitelných vad požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nové 
části DÍLA – ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však v technicky 
přiměřené lhůtě, dohodnuté s OBJEDNATELEM s ohledem na povahu vady, 

(d) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY, 

(e) v případě nejméně trojího výskytu stejné a současně závažné vady bránící provozování 
DÍLA odstoupit od SMLOUVY,  

(f) u třikrát se opakující stejné vady téhož zařízení během tří (3) měsíců požadovat na 
ZHOTOVITELI přivolání projektanta zařízení za účelem provedení konstrukční změny 
vadného zařízení a jeho následného nasazení do provozu.  

Lhůta uvedená v odstavci 34.5(b) SMLOUVY počíná běžet dnem a hodinou doručení 
oznámení vady ZHOTOVITELI, přičemž oznámení zaslané e-mailem se považuje za 
doručené dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení 
odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím (3) pracovním dnem od 
data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. 

Volbu mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 34.5 SMLOUVY sdělí OBJEDNATEL 
ZHOTOVITELI v oznámení podle odstavce 34.4 SMLOUVY nebo bez zbytečného odkladu po 
tomto oznámení.   

34.6 ZHOTOVITEL je povinen do čtrnácti (14) dnů od data řádného ukončení opravy předložit 
OBJEDNATELI opravenou část dokumentace skutečného stavu dotčenou provedenou 
opravou, pokud tato situace nastala. 

34.7 Nenastoupí-li ZHOTOVITEL na odstraňování vady DÍLA ve lhůtě podle odstavce 34.5 (b) 
SMLOUVY, neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA ve lhůtě podle odstavce 34.5 (b) nebo 34.5 
(c) SMLOUVY nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může OBJEDNATEL 
požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY nebo po předchozím vyrozumění 
ZHOTOVITELE vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady ZHOTOVITELE, 
aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv svá práva daná mu SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je 
povinen nahradit OBJEDNATELI náklady, které byly se vznikem a odstraněním vady 
spojeny.  

34.8 V případě opravy nebo výměny vadných částí DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se každá ZÁRUČNÍ 
LHŮTA prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být DÍLO nebo jeho část v důsledku zjištěné 
vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než 
projektovaném podle SMLOUVY.  
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Na opravenou, vyměněnou nebo nově nainstalovanou část DÍLA se vztahuje ZÁRUČNÍ 
LHŮTA ve stejné délce, jako je definována v článku 34.1, tj. dvacet čtyři (24) měsíců. Tato 
záruční lhůta počíná běžet dnem uzavření protokolu o ukončení její opravy, výměny, resp. 
instalace. Maximální délka takto upravené ZÁRUČNÍ LHŮTY však činí šedesát (60) měsíců.  

34.9 Odstranění vady nemá vliv na nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY, náhradu 
všech škod a využití bankovní záruky za jakost DÍLA ve prospěch OBJEDNATELE. 
OBJEDNATEL má vůči ZHOTOVITELI rovněž nárok na náhradu škody vzešlé z vady DÍLA.  

35. NÁHRADA ŠKODY 

35.1 OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout 
OBJEDNATELI náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho PODDODAVATELÉ způsobili 
OBJEDNATELI porušením povinností daných SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním 
DÍLA, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané SMLOUVOU, na které 
se vztahuje SMLUVNÍ POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNÍ POKUTU.  

35.2 S výjimkou trestného činu, přestupku či jiného správního deliktu, nebo škody způsobené 
úmyslně se smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením 
SMLOUVY dohodly na omezení úhrnného nároku OBJEDNATELE na náhradu škody částkou 
rovnající se celkové SMLUVNÍ CENĚ. 

36. ODŠKODNĚNÍ ZA PATENTOVOU ČISTOTU 

36.1 ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení odstavce 36.2 

SMLOUVY, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace, nároky, ztráty 
a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli porušení, nebo 
nárokovaného porušení jakéhokoli práva, obchodní značky, autorského práva nebo jiného 
duševního vlastnictví v souvislosti se zařízením, PRACEMI nebo VĚCMI použitými pro DÍLO 
nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak existujících k datu SMLOUVY 
v důsledku použití DÍLA V České republice. 

36.2 Dojde-li k jakémukoli řízení nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku záležitostí 
uvedených v odstavci 36.1 SMLOUVY, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI písemně 
oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a jménem OBJEDNATELE, bude-li 
k takovémuto jednání OBJEDNATELEM zmocněn, vést takováto řízení nebo vyřizovat 
takovéto reklamace a projednat vyřízení takového řízení nebo reklamace. OBJEDNATEL 
poskytne, na žádost ZHOTOVITELE, veškerou rozumně vyžádanou pomoc ZHOTOVITELI, při 
vedení takových řízení nebo nároků. ZHOTOVITEL mu nahradí veškeré prokazatelné výdaje 
spojené s poskytováním takové pomoci. 

Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do deseti (10) dnů po obdržení tohoto 
oznámení a zmocnění, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, je 
OBJEDNATEL oprávněn vést tato řízení svým vlastním jménem a požadovat po ZHOTOVITELI 
náhradu veškerých nákladů řízení nebo reklamací. Informuje-li ZHOTOVITEL do uvedených 
deseti (10) dnů OBJEDNATELE, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat 
reklamace, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli vyjádření, které by mohlo prejudikovat 
obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím. 

36.3 Strana oprávněná k nárokům z tohoto článku 36 SMLOUVY je povinna použít veškeré 
rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Jestliže strana opomine takové 
prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím způsobem 
omezena. 
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G. ROZLOŽENÍ RIZIK 

37. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA  

37.1 Vlastnické právo k VĚCEM, tvořícím součást DÍLA, přechází ze ZHOTOVITELE na 
OBJEDNATELE okamžikem jejich trvalého zabudování do DÍLA nebo zaplacením jejich ceny 
podle toho, co nastane dříve, u dokumentace jejím předáním OBJEDNATELI v souladu se 
SMLOUVOU. V případě, že ZHOTOVITEL pracuje, či jinak nakládá s majetkem OBJEDNATELE, 
je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému splnění DÍLA. 

38. PÉČE O DÍLO, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA VZNIK ŠKODY NA DÍLE 

38.1 Nehledě na převod vlastnického práva k DÍLU nebo dílčím částem DÍLA podle odstavce 37.1 
SMLOUVY, nebezpečí škody na DÍLE včetně dotčeného zařízení OBJEDNATELE, společně 
s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze ZHOTOVITELE na 
OBJEDNATELE okamžikem uzavření PROTOKOLU O PŘEJÍMCE PŘEDÁVACÍ STANICE.  

38.2 Vznikne-li na DÍLE nebo jakékoliv části DÍLA škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do okamžiku přechodu rizik na OBJEDNATELE, s výjimkou případů vymezených v odstavci 
39.4 SMLOUVY, ZHOTOVITEL na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu 
a uvede DÍLO nebo jeho části, včetně VĚCÍ, ve všech ohledech do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami SMLOUVY.  

38.3 ZHOTOVITEL je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na DÍLE či majetku 
OBJEDNATELE a třetích osob způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho PODDODAVATELI 
v průběhu provádění jakýchkoliv PRACÍ a SLUŽEB při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle SMLOUVY, včetně povinností podle článku 34 SMLOUVY. 

39. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, NEHODA NEBO ZRANĚNÍ 
TŘETÍCH OSOB, ODŠKODNĚNÍ 

39.1 ZHOTOVITEL je povinen odškodnit OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli žaloby, 
řízení, sankce nebo činnosti uložené ve správním řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty 
a náklady i výdaje jakéhokoli charakteru včetně poplatků právnímu zástupci 
v záležitostech týkajících se úmrtí nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo 
poškození jakéhokoli majetku, jakožto nároků vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA 
a z důvodu zanedbání ZHOTOVITELE nebo jeho PODDODAVATELŮ, s výjimkou zranění, úmrtí 
nebo poškození majetku způsobeného zanedbáním OBJEDNATELE. 

39.2 Jestliže vznikne jakékoli řízení, jakýkoli nárok nebo jakákoli reklamace uplatněná proti 
OBJEDNATELI, za které odpovídá ZHOTOVITEL podle odstavce 39.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL 
povinen předat ZHOTOVITELI písemné oznámení o této skutečnosti a ZHOTOVITEL je 
povinen na své náklady a jménem OBJEDNATELE, bude-li k takovémuto jednání 
OBJEDNATELEM zmocněn, vést tato řízení nebo vyřizovat tyto reklamace, jakož i další 
jednání, potřebná pro vyřízení těchto správních a jiných řízení nebo reklamací a nároků. 

39.3 Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI ve lhůtě do sedmi (7) dnů po obdržení výše 
uvedeného oznámení a zmocnění, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat nároky, 
pak je na vůli OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na náklady ZHOTOVITELE. Jestliže 
ZHOTOVITEL uvědomí OBJEDNATELE v uvedené lhůtě sedmi (7) dnů, OBJEDNATEL nesmí 
podniknout jakýkoli právní úkon poškozující ZHOTOVITELE ve shora uvedeném řízení nebo 
při vyřizování tohoto nároku.  
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39.4 OBJEDNATEL je povinen na požadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu součinnost nezbytnou 
pro vedení takovéhoto řízení nebo při vyřizování nároku a ZHOTOVITEL je povinen uhradit 
OBJEDNATELI všechny prokázané účelně vynaložené náklady v tomto smyslu vzniklé. 

39.5 Smluvní strana oprávněná k nárokům dle tohoto článku 39 je povinna využít veškeré 
rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Opomine-li strana takové 
prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím způsobem 
omezena. 

40. POJIŠTĚNÍ 

40.1 Bez ohledu na další povinnosti dle této SMLOUVY nebo na základě zákona ZHOTOVITEL 
zajistí sám nebo prostřednictvím třetí osoby pojištění v níže uvedeném rozsahu:  

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA  

Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami 
(včetně zaměstnanců OBJEDNATELE) a ztráty, poškození nebo škody na zdraví či 
majetku třetích osob, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním DÍLA.  Pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA bude 
sjednáno a bude účinné po celé období od okamžiku převzetí STAVENIŠTĚ 

ZHOTOVITELEM, a to po celou dobu provádění DÍLA až do dokončení stavebních prací 
a terénních úprav podle článku 27 SMLOUVY. 

Limit plnění pro riziko odpovědnosti ZHOTOVITELE a PODDODAVATELŮ za škody vůči 
OBJEDNATELI i vůči třetím stranám bude minimálně 40 mil. Kč (slovy: čtyřicet milionů 
korun českých). Limit plnění platí pro jednu a všechny škody v pojistném roce. 

 ZHOTOVITEL je povinen předložit OBJEDNATELI pojistnou smlouvu dle tohoto článku 
40.1 nejpozději dva (2) týdny po uzavření SMLOUVY. 

40.2  Předložení pojistné smlouvy dle čl. 40.1 SMLOUVY je možné nahradit předložením 
pojistného certifikátu, a to za podmínky, že z něj budou seznatelné veškeré požadavky 
OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si zároveň vyhrazuje právo požádat v průběhu SMLOUVY i o 
předložení pojistné smlouvy. 

 

41. VYŠŠÍ MOC 

41.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
daných SMLOUVOU v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké 
události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí podle § 2913 odst. 2 OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z její ekonomických 
poměrů nebo provozních možností. 

41.2 Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou 
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat 
při uzavření SMLOUVY a která ji brání v plnění závazků vyplývajících ze SMLOUVY. Takové 
události mohou být kromě dalších případů zejména války, revoluce, požáry velkého 
rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového 
odvětví či pandemie. 

41.3 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na 
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti (5) dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku 
dozvěděla, druhou smluvní stranu datovou schránkou nebo e-mailem s následným 
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potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana 
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana 
odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.  

41.4 Bez ohledu na jiná ustanovení SMLOUVY ZHOTOVITEL nenese odpovědnost za škodu nebo 
ztrátu na DÍLE nebo na vlastnictví OBJEDNATELE způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením vojenské 
diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným 
zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení DÍLA 
v České republice a které jsou mimo vliv ZHOTOVITELE a které nemohou být za běžných 
okolností pojištěny na pojišťovacím trhu. 

41.5 Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, pokračují po vzniku situace vyšší moci v plnění 
svých závazků podle SMLOUVY, dokud je to rozumně možné a budou hledat jiné alternativní 
prostředky pro plnění SMLOUVY, kterým nebrání událost vyšší moci. Každá smluvní strana 
je oprávněna odstoupit od SMLOUVY, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany 
trvají déle než dvanáct (12) měsíců, a to podle svého uvážení buď zčásti, nebo úplně. 

H.  ZMĚNY DÍLA (SMLOUVY) 

42. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ  

42.1 OBJEDNATEL má právo navrhnout a následně požadovat po ZHOTOVITELI během plnění 
SMLOUVY provedení změny v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku 42 
SMLOUVY.  

42.2 ZHOTOVITEL může v průběhu plnění SMLOUVY navrhnout OBJEDNATELI jakoukoli změnu, 
kterou bude ZHOTOVITEL pokládat za nezbytnou nebo žádoucí pro zlepšení kvality nebo 
ekonomické efektivnosti DÍLA. OBJEDNATEL může dle svého vlastního uvážení schválit nebo 
odmítnout jakoukoli změnu navrženou ZHOTOVITELEM.  

42.3 Případné změny a doplňky této SMLOUVY mohou být provedeny pouze písemně formou 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. U všech 
položek, u nichž to bude možné, bude v dodatcích cena stanovena ve stejných cenových 
relacích jako v nabídce. 

42.4 Změny SMLOUVY musí být v souladu s § 222 ZZVZ, resp. s výhradami provedenými 
v zadávací dokumentaci a upravenými v odst. 10.4 SMLOUVY a 45.3 a 45.4 SMLOUVY. 

43. PŘERUŠENÍ PRACÍ  

43.1 ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit postup PRACÍ na DÍLE 
na takovou dobu (nejdéle však na dobu šesti (6) měsíců) a takovým způsobem, jaký 
považuje OBJEDNATEL za nezbytný, a současně bude ZHOTOVITEL během takového 
přerušení PRACÍ řádně chránit a zajišťovat DÍLO. 

43.2 Trvá-li takovéto přerušení déle než sedm (7) dnů, dochází k posunu termínu plnění 
vyplývajícího ze ZÁKLADNÍHO HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA o odpovídající počet dnů. 

43.3 OBJEDNATEL je povinen uhradit ZHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a účelně 
vynaložené, prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení, 
jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, není-li 
pozastavení: 

(a) nezbytné pro řádné provedení DÍLA, 
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(b) způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení SMLOUVY, 

(c) nezbytné pro bezpečnost osob, DÍLA nebo jeho částí.  

43.4 Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet ze STAVENIŠTĚ žádné VĚCI, ani žádné 
součásti DÍLA bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE. 

43.5 Ustanovení § 2627 odstavec 1 věta druhá OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU se nepoužijí. 

44. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

44.1 Odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE 

44.1.1 OBJEDNATEL je oprávněn od SMLOUVY odstoupit v případech, stanoví-li tak OBČANSKÝ 

ZÁKONÍK nebo SMLOUVA, resp. její přílohy, a to prostřednictvím písemného oznámení 
o odstoupení doručeného ZHOTOVITELI.  

44.1.2 OBJEDNATEL je rovněž oprávněn odstoupit od SMLOUVY: 

(a) jestliže v průběhu plnění SMLOUVY ZHOTOVITEL vstoupí do likvidace nebo bylo-li 
zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek 
ZHOTOVITELE nebo se ZHOTOVITEL stane jinak platebně neschopným, nebo  

(b) jestliže ZHOTOVITEL postoupí nebo převede SMLOUVU nebo jakékoli právo nebo zájem 
z ní vyplývající v rozporu s ustanoveními článku 45 SMLOUVY, nebo 

(c) jestliže SMLUVNÍ POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI dosáhla limitu stanoveného v odstavci 
33.2.4 SMLOUVY, nebo 

(d) jestliže se ZHOTOVITEL ocitne v prodlení s plněním jakéhokoliv milníku sjednaného 
v příloze č. 3 SMLOUVY, o dobu delší než dva (2) měsíce, nebo 

(e) z důvodů, uvedených na jiných místech SMLOUVY, nebo 

(f) v případě, že ZHOTOVITEL postoupí nebo převede své závazky z této SMLOUVY 
v rozporu s článkem 45 SMLOUVY, nebo 

(g) v případě, že ZHOTOVITEL postoupí nebo zastaví jakoukoli svou pohledávku či její část 
bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE.  

44.1.3 Jestliže ZHOTOVITEL 

(a) nezahájil bez vážného důvodu PRÁCE na DÍLE ihned nebo přerušil postup DÍLA na víc 
než třicet (30) dnů po obdržení písemného upozornění od OBJEDNATELE, aby 
pokračoval, nebo  

(b) opakovaně nerealizuje DÍLO podle SMLOUVY nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných SMLOUVOU, nebo  

(c) neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné 
VĚCI, SLUŽBY nebo pracovní síly na realizaci a ukončení DÍLA v souladu se SMLOUVOU, 
nebo 

je OBJEDNATEL oprávněn, aniž by tím omezil jiná práva, která mu vyplývají ze SMLOUVY, 
předložit ZHOTOVITELI písemné oznámení, určující povahu zanedbání a vyzvat 
ZHOTOVITELE k odstranění tohoto zanedbání. Neučiní-li ZHOTOVITEL po obdržení tohoto 
oznámení nápravu nebo neprovede-li, ani neučiní opatření na nápravu tohoto zanedbání 
v přiměřené lhůtě stanovené OBJEDNATELEM, je OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od 
SMLOUVY. 
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44.1.4 Po obdržení oznámení o odstoupení od SMLOUVY podle odstavců 44.1.1 až 44.1.3 
SMLOUVY, ZHOTOVITEL je povinen buď okamžitě, nebo k datu stanovenému v oznámení 
o odstoupení:  

(a) přestat se všemi dalšími PRACEMI, vyjma těch PRACÍ, které OBJEDNATEL eventuálně 
specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část DÍLA, která již 
byla provedena,  

(b) ukončit všechny subkontrakty, kromě těch, které mají být z rozhodnutí OBJEDNATELE 
zachovány a postoupeny na OBJEDNATELE,  

(c) předat OBJEDNATELI části DÍLA řádně provedené ZHOTOVITELEM do data odstoupení,  

(d) postoupit OBJEDNATELI všechna práva, výhody a zisky ZHOTOVITELE vyplývající z DÍLA 
a z VĚCÍ k datu odstoupení, a pokud tak OBJEDNATEL žádá, ke kterýmkoliv 
podkontraktům mezi ZHOTOVITELEM a jeho PODDODAVATELI,  

(e) dodat OBJEDNATELI veškerou dokumentaci, výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
řádně vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho PODDODAVATELI v souvislosti s DÍLEM k datu 
odstoupení. 

44.1.5 Jsou-li splněna předchozí ustanovení tohoto článku 44.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL 
oprávněn vstoupit na STAVENIŠTĚ a zamezit přístup na něj ZHOTOVITELI. Zároveň je 
OBJEDNATEL oprávněn dokončit práce sám nebo s využitím třetích osob.  

44.1.6 ZHOTOVITEL má nárok na úhradu příslušné části SMLUVNÍ CENY, odpovídající ZHOTOVITELEM 
řádně provedeným částem DÍLA, včetně rozpracovanosti, k datu účinnosti odstoupení od 
SMLOUVY. 

44.1.7 Odstoupením od SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY 
a náhradu škody ZHOTOVITELEM ani povinnost ochrany důvěrných informací podle 
podmínek SMLOUVY. 

44.2 Odstoupení od smlouvy ze strany ZHOTOVITELE 

44.2.1 ZHOTOVITEL může, aniž by tím omezil jiná práva, která mu vyplývají ze SMLOUVY, odstoupit 
od SMLOUVY doručením písemného oznámení o odstoupení OBJEDNATELI, jestliže 

(a) v průběhu plnění SMLOUVY OBJEDNATEL vstoupí do likvidace nebo byl na něj příslušným 
insolvenčním soudem prohlášen konkurz, nebo 

(b) OBJEDNATEL neuhradil ZHOTOVITELI dlužnou částku splatnou v rámci SMLOUVY do tří (3) 
měsíců od data její splatnosti. 

V těchto případech je ZHOTOVITEL oprávněn a povinen předložit OBJEDNATELI písemné 
oznámení, určující povahu zanedbání, a vyzvat OBJEDNATELE, aby toto napravil. 
Neodstraní-li OBJEDNATEL porušení SMLOUVY během třiceti (30) dnů od zmíněného 
oznámení, nebo je-li ZHOTOVITEL stále ještě neschopen plnit svoje závazky z jakéhokoliv 
důvodu ležícího na straně OBJEDNATELE během třiceti (30) dnů od zmíněného oznámení, 
je ZHOTOVITEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY, a to prostřednictvím písemného oznámení 
o odstoupení doručeného OBJEDNATELI. 

44.2.2 Jestliže dojde k odstoupení od SMLOUVY podle odstavce 44.2.1 SMLOUVY, pak ZHOTOVITEL 
je povinen okamžitě:  

(a) přerušit veškeré další PRÁCE, vyjma těch PRACÍ, které jsou nezbytné z důvodu 
ochránění těch částí DÍLA, které již byly provedeny, 

(b) ukončit všechny podkontrakty, kromě těch, které mají být z rozhodnutí OBJEDNATELE 
zachovány a postoupeny na OBJEDNATELE, 
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(c) odstranit všechno MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ ze STAVENIŠTĚ a odvolat personál ZHOTOVITELE 
i PODDODAVATELŮ ze STAVENIŠTĚ, 

(d) za úhradu plateb stanovených v odstavci 44.1.6 SMLOUVY  

(i) předat OBJEDNATELI ty části DÍLA, které ZHOTOVITEL řádně provedl až do data 
odstoupení,  

(ii) převést na OBJEDNATELE všechna práva, nároky a výhody ZHOTOVITELE 
z hlediska DÍLA k datu odstoupení,  

(iii) dodat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM nebo jeho PODDODAVATELI v souvislosti s DÍLEM 
k datu odstoupení. 

44.2.3 Dojde-li k odstoupení od SMLOUVY podle odstavce 44.2.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL 
povinen zaplatit ZHOTOVITELI veškeré platby specifikované v odstavci 44.1.6 SMLOUVY.  

44.3 Odstoupením od SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY 
a náhradu škody ZHOTOVITELEM. 

I. ZÁVĚR 

45. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

45.1 Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany nepostoupí ZHOTOVITEL třetí straně SMLOUVU nebo jakoukoli její část nebo 
jakékoli právo, závazek nebo zájem ze SMLOUVY vyplývající.  

45.2 Smluvní strany se dohodly, že ZHOTOVITEL je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky 
za OBJEDNATELE proti pohledávkám OBJEDNATELE za ZHOTOVITELEM z této SMLOUVY 
a/nebo v souvislosti s ní výlučně na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. 

45.3 OBJEDNATEL si podle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhradil v případě naplnění některé z podmínek 
pro odstoupení OBJEDNATELE stanovené v čl. 44 této SMLOUVY změnu ZHOTOVITELE 
v průběhu provádění DÍLA a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle 
výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí. Nový ZHOTOVITEL bude poskytovat plnění za 
podmínek obsažených ve své nabídce předložené v původním zadávacím řízení a 
v souladu touto SMLOUVOU. OBJEDNATEL je oprávněn tuto SMLOUVU upravit následujícím 
způsobem: 

45.3.1 upravit rozsah DÍLA tak, aby odpovídal nedokončené části DÍLA; 

45.3.2 doplnit SMLOUVU tak, aby nový ZHOTOVITEL přejímal odpovědnost za celý rozsah DÍLA, tedy 
včetně nároků z vad DÍLA, záruky za jakost apod. z části již provedené původním 
ZHOTOVITELEM; 

45.3.3 upravit ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA a případná další smluvní ustanovení, 
která v důsledku předčasného ukončení původní SMLOUVY nebudou aktuální tak, aby 
v maximální možné míře odpovídaly původní SMLOUVĚ; 

45.3.4 doplnit SMLOUVU o ustanovení týkající se předání a převzetí DÍLA od stávajícího 
ZHOTOVITELE.  

45.4 Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, 
odmítne poskytovat plnění namísto původního ZHOTOVITEL za podmínek uvedených 
v předchozím odstavci, je OBJEDNATEL oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího 
řízení, který se umístil jako třetí v pořadí; odstavec 45.3 SMLOUVY se použije obdobně. 
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46. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

46.1 SMLOUVA může být měněna pouze po dohodě smluvních stran, a to ve formě číslovaných 
písemných dodatků, řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
které se stanou nedílnou součástí SMLOUVY.  

46.2 SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti podpisem SMLOUVY smluvními stranami. 

46.3 Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu 
SMLOUVY a vztahující se ke SMLOUVĚ, pokud se nestala součástí SMLOUVY, ztrácejí 
podpisem SMLOUVY platnost. 

46.4 Stane-li se nebo je-li jakékoli ustanovení nebo podmínka SMLOUVY neplatnou nebo 
nevynutitelnou, neovlivňuje tato neplatnost nebo nevynutitelnost ostatní ustanovení 
SMLOUVY, pokud ze zvláštního právního předpisu nevyplývá jinak. 

46.5 SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

46.6 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem SMLOUVY 
včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že SMLOUVU 
uzavírají na základě své svobodné vůle. 

46.7 SMLOUVA je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních 
stran. 

V Plané nad Lužnicí dne ............    V Táboře dne ............. 

Za OBJEDNATELE:      Za ZHOTOVITELE:  

......................................................... 
Ivo Nejdl 

Jednatel                                               

......................................................... 
Jindřich Lachout 

Jednatel společnosti 
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A. SMLOUVA A JEJÍ VÝKLAD 


1. SMLUVNÍ STRANY 


Objednatel C – Energy Planá s.r.o.  


se sídlem Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí 


zapsaný v oddílu C, vložce 10103 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých 
Budějovicích 


Zastoupená Ivo Nejdlem, jednatelem  


 


osoba zmocněná pro zastupování 
ve věcech technických 


Ing. Jaroslav Štěpánek, investiční ředitel 


 


Identifikační číslo 25106481 


DIČ CZ25106481 


Bankovní spojení:  5761482/0800 


 


a 


Zhotovitel MONTOP CZ spol. s r. o. 


se sídlem Hlinická 1508/9, 390 02 Tábor 


zapsaná v obchodním rejstříku  


Zastoupená  Jindřichem Lachoutem, jednatelem 


  


osoba zmocněná pro zastupování 
ve věcech technických 


Jindřich Lachout, jednatel společnosti; Petr Suchan, technik 


adresa obchodního styku:  Hlinická 1508/9, 390 02 Tábor 


Identifikační číslo 04384113 


DIČ CZ04384113 


Bankovní spojení: 115-10093502047/0100 


 


uzavírají 


tuto smlouvu o dílo, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje řádně a včas provést DÍLO specifikované 
v článku 9 SMLOUVY a OBJEDNATEL zaplatit SMLUVNÍ CENU podle článku 13 SMLOUVY za řádné 
a včasné provedení DÍLA, a to za podmínek dále ve SMLOUVĚ uvedených. 


 


2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 


2.1 Pro účely SMLOUVY budou slova a výrazy vykládány a chápány následovně: 


"DÍLO" se rozumí souhrn VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ a SLUŽEB provedených 
ZHOTOVITELEM podle specifikací a podmínek, které vyplývají ze SMLOUVY včetně 
jejich příloh a které tvoří kompletní, bezpečně a plynule provozovatelné spolehlivé 
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zařízení, které dosahuje parametry požadované SMLOUVOU a slouží účelu použití, 
který je SMLOUVOU požadován.  


"DÍLO I" znamená část DÍLA, specifikovanou v článku 9 a příloze č. 1 SMLOUVY. 


"DÍLO II" znamená část DÍLA, specifikovanou v článku 9 a příloze č. 1 SMLOUVY. 


"DOKUMENTY SMLOUVY" znamenají dokumenty uvedené v článku 4 SMLOUVY. 


"MONTÁŽ“ má význam uvedený v čl. 27 SMLOUVY. 


"OBČANSKÝ ZÁKONÍK" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 


"OBJEDNATEL" znamená právnickou osobu uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího 
případného právního nástupce.  


"ODBĚRATEL TEPLA" znamená vlastníka nebo provozovatele jednotlivých objektů 
specifikovaných v příloze č. 1 SMLOUVY a v článku 9 SMLOUVY, v nichž bude 
instalována PŘEDÁVACÍ STANICE.  


"OPPIK“ znamená Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 


"PODDODAVATEL" je osoba, která byla přímo nebo nepřímo ZHOTOVITELEM pověřena 
dodáním jakýchkoli VĚCÍ nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE 
v souladu s článkem 21 SMLOUVY. 


"PRÁCE" znamenají činnosti ZHOTOVITELE nezbytné pro provedení DÍLA, jako jsou zejména 
demontážní a montážní práce, stavební práce, instalace, projektové práce a jiné 
obdobné závazky ZHOTOVITELE zahrnuté do SMLOUVY. 


"PŘEDÁVACÍ STANICE" je každá jednotlivá kompaktní předávací stanice tepla v objektech, 
které jsou blíže specifikované v seznamech v příloze č. 1 SMLOUVY a v cenové 
tabulce v příloze č. 2 SMLOUVY.  


"PŘEJÍMKA" má význam uvedený v čl. 27 SMLOUVY. 


"PROTOKOL O UKONČENÍ MONTÁŽE" znamená protokol o ukončení montáže a provedení 
těsnostní zkoušky PŘEDÁVACÍ STANICE za podmínek specifikovaných v čl. 27 
SMLOUVY.  


"PROTOKOL O PŘEJÍMCE" znamená protokol o přejímce DÍLA dle čl. 27 SMLOUVY.  


"SLUŽBY” znamenají činnosti potřebné k provedení DÍLA, řízení výstavby DÍLA a dohled, 
koordinace a projekční příprava napojení DÍLA na stávající zařízení OBJEDNATELE, 
zaškolení zaměstnanců OBJEDNATELE a jiné obdobné závazky ZHOTOVITELE. 


"SMLOUVA O DÍLO" nebo "SMLOUVA" je tato smlouva o dílo, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje 
k řádnému a včasnému provedení DÍLA a OBJEDNATEL se zavazuje k zaplacení 
SMLUVNÍ CENY; SMLOUVA znamená úplnou dohodu uzavřenou mezi 
OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM o provedení DÍLA. Nedílnou součástí SMLOUVY 
jsou její přílohy uvedené v článku 4 SMLOUVY. 


"SMLUVNÍ CENA" znamená vzájemně dohodnutou peněžní částku uvedenou ve SMLOUVĚ, 
a to odst. 13.1 SMLOUVY. SMLUVNÍ CENA je uvedena bez DPH. 


"SMLUVNÍ POKUTA" znamená smluvní pokutu dohodnutou ve SMLOUVĚ. 


"SMLUVNÍ ZKUŠEBNÍ PROVOZ" znamená zkoušku funkčnosti a výkonnosti DÍLA za běžného 
bezporuchového provozu v celém výkonovém rozsahu, v délce 2 
(dva) kalendářní měsíce v souladu s požadavky SMLOUVY za podmínek 
stanovených v odst. 27.6 SMLOUVY.  


"STAVEBNÍ ZÁKON" znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  


"STAVENIŠTĚ" jsou místa, kde ZHOTOVITEL provede DÍLO dle přílohy č. 1 SMLOUVY. 


"TECHNICKÁ DOKUMENTACE“ je dokumentace specifikující výkonové parametry 
jednotlivých PŘEDÁVACÍCH STANIC a způsob jejich napojení na stávající rozvody 
v objektech ODBĚRATELŮ TEPLA, která je přílohou 1 SMLOUVY. 
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"UŽÍVACÍ PRÁVA" znamenají veškerá práva k nehmotnému vlastnictví (včetně práv k know-
how, inženýringu, projektům, výpočtům, výkresům a software) potřebná k užívání 
DÍLA v souladu se SMLOUVOU. 


"VĚCI"  jsou movitosti jako zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky a věci 
všech druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány a odzkoušeny 
ZHOTOVITELEM podle SMLOUVY. 


"ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA" znamená harmonogram realizace DÍLA 


specifikovaný v odst. 10.1 SMLOUVY a příloze č. 3 SMLOUVY. 


"ZÁRUČNÍ LHŮTA" má význam uvedený v odst. 34.1 SMLOUVY. 


”ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ” zahrnuje dočasné objekty a zařízení, které v době provádění DÍLA 
slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
zahrnuje dále též objekty a zařízení OBJEDNATELE nebo jiné osoby, které jsou 
poskytnuty ZHOTOVITELI k plnění výše uvedených funkcí. 


"ZÁSTUPCE OBJEDNATELE" znamená osobu uvedenou v odstavci 7.1.(d) SMLOUVY, 
respektive jakoukoli další osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, aby vykonávala 
dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného 
OBJEDNATELEM. 


"ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE" znamená osobu uvedenou v odstavci 7.1.(e) SMLOUVY, 
respektive jakoukoli další osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, aby vykonávala dílčí 
práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného 
ZHOTOVITELEM. 


"ZHOTOVITEL" znamená osobu uvedenou v článku 1 SMLOUVY nebo jejího případného 
právního nástupce.  


"ZZVZ"  znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 


2.2 Stanoví-li SMLOUVA, že má být podáno nebo vydáno jakékoliv sdělení, souhlas, schválení, 
potvrzení nebo jmenování jakékoliv osoby, aniž by výslovně stanovila jejich formu, musí 
být takové sdělení, souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování písemné. Těmito úkony 
nevznikne dodatek SMLOUVY. Jakýkoliv takový souhlas, schválení, potvrzení nebo 
jmenování nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo odmítáno.  


3. PRÁVNÍ VÝCHODISKA SMLOUVY 


3.1 SMLOUVA je uzavřená podle § 2586 a následujících OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, pokud není ve 
SMLOUVĚ uvedeno jinak. Není-li výslovně dohodnuto jinak, vztahuje se na úpravu práv 
a povinností smluvních stran ustanovení § 2586 a následujících OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, 
a to přiměřeně i tehdy, pokud určitá část plnění nemá povahu díla dle OBČANSKÉHO 


ZÁKONÍKU. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 2630 odst. 2 občanského 
zákoníku nepoužije. 


3.2 SMLOUVA vychází ze zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů platných 
v České republice ke dni podpisu SMLOUVY. 


3.3 Ustanovení SMLOUVY je rovněž třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami 
k veřejné zakázce a nabídkou ZHOTOVITELE na její plnění. Přednost mají však vždy 
ustanovení SMLOUVY a všechny její přílohy. 


4. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 


4.1 Níže uvedené DOKUMENTY SMLOUVY tvoří nedílnou součást SMLOUVY: 
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 Příloha 1(a) TECHNICKÁ DOKUMENTACE OBLAST ZÁPAD  


 Příloha 1(b) TECHNICKÁ DOKUMENTACE OBLAST SEVER A VÝCHOD  


 Příloha 2 CENOVÁ TABULKA  


 Příloha 3 ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA  


 Příloha 4  Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární 
ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) OBJEDNATELE  


 Příloha 5 Seznam PODDODAVATELŮ  


   


4.2 Výše uvedené DOKUMENTY SMLOUVY se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě 
nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení jednotlivých článků SMLOUVY 
před ustanoveními výše uvedených příloh.  


5. ROZHODNÉ PRÁVO  


5.1 SMLOUVA se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky. 


6. ŘEŠENÍ SPORŮ 


6.1 V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi OBJEDNATELEM 
a ZHOTOVITELEM ve spojitosti se SMLOUVOU nebo z ní vyplývajícího, včetně jakéhokoli 
problému týkajícího se její platnosti, ukončení nebo realizace ať již v průběhu provedení 
DÍLA nebo po jeho skončení, budou se smluvní strany snažit vyřešit tento spor nebo 
rozdílný názor vzájemnými jednáními. 


6.2 Nedojde-li mezi smluvními stranami k vyřešení sporu nebo rozdílných názorů jednáními 
dle odstavce 6.1 SMLOUVY do patnácti (15) dnů od jejich zahájení, je kterákoliv smluvní 
strana oprávněna předat druhé smluvní straně písemnou formou oznámení, že spor nebo 
rozdílnost názorů existuje (s udáním jejich povahy a základních bodů). Součástí oznámení 
dle předchozí věty musí být i upozornění o možnosti smluvní strany obrátit se případně 
s řešením sporu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky v Praze. 


6.3 Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data doručení oznámení dle odstavce 6.2 SMLOUVY 
k vyřešení sporu vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo zmaří-li některá ze smluvních 
stran takové jednání, bude jakýkoliv spor z této SMLOUVY nebo v souvislosti s touto 
SMLOUVOU řešen s vyloučením pravomoci obecných soudů a s konečnou platností 
v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky, v souladu s aktuální verzí rozhodčího řádu tohoto soudu. 
Rozhodčí senát bude mít tři (3) členy. Každá smluvní strana má právo jmenovat jednoho 
rozhodce. Tito dva rozhodci zvolí předsedu rozhodčího senátu, který se zároveň stane 
třetím rozhodcem. Místem řízení bude Praha. Jednacím jazykem rozhodčího řízení bude 
český jazyk. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím 
nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 


7. SDĚLENÍ 


7.1 Nestanoví-li ostatní ustanovení SMLOUVY jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, 
předání sdělení, informace apod. podle SMLOUVY provedeno v listinné anebo elektronické 
podobě a doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo datovou 
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schránkou na adresu příslušné strany, uvedenou níže v tomto článku 7 SMLOUVY; výjimku 
představuje postup podle článku 19.1 a 19.3 SMLOUVY. Pokud není upraveno v ostatních 
ustanoveních SMLOUVY jinak, platí:  


(a) písemné sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje 
za odeslané dnem razítka podacího poštovního úřadu (u kurýrní služby dnem převzetí 
zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za doručené třetím dnem 
od tohoto data razítka poštovního úřadu (data převzetí zásilky kurýrní službou od 
odesílatele), 


(b) písemné sdělení dodané osobně bude považováno za dodané dnem jeho předání 
druhé smluvní straně nebo dnem, kdy při předávání takovéhoto sdělení bylo jeho 
převzetí druhou stranou bezdůvodně odmítnuto, 


(c) písemné sdělení zaslané datovou schránkou se považuje za doručené dnem, o němž 
tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 


(d) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro OBJEDNATELE v rámci SMLOUVY musí být 
zaslána ZÁSTUPCI OBJEDNATELE na následující adresu: 


C – Energy Planá s.r.o., Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí  


Jméno a příjmení ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Ing. Jaroslav Štěpánek 


tel.: 725 072 029  e-mail: jaroslav.stepanek@c-energy.cz 


               Ing. František Meloun 


tel: 770 107 938  e-mail: frantisek.meloun@c-energy.cz 


datová schránka: 86gjgwc 


(e) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro ZHOTOVITELE v rámci SMLOUVY musí být 
zaslána ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE na následující adresu: 


MONTOP CZ spol. s r.o., Hlinická 1508/9, 390 02 Tábor 


Jméno a příjmení ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE: Jindřich Lachout 


tel.: 602 432 030  e-mail: lachout@montoptabor.cz  


     Petr Suchan 


tel. 733 747 945  e-mail: rozpocty@montoptabor.cz  


e-mail: info@montoptabor.cz  


datová schránka: c6w8qy3 


(f) Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení  
e-mailem, které však musí být bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 7.1 
SMLOUVY. To se netýká sdělení, jejichž obsahem jsou právní úkony nebo jimiž je 
uplatňován jakýkoliv nárok. 


7.2 Smluvní strany se zavazují písemně a bezodkladně oznámit druhé straně změnu své 
adresy pro příjem takových sdělení, případně čísla telefonu, datové schránky nebo e-
mailu. 



mailto:lachout@montoptabor.cz

mailto:rozpocty@montoptabor.cz

mailto:info@montoptabor.cz
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B. PŘEDMĚT SMLOUVY 


8. ÚČEL SMLOUVY 


Účelem SMLOUVY je realizace DÍLA Dodávka a montáž předávacích stanic pro konverzi 
Tábor, která spočívá v dodávce a rekonstrukci PŘEDÁVACÍCH STANIC u ODBĚRATELŮ TEPLA 
v trase probíhající výměny parovodních rozvodů za horkovodní.  


9. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO 


ZHOTOVITEL se podpisem SMLOUVY zavazuje provést pro OBJEDNATELE DÍLO spočívající 
v dodávce a rekonstrukci PŘEDÁVACÍCH STANIC u ODBĚRATELŮ TEPLA v trasách probíhající 
výměny parovodních rozvodů za horkovodní. Součástí plnění SMLOUVY je rovněž dodávka 
a montáž přívodního potrubí vody primárního okruhu (horkovodní okruh CZT) od místa 
zaústění horkovodního potrubí do objektů až po připojovací místa nových kompaktních 
PŘEDÁVACÍCH STANIC tepla, a to za podmínek uvedených ve SMLOUVĚ, formou dodávky "na 
klíč".  


Výsledkem DÍLA bude zajištění produkce topné vody pro vytápění z primárního topného 
média a měření spotřebovaného tepla ze soustavy primárního okruhu (horkovodní okruh 
CZT) v objektech ODBĚRATELŮ TEPLA.  


ZHOTOVITEL se zavazuje provést pro OBJEDNATELE DÍLO po jednotlivých částech 
ve 2 etapách s tím, že: 


(a) v 1. etapě bude provedeno DÍLO I, které zahrnuje:  


• Instalaci a zprovoznění následujících PŘEDÁVACÍCH STANIC:  


Oblast Západ 


o Gymnázium – hl. budova 
o Gymnázium – tělocvična 
o Kino Svět 
o Centrum Univerzita 
o SZEŠ – domov mládeže 
o SZEŠ – hl. budova 
o MŠ Kollárova Tábor  
o Česká spořitelna  
o Městská knihovna Tábor  
o Obchodní akademie 
o Comett plus – autobusové nádraží 
o Hotel Slávia (CST s.r.o.)  
o Obchodní pasáž Kaňka 
o Karin-T (lékařský dům) 
o ČP – OZJČ Pošta 02 


Oblast Sever Východ  


o Grafiko print s.r.o.  
o PETA servis s.r.o.  
o Nábytek VASA, spol. s r.o.  
o EKAN servis s.r.o.  
o SPŠ stavební  
o MKD Tábor  
o AHOLD Czech Republic a.s.  
o Comett plus – č.p. 2115 
o Comett plus – č.p. 1917 
o ČP – dílny, garáže  
o Soběslavská 1094 (SVJ) 
o LIDL Česká republika v.o.s. 
o Stop-Shop  


 


 


 (b)    ve 2. etapě bude provedeno DÍLO II, které zahrnuje:  


•  Instalaci a zprovoznění následujících PŘEDÁVACÍCH STANIC:  
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Oblast Západ 


o Hospodářské družstvo  
o Penny Market  
o U Bechyňské dráhy 790 
o NWT Computer  
o Křemen Jan  
o ČD Depo  
o Táborské soukromé gymnázium 


Oblast Sever Východ  


o Brisk a.s. 
o Lesikar a.s.  
o Unodesign s.r.o.  
 


 


Předmět DÍLA zahrnuje zejména:  


(a) Analýzu, ověření a vyhodnocení stávajících průzkumů, podkladů, informací a dat 
potřebných pro provedení DÍLA. 


(b) Součinnost při zajištění veškerých inženýrských činností pro dosažení legislativního 
souladu v průběhu přípravy a realizace DÍLA a pro splnění potřebných požadovaných 
technických parametrů na DÍLO, včetně splnění veškerých požadavků uvedených ve 
SMLOUVĚ. 


(c) Dopracování výrobní dokumentace v souladu s TECHNICKOU DOKUMENTACÍ.  


(d) Zajištění technických prohlídek u výrobců jednotlivých částí DÍLA, pokud to OBJEDNATEL 


bude požadovat.    


(e) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze STAVENIŠTĚ včetně vykládky, proclení, 
zdanění, pojištění, ostrahy a skladování veškerých VĚCÍ, materiálů, komponent apod. 
nutných k provedení DÍLA. 


(f) Dodání a montáž DÍLA, zahrnující strojní technologii a související zařízení, systém 
kontroly a řízení, elektrotechnologii a ostatní zařízení v rozsahu a za podmínek 
stanovených SMLOUVOU. 


(g) Veškeré PRÁCE spojené se zpětnou montáží částí stávajícího zařízení, které bylo nutno 
demontovat pro umožnění instalace nových zařízení.  


(h) Napojení DÍLA na stávající zařízení ODBĚRATELŮ TEPLA a na zařízení OBJEDNATELE. 


(i) Uvedení DÍLA do stavu umožňujícího PŘEJÍMKU DÍLA, včetně veškeré dokumentace. 


(j) Dodání veškerého zvláštního nářadí, přípravků a přístrojového vybavení potřebného 
pro údržbu DÍLA. 


(k) Převzetí odpovědnosti za konečnou funkčnost nově dodávaných zařízení i ve vazbě na 
stávající zařízení a za vyřešení problémů vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA. 


(l) Řízení, sledování, provádění, kontrolu a dokumentování přípravy a realizace DÍLA, 
včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně – plánovací dokumentace podle 
SMLOUVY. 


(m) Vedení stavebního deníku za účelem respektování STAVEBNÍHO ZÁKONA, respektive 
vytvoření podmínek k výkonu odborných dozorů podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení STAVEBNÍHO ZÁKONA 
(náležitosti stavebního deníku budou splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a požadavky OBJEDNATELE uvedené ve SMLOUVĚ). 


(n) Získání a dodání všech certifikátů o jakosti, zkouškách materiálů, průběhu montáže, 
kompletnosti, provedených zkouškách, potřebných revizních zpráv, protokolů, 
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povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provozování DÍLA 
v rozsahu a za podmínek požadovaných SMLOUVOU. 


(o) Poskytnutí UŽÍVACÍCH PRÁV nezbytných pro užívání DÍLA včetně příslušné dokumentace 
v rozsahu a za podmínek požadovaných SMLOUVOU. 


(p) Nakládání s veškerými odpady za podmínek specifikovaných v článku 31 SMLOUVY.  


(q) Dokončení DÍLA k plnému dosažení účelu této SMLOUVY. 


(r) Poskytnutí záruk za jakost DÍLA v rozsahu stanoveném ve SMLOUVĚ a bezplatné 
odstranění případných vad vzniklých v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ. 


(s) Součinnost s OBJEDNATELEM při zajištění splnění povinností plynoucích z pravidel 
publicity OPPIK. 


Předmět DÍLA je dále podrobněji popsán a specifikován v DOKUMENTECH SMLOUVY.  


9.2 ZHOTOVITEL se dále zavazuje provést všechny SLUŽBY a zajistit dodávky všech VĚCÍ, které 
nejsou specificky uvedeny ve SMLOUVĚ, ale o kterých je možno rozumně ze SMLOUVY 
odvodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení DÍLA, jako kdyby tyto SLUŽBY anebo 
VĚCI byly ve SMLOUVĚ výslovně uvedeny.   


10. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 


10.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO v souladu s podmínkami dle ZÁKLADNÍHO 


HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA specifikovaného v příloze č. 3 této SMLOUVY.  Konkrétní 
termíny instalace jednotlivých PŘEDÁVACÍCH STANIC budou stanovovány postupně 
v návaznosti na průběh prací na projektech Tábor Západ – konverze parovodu na 
horkovod a Konverze Tábor – horkovod sever a východ a v závislosti na dohodě 
o zpřístupnění objektů ODBĚRATELI TEPLA. OBJEDNATEL navrhne a předloží ZHOTOVITELI 
detailní harmonogram montáže na následující měsíc vždy nejpozději do 15. dne měsíce 
předcházejícího. 


10.2 Dřívější plnění jakékoliv povinnosti ZHOTOVITELE podle SMLOUVY může být provedeno 
pouze po písemném odsouhlasení OBJEDNATELEM před provedením takového plnění. 


10.3 Konkrétní práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k jednotlivým milníkům jsou 
specifikovány v této SMLOUVĚ, zejména pak v ustanovení čl. 27 této SMLOUVY. 


10.4 OBJEDNATEL si podle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změnit termíny vyplývající ze 
ZÁKLADNÍHO HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA, a to v následujících případech: 


(a) z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn DÍLA, které budou provedeny 
v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění DÍLA, a to vždy 
o dobu nezbytnou k jejich provedení; nebo 


(b) z důvodu prodlení na straně OBJEDNATELE (nesplnění povinností OBJEDNATELE dle odst. 
12.1 SMLOUVY), a to o dobu jeho trvání; 


(c) z důvodů na straně ODBĚRATELŮ TEPLA (například nemožnost provést montáž stanice 
v objektu v předpokládaném termínu z důvodů na straně ODBĚRATELE TEPLA), nebo 


(d) z důvodu uvedeného v čl. 43 SMLOUVY.    


11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 


11.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a v souladu se SMLOUVOU.  
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11.2 ZHOTOVITEL je povinen realizovat DÍLO svými pracovníky nebo pracovníky svých 
PODDODAVATELŮ. Všichni pracovníci ZHOTOVITELE a jeho PODDODAVATELŮ vykonávající 
vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 STAVEBNÍHO ZÁKONA (např. projektování, vedení 
stavby, provádění technického dozoru, statické výpočty, průzkumy) musí mít platné 
oprávnění k výkonu těchto vybraných činností podle výše uvedeného zákona 
a příslušných zvláštních předpisů po dobu nezbytnou pro realizaci DÍLA. Na žádost 
OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen tato oprávnění OBJEDNATELI doložit. 


11.3 ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL realizující SMLOUVU. V souladu 
se SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se DÍLO realizuje. 
Všichni zaměstnanci, zástupci nebo PODDODAVATELÉ sjednaní ZHOTOVITELEM pro realizaci 
SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou považováni za zaměstnance 
OBJEDNATELE a nic, co je obsaženo ve SMLOUVĚ, nesmí být vykládáno jako přímý smluvní 
vztah mezi těmito zaměstnanci, zástupci nebo PODDODAVATELI a OBJEDNATELEM. 


11.4 ZHOTOVITEL a jeho PODDODAVATELÉ musí při provádění DÍLA postupovat s odbornou péčí 
a nesmí ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu ostatních zařízení OBJEDNATELE. VĚCI, 
PRÁCE, UŽÍVACÍ PRÁVA a SLUŽBY, které jsou předmětem SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen 
dodat nebo provést v takovém rozsahu a jakosti dle SMLOUVY, aby výsledkem bylo 
kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě pracující DÍLO splňující požadované parametry 
a odpovídající podmínkám stanoveným SMLOUVOU.  


11.5 ZHOTOVITEL i jeho PODDODAVATELÉ se zavazují dodržovat všechny platné obecně závazné 
právní předpisy platné v České republice, jakož i platné normy ČSN.  


11.6 ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel SMLOUVU na základě rozumného přezkoumání zadávací 
dokumentace a ostatních údajů, vztahujících se k DÍLU a předaných mu OBJEDNATELEM 


a informací, které mohl získat inspekcí STAVENIŠTĚ a potvrzuje, že jeho zanedbání 
seznámit se všemi těmito údaji ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti 
nebo ceny za řádnou a včasnou realizaci DÍLA.  


11.7 ZHOTOVITEL je povinen na své náklady zajistit obstarání veškerých povolení, schválení 
nebo oprávnění od všech státních nebo samosprávných úřadů a institucí v České 
republice, která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY a zajistit všechna ostatní povolení, 
schválení nebo oprávnění, která jsou nezbytná pro provádění SMLOUVY a pro provoz DÍLA 
s výjimkou těch, u nichž SMLOUVA, zákony nebo právní předpisy platné v České republice 
výslovně požadují, aby je opatřil OBJEDNATEL svým vlastním jménem.  


11.8 ZHOTOVITEL je odpovědný za to, že dodané DÍLO bude řádně fungovat v kombinaci se 
stávajícím zařízením ODBĚRATELŮ TEPLA a OBJEDNATELE. V případě, že ZHOTOVITEL zjistí, 
že skutečné rozměry, parametry apod. ovlivňující možnost připojení se na zařízení 
ODBĚRATELŮ TEPLA se podstatně liší od údajů, které obdržel od OBJEDNATELE, informuje 
o této skutečnosti bezodkladně OBJEDNATELE. Nutné úpravy vyvolané výše uvedenými 
rozdíly zajistí v rámci změnového řízení ZHOTOVITEL na náklady OBJEDNATELE, pokud 
nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  


11.9 ZHOTOVITEL je povinen mít k dispozici na STAVENIŠTI po dobu svého působení na 
STAVENIŠTI až do podpisu PROTOKOLU O PŘEJÍMCE poslední PŘEDÁVACÍ STANICE platnou 


sadu veškerých dokumentů, TECHNICKÉ DOKUMENTACE, výkresů, zpráv, deníků, zápisů, 
dopisů, oznámení apod., které jsou vypracované v souvislosti s prováděním DÍLA. 
Na požádání OBJEDNATELE ZHOTOVITEL neprodleně umožní OBJEDNATELI do této 
dokumentace nahlédnout nebo dovolí OBJEDNATELI pořídit si její kopie.  


11.10 ZHOTOVITEL se zavazuje, že OBJEDNATELI zajistí právo používat patenty, ochranné 
známky, průmyslové vzory, know-how, programové vybavení počítačů (software) a jiná 
práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k DÍLU, včetně projektové 
a technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů apod. 
Pokud není ve SMLOUVĚ stanoveno jinak, převod těchto práv na OBJEDNATELE se uskuteční 
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nejpozději k datu uzavření PROTOKOLU O PŘEJÍMCE. Licenční poplatek za udělení licence 
a práv podle tohoto odstavce SMLOUVY je zahrnut zcela ve SMLUVNÍ CENĚ. 


11.11 ZHOTOVITEL se zavazuje, že na vlastní náklady zabezpečí OBJEDNATELI ochranu proti všem 
nárokům a požadavkům vzniklým porušením patentových práv, ochranných známek nebo 
jmen nebo jiných práv třetích osob týkajících se PRACÍ, SLUŽEB, VĚCÍ nebo UŽÍVACÍCH PRÁV, 
užívaných OBJEDNATELEM v souvislosti s DÍLEM nebo jakoukoliv částí DÍLA a je povinen 
uhradit OBJEDNATELI všechny oprávněné náklady a škody, vzniklé OBJEDNATELI z tohoto 
důvodu.  


11.12 ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit ochranu a uspokojit nároky 
OBJEDNATELE a jeho zaměstnanců proti všem žalobám, úkonům nebo administrativním 
postupům, nárokům, požadavkům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv 
povahy, včetně zákonných poplatků, vzniklých v souvislosti s úmrtím nebo zraněním 
jakékoliv třetí osoby, jakož i nároky související se ztrátou nebo poškozením jakéhokoliv 
majetku třetí osoby, k nimž dojde v souvislosti s prováděním DÍLA ZHOTOVITELEM nebo jeho 
PODDODAVATELI nebo jejich zaměstnanci.   


11.13 ZHOTOVITEL je povinen vykonávat všechny dovozní/vývozní celní úkony spojené 
s prováděním DÍLA v souladu s předpisy České republiky.  


11.14 Pokud ZHOTOVITEL použije zařízení, nástroje, lešení apod., která mu na základě SMLOUVY 
nebo v souvislosti s ní poskytl OBJEDNATEL, ZHOTOVITEL tak bude činit v souladu s obecně 
závaznými předpisy a na vlastní riziko a nese odpovědnost za veškeré škody, které tímto 
použitím vzniknou.  


 


12. POVINNOSTI OBJEDNATELE 


12.1 OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI maximální součinnost při provádění DÍLA, 
zejména při uvádění do provozu a v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU.  


12.2 OBJEDNATEL je povinen vyzvat ZHOTOVITELE k zahájení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 


bezodkladně po splnění obou následujících podmínek: (i) budou dokončeny a uvedeny do 
provozu primární rozvody, které příslušnou PŘEDÁVACÍ STANICI zásobují a (ii) klimatické 
podmínky umožní realizovat ZKUŠEBNÍ PROVOZ na parametry definované v článku 27.6 
SMLOUVY. V případě, že OBJEDNATEL tak neučiní, ačkoli budou obě uvedené podmínky dle 
předchozí věty splněny, je ZHOTOVITEL oprávněn zahájit ZKUŠEBNÍ PROVOZ bez výzvy 
OBJEDNATELE.  


12.3 OBJEDNATEL zprostředkuje ZHOTOVITELI přístup do objektů ODBĚRATELŮ TEPLA.  


12.4 Vše, co neposkytuje po dobu provádění DÍLA výslovně dle této SMLOUVY OBJEDNATEL, je 
povinen zajistit ZHOTOVITEL a je zahrnuto ve SMLUVNÍ CENĚ. 


C. PLATBY 


13. SMLUVNÍ CENA 


13.1 OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit ZHOTOVITELI za řádné kompletní provedení DÍLA dle 


SMLOUVY SMLUVNÍ CENU, která činí 22 949 999,- Kč (slovy Dvacet dva milionů devět set 
čtyřicet devět tisíc devět set devadesát devět korun českých).  
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13.2 SMLUVNÍ CENA je stanovena jako cena pevná, nebude žádným způsobem v rámci 
provádění DÍLA navýšena a nepodléhá žádným jiným změnám než těm, které jsou 
výslovně uvedeny ve SMLOUVĚ. 


13.3 Všechny daně, cla a další poplatky placené ZHOTOVITELEM během realizace DÍLA, 
s výjimkou DPH splatné v ČR, jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY. Smluvní strany jsou si 
vědomy a potvrzují, že DPH v České republice podléhá přenesení daňové povinnosti ve 
smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. DPH tedy bude v České republice přiznávat a odvádět OBJEDNATEL. 


13.4 SMLUVNÍ CENA zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých ZHOTOVITELEM na základě 


SMLOUVY, popřípadě těch, které mají být podle SMLOUVY poskytnuty k dosažení účelu 
SMLOUVY, aniž by taková plnění byla výslovně uvedena ve SMLOUVĚ.  


14. PLATEBNÍ PODMÍNKY 


14.1 Veškeré platby spojené s DÍLEM budou provedeny v korunách českých (Kč) v souladu 
s odstavcem 13.1 SMLOUVY. ZHOTOVITEL je oprávněn požadovat uhrazení SMLUVNÍ CENY 


v podobě dílčích plateb v průběhu realizace DÍLA, a to na základě daňových dokladů 
(faktur) vystavovaných ZHOTOVITELEM následujícím způsobem: 


(a) průběžně maximálně jedenkrát měsíčně po zahájení DÍLA, přičemž dnem zdanitelného 
plnění je poslední den předcházejícího kalendářního měsíce. ZHOTOVITEL je oprávněn 
fakturovat 80 % ceny každé příslušné PŘEDÁVACÍ STANICE, která je uvedena ve sloupci 
Cena celkem v příloze č. 2 SMLOUVY u těch PŘEDÁVACÍCH STANIC, u nichž bude mít od 
OBJEDNATELE potvrzený protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE PŘEDÁVACÍ STANICE dle článku 
27.4 SMLOUVY. 


(b) průběžně maximálně jedenkrát měsíčně po zahájení DÍLA, přičemž dnem zdanitelného 
plnění je poslední den předcházejícího kalendářního měsíce. ZHOTOVITEL je oprávněn 
fakturovat 20 % ceny každé příslušné PŘEDÁVACÍ STANICE, která je uvedena ve sloupci 
Cena celkem v příloze č. 2 SMLOUVY u těch PŘEDÁVACÍCH STANIC, u nichž bude mít od 
OBJEDNATELE potvrzený protokol o PŘEJÍMCE PŘEDÁVACÍ STANICE dle článku 27.7 – 
27.9 SMLOUVY. 


Dílčí platby dle článku 14 odst. 1 SMLOUVY budou zaplaceny ZHOTOVITELI do třiceti (30) 
dnů po obdržení řádně vystavené faktury ZHOTOVITELE na dílčí plnění. Podmínkou řádně 
vystavené poslední faktury ZHOTOVITELE na dílčí plnění je předložení Bankovní záruky za 
jakost DÍLA dle článku 16.1 SMLOUVY. 


Faktury musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména pak 
následující údaje: 


• IČO OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE 


• daňové identifikační číslo OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE, 


• pořadové číslo dokladu, 


• rozsah a předmět dílčího zdanitelného plnění, rozepsaný do jednotlivých 
dílčích položek a účtů, 


• datum vystavení dokladu, 


• výši ceny bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a výši ceny včetně DPH; budou-li 
plnění prováděná ZHOTOVITELEM podléhat režimu přenesení daňové 
povinnosti, pak ZHOTOVITEL místo výše DPH na daňových dokladech tuto 
skutečnost výslovně uvede a zároveň uvede odkaz na ustanovení právního 
předpisu, na jehož základě k přenosu daňové povinnosti dochází, 
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• lhůta splatnosti faktury, 


• číslo SMLOUVY OBJEDNATELE, 


• číslo účtu, na který má být placeno, 


• podpis a razítko ZHOTOVITELE, 


• údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, 


• identifikační údaje dotačních projektů z nichž je DÍLO spolufinancováno 


Tábor - přestavba páry na horkovod 1.část;  


reg. číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0026175 


             Tábor sever a východ – přestavba páry na horkovod (Konverze Tábor 2. část);  


           reg. číslo projektu: CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0026517 
 


14.2 OBJEDNATEL je oprávněn kdykoli ve lhůtě splatnosti faktury vrátit ZHOTOVITELI bez 
zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku 14 SMLOUVY nebo 
vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI důvody 
vrácení. V závislosti na povaze vady je ZHOTOVITEL povinen fakturu včetně jejích příloh 
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti původní délky začíná běžet ode dne, kdy 
OBJEDNATEL obdrží doplněnou, opravenou nebo nově vyhotovenou fakturu s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky SMLOUVY. 


14.3 OBJEDNATEL je povinen zaplatit částku uvedenou na faktuře splňující podmínky SMLOUVY 
formou bankovního převodu na účet ZHOTOVITELE ve lhůtách uvedených v tomto článku 
poté, kdy od ZHOTOVITELE obdrží fakturu a ostatní doklady pro provedení příslušné platby 
určené SMLOUVOU. 


14.4 OBJEDNATEL je oprávněn v případě, že ZHOTOVITEL poruší své povinnosti ujednané 
SMLOUVOU, započítat z pohledávky ZHOTOVITELE vůči OBJEDNATELI jakékoli své i nesplatné 
pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči ZHOTOVITELI podle SMLOUVY, 
zejména SMLUVNÍ POKUTY, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené OBJEDNATELI 
správními orgány v souvislosti s prováděním DÍLA ZHOTOVITELEM, jestliže za uložení pokuty 
nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost ZHOTOVITEL. 


OBJEDNATEL je oprávněn započítat i veškeré další splatné pohledávky, včetně jejich 
příslušenství, které má OBJEDNATEL vůči ZHOTOVITELI. 


ZHOTOVITEL není oprávněn započítat, postoupit ani zastavit žádnou svou pohledávku vůči 
OBJEDNATELI, vzniklou na základě SMLOUVY, bez předchozího písemného souhlasu 
OBJEDNATELE. 


14.5 Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené s platbami OBJEDNATELE 
ZHOTOVITELI je povinen uhradit OBJEDNATEL. Ostatní bankovní výlohy a poplatky je povinen 
uhradit ZHOTOVITEL a tyto jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 


14.6 ZHOTOVITEL nemá nárok na žádná finanční ani jiná zvýhodnění za dřívější provedení 
dílčích PRACÍ, SLUŽEB nebo dodávek VĚCÍ a poskytnutí UŽÍVACÍCH PRÁV ani za dřívější 
provedení DÍLA. 


14.7 Žádná platba provedená OBJEDNATELEM se nepovažuje za převzetí DÍLA nebo jakýchkoliv 
jeho částí OBJEDNATELEM. 







OBJEDNATEL 


C – Energy Planá s.r.o. 
S M L O U V A  O  D Í L O  


ZHOTOVITEL 


MONTOP CZ SPOL. S 


R.O. 


Ev. č.:   AP-2022-113 Ev. č.: 


 


Strana: 16 / 39 


14.8 OBJEDNATEL není v prodlení s uhrazením faktury, pokud účtovaná částka byla nejpozději 
poslední den splatnosti faktury odepsána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch účtu 
ZHOTOVITELE. 


14.9 OBJEDNATEL si podle § 106 ZZVZ vyhrazuje právo na žádost PODDODAVATELE uvedeného 
v příloze č. 5 SMLOUVY převést tomuto PODDODAVATELI splatnou část SMLUVNÍ CENY, a to 
za podmínky, že ke dni podání žádosti byl na majetek ZHOTOVITELE prohlášen konkurz, 
případně, že se ZHOTOVITEL ke dni podání žádosti ocitl v prodlení s platbou PODDODAVATELI 
delším než čtyřicet (40) dnů. Podmínkou pro přímou platbu PODDODAVATELI je písemná 
žádost PODDODAVATELE, v níž PODDODAVATEL doloží: 


(i) titul, na jehož základě se přímé platby domáhá (tj. konkurz na majetek 
ZHOTOVITELE, případně prodlení ZHOTOVITELE s platbou PODDODAVATELI), 


(ii) právní titul, na jehož základě se PODDODAVATEL podílí na provádění DÍLA, 


(iii) doklady prokazující nárok na zaplacení příslušné platby od ZHOTOVITELE (zejména 
doklad o realizaci příslušného plnění, fakturu), 


(iv) číslo účtu, na který má být přímá platba poskytnuta.    


Platby uhrazené OBJEDNATELEM PODDODAVATELI v souladu s tímto odstavcem je 
OBJEDNATEL oprávněn započíst na svůj splatný závazek k úhradě příslušné části SMLUVNÍ 
CENY. Nevyužije-li OBJEDNATEL práva započtení platby uhrazené PODDODAVATELI, 
případně toto započtení již není možné, je oprávněn svůj nárok na zaplacení příslušné 
částky uspokojit z bankovní záruky. 


15. DANĚ A POPLATKY 


15.1 Zahraniční daně a poplatky: 


SMLUVNÍ CENA zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a jakékoliv další výdaje, vzniklé mimo 
Českou republiku při zhotovování, výrobě, obstarání, přepravě VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, 
zařízení, materiálů, dodávek, převodu práv, poskytování a obstarání SLUŽEB a PRACÍ, 
pojištění apod., které tvoří součást DÍLA a budou použity nebo provedeny podle SMLOUVY. 
Tyto zahraniční daně a poplatky platí ZHOTOVITEL. 


15.2 Místní daně a poplatky: 


SMLUVNÍ CENA obsahuje i všechny přirážky, pojištění a jiné poplatky včetně cel a daní, 
které mohou být vybírány v České republice v souvislosti s dovozem dodávek VĚCÍ, PRACÍ, 
SLUŽEB apod. z jiné země než České republiky s výjimkou daně z přidané hodnoty splatné 
v České republice. Přirážky, pojištění, cla, daně (s výjimkou daně z přidané hodnoty 
splatné v České republice) a případně všechny ostatní poplatky vyměřené při dovozu 
podle příslušných právních předpisů platí ZHOTOVITEL. 


SMLUVNÍ CENA obsahuje i veškeré přirážky, pojištění a jiné poplatky včetně daní, 
s výjimkou daně z přidané hodnoty splatné v České republice, které mohou být vybírány 
v České republice v souvislosti s výrobou zařízení, jeho prodejem, provedením PRACÍ, 
poskytnutím SLUŽEB apod. v České republice. 


15.3 Žádné ustanovení SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti platit daně, kterými mohou 
být zatíženy příjmy ZHOTOVITELE a jeho zaměstnanců v souvislosti s realizací SMLOUVY 
v České republice. ZHOTOVITEL je povinen plnit své povinnosti ukládané mu zákony 
a jinými předpisy v souvislosti s těmito daněmi jakož i jinými odvody. Tyto daně a ostatní 
odvody jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 


15.4 Jakékoliv celní poplatky a daně splatné ve vztahu k součástem DÍLA je povinen zaplatit 
ZHOTOVITEL a tyto jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 
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15.5 ZHOTOVITEL je povinen uhradit jakékoliv poplatky stanovené obecně závaznými právními 
předpisy za zařízení, přístroje, materiál, součásti apod., které doveze a odveze na/ze 
STAVENIŠTĚ navíc nad rámec SMLOUVY. Takovéto poplatky nejsou zahrnuty ve SMLUVNÍ 
CENĚ, ani nebudou OBJEDNATELEM placeny.  


15.6 V případě, že jakékoliv částky vztahující se k tomuto článku 15 SMLOUVY budou zaplaceny 
OBJEDNATELEM, ale mají být v souladu s podmínkami SMLOUVY nebo zákony a předpisy 
České republiky placeny ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL na výzvu OBJEDNATELE povinen 
bez odkladu uhradit uvedené částky OBJEDNATELI. Pokud ZHOTOVITEL takovéto částky 
neuhradí ani v OBJEDNATELEM stanovené lhůtě, má OBJEDNATEL právo tyto částky 
započítat oproti libovolné platbě ZHOTOVITELI. 


15.7 Náležitosti faktury a odpovědnost ZHOTOVITELE 


15.7.1 Faktura bude obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle platné legislativy, 
a číslo této SMLOUVY a také číslo kódu klasifikace produkce dle číselníku CZ CPA, bude-li 
to nutné pro určení správného režimu z pohledu DPH, přičemž její přílohou bude kopie 
postupové zprávy, odsouhlasené OBJEDNATELEM a stvrzující řádné provedení příslušného 
milníku DÍLA. V případě, že faktura nebude tyto náležitosti obsahovat, bude odeslána 
ZHOTOVITELI neprodleně, nejpozději však v poslední den její splatnosti, zpět k opravě s tím, 
že doručením opraveného daňového dokladu OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti 
stejné délky, jak je uvedeno v čl. 14 této SMLOUVY.  


15.7.2 ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu s platným 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
ZHOTOVITEL přiřazuje svému plnění, tvořícímu předmět DÍLA podle této SMLOUVY, je-li to 
nutné pro stanovení správného daňového režimu, číselný kód dle klasifikace produkce CZ 
CPA. 


15.7.3 Pokud správce daně oprávněně zpochybní u OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM uplatněný 
daňový režim, je ZHOTOVITEL povinen vystavit opravný daňový doklad a daň z přidané 
hodnoty uhradit nebo požadovat její úhradu po OBJEDNATELI. Vzájemné závazky, vzniklé 
z důvodu opravy daně z přidané hodnoty, budou splněny ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode 
dne vystavení opravného daňového dokladu. Bude-li OBJEDNATELI rozhodnutím správce 
daně uložena povinnost k úhradě úroků z prodlení nebo jiné sankce z důvodu nesprávně 
vystaveného daňového dokladu, je ZHOTOVITEL povinen nahradit OBJEDNATELI veškerá 
plnění, která OBJEDNATEL z tohoto titulu správci daně zaplatil či jinak odvedl.  


16. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUKY ZA 
KVALITU DÍLA 


Bankovní záruka za jakost DÍLA   


16.1.1 ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit a předat OBJEDNATELI Bankovní záruku za jakost DÍLA ve 
výši 10 % SMLUVNÍ CENY DÍLA. Tuto bankovní záruku předloží ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
nejpozději s poslední fakturou za DÍLO vystavenou dle čl. 14 SMLOUVY. Bankovní záruka za 
jakost DÍLA bude platná a účinná po dobu dvanácti (12) kalendářních měsíců ode dne jejího 
vystavení. 


Bankovní záruka za jakost DÍLA slouží k zajištění řádného splnění všech závazků 
ZHOTOVITELE ze záruky za jakost DÍLA včetně nároků OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTY 


podle SMLOUVY, nároků na náhradu škody nebo nároků, vzniklých jako důsledek 
odstoupení od SMLOUVY pro porušení záručních povinností ZHOTOVITELEM, případně 
vzniklých jako důsledek nesplnění parametrů DÍLA nebo odstoupení od SMLOUVY z tohoto 
důvodu.  
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16.2 Bankovní záruka specifikovaná v této SMLOUVĚ (čl. 16) musí být vydána bankou, která má 
své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky 


a zároveň s ní není ze strany České národní banky vedeno správní řízení o odnětí 
bankovní licence.  


16.3 V případě, že bankovní záruka je vystavena zahraniční bankou, musí být zároveň 
potvrzena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobočkou zahraniční banky. 


16.4 Bankovní záruka specifikována v této SMLOUVĚ musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, 
nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. 


16.5 Veškeré náklady spojené s jakoukoliv bankovní zárukou dle této SMLOUVY a jejím 
obstaráním jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ a hradí je ZHOTOVITEL. 


D. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 


17. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ 


17.1 Pro provoz a údržbu DÍLA, zahrnující jednotlivé úkony, postupy a procesy stanovené ve 
SMLOUVĚ, se ZHOTOVITEL zavazuje udělit OBJEDNATELI nevýhradní, teritoriálně omezenou 
územím České republiky, nepřevoditelnou a časově neomezenou licenci v rámci patentu 
nebo jiných práv na průmyslová vlastnictví vlastněných ZHOTOVITELEM nebo třetí stranou, 
od které obdržel právo udělovat licenci, a rovněž se zavazuje udělit OBJEDNATELI 
nevýhradní, teritoriálně omezené územím České republiky, nepřevoditelné a časově 
neomezené právo používat know-how a jiné technické informace předané OBJEDNATELI 
v rámci SMLOUVY.  


17.2 Licenční poplatek za udělení licence a práv podle odstavce 17.1 SMLOUVY je zahrnut zcela 
ve SMLUVNÍ CENĚ. 


17.3 OBJEDNATEL je oprávněn použít a seznámit s výše uvedenou dokumentací nezbytný okruh 
třetích osob, které pro něho budou zabezpečovat opravy, údržbu či provozování zařízení, 
které je součástí DÍLA dle SMLOUVY a/nebo jiné činnosti. 


18. OCHRANA INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 


18.1 Smluvní strany se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace včetně 
specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály, které jim druhá 
smluvní strana svěří a označí jako dokument /nosič/ s omezeným přístupem nebo které 
jedna smluvní strana od druhé smluvní strany v průběhu plnění SMLOUVY získá, budou 
udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch 
nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než 
k plnění SMLOUVY nebo k provozování DÍLA. Tento souhlas není třeba pro zpřístupnění 
informací PODDODAVATELŮM uvedeným v příloze č. 5 SMLOUVY, avšak vždy pouze 
do rozsahu informací nezbytných pro provedení příslušné části DÍLA PODDODAVATELEM.  


18.2 Povinnost utajení se vztahuje i na PODDODAVATELE a třetí strany, kterým informace 
uvedené v odstavci 18.1 SMLOUVY poskytl ZHOTOVITEL se souhlasem OBJEDNATELE a za 
podmínek podle tohoto článku 18 SMLOUVY. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že takovéto osoby 
budou zavázány k této povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu, jako on sám. 
Za případné porušení povinnosti dle tohoto odstavce PODDODAVATELEM odpovídá 
ZHOTOVITEL. 
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18.3 Každý dokument uvedený v odstavci 18.1 SMLOUVY bez ohledu na to, zda byl 
OBJEDNATELEM označen za dokument /nosič/ s omezeným přístupem, kromě samotné 
SMLOUVY, je majetkem OBJEDNATELE a musí být vrácen včetně všech kopií OBJEDNATELI 
po dokončení DÍLA ZHOTOVITELEM, jestliže to OBJEDNATEL bude požadovat. 


18.4 OBJEDNATEL je povinen udržovat v tajnosti a nesdělit kterékoliv třetí straně informace nebo 
údaje označené ZHOTOVITELEM jako dokument /nosič/ s omezeným přístupem, s výjimkou 
odstavce 18.5 SMLOUVY a dále s tou výjimkou, že takovéto informace nebo údaje budou 
použity pro účely stanovené SMLOUVOU, zejména pro zajišťování provozu, údržby 
a rekonstrukce DÍLA, výcviku a přípravy jeho obsluhy, a to i v případě jejich zajišťování třetí 
stranou. V případě zajišťování třetí stranou je OBJEDNATEL povinen tuto třetí stranu zavázat 
k povinnosti utajení v rozsahu, jako je zavázán on sám.  


18.5 OBJEDNATEL je oprávněn bez souhlasu ZHOTOVITELE sdělit v nezbytném rozsahu informace 
označené ZHOTOVITELEM za dokument /nosič/ s omezeným přístupem, které pro účely 
SMLOUVY: 


(a) budou na základě zákona vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi včetně 
finančních nebo jinými úřady zabývajícími se veřejnoprávním posuzováním DÍLA, 


(b) budou nezbytné pro činnost konzultanta nebo jiných stran zúčastněných na SMLOUVĚ 
a OBJEDNATEL zajistí, aby tyto strany byly seznámeny s povinnostmi týkajícími se 
utajení podle tohoto článku a byly zavázány k jejich plnění. 


18.6 Povinnost ochrany dokumentů /nosičů/ s omezeným přístupem potrvá po dobu určenou 
stranou, která takové informace za dokument /nosič/ s omezeným přístupem označila. 
Pokud tato strana lhůtu neurčila, zaniká povinnost ochrany dokumentů /nosičů/ 
s omezeným přístupem automaticky po uplynutí ZÁRUČNÍ LHŮTY. 


18.7 Dále uvedené informace jsou vyloučeny z povinnosti utajování dokumentů /nosičů/ 
s omezeným přístupem obou stran: 


(a) informace, které jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající strany, 


(b) informace, které přijímající strana legálně obdržela od třetí strany, nezúčastněné na 
přípravě a zhotovení DÍLA. 


18.8 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení 
ve sporu týkajícím se SMLOUVY nebo s ní souvisejícím. Toto platí i pro jednání před 
státními orgány a v případě poskytnutí informací třetím stranám, které jsou povinny 
k mlčenlivosti dle zákona (např. auditoři, advokáti). 


E. PROVÁDĚNÍ DÍLA 


19. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 


19.1 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 


19.1.1 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE je uveden v odstavci 7.1 (d) SMLOUVY. OBJEDNATEL je povinen 
bezodkladně písemně oznámit ZHOTOVITELI případnou změnu ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. 


19.1.2 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE zastupuje a jedná jménem OBJEDNATELE v rozsahu svého 
pověření po celou dobu platnosti SMLOUVY a podává ZHOTOVITELI všechna 
OBJEDNATELOVA sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle 
SMLOUVY. 
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Všechna sdělení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná ZHOTOVITELEM 
OBJEDNATELI v rámci SMLOUVY musí být předávána ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud ve 
SMLOUVĚ není uvedeno jinak. 


Pověřením ZÁSTUPCE OBJEDNATELE není dotčeno oprávnění statutárního orgánu 
OBJEDNATELE jednat jménem OBJEDNATELE. V rozsahu zmocnění ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 


je jménem OBJEDNATELE oprávněna jednat rovněž osoba zmocněná pro zastupování ve 
věcech technických. 


19.2 TECHNICKÝ DOZOR (TDI) 


OBJEDNATEL jmenuje osobu, která bude vykonávat technický dozor (TDI) ohledně 
provedení DÍLA a tuto skutečnost ZHOTOVITELI oznámí. TDI může vydávat pokyny 
ZHOTOVITELI, které jsou nutné pro realizaci DÍLA a odstranění vad. ZHOTOVITEL bude plnit 
pokyny vydané TDI v jakékoliv záležitosti související se SMLOUVOU.  


TDI musí být po celou dobu plnění SMLOUVY personálně a majetkově oddělen od 
ZHOTOVITELE. TDI nesmí být osoba ovládaná ZHOTOVITELEM nebo ovládající ZHOTOVITELE, 
ani osoba podléhající ovládání, resp. dominantnímu vlivu stejné osoby jako ZHOTOVITEL. 
Pokud se kdykoliv v průběhu plnění SMLOUVY TDI stane osobou ovládanou zhotovitelem 
nebo ovládající ZHOTOVITELE či osobou podléhající ovládání, resp. dominantnímu vlivu 
stejné osoby jako ZHOTOVITEL, je ZHOTOVITEL povinen bezodkladně informovat o této 
skutečnosti OBJEDNATELE, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se o této 
skutečnosti dozvěděl, nebo do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl, že tato 
skutečnost má nastat. 


 


19.3 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE A ČLENOVÉ TÝMU ZHOTOVITELE 


19.3.1 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE je uveden v odstavci 7.1 (e) SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen 
bezodkladně písemně oznámit OBJEDNATELI případnou změnu ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE. 


19.3.2 ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná jménem ZHOTOVITELE po celou dobu platnosti 
SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna ZHOTOVITELOVA sdělení, instrukce, informace 
a všechna ostatní oznámení podle SMLOUVY. 


Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané OBJEDNATELEM 
podle ustanovení SMLOUVY musí být předávána ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, pokud ve 
SMLOUVĚ není uvedeno jinak. 


Pověřením ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není dotčeno oprávnění statutárního orgánu 
ZHOTOVITELE jednat jménem ZHOTOVITELE. V rozsahu zmocnění ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE je 
jménem ZHOTOVITELE oprávněna jednat rovněž osoba zmocněná pro zastupování ve 
věcech technických. 


Nejpozději k termínu zahájení prací na STAVENIŠTI zřídí ZHOTOVITEL na STAVENIŠTI 
kancelář stavby a zároveň pověří vedením stavby (funkcí stavbyvedoucího ve smyslu 
STAVEBNÍHO ZÁKONA) osobu, pomocí které prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
veřejné zakázky (osoba pověřená vedením stavby), jíž je: Ing. Jan Doubek. Tato osoba 
řídí výstavbu, provádí dozor nad veškerými PRACEMI prováděnými na STAVENIŠTI 
ZHOTOVITELEM a je povinna být přítomna na STAVENIŠTI během normální pracovní doby 
(zpravidla od 8.00h do 17:00h) po celou dobu trvání činnosti ZHOTOVITELE na STAVENIŠTI. 
V případě jeho nepřítomnosti ho v plném rozsahu zastupuje jeho zástupce. OBJEDNATEL 
nebo ZÁSTUPCE OBJEDNATELE dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná 
sdělení, týkající se realizace PRACÍ na STAVENIŠTI osobě pověřené vedením stavby, nebo 
v době její nepřítomnosti jejímu zástupci. Osoba pověřená vedením stavby musí být 
vybavena veškerými rozhodovacími pravomocemi nezbytnými pro operativní řízení PRACÍ 
na STAVENIŠTI. Změna osoby pověřené vedením stavby je možná jen se souhlasem 
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OBJEDNATELE a výlučně za osobu, která splňuje kvalifikační požadavky stanovené 
v zadávací dokumentaci. 


19.3.3 OBJEDNATEL má právo požadovat u ZHOTOVITELE odvolání libovolné osoby ZHOTOVITELE, 
u které byla prokázána její nekompetentnost nebo nedbalost při plnění jejích povinností 
nebo jejíž účast na provádění DÍLA nebo přítomnost na STAVENIŠTI je jinak objektivně 
nežádoucí, přičemž takováto osoba ZHOTOVITELE se nemůže bez předchozího písemného 
souhlasu OBJEDNATELE dále jakkoliv účastnit provádění DÍLA; důvodem pro odvolání může 
být dále nesplnění podmínek na osoby dle odst. 19.3.5 této SMLOUVY. Řádně zdůvodněný 
požadavek na odvolání sdělí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI písemně. ZHOTOVITEL je povinen 
tomuto prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná 
osoba musí být ZHOTOVITELEM bez zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou. 


19.3.4 Jmenování ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a osoby pověřené vedením stavby, jakož i jejich 
odvolání, mohou být provedeny pouze s předchozím písemným souhlasem OBJEDNATELE, 
který nebude bezdůvodně odpírán, nejedná-li se o ukončení činnosti uvedených osob 
z důvodu ukončení pracovního poměru či dlouhodobé pracovní neschopnosti. 


19.3.5 OBJEDNATEL požaduje, aby ZHOTOVITEL pro realizaci SMLOUVY disponoval dále alespoň 
jednou osobou odpovědnou za procesy svařování – tato osoba musí mít odbornou 
způsobilost v oblasti svařování, a to například certifikát EWT a praxi v oboru svařování 
alespoň v rozsahu pět (5) let. 


Pro jmenování a odvolání těchto osob platí odst. 19.3.4 této SMLOUVY. Na žádost 
OBJEDNATELE je ZHOTOVITEL povinen v tomto odstavci SMLOUVY uvedená oprávnění, praxi 
a zkušenosti OBJEDNATELI doložit. 


19.3.6 Komunikace mezi zástupci smluvních stran bude probíhat v českém jazyce, nebude-li 
dohodnuto jinak.  


20. KONTROLNÍ DNY/INFORMACE PRO OBJEDNATELE 


20.1 S ohledem na charakter díla nestanovuje OBJEDNATEL pravidelný termín kontrolních 
setkání se ZHOTOVITELEM. OBJEDNATEL má však právo kdykoli po uzavření SMLOUVY 
provádět kontrolu prací, které bude ZHOTOVITEL provádět u ODBĚRATELŮ TEPLA, případně 
svolat kontrolní setkání na místo určené OBJEDNATELEM, přičemž ZHOTOVITEL bude 
povinen se takového kontrolní setkání účastnit, informovat na něm OBJEDNATELE a doložit 
aktuální přehled stavu a způsobu realizace DÍLA. O svolání kontrolního setkání bude 
ZHOTOVITEL informován zpravidla nejpozději 3 (tři) pracovní dny předem. 


20.2 ZHOTOVITEL je povinen vést stavební deník. Náležitosti stavebního deníku budou splňovat 
požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. Stavební deník bude veden ode dne přejímky STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM do dne 
PŘEJÍMKY poslední PŘEDÁVACÍ STANICE (uzavření PROTOKOLU O PŘEJÍMCE DÍLA), následně 
budou zápisy prováděny pouze v případě potřeby. Zápisy do stavebního deníku nelze 
měnit ustanovení SMLOUVY, která se týkají předmětu, ceny, jakosti a termínů plnění. Do 
stavebního deníku budou odpovědnou osobou ZHOTOVITELE denně zapisovány: 


(i) veškeré důležité okolnosti týkající se DÍLA, zejména druh, množství a časový 
postup provedených PRACÍ a SLUŽEB, dodaných VĚCÍ a UŽÍVACÍCH PRÁV včetně 
druhu, místa a odhadnutého množství a ostatní důležité údaje (zejména 
dodání strojů, zařízení a materiálů během výstavby, zajištění bezpečnosti 
práce a protipožárních opatření, ztížení pracovních podmínek, přerušení prací 
a technologické přestávky, zakrývání částí DÍLA, dosažení milníků, provedení 
kontrol, zvláštní události a skutečnosti apod.), odchylky od TECHNICKÉ 


DOKUMENTACE,  
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(ii) zprávy o pracovních silách ZHOTOVITELE tabulkovou formou podle profesí, 
nemocných, na dovolené nebo z jiných důvodů nepřítomných na pracovišti, 


(iii) identifikace "problémových provozních souborů" nebo "problémových míst", 
pokud taková jsou, kde se požaduje zákrok nebo rozhodnutí OBJEDNATELE,  


(iv) klimatické podmínky na STAVENIŠTI. 


20.3 Stavební deník musí být přístupný ZÁSTUPCŮM OBJEDNATELE, TDI, koordinátorovi BOZP, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku nahlížet a zapisovat, a to 
alespoň v průběhu práce na STAVENIŠTI.  


20.4 OBJEDNATEL a ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, TDI mají právo přístupu do stavebního deníku 
(právo čtení a zápisu) a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska, jakož i 
vkládat dokumenty. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy 
upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci zjištěné na STAVENIŠTI. 


21. UZAVÍRÁNÍ SMLUV S PODDODAVATELI 


21.1 Seznam odsouhlasených PODDODAVATELŮ pro hlavní položky PRACÍ, SLUŽEB a dodávek 
VĚCÍ je uveden v příloze č. 5 SMLOUVY. ZHOTOVITEL může navrhnout jakýkoli dodatek 
k těmto seznamům nebo vyškrtnutí z těchto seznamů. ZHOTOVITEL se zavazuje předložit 
tyto úpravy písemně OBJEDNATELI k odsouhlasení. Každá taková úprava musí být předána 
včas tak, aby nezdržovala postup DÍLA. Úpravy nebudou platné bez předchozího 
písemného odsouhlasení OBJEDNATELE. OBJEDNATEL nebude vydání tohoto souhlasu 
bezdůvodně odpírat.  


21.2 V průběhu plnění SMLOUVY může ZHOTOVITEL změnit PODDODAVATELE jen po předchozím 
písemném souhlasu OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo odmítnout ty 
PODDODAVATELE, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti 
s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým 
závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje řádné plnění 
závazků ze SMLOUVY. V případě, že se jedná o změnu PODDODAVATELE, pomocí kterého 
ZHOTOVITEL prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, může být 
takový PODDODAVATEL nahrazen jen subjektem, který splňuje minimálně stejné kvalifikační 
předpoklady jako PODDODAVATEL původní. 


21.3 ZHOTOVITEL je povinen písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření poddodavatelských smluv 
s hlavními PODDODAVATELI uvedenými v příloze č. 5 SMLOUVY nejpozději do deseti (10) 
dnů od uzavření příslušné poddodavatelské smlouvy. Hlavními PODDODAVATELI se rozumí 
PODDODAVATELÉ, kteří se na provedení DÍLA podílí alespoň v rozsahu 10 %. 


21.4 Odsouhlasení výběru PODDODAVATELŮ OBJEDNATELEM nebo provedení DÍLA nebo jeho 
části PODDODAVATELEM žádným způsobem nezbavuje ZHOTOVITELE závazků a povinností 
vyplývajících ze SMLOUVY; ZHOTOVITEL je odpovědný za plnění svých PODDODAVATELŮ, 
jako by plnil sám. 


21.5 OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí VĚCÍ, UŽÍVACÍCH PRÁV, PRACÍ nebo SLUŽEB, 
k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL PODDODAVATELE, který 
nesplňuje požadavky tohoto článku 21 SMLOUVY. 


22. NORMY A PŘEDPISY  


22.1 DÍLO prováděné podle SMLOUVY musí být provedeno v souladu se závaznými právními 
předpisy, závaznými technickými normami, normami ČSN, zejména pak splňovat 
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požadavky právních předpisů a norem uvedených ve SMLOUVĚ a/nebo DOKUMENTECH 


SMLOUVY.  


22.2 Použití zahraničních mezinárodních nebo národních norem je možné pouze tehdy, pokud 
jsou jejich požadavky a nároky stejné nebo přísnější než normy platné v České republice, 
a to po předchozím písemném souhlasu OBJEDNATELE.  


23. DOKUMENTACE, VÝKRESY 


23.1 ZHOTOVITEL je povinen dopracovat výrobní dokumentaci a provést doplňující a inženýrské 
PRÁCE v souladu s ustanoveními SMLOUVY. Tyto práce musí být v souladu s příslušnými 
platnými obecně závaznými právními předpisy a normami a dobrou inženýrskou praxí 
(obchodními zvyklostmi v této oblasti). ZHOTOVITEL nese odpovědnost za jakékoli neshody, 
omyly nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech a jiné dokumentaci, kterou vypracoval, 
ať již tyto specifikace, výkresy nebo jiná dokumentace byly schváleny OBJEDNATELEM nebo 
nebyly, za předpokladu, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí nejsou zaviněny 
nepřesnými informacemi, dodanými písemně ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo jménem 
OBJEDNATELE, na které ZHOTOVITEL bezvýsledně upozornil. 


23.2 ZHOTOVITEL není odpovědný za nesprávné pokyny nebo informace, které mu byly předány 
OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE za předpokladu, že upozornil OBJEDNATELE, 
písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, na nesprávnost takových 
pokynů a informací a OBJEDNATEL nadále trval na jejich provedení, nebo v případě, že 
ZHOTOVITELI nebylo umožněno zjistit nesprávnost takových pokynů nebo informací, ačkoliv 
to bylo ZHOTOVITELEM písemně oprávněně požadováno. 


24. POSTUP REALIZACE DÍLA 


24.1 Realizace DÍLA musí probíhat v souladu s ustanoveními SMLOUVY, a to zejména se 
ZÁKLADNÍM HARMONOGRAMEM REALIZACE DÍLA.  


25. DOPRAVA 


25.1 ZHOTOVITEL je povinen dopravit na své vlastní riziko a náklady veškeré VĚCI na STAVENIŠTĚ 
tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje pro daný druh zařízení za vhodný. 


26. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA 


26.1 ZHOTOVITEL odpovídá za to, že DÍLO včetně všech souvisejících činností ZHOTOVITELE 
a jeho PODDODAVATELŮ na všech dodavatelských úrovních bude provedeno v jakosti 
požadované SMLOUVOU a obecně závaznými předpisy platnými v České republice.  


26.2 ZHOTOVITEL je povinen OBJEDNATELI nebo jeho ZÁSTUPCI umožnit kdykoli v průběhu 
realizace SMLOUVY provést kontrolu a vyzkoušení DÍLA a jakékoliv jeho části, včetně VĚCÍ, 
PRACÍ, SLUŽEB, UŽÍVACÍCH PRÁV, výkresů a dokumentace, aby se OBJEDNATEL mohl ujistit, 
že jsou v souladu se SMLOUVOU. Náklady, které v souvislosti s tím ZHOTOVITEL vynaloží, 
jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 


26.3 Právo OBJEDNATELE na provedení kontroly nebo zkoušky není v žádném případě omezeno 
nebo anulováno tím, že DÍLO nebo část DÍLA byla již zkontrolována nebo odzkoušena. 


26.4 OBJEDNATEL je oprávněn zúčastnit se jakýchkoli zkoušky i prostřednictvím svého 
ZÁSTUPCE. OBJEDNATEL ponese náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s takovou účastí, 
jako jsou cestovné a náklady na stravu a ubytování. ZHOTOVITEL je však povinen, při 
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konání zkoušek u ZHOTOVITELE nebo jeho PODDODAVATELŮ, zajistit pro ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE na své náklady rezervaci ubytování a dopravu z místa ubytování do místa 
zkoušek, bude-li o to OBJEDNATELEM předem písemně požádán. V případě neúspěšné 
kontroly nebo zkoušky z důvodů, které neleží na straně OBJEDNATELE, je ZHOTOVITEL 
povinen uhradit veškeré prokázané přiměřené náklady spojené s účastí ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE na této kontrole nebo zkoušce. OBJEDNATEL je oprávněn vystavit fakturu za 
účast na neúspěšné kontrole nebo zkoušce kdykoli po neúspěšné kontrole nebo zkoušce 
nebo tyto náklady započíst proti svým finančním závazkům vůči ZHOTOVITELI v rámci 
kterékoli platby ZHOTOVITELI.  


26.5 Pro kontrolu postupu PRACÍ na STAVENIŠTI a výkon technického dozoru OBJEDNATELE je 
ZHOTOVITEL povinen v rámci pracovní doby umožnit přístup OBJEDNATELI kdykoliv bez 
písemného ohlášení, mimo pracovní dobu ZHOTOVITEL vyvine maximální úsilí pro zajištění 
tohoto požadavku. V průběhu technického dozoru OBJEDNATELE je OBJEDNATEL oprávněn 
zejména sledovat, zda PRÁCE jsou prováděny podle SMLOUVY, technických norem a jiných 
právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu PRACÍ na zhotovení DÍLA je 
OBJEDNATEL oprávněn upozornit zápisem do stavebního deníku. ZHOTOVITEL je povinen 
zabezpečit účast svých odpovědných pracovníků na prověřování svých dodávek a PRACÍ, 
které provádí technický dozor OBJEDNATELE a činit neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých vad. TDI OBJEDNATELE je oprávněn dát pracovníkům ZHOTOVITELE (či jeho 
PODDODAVATELŮ) příkaz přerušit PRÁCE, pokud odpovědný ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není 
dosažitelný a pokud je zároveň prováděním DÍLA ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví 
osob na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. 


26.6 Pokud by jakákoliv zkontrolovaná nebo zkoušená část DÍLA včetně PRACÍ, SLUŽEB a VĚCÍ 
nevyhovovala specifikacím dle SMLOUVY, OBJEDNATEL má právo ji odmítnout a ZHOTOVITEL 
musí buď odmítnutou část DÍLA nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě 
souhlasu OBJEDNATELE provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění 
specifikovaných požadavků, a to bezúplatně. Opakované zkoušky nebo kontroly takto 
nově dodané nebo opravené části DÍLA budou provedeny na náklady ZHOTOVITELE. 
ZHOTOVITEL v tomto případě ponese i veškeré prokázané přiměřené náklady a výdaje 
OBJEDNATELE. 


26.7 Jakákoliv SLUŽBA nebo PRÁCE, které mají být provedeny ZHOTOVITELEM nebo výměna nebo 
oprava jakékoliv části DÍLA včetně VĚCÍ, vyvolaná přezkoušením nemůže být chápána jako 
změna DÍLA a ZHOTOVITEL nebude z tohoto důvodu oprávněn k jakékoliv revizi 
dokumentace kvality nebo harmonogramu realizace DÍLA. Jakékoliv náklady vyvolané 
takovými SLUŽBAMI nebo PRACEMI, VĚCMI nebo UŽÍVACÍMI PRÁVY půjdou na účet 
ZHOTOVITELE včetně nákladů na opakování kontrol zkoušek a zabezpečení těchto činností. 


26.8 ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení příslušných požadavků 
na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro každou část DÍLA nebo 
dodávaného zařízení a za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. ZHOTOVITEL 
zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních smluvních požadavků na 
své PODDODAVATELE a za jejich splnění. 


26.9 Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, všechny kontroly a zkoušky 
a činnosti s nimi spojené dle tohoto článku 26 SMLOUVY provádí ZHOTOVITEL a veškeré 
náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí 
zničených během zkoušek hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ. 
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27. PROVEDENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE PŘEDÁVACÍ STANICE, 
PŘEJÍMKA DÍLA, SMLUVNÍ ZKUŠEBNÍ PROVOZ  


UKONČENÍ MONTÁŽE 


27.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést montáž všech PŘEDÁVACÍCH STANIC v souladu 
s ustanoveními SMLOUVY. 


27.2 Montáž každé PŘEDÁVACÍ STANICE bude probíhat v souladu s podmínkami a termíny 
v souladu s ustanoveními SMLOUVY.    


27.3 UKONČENÍM MONTÁŽE PŘEDÁVACÍ STANICE se rozumí uvedení příslušného dílčího celku 
z hlediska montážních prací do takového stavu, aby mohla být provedena těsnostní 
zkouška. Jakmile je dané zařízení (PŘEDÁVACÍ STANICE) podle názoru ZHOTOVITELE 
mechanicky dokončeno, oznámí to ZHOTOVITEL písemně OBJEDNATELI.  


27.4 Za účelem stvrzení UKONČENÍ MONTÁŽE smluvní strany uzavřou bez zbytečného odkladu 
protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE PŘEDÁVACÍ STANICE, jehož návrh připraví ZHOTOVITEL. 
Předpokladem pro podpis protokolu dle předchozí věty je úspěšné provedení těsnostní 
zkoušky. 


27.5 Odmítne-li OBJEDNATEL podepsat protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE PŘEDÁVACÍ STANICE dle 
odstavce 27.4 SMLOUVY, zavazuje se oznámit písemně ZHOTOVITELI zjištěné případné 
vady anebo nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení návrhu protokolu. 
ZHOTOVITEL je povinen v protokolu identifikované vady anebo nedodělky opravit ve lhůtě 
smluvními stranami dohodnuté a opakovat postup popsaný v odstavcích 27.3 až 27.5 


SMLOUVY.  


ZKUŠEBNÍ PROVOZ 


27.6 ZKUŠEBNÍM PROVOZEM se rozumí dvouměsíční provoz PŘEDÁVACÍ STANICE na plné 
parametry při plném zatížení topného systému ODBĚRATELE TEPLA a případně ohřevu TUV, 
pokud je v daném objektu využíván; ZKUŠEBNÍ PROVOZ bude zahájen na pokyn 
OBJEDNATELE. ZKUŠEBNÍ PROVOZ je považován za úspěšně ukončený, po splnění 
následujících předpokladů: 


(a)       byla prokázána požadovaná funkčnost PŘEDÁVACÍ STANICE, 


(b)       byly dokončeny veškeré stavební a úklidové práce,  


(c)       smluvní strany potvrdily ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU podpisem protokolu a 


(d)       PŘEDÁVACÍ STANICE je bez vad a nedodělků. 


Jestliže z důvodů, které nelze přičíst OBJEDNATELI, se během ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 
prokáže závada na funkčnosti DÍLA, je ZHOTOVITEL povinen, nebude-li dohodnuto jinak, 
provést bezodkladně po zjištění problému na své náklady potřebné změny či úpravy DÍLA, 
aby dosáhl požadované funkčnosti. 


Podmínky pro ukončení PŘEJÍMKA PŘEDÁVACÍ STANICE  


27.7 PŘEJÍMKA PŘEDÁVACÍ STANICE se považuje za úspěšně ukončenou po splnění následujících 
předpokladů: 


(a) ze strany ZHOTOVITELE došlo ke splnění požadavků specifikovaných v čl. 27.3 a 27.4
 SMLOUVY a byl podepsán PROTOKOL O UKONČENÍ MONTÁŽE PŘEDÁVACÍ STANICE; 


(b)  došlo ke zprovoznění DÍLA, a to včetně řádného zaškolení obsluhy a jeho 
protokolárnímu předání OBJEDNATELI; 


(c)  došlo ke splnění požadavků ohledně DÍLA v rozsahu nezbytném a požadovaném 
obecně závaznými předpisy a technickými normami (např. normy ČSN);    
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(d) ZHOTOVITEL předal OBJEDNATELI veškerou dokumentaci nezbytnou pro řádný 
a bezpečný provoz DÍLA;  


(e) proběhl úspěšně ZKUŠEBNÍ PROVOZ,  


  smluvní strany potvrdily ukončení PŘEJÍMKY DÍLA, tj. splnění požadavků 
specifikovaných v tomto odstavci SMLOUVY pod písm. (a) – (e) SMLOUVY, podpisem 
PROTOKOLU O PŘEJÍMCE PŘEDÁVACÍ STANICE. 


Postup při uzavírání PROTOKOLU O PŘEJÍMCE DÍLA, povinné náležitosti PROTOKOLU O PŘEJÍMCE DÍLA  


27.8 Dojde-li ke splnění požadavků uvedených odstavci 27.7 SMLOUVY pod písm. (a) – (e) 
SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen vystavit návrh PROTOKOLU O PŘEJÍMCE DÍLA do sedmi (7) 
dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností 
ZHOTOVITELE podle SMLOUVY a tento předat OBJEDNATELI k odsouhlasení. Předpokladem 


jeho vystavení bude splnění všech povinností ZHOTOVITELE plynoucích ze SMLOUVY 


(s výjimkou povinností provozu v ZÁRUČNÍ DOBĚ), zejména řádné provedení DÍLA 


s požadavky SMLOUVY, předání dokumentace požadované SMLOUVOU a předání DÍLA bez 
vad právních i věcných. V případě pochyb ohledně charakteru vad se má za to, že se nejedná 
o drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu. 


27.9 Po obdržení návrhu ZHOTOVITELE je OBJEDNATEL povinen během sedmi (7) dnů buď: 


(a) podepsat PROTOKOL O PŘEJÍMCE DÍLA; nebo 


(b) písemně oznámit ZHOTOVITELI, které vady bránící provozu musí být odstraněny před 
tím, než OBJEDNATEL podepíše PROTOKOL O PŘEJÍMCE DÍLA.  


Dopady přejímky DÍLA  


27.10 Dnem, kdy OBJEDNATEL podepíše PROTOKOL O PŘEJÍMCE DÍLA, je DÍLO předáno 
ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI a začíná běžet ZÁRUČNÍ DOBA, jejíž délka a podmínky jsou 
stanoveny SMLOUVOU. V ZÁRUČNÍ DOBĚ DÍLO provozuje na svá rizika a svými pracovníky 
OBJEDNATEL. Tímto článkem však nejsou dotčeny záruční povinnosti ZHOTOVITELE 
stanovené ve SMLOUVĚ a jeho odpovědnost za vady. 


Pro vyloučení jakýchkoli pochybností ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL potvrzují a zavazují se, že 
podpis PROTOKOLU O PŘEVZETÍ DÍLA nemá žádný vliv na existenci ostatních trvajících 
povinností ZHOTOVITELE vyplývajících ze SMLOUVY (zejména záruka za jakost). 


28. HAVARIJNÍ PRÁCE 


28.1 Bude-li v důsledku nouzového stavu vzniklého ve spojitosti s realizací DÍLA v jeho průběhu 
potřebná ochranná nebo opravná práce na DÍLE vyžadující okamžitý zásah směřující 
k zabránění poškození DÍLA nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je ZHOTOVITEL povinen 
tuto práci provést okamžitě a přednostně.  


28.2 Není-li ZHOTOVITEL schopen nebo nechce-li práce dle předchozího odstavce SMLOUVY 
provést okamžitě, je OBJEDNATEL oprávněn provést práci sám nebo zajistit, aby byla 
provedena takovým způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo 
poškození DÍLA nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. OBJEDNATEL je v tomto případě 
povinen bez zbytečného odkladu po vzniku jakékoli takové havárie písemně ZHOTOVITELE 
uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech a nákladech.  
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28.3 Jedná-li se o PRÁCE, které ZHOTOVITEL provedl a informoval o nich OBJEDNATELE, a které 
vznikly z důvodů, které nelze přičíst ZHOTOVITELI, OBJEDNATEL po prokázání důvodů uhradí 
ZHOTOVITELI vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které ZHOTOVITELI ve 
spojitosti s provedením PRACÍ vznikly, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve 
lhůtě, v níž jsou dle SMLOUVY splatné faktury vystavené ZHOTOVITELEM, a projedná 
případné dopady na ostatní aspekty SMLOUVY. Prokázání důvodů, které nelze přičíst 
ZHOTOVITELI, předloží OBJEDNATELI ZHOTOVITEL. 


28.4 Jedná-li se o práce provedené OBJEDNATELEM nebo zajištěné OBJEDNATELEM, které byl 
povinen realizovat na vlastní náklady ZHOTOVITEL, je povinen uhradit OBJEDNATELI bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, v níž jsou dle SMLOUVY splatné faktury, 
prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které OBJEDNATELI ve spojitosti s tímto vznikly. 
Náklady takto OBJEDNATELI vzniklé je ZHOTOVITEL povinen uhradit OBJEDNATELI na základě 
faktury s náležitostmi daňového dokladu dle SMLOUVY.  


29. STAVENIŠTĚ A MONTÁŽNÍ PRACOVIŠTĚ 


29.1 ZHOTOVITEL je povinen řídit se v průběhu své činnosti na STAVENIŠTI uvedenými 
podmínkami a skutečnostmi. OBJEDNATEL je povinen zajistit, aby na STAVENIŠTĚ 
nevstupovali jeho zaměstnanci, popřípadě jiné s ním jakkoli svázané osoby, ledaže tito 
zaměstnanci (osoby) vstupují na STAVENIŠTĚ v souladu se SMLOUVOU. STAVENIŠTĚ bude 
předáno ZHOTOVITELI s ohledem na svou povahu po částech dle dohody smluvních stran 
v termínu navrženém ZHOTOVITELEM a schváleném OBJEDNATELEM. 


29.2 ZHOTOVITEL je povinen při provádění DÍLA udržovat STAVENIŠTĚ a montážní pracoviště 
zbavené všech překážek, které nejsou nezbytné, a je povinen uskladnit nebo odstranit 
jakékoliv nadbytečné materiály, odpad, či zbytky. Žádné zařízení ZHOTOVITELE, které se 
bude nacházet na STAVENIŠTI, nesmí omezovat bezpečný provoz, obsluhu a údržbu 
zařízení OBJEDNATELE a ODBĚRATELE TEPLA. Nutná omezení provozu jsou možná pouze 
po dohodě smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že po dobu provádění DÍLA se 


STAVENIŠTĚ (vč. montážního pracoviště) stává pracovištěm ZHOTOVITELE a ZHOTOVITEL 
odpovídá za bezpečnost všech osob, které se s jeho souhlasem na STAVENIŠTI nacházejí.  


29.3 Náklady na veškeré dočasné stavby, přístupové cesty a zařízení na STAVENIŠTI i mimo 
STAVENIŠTĚ, jejichž provedení je nezbytné pro provedení DÍLA, si včetně jejich příslušného 
veřejnoprávního projednání (povolení stavby a povolení k provozu), značení, provozu, 
údržby a likvidace zajišťuje ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.  


30. BEZPEČNOST PRÁCE  


30.1 ZHOTOVITEL je povinen dodržovat platné, obecně závazné právní předpisy k zajištění 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a za jejich porušování 
je plně odpovědný včetně dodržování příslušných prováděcích předpisů OBJEDNATELE 


specifikovaných v příloze č. 4 SMLOUVY. 


30.2 ZHOTOVITEL je povinen určit svého oprávněného zástupce, jehož jméno sdělí ZÁSTUPCI 
OBJEDNATELE, a který bude spolupracovat s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi“, určeným OBJEDNATELEM.  


30.3 ZHOTOVITEL je povinen: 


(a) provést ve stejném rozsahu obecné proškolení všech zaměstnanců (včetně 
zaměstnanců svých PODDODAVATELŮ), kteří se zúčastní PRACÍ dle SMLOUVY, a to ve 
vztahu k činnostem, zásadám a podmínkám PRACÍ ZHOTOVITELE v souvislosti 
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s prováděním DÍLA; součásti školení bude i seznámení s plánem BOZP pro realizaci 
stavby, 


(b) při každém nástupu svého nového zaměstnance (včetně zaměstnanců svých 
PODDODAVATELŮ), před zahájením PRÁCE provést školení z předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při PRÁCI, požární ochraně a ochraně životního prostředí, 


(c) zabezpečit, aby byl záznam o provedení výše uvedených školení včetně jmen 
a příjmení, čísel OP a podpisů proškolených zaměstnanců uveden ve stavebním 
deníku. 


30.4 ZHOTOVITEL je povinen být součinný s koordinátorem BOZP na STAVENIŠTI a realizovat 
koordinátorem BOZP navrhovaná opatření. 


30.5 ZHOTOVITEL a všichni jeho PODDODAVATELÉ jsou povinni dodržovat obecně závazné 
předpisy BOZP a PO a interní předpisy OBJEDNATELE pro BOZP a PO specifikované 
v příloze č. 4 SMLOUVY. 


30.6 OBJEDNATEL má právo kdykoliv provádět kontrolu dodržování povinností specifikovaných 
v čl. 30 SMLOUVY.  


31. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 


31.1 ZHOTOVITEL odpovídá a zavazuje se při provádění DÍLA dodržovat zákon č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a příslušné prováděcí předpisy a ochrany 
životního prostředí (OŽP) OBJEDNATELE specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY. Veškerou 
dopravu a manipulaci s odpady vzniklými v souvislosti s plněním DÍLA zajistí ZHOTOVITEL 
na své náklady.  


31.2 Veškerý demontovaný kovový šrot ze zařízení a jeho částí, který souvisí s DÍLEM, je 
majetkem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL je povinen demontovaný kovový šrot ze zařízení 
a jeho částí třídit a ukládat do příslušných nádob (kontejnerů) OBJEDNATELE nebo na 
OBJEDNATELEM určená místa.   


31.3 Veškeré odpady vzniklé činností ZHOTOVITELE, který je považován za původce odpadu, 
(včetně odpadů z demolic a demontáží, obalových materiálů, obalů od barev, čistidel, 
mazadel, chemikálií apod.) je ZHOTOVITEL povinen zneškodnit a zlikvidovat na své 
náklady, prokazatelně mimo areál OBJEDNATELE a mimo objekt ODBĚRATELE TEPLA. Úhrada 
nákladů na zneškodnění odpadů včetně dopravních nákladů je v režii ZHOTOVITELE.  


31.4 Při úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ohrozit životní prostředí, zejména 
pak jakost povrchových vod, je ZHOTOVITEL povinen neprodleně zabránit jejich dalšímu 
úniku a uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku. O vzniku situace 
spojené s únikem takovýchto látek je ZHOTOVITEL povinen neprodleně informovat 
OBJEDNATELE. 


31.5 Odpady, které ZHOTOVITELI vznikají jeho činností, je zakázáno vhazovat do kontejnerů 
komunálního odpadu v okolí místa provádění prací. ZHOTOVITEL má povinnost odpady, 
které vznikají jeho činností a jsou jeho majetkem, třídit a shromažďovat. Se souhlasem 
OBJEDNATELE si může vybudovat místa pro shromažďování odpadů tak, aby byla tato místa 
řádně označena a aby tato místa splňovala požadavky právních předpisů a byla 
zabezpečena proti zneužití. 


31.6 Namátkové kontroly ohledně nakládání s odpady mají oprávnění provádět za 
OBJEDNATELE kromě ZÁSTUPCE OBJEDNATELE i jeho oprávnění zaměstnanci. 


31.7 OBJEDNATEL je oprávněn jednostranně zastavit PRÁCE ZHOTOVITELE, které jsou v rozporu 
s předpisy na ochranu životního prostředí, kterými jsou porušována pravidla BOZP nebo 
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PO nebo které jsou v jiném rozporu se SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je oprávněn pokračovat 
v takto zastavených PRACÍCH pouze po odstranění vytčených závad, přičemž toto 
přerušení nemá vliv na ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA. 


31.8 V případě odstranění anebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM nebo jeho 
PODDODAVATELEM, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI 
předložit na vyžádání ke kontrole doklad o odstranění nebo dalším využití odpadů. 


31.9 Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany 
ZHOTOVITELE jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je rovněž povinen uhradit náhradu 
veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na OBJEDNATELI, případně 


ODBĚRATELI TEPLA, orgány státní správy v důsledku nesprávného nakládání s odpady 
ZHOTOVITELE. 


F. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI 


32. GARANTOVANÉ PARAMETRY 


32.1 ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI za to, že DÍLO bude schopno dosahovat při dodržování 
provozních předpisů technické parametry specifikované v příloze č. 1 SMLOUVY zejména 
v článku 9.1 Technické zprávy v příloze 1a a v článku 9.1 Technické zprávy v příloze 1b. 


33. SMLUVNÍ POKUTY 


V případě porušení povinností daných ZHOTOVITELI SMLOUVOU, má OBJEDNATEL nárok, 
aniž by tím jakkoli omezil svá ostatní práva podle SMLOUVY, včetně práva na náhradu 
škody, požadovat po ZHOTOVITELI zaplacení SMLUVNÍ POKUTY a ZHOTOVITEL má povinnost 
tuto SMLUVNÍ POKUTU zaplatit. 


33.1 SMLUVNÍ POKUTY za prodlení ZHOTOVITELE v plnění 


33.1.1 V případě neplnění termínů vybraných milníků, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat po 
ZHOTOVITELI zaplacení dále uvedené SMLUVNÍ POKUTY ve výši:  


33.1.2 0,1 % SMLUVNÍ CENY za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE se splněním „Milníku 
1/I“ specifikovaného v příloze č. 3 SMLOUVY za prodlení 1-15 dnů oproti termínu 
uvedenému v příloze č. 3 a 0,4 % SMLUVNÍ CENY za každý započatý den prodlení 
ZHOTOVITELE se splněním „Milníku 2/I“ za prodlení 16 a více dnů oproti termínu 
uvedenému v příloze č. 3 SMLOUVY, maximálně však 15 % SMLUVNÍ CENY.  


33.1.3 0,1 % SMLUVNÍ CENY za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE se splněním „Milníku 
1/II“ specifikovaného v příloze č. 3 SMLOUVY za prodlení 1-15 dnů oproti termínu 
uvedenému v příloze č. 3 a 0,4 % SMLUVNÍ CENY za každý započatý den prodlení 
ZHOTOVITELE se splněním „Milníku 2/II“ za prodlení 16 a více dnů oproti termínu 
uvedenému v příloze č. 3 SMLOUVY, maximálně však 15 % SMLUVNÍ CENY. 


33.1.4 4.000 Kč za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s odstraněním vady bránící 
provozu jakékoli PŘEDÁVACÍ STANICE nebo 1.000 Kč za každý započatý den prodlení 
ZHOTOVITELE s odstraněním vady, která provozu jakékoli PŘEDÁVACÍ STANICE nebrání. Tyto 
sankce podle tohoto odstavce se vztahují na vady vzniklé od okamžiku uzavření protokolu 


O PŘEJÍMCE PŘEDÁVACÍ STANICE do uplynutí ZÁRUČNÍ LHŮTY.  


33.1.5 1.000 KČ za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s předložením Bankovní záruky za 
jakost DÍLA dle článku 16.1 SMLOUVY. 


33.1.6 V případě porušení jakékoliv povinnosti specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY je 
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ZHOTOVITEL povinen uhradit smluvní pokutu ve výši stanovené v příloze č. 4 SMLOUVY pro 
příslušné porušení smluvní povinnosti specifikované v příloze č. 4 SMLOUVY.  


33.2 Společná ustanovení ke SMLUVNÍM POKUTÁM 


33.2.1 Oprávněnost nároku na SMLUVNÍ POKUTU není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany smluvní strany smluvní pokutu uplatňující, s výjimkou zaslání písemného 
vyúčtování. 


33.2.2 Zavázaná smluvní strana je povinna zaplatit SMLUVNÍ POKUTU přímým bankovním 
převodem na konto oprávněné smluvní strany během třiceti (30) dnů po obdržení 
vyúčtování SMLUVNÍ POKUTY.  


33.2.3 Pokud není v ostatních ustanoveních SMLOUVY řečeno jinak, sjednání ani zaplacení 
SMLUVNÍ POKUTY nezbavuje ZHOTOVITELE závazku splnit povinnosti dané mu SMLOUVOU 
ani není dotčen případný nárok na náhradu škody. 


33.2.4 Kumulace smluvních pokut není vyloučena, přičemž celková výše SMLUVNÍCH POKUT, které 
mohou být ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI zaplaceny podle této SMLOUVY, je omezena 
částkou třicet (30) procent SMLUVNÍ CENY. 


34. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST 


34.1 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku za jakost DÍLA, tedy záruku, že celé DÍLO 
a každá jeho část bude po celou ZÁRUČNÍ LHŮTU bez jakýchkoliv vad, věcných i právních. 
DÍLO má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve SMLOUVĚ, účelu 
jeho využití dle SMLOUVY, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené SMLOUVOU nebo 
obecně závaznými právními předpisy a ČSN platnými v době zhotovení DÍLA. ZHOTOVITEL 
poskytuje OBJEDNATELI záruku za jakost DÍLA v délce  


- dvacet čtyři (24) měsíců na plnou funkčnost DÍLA  


 (ZÁRUČNÍ LHŮTA) 


ZÁRUČNÍ LHŮTA jednotlivých PŘEDÁVACÍCH STANIC počíná běžet dnem uzavření PROTOKOLU 


O PŘEJÍMCE PŘEDÁVACÍ STANICE.  


34.2 Veškeré dodávky VĚCÍ dodané v rámci SMLOUVY musí být originální, nové a nepoužité. 


34.3 Za vady zjištěné v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, prokáže-li, že vada vznikla 
jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo část DÍLA nebyla v této ZÁRUČNÍ LHŮTĚ 
provozována OBJEDNATELEM v souladu s požadavky provozních předpisů a za 
technických podmínek stanovených SMLOUVOU. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu 
na straně OBJEDNATELE se má za to, že za vadu odpovídá ZHOTOVITEL, a ZHOTOVITEL je 
povinen v této době zahájit a pokračovat na PRACÍCH spojených s odstraněním vady, jako 
kdyby za vadu odpovídal. V případě, že ZHOTOVITEL prokáže, že za vadu neodpovídá, 
zavazuje se OBJEDNATEL uhradit ZHOTOVITELI oprávněné a řádně prokázané náklady 
spojené s jejím odstraňováním. 


34.4 Oznámení vady (reklamace) včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je 
OBJEDNATEL povinen zaslat ZHOTOVITELI písemně e-mailem, datovou schránkou anebo 
doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. OBJEDNATEL umožní 
ZHOTOVITELI na jeho žádost potřebný přístup k DÍLU a na STAVENIŠTĚ za účelem prověření 
příčiny vady. 


34.5 Vyjde-li v průběhu ZÁRUČNÍ LHŮTY najevo, že DÍLO vykazuje vady, má OBJEDNATEL, aniž by 
tím omezil své ostatní nároky dané mu SMLOUVOU, včetně nároku na náhradu škody 
a SMLUVNÍ POKUTU nebo použití bankovní záruky za jakost DÍLA ve svůj prospěch, nárok:  
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(a) u vad, které lze odstranit provedením opravy výměnným způsobem na základě hlášení 
diagnostiky systému, provést takovéto opravy svými pracovníky, kteří byli 
ZHOTOVITELEM vyškoleni pro provoz a údržbu. ZHOTOVITELI bude v takovýchto 
případech zaručena pracovníky OBJEDNATELE demonstrace provedeného postupu 
projevu vady a použitého postupu opravy a také mu budou předloženy komponenty, 
které byly při opravě shledány vadnými a které byly nahrazeny novými náhradními díly. 
ZHOTOVITEL na svůj náklad neprodleně doplní použité náhradní díly, 


(b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA – ZHOTOVITEL je povinen tak učinit 
neprodleně, je povinen dostavit se na STAVENIŠTĚ a zahájit činnost na opravu vady  


(i) do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího oznámení u závažných vad bránících 
bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA  


(ii) do sedmdesáti dvou (72) hodin od jejího oznámení u ostatních vad nebránících 
bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA  


a ukončit její odstranění neprodleně, nejpozději však ve vzájemně dohodnuté, 
technicky přiměřené lhůtě,  


(c) v případě neopravitelných vad požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nové 
části DÍLA – ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však v technicky 
přiměřené lhůtě, dohodnuté s OBJEDNATELEM s ohledem na povahu vady, 


(d) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY, 


(e) v případě nejméně trojího výskytu stejné a současně závažné vady bránící provozování 
DÍLA odstoupit od SMLOUVY,  


(f) u třikrát se opakující stejné vady téhož zařízení během tří (3) měsíců požadovat na 
ZHOTOVITELI přivolání projektanta zařízení za účelem provedení konstrukční změny 
vadného zařízení a jeho následného nasazení do provozu.  


Lhůta uvedená v odstavci 34.5(b) SMLOUVY počíná běžet dnem a hodinou doručení 
oznámení vady ZHOTOVITELI, přičemž oznámení zaslané e-mailem se považuje za 
doručené dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení 
odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím (3) pracovním dnem od 
data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. 


Volbu mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 34.5 SMLOUVY sdělí OBJEDNATEL 
ZHOTOVITELI v oznámení podle odstavce 34.4 SMLOUVY nebo bez zbytečného odkladu po 
tomto oznámení.   


34.6 ZHOTOVITEL je povinen do čtrnácti (14) dnů od data řádného ukončení opravy předložit 
OBJEDNATELI opravenou část dokumentace skutečného stavu dotčenou provedenou 
opravou, pokud tato situace nastala. 


34.7 Nenastoupí-li ZHOTOVITEL na odstraňování vady DÍLA ve lhůtě podle odstavce 34.5 (b) 
SMLOUVY, neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA ve lhůtě podle odstavce 34.5 (b) nebo 34.5 
(c) SMLOUVY nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může OBJEDNATEL 
požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY nebo po předchozím vyrozumění 
ZHOTOVITELE vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady ZHOTOVITELE, 
aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv svá práva daná mu SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je 
povinen nahradit OBJEDNATELI náklady, které byly se vznikem a odstraněním vady 
spojeny.  


34.8 V případě opravy nebo výměny vadných částí DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se každá ZÁRUČNÍ 
LHŮTA prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být DÍLO nebo jeho část v důsledku zjištěné 
vady v provozu vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než 
projektovaném podle SMLOUVY.  
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Na opravenou, vyměněnou nebo nově nainstalovanou část DÍLA se vztahuje ZÁRUČNÍ 
LHŮTA ve stejné délce, jako je definována v článku 34.1, tj. dvacet čtyři (24) měsíců. Tato 
záruční lhůta počíná běžet dnem uzavření protokolu o ukončení její opravy, výměny, resp. 
instalace. Maximální délka takto upravené ZÁRUČNÍ LHŮTY však činí šedesát (60) měsíců.  


34.9 Odstranění vady nemá vliv na nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY, náhradu 
všech škod a využití bankovní záruky za jakost DÍLA ve prospěch OBJEDNATELE. 
OBJEDNATEL má vůči ZHOTOVITELI rovněž nárok na náhradu škody vzešlé z vady DÍLA.  


35. NÁHRADA ŠKODY 


35.1 OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout 
OBJEDNATELI náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho PODDODAVATELÉ způsobili 
OBJEDNATELI porušením povinností daných SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním 
DÍLA, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané SMLOUVOU, na které 
se vztahuje SMLUVNÍ POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNÍ POKUTU.  


35.2 S výjimkou trestného činu, přestupku či jiného správního deliktu, nebo škody způsobené 
úmyslně se smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením 
SMLOUVY dohodly na omezení úhrnného nároku OBJEDNATELE na náhradu škody částkou 
rovnající se celkové SMLUVNÍ CENĚ. 


36. ODŠKODNĚNÍ ZA PATENTOVOU ČISTOTU 


36.1 ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení odstavce 36.2 


SMLOUVY, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace, nároky, ztráty 
a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli porušení, nebo 
nárokovaného porušení jakéhokoli práva, obchodní značky, autorského práva nebo jiného 
duševního vlastnictví v souvislosti se zařízením, PRACEMI nebo VĚCMI použitými pro DÍLO 
nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak existujících k datu SMLOUVY 
v důsledku použití DÍLA V České republice. 


36.2 Dojde-li k jakémukoli řízení nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku záležitostí 
uvedených v odstavci 36.1 SMLOUVY, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI písemně 
oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a jménem OBJEDNATELE, bude-li 
k takovémuto jednání OBJEDNATELEM zmocněn, vést takováto řízení nebo vyřizovat 
takovéto reklamace a projednat vyřízení takového řízení nebo reklamace. OBJEDNATEL 
poskytne, na žádost ZHOTOVITELE, veškerou rozumně vyžádanou pomoc ZHOTOVITELI, při 
vedení takových řízení nebo nároků. ZHOTOVITEL mu nahradí veškeré prokazatelné výdaje 
spojené s poskytováním takové pomoci. 


Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do deseti (10) dnů po obdržení tohoto 
oznámení a zmocnění, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, je 
OBJEDNATEL oprávněn vést tato řízení svým vlastním jménem a požadovat po ZHOTOVITELI 
náhradu veškerých nákladů řízení nebo reklamací. Informuje-li ZHOTOVITEL do uvedených 
deseti (10) dnů OBJEDNATELE, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat 
reklamace, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli vyjádření, které by mohlo prejudikovat 
obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím. 


36.3 Strana oprávněná k nárokům z tohoto článku 36 SMLOUVY je povinna použít veškeré 
rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Jestliže strana opomine takové 
prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím způsobem 
omezena. 
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G. ROZLOŽENÍ RIZIK 


37. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA  


37.1 Vlastnické právo k VĚCEM, tvořícím součást DÍLA, přechází ze ZHOTOVITELE na 
OBJEDNATELE okamžikem jejich trvalého zabudování do DÍLA nebo zaplacením jejich ceny 
podle toho, co nastane dříve, u dokumentace jejím předáním OBJEDNATELI v souladu se 
SMLOUVOU. V případě, že ZHOTOVITEL pracuje, či jinak nakládá s majetkem OBJEDNATELE, 
je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému splnění DÍLA. 


38. PÉČE O DÍLO, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA VZNIK ŠKODY NA DÍLE 


38.1 Nehledě na převod vlastnického práva k DÍLU nebo dílčím částem DÍLA podle odstavce 37.1 
SMLOUVY, nebezpečí škody na DÍLE včetně dotčeného zařízení OBJEDNATELE, společně 
s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze ZHOTOVITELE na 
OBJEDNATELE okamžikem uzavření PROTOKOLU O PŘEJÍMCE PŘEDÁVACÍ STANICE.  


38.2 Vznikne-li na DÍLE nebo jakékoliv části DÍLA škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do okamžiku přechodu rizik na OBJEDNATELE, s výjimkou případů vymezených v odstavci 
39.4 SMLOUVY, ZHOTOVITEL na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu 
a uvede DÍLO nebo jeho části, včetně VĚCÍ, ve všech ohledech do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami SMLOUVY.  


38.3 ZHOTOVITEL je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na DÍLE či majetku 
OBJEDNATELE a třetích osob způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho PODDODAVATELI 
v průběhu provádění jakýchkoliv PRACÍ a SLUŽEB při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle SMLOUVY, včetně povinností podle článku 34 SMLOUVY. 


39. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, NEHODA NEBO ZRANĚNÍ 
TŘETÍCH OSOB, ODŠKODNĚNÍ 


39.1 ZHOTOVITEL je povinen odškodnit OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli žaloby, 
řízení, sankce nebo činnosti uložené ve správním řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty 
a náklady i výdaje jakéhokoli charakteru včetně poplatků právnímu zástupci 
v záležitostech týkajících se úmrtí nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo 
poškození jakéhokoli majetku, jakožto nároků vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA 
a z důvodu zanedbání ZHOTOVITELE nebo jeho PODDODAVATELŮ, s výjimkou zranění, úmrtí 
nebo poškození majetku způsobeného zanedbáním OBJEDNATELE. 


39.2 Jestliže vznikne jakékoli řízení, jakýkoli nárok nebo jakákoli reklamace uplatněná proti 
OBJEDNATELI, za které odpovídá ZHOTOVITEL podle odstavce 39.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL 
povinen předat ZHOTOVITELI písemné oznámení o této skutečnosti a ZHOTOVITEL je 
povinen na své náklady a jménem OBJEDNATELE, bude-li k takovémuto jednání 
OBJEDNATELEM zmocněn, vést tato řízení nebo vyřizovat tyto reklamace, jakož i další 
jednání, potřebná pro vyřízení těchto správních a jiných řízení nebo reklamací a nároků. 


39.3 Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI ve lhůtě do sedmi (7) dnů po obdržení výše 
uvedeného oznámení a zmocnění, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat nároky, 
pak je na vůli OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na náklady ZHOTOVITELE. Jestliže 
ZHOTOVITEL uvědomí OBJEDNATELE v uvedené lhůtě sedmi (7) dnů, OBJEDNATEL nesmí 
podniknout jakýkoli právní úkon poškozující ZHOTOVITELE ve shora uvedeném řízení nebo 
při vyřizování tohoto nároku.  
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39.4 OBJEDNATEL je povinen na požadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu součinnost nezbytnou 
pro vedení takovéhoto řízení nebo při vyřizování nároku a ZHOTOVITEL je povinen uhradit 
OBJEDNATELI všechny prokázané účelně vynaložené náklady v tomto smyslu vzniklé. 


39.5 Smluvní strana oprávněná k nárokům dle tohoto článku 39 je povinna využít veškeré 
rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Opomine-li strana takové 
prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím způsobem 
omezena. 


40. POJIŠTĚNÍ 


40.1 Bez ohledu na další povinnosti dle této SMLOUVY nebo na základě zákona ZHOTOVITEL 
zajistí sám nebo prostřednictvím třetí osoby pojištění v níže uvedeném rozsahu:  


Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA  


Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami 
(včetně zaměstnanců OBJEDNATELE) a ztráty, poškození nebo škody na zdraví či 
majetku třetích osob, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním DÍLA.  Pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA bude 
sjednáno a bude účinné po celé období od okamžiku převzetí STAVENIŠTĚ 


ZHOTOVITELEM, a to po celou dobu provádění DÍLA až do dokončení stavebních prací 
a terénních úprav podle článku 27 SMLOUVY. 


Limit plnění pro riziko odpovědnosti ZHOTOVITELE a PODDODAVATELŮ za škody vůči 
OBJEDNATELI i vůči třetím stranám bude minimálně 40 mil. Kč (slovy: čtyřicet milionů 
korun českých). Limit plnění platí pro jednu a všechny škody v pojistném roce. 


 ZHOTOVITEL je povinen předložit OBJEDNATELI pojistnou smlouvu dle tohoto článku 
40.1 nejpozději dva (2) týdny po uzavření SMLOUVY. 


40.2  Předložení pojistné smlouvy dle čl. 40.1 SMLOUVY je možné nahradit předložením 
pojistného certifikátu, a to za podmínky, že z něj budou seznatelné veškeré požadavky 
OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si zároveň vyhrazuje právo požádat v průběhu SMLOUVY i o 
předložení pojistné smlouvy. 


 


41. VYŠŠÍ MOC 


41.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
daných SMLOUVOU v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké 
události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí podle § 2913 odst. 2 OBČANSKÉHO 


ZÁKONÍKU. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z její ekonomických 
poměrů nebo provozních možností. 


41.2 Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou 
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat 
při uzavření SMLOUVY a která ji brání v plnění závazků vyplývajících ze SMLOUVY. Takové 
události mohou být kromě dalších případů zejména války, revoluce, požáry velkého 
rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového 
odvětví či pandemie. 


41.3 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na 
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti (5) dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku 
dozvěděla, druhou smluvní stranu datovou schránkou nebo e-mailem s následným 
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potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana 
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana 
odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.  


41.4 Bez ohledu na jiná ustanovení SMLOUVY ZHOTOVITEL nenese odpovědnost za škodu nebo 
ztrátu na DÍLE nebo na vlastnictví OBJEDNATELE způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením vojenské 
diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným 
zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení DÍLA 
v České republice a které jsou mimo vliv ZHOTOVITELE a které nemohou být za běžných 
okolností pojištěny na pojišťovacím trhu. 


41.5 Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, pokračují po vzniku situace vyšší moci v plnění 
svých závazků podle SMLOUVY, dokud je to rozumně možné a budou hledat jiné alternativní 
prostředky pro plnění SMLOUVY, kterým nebrání událost vyšší moci. Každá smluvní strana 
je oprávněna odstoupit od SMLOUVY, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany 
trvají déle než dvanáct (12) měsíců, a to podle svého uvážení buď zčásti, nebo úplně. 


H.  ZMĚNY DÍLA (SMLOUVY) 


42. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ  


42.1 OBJEDNATEL má právo navrhnout a následně požadovat po ZHOTOVITELI během plnění 
SMLOUVY provedení změny v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku 42 
SMLOUVY.  


42.2 ZHOTOVITEL může v průběhu plnění SMLOUVY navrhnout OBJEDNATELI jakoukoli změnu, 
kterou bude ZHOTOVITEL pokládat za nezbytnou nebo žádoucí pro zlepšení kvality nebo 
ekonomické efektivnosti DÍLA. OBJEDNATEL může dle svého vlastního uvážení schválit nebo 
odmítnout jakoukoli změnu navrženou ZHOTOVITELEM.  


42.3 Případné změny a doplňky této SMLOUVY mohou být provedeny pouze písemně formou 
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. U všech 
položek, u nichž to bude možné, bude v dodatcích cena stanovena ve stejných cenových 
relacích jako v nabídce. 


42.4 Změny SMLOUVY musí být v souladu s § 222 ZZVZ, resp. s výhradami provedenými 
v zadávací dokumentaci a upravenými v odst. 10.4 SMLOUVY a 45.3 a 45.4 SMLOUVY. 


43. PŘERUŠENÍ PRACÍ  


43.1 ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit postup PRACÍ na DÍLE 
na takovou dobu (nejdéle však na dobu šesti (6) měsíců) a takovým způsobem, jaký 
považuje OBJEDNATEL za nezbytný, a současně bude ZHOTOVITEL během takového 
přerušení PRACÍ řádně chránit a zajišťovat DÍLO. 


43.2 Trvá-li takovéto přerušení déle než sedm (7) dnů, dochází k posunu termínu plnění 
vyplývajícího ze ZÁKLADNÍHO HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA o odpovídající počet dnů. 


43.3 OBJEDNATEL je povinen uhradit ZHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a účelně 
vynaložené, prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení, 
jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, není-li 
pozastavení: 


(a) nezbytné pro řádné provedení DÍLA, 
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(b) způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení SMLOUVY, 


(c) nezbytné pro bezpečnost osob, DÍLA nebo jeho částí.  


43.4 Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet ze STAVENIŠTĚ žádné VĚCI, ani žádné 
součásti DÍLA bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE. 


43.5 Ustanovení § 2627 odstavec 1 věta druhá OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU se nepoužijí. 


44. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 


44.1 Odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE 


44.1.1 OBJEDNATEL je oprávněn od SMLOUVY odstoupit v případech, stanoví-li tak OBČANSKÝ 


ZÁKONÍK nebo SMLOUVA, resp. její přílohy, a to prostřednictvím písemného oznámení 
o odstoupení doručeného ZHOTOVITELI.  


44.1.2 OBJEDNATEL je rovněž oprávněn odstoupit od SMLOUVY: 


(a) jestliže v průběhu plnění SMLOUVY ZHOTOVITEL vstoupí do likvidace nebo bylo-li 
zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek 
ZHOTOVITELE nebo se ZHOTOVITEL stane jinak platebně neschopným, nebo  


(b) jestliže ZHOTOVITEL postoupí nebo převede SMLOUVU nebo jakékoli právo nebo zájem 
z ní vyplývající v rozporu s ustanoveními článku 45 SMLOUVY, nebo 


(c) jestliže SMLUVNÍ POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI dosáhla limitu stanoveného v odstavci 
33.2.4 SMLOUVY, nebo 


(d) jestliže se ZHOTOVITEL ocitne v prodlení s plněním jakéhokoliv milníku sjednaného 
v příloze č. 3 SMLOUVY, o dobu delší než dva (2) měsíce, nebo 


(e) z důvodů, uvedených na jiných místech SMLOUVY, nebo 


(f) v případě, že ZHOTOVITEL postoupí nebo převede své závazky z této SMLOUVY 
v rozporu s článkem 45 SMLOUVY, nebo 


(g) v případě, že ZHOTOVITEL postoupí nebo zastaví jakoukoli svou pohledávku či její část 
bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE.  


44.1.3 Jestliže ZHOTOVITEL 


(a) nezahájil bez vážného důvodu PRÁCE na DÍLE ihned nebo přerušil postup DÍLA na víc 
než třicet (30) dnů po obdržení písemného upozornění od OBJEDNATELE, aby 
pokračoval, nebo  


(b) opakovaně nerealizuje DÍLO podle SMLOUVY nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných SMLOUVOU, nebo  


(c) neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné 
VĚCI, SLUŽBY nebo pracovní síly na realizaci a ukončení DÍLA v souladu se SMLOUVOU, 
nebo 


je OBJEDNATEL oprávněn, aniž by tím omezil jiná práva, která mu vyplývají ze SMLOUVY, 
předložit ZHOTOVITELI písemné oznámení, určující povahu zanedbání a vyzvat 
ZHOTOVITELE k odstranění tohoto zanedbání. Neučiní-li ZHOTOVITEL po obdržení tohoto 
oznámení nápravu nebo neprovede-li, ani neučiní opatření na nápravu tohoto zanedbání 
v přiměřené lhůtě stanovené OBJEDNATELEM, je OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od 
SMLOUVY. 
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44.1.4 Po obdržení oznámení o odstoupení od SMLOUVY podle odstavců 44.1.1 až 44.1.3 
SMLOUVY, ZHOTOVITEL je povinen buď okamžitě, nebo k datu stanovenému v oznámení 
o odstoupení:  


(a) přestat se všemi dalšími PRACEMI, vyjma těch PRACÍ, které OBJEDNATEL eventuálně 
specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část DÍLA, která již 
byla provedena,  


(b) ukončit všechny subkontrakty, kromě těch, které mají být z rozhodnutí OBJEDNATELE 
zachovány a postoupeny na OBJEDNATELE,  


(c) předat OBJEDNATELI části DÍLA řádně provedené ZHOTOVITELEM do data odstoupení,  


(d) postoupit OBJEDNATELI všechna práva, výhody a zisky ZHOTOVITELE vyplývající z DÍLA 
a z VĚCÍ k datu odstoupení, a pokud tak OBJEDNATEL žádá, ke kterýmkoliv 
podkontraktům mezi ZHOTOVITELEM a jeho PODDODAVATELI,  


(e) dodat OBJEDNATELI veškerou dokumentaci, výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
řádně vypracovanou ZHOTOVITELEM a jeho PODDODAVATELI v souvislosti s DÍLEM k datu 
odstoupení. 


44.1.5 Jsou-li splněna předchozí ustanovení tohoto článku 44.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL 
oprávněn vstoupit na STAVENIŠTĚ a zamezit přístup na něj ZHOTOVITELI. Zároveň je 
OBJEDNATEL oprávněn dokončit práce sám nebo s využitím třetích osob.  


44.1.6 ZHOTOVITEL má nárok na úhradu příslušné části SMLUVNÍ CENY, odpovídající ZHOTOVITELEM 
řádně provedeným částem DÍLA, včetně rozpracovanosti, k datu účinnosti odstoupení od 
SMLOUVY. 


44.1.7 Odstoupením od SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY 
a náhradu škody ZHOTOVITELEM ani povinnost ochrany důvěrných informací podle 
podmínek SMLOUVY. 


44.2 Odstoupení od smlouvy ze strany ZHOTOVITELE 


44.2.1 ZHOTOVITEL může, aniž by tím omezil jiná práva, která mu vyplývají ze SMLOUVY, odstoupit 
od SMLOUVY doručením písemného oznámení o odstoupení OBJEDNATELI, jestliže 


(a) v průběhu plnění SMLOUVY OBJEDNATEL vstoupí do likvidace nebo byl na něj příslušným 
insolvenčním soudem prohlášen konkurz, nebo 


(b) OBJEDNATEL neuhradil ZHOTOVITELI dlužnou částku splatnou v rámci SMLOUVY do tří (3) 
měsíců od data její splatnosti. 


V těchto případech je ZHOTOVITEL oprávněn a povinen předložit OBJEDNATELI písemné 
oznámení, určující povahu zanedbání, a vyzvat OBJEDNATELE, aby toto napravil. 
Neodstraní-li OBJEDNATEL porušení SMLOUVY během třiceti (30) dnů od zmíněného 
oznámení, nebo je-li ZHOTOVITEL stále ještě neschopen plnit svoje závazky z jakéhokoliv 
důvodu ležícího na straně OBJEDNATELE během třiceti (30) dnů od zmíněného oznámení, 
je ZHOTOVITEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY, a to prostřednictvím písemného oznámení 
o odstoupení doručeného OBJEDNATELI. 


44.2.2 Jestliže dojde k odstoupení od SMLOUVY podle odstavce 44.2.1 SMLOUVY, pak ZHOTOVITEL 
je povinen okamžitě:  


(a) přerušit veškeré další PRÁCE, vyjma těch PRACÍ, které jsou nezbytné z důvodu 
ochránění těch částí DÍLA, které již byly provedeny, 


(b) ukončit všechny podkontrakty, kromě těch, které mají být z rozhodnutí OBJEDNATELE 
zachovány a postoupeny na OBJEDNATELE, 
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(c) odstranit všechno MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ ze STAVENIŠTĚ a odvolat personál ZHOTOVITELE 
i PODDODAVATELŮ ze STAVENIŠTĚ, 


(d) za úhradu plateb stanovených v odstavci 44.1.6 SMLOUVY  


(i) předat OBJEDNATELI ty části DÍLA, které ZHOTOVITEL řádně provedl až do data 
odstoupení,  


(ii) převést na OBJEDNATELE všechna práva, nároky a výhody ZHOTOVITELE 
z hlediska DÍLA k datu odstoupení,  


(iii) dodat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci 
vypracovanou ZHOTOVITELEM nebo jeho PODDODAVATELI v souvislosti s DÍLEM 
k datu odstoupení. 


44.2.3 Dojde-li k odstoupení od SMLOUVY podle odstavce 44.2.1 SMLOUVY, je OBJEDNATEL 
povinen zaplatit ZHOTOVITELI veškeré platby specifikované v odstavci 44.1.6 SMLOUVY.  


44.3 Odstoupením od SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY 
a náhradu škody ZHOTOVITELEM. 


I. ZÁVĚR 


45. POSTOUPENÍ SMLOUVY 


45.1 Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany nepostoupí ZHOTOVITEL třetí straně SMLOUVU nebo jakoukoli její část nebo 
jakékoli právo, závazek nebo zájem ze SMLOUVY vyplývající.  


45.2 Smluvní strany se dohodly, že ZHOTOVITEL je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky 
za OBJEDNATELE proti pohledávkám OBJEDNATELE za ZHOTOVITELEM z této SMLOUVY 
a/nebo v souvislosti s ní výlučně na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. 


45.3 OBJEDNATEL si podle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhradil v případě naplnění některé z podmínek 
pro odstoupení OBJEDNATELE stanovené v čl. 44 této SMLOUVY změnu ZHOTOVITELE 
v průběhu provádění DÍLA a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle 
výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí. Nový ZHOTOVITEL bude poskytovat plnění za 
podmínek obsažených ve své nabídce předložené v původním zadávacím řízení a 
v souladu touto SMLOUVOU. OBJEDNATEL je oprávněn tuto SMLOUVU upravit následujícím 
způsobem: 


45.3.1 upravit rozsah DÍLA tak, aby odpovídal nedokončené části DÍLA; 


45.3.2 doplnit SMLOUVU tak, aby nový ZHOTOVITEL přejímal odpovědnost za celý rozsah DÍLA, tedy 
včetně nároků z vad DÍLA, záruky za jakost apod. z části již provedené původním 
ZHOTOVITELEM; 


45.3.3 upravit ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA a případná další smluvní ustanovení, 
která v důsledku předčasného ukončení původní SMLOUVY nebudou aktuální tak, aby 
v maximální možné míře odpovídaly původní SMLOUVĚ; 


45.3.4 doplnit SMLOUVU o ustanovení týkající se předání a převzetí DÍLA od stávajícího 
ZHOTOVITELE.  


45.4 Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, 
odmítne poskytovat plnění namísto původního ZHOTOVITEL za podmínek uvedených 
v předchozím odstavci, je OBJEDNATEL oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího 
řízení, který se umístil jako třetí v pořadí; odstavec 45.3 SMLOUVY se použije obdobně. 
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46. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 


46.1 SMLOUVA může být měněna pouze po dohodě smluvních stran, a to ve formě číslovaných 
písemných dodatků, řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
které se stanou nedílnou součástí SMLOUVY.  


46.2 SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti podpisem SMLOUVY smluvními stranami. 


46.3 Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu 
SMLOUVY a vztahující se ke SMLOUVĚ, pokud se nestala součástí SMLOUVY, ztrácejí 
podpisem SMLOUVY platnost. 


46.4 Stane-li se nebo je-li jakékoli ustanovení nebo podmínka SMLOUVY neplatnou nebo 
nevynutitelnou, neovlivňuje tato neplatnost nebo nevynutitelnost ostatní ustanovení 
SMLOUVY, pokud ze zvláštního právního předpisu nevyplývá jinak. 


46.5 SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 


46.6 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem SMLOUVY 
včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že SMLOUVU 
uzavírají na základě své svobodné vůle. 


46.7 SMLOUVA je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních 
stran. 


V Plané nad Lužnicí dne ............    V Táboře dne ............. 


Za OBJEDNATELE:      Za ZHOTOVITELE:  


......................................................... 
Ivo Nejdl 


Jednatel                                               


......................................................... 
Jindřich Lachout 


Jednatel společnosti 


 








Příloha č. 1 Smlouvy o dílo  - 1a) Technická dokumentace oblast Západ a 1b) Technická 


dokumentace oblast Sever a Východ 


Příloha č. 1 SMLOUVY O DÍLO – TECHNICKÁ DOKUMENTACE 


Technická dokumentace oblast Západ (Příloha 1(a) Smlouvy o dílo) a Technická 
dokumentace oblast Sever a Východ (Příloha 1(b) Smlouvy o dílo) je z důvodu velkého 
objemu dat poskytována v samostatném souboru. 


 


 


 


    


 


 


 













Příloha č. 3 Smlouvy o dílo  - Základní harmonogram realizace díla 


Příloha č. 3 SMLOUVY O DÍLO – ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA 


ZHOTOVITEL se zavazuje provést a splnit následující klíčové milníky ohledně DÍLA, nebude-li 
uplatněna některá z výhrad dle článku 10.5 SMLOUVY 


 


 


Milník – DÍLO I Termín 


Milník 1/I: UKONČENÍ MONTÁŽE všech stanic 
v rámci DÍLA I 


nejpozději 31. 8. 2022 


Milník 2/I PŘEJÍMKA DÍLA I Po ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU DÍLA I, 
jak je definován v čl. 27.6 SMLOUVY 


 


    


Milník - DÍLO II Termín 


Milník 1/II: UKONČENÍ MONTÁŽE všech 
stanic v rámci DÍLA II 


Nejpozději 31. 3. 2023 


Milník 2/II PŘEJÍMKA DÍLA II 
Po ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU DÍLA II, 
jak je definován v čl. 27.6 SMLOUVY 


 


 








Příloha BOZP, PO a OŽP 
 
 
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci („BOZP“), požární ochrany (“PO”) a 
ochrany životního prostředí (“OŽP”)  
 
Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat 
pravidla uvedená v této příloze BOZP, PO a OŽP.  
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel 
uplatňuje tzv. nulovou toleranci v oblasti BOZP, 
PO a OŽP.  
V případě, že se Zhotovitel a/nebo jakýkoli jeho 
dodavatel dopustí porušení jakéhokoli z pravidel 
uvedených v této příloze BOZP, PO a OŽP, je 
Objednatel oprávněn nařídit přerušení či 
zastavení provádění Díla. V takovém případě je 
Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele přerušit 
či zastavit provádění Díla a zajistit, aby práce 
přerušili také všichni Zhotovitelovi dodavatelé, 
přičemž k obnovení prací může dojít až po 
nápravě závadného stavu a odstranění příčin, 
které vedly k porušení pravidel uvedených v této 
příloze BOZP, PO a OŽP. Smluvní strany potvrdí 
v písemném protokolu, že došlo k nápravě 
závadného stavu a odstranění příčin, které vedly 
k porušení těchto pravidel a že je možné opět 
obnovit práce. Zhotovitel není oprávněn vznášet 
vůči Objednateli žádné nároky na úhradu 
zvýšených nákladů, které mohou vzniknout 
v důsledku přerušení či zastavení prací. 
 
 
 
 
 
 
Pokud Zhotovitel poruší některou z povinností 
uvedených v následující tabulce, zavazuje se 
zaplatit Objednateli za každý jednotlivý případ 
porušení povinností uvedených v následující 
tabulce smluvní pokutu stanovenou na takové 
porušení v odpovídající kolonce následující 
tabulky: 


 


Labour safety, fire prevention 
and environmental protection 


clause 
Labour safety, fire prevention and 
environmental protection rules 
 
 
The Contractor is obliged to comply with rules 
detailed in this Labour safety, fire prevention and 
environmental protection clause when performing 
the Work.  
The Contractor takes note of the fact that the 
Customer applies so called Zero Tolerance in the 
field of labour safety, fire prevention and 
environmental protection. 
 If the Contractor and/or any of his contractors 
break any of the rules specified in this Labour 
safety, fire prevention and environmental 
protection clause, the Customer is entitled to 
require that performance of the Work be 
interrupted or terminated. In such a case the 
Contractor is obliged to interrupt or terminate the 
performance of the Work and make sure that 
work is interrupted also by all Contractor´s 
contractors whereas works can only be re-started 
after the situation is remediated and issues which 
resulted in breach of the rules specified in this 
labour safety, fire prevention and environmental 
protection are eliminated. The Contracting parties 
shall confirm in a written protocol, that the 
situation which caused breach of these rules has 
been remedied and that works can be re-started. 
The Contractor is not entitled to claim any 
damages from the Customer to obtain 
compensation for increased costs which can 
result from the interruption or termination of 
works.  
 
If the Contractor breaches one of the duties 
specified in the following table, the Contractor 
undertakes to pay to the Customer for every 
individual breach of duties specified  in the table a 
contractual fine fixed for such a breach in the 
respective line of the table: 


 
 


BOZP – povinnost / Labour safety - obligations Smluvní 
pokuta 


Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek. 
Failure to use appropriate PPEs 


5.000,-Kč 


Porušení zásad bouracích prácí – NV 591/2006 Sb. 
Breach of rules which apply to demolishing works – Gov. Decree 591/2006 Coll.  


10.000,-Kč 


Porušení zásad práce strojů a zařízení – NV 591/2006 Sb. 
Breach of rules for operaiton of machines and equipment – Gov. Decree 591/2006 Coll.  


10.000,-Kč 


Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickými zařízením definovanými v 
právních předpisech Breach of rules when working with dangerous technical equipment.  


10.000,-Kč 


Porušení zásad při betonářských a souvisejících prácích - NV 591/2006 Sb. 10.000,-Kč 







Breach of rules during concreting and related works - Gov. Decree 591/2006 Coll.  


Porušení zásad práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti - NV 591/2006 Sb. 
Breach of rules for work over the water or on its surface – Gov. Decree 591/2006 Coll.  


10.000,-Kč 


Porušení pravidel zacházení s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod 
energie, revize zařízení - NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané 
ČSN a TN. 
Breach of rules for manipulation with electrical appliances and equipment for distribution of energy, revisions of 
equipment  


10.000,-Kč 


Porušení zásad práce s žebříky – NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131-3, zásady 
stanovené výrobcem. 
Breach of rules for work with ladders and rules determined by the producer 


15.000,-Kč 


Výskyt alkoholických nápojů na pracovišti 
Keeping alcoholic drinks at work 


5.000,-Kč 


Porušování Dopravního řádu a jiných interních řídících dokumentů Objednatele. 
Breach of Traffic rules and other Customer´s internal binding documents 


15.000,-Kč 


Nezajištění výkopů a přechodů, svahování – NV 591/2006 Sb. 
Failure to shore trenches and ditches and  to build bridges over trenches  


20.000,-Kč 


Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování – 
NV 591/2006 Sb., ČSN ISO 12-480-1 
Breach of rules for work with cranes and for manipulation with freigh and for stacking Gov. Decree 591-2006  


20.000,-Kč 


Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací -  NV 362/2005 Sb., NV 
591/2006 Sb. 
Breach of rules for work at heights and assembly works – Gov. Decree 362/2005 Coll.,  


20.000,-Kč 


Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi - NV 
362/2005 Sb., relevantní vydaná ČSN. 
Breach of rules for works with scaffolding and termporary building structures   


20.000,-Kč 


Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace či způsobilosti 
(bez ověření platnosti průkazů, osvědčení, apod.) 
Assigning tasks to workers who are not qualified for the respective job (without checking the validity of their 
licences and certificates) 


20.000,-Kč 


Jiná, v této tabulce výslovně nespecifikovaná, porušení BOZP dle platné legislativy 
ČR a pravidel BOZP Objednatele. 
Other, not expressly specified breaches related to labour safety according to the valid legislation of the Czech 
Rep. and Customer´s labour safety rules  


10.000-,Kč 


Neohlášení mimořádné události a pracovního úrazu Objednateli, neposkytnutí 
součinnosti při jeho vyšetřování Objednateli. 
Failing to report an extraordinary event and a job related injury to the Customer, failing to cooperate with the 
Customer in investigation  


25.000,-Kč 


 


PO – povinnost / Fire prevention – obligations  Sankce 


Zneužití věcných prostředků požární ochrany 
Misuse of fire safety equipment 


5.000,-Kč 


Jiná zde nespecifikovaná porušení vztahující se k PO dle platné legislativy ČR. 
Other breaches related to fire prevention not specified in here which arise from the Czech legislation currently 
in force. 


10.000-,Kč 


Provádění prací s otevřeným ohněm  bez řádného zajištění dle platné legislativy ČR 
a dle pravidel Objednatele. 
Performing works with open fire and without proper security measures in compliance with valid legislation 


20.000,-Kč 


Neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům 
k rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu v objektech a 
k prostředkům PO (nástěnné a podzemní hydranty) 
Blocking escape routes and free access to emergency exits, switchboards, water and gas valves in buildings 
and to wall and underground hydrants 


20.000,-Kč 


Nedodržení zákazu kouření, používání otevřeného ohně na vyznačených místech, 
kde je to zakázáno. 
Breaching of the smoking ban, using of open fire in places where it is prohibited 


10.000,-Kč 


Při bezodkladném neoznámení vzniklého požáru příslušnému pracovníkovi 
Objednatele. 
Failing to announce the occurrence of fire to the appointed Customer´s representative. 


10.000,-Kč 


 
 
 







OŽP – povinnost / Environmental protection - obligations Sankce 


Nepořádek na staveništi, úkapy mimo záchytná zařízení pod technikou a stroji. 
Messy site of work, leaks under machines 


10.000,-Kč 


Porušování ustanovení zákona o odpadech č.. 541/2020 Sb. v platném znění. 
Breaches of provisions of Waste Act no. 541/2020 Sb Coll. as amended 


15.000,-Kč 


Porušování  ustanovení zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb. v platném znění. 
Breaching of Act on environmental protection no. 114/1992 Coll as amended 


15.000,-Kč 


Porušování Havarijního plánu a jiných interních  řídících dokumentů Objednatele. 
Breaching of Customer´s Emergency plan and other internal controlling documentation 


20.000,-Kč 


Porušování ustanovení zákona o vodách č.254/2001 Sb. v platném znění. 
Breaching of provisions of Water Act no. 254/2001 Coll. as amended 


20.000,-Kč 


Porušování ustanovení zákona o chemických látkách a chemických směsích č. 
350/2011 Sb. v platném znění. 
Breaching of provisions of Act on Chemical substances and chemical mixtures no. 350/2011 Coll. as amended 


20.000,-Kč 


Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k OŽP dle platné legislativy ČR. 
Other not specified breaches related to environmental protection according to the Czech legilstiona in force 


10.000-,Kč 


Neohlášení mimořádné události a havárie Objednateli, neposkytnutí součinnosti při 
jejím vyšetřování Objednateli. 
Failing to report an extraordinary event and an accident to the Customer, failing to cooperate in the 
investigation of such an event 


25.000,-Kč 


 


 
Pokud se v předchozích tabulkách hovoří o 
dokumentech, pravidlech či zásadách BOZP, PO 
a OŽP Objednatele, míní se tím dokumenty, 
pravidla či zásady, s nimiž bude Zhotovitel 
seznámen před započetím prací, o čemž bude 
učiněn písemný záznam. V případě, že 
Objednatel vydá nový dokument, pravidla či 
zásady po započetí prací, seznámí s nimi 
Zhotovitele, přičemž o seznámení bude učiněn 
písemný záznam a rovněž tyto nové dokumenty, 
pravidla či zásady budou závazné pro Zhotovitele 
a v případě porušení pravidel a povinností v nich 
uvedených se rovněž uplatní příslušná smluvní 
pokuta dle předchozích tabulek. 
 
 
Objednatel je povinen Zhotoviteli písemně 
specifikovat, kterou(é) povinnost(i) Zhotovitel 
porušil a vyčíslit smluvní pokutu. Smluvní pokuta 
bude započtena proti pohledávkám Zhotovitele 
z titulu Odměny a Zhotoviteli bude uhrazena 
pouze část faktur(y) zbývající po provedeném 
zápočtu. V případě uzavření fakturace se 
Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu 
bezodkladně po jejím vyčíslení a to nejpozději do 
7 dnů. Za každý započatý den prodlení se 
zhotovitel zavazuje uhradit 2% z celkové částky. 
Objednatel je dle své volby oprávněn započíst 
smluvní pokutu proti zádržnému dle článku 2.2. 
této Smlouvy. 
 
 
 
O porušení povinností bude Smluvními stranami 
proveden záznam do pracovního deníku. 
 
 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že již první případ 


If the above tables mention documents and rules 
regarding Customer´s labour safety, fire 
prevention and environmental protection, these 
shall include documents and rules that the 
Contractor will be made familiar with before works 
start, which shall be recorded in writing. If the 
Customer issues a new document or rules after 
the works start, the Contractor shall be informed 
about them, whereas a written record shall be 
made about such information and at the same 
time, these new documents and rules shall be 
binding for the Contractor and if rules and 
obligations arising from these are breached, the 
relevant contractual fine fixed in the above tables 
shall be applied. 
 
The Customer is obliged to specify to the 
Contractor in writing which duties were breached 
by the Contractor and specify the contractual fine. 
The contractural fine shall be set off against the 
Contractor´s receivables which result from the 
Price for the Work and the Contractor shall only 
receive the part of the invoiced amount remaining 
after the offseting. If invoices have been settled, 
the Contractor undertakes to pay the contractual 
fine without delay after it is announced, within 7 
days at the latest. The Contractor undertakes to 
pay 2% of the total amount of the fine for every 
started day of delay. The Customer is entitled, 
upon his discretion, to off-set the contractual fine 
against the withdrawn amount according to the 
respective article of the Contract.  
 
The Contracting parties shall record a breach of 
duties in the logbook.  
 
The Contractor takes note of the fact that already 
the first breach of rules specified in this labour 
safety, fire prevention and environmental 







porušení pravidel uvedených v této příloze BOZP, 
PO a OŽP je dostatečným důvodem k přerušení 
či zastavení prací a vykázání Zhotovitele, jeho 
jednotlivých zaměstnanců, případně 
Zhotovitelových dodavatelů z areálu Objednatele. 
Opakované porušení povinností dle této přílohy 
BOZP, PO a OŽP se pro účely této Smlouvy 
považuje za zvlášť závažné porušení ustanovení 
této Smlouvy, přičemž Objednatel je oprávněn 
v souladu s článkem XX. této Smlouvy odstoupit 
od této Smlouvy.  
 
Zhotovitel je povinen před započetím prací 
předložit technologický postup provádění Díla a 
určit používání vyhrazených zařízení (zdvíhací, 
plynová, tlaková a elektrická), předložit 
dokumentaci o jejich revizích a určit oprávněné 
osoby k jejich obsluze. Dále je Zhotovitel povinen 
písemně informovat koordinátora prací 
Objednatele (Objednatel určí koordinátora prací 
po uzavření této Smlouvy, případně odpovědnou 
osobu jako kontaktní osoba pro dodavatele) o 
použití nebezpečných chemických látek a 
přípravků, přičemž lze používat pouze takové 
látky a směsy, které (včetně jejich obalů) vyhovují 
všem požadavkům zákona č. 350/2011 Sb., o 
chemických látkách a chemických směsích a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích právních předpisů. 
 
 
 
Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady náležitě 
seznámit s těmito pravidly své zaměstnance a 
dodavatele, a to před zahájením provádění Díla.  


 
 


protection clause is a sufficient reason to interrupt 
or terminate works and expel the Contractor or 
his individual contractors from the Customer´s 
premises.  
For the purpose of this Contract, a repeated 
breach of duties according to this clause shall be 
considered a material breach of provisions of this 
Contract whereas the Customer is entitled to 
terminate this Contract, in compliance with Article 
XX hereof.  
 
 
The Contractor undertakes to submit a method 
statement before he starts performing the Work 
and identify which dangerous equipment he is 
going to use (lifting, gas, pressure and electrical 
equipment), to submit documentation regarding 
their revisions and appoint people who are 
authorised to operate these. The Contractor is 
also obliged to inform the Customer´s Contract 
Coordinator (the Cusotmer shall determine the 
coordinator after this Contract is signed, or a 
responsible person as a contract person for a 
contractor) about the use of dangeroud chemical 
substances, whereas only such substances and 
mixtures can be used which (including their 
packing) comply with all requirements of Act no. 
350/2011 Coll. on chemical substances and 
chemical mixtures, as amended and of 
implementation legal regulations.    
 
 
The Contractor undertakes, at his own cost, to 
inform his employees and contractors about these 
rules before the Works start.  


 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci / Labour safety  
 
Zhotoviteli a jeho dodavatelům je zakázáno:  
 
 


- přinášet  a požívat alkoholické nápoje v 
areálu Objednatele;  


- kouřit v areálu Objednatele mimo 
vyhrazená místa;  


- odstraňovat nebo poškozovat 
bezpečnostní zařízení, kryty, značky; 


- opravovat a čistit stroje za chodu, pod 
elektrickým proudem;  


- jízda na kole v areálu Objednatele;  
- zahájení pracovních činností bez 


vystavení povolení k práci v souladu s 
předpisem C-S13 Zajištění pracoviště 
LOTO; 


- používat kovové žebříky v rozporu s 
místním bezpečnostním předpisem 
Objednatele.  


The Contractor and his contractors are 
prohibited:  
 


- to bring and consume alcoholic 
beverages on the Customer´s premises; 


- to smoke on the Customer´s premises 
outside the designated spots;  


- to remove or damage safety equipment, 
covers and signs; 


- to repair and clean machines while they 
are running, or when connected to 
electric supply; 


- to ride a bike on the Customer´s 
premises;  


- to begin working without having the 
relevant permits issued in complinace 
with regulations C-S13 LOTO  


- to use metal ladders contrary to the 
safety procedure of the Customer. 







 
 
Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni: 
 


- každý úraz si dát řádně ošetřit a nahlásit 
svému vedoucímu, který je povinen 
informovat neprodleně koordinátora prací 
Objednatele; 


- používat při práci ochranné zařízení a 
značení;  


- ohlásit ihned nedostatky a závady svému 
vedoucímu, který je povinen informovat 
neprodleně koordinátora prací 
Objednatele;  


- dodržovat pořádek na pracovišti; 
- používat předepsané osobní ochranné 


pomůcky (minimálně pracovní přilbu, 
ochranné brýle, pracovní oděv s dlouhou 
nohavicí a dlouhými rukávy, boty se 
zpevněnou špičkou) po celou dobu práce 
a pobytu v areálu Objednatele, 
s výjimkou přecházení po žlutě 
označených koridorech; 


- používat ruční nářadí a zařízení (včetně 
prodlužovacích šňůr) pouze s  příslušným 
označením platných revizí a kontrol; 


- na vyzvání se podrobit orientační 
dechové zkoušce nebo zkoušce na 
návykové látky. Odmítne-li některý ze 
zaměstnanců Zhotovitele nebo jeho 
dodavatel orientační dechovou zkoušku 
nebo zkoušku na návykové látky má se 
za to, že požil alkoholické nebo jiné 
návykové látky. Takový zaměstnanec 
bude okamžitě vykázán z pracoviště a 
Objednateli vznikne nárok požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 
výše uvedené tabulky (položka „výskyt 
alkoholických nápojů na pracovišti”). 


 
V případě, že Zhotovitel nevybaví své 
zaměsntance ochrannými pomůckami a nezajistí, 
aby také zaměstnanci dodavatelů byli vybaveni 
ochrannými pomůckami, je Objednatel oprávněn 
tyto pomůcky zaměstnancům Zhotovitele a jeho 
dodavatelům poskytnout a účtovat tyto pomůcky 
Zhotoviteli včetně 15% navýšení oproti pořizovací 
ceně jako administrativní poplatek. Zhotovitel se 
zavazuje tyto ochranné pomůcky poskytnuté jeho 
zaměstnancům a dodavatelům uhradit 
Objednateli na základě Objednatelem vystavené 
faktury.  


 
The Customer and his contractors are 
obliged:  


- to have every injury properly treated and 
to report it to their supervisor who is 
obliged to inform the Customer´s contract 
coordinator instantly; 


- to use protective equipment and marking 
when working  


- to immediately report problems and 
defects to their supervisor who is obliged 
to inform the the Customer´s contract 
coordinator instantly; 


- to keep the workplace clean; 
- to use the required PPEs (at least the 


hard hat, protective glasses, working 
clothes with long trousers and long 
sleeves, shoes with reinforced toes) for 
the whole time they stay and work on the 
Customer´s premises, except for times 
when walking along the yellow corridors; 


- to use hand tools and equipment 
(including extension cords) only with 
respective marks which identify the valid 
revisions and inspections; 


- to pass a breath test or a test for 
addictive substances when asked to do 
so. If one of the Contractor´s employees 
or his contractor refuses to have the 
breath test or the addictive substances 
test, it is assumed that they have 
consumed alcohol or addictive 
substances. Such an employee shall be 
rejected from the workplace and the 
Customer shall be entitled to claim the 
contractual fine from the Contractor as 
determined in the above table (the item 
„keeping alcoholic beverages at the 
workplace”). 


 
If the Contractor does not equip his employees 
with PPEs and if he fails to make sure that 
employees of his contractors are equipped with 
such, the Customer is entitled to provide them 
with the relevant PPEs and charge the Contractor 
for these PPEs and increase the purchase price 
by 15% as an administrative fee. The Contractor 
undertakes to pay to the Customer for the PPEs 
provided to his employees and contractors based 
on an invoice issued by the Customer.  


 
 
 
 
 
 
 







 


OŽP / Environmental protection 
 


- Zhotoviteli a jeho dodavatelům je 
zakázáno používání zakázaných 
chemických materiálů nebo surovin (jako 
pesticidy, azbest, PCB, chlor); 


- přetěžování dopravních prostředků pro 
přepravu odpadů a materiálů s 
potenciálním dopadem na životní 
prostředí; 


- naplňování zásobníků nebo nádrží v 
areálu Objednatele nad jejich stanovenou 
kapacitu; 


- odklonění se od pracovních plánů nebo 
povolení bez písemného souhlasu 
Objednatele, případně příslušných 
institucí a orgánů státní správy; 


- komunikovat s orgány státní správy 
pověřenými ochranou živnotního 
prostředí bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele; 


- jakékoliv předávání informací nebo dat 
týkajících se projektů a činností v oblasti 
OŽP pro Objednatele třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 


  
 Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni: 
 


- učinit veškerá opatření, která mu ukládá 
platná právní úprava, k předcházení 
úniku ropných látek, barviv ani jiných 
látek závadných vodám používaných při 
provádění Díla; 


- bez prodlevy oznámenit úniky, úkapy 
nebo jiné potenciální havarijní situace 
ekologovi Objednatele nebo jeho 
operátorovi prostřednictvím tel. 380 071 
888. Případná likvidace uniklých látek 
bude provedena Zhotovitelem na jeho 
vlastní náklady v souladu s platnými 
právními předpisy; 


- nakládat s odpady (běžnými i 
nebezpečnými), vzniklými činností 
Zhotovitele na své vlastní náklady. 
Odpady vzniklé při zhotovování Díla bude 
Zhotovitel likvidovat postupně s 
přihlédnutím k hospodárnosti, 
ekologickým postupům a v souladu s 
platnými právními předpisy; 


- při plnění předmětu této Smlouvy 
manipulovat s potřebnými chemickými 
látkami či prostředky v souladu se 
zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických 
látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s navazujícími 
prováděcími právními předpisy; 


 


The Contractor and his contractors are 
prohibited: 


- to use forbidden chemical materials or 
raw materials (such as pesticides, 
azbestos, PCB, chlorine); 


- to overload means of transport which 
transport waste and materials which 
could be detrimental for the environment; 


- to fill up silos or tanks on the Customer´s 
premises in excess of their capacity; 


- to divert from work plans or permits 
without Customer´s written consent or 
consent of the relevant institutions and 
government authorities; 


- to communicate with government 
authorities acting in the field of the 
environment without prior written 
consent of the Customer; 


- to disclose information or data related to 
projects and activities in the field of 
environmental protection for the 
Customer to third parties without prior 
written consent of the Customer.  


 
  


 The Contractor and his contractors are 
obliged: 


- to take any and all measures which are 
required from them by valid laws in order 
to prevent leaks of oil substances, 
colours or other  water 
pollutingsubstances  used when the Work 
is done; 


- to inform the Customer´s ecologist or the 
Customer´s operator at no. 380 071 888 
about any and all leaks, dripping or any 
other potential emergency situations 
without any delay. Potential liquidation of 
leaked substances shall be carried out by 
the Contractor at his own expense in 
compliance with the valid legal 
regulations tice. 


- to handle waste (common as well as 
dangerous) generated through 
Contractor´s activities at his own 
expense. Waste generated when the 
work is done shall be disposed of by the 
Contractor in the course of work in 
harmony with economical and ecological 
procedures and in compliance with valid 
legal regulations;  


- to handle chemical substances or agents 
which they need to use when performing 
the subject matter of the Contract in 
harmony with Act no. 350/2011 Coll. on 
chemical substances and chemical 
mixtures, as amended, and in harmony 







 
- v případě, že při vykonávání předmětu 


této Smlouvy, dojde nebo může dojít 
k úniku látek závadných vodám či 
k jinému poškození či ohrožení vod, a to 
jak podzemních tak povrchových, je 
Zhotovitel povinen tomuto ohrožení nebo 
poškození předcházet nebo zabránit. 
Veškeré povinnosti a případné sankce, 
vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., 
vodní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů a z prováděcích vyhlášek, se 
zavazuje uhradit Zhotovitel; 


- při své činnosti je Zhotovitel povinen 
zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování 
ovzduší. V případě, že i přes provedená 
opatření ke znečištění ovzduší dojde, 
zavazuje se Zhotovitel nést veškeré 
následky s tím spojené (včetně úhrady 
uložených sankcí a pokut); 


- pro případ vzniku škod na životním 
prostředí zaviněných činností Zhotovitele 
se Zhotovitel zavazuje tyto škody uhradit, 
včetně úhrady případných sankcí a pokut, 
a zajistit odstranění vzniklých škod. 


 


with related implementing legal 
regulations when the subject matter of 
this Contract is fulfilled,; 


- if in the process of performing the subject 
matter of this Contract substances 
detrimental to water can leak or cause 
any other damage or pollution to 
underground or surface water, the 
Contractor is obliged to prevent or 
precede such damage. The Contractor 
undertakes to fulfill all obligations and to 
pay all potential sanctions arising from 
Act no. 254/2001 Coll. The Water Act, as 
amended, and from implementing 
decrees; 


- the Contractor is obliged to make sure 
that air is not polluted by his activities. If 
even in spite of the taken measures air is 
polluted, the Contractor undertakes to 
bear all consequences related to it 
(including payment of sanctions and 
fines); 


- if environmental damage occurs in 
consequence of Contractor´s activities, 
the Contractor undertakes to pay 
potential sanctions and fines and arrange 
elimination of the occured damage. 


 


 


Požární ochrana / Fire prevention 
 
Zhotoviteli a jeho dodavatelům je zakázáno: 


- znemožňovat přístup k rozvaděčům 
elektrických energií, hlavním uzávěrům 
vody, plynu, hasícím přístrojům, 
požárním hydrantům, únikovým 
východům (např. nevhodným uložením 
materiálu, nástrojů či zařízení, stavebními 
opatřeními nebo jinak); 


- poškozovaní či nevhodné zacházení s 
prostředky PO a požárně bezpečnostními 
zařízeními; 


Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni: 
- hořlavé materiály (chemikálie) ukládat 


výhradně na vyhrazená místa; 
- počínat si tak, aby svým jednáním 


nezavdali příčinu ke vzniku požáru a tím 
neohrozili život i zdraví osob, zvířat a 
majetku; zejména při používání 
tepelných, elektrických, plynových a 
jiných spotřebičů a zařízení, při 
skladování, manipulaci nebo používání 
hořlavých či požárně nebezpečných látek 
a při manipulaci s otevřeným ohněm; 


- plnit příkazy a dodržovat zákazy 
zajišťující požární bezpečnost na 
vyznačených nebo požárně 
nebezpečných místech; 


- při zpozorování požáru se jej snažit 


The Contractor and his contractors are 
forbidden: 


- to prevent access to electric switch 
boards, main water and gas valves, fire 
extinguishers, fire hydrants, emergency 
exits (e.g. by inappropriately storing 
material, tools or equipment, by taking 
constructional measures or otherwise) ; 


- to damage or inappropriately handle fire 
extinguishers and fire safety equipment; 


 
The Contractor and his contractors are 
obliged: 


- to store flammable materials (chemicals) 
exclusively at reserved spots; 


- to act in such a way that their acts do not 
initiate fire and do not endager lives and 
health of people, animals and property; 
namely when electrical, gas and other 
appliances are used, when flammable 
substances are stored or used or 
manipulated with or when open fire is 
used; 


- to fulfil orders and to respect bans on fire 
in marked areas or areas with increased 
fire risk 


- when fire is spotted, they shall try to put it 
out by all available means and if this is 







uhasit všemi dostupnými prostředky a 
není-li to možné, bezodkladně provést 
opatření k zamezení šíření požáru, 
včetně spuštění požárního poplachu dle 
požárních poplachových směrnic; 


- hlásit požár či úraz bezodkladně na číslo 
888 přes podnikové telefony, nebo 
z mobilního telefonu na číslo 380 071 
888; 


- po vzniku požáru se řídit pokyny 
příslušného pracovníka Objednatele, 
který organizuje likvidaci požáru (popř. 
evakuaci) a po příjezdu zásahových 
jednotek PO se řídit pokyny velitele 
zásahu; 


- při zdolávání požáru, živelných pohrom a 
jiných mimořádných událostí poskytovat 
přiměřenou osobní a věcnou pomoc 
(nevystaví-li vážnému nebezpečí sebe 
nebo osoby blízké anebo nebrání-li jim 
v tom důležitá okolnost); 


 
- před opuštěním pracoviště učinit taková 


opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru, 
havarijního stavu nebo ohrožení majetku. 


 


not possible, they need to take measures 
to prevent spreading of fire, including 
activation of fire alarm in compliance with 
the fire safety procedure; 


- to provide information about fire or injury 
at no.  888 through the company 
intercome, or from a mobile phone at 
number  380 071 888; 


- after fire breaks out, they shall follow 
instructions of the respective Customer´s 
representative who organizes liquidation 
of fire (or evacuation) a after the fire 
brigade arrives, they shall follow 
instructions of the fire brigade 
commander; 


- when fire, natural disasters and other 
extraordinary events are eliminated, they 
shall provide reasonable personal and 
material assistance (unless they and their 
relatives are put in danger or unless they 
are prevented by another important 
circumstance) 


- before they leave their workplace they 
need to take measures to prevent the 
occurence of fire, an emergency situation 
or a situation endangering the property. 


 


 
 
 
















