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Číslo Smlouvy Objednatele:         R-S/62/24
Číslo Smlouvy Zhotovitele: _____________

„Oddílná kanalizace Babice u Rosic“
DODATEK Č. 4 KE

SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 05.09.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.10.2024, dodatku č. 2 ze dne 11.11.2024 

a dodatku č. 3 ze dne 19.11.2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 
 Provoz Rosicko 
sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice 
IČ: 49458892 
DIČ: CZ49458892 
bankovní spojení: Česká národní banka č. účtu: 94-22218641/0710 
 Česká spořitelna, a. s. č. účtu: 1358131309/0800 
zapsaný: v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje 
zastoupený: Lukáš Volánek, DiS., jednatel, předseda Provozu Rosicko 
 Jan Šon, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko 
e-mail: svazek@svazekivancice.cz 
datová schránka: xbpmmvw 

(dále jen „Objednatel“) 

a

Zhotovitel: ICP Babice 
sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu: 327924272/0300 
zastoupený: Ing. Tomáš Nossek 
e-mail: info@idps.cz 
datová schránka: rn3dr9n 

Správce: IDPS s.r.o. 
sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
IČ: 47537205 
DIČ: CZ47537205 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 102593 
zastoupený: Ing. Tomáš Nossek 

Společník: COLAS CZ, a.s. 
sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
IČ: 26177005 
DIČ: CZ26177005 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556 
zastoupený: Ing. Tomáš Krones, Ing. Maxim Kokočev, Arnaud Martin

(jménem společnosti jedná představenstvo, za představenstvo jednají vždy alespoň 
dva členové představenstva společně)
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Společník II: POHL cz, a.s 
sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky 
IČ: 25606468 
DIČ: CZ25606468 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B4934, 
zastoupený: Ing. Petr Kašpar 
(dále jen „Zhotovitel“) 

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se v souladu s bodem 13 v čl. III. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo dohodly na změně 

předmětu díla. 
Rozsah předmětu smlouvy vymezený v bodě 2 čl. III. PŘEDMĚT DÍLA, ve znění pozdějších dodatků, 
se mění v souvislosti se schválenými Změnovými listy č. 15 až 17.

2. V souvislosti se změnou předmětu díla se cena díla snižuje o částku:  130 373,55 Kč bez DPH
Cena díla dle smlouvy o dílo: 84 750 485,40 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle Dodatku č. 1: -300 972,72 Kč bez DPH
Změna ceny díla dle Dodatku č. 2: 0,00 Kč bez DPH
Změna cena díla dle Dodatku č. 3: 1 647 911,25 Kč bez DPH
Změna cena díla dle Dodatku č. 4: -130 373,55 Kč bez DPH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 4 činí: 85 967 050,38 Kč bez DPH

3. V čl. IV. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se mění text odst. 1 a nově zní:

1. Cena za zhotovení Díla dle této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové 
nabídky Zhotovitele zpracované dle projektové dokumentace a výkazu výměr předaných 
Objednatelem.

Cena Díla činí celkem:

Celková Cena Díla bez DPH 85 967 050,38 Kč

(slovy: Osmdesát pět milionů devět set šedesát sedm tisíc padesát korun českých třicet osm haléřů)

DPH 21% 18 053 080,58 Kč

Celková Cena Díla včetně DPH 104 020 130,96 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ze dne 05.09.2023, ve znění dodatku č. 1. ze 

dne 08.10.2024, dodatku č. 2 ze dne 11.11.2024 a dodatku č. 3 ze dne 19.11.2024, se nemění a zůstávají 
v platnosti.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo ze dne 05.09.2023, ve znění dodatku 
č. 1. ze dne 08.10.2024, dodatku č. 2 ze dne 11.11.2024 a dodatku č. 3 ze dne 19.11.2024, a nabývá 
platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv 
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Zveřejnění v registru smluv provede objednatel. 

3. Tento dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku na jednání dne 10.12.2024.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem 
souhlasí.

5. Tento dodatek je sepsán a podepsán v elektronické podobě a každá Smluvní strana si může zajistit 
potřebný počet konvertovaných tištěných verzí. 
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V Rosicích dne (viz elektronický podpis) V Brně dne (viz elektronický podpis) 

 
Za Objednatele: Za Zhotovitele:  
 
  
  
  
 
  
___________________________________ _____________________________________  
Lukáš Volánek, DiS. Ing. Tomáš Nossek  
jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko jednatel, IDPS s.r.o.  
 
 
  
 
   
 
_____________________________________ _____________________________________  
Jan Šon Ing. Tomáš Krones  
člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko předseda představenstva, COLAS CZ, a.s.  
 
 
 
  
 

_____________________________________  
Ing. Maxim Kokočev  
člen představenstva, COLAS CZ, a.s.  

_____________________________________ 
Arnaud Martin 
člen představenstva, COLAS CZ, a.s. 

_____________________________________ 
Ing. Petr Kašpar  
člen představenstva, POHL cz, a.s. 
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