Spolufinancovano
Evropskou unii

Cislo Smlouvy Objednatele: R-S/29/25

Cislo Smlouvy Zhotovitele:

,,Oddilna kanalizace Babice u Rosic*

DODATEK C. 5 KE
SMLOUVE O DILO

uzaviené dne 05.09.2023, ve znéni dodatku ¢. 1 ze dne 08.10.2024, dodatku ¢. 2 ze dne 11.11.2024,
dodatku €. 3 ze dne 19.11.2024 a dodatku €. 4 ze dne 17.12.2024 mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

uzavreny nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,

ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,Obcansky zakonik*)

I. SMLUVNi STRANY
Objednatel: Svazek vodovodu a kanalizaci Ivancice
Provoz Rosicko
sidlo: Kounicka 1598/78, 664 91 Ivancice
IC: 49458892
DIC: CZ49458892
bankovni spojeni: Ceska narodni banka &. uétu: 94-22218641/0710
Ceska spotitelna, a. s. &. tétu: 1358131309/0800
zapsany: v rejstfiku svazku obci vedeném Krajskym ufadem Jihomoravského kraje
zastoupeny: Lukas Volanek, DiS., jednatel, pfedseda Provozu Rosicko
Jan Son, &len Spravni rady, mistopfedseda Provozu Rosicko
e-mail: svazek@svazekivancice.cz

datova schranka:

(déle jen ,Objednatel)
a

Zhotovitel:
sidlo:

bankovni spojeni:
zastoupeny:
e-mail:

datova schranka:

Spravce:
sidlo:

IC:

DIC:
zapsany:
zastoupeny:

Spolecnik:
sidlo:

IC:

DIC:
zapsany:
zastoupeny:

xbpmmvw

ICP Babice

Purkyfiova 648/125, Medlanky, 612 00 Brno
CSOB a.s. &. Ggtu: 327924272/0300

Ing. Tomas Nossek

info@idps.cz

rn3dron

IDPS s.r.o.

Purkyfiova 648/125, Medlanky, 612 00 Brno

47537205

CZz47537205

v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brnég, sp.zn. C 102593
Ing. Tomas Nossek

COLAS CZ, a.s.

Rubeska 215/1, Vyso&any, 190 00 Praha 9

26177005

CZ26177005

v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp.zn. B 6556
Ing. Tomas Krones, Ing. Maxim Kokocev, Arnaud Martin

(iménem spolecnosti jedna predstavenstvo, za predstavenstvo jednaji vZzdy alespori
dva clenové predstavenstva spole¢né)



Spolecnik II: POHL cz, a.s

sidlo: Na Pomezi 2483, 252 63 Roztoky

IC: 25606468

DIC: CZ25606468

zapsany: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp.zn. B4934,
zastoupeny: Ing. Petr KaSpar

(dale jen ,Zhotovitel“)

PREDMET DODATKU

Smluvni strany se v souladu s bodem 13 v ¢&l. 1ll. PREDMET DILA smlouvy o dilo dohodly na zméné
pfedmétu dila.

Rozsah pfedmétu smlouvy vymezeny v bodé 2 &l. Ill. PREDMET DILA, ve znéni pozdéj$ich dodatkd se
méni v souvislosti se schvalenym Zménovym listem €. 18.

2. 'V souvislosti se zménou pfedmétu dila se cena dila zvySuje o ¢astku: 34 068,53 K¢ bez DPH
Cena dila dle Smlouvy o dilo: 84 750 485,40 K¢ bez DPH
Zmeéna ceny dila dle Dodatku ¢&. 1: -300 972,72 K& bez DPH
Zmeéna ceny dila dle Dodatku ¢&. 2: 0,00 K¢ bez DPH
Zmeéna ceny dila dle Dodatku ¢&. 3: 1647 911,25 K& bez DPH
Zména ceny dila dle Dodatku €. 4: -130 373,55 K& bez DPH
Zména ceny dila dle Dodatku €. 5: 34 068,53 K¢ bez DPH
Celkova cena dila dle smlouvy o dilo ve znéni dodatkd €. 1 az 5 ¢ini: 86 001 118,91 K& bez DPH

3. V&l IV. CENA DILA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY se méni text odst. 1 a nové zni:

1. Cena za zhotoveni Dila dle této Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé cenové
nabidky Zhotovitele zpracované dle projektové dokumentace a vykazu vymér predanych
Objednatelem.

Cena Dila ¢€ini celkem:
Celkova Cena Dila bez DPH 86 001 118,91 K¢
(slovy: Osmdesat Sest miliond jeden tisic jedno sto osmnact korun Eeskych devadesat jedna haléril)
DPH 21% 18 060 234,97 K&
Celkova Cena Dila véetné DPH 104 061 353,88 K¢

Il. ZAVERECNA UJEDNANI

1. Ostatni podminky a ujednéni uvedené ve smlouvé o dilo ze dne 05.09.2023, ve znéni dodatku €. 1 ze
dne 08.10.2024, dodatku €. 2 ze dne 11.11.2024, dodatku &. 3 ze dne 19.11.2024 a dodatku €. 4 ze dne
17.12.2024 se neméni a zUstavaji v platnosti.

2. Tento dodatek je nedilnou souc€asti shora citované smlouvy o dilo ze dne 05.09.2023, ve znéni dodatku
€. 1 ze dne 08.10.2024, dodatku €. 2 ze dne 11.11.2024, dodatku €. 3 ze dne 19.11.2024 a dodatku ¢. 4
ze dne 17.12.2024 a nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti nejdfive dnem
uvefejnéni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zdkona €. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu. Zvefejnéni v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek schvalilo pfedsednictvo Provozu Rosicko Svazku na jednani dne 22.05.2025.

4. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem tohoto dodatku a s celym obsahem
souhlasi.

5. Tento dodatek je sepsan a podepsan v elektronické podobé a kazda Smluvni strana si mlze zajistit

potfebny pocet konvertovanych tisténych verzi.

-



V Rosicich dne (viz elektronicky podpis) V Brné dne (viz elektronicky podpis)

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
# \ Digitélné podepsal Ing. Tomas Nossek
'JLukas Volanek " II l52025.06.1 9
1 9062025 1 2:1 O INZENYRSKE, DOPRAVNI A POZEMNI STAVBY 10:05:50 +02'OO'
Lukas Volanek, DiS. Ing. Tomas Nossek
jednatel Svazku, pfedseda Provozu Rosicko jednatel, IDPS s.r.o.

Ja n Digitalné podepsal

Jan Son
Datum: 2025.06.19

S on 11:59:56 +02'00"

Jan Son Ing. Tomas Krones
¢len Spravni rady, mistopfedseda Provozu Rosicko pfedseda predstavenstva, COLAS CZ, a.s.

Digitalné podepsal
|ng, Ma)(|m Ing. Maxim

Kokocev

KokoceVv  Dpatum:2025.06.17
09:39:11 +02'00"

Ing. Maxim Kokocev
¢len predstavenstva, COLAS CZ, a.s.

Digitally signed
by Arnaud Martin
Date: 2025.06.18
11:46:38 +02'00'

COLAS

Arnaud Martin
¢len predstavenstva, COLAS CZ, a.s.

Digitalné podepsal
Ing' Petr Ing. Petr Kaspar

Datum: 2025.06.18

Ka§pa r 15:37:07 +02'00'

Ing. Petr Kaspar
¢len predstavenstva, POHL cz, a.s.

Digitalné podepsal
Ing' Rafael Ing. Rafael Moreno

Datum: 2025.06.18
Moreno 15:37:26 +02'00'
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