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 Číslo Smlouvy Objednatele:         R-S/53/24 
 Číslo Smlouvy Zhotovitele: _____________ 

 

„Oddílná kanalizace Babice u Rosic“ 
 

DODATEK Č. 2 KE 

SMLOUVĚ O DÍLO 
 

uzavřené dne 05.09.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.10.2024, mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel:    Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice  

     Provoz Rosicko  
sídlo:     Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice  
IČ:     49458892  
DIČ:     CZ49458892  
bankovní spojení:   Česká národní banka č. účtu: 94-22218641/0710  
     Česká spořitelna, a. s. č. účtu: 1358131309/0800  
zapsaný:    v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje  
zastoupený:    Lukáš Volánek, DiS., jednatel, předseda Provozu Rosicko  
     Jan Šon, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko  
e-mail:     svazek@svazekivancice.cz  
datová schránka:   xbpmmvw  
 

(dále jen „Objednatel“)  
 

a 
 

Zhotovitel:    ICP Babice  
sídlo:     Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno  
bankovní spojení:   ČSOB a.s. č. účtu: 327924272/0300  
zastoupený:    Ing. Tomáš Nossek  
e-mail:     info@idps.cz  
datová schránka:   rn3dr9n  
 

Správce:    IDPS s.r.o.  
sídlo:     Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno  
IČ:     47537205  
DIČ:    CZ47537205  
zapsaný:    v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 102593  
zastoupený:    Ing. Tomáš Nossek  
 

Společník I:    COLAS CZ, a.s.  
sídlo:     Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
IČ:     26177005  
DIČ:     CZ26177005  
zapsaný:    v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556  
zastoupený:    Ing. Tomáš Krones, Ing. Maxim Kokočev, Arnaud Martin 

(Jménem společnosti jedná představenstvo, za představenstvo jednají vždy 
alespoň dva členové představenstva společně.) 
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Společník II:    POHL cz, a.s  
sídlo:     Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky  
IČ:     25606468  
DIČ:     CZ25606468  
 zapsaný:    v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B4934,  
zastoupený:    Ing. Petr Kašpar  
 

(dále jen „Zhotovitel“)  

 
II.  PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Smluvní strany se v souladu s bodem 5., článku VI. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ dohodly na změně 

termínů plnění. 
 

2. V čl. VI. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ se mění text odst. 2, který nově zní: 
 

2.  Dílo bude prováděno v následujících termínech: 
 

• Termín zahájení stavebních prací  
(předání a převzetí staveniště): 
do 14 dnů od písemné výzvy Objednatele 
(písemnou výzvou je myšlena výzva pomocí e-mailu či poštovní služby). 
 

• Termín dokončení stavebních prací na části Díla „všechny stavební objekty mimo obnovy 
povrchů krajské komunikace na stoce A, ulice Výhon“  
(předání a převzetí části dokončeného Díla): 
nejpozději do 12 měsíců od převzetí staveniště Zhotovitelem. 

 

Objednatel z důvodu nutnosti zajištění souběhu realizace části díla „obnova povrchů krajské 
komunikace na stoce A, ulice Výhon“, s investičním záměrem Správy a údržby silnic Jihomoravského 
kraje, příspěvková organizace kraje s názvem „III/39511 Babice u Rosic, ul. Výhon“ ke dni 15.11.2024 
přerušuje práce na části Díla „obnova povrchů krajské komunikace na stoce A, ulice Výhon“. 

 

• Termín dokončení stavebních prací na části Díla „obnova povrchů krajské komunikace 
na stoce A, ulice Výhon“  
(předání a převzetí části dokončeného Díla): 
nejpozději do 2 měsíců od termínu zahájení pokračování stavebních prací na části Díla 
„obnova povrchů krajské komunikace na stoce A, ulice Výhon“ (dále jen „zahájení 
pokračování“). 
 

Objednatel se zavazuje vydat pokyn k zahájení pokračování nejpozději 30 dnů před termínem 
zahájení pokračování. Ve stejném termínu předá Objednatel Zhotoviteli případný požadavek na 
vícepráce, v souladu s čl. IV., bod 7. Smlouvy. 
 

Objednatel se zavazuje vydat pokyn k zahájení pokračování nejpozději do 31.03.2025, tak aby 
termín zahájení pokračování byl nejpozději ke dni 01.05.2025. 
 

Nevydá-li Objednatel pokyn k zahájení pokračování nejpozději do 31.03.2025 včetně 
případného požadavku na vícepráce (v souladu s čl. IV., bod 7. Smlouvy), obnoví Zhotovitel 
práce na realizaci Díla ke dni 01.05.2025 a od tohoto data běží lhůta pro dokončení prací na 
části Díla „obnova povrchů krajské komunikace na stoce A, ulice Výhon“ . 
 

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na této části Díla i před sjednaným termínem dokončení 
Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a zaplatit. 

 
III.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ze dne 05.09.2023, ve znění dodatku č. 1. ze 
dne 08.10.2024 se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo ze dne 05.09.2023, ve znění dodatku 
č. 1. ze dne 08.10.2024 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel.  

 

3. Tento dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku na jednání dne 30.10.2024. 
 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem 
souhlasí. 
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5. Tento dodatek je sepsán a podepsán v elektronické podobě a každá Smluvní strana si může zajistit 
potřebný počet konvertovaných tištěných verzí.  

 
 
 
V Rosicích dne (viz elektronický podpis)   V Brně dne (viz elektronický podpis)  
 
  
Za Objednatele:      Za Zhotovitele:   
  
   
   
   
  
   
___________________________________   _____________________________________   
Lukáš Volánek, DiS.  Ing. Tomáš Nossek   
jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko  jednatel, IDPS s.r.o.   

  
  
   
  
    
  
_____________________________________  _____________________________________   
Jan Šon  Ing. Tomáš Krones   
člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko  předseda představenstva, COLAS CZ, a.s.   

  
  
  
   
  
 
 _____________________________________   
 Ing. Maxim Kokočev   
 člen představenstva, COLAS CZ, a.s.   

 
 
 
 
 
 
 _____________________________________  
 Arnaud Martin  
 člen představenstva, COLAS CZ, a.s.  

 
 
 
 
 
 
 _____________________________________  
 Ing. Petr Kašpar   
 člen představenstva, POHL cz, a.s.  
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