

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 16.4.2018 podle § 2586 a následujících ustanovení paragrafů
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ)

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Město Chabařovice**, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice
Zastoupené: Mgr. Josefem Kusebauchem – starostou obce
IČO: 00556912
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0882509369

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání
prací: **Petra Drbalová, tel: 475 225 695**

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **Jan VARGA**
Adresa: Žežická 668/25, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno
Zastoupený: Janem Vargou
IČO: 62752901
Bankovní spojení: FIO BANKA a.s.
Číslo účtu: 2900340085/2010
Telefon: 777 072 290

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání
prací: **Varga Jan**

Z důvodu skutečností zjištěných během realizace díla: „Rekonstrukce
chodníků v ulici M. Kršňákové a v ulici Masarykova, Chabařovice“, kdy byly na
základě požadavku objednatele řádně dokladovány a provedeny vícepráce na této
akci se původní smlouva o dílo ze **dne 16. 4. 2018** se upravuje takto:

Článek IV. Cena díla, odstavec 1. Dohodnutá cena díla

Cena díla se navyšuje o vícepráce v ceně ...	32.093,28 Kč bez DPH
	6.739,59 Kč DPH 21%
Celková cena víceprací	38.832,87 Kč včetně DPH

Nová cena dle tohoto dodatku činí:	599.214,81 Kč bez DPH
	<u>125.835,11 Kč DPH 21%</u>

Celkem činí cena díla	725.049,92 Kč včetně DPH
-----------------------	--------------------------

Ostatní body smlouvy se nemění.

V Chabařovicích, dne 6.6.2018


Mgr. Josef Kusebauch
Starosta města
MĚSTO CHABAŘOVICE
Husovo náměstí 183
403 17 CHABAŘOVICE
-5-


VARGA JAN
ZEDNICTVÍ
400 07 ÚSTÍ N. L., Žežická 668/25
Tel.: 777 072 290 IČ: 627 52 901
E-mail: hanza_varga@centrum.cz
Jan Varga
jednatel