FINANCNi A CASOVY HARMONOGRAM

Nazev etapy

Kanalizace Staré Mésto, ul. Pode Biehy a U Chodnicku- Stoky A, A1, A2

Poget
dni Poget
Popis praci a dodavek 4/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 Popis praci celkem | osob |Technika
Pripravné prace vyty€eni, inZenyrska Sinnost] 14 5
Zemni prace vykopy, hutnéni, zasypy 110 8 rypadla, valce, nakladni auta
Trubni vedeni montaZe potrubi, Sachet 90 14 nakladni auta, bagry
Komunikace konstr. vrstvy komunikaci 45 12 rypadlo, fini§er, vibraéni valce, nakladni auto
Prelozeni vodovod. fadu zemni prace, montaze 60 8 rypadlo, valce, nakladni auto
Dokonéovaci prace zaméfeni, zkousky, predani 10 5
Finan&ni objem v K& bez DPH 1800 000 K& 2000 000 K& 2300 000 K& 2350 000 K& 2400 000 K& 150 000 K&
[ 11 [ 11 [ 11 [ 11 [ 11 [ 11 [ T 1
Predpokladané zahgjeni: 05.04.2021
Predpokladané dokonceni: 04.09.2021
Doba realizace: 5 mésicl
Nazev etapy Kanalizace Staré Mésto, ul. Pode Bfehy a U Chodnicku- Stoky B1, B2, B3
Poget
dni Pocet
Popis praci a dodavek 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021-1/2022 | 2/2022 3/2022 Popis praci celkem | osob | Technika
Pripravné prace vyty€eni, inZenyrska ¢innost 14 5
Zemni préce vykopy, hutnéni, zasypy 120 8 rypadla, vélce, nékladni auta
Trubni yedenl Technologicka montaZze potrubi, sat‘:het' 106 14 i Nnakla‘dnl 'aulla,'bagry' _
Komunikace prestavka konstr. vrstvy komunikaci 45 12 rypadlo, fini§er, vibraéni valce, nakladni auto
PreloZeni vodovod. fadu zemni prace, montaze 35 8 rypadlo, valce, nakladni auto
Dokonéovaci prace zaméfeni, zkousky, predani 10 5
[ [T [ ]
Financéni objem v K& bez DPH 1300 000 K& 1800 000 K& 1800 000 K& 1650 000 K& 1820 000 K&
[ T 1 [ T 1 [ T 1 [ T 1 [ T 1 [ T 1 [ T 1
Predpokladané zahajeni: 01.08.2021
Predpokladané dokonéeni: 31.03.2022

Doba realizace: 5 mésicu (preruseni praci v obdobi 11/2021-1/2022 z klimatickych divodu)

Nazev etapy Kanalizace Staré Mésto, ul. Pode Brehy a U Chodnicku- Stoky C1, C2

Pocet
dna Poget
Popis praci a dodavek 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022 Popis praci celkem | osob |Technika
Pripravné prace vyty€eni, inzenyrska &innost 7 5
Zemni prace vykopy, hutnéni, zasypy 75 8 rypadla, vélce, nékladni auta
Trubni vedeni montaze potrubi, Sachet 60 14 nékladni auta, bagry
Komunikace konstr. vrstvy komunikaci 40 12 rypadlo, finiSer, vibraéni valce, nakladni auto
Dokonéovaci prace zameéreni, zkousky, predani 10 5
[ [
Finanéni objem v K& bez DPH 975 000 K& 1000 000 K& 1050 228 K&
[ T1 I [ T 1 [ T 1 [ T 1 [ T 1 [ T 1
Predpokladané zahajeni: 01.03.2022
Predpokladané dokonceni: 31.05.2022
Doba realizace: 3 mésice

Bc. Lukas Janko, MBA, jednatel




