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3. PŘEDMĚT STUDIE 
Předmětem je vypracování kvalitní variantní technicko - ekonomické studie v rámci 
předprojektové přípravy investiční akce „ Odkanalizování obce Samotišky“.  

Zdůvodnění zadání studie 

V současné době obec Samotišky vypouští odpadní vody ze tří výustí do melioračního zařízení 
na základě rozhodnutí a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které vydal 
příslušný vodoprávní úřad na základě výjimky uvedené ve vodním zákoně.  Toto povolení však 
je časově omezené s podmínkou, že obec musí začít řešit odvádění a likvidaci odpadních vod 
ze svého území v souladu s právními předpisy.  

Na základě těchto skutečností se obec Samotišky rozhodla co nejrychleji realizovat odvedení 
a likvidaci odpadních vod ze svého území způsobem, který bude v souladu se stávajícími 
právními předpisy a v souladu s pravidly stávajících dotačních titulů. 

Obec Samotišky má k dispozici projekt z roku 2007, který řeší odvedení odpadních vod 
pomocí jednotné kanalizace a likvidace odpadních vod je navržena zaústěním do veřejné 
kanalizace města Olomouce s následnou likvidací na ČOV Olomouc. Před zahájením přípravy 
stavby je však nutné prověřit v rámci této studie proveditelnosti, zda projektová dokumentace 
z roku 2007 odpovídá stávajícím právním předpisům, do jaké míry je akceptovatelná 
z hlediska stávajících dotačních titulů, zda od roku 2007 nevnikly nové kolizní místa stavby 
(např. nové vlastnické poměry k dotčeným pozemkům, výstavba nových sítí v trase plánované 
kanalizace atd.), jakým způsobem projekt odpovídá stávající zástavbě a platnému územnímu 
plánu a v neposlední řadě  jaké budou předpokládané provozní náklady včetně dopadu na 
budoucí stočné. 

Hlavní cíl studie 

Hlavním cílem studie je nalézt optimální variantu odvádění a likvidace odpadních vod z obce 
Samotišky s ohledem na finanční náročnost stavby, budoucí provozování, dotační pravidla, 
požadavky stávající legislativy, požadavky správce povodí a dotčených orgánů státní správy.  

Obecné cíle technicko-ekonomické studie 

- Zhodnocení stávajícího stavu odvádění dešťových a odpadních vod v obci, stávající 
způsob likvidace odpadních vod se zhodnocením dopadu na životní prostředí 

- Stanovení velikosti zdroje znečištění – množství odpadních vod a koncentrace 
znečištění. Tento údaj bude sloužit jako základní podklad pro všechny varianty řešení. 

- Stanovení optimální varianty odvádění odpadní vody – způsob odvádění odpadních 
vod (druh kanalizace) a optimální volba tras kanalizace s ohledem na stávající 
konfiguraci obce, stávající inženýrské sítě  atd. 

- Stanovení optimální varianty likvidace odpadních vod s dostatečnou účinností 
s ohledem na  požadavky stávající legislativy a s ohledem na předpokládané 
požadavky vodoprávního úřadu resp. správce povodí (Povodí Moravy s.p.) 

- Zhodnocení všech variant s ohledem na investiční a provozní náklady a s ohledem na 
ochranu životního prostředí. Ekonomické zhodnocení bude provedeno na základě 
jednotkových cen dle průměrných cen dopravní a technické infrastruktury vydaných 
Ústavem územního rozvoje (ÚUR) nebo z obdobných staveb 

- Stanovení požadavků na přípravné práce pro další projekční práce  

- Stanovení dalšího postupu  
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Tato studie a bude sloužit jako podklad: 

- Pro závazné a důležité rozhodnutí zastupitelů obce Samotišky, jakým způsobem řešit 

odvádění a likvidaci odpadních vod v obci Samotišky 

- Pro hospodaření s dešťovými vodami v obci Samotišky 

- Pro zvážení možností využit dotační programy v oblasti likvidace odpadních vod a 

nakládání s dešťovými vodami v intravilánu obce 

- Pro racionální vynaložení investičních a provozních prostředků s výhledem v řádu 

desítek let  

- Pro případnou změnu PRVKOK 

- Pro případnou změnu územního plánu obce 

- Pro jednání s dotčenými orgány  

- Pro zajištění dalších stupňů projektové dokumentace 

- Pro jednání s dotčenými vlastníky pozemků, které nejsou ve vlastnictví obce 

Provedené aktivity v rámci studie 

- Aktualizace mapových podkladů  

- Aktualizace existence stávajících inženýrských sítí  

- Zhodnocení stávající výstavby a plánované výstavby v obci dle územního plánu 

s ohledem na odkanalizování obce 

- Zhodnocení stávajícího znění Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v Olomouckém 

kraji (PRVKOK) 

- Zhodnocení stávajících a možných výhledových právních předpisů s ohledem na 

odkanalizování obce 

- Zhodnocení stávajících a možných výhledových dotačních programů s ohledem na 

koncepci odkanalizování obce 

- Zhodnocení proveditelnosti odkanalizování dle stávající dokumentace z roku 2007 

- Navržení variantního řešení odvádění odpadních vod oddílnou kanalizací včetně 

technického řešení nakládání s dešťovými vodami dle stávající právní úpravy 

s referencemi: využití, vsakování, regulované odvádění do povrchových vod popř. 

zdůvodnění nutnosti odvádět srážkové vody do jednotné kanalizace.  

- Technický návrh a zhodnocení varianty likvidace odpadních vod na samostatné ČOV 

Samotišky 

- Pro navržené varianty stanovení propočtu  nákladů stavby 

- Pro navržené varianty stanovení odhadu provozních nákladů 

- Pro navržené varianty na základě propočtů odhadnout předpokládanou výši stočného 
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4. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
Základní popis obce 

Obec Samotišky leží 2 km směrem  severovýchodním  od  krajského města  Olomouce v  
rovině Hornomoravského úvalu s přechodem do svahu ke Sv. Kopečku počínající Oderské 
vrchoviny. Rozloha katastru je 189,9 ha, nadmořská  výška  je 240 - 370 m n.  m. Samotišky 
spádují ke krajskému městu Olomouc. Obyvatelstvo Samotišek spáduje do Olomouce za 
prací, kulturou,  vzděláním, službami i nákupy. 

Obec Samotišky sousedí  s k.ú. Chválkovice, Tovéř, Svatý Kopeček, Svatý Kopeček, Droždín.  

Zástavba v obci 

S ohledem na blízkost Olomouci je hlavní funkcí  obce funkce obytná, kdy Samotišky částečně 
slouží jako obytný satelitu pro nedalekou Olomouc, s ohledem na výrazné kulturní a krajinné i 
možnost rekreačního využití. Výše uvedené dominantní funkce obce jsou důvodem 
upozaďování zatěžujících výrobních funkcí v obci, tedy takových, které mohou přinášet 
potenciální zhoršení podmínek pro uplatňování hlavních funkcí v obci. 

V obci Samotišky se nacházejí zejména rodinné domky v zahradách nebo v řadové zástavbě. 
Pouze v dolní části obce v okolí ulice Zahradní se nachází menší sídliště s bytovými domy.  

Oblast Samotišek je i do budoucna předurčena pro zástavbu především rodinnými domky pro 
svou ideální polohu na jihozápadních svazích s výhledem na Olomouc a okolí. 

Obyvatelstvo, demografický vývoj 

K 1.1.2020 je v obci Samotišky 1 401 obyvatel s trvalým bydlištěm v obci Samotišky a dále 
přibližně 108 osob trvale bydlících v obci s jiným trvalým bydlištěm.  

Demografický vývoj v obci (obyvatelé s trvalým bydlištěm v obci):  

Rok
Počet 

obyvatel
Poznánka

1991 917 Dle ČSÚ

2001 1 034 Dle ČSÚ

2011 1 272 Dle ČSÚ

2019 1 360 Dle ČSÚ

2020 1 401 Dle obce

2040 1 687 Dle ÚP  
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Z tabulky a grafu je patrný dlouhodobý trvalý nárůst obyvatel s trvalým bydlištěm v obci po 
roce 1990. Ještě většímu nárůstu brání nedostatek stavebních parcel na katastru obce z 
důvodu, který je mimo jiné dán i vyhlášeným ochranným pásmem kulturních památek na 
katastru obce, kde je zakázána výstavba domů. 

Výrobní aktivity, zaměstnavatelé  

Výrobní aktivity nejsou v obci ve větší míře rozvíjeny, aby byly zachovány hodnoty navazující 
kulturní památky areálu chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého 
premonstrátského kláštera Hradisko, respektovány podmínky ochranného pásma těchto 
kulturních památek, ale i zachovány kvality obytného prostředí.  

Významnější firmy v obci: Jednota, TEVCO a.s (14 zaměstnanců), Palírna Samotišky  
(sezónní výroba, max. 10 zaměstnanců), Penzionu Ajka (max.10-15 ubytovaných), Hospoda 
U Poutníka  

Žádní jiní významní zaměstnavatelé se v obci nenachází a ani do budoucna se nepředpokládá 
s výraznějším nárůstem firemních aktivit. V obci není žádný významný producent odpadních 
vod ze zemědělské výroby.  

Občanská vybavenost 

Z občanské vybavenosti se v obci nachází:  

- Základní škola: celkový počet žáků a učitelů 79, z toho dojíždějících z okolí 16 

- Mateřská  škola: celkový počet dětí a učitelů 80, z toho dojíždějících z okolí 15 

ŽS i MŠ obědy dováží, nemá vlastní kuchyni. 

- Obecní úřad  

- Sportoviště, hřiště  

Silniční doprava 

V řešeném  území se nachází  trasy silnic III/4432 Olomouc – Velká Bystřice a III/4436  
Olomouc – Dolany. Silnice jsou začleněné do ostatní sítě krajských silnic a mají pouze lokální 
význam. 

Obec  má  výborné  dopravní  spojení  s  Olomoucí, do Samotišek zajíždí městská  hromadná 
doprava.       
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Přehledná situace obce Samotišky 

 

 

Silniční síť v okolí obce Samotišky 
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5. STÁVAJÍCÍ ODVODNĚNÍ OBCE 
5.1 VODNÍ TOKY  

Obec Samotišky se nachází na morfologicky výrazném svahu. V obci se nenachází žádný 
výrazný vodnatý tok, dešťová kanalizace je zaústěna pod obcí buď do hlavních melioračních 
zařízení (HMZ) nebo do melioračních zařízení (MZ), popř. do zatrubněného HMZ.  
Hydrologická rozvodnice, a tím i způsob odvodnění se na území obce člení do tří subpovodí: 

1) Povodí „Adamovka“  

2) Povodí „Příkop do Chvalkovic“ 

3) Povodí „ Vodní zdroj Černovír“ 

Situace rozvodí a povrchových toků v obci Samotišky 
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Ad1) Povodí „Adamovka“  

Vlastní tok Adamovka prameni v jižní části Svatého Kopečku a dále protéká zatrubněním přes 
Droždín. Na západním okraji obce Droždín na konci ulice Hany Kvapilové zatrubnění přechází 
do otevřeného koryta a Adamovka je vedena směrem do Olomouce, městské části 
Chválkovice. V dřívějších dobách byl tok směřován směrem na ulici Švabinského a zde byl 
zaústěn do veřejné jednotné kanalizace. Tento nepříznivý stav byl změněn na začátku 21. 
století a tok byl přesměrován otevřeným korytem mimo veřejnou kanalizaci. Dnes je tok 
zaústěn do řeky Bystřice v oblasti ulice Libušina v Bělidlech.  

Dešťová voda z obce Samotišky je do povodí „Adamovka“ dešťovou kanalizací a přirozeným 
tokem svedena jen z velmi malé plochy – horní část ulice Kopecká a jižní část ulice Pod 
Kopečkem. Tyto vody jsou zaústěny do HMZ, který je pod krajskou komunikací III/4432 veden 
propustkem DN 500, dále otevřeným korytem podél okraje zástavby obce Samotišky. Pod 
krajskou komunikací III/4436 je HMZ zatrubněn do profilu DN800.  

Ad2) Povodí „Příkop do Chválkovic“ 

Toto povodí odvodňuje celou střední část obce Samotišky. Z dešťové kanalizace jsou vody 
vyústěny do dvou míst – jednak do silničního příkopu podél komunikace III/4432 pod kruhovým 
objezdem na konci ulice Kopecká a dále do MZ v místě pod obchodem na ul. Toveřská. Vody 
z otevřeného koryta MZ jsou napojeny na příkop podél komunikace v místě bývalého strážního 
domku. Příkop je veden podél komunikace až na okraj Chválkovic na ulici Švabinského. Tento 
příkop je za normálních stavů bez trvalého průtoku, vody z běžných dešťů se vsakují do 
podloží.  

Ad3) Povodí „Vodní zdroj Černovír“ 

Toto povodí odvodňuje severní zastavěné území obce Samotišky. Páteřním tokem tohoto 
povodí je HMZ, které pramení na Svatém Kopečku v oblasti ZOO. Přes obec Samotišky je tok 
veden zatrubněním DN800, které je zároveň využíváno pro odvodnění přilehlých komunikací 
a také pro zaústění přepadů ze septiků, nelegálně proražených žump a z domovních ČOV. 
V tomto povodí je nachází přes 100 nemovitostí s různým stupněm individuálního čištění 
odpadních vod.  

Na konci zástavby obce Samotišky HMZ podchází komunikaci III/4436 a tímto propustkem 
přechází do otevřeného koryta. Koryto je vedeno jihozápadním směrem a pod obcí Týneček 
viditelný tok končí a vody z tohoto toku se v údolní nivě postupně vsakují do podzemních vod. 
Toto vsakování se uskutečňuje v blízkosti významného vodního zdroje Černovír, který slouží 
pro zásobování pitnou vodou města Olomouce. Zasakování je umístěno do ochranného 
pásma (OP) vodního zdroje II. stupně- vnitřní část. O této problematice je pojednáno 
v samostatné kapitole této studie.  

 

5.2 STÁVAJÍCÍ STAV ODKANALIZOVÁNÍ OBCE 
Obec Samotišky nemá dosud vybudovanou souvislou stokovou soustavu, která by odpovídala 
legislativním požadavkům veřejné kanalizace na odvádění odpadních vod. 

V obci byla v minulosti vybudována převážně svépomocí nebo v akci „Z“ kanalizace, která byla 
z větší části vybudovaná jako dešťová nebo určená pro zatrubnění povrchových toků a jen 
menší část byla vybudovaná jako oddílná splašková.  

Tímto postupným způsobem vznikla stávající kanalizace pro veřejnou potřebu obce 
Samotišky. Do této kanalizace byly postupně napojovány i odpadní vody z jednotlivých 
nemovitostí s různým stupněm předčištění. Z tohoto hlediska se tedy jedná o jednotnou 
kanalizaci a kromě funkce odvádění dešťových vod slouží také jako sběrný systém ze zařízení 
určených k individuálnímu čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí.  
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V obci se vyskytují tři základní způsoby individuálních způsobů čištění: 

- Žumpy, z nichž je velká část opatřena „načerno“ přepadem do kanalizace nebo do 

vsaku 

- Septiky starého typu (tříkomorové bez zemní filtrace) s odtokem do kanalizace nebo 

vodoteče 

- Domovní ČOV s odtokem do kanalizace (pouze u novější zástavby) nebo vodoteče 

Ve východní části obce je obecní kanalizace zakončena třemi tzv. volnými výustmi, které 
odvádí znečištěné vody do otevřených koryt melioračních svodnic.  

Vlastníkem a provozovatelem této kanalizace je obec Samotišky, podmínky vypouštění 
předčištěných vod z jednotlivých nemovitostí jsou dány vodoprávním úřadem schváleným 
„Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu obce Samotišky“ ze dne 23.8.2016.  

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových je dočasně povoleno vodoprávním úřadem 
v rozhodnutí „ Samotišky- vypouštění odpadních vod do vod povrchových odchylně od vodního 
zákona“, jehož platnost byla prodloužena do roku 2026. Toto povolení však je časově omezené 
s podmínkou, že obec musí začít řešit odvádění a likvidaci odpadních vod ze svého území v 
souladu s právními předpisy. 

V další části je popsána stávající kanalizace podle znalostí, které bylo možno o kanalizaci 
získat.   

Stávající dešťová kanalizace s přípojkami individuálního čištění OV 

Kanalizace je různého stáří a různé kvality. Je vesměs nevyhovující pro odvádění splaškových 
vod z hlediska platné legislativy, zejména pak z hlediska požadavků Zákona o vodovodech a 
kanalizacích. Tam, kde je vybudována oddílná splašková kanalizace, je tato kanalizace ryze 
dešťová.   

Popis stávající veřejné kanalizace uveden v pořadí povodí, která jsou uvedena v předchozí 
kapitole.  

Povodí „Adamovka“  

1 –  V ulici Kopecké z horního konce je krátký úsek dešťové kanalizace s lapačem splavenin 
v silničním příkopu. Tento úsek kanalizace DN300, který je veden podél komunikace III/4432,  
je vyústěn do zaklenuté části příkopu, který přechází ulici Kopeckou propustkem DN500 a za 
silnicí pokračuje otevřeným korytem HMZ. 

2- Do tohoto HMZ je také zaústěna dešťová kanalizace DN500 z části ulice Pod Kopečkem, 
která se nachází pod komunikací III/4432. Shora je do této kanalizace také zaústěna dešťová 
kanalizace DN500, která přivádí povrchové vody z místa nad ulicí Kopecká.  

Povodí „Příkop do Chvalkovic“ 

3 -   Další stoka stávající kanalizace DN300 a DN400 začíná v zatáčce ulice Kopecké a vede 
v chodníku až ke křižovatce s Toveřskou ulicí. Dále pokračuje Kopeckou ulicí podél zástavby 
a na konci zástavby vyúsťuje do silničního příkopu. V této spodní části má stoka profil DN500 
a DN600. Na tuto stoku postupně napojují stoky z horní části ulice Pod Kopečkem, V lipkách 
( do této stoky je napojena horní části ulice Na nivách ) a z ulice Toveřské. Stoka v ulici 
Toveřské vede až od prodejny potravin. Na stoku v ulici Toveřské je dále napojena stoka z 
dolní části ulice Na nivách a přepad z retenční nádrže. Přítok do nádrže je potrubím vedoucím 
zahradami za zástavbou v ulici Na Nivách. V zahradě posledního dolního domu je v šachtě 
bezpečnostní přepad z tohoto potrubí do stoky v ulici Toveřská. Do potrubí v zahradách jsou 
dnes napojeny i přepady ze septiků a odpady z přilehlých nemovitostí. 

V souvislosti s výstavbou kruhového objezdu byla v tomto úseku dešťová stoka 
rekonstruována včetně řady uličních vpustí. Také v rozsahu výstavby kruhového objezdu bylo 
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do jízdního pruhu komunikace III/4432 umístěno potrubí stoky DN400 (kamenina) v délce 153 
m. Tato část stoky je nachystaná pro vybudování nové jednotné kanalizace v obci dle projektu 
z roku 2007.  

4 -   Další část stávající kanalizace je odkanalizování sídliště na ulici Zahradní. Zde je oddílná 
kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny samostatně do příkopu MZ pod obcí. Splaškové vody 
jsou vedeny přes ČOV a vyčištěná voda je vypouštěna do dešťové stoky a do meliorační 
svodnice. 

5-    Zástavba řadových domků v ulici Boreckého má také oddílnou kanalizaci. Dešťové vody 
jsou opět vedeny do příkopu MZ pod obcí a splaškové vody jsou svedeny do septiku, jehož 
přepad je napojen do dešťové kanalizace. 

6 -    Nejrozsáhlejší  systém stávající kanalizace zahrnuje stoka vyústěná do příkopu ( zvaného 
Výmol) v proluce pod Toveřskou ulicí, v místě prodejny potravin. Tato stoka vede přes 
Toveřskou ulici a dále do ulice Podhůry. Horní část ulice Podhůry má novou kanalizaci, 
přičemž zde zůstala částečně ve funkci i stará stoka. 

 Na stoku napojuje kanalizace z ulice U Korábka a z části ulice Tichá. Kanalizace v ulici U 
Korábka pokračuje dále do ulice Bratří Lumierů a ulicí Fromkova, až do ulice Borová, na jejímž 
horním konci končí. 

 Na stoku postupně napojují - stoka z ulice U Korábka, vedoucí v zahradách mezi ulicemi U 
Korábka a Tichá, stoka z celé ulice Bratří Lumierů, odkanalizování domů Olpran, stoka z ulice 
Okružní a přepad z rybníka na ulici Akátová. Přítok do rybníka je z přepadu z vodojemu v ulici 
Akátová. Většina profilů této kanalizace je DN300.  

Povodí „Vodní zdroj Černovír“ 

7 -   Stoka v druhé polovině ulice Toveřské se sklonem k Toveři začíná vyústěním do  příkopu 
HMZ u silnice, který se napojuje do příkopu na hranici katastru. Stoka vede ulicí Toveřská až 
k prodejně potravin. Na tuto stoku postupně napojuje stoka z ulice od pálenice, dále výtlak z 
čerpací stanice na splaškové kanalizaci domků v ulici Na Trávníku. Dále pak napojuje stoka z 
ulice Vybíralova od Obecního úřadu. 

8 -    Mezi stávající kanalizaci nutno ještě zahrnout zaklenutý potok (HMZ) DN800 přitékající 
ze ZOO. Potok začíná vyústěním do příkopu na ulici Toveřské pokračuje v chodníku v této ulici 
a přechází přes zahrady domů na náměstí Václava Kopeckého. Dále pokračuje na Báblerovo 
náměstí  a ulicí V uličkách, kde zaklenutá část končí ve strži. Potok potom pokračuje otevřeným 
korytem ve strži do ulice Akátová, kterou podchází a vede do areálu ZOO. Do tohoto potoka 
jsou dnes zaústěny dešťové přípojky z nemovitostí i přepady ze septiků. 

 Na potrubí potoka je napojena na Báblerově náměstí oddílná kanalizace z ulice Krausova. 
Dešťové vody jsou napojeny přímo. Splaškové vody jsou svedeny do septiku u mateřské 
školky a přepad je zaústěn do dešťové stoky. 

 Dále je na potok napojena stoka z ulice Hrubínova a stoka ze zástavby nad ulicí V uličkách.    

 Vodní nádrže 

9 -    Do vodohospodářské problematiky obce možno ještě zařadit vodní nádrže. Horní rybník 
na ulici Akátová má přítok z přepadu vodojemu a z povrchového dešťového přítoku z ulice 
Šlikova. Po vyřešení kanalizace ve Šlikové ulici bude rybník zásobován z vodojemu a 
povrchovou vodou ze svahu pod vodojemem. Přepad z rybníka je dnes zaústěn do stávající 
dešťové kanalizace v ulici Borová . 

  Další vodní nádrž je na Báblerově náměstí. Nádrž je napouštěna ze zaklenutého potoka a do 
tohoto potrubí je zaústěn i přepad z nádrže.  

Další nádrží je dolní rybník pod ulicí Toveřská ( Na trávníku ). Přítok do rybníka je ze 
zaklenutého potoka, ze šachty na Báblerově náměstí a je prováděn řízeně při zahrazení 
potoka a vzdutí vody v potrubí. Přepad dle dostupných informací rybník nemá. 
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Poslední nádrží je nádrž na Toveřské ulici, která byla zásobována z otevřeného příkopu nad 
ulicí V uličkách a to potrubím vedeným přes zahrady. Přepad z nádrže byl napojen na stávající 
stoku v Toveřské ulici. V současnosti je přítok i odtok z nádrže zaslepen. 

 

Stávající oddílná splašková kanalizace  

Z hlediska stavu a funkce lze v současné době za kanalizaci vhodnou k odvádění odpadních 
vod považovat pouze následující úseky:  

1- Splašková kanalizace v sídlišti na ul. Zahradní 

Menší sídliště byla na ul. Zahradní vybudováno v polovině 90-tých let minulého století. 
V lokalitě sídliště byla vybudována oddílná kanalizace. Splašková kanalizace o délce cca 232 
m je zaústěna do menší ČOV, která je dnes za hranicí životnosti. Z jednotlivých vchodů 
bytových domů jsou splaškové vody zaústěny přes splaškové přípojky, na kterých jsou revizní 
šachty průměru 1,0 m. Potrubí oddílné kanalizace DN300 je zhotoveno z PVC, celý systém 
kromě ČOV je v přijatelném stavu. V rámci stavby bude lokální ČOV zrušena a celý systém 
bude využit pro odvádění odpadních vod. Nutnost případné sanace potrubí bude zhodnocena 
v dalších stupních PD po shlédnutí kamerového monitoringu.  

Systém oddílné kanalizace v sídlišti včetně ČOV vlastní a provozuje obec Samotišky. 
Vypouštění odpadních vod z této ČOV je povoleno vodoprávním rozhodnutím „Samotišky, 
Nivy- ul. Zahradní, bytové domy-ČOV“ . Povolení má platnost do roku 2027.  

2- Splašková kanalizace na ul. Boreckého 

Na ulici Boreckého se nachází 12 řadových RD, pravděpodobně ze 70 až 80-tých let minulého 
století. V souvislosti s výstavbou RD byla realizována oddílná kanalizace pro tyto domky. 
Splašková kanalizace se skládá ze tří větví, celková délka splaškové kanalizace je 175 m, 
z toho DN400 100 m a DN300 75 m. Všechny stoky splaškové kanalizace jsou zaústěné do 
septiku, z něhož přepadá odsazená a částečně předčištěná voda do dešťové kanalizace, která 
vody odvádí do HMZ v povodí „Příkop do Chválkovic“.  

Systém oddílné kanalizace v na ulici Boreckého vlastní a provozuje obec Samotišky.  

3- Splašková kanalizace na ul. Krausova (mateřská školka) 

Na ulici Krausova se nachází cca 16 RD, pravděpodobně ze 70 až 80-tých let minulého století. 
V souvislosti s výstavbou RD byla realizována oddílná kanalizace pro tyto domky a také pro 
mateřskou školku. Pro koncové RD na ulici Krausova však již chybí dešťová kanalizace, takže 
z těchto RD může být i část dešťových vod zaústěna do splaškové kanalizace. Celková délka 
splaškové kanalizace DN300 je 200 m. Stoka splaškové kanalizace je zaústěna do septiku, 
z něhož přepadá odsazená a částečně předčištěná voda do dešťové kanalizace, která vody 
odvádí do HMZ (zatrubněný tok od ZOO DN800) v povodí „Vodní zdroj Černovír“.  

Systém oddílné kanalizace v na ulici Krausova vlastní a provozuje obec Samotišky.  

4- Kanalizace „kruhový objezd“ na ul. Kopecká 

V roce 2005 byl Krajským úřadem Olomouckého kraje na křižovatce silnice III/4432 (ul. 
Kopecká) a silnice III/4436 (ul. Toveřská) vybudován kruhový objezd. Aby nedošlo k poškození 
celistvosti komunikací, součástí stavby bylo i vybudování části stoky, která měla v budoucnu 
sloužit jako jednotná kanalizace dle původního projektu z let 2004-2007. Jedná se o stoku 
DN400 z kameniny včetně částí zaslepených  přípojek v rozsahu komunikace, délka úseku 
153 m. Stoka je uložena do poloviny jízdního pruhu komunikace III/4432 na ul. Kopecká.  

Tento úsek vybudované kanalizace  je v současné době zaslepený a mimo provoz. V rámci 
stavby nové veřejné kanalizace bude využitý bez nutnosti jakékoliv sanace.  

Dle informace obce byl tento úsek kanalizace předán do vlastnictví obce Samotišky.  
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5- Kanalizace  na ul. Na Trávníku 

Na ulici Na Trávníku se nachází 8 RD. Výstavba těchto RD byla pravděpodobně developerský 
projekt, pozemek veřejné části ulice i infrastruktura je v současné době ve spoluvlastnictví 
vlastníků nemovitostí a není v majetku obce.  

Pro odvodnění ulice byla vybudována gravitační kanalizace PVC DN250, která je zakončena 
čerpací stanicí. Odtud jsou výtlakem vedeným ulicí Třešňová vody z kanalizace zaústěny do 
dešťové kanalizace na ulici Toveřská. Dle informací do této kanalizace jsou zaústěné odpadní 
vody předčištěné v domovních čistírnách odpadních vod (DČOV), dešťové vody z nemovitostí 
a uličních vpustí komunikace jsou řešeny vsakem.  

V současné době není tento úsek ve vlastnictví a provozování obce Samotišky, v případě 
realizace nové veřejné kanalizace je nutné zajistit převod do vlastnictví obce.  

6- Kanalizace  na části ul. Fromkova (GEMO a.s.) 

Na části ulice Fromkova byly v rámci developerského projektu vybudovány cca 3-4 RD, které 
se nachází na části ulice Fromkova, která není ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemek p.č. 
725/5. Dle výpisu z KN je tento pozemek ve vlastnictví firmy GEMO a.s.  

V rámci výstavby těchto RD byla vybudována i oddílná kanalizace. Splašková kanalizace je 
zaústěná do malé DČOV, která se nachází na pozemku 725/7, který je také ve vlastnictví firmy 
GEMO a.s.. Vyčištěné odpadní vody z této DČOV jsou pravděpodobně zaústěné do dešťové 
kanalizace.  

Pro realizaci projektu odkanalizování obce Samotišky není nezbytně nutné tento úsek přebírat 
do vlastnictví a provozování obce, neboť se jedná o koncový úsek.  

Pokud bude tento úsek předán do vlastnictví obce včetně věcného břemena, bude mít status 
veřejné stoky, pokud bude ponechán v soukromém vlastnictví, bude mít z hlediska obecní 
veřejné stokové sítě status kanalizační přípojky.  

7- Odkanalizování nových RD na ul. Třešňová 

Na ulici Třešňová se nachází cca 8 nových RD a několik prozatím volných stavebních parcel. 
Pozemky veřejných částí ulic jsou v soukromém vlastnictví, stávající způsob odkanalizování 
těchto nemovitostí (likvidace odpadních vod a nakládání s dešťovými vodami) nebylo v rámci 
studie možné zjistit. Případné uliční stoky nejsou ve vlastnictví obce Samotišky a nejsou také 
nezbytně nutné pro zajištění funkce veřejné kanalizace. Návrh nové kanalizace bude 
s odváděním odpadních vod z těchto RD počítat, ale případná výstavba těchto stok na 
soukromých pozemcích není součástí návrhu stavby v rámci studie.  
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6. PODKLADY A ZHODNOCENÍ PODKLADŮ 
Pro zpracování studie byly použity následující podklady:  

6.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOTIŠKY 
Stávající územní plán obce je z roku 1999, v současné době se zpracovává koncept nového 
územního plánu. Tento nový územní plán nebyl v době zpracování studie schválen, ale 
z hlediska výhledových ploch pro výstavbu z něho tato studie vycházela.  

Stávající platný územní plán z roku 1999, zpracovatel Ing. arch. Petr Malý 

Územní plán platný –kapitola 3.) Uspořádání technické vybavenosti,  odstavec Odkanalizování 
a čištění odpadních vod, str. 11: 

- Vybudovat hlavní sběrač FO na centrální městskou čistírnu v Olomouci 

- Vybudovat jednotnou kanalizaci s odlehčením odpadních vod do stávajících 

melioračních příkopů 

- Některé úseky dešťové kanalizace zachovat a využít jako jednotnou 

- Část dešťových odpadních vod, které nebudou zaústěné do jednotné kanalizace, tam, 

kde to konfigurace terénu dovolí, bude svedena do otevřených či zatrubněních příkopů 

Územní plán platný – část III- Veřejně prospěšné stavby,  odstavec kanalizace jednotná 

- Vybudování jednotné kanalizace v trase stávající dešťové v ulicích : V uličkách, 

Bablerovo náměstí, Fromkova, Bří. Lumiérů, Borová, Akátová, U Korábka, Tichá, 

Podhůry, Kopecká, V Lipkách, Pod Kopečkem, a k lokalitě B3 (Výmol) 

- Změna dešťové kanalizace na jednotnou v ulicích : Hrubínova, Toveřská, Vybíralova, 

Krausova, Fromkova, Okružní, Akátová, Boreckého , Na nivách, Šlikova 

- Nově navrhovaná jednotná kanalizace s odlehčovací komorou. Hlavní stoka probíhá 

po rozhraní k.ú. Samotišky a Tovéř s pokračováním po západním okraji obce a 

podchycující další odpadní potrubí u lokalit B1, A1, A2, B3, byt. Domů (v lok. Nivy) a 

B4 

- Nová jednotná kanalizace v uličkách chatové kolonie pod lesem a v ulicích Kopecká, 

Šlikova a v propojení Fromkova a Stroupežnického  

Územní plán platný – část III- Veřejně prospěšné stavby,  odstavec kanalizace splašková 

- Nová kanalizace splašková v ulici Akátová 
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Návrh nového územní plánu – dosud neschválený, zpracovatel Ing. arch. Petr Malý 
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Návrh nového územního plánu 

Kapitola 10, odstavec Přehled navrhovaných zastavitelných ploch 
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Poznámka zpracovatele studie „Odkanalizování obce Samotišky“ 

Veškeré výše uvedené výhledové plochy pro výstavbu byly zahrnuty do výpočtů množství a 
znečištění odpadních pro „Výhledový stav“. Otázkou však je, zda výstavba RD v rozvojových 
Z4 a Z6, které dnes spadají do nezastavitelné lokality 8 ochranného pásma Sv. Kopečka, 
opravdu reálná.  Pokud se prokáže, že tyto plochy jsou bez zrušení ochranného pásma 
nezastavitelné, doporučujeme pro další stupně PD výhledový stav poměrně snížit – snížení 
výhledového množství a látkového znečištění.  

Návrh nového ÚP - Kapitola D.4.2 Kanalizace 

Stávající  

V obci Samotišky je vybudovaná dešťová kanalizace, která je v současné době provozovaná 
jako jednotná a je v majetku a ve správě obce. Byla budovaná postupně v letech 1935, novější 
části jsou z let 1970 -1985 a z r. 1990, převážně z betonových a ŽB trub DN 300 - 1000. Část 
zástavby (asi 1/3) nemá vybudovanou žádnou kanalizaci. Individuálně předčištěné OV jsou 
stávající kanalizací odváděny několika výustmi do melioračních příkopů. Část zástavby má 
vybudovány jímky na vyvážení. Kromě úseků budovaných po r. 1990 není kanalizace bez 
rekonstrukce vhodná pro odvádění splaškových vod, kapacitně je však vyhovující. Šachty mají 
místo poklopu mříž a plní funkci dešťových vpustí. 
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Návrh  

Stávající kanalizace v obci Samotíšky bude rekonstruována na jednotnou a doplněna o nové 
stoky. Návrh kanalizace vychází ze zásady, že nová jednotná stoková síť bude tvořit uzavřený 
celek, odpadní vody ze Samotišek budou odvedeny do Droždína a napojeny do stoky KII a 
následně do sběrače K, který byl realizován v rámci stavby Odkanalizování části povodí 
sběrače E vedeného v Olomouci Chválkovicích. Na trase nové stokové sítě budou umístěny 
dva odlehčovací objekty s odtokem dešťových vod do recipientu. Stávající recipienty budou 
sloužit pouze pro odvádění povrchových vod a odlehčených dešťových vod z jednotné 
kanalizace. Veškeré odpadní vody odváděné kanalizací budou pak likvidovány na ČOV 
Olomouc. 

Plochy smíšené obytné – venkovské (Z1 -  Z6) 

V navržených plochách je odkanalizování řešeno výstavbou oddílné kanalizace. Dešťové 
stoky budou zaústěny do melioračních svodnic vedených ve směru východ – západ od silnice 
Dolany – Toveř. 

Z7- Likvidace splaškových vod bude řešeno novou stokou jednotné kanalizace, do které budou 
zaústěny pouze vody splaškové. Dešťové vody budou zachyceny na pozemcích a řízeně 
vypouštěny do přilehlé meliorační svodnice.  

Plocha občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední (Z9) 

V navržené ploše je odkanalizování řešeno výstavbou oddílné kanalizace. 

Plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura- P1 

Přestavbová plocha bude odkanalizována napojením na rekonstruovanou kanalizační síť.  

Zastavitelné plochy rekreace - zahrádkové osady Z10, Z11 budou likvidovat veškeré odpadní 
vody na svých pozemcích. 

Způsob likvidace dešťových vod je dán hydrogeologickými poměry v konkrétní části území, 
které se místně liší a ovlivňují způsob infiltrace nebo retence.   

Zhodnocení platného územního plánu a návrhu nového územního plánu z hlediska 
odkanalizování a čištění odpadních vod zpracovatelem studie 

- Ve stávajícím platném územním plánu i v návrhu nového územního plánu je 

uvažováno s výstavbou jednotné kanalizace  s odlehčením zředěných odpadních vod 

do melioračních svodnic, se zaústěním odpadních vod do městské kanalizace města 

Olomouce v Droždíně a následnou likvidací na ČOV Olomouc.  

- Ve stávajícím platném územním plánu i v návrhu nového územního plánu není 

uvažováno s výstavbou vlastní ČOV Samotišky, pro tuto ČOV není vymezen žádný 

pozemek 

- Tato studie zahrnula výhledové rozvojové plochy pro bydlení dle návrhu nového 

územního plánu do výhledového stavu – výpočet výhledového množství a 

koncentrace znečištění z lokality Samotišky.  

Doporučení zpracovatele studie s ohledem na schválení nového územního plánu 

- Do výběru finální varianty odvádění a likvidace odpadních vod z obce Samotišky 

nový územní plán neschvalovat 
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- Pokud se vybraná varianta odvádění a likvidace odpadních vod bude lišit od znění 

v návrhu nového územního plánu, zapracovat nové znění dle vybrané varianty a 

teprve poté nový územní plán schválit 

- Bez souladu znění platného územního plánu s návrhem stavby „Odkanalizování 

obce Samotišky“ není možné získat územní rozhodnutí 

- Pokud se prokáže, že plochy Z4 a Z6 jsou bez zrušení ochranného pásma Sv. Kopečka 

nezastavitelné, doporučujeme pro další stupně PD výhledový stav uvažovaný v této 

studii poměrně snížit – snížení výhledového množství a látkového znečištění.  

 

6.2 PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ OLOMOUCKÉHO 
KRAJE (PRVKOK) 

Zpracovatel VODING Hranice, spol. s r.o. 

Kanalizace – popis stávajícího stavu 

Základní údaje 

Významní producenti odpadních vod: Odpadní vody od obyvatelstva. 

Popis současného stavu odkanalizování a čištění OV 

Odpadní vody z jednotné kanalizace ze Svatého Kopečka, Samotíšek a Droždína  jsou 
přívodní   stokou DN 400 vedenou po polních cestách od Droždína do Chválkovic zaústěny do 
kanalizace ve Chválkovicích. Přívodní stoka je napojena u Domova důchodců na sběrač „E“. 

Kanalizace v obci Samotíšky je dlouhá 6 322 m DN 300-600. 

Přívodní řad Samotíšky - Droždín DN 300-900 má délku 1700 m. Na trase jsou dva 
odlehčovací objekty s odtokem dešťových vod do recipientu. 

Veškeré odpadní vody pak jsou likvidovány na ÚČOV Olomouc. 

Údaje o projektované kanalizaci délka kanalizační sítě DN 300 – 600: 6 322 m 

přívodní řad Samotíšky - Droždín DN 300-900 1 700 m 

Kanalizace – popis návrhového stavu 

Stávající stav odkanalizování a likvidace odpadních vod je vyhovující a bude zachován i do 

 budoucna. 

Časový harmonogram 

Neuvažuje se s výstavbou kanalizace. 

Zhodnocení platného znění PRVKOK zpracovatelem studie 

- Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod v PRVKOK vůbec 

neodpovídá realitě 

- Znění výhledového stavu, kdy je konstatováno, že stávající stav odkanalizování a 

likvidace odpadních vod je vyhovující, bude zásadní překážkou pro získání jakékoliv 

dotace 

Doporučení zpracovatele studie s ohledem na PRVKOK 

- Změnu znění PRVKOK je nutné provést v každém případě 
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- Pro stávající stav je nutné uvést, že stávající stav odkanalizování a čištění OV je 

nevyhovující 

- Do znění popisu návrhového stavu je nutné uvést vybranou variantu odvádění a 

likvidace odpadních vod dle této studie 

- Bez souladu znění PRVKOK s výslednou podobou projektu „Odkanalizování 

obce Samotišky“ nelze získat pro projekt žádnou dotaci.  

 

6.3 OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE ČERNOVÍR 
Samotíšky- odpadní vody, Hydrogeologické posouzení způsobu likvidace odpadních 
vod ve vztahu k ochraně vodního zdroje, využívaného v jímacím území Černovír, 
zpracovatel OHGS s.r.o., říjen 2007  

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. se ve spolupráci s firmou OHGS s.r.o. zabývá 
systematickou péčí o ochranu vodních zdrojů využívaných pro skupinový vodovod Olomouc. 
Mezi jedno z významných jímacích center pro zásobování pitnou vodou města Olomouce patří 
i prameniště Černovír. Opakovaně dochází v době zvýšených vodních stavů ke zhoršení 
kvality jímané podzemní vody, což vedlo k domněnce že do oblasti jímacího účinku studní se 
dostává „cizí“ kontaminovaná voda. Šetřením v územích stanovených ochrannými pásmy 
vodního zdroje se ukázalo, že z prostoru obce Samotišky do ochranného pásma vodního 
zdroje (II. pásmo, vnitřní hranice) přitéká prostřednictvím meliorační svodnice zejména za 
vyšších vodních stavů odpadní voda. Ve spolupráci s obcí Samotišky byla v roce 2007 
proveden podrobný průzkum, který prokázal: 

1) Dosavadní nakládání s odpadními vodami v obci Samotišky významným způsobem 

ohrožuje jakost vody v jímacím území Černovír 

2) Z části obce Samotišky (cca 1/3 území) jsou nedostatečně vyčištěné odpadní vody ze 

septiků, netěsných žump nebo domovních ČOV zaústěny do meliorační svodnice, 

která odvádí tyto znečištěné vody k jihozápadu do údolí řeky Moravy. Koncová část 

svodnice za propustkem pod komunikací Olomouc – Šternberk je přivedena na území 

ochranného pásma vodního zdroje II. stupně – vnitřní část, kde vody ze svodnice 

vsakují do půdních vrstev a podzemní vody vodního zdroje Černovír. Tento stav je 

markantní zejména v době jarního tání, kdy se znečištěné vody rozlévají v ochranném 

pásmu do široké plochy až několika tisíc m2 

3) Odpadní vody z obce Samotišky patří mezi významné zdroje znečištění, které 

v určitých obdobích omezují možnost odběru podzemní vody z jímacího území 

Černovír 

4) Současný stav způsobu likvidace odpadních vod jejich zaústěním do bezodtokového 

melioračního příkopu je nepřijatelný z hlediska ochrany významného zdroje pitné vody 

pro aglomeraci města Olomouc 
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Přivádění znečištěných vod do II. ochranného pásma  vodního zdroje Černovír a chráněné 
území CHOPAV Kvartér řeky Moravy je zřejmý z přehledné mapy zájmového území: 

 

 

Zhodnocení zpracovatelem studie: 

1) Projekt „Odkanalizování obce Samotišky“ bude zajišťovat ochranu zdroje pitné 

vody pro veřejné zásobování pro více než 10 000 obyvatel ve vyhlášeném 

ochranném pásmu II. stupně 

2) Při variantě VAR1 se samostatnou ČOV Samotišky musí být tato ČOV umístěna 

takovým způsobem, aby vyčištěné odpadní vody nebyly zaústěny do meliorační 

svodnice povodí „ Vodní zdroj Černovír“, ale vyčištěné odpadní vody musí být zaústěny 

do povodí vodního toku Adamovka.  
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6.4 OCHRANNÉ PÁSMO KULTURNÍCH PAMÁTEK 
Rozšíření ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení 
Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera Hradisko ze 
dne 21.9.1995, rozhodnutí Okresního úřadu Olomouc, referát kultury 

Důvod vyhlášení ochranného pásma – stavby tvoří dominantní prvky v krajině, které jsou 
kompozičně propojeny nejenom vzájemnými pohledy, ale též přístupovou cestou lemovanou 
alejí, která je dochována od návsi ve Chválkovicích až ke kostelu na Sv. Kopečku. Ochrana 
tohoto jedinečného celku je nutná jak z hlediska památkového a historického, tak i výhledově 
jako jedna z mála možností rekreace obyvatel města v dostupné vzdálenosti.  

Celá oblast je rozdělena na pásma:  
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Vlastní ČOV Samotišky na katastru obce Samotišky by vzhledem ke spádovým poměrům 
musela být umístěna na plochu pod názvem Samotišské padělky, která spadá do ochranného 
pásma lokalita č.8.  

Umístění samostatné ČOV severně mimo tuto chráněnou lokalitu není možné z hlediska 
spádových poměrů a zejména pak z důvodu, že tyto severní plochy jsou odvodněny 
melioračními svodnicemi do povodí „Vodní zdroj Černovír“. Pokud by zde byla umístěna 
samostatná ČOV, znamenalo by vyšší počet čerpacích stanic a vyčištěné odpadní vody by 
musely být znovu přečerpávány zpět na jih ke Droždínu do povodí „Adamovka“. Umístění ČOV 
do zastavěné části obce Samotišky by vedlo k nutností vyššího počtu čerpacích stanic a toto 
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umístění není možné zejména z důvodu ochranného pásma ČOV vzhledem k zástavbě. ČOV 
by v zástavbě Samotišek působila nepatřičně a způsobovala by provozní problémy (zápach, 
manipulace s kaly a odpady atd.) 

 

Situace vymezení památkového ochranného pásma se zákresem prověřovaných variant 
umístění ČOV Samotišky: 

 

 

Pozn.: Na výše uvedené situaci jsou barevně odlišeny jednotlivé lokality památkového 
ochranného pásma – starorůžová barva znázorňuje lokalitu č.8 (nezastavěné území v západní 
části katastru obce), fialová barva III. regulační pásmo lokality č.1 (převážně obytná zastavěná 
území), růžová barva na východní části  v okolí Sv. Kopečku II. regulační pásmo a modrá 
barva znázorňuje I. regulační pásmo. Jiné barvy znázorňují v minulosti udělené výjimky. 
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V průběhu prací na studii „Odkanalizování obce Samotišky byly hledány varianty umístění 
samostatné ČOV Samotišky, které byly průběžně konzultovány s orgány památkové péče, 
v následujícím pořadí:  

Varianta I – z hlediska spádových poměrů pro splaškovou gravitační kanalizaci optimální 
umístění, pozemek p.č. 1073/3 k.ú. Samotišky ve vlastnictví obce Samotišky. ČOV by byla 
umístěna vedle aleje vedoucí ke Sv. Kopečku do míst vedle stávajícího nadzemního objektu 
regulační stanice plynu. Krátká příjezdová cesta využívající stávající sjezd vedle regulační 
stanice, odpadní vody by bez nutnosti čerpání natékaly na ČOV Samotišky, vyčištěné odpadní 
vody by byly přečerpávány do povodí „Adamovka“.  

Toto řešení umístění samostatné ČOV Samotišky bylo projednáno na jednání dne 20.2.2020 
na Národním památkovém ústavu Olomouc (NPÚ) s následujícími závěry:  

- Pro NPÚ je toto umístění naprosto nepřijatelné a to pro jakoukoliv výstavbu (ČOV i ČS) 

- Pro NPÚ by bylo přijatelné umístění ČOV dále od aleje severním směrem a to nejlépe 

tak, aby oplocení a budova ČOV vytvořily plynulou hranici s ostatní zástavbou 

- I tak není možné za současné legislativy udělovat žádné výjimky, pro daný pozemek 

s umístěním ČOV v lokalitě č.8 by bylo nutné vyřídit změnu ochranného pásma 

z lokality č.8 na lokalitu č.1 – III. regulační pásmo.  

Zpracovatel studie vyjádření NPÚ plně respektuje a od „optimálního“ umístění ČOV ve variantě 
I v rámci zpracování studie nebude uvažovat.  

Varianta II- umístění severnějším směrem ČOV navazuje na projednání varianty I na NPÚ. 
Z hlediska spádových poměrů gravitační kanalizace nejde bez několika čerpacích stanic 
umístit do míst, kde by hranice ČOV tvořily plynulou hranici s ostatní zástavbou. Toto umístění 
není možné ani z důvodu zachování ochranného pásma ČOV vůči okolní zástavby.  

Proto ve variantě II je areál ČOV umístěn severním směrem dále od aleje, ale netvoří plynulou 
hranici s okolní zástavbou. V rámci studie bylo prověřeno, že do tohoto místa je technicky 
možné svést veškeré splaškové odpadní vody gravitačně, a to za cenu zvýšení hloubek 
uložení potrubí stok, které podchycují uliční stoky ze zástavby a které jsou umístěné ve směru 
sever-jih po obvodu zástavby obce.  

V tomto umístění by do areálu ČOV natékaly odpadní vody gravitačně bez nutnosti čerpání, 
vyčištěné vody by byly přečerpávány do povodí „Adamovka“. Areál „ČOV“ je umístěn 
v ochranném pásmu lokalita č.8 na pozemku ve vlastnictví obce, k areálu by bylo nutné 
vybudovat příjezdovou komunikaci (min. zpevněná polní cesta) v délce cca  300 m.  

Předpokládané minimalizované rozměry ČOV ve variantě II: 

- oplocená plocha 44 x 29 m 

- nadzemní objekt 7,8x 17,95 m výšky 5,0 m nad terénem 

- podzemní objekt (nádrže) ohraničený zábradlím (zídkou) 17,4x13,3 m 

I toto řešení je v rozporu z regulativy ochranného pásma a navíc nemůže být splněna 
podmínka NPÚ se zalícováním areálu ČOV se stávající zástavbou.  

Pro toto řešení by muselo dojít ke změně ochranného pásma z lokality č.8 na lokalitu č.1 – III. 
regulační pásmo. Dle vyjádření zástupců oddělení památkové péče trvá vydání souhlasu nebo 
nesouhlasu ke změně ochranného pásma min. cca 1 rok a po tuto dobu by musely být veškeré 
přípravy stavby pozastaveny včetně schválení nového zemního plánu. V případě udělení 
nesouhlasu by totiž byl investor v bodě nula.  

Z tohoto důvodu se zástupce investora se zpracovatele studie dohodl na hledání varianty III, 
kdy by samostatná ČOV Samotišky byla umístěna mimo památkové ochranné pásmo, a to i 
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za cenu, že pozemek nebude ve vlastnictví obce a pozemek bude i mimo katastr obce 
Samotišky.  

Varianta III – podařilo se najít vhodný pozemek, který je sice mimo katastr obce Samotišky, 
ale který je mimo památkové ochranné pásmo a zároveň je umístěn tak, že bezprostředně 
sousedí s otevřeným korytem hlavního zařízení meliorace (meliorační svodnice), která je po 
cca 600 m zaústěna do toku Adamovka.  

Tento pozemek p.č. 1275/2 je umístěn na katastru obce Droždín a je výhodný i z následujících 
důvodů:  

- Jedná se o dostatečně velký pozemek pro umístění ČOV i s velkou rezervou 

- Je zajištěn příjezd k pozemku po stávající polní cestě 

- Pozemek není součástí zemědělského půdního fondu 

- Pozemek je v držení soukromého vlastníka, který dal předběžný souhlas k odprodeji 

pozemku 

- Pozemek je umístěn v dostatečné vzdálenosti od zástavby obce Droždín, nejbližší 

souvislá zástavba obce Droždína se nachází cca 400- 500 m od pozemku 

Nevýhody: 

- Pozemek není ve vlastnictví obce Samotišky a obec musí zajistit odkup tohoto 

pozemku 

- Pozemek je na katastru obce Droždín, pro umístění ČOV na této parcele je nutné 

změna územního plánu města Olomouce (obec Droždín je místní částí města 

Olomouce).  

Při umístění samostatné ČOV Samotišky ve variantě III bude v prostoru uvažované ČOV ve 
variantě II umístěna pouze čerpací stanice s akumulací. Tyto objekty jsou plošně poměrně 
malé a zejména se jedná o podzemní objekty, které nejsou viditelné. Tím bude zachován účel 
vyhlášeného památkového ochranného pásma – nenarušit pohled na kulturní památku baziliky 
na Sv. Kopečku.  

Lze doufat, že s tímto umístěním podzemní ČS nebude z hlediska vyjádření orgánů 
památkové péče problém.  

Zhodnocení zpracovatelem studie: 

- V rámci projekčních prací byly vyčerpány veškeré reálné možnosti umístit samostatnou 

ČOV Samotišky na katastru obce Samotišky ze dvou hlavních důvodů: vyhlášené 

památkové ochranné pásmo a spádování části povodí obce Samotišky do povodí 

zdroje podzemní vody Černovír.  

- Pokud se obec Samotišky rozhodne pro VAR1, tedy likvidaci odpadních vod na ČOV 

Samotišky, jako optimální se ukazuje s umístěním ČOV na pozemku p.č. 1275/2 k.ú. 

Droždín a s umístěním ČS na pozemku p.č. 1052/3 k.ú. Samotišky 

- Lze předpokládat, že umístěním podzemní ČS s akumulací nebude narušen důvod 

vyhlášení památkového ochranného pásma a dotčené orgány památkové ochrany 

s tímto umístěním budou souhlasit – je však nutné ověřit jednáním. Zde je nutné 



STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE SAMOTIŠKY  

 

 

 Strana 30 
 

připomenout, že čerpací stanici s akumulací bude nutné realizovat vždy, tedy i při 

výběru VAR2 s likvidací odpadních vod na ČOV Olomouc.  

- Při výběru VAR1 je nutné smluvně zajistit změnu územního plánu města Olomouce (po 

předchozím projednání se zástupcem m.č. Droždín) a zajistit právo odkupu 

soukromého pozemku p.č. 1275/2 k.ú. Droždín do vlastnictví obce Samotišky.  

 

6.5 ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE  
- úplné znění po Aktualizaci č. 2a 

V souladu s ustanovením § 42b odst. 8 stavebního zákona pořizovatel – Krajský úřad 
Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, zajistil po poslední aktualizaci 
vyhotovení dokumentace Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje - úplné znění po 
Aktualizaci č. 2a. 

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) byly vydány usnesením č. 
UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, pod č. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 (účinnost 
28. 3. 2008), Aktualizace č. 1 ZÚR OK usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod 
č. j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14. 7. 2011), Aktualizace č. 2b ZÚR OK usnesením č. 
UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 (účinnost 19. 5. 2017), 
Aktualizace č. 3 usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019, pod č. j. KUOK 24792/2019 
(účinnost 19. 3. 2019) a Aktualizace č. 2a usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 
pod č. j. KUOK 104377/2019 (účinnost 15. 11. 2019). 
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Kde:  

 

 

Z výše uvedené situace vyplývá:  

- Spodní částí katastru Samotišek prochází hranice Chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod 

- Po západní hranici katastru Samotišky prochází ochranné pásmo koridoru Dunaj- 

Odra- Labe 

Kapitola A.4.2.3 Odvádění a čištění odpadních vod 

 

 

 

Zhodnocení a doporučení zpracovatele studie 

- Dle platného znění Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje u sídel menších než 

10 000 EO by měly odpadní vody být napojeny na větší ČOV – v případě obce 

Samotišky na ČOV Olomouc 

- V případě jiného řešení (např. varianta ČOV Samotišky) musí být dotčenému orgánu 

územního plánování řádně zdůvodněno, proč bylo do nového územního plánu vybráno 

jiné řešení – např. jednoznačná ekonomická nevýhodnost pro obec a občany obce při 

tomto napojení na ČOV Olomouc.  

- Při požadavcích obce nesouhlasných s PRVKOK je nutné změnu předložit MZe 

s žádostí o vydání příslušného stanoviska 
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6.6 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA OLOMOUCE  
– část 20 Droždín 

 

 

 

Z důvodu vyhlášeného ochranného pásma kolem kulturních památek areálu Navštívení Panny 
Marie na Sv. Kopečku je prakticky nemožné uvažovat ve variantě výstavba samostatné ČOV 
Samotišky (VAR.1) s umístěním stavby na katastru obce Samotišky z důvodů: 

- Všechny pozemky (k.ú. Samotišky) pod západní hranicí zastavěného územní obce 

jsou v ochranném pásmu lokality č.8 tzv. „Nezastavitelném území“. V lokalitě nesmí být 

provedena změna kultury kromě změny na louku nebo ornou půdu. Nelze realizovat 

nové pozemní stavby. Na jednání dne 27.02.2020 na Krajském úřadu, oddělení 
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památkové péče, bylo sděleno, že výjimky z ochranného pásma se neudělují. Jedinou 

možností, jak realizovat stavbu na západní hranici obce Samotišky je vyřídit pro daný 

pozemek změnu ochranného pásma z lokality č. 8 na lokalitu č.1  Svahy SV. Kopečka 

III. regulační pásmo. Vydání vyjádření ke změně ochranného pásma trvá cca 1 rok. Dá 

se očekávat, že stavba ČOV nebude povolena.  

- Umístění ČOV na katastru obce Tovéř není možné, protože vyčištěné vody z ČOV není 

možné vypouštět do toku, který ústí do ochranného pásma vodního zdroje Černovír. 

- Z tohoto důvodu byla pro umístění ČOV vybrána parcela 1275/2 k.ú. Droždín  – parcela 

je mimo ochranné pásmo SV. Kopečka. Umístění ČOV Samotišky je zakresleno do 

platného územního plánu města Olomouce – viz výše uvedená situace. Vyčištěné vody 

budou odváděny do toku Adamovka – tedy mimo ochranné pásmo vodního zdroje 

Černovír. Ústní souhlas vlastníka parcely obec obdržela. Pro umístění ČOV na této 

parcele je však nutná změna územního plánu města Olomouc.  

- Ve variantě 2 (VAR.2) je uvažováno s prodloužením výtlaku do veřejné jednotné 

kanalizace města Olomouce – tedy v této VAR.2 nebudou odpadní vody likvidovány 

na ČOV Samotišky, ale budou předány za úplatu do veřejné kanalizace města 

Olomouce a budou likvidovány na ČOV Olomouc.  

- V ekonomické části této studie je provedeno zhodnocení ekonomického dopadu 

zejména na stočné pro VAR.1 i VAR.2 

Výroky z textové části platného ÚP města Olomouce, které se týkají studie „Odkanalizování 
obce Samotišky“ 

Kapitola 4.10.20 Lokalita 20 (Droždín), str.49 

- Vybudovat kanalizační napojení obce Samotišky na stoku KII v Droždíně (TK-11) 

Kapitola 5.4.3 Koncepce odkanalizování, str. 72 

- TK-11 kanalizační stoka významná – napojení obce Samotišky na stoku KII 

v Droždíně 

Kapitola 7.9 Plochy zemědělské (N) 
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Navržená ČOV Samotišky ve variantě VAR1 se nachází na ploše pod kódem 20/115N. Dle 
územního plánu je v místech meliorační svodnice navržen jako veřejně prospěšná opatření 
pro založení prvků územního systému ekologické stability lokální biokoridor LBK33 a 
v blízkosti pozemku přes polní cestu lokální biocentrum LBC 34. Návrh a provoz ČOV tyto 
veřejně prospěná opatření nijak nenarušují.  
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Zhodnocení a doporučení zpracovatele studie 

- Zachování trasy TK-11 dle územního plánu města Olomouce je v současné době 

nereálné – trasa je vedena přes soukromé pozemky, v minulosti s trasou vlastníci 

nedali souhlas, vyvlastnění je sice možné, ale je časově velmi náročné a není žádoucí 

- I v případě výběru VAR1 i VAR2 bude nutné s příslušnými pracovníky Úřadu územního 

plánování konzultovat, do jaké míry jsou nebo nejsou navržená opatření v souladu se 

zněním Územního plánu města Olomouce.  

- Pokud navržená opatření nebudou v souladu s Územním plánem města Olomouce, 

bude nutné urychleně přistoupit k aktivitě na Odboru strategie a řízení, která povede 

k úpravě územního plánu města Olomouce tak, aby vybraná varianta byla v souladu 

se zněním územního plánu města Olomouce.  

- Možné střety se stávajícím územním plánem pro VAR1 (likvidace odpadních vod na 

ČOV Samotišky na pozemku 1275/2 k.ú. Droždín ): pozemek se nachází na ploše  

20/115N (plochy zemědělské) a s výstavbou ČOV na této ploše se dle ÚP neuvažuje 

+ odlišná trasa výtlaku z ČS Samotišky oproti umístění TK-11 

- Možné střety se stávajícím územním plánem pro VAR2 (zaústění OV do kanalizace 

města Olomouce a likvidace na ČOV Olomouc ) : odlišná trasa výtlaku z ČS Samotišky 

oproti umístění TK-11 

 

6.7 INŽENÝRSKO- GEOLOGICKÉ PRŮZKUMY 
Kanalizace Samotišky, Inženýrsko- geologický průzkum, hydrologický průzkum , 
zpracovatel RNDr. Pavel Vavrda, květen 2005 

Kanalizace Samotišky, Doplňkový inženýrsko – geologický průzkum, zpracovatel RNDr. 
Pavel Vavrda, září 2007 

 

Pro účely původního návrhu řešit odkanalizování obce Samotišky jednotnou kanalizací se 
zaústěním odlehčených odpadních vod do veřejné kanalizace města Olomouce v Droždíně 
byl proveden rozsáhlý I-G průzkum včetně rešerše všech historických sond v zájmovém území 
obce Samotišky.  

Tyto geologické práce byly zaměřeny na zdokumentování vrstevního profilu v místech 
průzkumných sond s hlavním zřetelem na zjištění tříd těžitelnosti zemin, ověření hloubky 
hladiny podzemních vod a ověření korozních vlastností podzemní vody. Ve východní části 
Samotišek bylo úkolem IGP taktéž ověření hloubky skalního podloží a charakteru skalních 
hornin z hlediska těžitelnosti a rozpojitelnosti.  

V rámci doplňkového IGP byly ověřeny poměry na ploše bývalé skládky, která byla před 
několika desítkami let „rekultivována“ navezením zeminy na skládku. Tato zavezená skládka, 
kterou lze považovat za starou ekologickou zátěž, se nachází na západním okraji obce 
Samotišky.  

Stručné závěry z IGP a doporučení zpracovatele IGP 

- Geologické podloží je v prostoru stavby kanalizace rozdílná a celou zájmovou oblast 

je možné rozdělit do tří základních oblastí 
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 Oblast východní části Samotišek (ulice Borová, Šlikova, Akátová, Bří. Lumiérů, 

Stroupežnického, Fromkova, Okružní, Olpran, V Uličkách, Hrubínova, Tichá, Podhůrky 

(východní část), U Korábka, Parléřova): oblast, ve které bude kanalizační potrubí 

uloženo v prostředí různě navětralého (místy i zdravého) skalního podloží a v prostředí 

nadložních hrubě kamenitých sutí. Povrch skalního podloží je zde značně členitý, takže 

nelze striktně určit úseky, ve kterých bude nutno výkop hloubit ve „zdravé skále“. 

 Oblast střední části Samotišek (ulice Toveřská, západní části ulic Kopecká a 

V Lipkách, Na Nivách, Boreckého, ulice přilehlé ze západu k ulici Toveřské, ulice 

Podhůrky -západ, ulice Vybíralova a oblast Bablerova náměstí): kanalizační potrubí 

bude uloženo v prostředí deluviálních a suťovitých hlín- různé kamenité hlíny až hlíny 

s příměsí kamenů. 

 Oblast západní části Samotišek – oblast západně od ulice Toveřská : oblast spraší a 

sprašovitých hlín 

- Podzemní voda: ve východní a střední části Samotišek bude podzemní vodu možné 

zastihnout jen výjimečně a lokálně, při výkopu v západní části může být podzemní voda 

zastižena jen zcela výjimečně 

- Pokud bude kanalizace navržena v prostoru strže V Uličkách, musí zde být nejprve 

provedeno posouzení stability svahu strže a návrh opatření pro stabilní zabezpečení 

dotčeného svahu 

- Posouzení vlivu výkopů a doporučená opatření: ve stísněných podmínkách může být 

negativní vliv na zejména starší objekty (již dnes ne zcela dobrý technický a statický 

stav), nutná pasportizace okolních stavebních objektů, v některých místech bude nutný 

ruční výkop, dostatečně tuhé pažení, řádné zhutnění výkopů atd. 

- Doplňkový IGP v oblasti staré skládky: v místě bývalé skládky bylo provedeno několik 

vrtů, které pomohly zjistit předpokládaný rozsah skládky a její mocnost 

- Doporučení pro výkopy pro kanalizaci v místě skládky: v místě průchodu bude nutné 

provést speciální opatření (např. armovaná podkladní deska pod potrubím, uložení 

potrubí na piloty, výměna odpadů za zhutnitelnou zeminu atd.). V místech výkopů na 

ploše bývalé skládky je nutné počítat s odvážením vytěžených starých odpadů na 

legální skládku jako nebezpečný odpad.  

 

Samotišky – geofyzikální měření , zpracovatel KOLEJ CONSULT, květen-červen  2007 

Cílem těchto přípravných prací bylo ověření průběhu navětralého skalního podloží a zatřídění 
těžitelnosti zemin a hornin v jednotlivých proměřených úsecích a hloubkách na jednom 
profilovém úseku o délce 250 m na ul. Borová.  

Závěry: Snadno rýpatelné zeminy se nacházejí v různých částech cca 2-4 m pod úrovní terénu. 
Pod nimi se nachází skalní podloží, které je nerýpatelné běžnou technikou.  
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Kanalizace Samotišky- odborný posudek provádění kanalizace v blízkosti zástavby , 
zpracovatel Geotechnika a Statika Olomouc, prosinec 2007 

Tato práce obsahuje na základě zjištěných skutečností obecná hlediska a principy provádění 
kanalizace v obci Samotišky v následujícím rozsahu:  

- Návrh doporučení zajištění výkopu v jednotlivých úsecích s provedeným geofyzikálním 

průzkumem, se zobecněním pro celou oblast zástavby obce ve sklonitém terénu.  

- Návrh principu provádění kanalizace při zajištění stability objektů. 

- Stanovení orientačních cenových relací vhodných pažících konstrukcí, zajišťovacích a 

sanačních prostředků. 

- Návrh způsobu pasportizace stavebně technického stavu přilehlých objektů, 

specifikace poruch a jejich dokumentace, především s ohledem na plánovanou vlastní 

realizační dokumentaci sanačních a zajišťovacích prací. 

 

Zhodnocení podkladů IGP a doporučení zpracovatele studie 

- Dokumenty IGP byly vypracovány v rámci přípravných prací projektu výstavby 

jednotné kanalizace. 

- Rozsah podkladů svědčí o tom, že projektant věnoval maximální úsilí zjistit I-G poměry 

v zájmové oblasti a eliminovat rizika výstavby ve stísněných podmínkách zejména ve 

východní části obce Samotišky  

- Z podkladů je patrné, že v rámci realizace hrozí řada rizik, kterým je nutné kvalitním 

projektem předejít a tím eliminovat případné nepředvídatelné události a škody s tím 

vzniklé, které by se projevily na vícepracích  

- Geologické poměry jsou z hlediska založení kanalizace velmi složité zejména z důvodu 

stísněných poměrů, špatného statického stavu zejména starších objektů a z důvodu 

výskytu smykových ploch, který se již dnes projevuje poruchami na některých 

objektech 

- Faktory, které mohou nejvíce ohrožovat objekty v blízkosti budované kanalizace jsou: 

1) – globálně svažitý terén s projevy nestability a ploužení podloží 

2) – vliv technické seismicity – vzdálenost dopravy od objektů je až nulová 

3) – vlastní stavebně technický stav objektů – absence vodorovného stažení, 

nedostatečné založení 

- Pro nový návrh kanalizace v obci není nutné provádět žádné další IG průzkumy, 

je však nutné respektovat veškerá ustanovení, která jsou uvedená v podkladech 

IGP 

- Doplňkový IG průzkum je nutné provést pouze v místě navržené ČS Samotišky (cca 1 

vrt do hloubky 6-8m) a v případě varianty VAR1 v místě nové ČOV Samotišky (cca 2 
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vrty do hloubky 6-8m). Tyto doplňkové sondy budou sloužit pro správný návrh založení 

objektů.  

 

6.8 MAPOVÉ PODKLADY  
V rámci zpracování studie byly použity aktuální katastrální mapové podklady v digitální formě, 
stav 01/2020. Dále byly pro vypracování studie využito geodetické zaměření celé zájmové 
oblasti obce Samotišky, které bylo vyhotoveno v období zpracování původního projektu 
jednotné kanalizace, odráží tedy stav kolem roku 2005 až 2007.  

Toto zaměření je dostačující a není nutné provádět nové celoplošné zaměření obce 
znovu.  

V rámci projekčních prací je však nutné doměřit nebo znovu zaměřit: 

- Lokality, kde došlo ke změně (rekonstrukci) povrchů  v období od 2007 

- Úseky, kde jsou v rámci studie navrženy trasy kanalizace a tyto trasy nebyly uvažovány 

v rámci původního projektu 

- Mimo jiné se jedná o podstatnou část trasy výtlaku A (ve VAR1 pouze po ČOV 

Samotišky, pro VAR2 až do Droždína) a některé úseky v obci 

- Doměřit je nutné území navržené ČS Samotišky a případně ČOV Samotišky a to i 

s vazbou na vedlejší recipient.  

 

6.9 STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
Stav 01/2020 

Aby bylo možné v rámci studie navrhnout reálné a proveditelné trasy nové kanalizace na 
veřejných částech ulic, byla v rámci studie vyžádána vedení tras od všech správců 
inženýrských sítí a tato vedení byla zakreslena do podkladní situace.  

V obci se nacházejí následující sítě technické infrastruktury:  

Zásobování pitnou vodou- v obci Samotíšky je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku 
obce a spravuje jej MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Vodovod byl postaven v letech 1980 – 
88 a v současné době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel. Rozvodná vodovodní síť obce je 
zhotovená z materiálů PVC a PE v profilech DN 80 – 150.  

Kromě tohoto veřejného vodovodu obcí prochází i zásobovací dálkové řady a vodovod 
s užitkovou vodou „Hrdinka“  

Kanalizace- Samotišky mají dnes vybudovanou původně dešťovou kanalizaci, která 
dnes slouží jako jednotná kanalizace. Bližší informace o stávajícím způsobu odkanalizování 
obce jsou uvedeny v samostatné kapitole této studie – viz kapitola 5.2 Stávající stav 
odkanalizování obce.  

Plynofikace- obec Samotišky je v současnosti plně plynofikována. Dodávka zemního plynu je 
zajištěna z regulační stanice plynu RS VTL/STL, umístěné na jihozápadním konci obce 
Samotišky, ze které pokračuje větev STL plynovodu.  

Elektrorozvody- Vedení  VN 22 kV- pro napojení distribučních trafostanic v řešeném území 
slouží nadzemní vedení VN 22 kV. V obci Samotíšky jsou pro DTS OC_4213 a OC_4213 
provedeny rozvody VN 22 kV jako kabelové, jsou použity jednožilové kabely AXEKCEY.  

Vedení  NN 0,4 kV- rozvody NN jsou provedeny jako venkovní vedení vodiči AlFe6 nebo AES 
různých průřezů na různých druzích podpěr. Část rozvodů NN v obci, v zástavbě nových RD 
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a v centru je provedena kabely AYKY v zemi. Přípojky pro některé rodinné domky i jiné objekty 
jsou provedeny závěsnými kabely nebo kabely v zemi. 

Veřejné osvětlení je ve větší části obce provedeno samostatnou síti s kabelovými rozvody. Na 
části komunikací jsou silniční stožáry výšky 8m s výložníkem a se svítidlem, v zástavbě nových 
RD pak stožáry parkové 4-5m se svítidlem. Ve zbytku obce je VO řešeno výložníky a svítidly 
upevněnými na sloupech sítě NN. 

Spoje a telekomunikační zařízení- území obce Samotíšky je napojeno optickými kabely na 
přenosovou síť. V obci je instalován blok digitální ústředny RSÚ. V celém území je proveden 
rozvod přístupové sítě (místní kabely Katastrálním územím prochází trasy dálkových optických 
kabelů. V obci je proveden rozvod místního rozhlasu, který je řešen částečně jako bezdrátový. 

Odvodnění ZPF- V 60. – 80. letech bylo provedeno na významné části ZPF v k. ú. Samotišky 
plošné drenážní odvodnění.  Vzhledem k době realizace je již převážně za svou životností. 

 

Zhodnocení existence stávajících inženýrských sítí zpracovatelem studie 

- Chodníky a zelené pásy podél uliční zástavby jsou již plně obsazené stávajícími 

inženýrskými sítěmi – zde v převážné většině případů nelze umístit novou kanalizaci.  

- Ve stísněných podmínkách úzkých uliček zejména starší zástavby v severní části obce 

jsou v komunikacích kromě dešťové kanalizace také ostatní inženýrské sítě 

- Při respektování ochranného pásma těchto sítí a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání 

sítí technického vybavení není prakticky možné do těchto ploch umístit nové trubní 

vedení bez nezbytných přeložek jiných sítí.  

- To bude mít dopad zejména v případě výstavby splaškové gravitační kanalizace, neboť 

bude nutné kromě křížení a souběhu s jinými sítěmi řešit i souběhy a křížení stávající 

dešťové kanalizace, kterou bude nutné v případě oddílné kanalizace zachovat 

- Další limit pro umístění a realizaci nové kanalizace je nadzemní vedení NN resp. 

pouličního osvětlení, na ulicích se vyskytuje velké množství sloupů, které bude nutné 

během stavby staticky zajistit.     
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7. STANOVENÍ VELIKOSTI ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ 
Z podkladů, které jsou uvedené v kapitole 6, bylo detailním rozborem stanoveno pro stávající 
stav i výhledový stav  množství produkovaných odpadních vod z obce Samotišky a znečištění 
odpadních vod. Detailní rozbor je uveden v Příloze č.1 Detailní rozbor stanovení velikosti 
znečištění. Tyto hodnoty budou po případné revizi výhledového stavu závazné pro další 
stupně PD.  

 

7.1 CELKOVÁ VELIKOST ZDROJE VYJÁDŘENÁ V EO 

S
tá

v.
 

st
av

 
20

20

N
áv

rh
. 

st
av

 
20

40

EO 1 545 1 850

A. 
Splaškové odpadní vody - obyvatelstvo, školy, školky, zaměstnanci, 
vybavenost 

A.1
Celkový počet trvale hlášených obyvatel v obci Samotišky, výhledový stav 
dle ÚP

EO 1 401 1 687

A.2 Bydlící nebo přechodně bydlící s jiným trvalým bydlištěm EO 108 118

A.3
Škola, školka - žáci, děti a zaměstnanci škol dojíždějící do obce Samotišky , 
1 žák nebo učitel = 0,33 EO, v současné době 31 dojíždějících, zvýšení se 
neplánuje. 

EO 10 10

A.4
Zaměstnanci dojíždějící do obce Samotišky , restaurace, sportoviště a 
ubytování - výpočet viz komentář

EO 26 35

A.5 Návoz fekálních vod z žump EO 0 0

B. Technologické a průmyslové odpadní vody EO 0 0

C. Odpadní vody ze zemědělské výroby EO 0 0

Celková produkce odpadních vod obce Samotišky vyjádřená v EO

 

 

Z hlediska kategorizace velikosti znečištění ve smyslu legislativy (viz Příloha č.1 této 
zprávy) se jedná o zdroj znečištění menší než 2000 EO (500-2000 EO).  
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7.2 PRŮTOKY A MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 
 

Jednotka

S
tá

v.
 s

ta
v 

20
20

N
áv

rh
. 

st
av

 2
04

0

Návrhová specifická spotřeba na 1 EO za den l.EO-1.den-1 100 100

m3.den-1 155 185

l.s-1 1,79 2,14

m3.den-1 15 19

l.s-1 0,18 0,21

m3.den-1 170 204

l.s-1 1,97 2,36

Průměrná produkce odpadních vod z obce Samotišky za rok m3.rok-1 62 032 74 278

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh pro danou velikost dle ČSN 75 
6101

2,15 2,12

Maximální hodinový průtok odpadních vod Qh = Q24,m x kh+QB (podklad pro 
návrh ČS)

l.s-1 4,02 4,75

Návrh čerpadel VČS pro ČOV nebo ČS do kanalizace Olomouce (maximální 
přítok na ČOV nebo do kanalizace města Olomouce) l.s-1 6,5 6,5

Koeficient denní nerovnoměrnosti kd pro danou velikost dle ČSN 75 6401 1,4 1,4

Maximální denní přítok Qd = Q24,m x kd x kh + QB (podklad pro návrh 
technologie ČOV)

m3.den-1 232 278

Maximální hodinový přítok Qh,ČOV = Q24,m x kd x kh + QB (podklad pro návrh 
technologie ČOV)

m3.h-1 20,02 23,65

Průtoky a množství odpadních vod z obce Samotišky

Průměrný  splaškový denní přítok - Q24,m

Balastní vody QB (max. 10% Q24)

Průměrný  denní přítok - Q24 = Q24,m+QB
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7.3 LÁTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Jednotka

S
tá

v.
 

st
av

 
20

20

N
áv

rh
. s

ta
v 

20
40

Biologická spotřeba kyslíku BSK5 (dle ČSN - 60 g) g.EO-1.den-1 50 50

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCR (dle ČSN - 120g) g.EO-1.den-1 110 110

Nerozpuštěné látky NL (dle ČSN - 55g) g.EO-1.den-1 55 55

Celkový dusík Nc (dle ČSN - 12g) g.EO-1.den-1 14 14

Amoniakální dusík N-NH4
+ (přepočet 0,7 x Nc) g.EO-1.den-1 9,80 9,80

Celkový fosfor PC (dle ČSN 2,34 g) g.EO-1.den-1
2,00 2,00

Návrhová specifická produkce znečištění

 

 

Jednotka

S
tá

v.
 

st
av

 
20

20

N
áv

rh
. s

ta
v 

20
40

t.rok-1 28,196 33,763

kg.den-1 77,3 92,5

t.rok-1 62,032 74,278

kg.den-1 170,0 203,5

t.rok-1 31,016 37,139

kg.den-1 85,0 101,8

t.rok-1 7,895 9,454

kg.den-1 21,6 25,9

t.rok-1 5,526 6,617

kg.den-1 15,1 18,1

t.rok-1 1,128 1,351

kg.den-1 3,1 3,7

Látkové znečištění z obce Samotišky- látková bilance

Biologická spotřeba kyslíku BSK5

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCR

Nerozpuštěné látky NL

Celkový dusík Nc

Amoniakální dusík N-NH4
+ 

Celkový fosfor PC

 

 

Jednotka
S

tá
v.

 
st

av
 

20
20

N
áv

rh
. s

ta
v 

20
40

Biologická spotřeba kyslíku BSK5 mg/l 455 455

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCR mg/l 1 000 1 000
Nerozpuštěné látky NL mg/l 500 500
Celkový dusík Nc mg/l 127 127

Amoniakální dusík N-NH4
+ (přepočet 0,7 x Nc) mg/l 89 89

Celkový fosfor PC mg/l 18 18

Látkové znečištění z obce Samotišky- koncentrace znečištění
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8. NÁVRH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
V rámci studie byly zvažovány různé varianty způsobu odvádění odpadních vod z jednotlivých 
nemovitostí v obci. V této kapitole budou výčtem tyto varianty popsány s uvedením jejich kladů 
a záporů.  

8.1 PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BEZE ZMĚN 
Na první pohled se může zdát, že tato varianta je pro občany i zástupce obce  nejvýhodnější- 
občané v současné době neplatí stočné za odvádění a likvidaci odpadních vod ze svých 
nemovitostí nebo platí stočné v minimální výši. Obec nemusí připravovat administrativně i 
finančně náročný projekt odkanalizování obce, který bude představovat  vysoké investiční 
náklady a stavební zásah v celé obci.  

Ve skutečnosti je však pravý opak pravdou a tento postoj by do budoucna  pro celou 
obec znamenal značnou finanční zátěž, která by paralyzovala investice obce do jiných 
oblastí rozvoje obce. Také pro většinu občanů zachování tohoto stavu by znamenalo, 
že budou muset v nedaleké budoucnosti likvidovat svoje odpadní vody tím nejdražším 
způsobem – odvozem na jinou ČOV.  

Zdůvodnění: 

Odpovědnost za vznik a zneškodňování odpadních vod 

Primárním subjektem vzniku odpadních vod je domácnost, resp. nemovitost, tedy občan. V 
případě, že jsou odpadní vody zneškodňovány individuálně v DČOV, nebo jinými povolenými 
způsoby, případně akumulovány v žumpě, zůstává odpovědnost na vlastnících nemovitostí. 
Nejčastěji je individuální způsob zneškodňování odpadních vod řešen jako součást 
nemovitosti určené k bydlení. 

Zaústění odpadních vod do vodotečí nebo do vsaku 

Pokud jsou odpadní vody nebo různým způsobem předčištěné odpadní vody z nemovitostí 
(nelegální přepady nebo přečerpávání ze žump, septiky, DČOV) zaústěny mimo veřejnou 
obecní kanalizaci přímo do povrchových svodnic, jejich zatrubněních částí nebo do vsaku, 
zůstává odpovědnost jen na vlastníkovi nemovitostí včetně všech legislativních poplatků, 
pokut a poplatků za znečištění. Koncepčně se jedná o individuální způsob zneškodňování 
odpadních vod.  

Zaústění odpadních vod z nemovitostí do  veřejné kanalizace v obci 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, v obci v minulosti postupným způsobem vznikla 
kanalizace pro veřejnou potřebu obce Samotišky. Do této kanalizace, která primárně 
sloužila pro odvádění srážkových vod a zatrubnění vodotečí, byly postupně napojovány i 
odpadní vody z jednotlivých nemovitostí s různým stupněm předčištění. Z tohoto hlediska se 
tedy jedná o jednotnou kanalizaci a kromě funkce odvádění dešťových vod slouží také jako 
sběrný systém ze zařízení určených k individuálnímu čištění odpadních vod z jednotlivých 
nemovitostí.  

V tomto případě povinnost za jejich konečné zneškodnění leží na vlastníkovi kanalizace – obci 
Samotišky. Z hlediska správce povodí a vodoprávního úřadu je znečišťovatelem obec a 
zdrojem znečištění jsou volné výusti stávající veřejné kanalizace, které jsou vyústěné do 
otevřených koryt melioračních svodnic.  

V tomto případě je jediným nástrojem obce, jak ovlivňovat dovolené množství a míru 
znečištění odpadních vod zaústěných z nemovitostí do veřejné kanalizace Kanalizační řád 
obce, ve kterém může vlastník a provozovatel (obec Samotišky) kanalizace stanovením 
přípustných limitů znečištění regulovat míru požadovaného předčištění u jednotlivých 
nemovitostí.  
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Rekapitulace stávajícího stavu a předpokládaný výhledový stav 

1) Odpadní vody vlastníků nemovitostí nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. 

Jak již bylo zmíněno výše, u těch nemovitostí, které v současné době nejsou napojeni na 

veřejnou kanalizaci v obci, musí vlastníci nemovitostí zajistit individuální likvidaci odpadních 

vod dle platné legislativy a vodoprávních rozhodnutí na jejich zařízení. V praxi se jedná o 

následující zařízení:  

a) Žumpy (definice a povinnosti jsou uvedeny v Příloze č.1, kapitola definice pojmů) :  

- Nejedná se o zařízení na likvidaci odpadních vod (OV), pouze akumulace, zajištění 

dokladovaného odvážení na likvidaci na ČOV (např. ČOV Olomouc).  

- Nesmí být prováděno prázdnění přepadem nebo jiným způsobem do veřejné 

kanalizace obce Samotišky, do recipientů (otevřená koryta nebo zatrubnění) a ani do 

vsaku - jedná se o protiprávní jednání se všemi důsledky pro vlastníka nemovitosti 

- Při současné průměrné ceně odvozu na ČOV 300 Kč/m3 a čtyřčlenné domácnosti 

s průměrnou roční produkcí 4 x 30 m3 = 120 m3 se jedná pro vlastníka trvale obydlené 

nemovitosti roční náklad 36 000 Kč na legální likvidaci odpadních vod 

- Jedná se o jednoznačně nejdražší způsob likvidace OV, pro trvale obydlené 

nemovitosti prakticky finančně neúnosné.  

- Tento způsob se hodí pouze pro rekreační objekty s krátkodobým (víkendovým) 

pobytem obyvatel 

- Tento individuální způsob likvidace OV nebude uvažován v žádné variantě likvidace 

OV pro trvale obydlené nebo používané nemovitosti, v rámci této studie je s tímto 

způsobem likvidace OV uvažováno u rekreačních objektů v obci (chatové oblasti) 

b) Septiky (definice a povinnosti jsou uvedeny v Příloze č.1, kapitola definice pojmů): 

- Jedná se o vodní dílo, vlastník musí mít vodoprávní rozhodnutí k jeho provozování (ve 

všech případech) 

- Septiky ve stávající konfiguraci bez zemních filtrů nelze považovat za čistící zařízení, 

jedná se pouze o mechanické předčištění s velmi nízkou účinností čištění 

- Pokud jsou zaústěné do veřejné kanalizace, musí být alespoň 1 x ročně vyvezen na 

ČOV kal, v opačném případě jsou prakticky neúčinné 

- Pokud jsou přepady zaústěné do vodotečí nebo vsaku mimo veřejnou kanalizaci, 

zodpovědným znečišťovatelem z hlediska orgánů státní správy je vlastník nemovitosti 

c) Domovní ČOV (definice a povinnosti jsou uvedeny v Příloze č.1, kapitola definice 

pojmů): 

- Jedná se o vodní dílo, vlastník musí mít vodoprávní rozhodnutí k jeho provozování (ve 

všech případech) 

- Jedná se o zařízení k čištění odpadní vody 
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- Účinnost čištění závisí na typu DČOV a zejména na zajištění správného provozování 

ze strany vlastníka nemovitosti 

- Nutné zajistit pravidelné vzorkování dle požadavku vodoprávního úřadu 

- Pokud jsou odtoky z DČOV zaústěné do vodotečí nebo vsaku mimo veřejnou 

kanalizaci, zodpovědným znečišťovatelem z hlediska orgánů státní správy je vlastník 

nemovitosti 

d) Přímé napojení odpadních vod (jakékoliv) do veřejné kanalizace nebo recipientu 

popř. vsaku bez předčištění – pokud takové nemovitosti v obci existují, jedná se o 

protiprávní stav se všemi důsledky pro vlastníka nemovitosti 

 

2) Odpadní vody vlastníků nemovitostí jsou napojeny na veřejnou kanalizaci s volnou 

výustí 

V tomto případě odpovědnost za znečištěné odpadní vody vypouštěné do povrchových nebo 
podzemních vod přechází na obec Samotišky. To se týká i dvou větších „obecních“ septiků na 
ul. Krausova (MŠ) a na ul. Boreckého (cca 12 RD), do kterých je splašková vody přivedena 
gravitační oddílnou splaškovou kanalizací.  V současné době jsou znečištěné odpadní vody 
ze stávajícího systému veřejné kanalizace zaústěné přes tři tzv. volné výustě do melioračních 
svodnic pod obcí.  

Na vypouštění těchto „obecních“ odpadních bylo Rozhodnutím příslušného vodoprávního 
úřadu (Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství 
ze dne 20.4.2016, č.j. SMOL/089140/2016/OZP/VH/Pos) vydáno povolení vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových odchylně od vodního zákona.  

Podmínky povolení: 

- Je časově omezené s platností do 31.3.2026 

- Limity povoleného znečištění jsou méně přísné, než vyžaduje platná legislativa pro 

danou velikost zdroje znečištění z důvodu volných výustí 

- Jedná se o prodloužení původního rozhodnutí z roku 2005, prodloužení bylo možné 

pouze z důvodu, že obec předložila projekt řešení likvidace odpadních vod z katastru 

obce Samotišky – původní projekt z roku 2007 na jednotnou kanalizaci zaústěnou do 

olomoucké veřejné kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Olomouc. 

- V podmínkách je 4 x ročně provádět odběry vzorků ke zjištění koncentrace 

znečišťujících látek a provádět měření okamžitého průtoku 

Po uplynutí platnosti povolení a současné nečinnosti ze strany obce lze předpokládat, 
že: 

a) Vodoprávní úřad povolení dále neprodlouží a uplynutím stanovené lhůty povolení 

zanikne.  

b) Vodoprávní úřad vydá nové povolení s přísnějšími limity povoleného znečištění dle 

požadavku legislativy (dnes  Nařízení vlády 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech), 
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které nebude obec schopna při zaústění stávajících různým způsobem předčištěných 

nebo vůbec nečištěných vod od vlastníků nemovitostí.  

 

Důsledky případné nečinnosti obce:  

Ad a) Nejhorší možný scénář. Obec bude vypouštět znečištění bez platného povolení, za což 
hrozí každoroční sankce v řádu milionu korun. Dále bude muset platit poplatky za množství a 
koncentraci znečištění odpadních vod vypouštěných do povrchových toků. V tomto případě by 
měla obec Samotišky dvě možnosti:  

- První možností je, že pokuty a poplatky bude platit z obecního rozpočtu za primární 

znečišťovatele (vlastníky nemovitostí). Tento stav bude znamenat značný zásah do 

obecního rozpočtu a navíc nebude spravedlivý k těm vlastníkům nemovitostí, kteří čistí 

své odpadní vody řádně dle platné legislativy 

- Druhou možností je přenést zodpovědnost na primární znečišťovatele - vlastníky 

nemovitostí prohlášením veřejné kanalizace s volnými výustmi za dešťovou kanalizaci. 

Což by znamenalo důsledně kontrovat vlastníky žump, že jejich odpadní vody jsou 

opravdu likvidovány na ČOV (např. ČOV Olomouc) – roční náklady pro vlastníky cca 

36 - 40 tis. Kč ročně, vlastníkům septiků a DČOV zakázat odvádět různě předčištěné 

vody z nemovitostí do dešťové kanalizace. Tito znečišťovatelé by si musely na své 

náklady zajistit jiný způsob likvidace svých odpadních vod (např. septiky nebo DČOV 

se zemním filtrem či finančně náročnější technologii se vsakem do podzemních vod) 

včetně zajištění všech povolení.  

Ad b) Vodoprávní úřad vydá nové povolení, kde však už budou mnohem přísnější požadavky 
pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V tomto případě buď stejně jako u první 
možnosti převezme veškeré náklady za placení poplatků na sebe obec nebo v Kanalizačním 
řádu bude muset zpřísnit limity na úroveň vydaného povolení. To sice zachová možnost 
vypouštět předčištěné vody do veřejné obecní kanalizace, ale zejména majitelé septiků budou 
muset dovybavit septiky o zemní filtry nebo vyměnit stávající septiky za DČOV. Náklad na 
novou DČOV s odpovídající kvalitou vyčištěné OV se pohybuje kolem 150 000,- Kč. Majitelé 
žump budou muset pravidelně předkládat doklady o vývozu svých žump na větší ČOV.  

3) Odpadní vody vlastníků nemovitostí jsou napojeny na stávající malou ČOV – 

oblast sídliště 

Oblast sídliště je napojeno přes oddílnou gravitační splaškovou kanalizaci na malou ČOV 
z roku cca 2000. Tato už 20 let stará ČOV je dnes na hranici své životnosti a jen s maximálním 
úsilím je schopná plnit vodoprávní rozhodnutí, který vydal příslušný vodoprávní úřad (Magistrát 
města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 16.8.2017, 
č.j. SMOL/189639/2017/OZP/VH/Pos).  

Podmínky povolení:  

- Je časově omezené s platností do 31.8.2027 

- V podmínkách je 12 x ročně provádět odběry vzorků ke zjištění koncentrace 

znečišťujících látek  

Pokud by nebylo odvádění a likvidace odpadních vod z obce řešeno komplexně, byla by nutná 
kompletní rekonstrukce a intenzifikace této malé ČOV, kterou obec vlastní a provozuje. 



STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE SAMOTIŠKY  

 

 

 Strana 47 
 

Rekapitulace varianty ponechání stávajícího stavu beze změn  

- Ve svých důsledcích se pro všechny strany  v obci jedná o nejhorší a nejdražší variantu 

- Přenést zodpovědnost za čištění svých odpadních vod ze strany obce na vlastníky 

nemovitostí je sice legislativně možné, ale přineslo by značné napětí v celé obci 

- Tato varianta by znamenala značný finanční zásah jak pro obec Samotišky, tak i pro 

vlastníky nemovitostí 

- U stávající ČOV pro sídliště by musela být provedena kompletní rekonstrukce a 

intenzifikace.  

- V rámci studie důrazně doporučujeme, aby vzhledem k časovému omezení 

vodoprávních rozhodnutí obec pokračovala v přípravě komplexního řešení 

odvádění a likvidace odpadních vod z katastru obce Samotišky v souladu 

s legislativními požadavky  

 

8.2 INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ ODPADNÍCH VOD ZAJIŠTĚNÉ OBCÍ - 
DČOV 

Domovní čistírny odpadních vod 

V roce 2016 bylo poprvé v rámci Národního programu Životního prostředí možné žádat o 
dotace na výstavbu domovní čistíren odpadních vod (dále jen DČOV) v rámci výzvy č.11/2016.  

Popis výzvy:  

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v 
podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení 
(zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za 
účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska 
možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV. V rámci této Výzvy jsou 
podporována opatření zaměřená na pořízení soustavy DČOV, které odpovídají požadavkům 
dle Přílohy č. 1 tab. 1c nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (kategorie III výrobku označovaného 
CE) v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových, případně požadavkům dle 
nařízení vlády č. 57/2016 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních. 

Forma a výše podpory: 

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě Směrnice MŽP č. 
4/2015, v souladu s Programem, v souladu s touto Výzvou a dále za podmínek stanovených 
v Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků (dále jen 
„Rozhodnutí“) a ve Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
(dále jen „Smlouva“).  

 Maximální výše podpory na jednu DČOV činí: 

 - kapacita DČOV 1 – 5 EO: 100 tis. Kč;  

- kapacita DČOV 6 – 15 EO: 170 tis. Kč;  

-  kapacita DČOV 16 - 50 EO: 240 tis. Kč.  

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

Způsobilé výdaje dle dotačního titulu zahrnují 

- Náklady na pořízení zařízení DČOV zahrnující:  
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a) Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR, DČOV s membránami) 
– typ a dosahované provozní parametry musí být v souladu s požadavky vodoprávního úřadu;  

b) Instalaci a zprovoznění zařízení, zahrnující:  

-  Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění 
DČOV (např. zemní práce, zejména přívod odpadní vody , odtok vyčištěné odp. vody do 
recipientu, opatření pro zasakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické 
energie pro zařízení DČOV včetně příslušného jištění a případného samostatného měření); 

- Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV provozovatelem, pro hlášení a 
evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení 
všech realizovaných DČOV na tento systém;  

-  Proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele.  

c) Náklady na projektovou přípravu (maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů),  

d) Náklady na zajištění servisu, pravidelné údržby a servisního monitoringu (nevztahuje se na 
povinnost kontroly jakosti vypouštěné odpadní vody dle povolení dle § 38 vodního zákona), 
pro zajištění udržitelnosti projektu (po dobu 10 let od ukončení realizace projektu) příjemcem 
podpory budou-li součástí pořizovací ceny DČOV. Nebudou-li tyto výdaje zahrnuty do ceny za 
pořízení DČOV, jejich úhradu zajistí žadatel z vlastních prostředků. 

Na první pohled se varianta DČOV může jevit jako lákavá a finančně nejvýhodnější – u každé 
nemovitosti  nebo skupiny nemovitostí se postaví DČOV a obec nemusí řešit výstavbu 
kanalizace pro odvádění odpadních vod a ani nemusí stavět a provozovat obecní ČOV.  

Při předpokladu, že pro každou nemovitost bude  postavena 1 DČOV, pak při počtu 400 
nemovitostí v obci a při existenci již stávajících DČOV se bude jednat o cca 350 DČOV (ve 
výjimečných případech lze počet snížit sdružením DČOV pro dvě nebo více nemovitostí).  

Náklady na 1 DČOV o velikosti 5 EO činí cca 150 000,- Kč (vlastní DČOV, zemní práce, 
dálkový přenos atd.),  pak investiční náklady na pořízení 350 ks DČOV jsou 52,5 mil. Kč.  

K této částce je nutné přičíst náklady na provedení propojů a zajištění odtoku do dešťové 
kanalizace.  

Průměrná délka nově zřízené domovní kanalizační přípojky PVC DN150 bude činit 20 m/1 
DČOV (odhad), pak celková délka přípojek bude 7 000 m s cenou cca 34,5 mil Kč. 

Celkové investiční náklady na pořízení DČOV pro všechny nemovitosti: 

52,5 mil. Kč + 34,5 mil. Kč = 87 mil. Kč 

Pro případ obce Samotišky však zásadně nedoporučujeme uvažovat o této variantě 
z důvodů:   

- Koncept dotačního titulu 

Dotace je cílená pouze pro lokality s roztroušenou výstavbou, kdy jsou domy od sebe značně 
vzdálené a výstavba gravitační nebo tlakové kanalizace by byla ekonomicky neúnosná. To 
však není případ obce Samotišky, kde většina zástavby je koncentrovaná do řadové výstavby 
domů, které tvoří ulice.  

- Technické hledisko 

Pro výstavbu DČOV je nutné mít u nemovitosti poměrně rozsáhlý a přístupný pozemek, takže 
pro některé nemovitosti v obci Samotišky bude výstavba DČOV z technického hlediska 
nemožná. Stejně jako ve variantě splašková kanalizace je bezpodmínečně nutné u každé 
nemovitosti vybudovat nové splaškové přípojky. Většina starší zástavby je napojena na septiky 
či žumpy pouze odpady z WC a odpady z kuchyní a koupelen jsou vedeny přímo do dešťové 
kanalizace. Pro čištění v domovních ČOV je nutné tyto odpady spojit (někde budou nutné 
úpravy i v samotné nemovitosti) a přivést jednou přípojkou na DČOV. Samozřejmě je nutné 
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vyloučit z těchto nových přípojek veškeré dešťové vody. Stačí napojení jednoho dešťového 
svodu a DČOV je nefunkční.  

- Povolení soustavy DČOV 

Nelze předpokládat, že pro případ obce Samotišky by tato varianta byla schválena ze strany 
správce toku a povodí (Povodí Moravy s.p.) a to zejména z důvodu, že odtok vyčištěných vod 
se zbytkovým znečištěním by nadále odtékal z části obce do ochranného pásma podzemních 
vod Černovír. Získání vodoprávního povolení, změny PRVKOK a získání dotace se jeví jako 
prakticky nemožné.  

- Majetko - právní vztahy 

Příjemce podpory je vždy obec a ta ručí za řádné provozování DČOV.   

Z hlediska vlastnictví DČOV si může obec ponechat DČOV alespoň po dobu udržitelnosti 
projektu (10 let) ve svém vlastnictví nebo může provést i dřívější převod na vlastníky 
nemovitostí. V každém případě však  obec musí vyřešit s každým vlastníkem složité  majetko 
– právní vztahy. Jedná se o např. o následující vztahy: zřízení práva stavby (smlouva o zřízení 
práva stavby), povinnosti majitele vlastníka pozemku udržovat DČOV v dobrém stavu na svoje 
náklady, ujednání o tom, kdo ponese náklady na provoz, náklady na revize atd., povinnost 
provádět kontrolu DČOV ze strany obce, povinnost strpět kontroly ze strany orgánů, stanovení 
smluvních pokut při neplnění povinností majitele pozemku.  

- Provozní náklady 

Z hlediska provozních nákladů je nutné zajistit pravidelný odběr vzorků z každé DČOV a hradit 
el. energii na provzdušňování nebo čerpání, odtah kalu a zajistit servis strojního vybavení 
DČOV. Obec musí zajistit dispečink vzdáleného dozoru DČOV a zajistit dostupný servis 
DČOV.  

Dle zkušeností roční provozní náklady na vyčištění 1 m3 odpadní vody v DČOV se pohybují 
kolem 90 -100 Kč / 1m3 vyčištěné odpadní vody. Náklady na vyčištění odpadních vod tedy 
minimálně dvojnásobně překračují stočné v případě obecní ČOV.  

- Životnost zařízení 

Životnost strojního zařízení DČOV se pohybuje kolem cca 10-ti let. Poté je nutné technologické 
vybavení DČOV vyměnit. Investice do řešení  likvidace odpadních vod pomocí DČOV je tedy 
spíše krátkodobá a poté je nutné vynaložit další investice pro zajištění systému DČOV v chodu.  

- Ochrana životního prostředí 

Čištěni odpadních vod v DČOV nemůže nikdy zajistit rovnocenné výsledky jako v případě  
čištění odpadních vod v centrální ČOV.  Čistící procesy v DČOV jsou velmi nestabilní z důvodu 
nárazového přítoku z jedné nebo více nemovitostí. Při špatném provozování DČOV hrozí, že 
do recipientu potečou odpadní vody ještě v horší kvalitě, než kdyby žádná DČOV nebyla u 
nemovitosti umístěna (zhroucení procesu vlivem špatného provozování, hydraulické přetížení 
nebo naopak nevyužívání nemovitosti, cílené vypouštění kalů z DČOV do vodoteče atd.) 

- Rozvoj obce není zajištěn 

Tato varianta neřeší zajištění rozvoje obce. Každá nová nemovitost bude muset řešit likvidaci 
odpadních vod individuálně na náklady vlastníka pozemku.  

 

 

8.3 JEDNOTNÁ KANALIZACE 
Obec Samotišky má k dispozici projektovou dokumentaci z 11/2007 pod názvem „Kanalizace 
Samotišky“, dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení 
stavby, zpracovatel VODIS Olomouc s.r.o. 



STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE SAMOTIŠKY  

 

 

 Strana 50 
 

Tato dokumentace řeší odkanalizování obce Samotišky návrhem nové jednotné kanalizace 
v rozsahu celé zástavby vyjma jednotlivých menších lokalit obce, kde je již dnes oddílná 
kanalizace. Likvidace odpadních vod je v této projektové dokumentaci řešena zaústěním 
odlehčených odpadních vod do veřejné kanalizace města Olomouce v oblasti městské části 
Droždín (stoka KII) s následným odvedením na ČOV Olomouc.  

Projekt odkanalizování obce Samotišky jednotnou kanalizací s likvidací odpadních vod na 
centrální ČOV Olomouc byl proveden v souladu s tehdejší legislativou, v souladu s tehdy 
platným Generelem odvodnění pro město Olomouc a se souhlasem provozovatele veřejné 
kanalizace města Olomouce – STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. (dnes MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ a.s.).  

Pro tuto koncepci odkanalizování obce Samotišky bylo vydáno územní rozhodnutí č.210/2006 
z 13.11.2006. Stavební povolení však z důvodu nesouhlasu některých vlastníků stavbou 
dotčených soukromých pozemků nebylo vydáno a stavba jednotné kanalizace se zaústěním 
do veřejné kanalizace města Olomouce tedy nebyla realizována.  

Stručný popis koncepce PD „Kanalizace Samotišky“ z roku 2007 

Maximální využití stávající veřejné kanalizace obce, její sanace pro zajištění těsnosti 
s ohledem na legislativní požadavky odvádění odpadních vod (sanace vybraných úseků), 
doplnění nových uličních stok jednotné kanalizace v obci, podchycení stávajících volných 
výustí pomocí kmenových stok, odlehčení zředěných odpadních vod v nových odlehčovacích 
komorách do melioračních svodnic pod obcí, gravitační převedení odlehčených odpadních vod 
gravitační kanalizací do vedlejší obce Droždín, napojení odpadních vod ze Samotišek do 
veřejné kanalizace města Olomouce v obci Droždíně, likvidace odpadních vod na ČOV 
Olomouc.  

Rozsah navržené jednotné kanalizace 

Rozsah kanalizace nutné k odvedení odpadních vod je zřejmý z údajů návrhu jednotné 
kanalizace z roku 2007: 

Celková délka nově navrhované kanalizace                                                        10 494,79 m 

Celková délka kanalizace navržené k opravě bezvýkopovou technologií             1 570,60 m 

Celková délka odvedení dešťových vod                                                                   537,00 m 

Počet odlehčovacích komor                                                                                           2 ks 

Počet čerpacích stanic                                                                                                    1 ks 

Počet domovních kanalizačních odboček                                                                  368 ks  

Počet napojení uličních vpustí                                                                                   143 ks 

Počet napojení střešních svodů                                                                                  128 ks 

Celkové investiční náklady dle rozpočtu projektanta 

Celkové investiční náklady na vybudování jednotné kanalizace byly rozpočtem stanoveny na  
180 mil. Kč (cena bez DPH z r. 2012), z toho uznatelné náklady z hlediska dotací byly 110 
mil. Kč a neuznatelné náklady 70 mil. Kč. 

 

 

Klady navržené koncepce odvádění a likvidace odpadních vod jednotnou kanalizací 

+ Ve své době se jednalo o technicky nejjednodušší řešení odvádění odpadních vod společně 
s dešťovými vodami a s využitím tras stávající veřejné kanalizace (po částečné opravě nebo 
sanaci) 
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+ V době vzniku koncepce se jednalo o řešení se souhlasem všech zainteresovaných stran, 
bylo v souladu s tehdejší legislativou a dotačními podmínkami 

+ Pro stavbu je udělený územní souhlas a po určité aktualizace je k dispozici dokumentace 
pro provádění stavby 

+ Stavba je v souladu se stávajícím územním plánem (ale už ne se zněním PRVKOK) 

+ Po výstavbě by měla obec ve vlastnictví a k provozování pouze jednu kanalizační síť 

+ Vzhledem k využití stávajících tras kanalizace v úzkých uličkách  byly nutné přeložky 
inženýrských sítí pouze minimální 

+ Vlastníci nemovitostí si nemuseli v rámci své vnitřní kanalizace odpojovat dešťové vody 
z kanalizačních přípojek  

+ Zaústěním odlehčených odpadních vod do veřejné kanalizace města Olomouce s následnou 
likvidací na ČOV Olomouc by obci odpadla nemalá starost s provozováním vlastní ČOV 

 

Zápory navržené koncepce odvádění a likvidace odpadních vod jednotnou kanalizací 

- Návrh gravitační jednotné kanalizace přivedené do obce Droždín bylo nutné z hlediska 

spádových poměrů trasu  vést přes větší počet soukromých pozemků a někteří 

z vlastníků souhlas s umístěním kanalizace na svůj pozemek neudělili. To byl také 

hlavní důvod, proč stavba nezískala stavební povolení a stavba se dosud 

nerealizovala. Aby mohl být uděleno stavební povolení, muselo by dojít k vyvlastnění 

těchto pozemků. Z tohoto hlediska je stavba jen obtížně realizovatelná.  

- Navrhování jednotných kanalizací je z hlediska pohledu dnešní legislativy, ochrany 

životního prostředí i bojem se suchem nežádoucí.  

- Odlehčené znečištěné dešťové vody jsou dnešní legislativou považovány za vody 

odpadní se všemi důsledky – nutné vzorkovat, měřit – zpoplatnění za množství a 

znečištění 

- Vzhledem k větším profilům byl projekt poměrně investičně nákladný, což se 

v budoucnu projevilo ve vyšším stočném o část na financování obnovy VHI ( vyšší 

reprodukční cena díla = vyšší stočné)  

- V době zpracování projektu jednotné kanalizace nebyla stanovena cena za předanou 

odpadní vodu do městské kanalizace Olomouc. Protože při jednotné kanalizaci by toto 

množství předané a placené odpadní vody bylo násobkem splaškových vod, výsledné 

stočné pro obyvatele Samotišek by bylo na hranici sociální únosnosti.  

- Při započítání vysoké reprodukční ceně díla a platby za předanou odpadní vodu 

(splašky + zředěné dešťové vody) by reálné stočné muselo být odhadem hodně přes 

100 Kč/m3 fakturované odpadní vody.  

- Pro Olomoucký kraj je pro rok 2020 stanoveno sociálně únosná cena pro vodné a 

stočné ve výši 117,11 Kč/m3 včetně DPH (60,31 Kč/m3 pro vodné a 56,80 Kč/m3 pro 

stočné). Při současné ceně pitné vody dodávané MOVO do obce ve výši 35,80 Kč/m3 
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(včetně 10% DPH) by odběratel platil v roce 2020 stočné 117,11 – 35,80 = 81,31 Kč/m3 

(včetně DPH) a obec by zbytek doplácela (dotovala) ze svého rozpočtu.  

 

Zhodnocení varianty zpracovatelem studie  

Přestože v době vzniku koncepce jednotné kanalizace se zaústěním do Droždína se jednalo 
o nejjednodušší a průchozí řešení podporované dotčenými orgány i dotačními tituly, 
v současné době je z hlediska dotačních titulů, legislativy, záporných stanovisek některých 
vlastníků soukromých vlastníků i stanoviska správce povodí tato varianta prakticky 
neproveditelná.  

Z hlediska stávajících pravidel dotačních titulů OPŽP pro období 2014-2020, poslední verze 
Pravidel č.23 z roku 2019, by teoreticky bylo možné získat dotaci. Viz zvýrazněný text 
v Pravidlech, který by teoreticky mohl být aplikovatelný i v případě obce Samotišky: 

 

V současné době výstavba jednotné kanalizace sice není z hlediska legislativy zakázána, ale 
ani není podporována, jen obtížně by stavba získala kladné stanovisko správce povodí, které 
je nutné doložit pro udělení dotace. Do budoucna bude ze strany legislativy narůstat finanční 
tlak ve formě poplatků za vypouštění odlehčených vod do vod povrchových, aby vlastníci 
postupně svoji kanalizační síť měnili na oddílnou splaškovou.  

I kdyby chtěla obec jednotnou kanalizaci realizovat bez dotačních titulů (např. komerční úvěry), 
stočné pro odběratele by bylo v maximální výši dle platných předpisů (sociálně únosné vodné 
a stočné) a zbytek nákladů by musela hradit obec ze svého rozpočtu.  

Z těchto důvodů pro další zpracování této studie se s odváděním odpadní vody pomocí 
jednotné kanalizace neuvažuje.  

 

 

8.4 ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
Alternativní způsoby odvádění odpadních vod – tyto způsoby dopravy se využívají u oblastí 
malých sídelních celků s velmi roztroušenou zástavbou, nebo u příměstských oblastí s 
plochým či zvlněným reliéfem terénu, což není případ obce Samotišky, která je 
charakterizována zahuštěnou zástavbou s velmi sklonitým terénem. Vždy se musí jednat o 
oddílnou splaškovou kanalizaci.  

Mezi alternativní způsoby oddílné splaškové kanalizace patří: 

a) Podtlaková (vakuová) kanalizace 

b) Tlaková kanalizace 
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Ad a) Podtlaková (vakuová) kanalizace 

Vakuové odkanalizování je založeno na principu vyvození podtlaku v hlavním uličním 
stokovém potrubí, do kterého se přes domovní sací ventily domovních kanalizačních přípojek 
nasávají odpadní vody z napojených nemovitostí.  

Vakuová podtlaková kanalizace se skládá z následujících částí:  

- gravitační přítok domovní přípojky; 

- sběrná šachta (domovní přípojková šachta); 

- podtlaková část kanalizační přípojky; 

- podtlaková stoka; 

- podtlaková (vakuová stanice). 

Sací tlak o hodnotě 60-70 kPa (0,6 – 0,7 baru, resp. 6-8 metrů vodního sloupce) je trvale 
udržován v podtlakových nádobách v podtlakové stanici.  

Z hlediska členitosti terénu a zejména velkému převýšení je tento systém pro obec 
Samotišky zcela technicky nevhodný a dále nebude ve studii uvažován.  

 

Ad b) Tlaková kanalizace 

Jedná se o nejrozšířenějším způsob z alternativních způsobů odvádění odpadních 
vod, díky pořizovacím nákladům, které jsou nižší, než u klasické gravitační kanalizace. 

Podstatou tohoto způsobu dopravy odpadních vod je výstavba čerpacích šachet – 
jímek (lze využít po úpravě stávající žumpy), do nichž jsou gravitačně svedeny 
splašky z jednotlivých nemovitostí, popř. případně hvězdicovitě z více nemovitostí. 

Z čerpací jímky jsou pomocí ponorného objemového čerpadla, případně vybaveného 
drtičem nečistot, dopravovány splašky tlakovým potrubím podstatně menšího průměru 
do ČOV, příp. stokové sítě. 

Běžný provozní pracovní přetlak čerpadla v jímce se pohybuje v rozmezí cca   20 – 50 m 
v. sl. 

Tlak v hlavním uličním potrubí , do kterého jsou přes domovní čerpací stanice čerpány 
odpadní vody z akumulačních jímek se pohybuje v rozsahu 0,5 – 3,0 MPa (50 – 300 m v. 
sl.). 

Systém tlakové kanalizace se skládá z: 

- gravitační přípojky do sběrné čerpací jímky; 

- vlastní akumulační a čerpací jímky s ponorným čerpadlem (nutná el. přípojka); 

- výtlaku do sběrného tlakového potrubí; 

- sběrného tlakového potrubí. 

Hlavní výhody tlakové kanalizace oproti gravitační kanalizaci pro případ obce Samotišky 

Výhodami tlakové kanalizace je velmi malý rozsah zemních a výkopových prací (potrubí 
tlakové kanalizace se ukládá pouze do nezámrzné hloubky (0,8 až 1,2 metru) a malé 
profily potrubního vedení DN 40 až DN 150 (číselné hodnoty jsou průměry v milimetrech). 
 
Tato kanalizace se navíc v terénu umisťuje velmi snadno, dovede terén kopírovat, vyhýbá 
se překážkám a podobně. Pod vozovkami je navíc snadnější vybudovat protlaky, tlaková 
kanalizace navíc dokáže čerpat odpadní vody i do kopce. 
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Pro případ obce Samotišky platí pro volbu tlakové kanalizace následující výhody oproti 
klasické gravitační kanalizaci: 

+ V úzkých uličkách centrální zástavby obce Samotišky je možné nalézt umístění bez  
výraznějších přeložek jiných inženýrských sítí 

+ Je menší potřeba zahloubení pro uložení tlakové kanalizace, možné vést i v protispádech 
atd.- tato výhoda oproti klasické gravitační kanalizaci je významná zejména v horní části obce 
Samotišky, kde se dle IGP nachází poměrně mělce skalní podloží.  

+ Při výše uvedeném lze předpokládat, že vlastní potrubí tlakové kanalizace bude 
investičně o cca 40 % levnější, při započítání ceny domovních čerpacích stanic (dále 
jen DČS) budou investiční náklady o cca 30 % nižší než u klasického systému gravitační 
splaškové kanalizace.  

Hlavní nevýhody a problémy tlakové kanalizace  

Jedná se o skutečnosti, které dodavatelé tlakových kanalizací často zamlčují.  

- Životnost – Čerpadla a strojní zařízení mají omezenou životnost (cca 8-10 let). Cena 
nového čerpadla cca 15 000,- Kč. 

- Provozní náklady na opravy technologie DČS – základní problém tlakové kanalizace. 
Z reálných provozních nákladů obdobně velké obce s tlakovou kanalizací jsou roční 
náklady na opravy technologie v DČS v obci  po 7 letech provozu cca 300 000,- Kč, což 
představuje navýšení stočného při uvažovaném fakturovanému množství odpadních vod 
nárůst o cca 6,70 Kč/m3 (včetně 10% DPH).  

- Kromě přímých nákladů na opravy čerpadel je také nutné uvažovat se zvýšenými 
administrativními náklady – nahlášení a vyřízení opravy.  

- Provozní náklady odběratelů nad rámec stočného – platba za spotřebu el. energie DČS, 
které jsou většinou napojené na rozvaděč nemovitosti 

- Mezi základní poruchy čerpadel v DČS patří: 

 Ucpání čerpadla, poškození senzorů, nahromadění tuků na plovákových spínačích 
– vlivem vypouštění textilií, tuků a podobných předmětů, které do tlakové kanalizace 
nepatří. 

 Chuchvalce a nečistoty z nových praček, které dnes nebývají vybaveny sítky na vlákna a 
drobné předměty jako jsou mince. 

 Zalepení senzorů – díky dnešním pracím práškům. 

 Poruchy na elektroinstalaci – např. spálení motoru opotřebením, elektrolýza hrotů 
snímacích vidlí, přilepení stykače a následné vyčerpání veškeré vody z DČJ, zatuhnutí 
kulových ventilů. 

- Nedostačující kapacita při výpadku elektrické energie – při napojení více nemovitostí na 
jednu DČJ. 

- Promrzání – při nedostatečné hloubce výkopu a při chybějící tepelné izolaci poklopu. 

- Vnikání balastních vod. 

- Nelegální napojení dešťových vod. 

- Zápach na ČOV a koroze - veškerý zápach se díky nepřítomnosti vzduchu v tlakové 
kanalizaci uvolňuje na ČOV rozkladem tuků a dochází ke korozi materiálu. 

- Nevhodné umístění DČJ – na špatně dostupná místa na soukromém pozemku, což bude 
problém zejména v centrální části obce Samotišky. 

- Mastnota. 
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- Vyhnívání – při minimálních rychlostech (v noci) dochází k sedimentačním a vyhnívacím 
procesům v tlakovém systému. 

- Vysoká cena centrálního dispečinku. 

- Nezajištění zdravotní nezávadnosti – v případě vytažení čerpadla z jímky při opravě a 
jeho položení na terén. 

- Čpavek. 

- Pěna – tvoří se na ČOV v AN nebo v SBR reaktoru 

- Zásadní problém pro ČOV je podstatné zhoršení parametrů z tlakové kanalizace oproti 
gravitační kanalizaci = vyšší investiční náklady na nutné větší objemy nádrží + vyšší provozní 
náklady na čištění ČOV. Viz tabulka parametrů přítoku na ČOV z různých druhů kanalizace:  

 

- Nutné odpojení dešťových vod z nemovitostí, platí i pro gravitační splaškovou kanalizaci.  

 

Zhodnocení varianty tlakové kanalizace zpracovatelem studie  

Použití tlakové kanalizace v obci Samotišky z hlediska špatných spádových poměrů nebo 
rozptýlené zástavby je v případě obce Samotišky neopodstatněné - obec Samotišky je 
charakteristická sklonitým terénem a poměrně zahuštěnou výstavbou vesnického typu.  

Případná výhoda tlakové kanalizace z hlediska nižších investičních nákladů je draze 
vykoupena mnohem vyššími provozními náklady, které je nutné zohlednit do stočného. Tímto 
způsobem jsou tedy nižší investiční náklady přenášeny na odběratele (občany obce) ve formě 
vyššího stočného. Lze předpokládat, že jen ve zvýšených provozních nákladech bude u 
tlakové kanalizace vyšší 10 Kč/m3 včetně DPH oproti gravitační splaškové kanalizace, která je 
navíc z hlediska provozování mnohem méně náročná, což pro čtyřčlennou domácnost 
představuje nárůst stočného o 1 200 Kč/rok. 

Pro obec Samotišky koncepční využití tlakové kanalizace není vhodné. S výhodou lze 
však použít přečerpávání odpadních vod pomocí DČS do gravitační kanalizace 
individuálně u vzdálených nemovitostí od gravitační kanalizace nebo u nemovitostí, kde 
z hlediska spádových poměrů není možné použít gravitační přípojku.  
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8.5 SPLAŠKOVÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE 

8.5.1 Zhodnocení splaškové gravitační kanalizace  
Jako nejvýhodnější variantu odvádění odpadních vod z obce Samotišky zpracovatel 
studie považuje oddílnou splaškovou kanalizaci a pro další stupně PD doporučuje 
uvažovat výhradně s tímto způsobem odvádění odpadních vod.  

Zdůvodnění:  

+ Tradiční a osvědčený způsob odvádění odpadních vod  

+ Nenáročný provoz a nejnižší provozní náklady ze všech typů oddílných kanalizací 

+ Při správné realizaci (správná volba materiálu potrubí a pečlivé uložení potrubí) nejvyšší 
životnost (90 až 100 let) 

+ Beztlakový průtok OV o volné hladině, stoková síť nemá omezenou kapacitu z hlediska 
připojených obyvatel 

+ Je podporováno stávající legislativou 

+ Je podporováno dotačními tituly 

+ K životnímu prostředí je mnohem šetrnější než jednotná kanalizace 

+ Umožní zamezení odtoku znečištěných odpadních vod do ochranného pásma vodního 
zdroje Černovír 

+ U každé nemovitosti tento systém umožňuje hospodařit s dešťovými vodami (zachycení pro 
zálivku nebo využití dešťových vod v nemovitosti (splachování WC atd.) 

+ V obci Samotišky je v převážné většině lokalit dostatečný spád pro zaručení dostatečné 
unášecí rychlosti (samočistící efekt) 

+ Obec Samotišky je charakterizována poměrně zahuštěnou výstavbou – náklady na 1 EO 
budou v přijatelné výši 

 

Je však nutné uvést i zápory této varianty pro konkrétní případ obce Samotišky, které je však 
možné  vhodným technickým řešením eliminovat:  

- Do splaškové kanalizace mohou být zaústěné pouze odpadní vody. V rámci každé 

nemovitosti musí být odpojeny z kanalizačních přípojek dešťové nebo jiné balastní 

vody. Tyto budou zaústěné buď do stávající veřejné kanalizace obce Samotišky, která 

bude po vybudování splaškové kanalizace rekolaudována na dešťovou kanalizaci nebo 

vlastník nemovitosti bude zachytávat, akumulovat a využívat pro zálivky nebo po 

předčištění jako užitkovou vodu v nemovitosti (splachování WC). Toto přepojení by 

muselo být provedeno i u všech alternativních způsobů odvádění odpadních vod 

(tlaková kanalizace). Odpojení dešťových vod musí být důsledně vyžadováno a 

kontrolováno ze strany provozovatele, zejména pak s ohledem na hydraulickou 

kapacitu splaškové kanalizace (profily DN250 a DN300) a zejména pak s ohledem na 

kapacitu centrální čerpací stanice ČS Samotišky.  
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- Stísněné prostory veřejných prostranství v centrální oblasti obce s množstvím jiných 

inženýrských sítí – dle zpracovatele největší problém, návrh bude znamenat množství 

nezbytných přeložek inženýrských sítí, což prodraží celou stavbu.  

- Stísněné veřejné prostory, množství inženýrských sítí a sloupů, starší nemovitosti ve 

špatném technickém stavu, v horní části obce výskyt skalnatého podloží poměrně 

mělce pod povrchem – tyto negativní vlivy budou muset být v nezbytných případech 

řešeny  přeložkami inženýrských sítí, co nejmenším zahlubováním uložení potrubí i za 

cenu, že níže umístěné nemovitosti budou odkanalizovány čerpáním odpadních vod 

do splaškové kanalizace, v nezbytných případech a kde to bude možné, bude pro 

odvádění splaškových vod využita stávající veřejná kanalizace, která bude sanací 

upravena do souladu s legislativními požadavky na kanalizaci pro odvádění odpadních 

vod – zejména zajištění těsnosti a prodloužení životnosti stávajícího potrubí.  

- Obci zůstanou po výstavbě dvě kanalizace – nová pro odvádění splaškových vod a 

stávající, která bude rekolaudovana pro odvádění dešťových vod.  

- Gravitační splašková kanalizace bude o cca 30 % investičně dražší než alternativní 

tlaková kanalizace – větší profily potrubí, hlubší uložení, větší objemy výkopů a zásypů. 

Cenu za vybudování splaškové kanalizace však lze velmi výrazně snížit využitím 

přebytečné zeminy z výkopů pro vhodnou a legálně povolenou terénní úpravu na 

katastru obce a neplatit za převozy a uložení této zeminy na skládce.  

 

8.5.2 Návrh gravitační splaškové kanalizace ve studii  
V rámci uvažovaných reálných variant způsobů odvádění odpadních vod zpracovatel studie 
vyhodnotil gravitační splaškovou kanalizaci jako nejvýhodnější řešení a v rámci studie tuto 
variantu rozpracoval návrhem tras do mapových podkladů - situací.  

Aby byla zaručena proveditelnost celého díla v rámci dalších stupňů PD a pro získání co 
nejpřesnějších podkladů pro ekonomickou část studie (propočet investičních nákladů na 
kanalizační síť a nezbytných přeložek jiných inženýrských sítí), byl v rámci studie proveden na 
základě mapových podkladů (geodetické zaměření veřejných prostranství z PD z roku 2007, 
zakreslení aktuálního uložení inženýrských sítí, místní pochůzky atd.) detailní rozbor možností 
výškového řešení i trasování splaškové kanalizace a optimální řešení bylo zakresleno do 
situací. Tím se umístění splaškové kanalizace v této situaci blíží řešení DUR, ale je nutné 
poznamenat, že v některých místech je nutné v rámci přípravných prací DUR provést 
geodetické doměření a trasy uličních stok případně upravit.  

Zásadou aplikovanou v této studii bylo, aby navržená splašková síť podchytila gravitačně 
odpadní vody z většiny trvale obydlených nebo užívaných nemovitostí. Některé úseky 
gravitační kanalizace bylo nutné z hlediska spádových poměrů vést po soukromých 
pozemcích. Tyto vlastníky je nutné v rámci DUR kontaktovat a v případě jejich nesouhlasu 
bude nutné najít jiné řešení – buď vedení po jiných soukromých pozemcích nebo nutné čerpání 
odpadních vod.  
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8.5.3 Koncepce návrhu – uliční stoky veřejné kanalizace 
1) Umístění tras splaškové veřejné kanalizace  

Při návrhu umístění  nových tras  splaškové kanalizace bylo ve studie zohledněno a musí být 
v dalších stupních PD  respektovány zejména následující podmínky:  

Maximální využití stávající oddílné splaškové kanalizace 

Návrh tras využívá stávající již realizované úseky oddílné splaškové kanalizace v rozsahu:  

 Splašková kanalizace v sídlišti na ul. Zahradní 

Splašková kanalizace o délce cca 232 m je zaústěna do menší ČOV, která je dnes za hranicí 
životnosti. Z jednotlivých vchodů bytových domů jsou splaškové vody zaústěny přes splaškové 
přípojky, na kterých jsou revizní šachty průměru 1,0 m. Potrubí oddílné kanalizace DN300 je 
zhotoveno z PVC, celý systém kromě ČOV je v přijatelném stavu. V rámci stavby bude lokální 
ČOV zrušena a celý systém bude využit pro odvádění odpadních vod s přepojením do nové 
splaškové kanalizace. V rámci studie navržena z důvodu zajištění těsnosti a prodloužení 
životnosti sanace v celém délce. Nutnost sanace potrubí bude zhodnocena v dalších stupních 
PD po shlédnutí kamerového monitoringu.  

Kanalizace je ve vlastnictví obce Samotišky.  

 Splašková kanalizace na ul. Boreckého 

Na ulici Boreckého se nachází 12 řadových RD, pravděpodobně ze 70 až 80-tých let minulého 
století. V souvislosti s výstavbou RD byla realizována oddílná kanalizace pro tyto domky. 
Splašková kanalizace se skládá ze tří větví, celková délka splaškové kanalizace je 175m, 
z toho DN400 100m a DN300 75 m. Všechny stoky splaškové kanalizace jsou zaústěné do 
septiku. V rámci stavby bude septik odpojen a odpadní vody zaústěny do nové splaškové 
kanalizace. V rámci studie navržena z důvodu zajištění těsnosti a prodloužení životnosti 
sanace v celém délce. Nutnost sanace potrubí bude zhodnocena v dalších stupních PD po 
shlédnutí kamerového monitoringu.  

Kanalizace je ve vlastnictví obce Samotišky.  

 Splašková kanalizace na ul. Krausova (mateřská školka) 

Na ulici Krausova se nachází cca 16 RD, pravděpodobně ze 70 až 80-tých let minulého století. 
V souvislosti s výstavbou RD byla realizována oddílná kanalizace pro tyto domky a také pro 
mateřskou školku. Pro koncové RD na ulici Krausova však již chybí dešťová kanalizace, takže 
z těchto RD může být i část dešťových vod zaústěna do splaškové kanalizace. Celková délka 
splaškové kanalizace DN300 je 200 m. Stoka splaškové kanalizace je zaústěna do septiku. 

V rámci stavby bude septik odpojen a odpadní vody zaústěny do nové splaškové kanalizace. 
V rámci studie navržena z důvodu zajištění těsnosti a prodloužení životnosti sanace v celém 
délce. Nutnost sanace potrubí bude zhodnocena v dalších stupních PD po shlédnutí 
kamerového monitoringu. V koncovém úseku nutné prodloužení dešťové kanalizace – 
poslední domy jsou pravděpodobně napojeny včetně dešťových vod – nutné prověřit v rámci 
rekognoskace stávajícího způsobu odvodnění nemovitostí.  

Kanalizace je ve vlastnictví obce Samotišky.  

 Kanalizace „kruhový objezd“ na ul. Kopecká 

V roce 2005 byl Krajským úřadem Olomouckého kraje na křižovatce silnice III/4432 (ul. 
Kopecká) a silnice III/4436 (ul. Toveřská) vybudován kruhový objezd. Aby nedošlo k poškození 
celistvosti komunikací, součástí stavby bylo i vybudování části stoky, která měla v budoucnu 
sloužit jako jednotná kanalizace dle původního projektu z let 2004-2007. Jedná se o stoku 
DN400 z kameniny včetně částí zaslepených  přípojek v rozsahu komunikace, délka úseku 
153 m. Stoka je uložena do poloviny jízdního pruhu komunikace III/4432 na ul. Kopecká.  
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Tento úsek vybudované kanalizace  je v současné době zaslepený a mimo provoz. V rámci 
stavby nové veřejné kanalizace bude využitý bez nutnosti jakékoliv sanace.  

Dle informace obce byl tento úsek kanalizace předán do vlastnictví obce Samotišky.  

 Kanalizace  na ul. Na Trávníku 

Na ulici Na Trávníku se nachází 8 RD. Výstavba těchto RD byla pravděpodobně developerský 
projekt, pozemek veřejné části ulice i infrastruktura je v současné době ve spoluvlastnictví 
vlastníků nemovitostí.  

Pro odvodnění ulice byla vybudována gravitační kanalizace PVC DN250, která je zakončena 
čerpací stanicí. Odtud jsou výtlakem vedeným ulicí Třešňová vody z kanalizace zaústěny do 
dešťové kanalizace na ulici Toveřská. Dle informací do této kanalizace jsou zaústěné odpadní 
vody předčištěné v domovních čistírnách odpadních vod (DČOV), dešťové vody z nemovitostí 
a uličních vpustí komunikace jsou řešeny vsakem.  

V rámci studie je navrženo využití tohoto úseku po sanaci, ČS bude zrušena a OV budou 
podchyceny novou splaškovou kanalizací.  

V současné době není tento úsek ve vlastnictví a provozování obce Samotišky, je nutné zajistit 
převod do vlastnictví obce, neboť úsek je využíván pro převedení OV z horní části obce na ČS 
Samotišky.  

Návrh tras splaškové kanalizace nezahrnuje: 

 Odkanalizování oblastí výhledové výstavby 

Součástí stavby není zasíťování dnes nezastavěných ploch výhledových ploch pro výstavbu 
dle platného ÚP nebo návrhu nového ÚP. V rámci výpočtů množství odpadních vod je s touto 
výstavbou ve výhledu počítáno a návrh a výškové řešení tras splaškové kanalizace musí 
umožnit výhledové napojení uličních stok splaškové kanalizace z těchto ploch.  

 Odkanalizování oblastí s domy určenými pro rekreaci (chaty a chalupy) 

Trasy splaškové kanalizace nejsou navrženy do lokalit se zástavbou pro rekreační účely. 
Jedná se zejména o oblasti zahrádkářských a chatových kolonií. Návrh splaškové kanalizace 
je proveden výhradně pro lokality (ulice) se stávající zástavbou trvale bydlících. Vlastníci 
rekreačních objektů musí likvidaci svých odpadních vod řešit individuálně (septiky se zemním 
filtrem, DČOV nebo žumpy), případně mohou na své náklady připojit nemovitosti na veřejnou 
kanalizaci 

 Odkanalizování ulic, které nejsou ve vlastnictví obce (developerské projekty) 

Kanalizace  na části ul. Fromkova (GEMO a.s.) 

Na části ulice Fromkova byla v rámci developerského projektu vybudovány cca 3-4 RD, které 
se nachází na části ulice Fromkova, která není ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemek p.č. 
725/5. Dle výpisu z KN je tento pozemek ve vlastnictví firmy GEMO a.s.  

V rámci výstavby těchto RD byla vybudována i oddílná kanalizace. Splašková kanalizace je 
zaústěná do malé DČOV, která se nachází na pozemku 725/7, který je také ve vlastnictví firmy 
GEMO a.s.. Vyčištěné odpadní vody z této DČOV jsou pravděpodobně zaústěné do dešťové 
kanalizace.  

Pro realizaci projektu odkanalizování obce Samotišky není nezbytně nutné tento úsek přebírat 
do vlastnictví a provozování obce, neboť se jedná o koncový úsek.  

Pokud bude tento úsek předán do vlastnictví obce, bude mít status veřejné stoky, pokud bude 
ponechán v soukromém vlastnictví, bude mít z hlediska obecní veřejné stokové sítě status 
kanalizační přípojky.  
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Odkanalizování nových RD na ul. Třešňová 

Na ulici Třešňová se nachází cca 8 nových RD a několik prozatím volných stavebních parcel. 
Pozemky veřejných částí ulic jsou v soukromém vlastnictví, stávající způsob odkanalizování 
těchto nemovitostí (likvidace odpadních vod a nakládání s dešťovými vodami) nebylo v rámci 
studie možné zjistit. Případné uliční stoky nejsou ve vlastnictví obce Samotišky a nejsou také 
nezbytně nutné pro zajištění funkce veřejné kanalizace. Návrh nové kanalizace bude 
s odváděním odpadních vod z těchto RD počítat, ale případná výstavba není těchto stok na 
soukromých pozemcích není součástí návrhu stavby v rámci studie.  

Pro tuto oblast jsou v situacích naznačeny čárkovanou čárou uliční stoky AII, AIII, CIa, CIIb a 
CII, které umožní napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci obce Samotišky, ale do stavby 
a tedy ani do propočtu nákladů stavby nejsou zahrnuté.   

Odkanalizování 2 RD na katastru obce Toveř na ul. Toveřská 

Dle dohody se zástupcem obce Samotišky odkanalizování těchto dvou RD nebude součástí 
stavby, ale do výpočtů množství odpadních vod jsou zahrnuty. Pokud budou chtít, mohou se 
napojit na veřejnou kanalizaci obce pomocí domovních čerpacích stanic.   

Stávající inženýrské sítě  

Trasy jsou navrženy tak, aby pokud možno vyhovovaly ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. Kde tato podmínka nemohla být splněna, je navržena nezbytná 
přeložka stáv. inž. sítě.  

Jedná se zejména následující lokální přeložky s prioritou dle uvedeného pořadí: 

 Přeložky dešťové kanalizace 

 Vymístění převádění dešťových vod na povrch komunikací v místech, kde není 

z prostorových důvodů možné umístit další síť 

 Přeložky vodovodu 

 Přeložky plynovodu 

 Přeložky sdělovacích kabel 

Stávající systém odvodnění v lokalitě  

Umístění nové splaškové kanalizace respektuje stávající systém odvodnění obce Samotišky, 
zejména pak její stávající veřejnou kanalizaci, která musí být zachována a po zprovoznění 
nové splaškové kanalizace bude sloužit výhradně pro odvádění dešťových vod. V některých 
krizových místech muselo dojít k návrhu nezbytných přeložek potrubí dešťové kanalizace, 
v nejužších místech veřejných prostranství ulic, kde již nebylo možné z hlediska jiných 
inženýrských sítí nebo přilehlé zástavby umístit novou splaškovou kanalizaci, bylo stávající 
potrubí kanalizace využito pro splaškovou kanalizaci a dešťové vody byly řešeny jiným 
způsobem – buď v liniových odvodňovacích žlabech těsně pod povrchem komunikace nebo 
převedení dešťových vod do nejbližšího recipientu.  

Stávající zástavba v lokalitě  

Kanalizace je navržena tak, aby bylo umožněno gravitační odkanalizování co největšího 
počtu nemovitostí do veřejné kanalizace. Při návrhu tras kanalizace byla taktéž zohledněna 
minimalizace možného ohrožení či narušení stability přilehlých staveb. V rámci DUR musí být 
provedena rekognoskace stávajícího způsobu odvodnění jednotlivých nemovitostí a zjištěným 
skutečnostem je nutné přizpůsobit hloubku uložení splaškové kanalizace nebo i její umístění.  

Stará rekultivovaná skládka na p.č.1073/2 

Dle podkladů se na pozemcích p.č. 1073/2 a 1073/5 v dolní východní části obce nachází stará 
rekultivovaná skládka. Přes tyto pozemky je nutné vést část stoky B v délce 225 m a část stoky 
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BI v délce cca 25 m. V těchto úsecích je nutné provést při ukládání potrubí provést opatření, 
které zajistí stabilitu potrubí. V původní PD z roku 2007 bylo zajištění stability provedeno 
železobetonovým přemostěním na pilotách. V případě mnohem lehčího potrubí PVC DN300 
je možné statické zajištění levnějším řešením – vyztužený betonový pás pod potrubím. Toto 
řešení musí v dalších stupních PD posoudit statik.  

Majetkoprávní poměry k dotčeným pozemkům  

Trasy veřejné kanalizace  jsou v drtivé většině umístěny na veřejných pozemcích ve vlastnictví 
obce. V některých místech však bylo nutné z hlediska spádových poměrů trasy navrhnout na 
soukromé pozemky.   

Tento návrh nebyl v rámci studie konzultován s majitelem pozemku, proto je nutné již na 
začátku zpracování DUR tyto vlastníky kontaktovat a zajistit jejich souhlas. V případě jejich 
nesouhlasu je nutné hledat jiné řešení (např. nutný návrh ČS).  

Kromě dílčích dotčení jednotlivých soukromých pozemků se jedná o následující delší úseky: 

Povodí stoky A 

 Stoka A, dolní část obce,  pozemek p.č. 1052/2 

Zajistit souhlas pro tento pozemek pro účely stavby je nezbytné. Jedná se o úzký pruh podél 
meliorační svodnice těsně před navrženou ČS Samotišky. Po pozemku navržen úsek stoky A 
a příjezdová komunikace (polní cesta).  

 Stoka GEMO, povodí stoky A , centrální část obce, ul. Fromkova, soukromá část ulice 

Pro realizaci projektu odkanalizování obce Samotišky není nezbytně nutné tento úsek přebírat 
do vlastnictví a provozování obce, neboť se jedná o koncový úsek.  

Pokud budou vlastníci odkanalizovaných nemovitostí tuto stoku předat obci k provozování jako 
veřejnou kanalizaci, je nutné na dotčených soukromých pozemcích zřídit věcná břemena.  

Pokud bude tento úsek ponechán v soukromém vlastnictví, bude mít z hlediska obecní veřejné 
stokové sítě status kanalizační přípojky. 

 Stoka AIa + AI, dolní část obce, ulice Boreckého, p.č. 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 

1029, 1030, 1049, 1046, 1043, 1040, 1037, 1034, 1051, 1073/4 

Jedná se o stávající stoky, které ze zadní strany podchycují splaškové vody z RD a proto jsou 
vedené na soukromých pozemcích (zahrádkách). Pokud budou všichni občané souhlasit, aby 
byla stoka součástí veřejné kanalizace, bude nutné zřídit věcná břemena. Pokud souhlasit 
nebudou, může stávající stoka zůstat jako přípojka a bez sanace. I v tomto případě budou 
muset jednotliví vlastníci upravit mezi sebou majetko-právní záležitosti (sdružená přípojka).  

 Stoka AIX přeložka dešťové kanalizace č.8, ulice Okružní 

Stoka AIX využívá stávající jednotnou kanalizaci pouze pro splaškové vody. Proto je nutné 
dešťové vody mimo zastavěnou oblast zaústit přímo do recipientu – meliorační svodnice ze 
ZOO. Pro přechod z úrovně ul. Okružní do údolí recipientu je nutné překonat pás soukromých 
pozemků. V rámci studie a po místní pochůzce  je trasa přeložky dešťové kanalizace vedena 
po pozemku p.č. 702. Mohla by být vedena také po sousední parcele p.č. 701/1.  

Povodí stoky B 

 Stoka B+ BI, dolní část obce, pozemek p.č. 1073/2 

Zajistit souhlas pro tento pozemek pro účely stavby je nezbytné. Jiný způsob gravitačního 
vedení trasy B směrem k ČS neexistuje.  

 Stoka BIV, jižní část obce, pozemky  p.č. 151/5, 151/2, 151/3, 151/4, 151/1 
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Šikmé vedení trasy stoky BIV přes tyto pozemky umožní gravitační přivedení OV z jižní strany 
obce směrem ke stoce B a dále k ČS Samotišky. Navíc se jedná o výhledovou plochu, 
umístění gravitační kanalizace BIV umožní gravitační odvedení OV z výhledové zástavby 
z této lokality. Pokud se nepodaří zajistit souhlasy vlastníků dotčených pozemků, existuje 
alternativní řešení- OV by se musely přečerpávat = nutná další ČS.  

 Stoka BIV, jižní část obce, pozemek p.č. 154 

Zajistit souhlas pro tento pozemek pro účely stavby je nezbytné. Aby tento pozemek byl co 
nejméně dotčen, je v rámci studie oceněn protlak pod tímto pozemkem v celé délce (výkop by 
byl levnější). V případě nesouhlasu je možné najít jiné řešení, ale mnohem nevýhodnější.  

 Stoka BIV, jižní část obce, k.ú. Droždín, pozemek p.č. 1251 (polní cesta) 

Navrženo nejjednodušší způsob vedení trasy. Existuje alternativa vedení trasy po pozemku 
p.č. 156 v majetku obce Samotišky (za meliorační svodnicí), ale z hlediska provádění méně 
výhodnější.  

 Stoka BIV, jižní část obce, k.ú. Droždín, pozemek p.č. 1246/6 (pole) 

Zajistit souhlas pro tento pozemek pro účely stavby je nezbytné. Alternativních řešení příliš 
neexistuje. Trasa navržena těsně podél meliorační svodnice a prakticky mimo 
obhospodařovanou plochu tak, aby tento pozemek co nejméně zatěžovala.  

 Stoka BV, jižní část obce, pozemek p.č. 151/6 a 151/7 

Navržena optimální trasa, jedná se o výhledovou plochu výstavby. Existuje alternativa vést po 
obecním pozemku 1093/13, ale za cenu kácení stromů a přeložek osvětlení.  

 Stoka BVI, jižní část obce, ulice Pod Kopečkem, p.č. 244/2 

Zajistit souhlas pro tento pozemek pro účely stavby je nezbytné. Vzhledem k množství jiných 
inženýrských sítí jiné řešení je prakticky nemožné.  

Povodí stoky C 

 Stoka C, dolní část obce, pozemek p.č. 1085/1 

Zajistit souhlas pro tento pozemek pro účely stavby je nezbytné. Jiný způsob gravitačního 
vedení trasy C směrem k ČS neexistuje. V případě nesouhlasu vlastníka by alternativou mohly 
být sousední soukromé pozemky.  

 Stoka C, dolní část obce, ul. Na Trávníku,  pozemek p.č. 973/10 

Trasa stoky C využívá stávající úsek kanalizace DN250 vedený po soukromém pozemku a 
zajišťující odkanalizování developerského projektu, kdy ani sítě ani veřejná část ulice nebyla 
předána do majetku obce. Pokud nebudou vlastníci souhlasit, alternativní trasa může vést po 
soukromém pozemku 957. V tomto případě ale bude stávající soukromá stoka včetně ČS 
považována za přípojku a stoka C nebude zahlubována z důvodu gravitačního podchycení OV 
z ulice Na Trávníku. Soukromá ČS bude muset být zachována a OV budou do stoky 
přečerpávány.  

 Stoka CX, horní část obce, ulice Borová, p.č. 495, 490, 487, 484, 482, 479, 476, 473, 

470, 467, 464/2, 464/1 

Stoka CX je navržena výhradně pro zajištění gravitačního odvodnění nemovitostí umístěných 
na těchto pozemcích. Jedná se o RD po levé straně ulice Borová, které jsou z hlediska nivelety 
ulice podstatně „utopené“. Na ulici Borová je sice navržena uliční stoka A, ale pokud by měla 
sloužit pro odvodnění zahloubených RD z této strany ulice, musela by mít hloubku uložení 
přes 3,5 m. Vzhledem k prokázanému výskytu mělce uloženého zdravého skalního podloží 
v této ulici je taková hloubka uložení kanalizace z ekonomického důvodu i z důvodu ochrany 
nemovitostí při provádění neúnosná. I kdyby byla stoka v takové hloubce realizována, museli 
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by vlastníci nemovitostí vést svoje gravitační přípojky proti spádu terénu do značných hloubek, 
což by bylo pro tyto vlastníky ekonomicky neúnosné.  

Stoka CX vedená po množství soukromých pozemků, je jediné řešení, jak tyto nemovitosti 
gravitačně odvodnit.  

Výhodou je, že tato stoka může být uložená velmi mělce, trasa a umístění šachet může být 
uzpůsobena požadavkům vlastníků nemovitostí. Pro tyto vlastníky se jedná o nejlevnější 
řešení likvidace OV ze svých nemovitostí.  

Samozřejmě v případě nesouhlasu vlastníků (prakticky stačí nesouhlas jednoho z nich) je pro 
celou uliční řadu RD na ul. Borová alternativní řešení- na svoje náklady si zřídí domovní 
čerpací stanice a splaškové odpadní vody budou přečerpávat do revizních šachtiček 
s odvodem do mělce uložené stoky A.  

Pro tuto oblast již před zpracováním DUR doporučujeme svolat interní jednání za účasti 
všech vlastníků, problematiku vysvětlit a zajistit jejich souhlas nebo nesouhlas. Na základě 
těchto souhlasů nebo nesouhlasů v DUR navrhnout adekvátní řešení- buď gravitační řešení 
se stokou CX nebo řešení s přečerpáváním do stoky A.  

Povodí stoky D 

 Stoka D+ DI, dolní část obce, pozemky  p.č. 1084/1, 1084/9, 1084/13 

Zajistit souhlas pro tento pozemek pro účely stavby je nezbytné. Jiný způsob gravitačního 
vedení trasy D směrem k ČS neexistuje. Návrh trasy D je navržen „klikatým“ způsobem, neboť 
respektuje výhledové vedení ulic dle územní studie zástavby pozemků RD, která byla 
vypracována vlastníkem pozemků. Souhlas s vedením trasy splaškové kanalizace ze strany 
vlastníka pozemku je podmíněn tímto řešením.  

Výtlak „A“ – úsek od ČS Samotišky po variantním umístění ČOV Samotišky 

Trasa výtlaku „A“ je na katastru obce Samotišky vedena podél meliorační svodnice po 
obecních pozemcích. Případná kratší trasa by musela být vedena po soukromých pozemcích, 
u nichž již v roce 2007 byl problém získat souhlasy vlastníků.  

Na katastru obce Droždín je trasa vedena polní cestou po pozemcích 1273/2 (Ochman Petr), 
1273/1, 190/1 (oba Statutární město Olomouc) až k pozemku p.č. 1275/2 (Ochman Petr), kde 
je ve VAR1 navrženo umístění ČOV Samotišky.   

Výtlak „A“ – úsek od variantního umístění ČOV Samotišky až po napojení na stoku K 

Ve variantě VAR2 je výtlak „A“ prodloužen až po napojení na stoku K (veřejná kanalizace 
města Olomouce). Nejprve je veden po pozemku p.č. 190/1 a poté kříží řadu soukromých 
pozemků – p.č. 190/2 (ČR), 1275/4, 1275/3, 1275/5, 1275/6, 1275/7, 1275/11. Na stoku K se 
napojuje na pozemku p.č. 218 (Statutární město Olomouc) dle požadavků MOVO do šachty 
Š72979 (ID dle GIS MOVO). Zde také bude umístěná podzemní šachta pro měření předané 
OV a místo odběrů vzorků.  

Minimalizace nákladů při výstavbě – co nejmenší zásah do krajských komunikací  

Dle možností je trasa volena co nejméně v krajských komunikacích, kde jsou běžné požadavky 
při podélném uložení potrubí na opravu celého jízdního pruhu (neuznatelné náklady z hlediska 
dotací).  

Případy, kdy byly osy stok záměrně odsunuty mimo těleso krajské komunikace:  

 Ulice Kopecká, krajská komunikace III/4432, stoky BIV + BV 

Jedná se o velmi frekventovanou komunikaci z Olomouce směrem na Svatý Kopeček s velmi 
dobrým a nedávno opraveným asfaltovým povrchem.  

Zástavba na této ulici je realizována převážně po levé straně (z pohledu výjezdu na Svatý 
Kopeček). Veřejná část ulice v majetku obce přilehlá k této zástavbě (chodník a úzký zelený 
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pás) je již plně obsazena jinými inženýrskými sítěmi (plyn, vodovod, stávající kanalizace, 
telekomunikační kabely atd.). Do tohoto prostoru již splaškovou kanalizaci není možné 
z prostorových důvodů umístit. Kanalizace by musela být umístěné v celém dlouhém úseku 
podélně do krajské komunikace.  

V rámci studie je však využitý pro uložení splaškové kanalizace pruh pozemků na druhé straně 
komunikace, kde je dnes umístěno pouze veřejné osvětlení a několik stromů. Trasy stok BV a 
BIV jsou umístěné do tohoto pásu a veškeré kanalizační přípojky jsou vedené kolmo pod 
komunikací pomocí protlaků. Toto řešení minimalizuje zásah do krajské komunikace a většina 
výkopů bude probíhat v zeleném pasů s mělkým uložením potrubí. Jedná se mnohem levnější 
řešení, než v celé délce umisťovat novou splaškovou kanalizaci do krajské komunikace na ul. 
Kopecká.  

Zelený pás je v horním úseku přerušen poměrně hlubokou strží meliorační svodnice, jejíž 
vykřížení by znamenalo extrémní zahloubení stoky. Proto je celý úsek odkanalizování ul. 
Kopecká rozdělen na dva úseky- horní úsek stokou BIV a zbývající úsek stokou BV.  

 Křížení krajských komunikací 

Pokud je nutné krajskou komunikaci křížit, vždy je volena bezvýkopová metoda – protlak 
s chráničkou kolmo na osu komunikace, platí pro uliční stoky i kanalizační přípojky.  

 Podélné uložení splaškové kanalizace do krajské komunikace 

Navrženo pouze v nezbytných případech, kdy uložení stávajících inženýrských sítí nedovoluje 
uložit splaškovou kanalizaci do obecních pozemků (chodník nebo zelený pás. Při tomto 
uložení je nutné dbát, aby poklopy šachet byly z důvodu nepojíždění koly vozidel umístěny 
pokud možno do osy komunikace nebo do osy jízdního pruhu.  

Jedná se o následující případy:  

+ Stoka B pod kruhovým objezdem – zde stoka musí navazovat na již hotový úsek 

kanalizace, který byl realizován v rámci výstavby kruhového objezdu. Z hlediska 

stávajících sítí (zejména plynovod) není možné po navázání na realizovanou stoku 

rychle odbočit do zeleného pásu. Délka podélného uložení: 52 m 

+ Stoka CIII na ulici Toveřská (u ZŠ) – z hlediska jiných inženýrských sítí a stísněných 

podmínek musí být stoka umístěna do poloviny jízdního pruhu krajské komunikace 

III/4436. Délka podélného uložení: 44 m 

+ Stoka CIV na ulici Toveřská – z hlediska jiných inženýrských sítí a stísněných 

podmínek musí být stoka umístěna do poloviny jízdního pruhu krajské komunikace 

III/4436. Délka podélného uložení: 94 m 

+ Stoka DI na ulici Toveřská – z hlediska jiných inženýrských sítí a stísněných podmínek 

musí být stoka umístěna do poloviny jízdního pruhu krajské komunikace III/4436. Délka 

podélného uložení: 72 m 

+ Stoka D na konci ulice Toveřská – z hlediska jiných inženýrských sítí a stísněných 

podmínek musí být stoka v nezbytném rozsahu umístěna do poloviny jízdního pruhu 

krajské komunikace III/4436. Poté uhýbá do zeleného pásu. Délka podélného uložení: 

73 m. 
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2) Výškové vedení tras navržené kanalizace 

Při návrhu výškového vedení  nových tras  splaškové kanalizace bylo ve studie zohledněno a 
musí být v dalších stupních PD  respektovány zejména:  

Přirozený spád terénu 

Trasy uličních stok jsou dle možností voleny tak, aby doba dotoku do ČS Samotišky byla co 
nejkratší. Tato zásada je důležitá zejména z důvodu eliminace zahnívání splašků ve stokách.  

Stávající inženýrské sítě v zájmové lokalitě.  

Výškové vedení tras navrhnout tak, aby do výškového vedení stávajících inženýrských sítí a 
jejich vzájemné křížení odpovídaly ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. V případě neřešitelných kolizí bude navržena nezbytná přeložka.  

Křížení veřejného vodovodu a vodovodních přípojek  

Při křížení kanalizace odvádějící odpadní vody musí být umístěno potrubí veřejné splaškové 
kanalizace nebo kanalizačních přípojek vždy pod podtrubím veřejného vodovodu nebo 
vodovodních přípojek – zákonný požadavek, Zákon o vodovodech a kanalizacích 

Stávající výškové vedení současného systému odvodnění  

Výškové vedení tras nové splaškové kanalizace a kanalizačních odboček musí být 
přizpůsoben zjištěným hloubkám stávající kanalizace. Výškové umístění stávající kanalizace 
musí být přesně zjištěno v DUR (pasport stávající kanalizace) a výškové umístění nové 
splaškové kanalizace musí umožnit křížení s touto stávající kanalizací.  

Křížení krajských komunikací a křížení vodotečí  

Nutné respektovat požadavky správců na krytí potrubí s ohledem na niveletu komunikace 
resp. dna vodoteče. Zpravidla požadavek na min. krytí potrubí nebo chráničky 1,2 m 

Stávající zástavba v lokalitě  

Výškové umístění stok musí umožnit bezpečné gravitační odvedení splaškových vod  novými 
kanalizačními přípojkami a odbočkami z většiny nemovitostí v lokalitě při zachování 
normových spádů.  

Bude zjištěno v DUR v rámci Rekognoskace stávajícího způsobu odvodnění nemovitostí.  
Dále musí být respektované poměrně složité IGP a špatný stav některých starších nemovitostí, 
v rámci dalších stupňů PD musí být učiněna veškerá opatření z hlediska eliminace narušení 
stability budov během výstavby. Jedním z těchto základních opatření je neumisťovat 
splaškovou kanalizaci v centrální a horní části obce (stísněné poměry, nestabilní podloží a 
výskyt mělce umístěného skalního podloží) příliš hluboko a v nezbytných případech raději volit 
odkanalizování „zahloubených“ nemovitostí čerpáním.   

Výhledová výstavba obce Samotišky  

Výškové uložení koncových úseků stok musí umožnit budoucí prodloužení těchto úseků 
směrem do výhledových ploch dle UP. 

Minimalizace vniků balastních vod  

Pokud to bude možné, niveletu potrubí umístit nad hladinou spodní vody. Důsledně 
kontrolovat, že do kanalizační přípojky nejsou zaústěné žádné dešťové vody. Poklopy na 
kanalizačních šachtách co nejvíce těsné - bez odvětrání. 

Minimalizace nákladů při výstavbě  

Dle možností potrubí splaškové kanalizace výškově umístit co nejblíže terénu (samozřejmě při 
respektování výše uvedeného) – minimalizace výkopových prací.  
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Provoz kanalizace, spádové poměry  

Pokud to je možné, musí být spády veřejné kanalizace větší než 8 promile tak, aby 
nedocházelo k sedimentaci ve stokách (zajištění samočistící schopnosti splaškové 
kanalizace). Spádové poměry v horní a střední části obce jsou bez problémů, z hlediska 
návrhu je zajištění spádových poměrů zejména části stok v dolní části obce, které přivádějí 
odpadní vody do navržené ČS Samotišky. Již v rámci studie byly tyto spádové poměry 
prověřeny a bylo zjištěno, že je toto kritérium splněno, pouze u části stok přivádějící OV ze 
směru od Tovéře, bude muset být navržen spád 6 promile. Jedná se o úsek stoky C (od 
napojení na stoku A po soutok se stokou D) a úsek stoky D vedený po soukromém pozemku 
p.č. 1084/13 a p.č.1084/1.  I tento spád je dostačující a bude vyžadovat pouze zvýšené 
požadavky na občasné tlakové čištění tohoto úseku.  

Náměty pro řešení v DUR – dolní úseky stok   

Zahloubení stok, které jsou vedené ze směru sever – jih a které jsou vedeny pod obcí 
v převážně na zemědělských pozemcích, je dáno zejména nutným křížením stávajících 
melioračních svodnic.  

Jedná se zejména o : 

- Stoka A před soutokem se stokou AI – křížení poměrně hluboké strže meliorační 

svodnice. Při místní pochůzce bylo zjištěno, že do strže je cca 100 m proti proudu od 

místa křížení zaústěný propustek DN cca 600, jehož niveleta je podstatně výše, než je 

dno koryta. Tento výškový odskok by bylo možné využít – zatrubnění svodnice 

prodloužit v dostatečném profilu a spádu až za místo křížení a tím by niveleta stoky A, 

a všech následných úseků, nemusela být tak zahloubena. Toto řešení v DUR by 

představovalo: geodetické zaměření nivelety propustku, návrh dostatečného profilu 

(cca DN1000) prodloužení v délce cca 100 m a stanovení dostatečného spádu, návrh 

opevněného výustního objektu prodlouženého zatrubnění. Volný prostor nad potrubím 

zatrubnění by mohl být s výhodou zasypán přebytečnou zeminou z výstavby 

kanalizace. Další výhodou by bylo možné zarovnání obou břehů strže do jedné úrovně- 

lepší dostupnost pravého a levého břehu území.  

- Stoka B – křížení silničního příkopu v dolní části ul. Kopecká – lom trasy 90° z krajské 

komunikace směrem k cyklostezce. Zde je obdobná situace, jako u výše uvedeném 

případu, prodloužení zatrubnění by muselo být pouze cca 12 m.  

Zvýšení nivelety zatrubněných svodnic v obou případech by znamenalo podstatné snížení 
nutné hloubky uložení splaškové kanalizace v délce v řádu několika set metrů, což by přineslo:  

- Snížení investičních nákladů 

- Případné zvýšení sklonu splaškových kanalizací 
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3) Materiálové provedení potrubí veřejné kanalizace – gravitační stoky a výtlaky 

Na volbu materiálového provedení stok mají zásadní vliv následující požadavky: 

- požadavek na vysokou životnost stokové sítě 

- požadavek vysoké statické tuhosti a odolnosti ( převážná část stok je 
vedena v komunikacích)  

- odolnost proti obrusu 

- vysoký požadavek na vodotěsnost kanalizace (eliminace balastních 
vod) 

- hydraulické vlastnosti – co nejmenší koeficient drsnosti stok, snížení 
sedimentace ve stokách, větší hydraulická kapacita 

- provádění stavby – vzhledem ke stísněným podmínkám ve stávající 
zástavbě je nutné eliminovat použití těžké techniky na minimální úroveň 

- ekonomická únosnost stavby pro obec 

Na základě výše uvedených podmínek byly ve studii navrženy a v ekonomické části studie 
oceněny následující materiály veřejné kanalizace:   

Úseky gravitační kanalizace  

Navržené splaškové stoky (DN250 – DN300) jsou navrženy z hladkého PVC nebo PP potrubí 
následujících vlastností: 

Požadovaná kruhová tuhost potrubí SN : min. SN12 

Specifikace PVC potrubí: Plnostěnné kanalizační potrubí z PVC SN12 bez pěnové struktury, 
v návaznosti na ČSN EN 1401, s hladkou vnější i vnitřní stěnou . Integrované hrdlo s vloženým 
těsnicím kroužkem. Potrubí musí splňovat zkoušky odolnosti prorůstání kořenů dle ČSN-EN 
14 741. Kruhová tuhost dle ČSN EN ISO 9969 je 12 kN/m2. 

Tvarovky PVC potrubí: pro stavbu budou použity PVC tvarovky, které jsou určeny pro výše 
uvedenou kvalitu a systém přímých trubek. Kolena, odbočky, opravné spojky a šachtové 
vložky budou provedeny ve třídě min. SDR 34.  

Jištění hrdel při spádu nad 100 promile : při spádu potrubí nad 100 promile (10%) je nutné jistit 
hrdla PVC gravitačního potrubí proti posunutí. Toto jištění bude provedeno dle 
technologického předpisu výrobce.  

Možnosti použití PP potrubí kanalizačního potrubí: Pro stavbu je možné použít i PP potrubí 
stejných vlastností, jako je uvedené u PVC potrubí - plnostěnné kanalizační potrubí z PP SN12 
s hladkou vnější i vnitřní stěnou a s integrovaným hrdlem s vloženým těsnicím kroužkem. 
Potrubí musí splňovat zkoušky odolnosti prorůstání kořenů dle ČSN-EN 14 741. Kruhová 
tuhost dle ČSN EN ISO 9969 je 12 kN/m2. 

Použití levnějších PVC nebo PP potrubí s korugovanou stěnou nebo plastová potrubí s nižší 
kruhovou tuhostí SN zásadně nedoporučujeme.  

Úsek výtlaku ČS Samotišky až ČOV Samotišky (VAR1) resp. napojení Droždín (VAR2) 

Bude použito tlakové potrubí z vysokohustotního polyetylénového potrubí (PE-HD) určené pro 
odpadní vodu (hnědé pruhy na potrubí) s pevností materiálu PE 100 RC, SDR 17 a tlakové 
třídě PN10. Potrubí musí splňovat ČSN EN 13 244-2. 

Rozměr potrubí pro výtlak : DN100 (110 x 6,6 mm).  
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4) Objekty na veřejné kanalizaci 

Betonové revizní šachty Ø 1,0 m 

Předpokládá se využití prefabrikovaných šachet včetně  prefabrikovaného dna. Jedná se o 
kanalizační šachty DN 1000 dle ČSN EN 1917. Použité skruže budou s tloušťkou stěny 
120mm a integrovaným pryžovým těsněním dle ČSN EN 681-1. Výstupní komíny jsou 
ukončeny přechodovou skruží (DN 625) a poklopem.  

Budou preferovány prefabrikovaná celolitá dna  

Poklopy: V komunikacích únosnosti D400, celolitinová, bez odvětrání (eliminace zápachu a 
hlavně nátoku dešťových vod do splaškové kanalizace. V komunikacích teleskopická a  víko 
doplněno o zabudovanou tlumící vložku, která zlepšuje vlastnosti poklopu při přejíždění 
poklopu nákladními automobily. 

Plastové revizní šachty Ø 0,6 m 

Z prostorových důvodů zejména v centrální oblasti obce jsou některé šachty navržené jako 
neprůlezná kanalizační šachta o průměru vnitřní Ø šachtové roury 600 mm (vnější Ø 670 mm) 
z PP materiálu (dno i šachtová roura). Šachta bude zakryta litinovým poklopem příslušné 
únosnosti v teleskopickém adaptéru.  

Revizní a čistící šachty na výtlaku „A“ 

Na výtlaku budou po cca 150 m rozmístěny revizní a čistící šachty. Bude se jednat o 
prefabrikované typové betonové šachty Ø 1,0 m doplněné a armatury, které umožní odstavit 
z provozu příslušný úsek výtlaku a úsek pročistit pomocí napojení na tlakový vůz. Viz obrázek:  

 

 

Šachta měření a odběru vzorků na výtlaku A – pouze VAR2 

V případě výběru varianty VAR2 bude nutné těsně před zaústěním do stoky „K“ na pozemek 
k.ú. Droždín p.č. 218 umístit dle požadavků MOVO podzemní měrný objekt se stanoveným 
měřidlem s možností dálkového přenosu dat na kanalizační dispečink provozovatele vč. 
možnosti záznamu. Tento objekt bude také přizpůsoben požadovanému odběru vzorků pH, 
BSK5, CHSKcr, Nc, Pc, NL v četnosti 4 x ročně – typ vzorku A. V těchto místech bude také 
požadované technické zařízení, které dle požadavku MOVO zajistí odpachování 
(dezodorizace).  
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8.5.4 Koncepce návrhu – kanalizační přípojky 
Možnosti financování kanalizačních přípojek v rámci stavby z dotačních titulů 

V podmínkách OPŽP je možnost realizovat celou část kanalizační přípojky – vedenou po 
veřejném pozemku i soukromém pozemku.  

Viz příslušný odstavec aktuálních Podmínek OPŽP:  

 

 

Součástí stavby tedy z hlediska dotačních titulů OPŽP mohou být dva základní rozsahy 
výstavby kanalizační přípojky v rámci stavby:  

a) Kanalizační přípojky vedené po veřejném prostranství zakončené na rozhraní 

soukromého a veřejného pozemku revizní šachtičkou – místo pro napojení 

soukromých částí splaškových přípojek z jednotlivých nemovitostí, které si 

financuje vlastník nemovitosti sám. 

b) Celá délka kanalizační přípojky = Kanalizační přípojka vedená po veřejném 

prostranství zakončené na rozhraní soukromého a veřejného pozemku revizní 

šachtičkou + kanalizační přípojka vedená po soukromém pozemku včetně 

odpojení dešťových vod 

Zpracovatel této studie doporučuje zahrnout do stavby pouze úsek kanalizační přípojky 
na veřejném prostranství  zakončenou revizní šachtičkou – viz a). Tento rozsah je také 
zahrnut do technického řešení studie a ekonomickou část studie.  

Zdůvodnění 

Majetkoprávní důvody 

Podle znění Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 (PrŽaP) a informací 
ke SC 1.1 lze zahrnout mezi způsobilé také výdaje na realizaci připojení jednotlivých 
nemovitostí na veřejnou kanalizaci. Rozsah připojení, který bude předmětem žádosti o dotaci, 
je v kompetenci žadatele. Záleží vždy na dohodě mezi žadatelem (investorem) a vlastníkem 
pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. V každém případě se na celý rozsah předmětu 
dotace (včetně přípojky) budou vztahovat všechny podmínky dotace. To znamená zejména 
doba udržitelnosti 10 let, po kterou nebude možné přípojku převést z příjemce dotace na třetí 
osobu, dále pak podmínky provozování musí být v souladu s Přílohou 6 Programového 
dokumentu OPŽP 2014-20. Dotace může být mířena i na vlastní napojení dotčených 
nemovitostí, nicméně takto podpořené přípojky zůstanou po dobu udržitelnosti ve vlastnictví 
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žadatele/příjemce podpory. Na soukromém pozemku samozřejmě musí být vyřešeno věcné 
břemeno, to souvisí s umístěním stavby popř. stavebním povolením, dále i s následujícím 
provozem. Zde je podmínkou dodat právně účinné územní rozhodnutí, to je tedy nezbytné. 
Územní rozhodnutí je pak v podstatě doklad o umístění budoucí stavby a kromě jiného z jeho 
informací vyplývá, že všechny pozemky dotčené stavbou jsou právně ošetřeny, tedy i po 
stránce výše uvedených věcných břemen 

Finanční důvody 

Zahrnutím výstavby celé kanalizační přípojky do stavby vzroste podstatně nákladovost stavby 
z hlediska 1 EO, což může být znevýhodnění uchazeče o udělení dotace.  

 

Technické řešení kanalizační přípojky 

Obecné zásady 

Na stokách jsou navrženy kanalizační přípojky, které budou sloužit pro napojení soukromých 
kanalizačních přípojek. Odbočky jsou navrženy v profilu DN 150, nebo případně DN 200 mm, 
dle velikosti nemovitosti. Pro každou nemovitost je navržena pokud možno jedna odbočka.  

Kanalizační přípojka bude zakončena domovní revizní šachtou (RŠ) situovanou pokud možno 
na veřejném pozemku co nejblíže hranice se soukromým pozemkem. V ojedinělých případech, 
kdy množství inženýrských sítí neumožní umístit tuto šachtičku na rozhraní pozemků, bude 
RŠ umístěna na soukromém pozemku.   

V rámci DUR musí být provedena rekognoskace stávajících odpadů z jednotlivých 
nemovitostí. Umístění revizní šachtičky bude projednána s majitelem nemovitosti na základě 
jeho stávajícího odvodnění, hloubka RŠ bude dopočítána dle délky soukromé části přípojky se 
spádem 2% a s ohledem na křížení s ostatními inženýrskými sítěmi - podstatné zejména 
křížení s vodovodem – splašková kanalizace musí být umístěna vždy pod vodovodem.   

Na nově budovanou kanalizaci budou napojeny pouze splaškové odpadní vody z nemovitostí, 
stávající systém odvedení dešťové a povrchové vody bude zachován. Proto je nutné při 
výstavbě nové splaškové kanalizace zachovat a neporušit stávající dešťovou kanalizaci včetně 
dešťových svodů ze střech a zpevněných ploch, naopak je v okamžiku napojení nemovitostí 
na nový systém splaškové kanalizace důsledně dohlížet, že z domovních kanalizačních 
přípojek jsou odpojeny všechny dešťové vody.  

Při napojení nemovitosti na RŠ musí být protokolárně doloženo, že z jednotlivých nemovitostí 
jsou napojeny pouze splaškové odpadní vody. Je striktně zakázané do těchto odboček 
napojovat dešťové svody, ale i jakékoli jiné odvodnění dešťových vod (dvorky, vjezdy atd.) 
popř. balastní vody.  

Trasa   

Trasa kanalizačních odboček je vedena zejména po veřejných pozemcích. Navrhované 
kanalizační odbočky jsou vedeny v silnici v délce nezbytně nutné pro napojení na nově 
navrhovanou kanalizaci, dále pak přes chodníky, případně zelené pásy.  

Křížení přes krajské komunikace musí být řešeno bezvýkopovou technologií – protlaky. 

Území nad kanalizační odbočkou v šířce 0,75 m na obě strany od osy potrubí nesmí být 
zastavěné ani osázené stromy. 

Niveleta odboček 

Průběh nivelety kanalizační odbočky bude dána výškovým uspořádáním soukromé 
kanalizační přípojky a výškou napojení na kanalizační stoku. Kanalizační odbočka bude od 
napojení na domovní kanalizaci trvale klesat, pokud možno v jednotném spádu, daným 
podílem rozdílu výšek napojení k vlastní délce přípojky. Výškové osazení domovních šachet 
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se přizpůsobí spádovým poměrům. Nejmenší dovolený sklon kanalizační odbočky DN 150 je 
20 o/oo, u DN 200 pak 10 o/oo.  

Sklony potrubí budou  vycházet z výšky napojení potrubí odbočky ve stoce a zjištěné hloubky 
u domu.  

Hloubkové uložení kanalizační odbočky je také nutné řešit s ohledem i na  křížení podzemních 
vedení technického vybavení. Pro kanalizační odbočky platí ČSN 736005 jako pro stoky 
(vzdálenost od podzemních sítí a křížení). 

Odbočky jsou pokud možno vedeny pod všemi ostatními inženýrskými sítěmi (zejména pod 
vodovodem). Pouze ve výjimečných případech je možné z hlediska hloubky uložení stoky 
navrhnout odbočku nad vodovodem. V tomto případě musí být odbočka opatřena chráničkou.  

Potrubí přípojek 

Pro stavbu stok a kanalizačních přípojek platí v plném rozsahu ustanovení ČSN EN 1610 
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. 

Profily potrubí v převážné většině DN150, pro větší nemovitosti DN200.  

Trubky z PVC SN 12 budou ukládány do pískového lože tl. 100 mm pod troubou a při úhlu 
uložení 90°. 

Provedení odbočení z uličních stok  

Kanalizační odbočka musí být na stoku připojena trvale, vodotěsně a nesmí přesahovat do 
průtočného profilu stoky. 

Odbočení bude provedeno zásadně pomocí tvarovek (odbočky), které budou součástí 
kanalizačních stok.  

Je výslovně zakázáno pro odbočení do potrubí uliční stoky DN250 používat dodatečné 
navrtání a osazení sedla.  

Kontrolní šachty Ø 315 mm na odbočkách 

Domovní (kontrolní) šachty (RŠ) jsou navrhovány z důvodu umožnění kontroly a čištění.                           

Domovní šachty jsou navrženy plastové. Tyto šachty se skládají ze šachtového dna 
prodloužení šachty z vlnité nebo hladké šachtové roury Ø 315 mm a  poklopu, který je určen 
dle situování šachty a požadovaného zatížení.  
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8.5.5 Rozsah stavby gravitační splaškové kanalizace 
V této kapitole jsou uvedené délky úseků nebo sanace stávajících úseků, které je nutné 
realizovat pro dosažení kompletního rozsahu stokové sítě, která zajistí odvádění splaškových 
vod ze všech trvale obydlených nebo užívaných nemovitosti. Tabulky neobsahují 
developerské projekty a úseky, které jsou použitelné bez jakéhokoliv stavebního zásahu.  

Délky potrubí po jednotlivých stokách jsou uvedené v Příloze č.3 Veřejná kanalizace po 
stokách.  

Protlak

Stáv. 
potrubí 

bez 
sanace

PVC 
DN300

PVC 
DN250

PVC 
DN300

PVC 
DN250

DN250 DN400 DN300 DN250 DN400

1 274,2 3 344,4 64,3 4 688,3 124,4 91,4 1 099,2 88,5

CELKEM STAVBA 
STOKOVÁ SÍŤ 

VEŘEJNÉ 
KANALIZACE (bez 

stáv. úseků a 
developerských 

projektů)

10 774,7

Nové potrubí Stávající potrubí

Nezpevněný 
povrch - polní 

cesty, tráva atd.

Zpevněný 
povrch - asfalt, 
dlažba, kostky 

atd.

Sanace stávajícího 
potrubí

 

 

Šachty na stokách celkem (v rámci stavby 
bez developerských částí)

ks 414

z toho nová betonová typová šachta 1,0 m ks 285
z toho nová plastová šachta 0,60 m ks 81
z toho stávající šachta sanovaná ks 43
z toho stávající šachta bez sanace ks 5  

 

Celková délka od ČS po ČOV (varianta č.1) m 1 272,0

Celková délka od ČS pozaústění do 
kanalizace  (varianta č.2)

m 1 772,0

Rozdíl délky mezi var.1 a var.2 m 500,0

Výtlak "A" - PE 100 RC SDR17 DN100 (110x6,6mm)
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Celková délka 
kanalizačních přípojek 
(DN150-200) realizovaných 
v rámci stavby

m 2 374,0

Celková délka přípojek m 2 408,0

Odpočet přípojek (výhled 
nebo developerské projekty)

m 34,0
 

 

Způsob realizace přípojek v 
rámci stavby
Protlaky na přípojkách (22 ks 
protlaků)- bezvýkopově

m 182,5

Celková délka realizovaná 
výkopem v rámci stavby m 2 191,5

 

 

Celkový počet nových 
revizních šachtiček

ks 400
 

 

Celkový počet napojených 
nemovitostí

ks 434

Počet nových přípojek ks 391
Stávající přípojky ks 43

Sídliště ks 13
Stoka CIII ks 14

Stoka GEMO ks 4
Stoka AI + Aia ks 12  
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8.5.6 Nezbytné přeložky jiných inženýrských sítí 
Trasy splaškové kanalizace jsou navrženy tak, aby pokud možno vyhovovaly ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Kde tato podmínka nemohla být splněna, je 
navržena nezbytná přeložka stáv. inž. sítě.  

Jedná se zejména o následující lokální přeložky s prioritou dle uvedeného pořadí: 

1) Přeložky dešťové kanalizace 

2) Vymístění převádění dešťových vod na povrch komunikací v místech, kde není 

z prostorových důvodů možné umístit další síť 

3) Přeložky vodovodu 

4) Přeložky plynovodu 

5) Přeložky sdělovacích kabelů 

Ad 1) Přeložky dešťové kanalizace 

V tomto případě je zachována funkce podzemního převádění dešťových vod pomocí potrubí 
dešťové kanalizace. Trasa dešťové kanalizace je pouze přemístěna z důvodu umístění nové 
splaškové kanalizace při zachování normových požadavků dle ČSN.  

Ad 2) Vymístění převádění dešťových vod z podzemí na povrchové převádění 

Jedná se o případy, kdy není možné do stísněného veřejného prostoru s mnoha jinými sítěmi 
umístit další potrubí splaškové kanalizace. V tomto případě je využito po sanaci pro převádění 
splaškových vod stávající potrubí dnešní jednotné kanalizace nebo na místo původní 
nevyhovující jednotné kanalizace je umístěno nové potrubí splaškové kanalizace.  

V těchto případech bude odvádění dešťových vod vymístěno těsně pod povrch vesměs 
kostkou zadlážděných komunikací pomocí prvků liniového odvodnění – liniové žlaby. Tyto 
žlaby budou umístěné do nejnižšího místa příčně vyspádované komunikace (dle vyspádování 
komunikace buď osa komunikace nebo kraje komunikace). V těchto místech budou stávající 
uliční vpusti zrušeny a odvodnění ploch komunikací bude nahrazeno odtokem do těchto 
povrchových liniových prvků. 

Průtočný profil musí zajistit dostatečnou kapacitu pro převedení dešťových vod, většinou pak 
kapacitu, která odpovídá dnešnímu kruhovému profilu DN300.   

Do méně exponovaných míst a do zelených pásů  je navržen odvodňovací liniový žlab ze 
železobetonu profilu DN300 s přerušovanou vtokovou štěrbinou, např. výrobek TZD-Q II US 
od výrobce Betonika plus, délka prvku 4 nebo 1 m.  

 

 

Prvky liniového odvodnění budou doplněny o systémové revizní vstupy s vtokovou mřížkou.   
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Pro zadlážděné uličky v centrální části obce jsou určeny esteticky lépe vypadající liniové 
odvodňovací žlaby monolitické konstrukce z polymerbetonu s příčným řezem tvaru V se 
stavební délkou 1 m. Výrobce (ACO drain) tyto žlaby vyrábí ve dvou barevných provedení: 
natur polymerové nebo antracitově černé (dražší provedení).  

 

 

Pro převádění dešťových místo stávající kanalizace přichází do úvahy liniový odvodňovací 
žlab Monoblock RD 200 V se světlou šířkou 200 mm a 3-mi stavebními výškami : 330, 430 
nebo 530 mm. Také tento systém je doplněn o systémové prvky revizních dílů, které umožňují 
čištění žlabu.  

 

Výhody těchto polymerbetonových žlabů oproti klasickým betonovým žlabům:  

- Esteticky lépe vypadají 

- Snadnější manipulace, nižší hmotnost 

- Variabilnější 

- Nižší drsnost = vyšší kapacita průtoku při stejném profilu 

Nevýhoda:  

- Poměrně vysoká cena, zejména pak antracitově probarvené žlaby 
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Souběh liniového odvodnění s novou splaškovou kanalizací 

Ve většině ulic je stávající odtok soustředěn do zadlážděného žlábku, který je veden v ose 
komunikace. Pod touto osou je vedena dešťová kanalizace, která zachytává povrchový odtok 
ze žlábku přes uliční vpusti. V některých úsecích není možné s prostorových důvodů tuto 
dešťovou kanalizaci zachovat a převod dešťových vod přeberou liniové podpovrchové žlaby, 
stávající kanalizace bude zrušena. I v tomto případě je nutné novou splaškovou kanalizaci co 
nejvíce „natlačit“ k liniovému odvodňovacímu žlábku z důvodu jiných inženýrských sítí na ulici. 
Základní limitem pro přiblížení obou sítí bude míjení žlábku se šachtami na splaškové 
kanalizace. Prostorové uspořádání těsného souběhu liniového žlabu s novou splaškovou 
kanalizací je zřejmý z přiloženého nákresu:  

 

Důležité upozornění pro další stupně PD: 

- V rámci projekčních prací je nutné provést hydrotechnický výpočet odtokových poměrů 

v místech s navrženými žlaby a navrhnout správný profil žlabu, zejména pak 

z ekonomického hlediska 

- Vzhledem k poměrně vysoké ceně prvků by odvodnění mělo sloužit zejména pro 

odvodnění komunikací, dešťové vody ze střech nemovitostí zaúsťovat pouze 

v minimálním množství, je nutné přimět majitele nemovitostí hospodařit s dešťovou 

vodou – zachycení, akumulace a využití třeba pro zálivku.  
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Rozsah nutných přeložek dešťové kanalizace z hlediska stavby splaškové kanalizace zjištěný 
v rámci zpracování studie je uveden tabelárně včetně označení přeložky, které odpovídá 
označení v situacích studie, popis a zdůvodnění přeložky: 

 

Stoka
Číslo 

přeložky
Popis přeložky

Odvodňovací liniový žlab z 
polymerbetonu monolitické 

konstrukce š.260mm, tři 
výšková provedení dle 

hydrotechnického výpočtu

Odvodňovací liniový žlab ze 
železobetonu profilu DN300 

s přerušovanou vtokovou 
štěrbinou.

PVC DN300 - 
nezpevněný 

povrch

PVC DN400 - 
zpevněný 

povrch

PVC DN300 - 
zpevněný 

povrch

m m m m m
CELKEM PŘELOŽKY A ÚPRAVY DEŠŤOVÉ 

KANALIZACE
1 152 132 108 60 261

A (mezi AŠ19 až 
AŠ21)

1 Přeložka potrubí DN400 60

A (mezi AŠ26- 
AŠ44)

2

Horní část ulice Fromkovy - stávající dešťovou 
kanalizaci je nutné nahradit povrchovým převáděním 
pomocí liniových žlabů- souběh splaškové a dešťové 

kanalizace není možný

340

A (mezi AŠ26- 
AŠ44)

3

Ulice Borová - stávající dešťovou kanalizaci je nutné 
nahradit povrchovým převáděním pomocí liniových 
žlabů- souběh splaškové a dešťové kanalizace není 

možný

260

AV (mezi AVŠ13 
až AVŠ14)

4

Část ulice Šlikova - stávající dešťovou kanalizaci je 
nutné nahradit povrchovým převáděním pomocí 

liniových žlabů- souběh splaškové a dešťové 
kanalizace není možný. Převedení vod do žlabu na ul. 

Bří Lumierů

88

AVII, AVIII 5

Ulice Bří Lumierů - stávající dešťovou kanalizaci je 
nutné nahradit povrchovým převáděním pomocí 

liniových žlabů- souběh splaškové a dešťové 
kanalizace není možný

320

AVIIa (mezi 
AVIIŠ13 až 
AVIIaŠ1)

6

Ulice Bří Lumierů - stávající dešťovou kanalizaci je 
nutné nahradit povrchovým převáděním pomocí 

liniových žlabů- souběh splaškové a dešťové 
kanalizace není možný

14

AIX (mezi AŠ38 
až AIXŠ4)

7

Ulice Okružní (přibližně polovina) - stávající dešťovou 
kanalizaci je nutné nahradit povrchovým převáděním 
pomocí liniových žlabů- původní dešťová kanalizace 

bude po sanaci použita jako splašková

130

AIX (mezi AIXŠ4 
až AIXŠ8)

8

Ulice Okružní (přibližně polovina) - stávající dešťovou 
kanalizaci je nutné nahradit novou dešťovou 

kanalizací- původní dešťová kanalizace bude po 
sanaci použita jako splašková. Vzhledem k průběhu 

terénu převést do vodoteče.

78 102

BIII (mezi BIIIŠ9 
až BIIIŠ11)

9 Nutná přeložka z hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 22

C 10

Převedení dešťových vod u ulice Borecká a Akátová 
do povrchového toku z důvodu kapacity žlabů v okolí 

stoky A. Na ul. Akátová umístěno na místo stáv. 
betonových žlabů podél komunikace. 

132 30 23

CIII - koncový 
úsek

11
Nutné doplnění dešťové kanalizace DN300 na ul. 

F.J.Krause z důvodu zajištění možnosti rozdělení vod 
z nemovitostí. 

42

CVIII 12
Nutná přeložka na ul. V Uličkách  z hlediska 

uspořádání sítí dle ČSN. 
72
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Ad 3) Přeložky vodovodu 

Rozsah nutných přeložek veřejného vodovodu z hlediska stavby splaškové kanalizace zjištěný 
v rámci zpracování studie je uveden tabelárně včetně označení přeložky, které odpovídá 
označení v situacích studie, popis a zdůvodnění přeložky: 

Stoka
Číslo 

přeložky
Popis přeložky

Nezpevně
ný povrch 
PE DN80

Zpevněný 
povrch PE 

DN80

Zpevněný 
povrch PE 

DN100
CELKEM PŘELOŽKY A ÚPRAVY 

VODOVOD
58 233 109

CELKEM PŘELOŽKY A ÚPRAVY 
VODOVOD

A (mezi AŠ20 až 
AŠ21)

1
Nutná přeložka na ul. U Korábka  z 
hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 22

AV (mezi 
šachtami AVŠ3 

až AVŠ5)
2

Nutná přeložka na ul. Tichá z 
hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 

88

AV (u AVŠ12 ) 3
Nutná přeložka na ul. Šlikova z 

hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 21
AVI (mezi 

šachtami AVIŠ6 
až AVIŠ9)

4
Nutná přeložka na ul. U Korábka z 
hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 

61
AVII (mezi 
AVIIŠ11 až 
AVIIŠ19)

5
Nutná přeložka na ul. Bří Lumierů z 

hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 
112

AVIII (mezi 
AVIIIŠ4 až 
AVIIIŠ6)

6
Nutná přeložka na ul. Bří Lumierů z 

hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 
38

CI (mezi CIŠ7 až 
CIŠ9)

7
Nutná přeložka na ul. Třešňová z 
hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE SAMOTIŠKY  

 

 

 Strana 79 
 

Ad 4) Přeložky plynovodu 

Rozsah nutných přeložek plynovodu z hlediska stavby splaškové kanalizace zjištěný v rámci 
zpracování studie je uveden tabelárně včetně označení přeložky, které odpovídá označení 
v situacích studie, popis a zdůvodnění přeložky: 

 

Stoka
Číslo 

přeložky
Popis přeložky

Zpevněný 
povrch PE 

d50

Zpevněný 
povrch PE 

d90

CELKEM PŘELOŽKY A ÚPRAVY 
PLYNOVOD

274 122

AV (mezi 
šachtami AVŠ3 

až AVŠ5)
1

Nutná přeložka na ul. Tichá z hlediska 
uspořádání sítí dle ČSN. 

111

Avb (mezi 
AVbŠ1 až AVŠ3)

2
Nutná přeložka na ul. Akátova z 
hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 

50

AVII (mezi 
AVIIŠ11 až 
AVIIŠ19)

3
Nutná přeložka na ul. Bří Lumierů z 

hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 
122

BIVa (mezi 
BIVaŠ1 až 
BIVaŠ2)

4
Nutná přeložka na ul. Pod Kopečkem z 

hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 
42

BIVb (mezi 
BIVbŠ1 až 
BIVbŠ2)

5
Nutná přeložka na ul. Kopecká z 
hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 

30

C (mezi CŠ24 až 
CŠ25)

6
Nutná přeložka na Bablerově nám. z 

hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 
41

 

 

Ad 5) Přeložky sdělovacích kabelů 

Rozsah nutných přeložek sdělovacích kabelů z hlediska stavby splaškové kanalizace zjištěný 
v rámci zpracování studie je uveden tabelárně včetně označení přeložky, které odpovídá 
označení v situacích studie, popis a zdůvodnění přeložky: 

 

Stoka
Číslo 

přeložky
Popis přeložky

Nezpevně
ný povrch 

Zpevněný 
povrch

CELKEM PŘELOŽKY A ÚPRAVY 
SDĚLOVACÍ KABEL

38 52

C (mezi CŠ24 až 
CŠ25)

1
Nutná přeložka na Bablerově nám. z 

hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 
52

CI (mezi CIŠ7 až 
CIŠ9)

2
Nutná přeložka na ul. Třešňová z 
hlediska uspořádání sítí dle ČSN. 

38
 

 

Rozvody silnoproudu a veřejného osvětlení - z řešení studie nevyplynuly žádné nutné 
přeložky, v blízkosti výkopů se však bude nacházet řada sloupů nadzemního vedení NN a 
veřejného osvětlení, které je nutné během výstavby staticky zajistit.  
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8.5.7 Koncepce návrhu – ČS Samotišky s akumulací 
Jak již bylo zmíněno výše v kapitole 6.4 , odpadní vody lze gravitačně přivést pod obec buď 
do blízkosti komunikace III/4432 se stromořadím vedoucím na Svatý Kopeček, kde je však 
z hlediska ochranného pásma kulturní památky prakticky nemožné cokoliv stavět nebo druhou 
možností je přivedení OV severněji k meliorační svodnici. I toto místo se nachází v ochranném 
pásmu kulturní památky, ale v mnohem méně exponovaném místě. Přesto i zde by povolení 
k výstavbě nadzemních objektů ČOV pro VAR1 bylo z hlediska orgánů památkové péče velmi 
komplikované a nejisté. Z toho důvodu je v těchto místech pro všechny varianty likvidace 
odpadních vod navržena čerpací stanice Samotišky (dále jen ČS Samotišky), která kromě 
oplocení se bude sestávat z podzemních objektů, které nemůžou narušit panorama na Sv. 
Kopeček.  

Zdůvodnění umístění ČS Samotišky na k.ú. Samotišky, p.č. 1052/3 a částečně na p.č. 1073/3 
dle Studie: 

- Do tohoto místa lze přivést všechny splaškové odpadní vody gravitačně 

- Pozemek pro stavbu ČS Samotišky je sice také v ochranném pásmu, ale podzemní 

objekty ČS nemohou narušit výhled na Sv. Kopeček 

- Oba pozemky jsou v majetku obce 

- Umístění respektuje ochranné pásmo VN (10 m od vodičů) 

- Spádové poměry umožní vyvést gravitační splaškovou kanalizaci pouze cca 1,0 m pod 

terén, což je důležité zejména z hlediska zbytečného nezahlubování objektu ČS, 

akumulace OV. Toto umístění  v případě dlouhodobého výpadku el. energie nad 10 h 

umožní zaústění bezpečnostního přepadu ČS do vedlejší meliorační svodnice 

- Umístění ČS Samotišky je mimo bývalou rekultivovanou skládku   

- ČS Samotišky je v dostatečné vzdálenosti cca 200 m od nejbližší stávající nebo 

výhledové zástavby (eliminace stížností na případný zápach) 

Části ČS Samotišky: 

1) Čerpací stanice  

2) Armaturní komora ČS 

3) Akumulace ČS 

4) Měření a regulace - MaR 

5) Příjezdová komunikace k ČS 

6) Přípojka NN 

7) Oplocení 
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Situace ČS Samotišky 

 

 

Popis jednotlivých částí ČS Samotišky s akumulací 

Ad 1) Čerpací stanice  

Stavební část 

Jedná se o podzemní kruhovou podzemní betonovou jímku vnitřního Ø 2,2 m, dno čerpací 
jímky je cca 5,3 m pod terénem, čerpací jímka je zastropena ŽB stropní deskou, líc desky cca 
0,15 m. Vtok do čerpací jímky je cca 1,5 m nad dnem, tedy cca 3,8 m pod terénem. Tento 
prostor je pracovní z hlediska činnosti čerpadel. Dno jímky bude vyspádované směrem 
k čerpadlům. 

Z hlediska stavebního je možné čerpací jímku vyskládat z železobetonových prefabrikovaných 
skruží s těsněním (výrobce např. PREFA Brno) nebo jímku řešit jako železobetonovou 
monolitickou spouštěnou studnu – v tomto případě je eliminace výkopů vyvážena nutnou 
tloušťkou stěn při zhotovení spouštěné studny.  

Technologická část 

ČS bude vybavena dvojicí kalových čerpadel na patkovém koleně v sestavě 1+1, výkon 
každého čerpadla bude 6,5 l/s. Dopravní výška čerpadla pro VAR1 (ČOV Samotišky) byla 
orientačním výpočtem stanovena na cca 17 m při průměrné roční spotřebě 5500 kWh, při 
prodloužení výtlaku až do Droždína při VAR2  bude dopravní výška zvýšena o ztráty třením – 
průměrná spotřeba el. energie byla vypočtena na 9 100 kWh za rok.  

Detailní návrh čerpací techniky musí být proveden již v DUR na základě výpočtu ztrát v potrubí 
(ztráty třením a místní ztráty) a stanovení geodetické výšky (rozdíl normální hladiny v ČS vůči 
niveletě vyústění výtlaku). Čerpací jímka bude vybavena měřením hladiny (tlaková čidla nebo 
ultrazvuk s přenosem do MaR). Čerpadla se budou v chodu pravidelně střídat, souběh 
čerpadel nebude umožněn.  

Vytahování čerpadel bude prováděno ručním jeřábkem v patce (jeřábek nebude trvale umístěn 
na ČS).  
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Ad2) Armaturní komora za ČS  

Na čerpací jímku bude navazovat armaturní komora o rozměrech 2,40 x 1,50 m a hloubky 2,5 
m z prefabrikovaných ŽB dílců obdélníkového půdorysu, armaturní komora bude zakryta 
prefabrikovanou stropní deskou se vstupními otvory. V armaturní komoře budou zejména 
umístěny uzávěry, spojení obou výtlaků od čerpadel do jednoho výtlaku a potrubí proplachu 
výtlaku. 

Příklad sestavy prefabrikované ČS s armaturní komorou z jiné stavby 

Pozn.: jedná se pouze o ilustraci navržené koncepce z jiné stavby, uvedené kóty 
neodpovídají případu ČS Samotišky, v případě ČS Samotišky nebude na přítoku česlicový 
koš 
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Ad 3) Akumulace ČS  

V případě výpadku el. energie není akumulační objem čerpací jímky dostatečný a je nutné pro 
stávající stav zajistit akumulaci alespoň pro výpadek nebo poruchu ČS na min. 10 h.  

To bude zajištěno předřazenou obdélníkovou podzemní nádrží o vnitřních rozměrech 8,0 x 3,0 
m a průměrnou užitnou hloubkou 2,5 m. Bude se jednat o monolitickou ŽB nádrž zastropenou 
ŽB stropní deskou, která bude v úrovni terénu a staticky nadimenzovanou na pojezd lehčím 
nákladním vozidlem.  

Při jedné z podélných stěn bude umístěn cca 1,0 m pod terénem ŽB žlab šířky 0,30 m, které 
bude převádět odpadní vody skrz nádrž směrem k ČS. Dno nádrže je výrazně vyspádované 
směrem k ČS ve sklonu min. 5%. S ČS bude akumulační nádrž propojena dvěma potrubími 
DN300 vedenými nad sebou - horní bude zajišťovat průtok OV do ČS při normálním chodu ČS 
a dolní bude sloužit pro plnění a prázdnění akumulační nádrže během výpadku el. energie. Na 
odtoku z akumulační nádrže do ČS bude umístěno mělnící zařízení.  

Zdůvodnění návrhu mělnícího zařízení:  

- Čerpadla v ČS je nutné spolehlivě chránit před ucpáním (hadry, papíry atd.) 

- Čerpadla sice mohou být osazena mělnícím zařízením, ale nebývají spolehlivá 

(čerpadla mají čerpat a ne mělnit) 

- V případě osazení mělnícího zařízení je možné použít čerpadla s menší průchodností= 

vyšší účinnost = menší spotřeba el. energie 

- Osazení jednoduchého česlicového koše na vtoku do ČS není pro případ centrální ČS 

Samotišky vhodné z důvodu velkého množství zachycených nerozpuštěných látek, 

nutné každodenní ruční prázdnění česlicového koše, problematické hygienické 

nakládání s neodvodněnými zachycenými shrabky, malá účinnost zachycení shrabků 

a nebezpečí ucpání čerpadel 

- Řešením by mohly být strojní česle s případným odvodněním shrabků – pro případ ČS 

Samotišky se však jedná o nevhodné řešení z důvodu: 

 Strojní česle by musely vyčnívat nad terén včetně nutného přístřešku pro kontejner pro 

shrabky = narušení výhledu na Sv. Kopeček, což by znamenalo komplikace při 

povolení ze strany orgánů památkové péče 

 Pro strojní česle by musela být k areálu ČS přivedena voda na oplach česlí.  

 Zdroj odpadového hospodářství = nutný pravidelný odvoz shrabků včetně všech 

provozních nákladů pro obec 

 Pro zimní provoz by musely být strojní česle temperovány, v zimě by shrabky 

v kontejneru zamrzaly = provozní problémy 

Výhody mělnícího zařízení: 

 Spolehlivá robustní ochrana čerpadel před ucpáním, rozmělnění plovoucích nečistot 

na velikost 6-10 mm (rozmělnění hadrů, papíru, dřeva není problém) 

 Pomalu běžné zařízení (50 ot/min), příkon 2,2 kW, odběr za normálního provozu kolem 

1,4 kW 
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 Zařízení je pod zemí schované v zastropené akumulační nádrži, není vidět 

 Pro obec není další zdroj odpadů (zvýšené provozní náklady) - ve VAR1 bude jedno 

odpadové hospodářství v rámci ČOV (integrované zařízení jemných česlí a lapáku 

písku), v případě VAR2 nerozpuštěné látky jsou distribuovány v rozmělněném stavu do 

kanalizace města Olomouce, stejně jako od ostatních smluvních odběratelů (v rámci 

stanovení ceny za předanou odpadní vodu není žádná sleva z důvodu odstranění 

shrabků z OV)  

 Vzhledem k umístění pod zemí není nutné temperovat 

Nevýhody mělnícího zařízení 

 Musí být neustále v chodu, spotřeba el. energie  

Příklad mělnícího zařízení osazeného ve žlabu 

 

 

XRipper XRC-SIK od výrobce Vogelsang 
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Velikost akumulace  

Na akumulačním objemu se podílí jednak čerpací jímka (akumulační objem 11 m3) a samotná 
akumulační nádrž (objem 60 m3). Celková akumulace o objemu 71 m3 zaručí akumulaci 
splašků v případě výpadku el. energie pro současnou produkci odpadních vod na 10 h.  

Maximální hladina v akumulaci bude dosahovat 0,90 m pod úroveň terénu. Po překročení této 
úrovně začne odsazená odpadní voda přepadat bezpečnostním přelivem do vedlejší 
meliorační svodnice.  

Popis fungování ČS Samotišky s akumulací 71 m3: 

Odpadní vody jsou přiváděné do prostoru ČS Samotišky stokou „A“, dno potrubí profilu DN 
300 je v místě zaústění do akumulační nádrže v hloubce cca 1,0 m pod úrovní terénu. Za 
normálního provozu jsou splašky převáděny skrz akumulační nádrž bez plnění této nádrže 
žlabem š. 0,30 m, který je umístěn při podélné stěně nádrže těsně pod stropem a je proveden 
ve spádu 1%. Za normální provozu tedy splašky nejsou zaústěny do akumulačního prostoru 
nádrže.  

Na konci žlabu, na výtoku do propojovacího potrubí DN300 s ČS, je umístěno mělnící zařízení.  

To zajistí rozmělnění plovoucích a nerozpuštěných látek na částice o velikosti 6-8 mm, což je 
naprosto dostačující z hlediska ochrany čerpadel a výtlaku před ucpáním. Před mělnícím 
zařízením bude ve žlabu provedeno zahloubení pro zachycení případných kamenů nebo cihel, 
které se ve splaškové kanalizaci mohou ojediněle vyskytovat.  

Rozmělněné splašky odtékají propojovacím potrubím do kruhové čerpací jímky, která je 
osazena dvojicí kalových čerpadel v sestavě 1+1, každé z čerpadel o výkonu 6,5 l/s. Pracovní 
prostor pro běžný provoz čerpadel je 1,5 m nad dnem. V případě výpadku el. energie nebo 
jiné poruchy se odpadní vody začnou v jímce ČS vzdouvat a začnou dolním potrubím proti 
sklonu potrubí plnit akumulační nádrž. Po určité době nečinnosti mělnícího zařízení lze 
předpokládat, že se zařízení ucpe a přiteklá odpadní voda začne přepadat přes hranu žlabu 
do akumulační jímky. Přelivnou hranu doporučujeme opatřit hrubými česlicemi, aby se do 
akumulace nedostaly nadměrné předměty. Po naplnění akumulačního objemu cca 71 m3 (ve 
skutečnosti bude objem větší o objem části přívodní stoky) začne odpadní voda přepadat 
bezpečnostním přelivem do vedlejší svodnice. Do přepadu již půjde částečně mechanicky 
předčištěná odpadní voda (hrubé česle na přelivu a usazovací efekt nádrže). Zde je však nutné 
zdůraznit, že k přepadu může dojít opravdu pouze v případě mimořádně dlouhého výpadku el. 
energie, která bude trvat přes 10 h.  

Po obnovení dodávky el. energie se bude samovolně akumulační objem prázdnit, objem 
akumulační jímky bude gravitačně odtékat zpět do ČS dolním propojovacím potrubím, které 
bude ve sklonu 2% směrem od akumulační nádrže k ČS. Po dlouhodobějším výpadku bude 
nutné dno akumulační nádrže a hrubé česlice vyčistit pomocí tlakového vozu. Přípojka vody 
není k ČS navržena, neboť vzhledem ke vzdálenosti od nejbližšího vodovodního řadu by se 
jednalo o poměrně vysokou investici s ojedinělým využitím.  

Ad 4) Měření a regulace - MaR 

Provoz ČS s mělnícím zařízením bude plně automatický bez nutnosti každodenní obsluhy. 
Hladina v ČS a současně hladina v akumulační nádrži bude měřena v ČS (ultrazvukové 
měření nebo tlakové čidla), které bude řídit provoz čerpadel. Data o chodu, poruše a výšce 
hladiny budou přenášeny ve VAR1 na ČOV Samotišky nebo pro VAR2 na mobil obsluhy 
veřejné kanalizace obce Samotišky.  

Ad 5) Příjezdová komunikace k ČS 

Pro příjezd k areálu ČS Samotišky je nutné zřídit příjezdovou komunikaci. Vzhledem k tomu, 
že v případě instalace mělnícího zařízení nebude nutné přijíždět k ČS těžkou technikou 
(popelářský vůz) pro pravidelný odvoz shrabků, bude stačit pouze polní cesta se 
zaválcovaným štěrkem. Tato příjezdová polní cesta bude navazovat na asfaltovou komunikaci 
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ukončenou na ul. Boreckého a bude mít délku cca 295 m a šířku 3,5 m. Tato cesta bude sloužit 
pouze pro občasný příjezd pro kontrolu,  servis TLG zařízení nebo čištění akumulační nádrže.  

Ad 6) Přípojka NN 

Pro areál ČS Samotišky je nutné zřídit přípojku NN o příslušném výkonu, který bude odpovídat 
osazené technologii. Místo napojení na stávající distribuční síť bude určeno provozovatelem 
– ČEZ Distribuce.  

Ad 7) Oplocení 

Z hlediska zabezpečení bezpečnosti, ochrana proti vniku nepovolaných osob a ochrana proti 
zcizení technologických zařízení bude celý areál oplocen nízkým plotem do výšky 1,80 m. 
Alternativně, zejména v případě požadavku orgánu památkové péče, je možné uvažovat i o 
neoploceném areálu, v tomto méně výhodném řešení by však musely být všechny poklopy a 
nadzemní rozvaděče být dostatečně zajištěné proti vniknutí nepovolaných osob,  

8.5.8 Terénní úprava pro využití přebytečné zeminy  
Nezanedbatelnou částí investičního nákladu je nakládání s přebytečnou zeminou. Přebytečná 
zemina je výkopek, který již nelze použít pro zpětné zásypy z důvodu: 

- Objem výkopku je nahrazen objemem potrubí a objemem lože a obsypu potrubí, které 

nemůže být provedeno z výkopku, musí být zpravidla štěrkopísek vybrané frakce 

- V komunikacích je nutné výkopek nahradit řádně hutnitelnou zeminou, aby 

nedocházelo k dodatečnému dosednutí opravené komunikace a tím její znehodnocení 

V rámci stavby kanalizace rozsahu Samotišek se jedná o značný objem, který by musel být 
převezen na skládku a za poplatek na tuto skládku uložen. Zpravidla se jedná o nezávadnou 
zeminu, kterou je zbytečné na skládku ukládat.  

Řešením je najít v katastru obce Samotišky vhodnou lokalitu, kde by mohla být zemina vhodně 
uložena ve formě terénní úpravy – např. zasypání strže atd. Tato terénní úprava musí být zcela 
legální, tj. návrh terénní úpravy včetně zajištění všech podmínek stanovených dotčenými 
orgány musí být součástí povolovacího řízení.  

V rámci studie byl proveden kvalifikovaný propočet množství přebytečné zeminy a ocenění 
případné úspory investičních nákladů.  

Množství přebytečné zeminy:  

- Gravitační splašková kanalizace  ……. 14 643 m3 

- Výtlak „A“ ve VAR1 ……………………..  635 m3 

- Splaškové přípojky ……………………… 3 287 m3 

 CELKEM ………………………………………cca 18 500 m3 

Náklady na uložení m3 přebytečné zeminy na legální placenou skládku jsou : 280 Kč 
(skládkovné) + 20 Kč (uložení na skládce) + 265 Kč (doprava do 10 km) = 565 Kč 

Úspora investičních nákladů : 18 500 x 565 = cca 10,5 mil Kč (bez DPH).  

Závěr:  

Nalezením vhodného místa pro umístění přebytečné zeminy na katastru obce Samotišky a 
jeho povolením jako terénní úpravu lze uspořit jinak zcela zbytečně vynaložené investiční 
náklady kolem 10 mil. Kč (po odečtení nákladů na vytvoření této terénní úpravy). Tato úspora 
je již započtena v ekonomické části této studie.  
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9. NÁVRH LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 
9.1 VAR1 - VLASTNÍ ČOV SAMOTIŠKY 

V této variantě, nazvané jako VAR1, budou odpadní vody likvidovány na vlastní ČOV 
Samotišky. O problematice umístění vlastní ČOV na katastru obce Samotišky bylo pojednáno 
v předcházejících kapitolách.  

9.1.1Návrhové vstupní parametry 
Podrobným rozborem, který je uveden v kapitole 7 a Příloze č.2, byla návrhová velikost ČOV 
stanovena na 1850 EO. Tato velikost i s dostačující rezervou pokryje předpokládaný nárůst 
obyvatelstva v dlouhodobém výhledu dle návrhu nového územního plánu, dnešní velikost 
zdroje znečištění se pohybuje kolem 1545 EO.  

Ostatní parametry jako množství odpadních vod, hydraulické zatížení, látkové zatížení atd. 
jsou uvedeny v kapitole 7. Stanovení velikosti zdroje znečištění.  

9.1.2 Požadovaná účinnost a rozsah čištění odpadních vod 
Vzhledem k málo vodnatému toku (meliorační svodnice) lze předpokládat, že správce povodí 
bude požadovat hodnoty dle nejlepší dostupné technologie (BAT) pro velikost ČOV 500-2000 
EO: 

Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití 

Kategori
e ČOV 
[EO] 

Nejlepší dostupná technologie 

CHSKCr BSK5 

koncentrace 
účinnos
t [%] 

koncentrace 
účinnos
t [%] 

P 3) 
mg/l 

m 4) 
mg/l 

p 3)  
mg/l 

m 4) 
mg/l 

 

500 – 
2000 

Nízko zatěžovaná aktivace se 
stabilní nitrifikací  75 140 75 22 30 85 

 

Kategori
e ČOV 
[EO] 

NL N-NH4
+ Ncelk Pcelk 

koncentrace 
koncen
trace [%] 

koncen
trace [%] koncentrace  [%] 

p 3) 
mg/l 

m 4) 
mg/l 

p 5) 
mg/l 

m 4) 6) 
mg/l 

 p 5) 
mg/l 

m 4) 6) 
mg/l 

 p 5) 
mg/l 

m 
mg/

l 

 

500 – 
2000 

25 30 12 20 75 - - - - - - 

 

Odkazy uvedené v tabulce jsou vysvětlené v Příloze č. 1, kde jsou také odkazy na ostatní 
legislativní požadavky.  

V této velikosti ČOV není snižování fosforu požadováno, ale lze předpokládat, že bude 
požadováno snižování koncentrace fosforu na odtoku, a to i z hlediska dotačních titulů. Dále 
lze předpokládat, že bude vyžadováno na odtoku z biologické části ČOV osadit terciární 
dočištění (mikrosíto). Přísnější limity, než jsou uvedené ve výše uvedené tabulce,  by 
správce povodí a vodoprávní úřad neměl dle platné legislativy požadovat.  

Skutečně požadované limity musí být zjištěny u správce povodí a vodoprávního úřadu již na 
začátku projekční přípravy.  
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9.1.3 Možné varianty biologické části ČOV:  
 Klasická ČOV založená na nízkozatěžovaném D-N procesu  (nitrifikace 

s předřazenou denitrifikací) a s chemickým srážením fosforu 

 Nízkozatěžovaná směšovací aktivace v oběhovém provedení 

s případně  předřazeným selektorem nebo regenerační nádrží a s chemickým 

srážením fosforu  

 SBR systém -  ČOV s přerušovanou činností s nitrifikací a denitrifikací a s chemickým 

srážením fosforu 

 MBR systém - ČOV s aktivací zahrnující nitrifikaci a denitrifikací, membránový systém 

separace kalu a chemické srážení fosforu 

 Přírodní systémy čištění odpadních vod – vegetační čistírny, kořenové čistírny, 

stabilizační rybníky, laguny atd. 

Obecné zhodnocení zvažovaných variant 

 Klasická průtočná ČOV založená na nízkozatěžovaném D-N procesu  (nitrifikace 

s předřazenou denitrifikací) a s chemickým srážením fosforu 

Výhody:  

 Prověřená technologie, která je doporučena i v Metodickém pokynu odboru ochrany 

vod MŽP k nařízení vlády jako doporučená nejlepší dostupná technologie pro 

uvažovanou velikost ČOV 

 Vysoká provozní spolehlivost 

 Možné uspořádání do 2 linek, které je schopno pracovat při minimálním i 

maximálním zatížení 

 Ve spojení s chemickým srážením fosforu je možné spolehlivě dosáhnout 

předepsaných hodnot koncentrací na odtoku z ČOV  

 Přijatelné provozní náklady (specifická spotřeba el. energie) 

 Nízké nároky na obsluhu 

Nevýhody: 

- Větší objemy nádrží než např. u SBR systému nebo MBR systému a tím i vyšší IN 

náklady na stavební část 

 

 Nízkozatěžovaná směšovací aktivace v oběhovém provedení 

s případně  předřazeným selektorem nebo regenerační nádrží a s chemickým 

srážením fosforu  

Výhody:  

 Prověřená technologie, která je doporučena i v Metodickém pokynu odboru ochrany 

vod MŽP jako doporučená nejlepší dostupná technologie pro uvažovanou velikost 

ČOV 

 Vysoká provozní spolehlivost 

 Vysoká flexibilita provozu 

 Ve spojení s chemickým srážením fosforu je možné spolehlivě dosáhnout 

předepsaných hodnot koncentrací na odtoku z ČOV  

 Schopnost pracovat i při minimálním zatížení 
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 Nízké nároky na obsluhu 

 O něco menší investiční náklady než u klasické D-N aktivaci 

Nevýhody: 

- Pro velikost ČOV Samotišky v úvahu připadá pouze jedna biologická linka  

 

SBR systém -  ČOV s přerušovanou činností s nitrifikací a denitrifikací a s chemickým 

srážením fosforu 

Výhody 

 Menší objemy než klasická D-N technologie a tím i menší IN na stavební část 

 Prověřená technologie, která při správném nastavení řídicího systému dosahuje 

velmi kvalitních výsledků na odtoku z ČOV 

 Plně automatický provoz  

 Vysoká flexibilita provozu 

Nevýhody 

- Nárazové vypouštění vyčištěné vody do recipientu 

- Při vyšší koncentraci kalu v aktivaci může docházet k sezónnímu zvýšenému úniku 

kalu do odtoku 

- Spolehlivé a dlouhodobé dosahování předepsaných limitů dle BAT bez terciárního 

dočištění (mikrosíta) může být problematické vlivem výše uvedeného efektu 

- Pro dosahování garantovaných hodnot na odtoku pro různé zatížení SBR reaktoru je 

nutné, aby řídicí systém byl dostatečně variabilní, a je třeba jej adekvátně nastavit pro 

různé provozní stavy. Zásah do řídicího systému je prakticky schopen provést pouze 

pracovník dodavatele technologie ČOV. 

- Závislost provozovatele na dodavateli řídicího systému ČOV 

 

MBR systém - ČOV s aktivací zahrnující nitrifikaci a denitrifikací, membránový systém 

separace kalu a chemické srážení fosforu 

Výhody 

 Vysoce účinná technologie, která je schopna zajistit velmi vysokou kvalitu na odtoku 
z ČOV  

 Možnost využití vyčištěné odpadní vody jako užitkové vody např. k zavlažování 

 Ze všech technologií požaduje nejmenší nároky na objemy nádrží – nejnižší 
investiční náklady na stavební část 

 Malé nároky na zastavěnou plochu ČOV 

Nevýhody 

- Ze všech uvažovaných technologií nejvyšší provozní náklady a nejvyšší specifická 
spotřeba el. energie 

- Ze všech technologií nejvyšší investiční náklady na strojní část (membrány) 

- Životnost membrán je omezená (cca 10 let), pak je nutné zakoupit nové 

- 2x do roka nutné provést regeneraci membrán chemickým čištěním 
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Přírodní systémy – vegetační nebo kořenové systémy, laguny atd. 

Výhody 

 Nižší investiční náklady 

 Nižší specifická spotřeba el. energie 

 Malá produkce kalů 

Nevýhody 

- Vysoké nároky na plochu (cca 5m2/EO u klasických kořenových ČOV) 

- Nutné řádné mechanické předčištění 

- Nižší účinnost čištění než klasické ČOV 

- Účinnost čištění je úzce vázána na venkovní teplotu 

- Nestabilní provoz, mohou nastat stavy, kdy odtok je horší než přítok 

- Minimální možnost ovlivnit čistírenské procesy při zhoršení odtokových parametrů 

- Do celkových provozní nákladů je nutné uvážit náklady na odstranění zanesené 
náplně u kořenových ČOV nebo sedimentů u lagun  včetně uložení na skládku   

- Jen obtížně dosažitelné limity na odtoku dle BAT 

 

9.1.4 Doporučená konfigurace ČOV zpracovatelem studie  
Z uvedených variant doporučujeme použít buď průtočnou ČOV založenou na 

nízkozatěžovaném D-N procesu  (nitrifikace s předřazenou denitrifikací) nebo 

nízkozatěžovanou směšovací aktivaci v oběhovém provedení s případně  předřazeným 

selektorem nebo regenerační nádrží. ČOV bude doplněna  chemickým srážením 

fosforu a terciárním dočištěním na odtoku (mikrosíto). 

Obě varianty jsou srovnatelné a výběr výsledné varianty bude záviset na návrhu projektanta 

v rámci dalších stupňů PD.  

 

Zdůvodnění 

 Jedná se o „klasické“ a prověřené technologie, oproti SBR systému nedochází 
k nekontrolovatelnému úniku nerozpuštěných látek do odtoku z důvodu špatného 
nastavení softwaru funkce SBR systému.  

 Oproti SBR systému nedochází k nárazovému vypouštění OV do málo vodnatého 
toku meliorační svodnice 

 Rozdíly v investičních nákladech na stavební část jsou při velikosti ČOV Samotišky 
oproti SBR systému nepodstatné 

 Použití MBR systému by bylo v podmínkách obce Samotišky z hlediska provozních 
nákladů neopodstatněné  

 Použití „přírodních“ ČOV pro velikost 1850 EO je pro podmínky obce Samotišky 
z hlediska nedostatku vhodných ploch zcela nereálné.  
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9.1.5 Popis návrhu  konfigurace ČOV uvažované ve studii 
Pro účely studie a zejména stanovení propočtu investičních nákladů  a provozních nákladů je 
ve studii uvažována a popsána klasická nízkozatěžovaná ČOV s D-N procesem ve 
dvoulinkovém provedení.  

Situace koncepčního návrhu ČOV Samotišky 

 

Umístění ČOV a rozloha ČOV 

ČOV Samotišky je umístěna na k.ú. Droždín na části pozemku p.č.1275/2, který je v současné 
době v soukromém vlastnictví a v případě výběru VAR1 je nutné ho od vlastníka odkoupit.  

Na katastru obce Samotišky na obecním pozemku nemůže být z hlediska ochranného pásma 
kulturní památky Sv. Kopeček ČOV umístěna – o nemožnosti umístění ČOV na katastru obce 
Samotišky je pojednáno v Kapitole 6.4 Ochranné pásmo kulturních památek.  

Pozemek p.č.1275/2 má dle KN výměru 2581 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
jiná plocha.  

Z celého pozemku p.č.1275/2 je pro areál ČOV nutné vyčlenit plochu o cca 1410 m2 (rozměry 
25,50 x 53,00 m), zbývající plocha bude rezerva pro případné další rozšíření ČOV (např. 
solární sušárna kalu), mezideponii strojně odvodněného kalu nebo pro jiné účely obce.  

Dle podkladů není pozemek v zátopové oblasti Q100, takže upravený terén může být v úrovni 
stávajícího terénu.  

 

 



STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE SAMOTIŠKY  

 

 

 Strana 92 
 

Popis a požadavky na technologickou část ČOV 

Hrubé předčištění 

Výtlak z ČS Samotišky bude zaústěn do nadzemního provozního objektu, do prostoru 
místnosti hrubého předčištění a strojního odvodnění kalu. Zde bude výtlak zaústěn do zařízení 
integrovaného mechanického předčištění s kapacitou 12 l/s..  

Integrované mechanické předčištění- jedno uzavřené zařízení, které v sobě spojuje rotační 
bubnové síto s průlinou max. 6 mm a separátor písku. Zařízení bude v provedení se šnekovým 
lisem s propíráním shrabků a integrovanou pračkou zachyceného písku. Slisované shrabky a 
zachycený propraný písek budou vyhrnovány odděleně do dvou kontejnerových popelnic. 

Integrované mechanické předčištění bude vybaveno obtokem s ručními hrubými česlemi.  

Z integrovaného mechanického předčištění bude odpadní voda odtékat do nerezového 
rozdělovacího objektu, které zajistí rovnoměrné rozdělení průtoků na obě linky aktivace. 
Rozdělovací objekt také umožní případné odstavení jedné z linek aktivace z provozu. Nátok 
do denitrifikace bude zajištěno nerezovým propojovacím potrubím.  

Biologická část ČOV 

Technologie ČOV bude navržena tak, že bude schopna čistit odpadní vody na úrovni 
legislativních limitů pro nejlepší dostupnou technologii (BAT) pro danou velikost ČOV a dále 
navržená technologie ČOV bude umožňovat snižování koncentraci živin na odtoku z ČOV – 
celkového fosforu PC dávkováním koagulantu, celkového dusíku NC (částečná denitrifikace) 
a amoniakálního dusíku N-NH4+  (dostatečný objem pro celoroční nitrifikaci).  

Biologické čištění bude založeno na principu nízkozatěžovaného aktivačního systému 
se stářím kalu minimálně 20 dnů, výpočtovou teplotou odpadní vody 8°C při zajištění 
pokud možno celoroční nitrifikace.   

Biologická část bude provedena ve dvoulinkovém provedení s aerobní stabilizací kalu při 
aktivačním procesu a oddělenou aerobní stabilizací přebytečného kalu s uskladněním 
v kalojemech. Snížení koncentrace dusičnanů v odtoku z čistírny je zabezpečeno vyčleněním 
předřazené denitrifikační zóny, což zajistí vytvoření anoxických podmínek a denitrifikaci se 
zvýšeným recirkulačním poměrem kalu (použití interní recirkulace kalu). Uspořádání čistírny 
minimalizuje produkci přebytečného kalu, který může být z ČOV odstraňován v delších 
časových intervalech. 

Denitrifikace 

Denitrifikace je vybavena kvalitním ponorným míchadlem na spouštěcím zařízení a případně i  
jemnobublinnými provzdušňovacími rošty pro zimní provoz. Současně se předřazením 
denitrifikace výrazně zlepšují sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu a potlačuje se 
možnost jeho vláknitého bytnění.  

Letní provoz – je provzdušňována pouze nitrifikace a denitrifikace je míchána míchadlem bez 
dodávky vzduchu 

Zimní provoz (zajištění celoroční nitrifikace) – v době poklesu teploty bude provzdušňována 
nitrifikace i denitrifikace  

Nitrifikace 

Nitrifikace je provzdušňována jemnobublinnou aerací a také je vybavena míchadly tak, aby i 
při nečinnosti provzdušňování (dostatek kyslíku v nádrži) mohl být aktivační kal udržován ve 
vznosu.  

Interní recirkulace z konce nitrifikace na začátek denitrifikace min. 100% Qd 
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Dosazovací nádrže 

Separace aktivovaného kalu bude probíhat ve vestavěných vertikálních dosazovacích nádrží 
(DN) odvozených od typu Dortmund. Tyto DN budou vybaveny vybavením pro odplynění 
aktivační směsi, podporou tvorby separační vrstvy kalu, stahováním plovoucích látek z hladiny 
separačního prostoru a odtokových žlabů pro vyčištěnou odpadní vodu.  

Čerpání vratného kalu v objemu min. 100% Qd bude zajištěno čerpáním ponorným čerpadlem, 
čerpání mamutkovým čerpadlem je přijatelné pouze v případě samostatného zdroje vzduchu 
– napojení mamutkového čerpadla vratného kalu na dmychadla aktivace se důrazně 
nedoporučuje.  

Rovnoměrnost čerpání bude zajištěno v časovém režimu tak, aby minimální počet sepnutí 
čerpadla byl 3 x za hodinu.  

Terciární dočištění (mikrosíto) 

Na odtoku z DN bude v podzemním provedení do žlabu osazeno zařízení mikrosíta 
s kapacitou 12 l/s. Toto zařízení zajistí zachycení případných uniklých vloček aktivovaného 
kalu do toku – snížení  NL, BSK5 a CHSK. Otvory ve filtrační tkanině  40 m, kapacita cca 12 
l/s. 

Mikrosíto musí být možné obtokovat.  

Měření na odtoku z ČOV 

Vzhledem k poměrně malým průtokům doporučuje použít pro úřední měření certifikovaný 
Thomsonův trojúhelníkový přeliv, který je přesnější než jiné druhy měření průtoku s volnou 
hladinou, zejména pak v oblasti min. průtoků.  

Nadržená voda před měrným přeliv bude sloužit jako akumulační jímka pro AT stanici užitkové 
vody. Tato užitková voda bude sloužit výhradně pro ostřiky zařízení hrubého předčištění a 
terciárního dočištění.  

Z měrného objektu bude vyčištěná odpadní voda odtékat gravitačně přes  výustní objekt do 
meliorační svodnice.  

Srážení fosforu 

ČOV bude osazena zařízením na dávkování síranu železitého pro chemické srážení 
celkového fosforu na odtoku z ČOV. Zařízení se bude skládat z venkovního dvouplášťového  
zásobníku 5- 6m3 včetně dávkovacího čerpadla a řízení dávkování. Zařízení bude osazeno na 
ŽB desku uskladňovací nádrže.   Dávkování koagulantu bude zaústěno před nátokem do DN 
s možností dávkovat i před aktivaci. 

Předpokládá se ruční nastavení, zadání denní dávky srážedla a kontinuální provoz bez vazby 
na další sledované veličiny.   

Uskladňovací nádrže 

Součástí podzemní čistírenské jednotky bude i uskladňovací nádrž o objemu cca 150 m3, která 
bude rozdělena na dvě stejné objemy.  

Přebytečný částečně stabilizovaný kal bude odpouštěn (čerpán) do uskladňovací nádrží kalu 
(kalojem). Doba uskladnění zajišťuje minimální nezbytnou dobu pro aerobní stabilizaci kalu, 
redukci jeho hmotnosti snížením organického podílu a jeho zahuštění. Aktivace musí být 
pravidelně odkalována do uskladňovacích nádrží. Kalová voda z kalojemu bude přednostně 
řízeně přečerpávána zpět do denitrifikace (řízené přepouštění v malém množství a v nočních 
hodinách), popř. bude odebírána samočinně přepadem do denitrifikace. Aerobní skladování 
kalu zajistí bezzápachovost kalového hospodářství ČOV. Ve stabilizační nádrži jsou umístěny 
středobublinné aerační rošty. Vzduch pro aeraci stabilizace bude dodáváno samostatným 
dmychadlem uskladňovací nádrž, které bude současně sloužit jako rezerva pro dodávku 
vzduchu do aktivace.  
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Uskladněný zahuštěný kal (aerobně stabilizovaný, s koncentrací cca 2 %) se bude buď strojně 
odvodněno na dehydrátoru nebo se bude odvážet ve formě odpadní vody na ČOV Olomouc – 
viz samostatná kapitola Kalová koncovka.  

Dmychárna 

Dmychadla budou umístěna v odhlučněné samostatné místnosti dmychárny, která bude 
umístěna  v rámci provozní budovy. Skladba dmychadel bude v sestavě 2+1. Dmychadla 
určená pro aktivaci budou dodávat vzduch pouze pro aktivaci, použití těchto dmychadel 
pro současnou dodávku vzduchu do uskladňovací nádrže nebo jako zdroj vzduchu pro 
mamutková čerpadla není žádoucí.  

Ve dmychárně bude umístěno i třetí dmychadlo pro samostatnou dodávku vzduchu do 
uskladňovací nádrže, které bude zároveň sloužit i jako rezerva pro aktivaci. Při výpadku 
dmychadla pro aktivace je rezervní dmychadlo zapojeno pro aktivaci, kalojemy po dobu 
poruchy nebudou provzdušňovány.  

Měření a regulace – obecné požadavky 

Řídicí systém bude řešen tak, že při vyřazení řídícího počítače, nebo příslušných čidel umožní 
přepnutí základních funkcí na jednoduché provizorní ruční řízení ČOV.  

ASŘ- Vzhledem k malé životnosti a krátkodobé denní přítomnosti obsluhy na ČOV a vyšším 
investičním nákladům s „klasickým“ pracovištěm obsluhy přímo v místě ČOV, které spočívá 
v nutnosti pořízení přiměřeně výkonného PC s operačním systémem + program vizualizace a 
ovládání ČOV+ monitor + tiskárna, je možné toto „klasické“ pracoviště nahradit spoluprácí 
řídícího systému s nadřazeným systémem na serveru výrobce řídící jednotky, tj. využívat 
datahosting, prohlížet přes internet grafy analogových signálů (průtoky, hladiny, O2, teploty….) 
a přehledy o spínání a rozpínání binárních kanálů, exportovat data za vybrané období do 
Excelu, tisknou denní, měsíční a roční  přehledy ve formě provozního deníku na PC a tiskárně, 
umístěné v kanceláři obecního úřadu nebo na jiném místě.  

ASŘ (pokud není realizován s vizualizací na PC s dostatečnou kapacitou), musí být řešen tak, 
že umožní stažení všech archivovaných dat (měřené veličiny, poruchy, mimořádné stavy, 
změny parametrů), do přenosného PC přes standardizované rozhraní. Četnost záznamu 
archivovaných údajů musí odpovídat jeho proměnlivosti a využitelnosti informace (např. kyslík, 
ale také hladiny v nádržích, je nutno zaznamenávat minimálně po 5-ti minu-tách!, teplotu 
aktivace – zcela dostatečně po 1 hod, apod.). 

Řídicí systém ČOV bude kromě základní funkce řízení procesu umožňovat vedení a archivaci 
provozního deníku v elektronické podobě (rozsah automaticky zaznamenávaných dat a 
manuálně vkládaných informací může být upřesněn až během konkrétního řešení prováděcí 
dokumentace a následně doplněn během zkušebního provozu). Předepsaný rozsah podpory 
údržby instalovaných strojů a zařízení bude již v základní dodávce řídicího systému a po 
softwarové stránce umožní rozšíření obsahu provozovatelem v případě inovace nebo obměny 
zařízení. Předpokládá se, že jeho součástí bude servisní dokumentace výrobců 
technologického vybavení v elektronické podobě. 

ASŘ bude jako mimořádné vyhodnocovat některé specifické situace (dále uvedené a případně 
doplněné během zkušebního provozu). Bezpodmínečně musí být měřeny a ukládány 
následující parametry: 

ČS Samotišky 

- výška hladiny v čerpací jímce splašků 

ČOV Samotišky 

- průtoky na odtoku čistírny 

- průtoky vratného kalu 
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- koncentrace kyslíku 

- teplota v aktivaci 

- produkce a průtok přebytečného kalu 

- nátok kalu na odvodňovací zařízení 

- průtok a spotřeba flokulantu a koagulantu 

- výšky hladiny stabilizovaného kalu v uskladňovacích nádržích  

- délka chodu aerace uskladňovacích nádrží 

- průtoky nastavovaného dávkování pomocných médií 

 

Základní požadavky na algoritmy řízení důležitých uzlů technologie ČOV 

ČS Samotišky 

- Průběh hladiny bude snímán a zaznamenáván kontinuálně, ovládací hladiny bude 

možno jednoduše neomezeně zadávat v celém pracovním rozsahu. Provizorní 

poruchové řízení může být realizováno jednoduchou plovákovou automatikou s 

časovým řízením. 

- Pravidelné střídání chodu čerpadel v sestavě 1+1 

Aktivace 

- Chod dmychadel bude řízen od kyslíkových sond v nitrifikaci v zadaném rozmezí 

koncentrace kyslíku v nitrifikaci, toto rozmezí musí být nastavitelné 

- V době nečinnosti provzdušňování budou nádrže automaticky míchány míchadly 

Přebytečný kal 

- Chod čerpadel vratného kalu musí být časově nastavitelné, a to i v rámci denního a 

nočního režimu 

Uskladňovací nádrž 

- - Uskladňovací nádrže budou provozovány v pravidelném denním (24 hod), od 

reálného času řízeném cyklu, který bude sestávat z  fází: 

 odsazení kalové vody (např. od 2.00 h., v trvání 6 h) – nádrže nejsou provzdušňovány, 

 odtah kalové vody – na časově omezenou dobu nebo s ohledem na úroveň hladiny 

budou sepnuta čerpadla kalové vody. 

 časově omezené přečerpání nastaveného množství kalu mezi nádržemi (řízeno 

volitelně dle signalizace výšky hladiny v jedné z nádrží). 

 časové, vzájemně nezávislé provzdušňování nádrží. 

Strojní odvodnění kalu 

Pouze automatický rozběh (všechna potřebná zařízení dle logiky provozu – dopravník + 
odstředivka, po prodlevě čerpadlo kalu a flokulantu). Automatické odstavení (případně i 
proplach) v případě minimální hladiny v nádrži flokulantu nebo poruše některého ze 
zúčastněných zařízení. 
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9.1.6 Koncepce kalové koncovky 
V současné době je největší problém malých ČOV kalová koncovka – není problém navrhnout 
strojní odvodnění kalu, ale je problém, jak s tímto odvodněným kalem dále nakládat. 
Odvodněním kalu nad 5% se z kalu stává odpad a s tím spojené problémy s nakládáním kalu.  

Vhodně zvolená koncepce kalové koncovky bude mít zásadní vliv na investiční i provozní 
náklady ČOV Samotišky. Náklady na likvidaci čistírenského kalu tvoří až 50 % nákladů na 
čištění odpadních vod a tento podíl se bude i nadále zvyšovat.  

V nedávné době došlo k podstatnému legislativnímu zpřísnění s nakládáním čistírenských 
kalů a lze předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat.   

Detailní rozbor stávající legislativy v oblasti čistírenských kalů je uveden v Příloze č.1 
Legislativní rámec zpracování studie.  

Nejdůležitější závěry ze stávající legislativy:  

- Ukládání čistírenských kalů na skládky je v ČR obecně zakázáno a od roku 2024 

zakázáno zcela 

- Od 1. ledna 2020 bude možné ukládat na zemědělské půdě pouze kal I. kategorie 

(zpřísnění požadavků mikrobiologických parametrů, nutnost hygienizace kalu) – 

vyhláška 437/2016 Sb.   

- Zpřísnění požadavků mikrobiologických parametrů při kompostování-  vyhláška č. 

237/2017 Sb. 

- Použití kalů na zemědělské půdě je zakázáno v pásmu ochrany vodních zdrojů, na 

zamokřených a zaplavovaných půdách 

Vzhledem k tomu, že okolí obce Samotišky se nachází v pásmu ochrany vodních zdrojů a 
v blízkosti hustě zastavěných aglomerací města Olomouce, je zřejmé, že likvidace 
čistírenských kalů na zemědělské půdě v okolí obce ve větším množství a dlouhodobě není 
reálná. Navíc bez hygienizačního stupně není možné získat kal I. kategorie.  

Předpokládaná produkce kalu na ČOV Samotišky 
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Počet EO 1545 1 850

Specifická produkce přebytečného 
aktivovavnéh kalu- odhad g.EO-1.den-1 36 36

Denní produkce kalu (100%) kg.den-1 55,62 66,6
Procento gravitačně zahuštěného 
kalu v kalojemu nebo DN

% 2 2

Objem přebytečného kalu (2%) m3.den-1 2,781 3,33

m3.rok-1 1015 1215

Roční počet jízd fekálem 10 m3 102 122
Procento strojně odvodněného 
kalu - dehydrátor

% 16 16

Objem přebytečného kalu (16%) m3.den-1 0,35 0,42

m3.rok-1 126,88 151,93  
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V zásadě jsou dvě základní koncepce kalové koncovky na ČOV Samotišky: 

A. Aerobně stabilizovaný kal bude ve formě odpadní vody odvážen na ČOV Olomouc, ČOV 

Samotišky nebude mít strojní odvodnění kalu 

Vzhledem k blízkosti obce Samotišek od města Olomouce a relativně malé produkce kalu, 
může být jednou z variant likvidace kalu odvážet přebytečný kal nezahuštěný z uskladňovací 
nádrže ve formě odpadní vody s procentem sušiny cca 2% na ČOV Olomouc.  

Možnost navážení strojně neodvodněného kalu na ČOV Olomouc připouští ve svém vyjádření 
i MOVO a.s., ale vzhledem k množství ho nedoporučuje.  

Vzdálenost plánovaná ČOV Samotišky od ČOV Olomouc je cca 12 km.  

Toto řešení má tyto výhody:  

+ Aktivace není zatížená znečištěním z kalové vody (vysoké zatížení dusíkem)  

+ Provozní budova může být menší o prostor strojního odvodnění kalu 

+ Investiční úspora cca 1,6 mil Kč (dehydrátor včetně příslušenství cca 0,7 mil Kč + 0,9 

mil. Kč úspora ve stavební části – zmenšení provozní budovy) 

+ Menší provozní náklady – úspora za flokulant a el. energii 

+ Zjednodušení administrativy nakládání s kalem pro obec Samotišky  

Nevýhody 

- Převážení kalu ve formě odpadní vody fekálními vozy je zatěžující z hlediska životniho 

prostředí  

- Jednotková cena za likvidaci kalu ve formě odpadní vody na ČOV Olomouc se může 

zvyšovat bez možností ovlivnění obcí Samotišky 

- Vzhledem k předpokládanému množství se jedná o cca 102 odvozů fekálním vozem o 

objemu 10 m3, což činí v průměru 2 odvozy týdně 

B. Strojní odvodnění kalu na ČOV Samotišky a následné nakládání s kalem jako odpadem 

Druhou možností je na ČOV Samotišky instalovat strojní odvodnění kalu. Pro danou velikost 
ČOV je nejoptimálnější použití malého a relativně bezproblémového zařízení – dehydrátoru. 
Výstup strojně odvodněného kalu z dehydrátoru se stabilně pohybuje v rozmezí 16% až 18%.  

Dávkování kalu do dehydrátoru z uskladňovací nádrže probíhá pomocí vřetenového 
dávkovacího čerpadla, pro provoz dehydrátoru je nutné dávkovat flokulant. Zahuštěný kal je 
dopravován šnekovým zařízením do kontejneru, kalová voda, zatížená zejména dusíkem, je 
nejlépe akumulována a poté postupně dávkovaná zpět do aktivačního procesu. Veškeré 
zařízení je umístěno do provozní budovy, do místnosti hrubého předčištění a strojního 
odvodnění kalu.  

Výhody:  

+ Strojním odvodněním kalu dojde k osminásobnému zmenšení objemu kalu 

Nevýhody 

- Strojním odvodněním se z kalu stává odpad se všemi negativními důsledky s jeho 

nakládáním pro provozovatele 
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Možnosti nakládání se strojně odvodněným  kalem na ČOV Samotišky:  

1) Skládkování – NE, legislativně zakázáno 

2) Zemědělství (nutná hygienizace a kal I. kategorie) – NE, ve větším množství 

prakticky nemožné pro oblast Samotišek, provoz hygienizace je pro velikost ČOV 

Samotišky neekonomický 

3) Kompostování– PODMÍNĚNĚ ANO, ale je bylo by nutné zajistit dostatečně velkou 

kompostárnu s garantovaným dlouhodobým odběrem ( v kompostu může být podíl 

čistírenského kalu max. do 20 %). Řešením by byla obecní kompostárna. Z hlediska 

ceny likvidace zahuštění kalu výhodná varianta, ale musel by být provedena studie 

využitelnosti kompostárny i z hlediska využitelnosti kompostu na trhu 

4) Termické metody, materiálová transformace odpadu do podoby jiné suroviny 

(spalování, spoluspalování, karbonizace, pyrolýza) – VÝHLEDOVĚ ANO, ale bude 

nutné odvážet na jiné místo se spalovnou, cementárnou nebo zařízení s pyrolýzou – 

zde bude ještě větší důraz na zvýšení procenta odvodnění kalu, výhledově by mohlo 

být řešeno v malé solární sušárně na ČOV Samotišky, která může být umístěna na 

rezervní části pozemku  

5) Předání zahuštěného kalu specializované firmě, která má povolení nakládání 

s čistírenskými kaly (např. firma Marius Pedersen nebo SUEZ CZ) . Jedná se o 

nejdražší řešení nakládání s odvodněným kalem, v současné době je účtováno 

včetně dopravy  až 2 200,- Kč/t, ale administrativně je tento způsob pro obec 

nejjednodušší, kal ve formě odpadu je předán firmě a ta ručí za její legální likvidaci.  

 

V rámci studie bylo provedeno zjednodušené ekonomické posouzení dvou variant nakládání 
s kalem: 

 

A. Aerobně stabilizovaný kal bude ve formě odpadní vody odvážen na ČOV Olomouc, 

ČOV Samotišky nebude mít strojní odvodnění kalu 

Provozní náklady: 

Předpokládané množství aerobně stabilizovaného kalu 2% za rok: 1 015 m3 

Cena za likvidaci na ČOV Olomouc: 1 015 x 240 = 243 600,- Kč 

Doprava (cca 15 Kč/km): 102 x  12 x 2 x 15 = 36 720,- Kč 

CELKEM                                                       = 280 320,- Kč/rok 
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B. Strojní odvodnění kalu na ČOV Samotišky a následné předání specializované firmě 

s oprávněním nakládání s odpady 

Provozní náklady: 

Předpokládané množství odvodněného kalu 16% za rok: cca 130 t/rok 

Cena za předání kalu specializované firmě: 130 x 2200 = 286 000,- Kč/rok 

Cena za flokulant: 40 000,- Kč 

El. energie (instalovaný příkon dekantéru 0,2 kW) : cca 20 000,- Kč/rok 

CELKEM                                                       = 346 000,- Kč/rok 

 

Investiční náklady: 

Investiční náklady na strojní odvodnění kalu cca 1,6 mil Kč (dehydrátor včetně příslušenství 
cca 0,7 mil Kč + 0,9 mil. Kč úspora ve stavební části – zmenšení provozní budovy), při 
předpokládané dotaci ve výši 63 % jsou investiční náklady z vlastních zdrojů obce cca 600 tis. 
Kč.  

 

Závěr a zhodnocení zpracovatelem studie 

Provozní náklady na likvidaci kalu se budou u obou variant pohybovat kolem 300 000 tis. Kč, 
v případě odvážení neodvodněného kalu na ČOV Olomouc jsou v současné době roční 
provozní náklady o cca 65 tis. Kč nižší než při strojním odvodnění kalu.  

Přesto zpracovatel studie doporučuje při VAR1 osadit ČOV Samotišky strojním 
odvodněním kalu z důvodů: 

- Převážení neodvodněného kalu ve formě odpadní vody na ČOV Olomouc není šetrné 

k životnímu prostředí – nárůst provozu fekálních vozů přes zastavěnou část Olomouce  

- Bez možnosti ovlivnění obcí Samotišky může do budoucna skokově vzrůst cena za 

odvážený kal – může skokově vzrůst cena za přijatou odpadní vodu dovezenou na 

ČOV Olomouc, nárůst ceny dopravy atd.  

- Kalová koncovka obsahující strojní odvodnění kalu je pro velikost ČOV Samotišky 

koncepčně správná a lze ji výhledově doplnit dalším snižováním objemu kalu např. 

pomocí solární sušárny. Pokud nebude ČOV Samotišky vybavena strojním 

odvodněním kalu ve fázi výstavby ČOV, bude její případné doplnění  složitější a 

finančně náročnější.  

- Obci se může podařit najít odběratele kalu, který bude mít výrazně nižší cenu za 

odebranou tunu odvodněného kalu (např. kompostárna), což zcela převrátí provozní 

náklady při strojním odvodnění kalu a toto bude i ekonomicky výhodnější, než 

neodvodněný kal odvážet na ČOV Olomouc 

- Pokud se zástupci obce Samotišky rozhodnou pro VAR1 ČOV Samotišky se strojním 

odvodněním kalu, je nutné v technologickém výpočtu návrhu aktivace počítat 

s dodatečným zatížením od kalové vody ze strojního zařízení.  
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9.2 VAR2 – LIKVIDACE OV NA ČOV OLOMOUC 
Tato varianta počítá s prodloužením výtlaku do Droždína, kde se odpadní splaškové vody 
z obce Samotišek napojí na stávající sběrač „K“ jednotné kanalizace města Olomouce 
s následnou likvidací na ČOV Olomouc. Při variantě prodloužení výtlaku „A“ směrem k obci 
Droždín je nutné zajistit navíc souhlasy několika vlastníků soukromých pozemků, po nichž 
musí být výtlak veden.  

V rámci zpracování studie byla tato možnost ověřena písemným dotazem u stávajícího 
provozovatele kanalizace města Olomouce – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. (dále jen 
MOVO).  Dokument zaslaný MOVO a.s. obsahoval i řadu dalších dotazů . Odpověď MOVO ze 
dne 17.4.2020 je jedním ze základních podkladů zpracování této studie a je doložen v plném 
znění v Příloze č. 4 Dotazy na provozovatele veřejné kanalizace města Olomouce.  

 

Nejdůležitější závěry z odpovědí MOVO:  

- Na ČOV Olomouc je možné likvidovat komunální vody z obce Samotišky jak z hlediska 

hydraulické, tak i látkové kapacity ČOV Olomouc 

- V rámci napojení není nutné uvažovat s žádnými investicemi do veřejné kanalizace 

města Olomouce – např. není nutná úprava níže položených odlehčovacích komor atd.  

- V rámci odpovědi bylo stanoveno přesné místo napojení výtlaku „A“ z obce Samotišky 

na kmenovou stoku „K“ a také řada podmínek napojení jako např.:  měrný objekt je 

nutné umístit těsně před napojením na stoku „K“ v Droždíně, nutný dálkový přenos dat 

na kanalizační dispečik  MOVO, nutné před zaústěním technicky zajistit odpachování 

(dezodorizace), požadovaný odběr vzorků před předáním OV v rozsahu 4 x ročně typ 

A. 

- Při případném napojení bude pravděpodobně nutné upravit Kanalizační řád města 

Olomouce, neboť stanovené koncentrační  limity v této Studii nesplňují limity 

stanovené v Kanalizačním řádu města Olomouce 

- Jednotková cena za převzatou odpadní vodu z obce Samotišky  v roce 2020 byla 

stanovena na 33,68 Kč/m3 bez DPH (současný tarif pro odběratele v Olomouci je 

40,66 Kč/m3 bez DPH)¨ 

- Uvedený záměr ve variantě VAR2 je nutné projednat se zástupcem vlastníka veřejné 

kanalizace Olomouc- Odborem majetkoprávním, který stanoví další postup 

schvalování v orgánech města, koncepčně pak s Odborem strategického rozvoje 

 

Závěr a zhodnocení zpracovatelem studie 

V rámci studie bylo ověřeno, že původní koncepční záměr likvidovat odpadní vody na ČOV 
Olomouc je z hlediska hydraulické a látkové kapacity možný, byly stanoveny podmínky 
napojení a zejména byla stanovena pro rok 2020 cena za předanou OV do veřejné kanalizace 
města Olomouce. Zhodnocení této varianty je uvedeno v závěru studie v kapitole Porovnání 
VAR1 a VAR2.  
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10. NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI 
Součástí zadání studie byl i návrh technického řešení nakládání s dešťovými vodami dle 
stávající právní úpravy s referencemi: využití, vsakování, regulované odvádění do 
povrchových vod popř. zdůvodnění nutnosti odvádět srážkové vody do dešťové kanalizace 
(stávající veřejné jednotné kanalizace).  

Koncepce řešení z hlediska Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 

Kromě nalezení optimálního způsobu odvádění a likvidace odpadních vod z obce Samotišky 
je studie zaměřena i  na plnění Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. Jedná 
se o implementační dokument Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 
(2015) a byl schválen usnesením vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017. Akční plán je strukturován 
podle projevů změny klimatu, a to z důvodu významných mezisektorových přesahů 
jednotlivých projevů změny klimatu a potřeby meziresortní spolupráce při předcházení či 
řešení jejích negativních dopadů.  

Akční plán je strukturován podle projevů změny klimatu, a to z důvodu významných 
mezisektorových přesahů jednotlivých projevů změny klimatu a potřeby meziresortní 
spolupráce při předcházení či řešení jejích negativních dopadů: 

1. Dlouhodobé sucho 

2. Povodně a přívalové povodně 

3. Zvyšování teplot 

4. Extrémní meteorologické jevy 

A. Vydatné srážky 

B. Extrémně vysoké teploty (vlny veder) 

C. Extrémní vítr 

5. Přírodní požáry 

 

V  rozsahu zadání této studie se jedná o následující specifické cíle uvedené v rámci Národního 
akčního plánu : 

- SC10 Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích 

 SC10.2 Zavádění decentralizovaného systému hospodaření se srážkovými vodami  

 SC10.2.1 Provést metodický výklad §5 odst.3 vodního zákona, týkajících se změn 

staveb a změn jejich využití ve vztahu k odvádění srážkových vod 

Citace příslušného paragrafu vodního zákona: 

(3) Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni 
podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a 
odváděním, akumulací nebo čištěním odpadních vod s následným vypouštěním do vod 
povrchových nebo podzemních odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit 
vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem 
atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážkové vody") v souladu se 
stavebním zákonem. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby 
před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby 
nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby. 
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 SC.10.2.2 Provést metodický výklad §20 odst. 5 písm. c) a §21 odst.3 vyhl. č. 501/2006 

Sb. (Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území) a §6 odst.4 vyhl. č. 

268/2009 Sb. za účelem nastavení jednoznačných podmínek pro všechny stavebníky.  

Citace příslušných  paragrafů vyhlášky č. 501/2006 Sb.: 

§20 (5) Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno 

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, 
pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami 
umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do 
vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení 
k jejich zachycení, nebo 

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do 
jednotné kanalizace. 

§ 21(3) Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, jestliže poměr 
výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v 
případě 

a) samostatně stojícího rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, 

b) řadového rodinného domu a bytového domu 0,3. 

 

Citace příslušného  paragrafu vyhlášky č. 268/2009 Sb.: 

(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen 
"srážkové vody"), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány 
pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se 
řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně 
zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; 
pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací. 

 SC10.2.3 Prověřit programovou podporu přeměny zpevněných ploch na propustné 

povrchy 

 SC10.2.4 Podporovat realizaci decentrálních retenčních objektů na vhodných místech 

pro zadržení srážkových vod 

 SC10.2.5 Při zakládání nové a obnově stávající sídelní zeleně podporovat vsakování 

srážkových vod z přilehlých zpevněných nepropustných ploch (zejm. chodníků, střech, 

parkovišť) 

 SC10.2.6 V územích s omezenou možností vsakování v rámci sídel podporovat 

akumulaci srážkové vody k dalšímu využití v objektech a k závlahám 

 SC10.2.9 Prověřit možnost zrušení výjimky ze zpoplatnění odvádění srážkových vod 

v zákoně o vodovodech a kanalizacích 

 SC10.2.10 V rámci stávajících dotačních programů, zejména na rekonstrukce a 

obnovy veřejných prostranství a kulturních památek podporovat rekonverzi 

zpevněných ploch s nepropustným povrchem (zejména komunikací) na propustné. 
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Podpora může spočívat v zařazení výdajů na rekonverzi ploch do způsobilých výdajů 

projektů anebo priorititaci projektů 

 SC10.3.1 Legislativně zajistit zpoplatnění vod přepadajících z dešťových oddělovačů 

vody (tj. směs dešťových a splaškových vod) zařazením těchto vod mezi vody odpadní. 

Stanovit legislativní pravidla pro ochranu vod před přepady z dešťových oddělovačů, 

zajistit jejich dodržování, vč. poplatků/sankcí. Stanovit legislativní pravidla pro ochranu 

vod před přepady z dešťových oddělovačů, zajistit jejich dodržování, vč. 

poplatků/sankcí 

- SC12 Efektivní ochrana a využívání vodních zdrojů 

 SC12.1 Preventivní ochrana vodních zdrojů- ochranných pásem, chráněných oblastí 

přirozené akumulace vod (CHOPAV) a území chráněných pro akumulaci povrchových 

vod 

 SC12.8.2 Upravit jednotlivé PRVK na základě zásad hospodaření se srážkovými 

vodami za účelem redukce odvádění dešťových vod jednotnou kanalizací 

 

Komentář k výše uvedeným cílům:  

Pro novostavby a při provádění změn u stávajících nemovitostí je povinnost hospodařit 
s dešťovými vodami zakotvené již dnes v platné legislativě – ve vodním zákonu, ve vyhlášce 
o obecných požadavcích na využívání území a ve vyhlášce o technických požadavcích na 
stavby.  

Příslušné paragrafy platí nejen pro soukromé stavebníky, ale i pro samosprávy. 

Zásady které vyplývají z platné legislativy: likvidace resp. hospodaření s dešťovými vodami by 
mělo v co největší míře probíhat v místě jejich dopadu. Pokud to místí hydrogeologické 
podmínky dovodí, měla by být snaha co největší podíl srážek zasáknout nebo zachytit, 
akumulovat a využít např. pro zálivku nebo po předčištění jako užitkovou vodu 
v domácnostech. Pokud zasakování není možné, je nutné srážkové vody zachytit, 
neznečišťovat smícháním s vodami odpadními, provést jejich retenci a teprve poté regulovaně 
vypouštět – nejlépe do vodoteče přímo nebo pomocí dešťové kanalizace. Pouze jako poslední 
možnost je zaústění do jednotné kanalizace. Vzhledem ke skutečnosti, že odlehčení na 
jednotných kanalizacích v odlehčovacích komorách je výrazný zdroj znečištění vod 
povrchových a podpovrchových, Národní akční plán specifikuje způsoby, jak přimět 
provozovatele jednotných kanalizací postupně přecházet na oddílnou kanalizaci – kromě 
legislativních požadavků se výhledově počítá se zpoplatněním dešťových vod zaústěných do 
jednotné kanalizace z jednotlivých nemovitostí (dnes vlastníci nemovitostí určených pro 
bydlení neplatí za dešťové vody stočné) a dále bude zpoplatněno množství i znečištění 
vypouštěné z odlehčovacích komor. Soubor těchto finančních nástrojů bude znamenat 
zdražování stočného u jednotných kanalizací a sami obyvatelé budou ve městech a obcích 
požadovat přechod na oddílnou kanalizaci.  

 Národní akční plán je základním podkladem pro dotační tituly, které mají pomoci aplikovat 
výše uvedené zásady i pro stávající soukromé nemovitosti nebo stavby v majetku měst a obcí.  
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Z tohoto pohledu je možné opatření na hospodaření s dešťovými vodami (dále jen HDV) 
rozdělit na dvě základní skupiny:  

1. Vlastníci soukromých nemovitostí  

Decentralizované hospodaření s dešťovými vodami na soukromých pozemcích. Pro tuto 

skupinu jsou určené dotace Ministerstva životního prostředí vyhlášené v rámci Národního 

programu Životního prostředí pod názvem. ve formě programu „Dešťovka“ 

 Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů: 

 zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, 

 akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku, 

 využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové. 

Vzhledem k velikosti ploch soukromých pozemků tyto projekty pracují se 
zasakováním, akumulací nebo retencí průtoku v řádu jednotek až desítek litrů za 
sekundu. 

 

2. Samosprávy (kraje, města, obce), školy atd. 

Jedná se také svým způsobem o decentralizované HDV, ale už ve větším rozsahu.  Příkladem 
takové dotace je např. 119. výzva Ministerstva životního prostředí v rámci OPŽP 2014-2020 
(evropské dotace) pod pracovním názvem „Velká dešťovka“, která se zaměřuje na správné 
hospodaření s dešťovou vodou v obcích a městech.  

„Velká dešťovka“ podporuje nejen projekty instalace podzemních nádrží na dešťovou vodu, 
ale také projekty, které řeší vsakování srážkové vody a výměnu nepropustných povrchů za 
propustné. Podporuje také projekty, v rámci kterých dochází k vybudování nových 
propustných ploch.  

Typickým příkladem je např. rekonstrukce komunikace a chodníků na veřejném prostranství 
ulice v obci – místo původního nepropustného krytu (např. asfalt) se při rekonstrukci použije 
propustný povrch (např. speciální vodopropustná dlažba). Srážkové vody z komunikací resp. 
nemovitostí už nejsou zaústěné přes uliční vpusti a svody do jednotné kanalizace, ale je 
vybudovaná nová dešťová kanalizace s retenčním a vsakovacím podzemním objektem, 
v případě nutnosti s regulovaným odtokem do vodoteče nebo do jednotné kanalizace.  

Mezi podporované aktivity, kromě hospodaření se srážkovými vodami, patří také zprůtočnění 
nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zlepšení přirozených 
rozlivů a obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících 
povodňové ochraně. 

Mezi oprávněné žadatele, kteří mohou žádat o dotaci, patří kraje a obce, dobrovolné svazky 
obcí, organizační složky státu, státní podniky a státní organizace, veřejné výzkumné instituce 
a výzkumné organizace, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení a další. 

Tyto větší projekty pracují se zasakováním, akumulací nebo retencí průtoku v řádu 
desítek až tisíců litrů za sekundu.  
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Podmínky pro hospodaření s dešťovými vodami v obci Samotišky 

Pro návrh HDV jsou klíčové: 

1) Podmínky možnosti vsaku na území obce Samotišky 

2) Prostorové a spádové poměry na území obce Samotišky 

 

Ad 1) Podmínky možnosti vsaku na území obce Samotišky 

V rámci zpracování studie byl osloven hydrogeolog RNDr. Pavel Vavrda, který zájmovou 
oblast obce Samotišky z hlediska hydrogeologických podmínek dokonale zná a který byl 
zpracovatelem IGP pro původní projekt jednotné kanalizace v letech 2005 až 2007.  

Jeho vyjádření k možnostem vsakování ve větším rozsahu v lokalitě obce Samotišky:  

- IGP podmínky v obci Samotišky jsou obecné známé a je zbytečné investovat do 

dalších sond a provádění vsakovacích zkoušek 

- Vsakovací podmínky v podstatné části obce Samotišky jsou vzhledem 

k existenci skalního podloží, sutí a spraší v dolní části obce velmi špatné 

- Vsakování ve větším množství by vzhledem ke stávajícím poruchám podloží, svažitosti  

a blízkosti starších nemovitostí  mohlo být dokonce pro okolní zástavbu nebezpečné a 

zásadně ho nedoporučuji 

- Pokud by byl záměr dešťové vody zasakovat na katastru obce Samotišky ve větším 

množství, jediným řešením je vykoupit pozemky na jihozápadním okraji Samotišek, 

přivést sem gravitačně dešťové vody a realizovat povrchovou vsakovací nádrž ve 

spraších 

- Nejjednodušším řešením je využít stávající stav - postupné zasakování dešťových vod 

v dolní části katastru obce v rámci stávajících melioračních svodnic. K tomuto 

zasakování dochází již v současné době.  

 

Ad 2) Prostorové a spádové poměry na území obce Samotišky 

- Pro budování podzemních retenčních nádrží nebo vytvoření povrchových toků 

s akumulací v zastavěné části obce jsou zcela nevhodné podmínky – značná část 

obce je charakterizována prudkými spády a stísněnými podmínkami veřejných 

prostranství ulic  

- Tyto objekty by vzhledem k blízkosti starších nemovitostí mohly při budování a 

provozování činit statické poruchy těchto budov 

 

Závěry a doporučení zpracovatele studie 

- V obci Samotišky na veřejných prostranstvích  jsou pro budování větších prvků HDV 

v rozsahu podzemní retenční nádrže se vsakem, převádění dešťových vod pomocí 
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nových povrchových toků s akumulací a rozlivem atd. velmi špatné až nevhodné 

podmínky  

- Výstavba větších vsakovacích poldrů na jihozápadním okraji obce Samotišek je 

z hlediska nedostatku obecních pozemků, ale zejména s ohledem na ochranné pásmo 

kulturní památky, nereálné 

- Proto doporučujeme zachovat stávající stav odvádění dešťových vod z obce 

Samotišky tj. zachovat stávající systém odvodnění pomocí koryt povrchových toků, 

potrubí podzemní kanalizace popř. doplněné o prvky podpovrchového liniového 

odvodnění se zaústěním do stávajících melioračních svodnic. Po vybudování 

splaškové kanalizace budou čisté dešťové vody v těchto svodnicích postupně 

zasakovat 

- V rámci stavby nové splaškové kanalizace nesmí být tento původní systém porušen a 

musí být zajištěna funkce tohoto systému  

- Po vybudování nové splaškové kanalizace bude stávající obecní jednotná 

kanalizace rekolaudována na dešťovou kanalizaci se zákazem zaústění 

jakýchkoliv odpadních vod včetně odpadních vod předčištěných (DČOV, septiky 

atd.). Tyto dnešní prvky individuálního předčištění OV budou zrušeny a surové odpadní 

vody z jednotlivých nemovitostí budou zaústěny do nové gravitační splaškové 

kanalizace 

- Systém odvádění dešťových vod bude vzhledem ke své omezené hydraulické kapacitě 

primárně sloužit pro odvádění dešťových vod z veřejných komunikací 

- Obec, jako provozovatel budoucí dešťové kanalizace, musí postupně omezovat 

množství dešťových vod zaústěných do dnešní jednotné a budoucí dešťové kanalizace 

ze soukromých pozemků a také staveb obecních 

- Možnosti omezovaní množství dešťových vod napojených z nemovitostí: 

 Novostavby (soukromé i obecní) – důsledně při územním nebo stavebním 

řízení trvat na dodržení legislativních požadavků na využití dešťových vod na 

pozemku stavby – dostatečně velká retence s omezením vsaku, nejlépe 

dodatečná akumulace pro využití dešťových vod pro zálivku nebo jako užitkové 

vody (splachování WC), do stávající jednotné kanalizace a budoucí dešťové 

kanalizace připustit zaústění pouze regulovaného odtoku prázdnění retence. 

Je nutné vyžadovat, aby projekty novostaveb nebo rekonstrukcí dodržely 

klíčové ukazatele pro výpočet nutného objemu retence v rozsahu: prázdnění 

vsakem ve výpočtech neuvažovat, pro výpočet objemu RN využít návrhové 

úhrny srážek naměřené ve stanici Klášterní Hradisko s četností překročení  

max. 1 x za 5 let (periodicita 0,2), doba prázdnění RN musí být do 24 h, 

regulovaný specifický odtok z RN z musí být max 3 l / (s*ha) z neredukované 
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plochy , což pro stavební pozemek s RD běžné velikosti odpovídá minimálnímu 

technicky zajistitelnému regulovanému odtoku 0,5 l/s prázdnění RN.  

 Stávající nemovitosti (soukromé i veřejné) – podporovat využívání dotačních 

titulů fyzickými osobami např. dodatečným příspěvkem na pořízení 

akumulačních nádrží z dotací Dešťovka. Další doporučenou možností jak 

eliminovat množství napojených dešťových vod ze soukromých pozemků, je 

pro budoucí dešťovou kanalizaci vybírat stočné za odvádění dešťových vod 

(v současné době u veřejné  jednotné kanalizace toto opatření aplikovat nelze 

– výjimka ze zpoplatnění dešťových vod u obytných budov, ale u dešťové 

kanalizace lze). Toto finanční opatření nejúčinněji přiměje vlastníky své 

nemovitosti odpojit od budoucí dešťové kanalizace a využívat dešťové vody ze 

svých nemovitostí pro zálivku nebo jako užitkovou vodu.  

- Omezovat nebo alespoň nezvyšovat množství dešťových vod z veřejných komunikací. 

V obci Samotišky je v tomto ohledu poměrně příznivá situace, většina komunikací 

v centrální a horní části je vydlážděná z kamenných kostek nebo kamenů s velkými 

spárami a tedy i značnou propustností. Při výhledových rekonstrukcích je však nutné 

tuto dlažbu nenahrazovat nepropustným krytem (např. asfalt, těsná zámková dlažba 

atd.). Naopak při rekonstrukcích dnešních komunikací s nepropustným krytem tento 

nahrazovat krytem propustným.  

 

Tato studie předkládá technické řešení, které naplňuje specifické cíle Národního akčního plánu 
adaptace na změnu klimatu.  

Mezi nejvýraznější přínosy tohoto řešení z hlediska ochrany životního prostředí a hospodaření 
s dešťovými vodami patří: 

- Po vybudování nové oddílné splaškové kanalizace budou volnými výustmi do 

povrchových toků a do vsaku odtékat pouze čisté srážkové vody 

- Tím dojde k zamezení znečišťování životního prostředí a zejména ochranného pásma 

vodního zdroje Černovír 

- V případě obce Samotišky musí být hospodaření s dešťovými vodami podporováno 

zejména v rámci soukromých pozemků 

- Soustavnou a dlouhodobou činností a finanční stimulací musí obec Samotišky 

postupně omezovat množství zaústěných srážkových vod do stávající jednotné a 

budoucí dešťové kanalizace ze soukromých i obecních  pozemků s důrazem na 

akumulaci těchto vod s využitím na zálivku nebo po předčištění  jako užitkovou vodu.  
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11. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 
Níže uvedený popis možností financování je nutné chápat pouze jako stručný přehled, detailní 
podmínky jednotlivých aktuálních výzev je nutné sledovat na příslušných webových stránkách.  

Hlavní zdroje financování výstavby kanalizace a ČOV: 

1) Dotační tituly 

2) Půjčky 

3) Vlastní zdroje 

Dotační tituly 

V současné době je možné žádat o čerpání z následujících dotačních titulů (na základě 
aktuální výzvy a podmínek): 

a) Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) 

Dotace jsou poskytovány v rámci programu 129 300 „ Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.  

Níže uvedené podmínky vycházejí ze III. Výzvy Ministerstva zemědělství č.j. 8754/2020-MZE-
15131 ze dne 24.3.2020 s lhůtou podávání žádostí od 1.4.2020 do 30.10.2020. Alokace je 
vyhlášena ve výši 1000 mil. Kč z prostředků kapitoly MZe.  

Dotace sloužící k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem 
dosažení potřebného vybavení menších obcí České republiky upravují Pravidla České 
republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci 
programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 
kanalizací II“. Tento program je primárně určen pro obce nebo místní části měst do 1 000 
obyvatel na podporu nových vodovodů, úpraven vod, nových kanalizací a ČOV. Dále bude 
podporovat opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody, kdy se jedná 
se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, 
včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 
Termíny a způsob předkládání nových žádostí o zařazení akcí do Programu vyhlašuje 
Ministerstvo zemědělství formou výzev. 

Komentář zpracovatele studie  

Vzhledem k velikosti obce Samotišky, která má více než 1000 obyvatel, v současném znění 
výzvy není tato dotace pro výstavbu splaškové kanalizace v obci Samotišky použitelná.  

b) Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) – operační program Životního 

prostředí (OPŽP) 

Evropské dotace – operační program životního prostředí (OPŽP), specifický cíl: 1.1 – Snížit 
množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a 
vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, aktivita 1.1.1: výstavba 
kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba 
kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny 
odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (DČOV nebudou 
podporovány); min. způsobilé výdaje 4 mil. Kč 
V současné době je připravena 151. Výzva s plánovaným příjmem žádostí od 1.9.2020 do 
30.11.2020. Níže jsou uvedeny kritéria, které jsou součástí Pravidel pro žadatele a příjemce 
podpory, verze 24 s účinností od 2.1.2020 

Před případným podáním žádosti je nutné prostudovat aktuální znění Pravidel !!! 
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Příjemci podpory jsou:  

- Obce a města 

- Svazky obcí 

- Příspěvkové organizace 

- Obchodní společnosti ovládané z více jak 50 % obcemi a městy nebo jinými 

veřejnoprávními subjekty 

Podmínky přijatelnosti a způsobilost výdajů pro aktivitu 1.1.1 

Obecné podmínky přijatelnosti 

- Soulad žádosti s aktuální výzvou. 

- Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými 

jako přílohy k žádosti (zejména s projektovou dokumentací). 

- Projektová dokumentace je minimálně ve stupni pro stavební povolení, obsahuje 

položkový rozpočet a umožňuje posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí 

podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického 

a ekologického hlediska. Výjimečně v odůvodněných případech a po odsouhlasení 

SFŽP ČR u opatření výstavby nových ČOV a nových objektů na síti při aplikaci FIDIC 

P&DB (Žlutá kniha) je minimální stupeň projektová dokumentace pro územní 

rozhodnutí a část zadávací dokumentace „Požadavky na výkon, funkci a vliv na životní 

prostředí“. 

- Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovaným Plánem 

hlavních povodí České republiky a navazujícími plány národní části mezinárodní 

oblasti povodí a plány oblastí povodí včetně programů opatření (pro období do 22. 12. 

2015), po 22. 12. 2015 tvořenou zpracovávanými Plány pro zvládání povodňových rizik 

a plány dílčích povodí. 

- Pro integrované projekty ITI je povinnou přílohou žádosti o podporu potvrzení Řídicího 

výboru ITI o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií. 

- Vyhovující výsledky finanční analýzy u projektů, na které se vztahuje povinnost 

vyplnění finanční části modulu CBA dle kapitoly D7. Projekt musí být udržitelný, čistá 

současná hodnota finanční návratnosti investice musí být menší než nula (FNI_FNPV 

< 0), vnitřní výnosové procento finanční návratnosti investice musí být menší než 4 

(FNI_IRR < 4), s výjimkou některých projektů, na něž se vztahují pravidla pro veřejnou 

podporu, u nichž toto nemusí být relevantní. 

 

Specifické podmínky přijatelnosti pro aktivitu 1.1.1 

- Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů. 

- Realizací projektů dojde k poklesu vypouštěného znečištění nebo dojde ke zvýšení 

množství čištěných odpadních vod. 
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- Projekty řešící rekonstrukci ČOV jsou přijatelné pouze v souvislosti s intenzifikací nebo 

změnou kapacity ČOV při současném zvýšení účinnosti ČOV (při legislativním 

požadavku plnění přísnějších limitů pro vypouštěné odpadní vody). Dále je možno 

podpořit projekty řešící zvýšení kapacity ČOV, je-li zvýšení kapacity řádně odůvodněno 

a doloženo a budou-li realizací opatření plněny legislativní požadavky na kvalitu 

vypouštěné vody. 

- V případě požadavku vodoprávního úřadu, správce povodí, nebo pokud to vyplývá z 

opatření plánů povodí na vybavení ČOV technologií odstraňování fosforu a jeho 

provozování, bude podpořen pouze projekt, který tyto požadavky splňuje. 

- Podporovány budou projekty výstavby kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. 

- Decentralizované řešení pouze jako součást komplexního investičně efektivního řešení 

likvidace odpadních vod v lokalitě. 

- Výstavba dešťové kanalizace pouze v lokalitách s existující jednotnou kanalizací, kdy 

oddělením srážkových vod dojde k významnému omezení množství odlehčovaných 

vod z jednotné kanalizace v období srážek. Zároveň musí být splněna podmínka, že 

likvidace srážkových vod není proveditelná vsakem nebo akumulací. 

- V případě projektů ČOV na likvidaci odpadních vod v aglomeraci nad 2000 EO musí 

být dodrženy emisní limity závazné pro celou aglomeraci. 

- Podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury budou v souladu s přílohou 

č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014–2020. 

- U opatření spočívajících v rekonstrukci (intenzifikaci, úpravách) stávající 

vodohospodářské infrastruktury musí být žadatel vlastníkem rekonstruovaných 

(intenzifikovaných, upravovaných) objektů a staveb (v případě svazků obcí žádajících 

o podporu na rekonstrukci/intenzifikaci vodohospodářské infrastruktury jednotlivých 

členských obcí lze výjimečně akceptovat jinou formu práva hospodaření infrastrukturou 

dotčenou projektem) a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemku, 

který je dotčen realizací dané akce. 

- Vyhovující ekonomické vyhodnocení žadatele  

Výpočet výše podpory 

- Výše podpory 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu;  po odečtení příjmů 

projektů metodou flat rate (jednorázovým snížením paušální sazbou) ve výši 25 %; 

faktická výše podpory 63,75 %  

- Jednoznačnost výpočtu, není nutné sledovat konkrétní příjmy projektu po dobu 

následného monitoringu 

- Možnost poskytnutí  půjček ze SFŽP na věcně způsobilé výdaje 
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Způsobilé výdaje 

- Přímé realizační výdaje - přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu (lze 

zahrnout i náklady na dokumentaci skutečného provedení) v rozsahu: 

  Výdaje na zařízení staveniště, 

 Výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou 

nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu v rozsahu podporovaných opatření, a to 

za následujících upřesňujících podmínek: 

 výdaje na realizaci kanalizace k stávající zástavbě a výdaje na ČOV. 

Podporovány budou systémy oddílné kanalizace. Výstavbu jednotné 

kanalizace lze podpořit jen ve výjimečných případech, a to dojde-li její výstavbou 

k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV (např. 

podchycení volných výustí). Toto omezení k jednotné kanalizaci se nevztahuje 

na fázované projekty, 

 výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou 

kanalizaci (na tyto části infrastruktury se vztahují všechny podmínky poskytnuté 

dotace), 

 výdaje na vybudování záchytných nádrží na jednotných kanalizacích a dešťové 

zdrže před ČOV existujících v systémech jednotné kanalizace za předpokladu, 

že takto naakumulovaná voda bude následně odvedena na ČOV a vyčištěna, 

 rekonstrukce stavebních objektů u ČOV jsou způsobilé, pouze pokud mají přímý 

vliv na zvýšení účinnosti ČOV (dodržení přísnějších limitů pro vypouštěné 

znečištění) nebo zvýšení kapacity ČOV, 

 demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném 

rozsahu v přímé vazbě na daný projekt v šířce, která je bezprostředně nutná 

jako přímý důsledek výkopových prací v komunikaci a která je v souladu s 

požadavky platné národní legislativy určující podrobné technické podmínky, 

 rekonstrukce odlehčovacích objektů pouze v případě, že dojde k podstatnému 

snížení množství odlehčených vod nebo ke snížení počtu přepadů odlehčených 

vod za rok a zároveň bude nově nainstalováno zařízení na měření množství 

odlehčených vod, 

 vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, pokud tyto sítě 

prokazatelně znemožňují realizaci projektu. 
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- Projektová příprava, autorský a technický dozor maximálně do výše 6 % přímých 

realizačních výdajů, pokud jsou přímé realizační výdaje vyšší než 10 mil. Kč 

Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány výdaje na zpracování: 

 Projektové dokumentace a dokumentace pro provádění stavby (dle vyhlášky č. 

405/2017,o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) a/nebo investiční 

záměr v případě dvoukolových výzev, 

 Studie proveditelnosti (je-li požadována), 

 Dalších podkladových studií a analýz dle specifických požadavků jednotlivých priorit 

a typu projektu (hydrogeologický průzkum, odborný posudek, analýza rizik, 

potvrzení, že žadatel není podnikem v obtížích, rozptylová studie, energetický 

posudek, technicko-ekonomická analýza, analýza potenciálu produkce odpadů, 

biologické posouzení), 

 Finanční a ekonomické analýzy (jsou-li požadovány), 

 Projektové dokumentace pro projekty dodávek, 

 Zadávací dokumentace dle ZVZ či ZZVZ (případně dle dokumentu Zadávání 

veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020, který je nedílnou součástí těchto Pravidel a 

je k dispozici na oficiálních webových stránkách www.opzp.cz), včetně organizace 

zadávacího nebo výběrového řízení. Způsobilým výdajem je pouze zadávací 

dokumentace na realizaci daného opatření, nikoliv na přípravu projektu a odborný 

dozor, 

 Plán BOZP a výkon dozoru BOZP, 

 Žádosti včetně vyplnění v IS KP14+, přičemž maximální způsobilá částka, kterou lze 

na zpracování žádosti nárokovat, je 30 000 Kč bez DPH, 

 Manažerské řízení přípravy a realizace projektu. 

Výše uvedené výdaje na projektovou přípravu jsou způsobilé v případě dodržení následujících 
podmínek: postup při výběru zpracovatele je v souladu se ZVZ či ZZVZ, případně 
s dokumentem Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020, vždy ve znění účinném ke 
dni zahájení zadávacího nebo výběrového řízení. 

U projektů lze uplatnit výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru. 

 

- Pořízení nemovitosti (v případě VAR1 ČOV Samotišky odkup pozemku od soukromého 

vlastníka) 

Výdaje na nákup nemovitosti, tj. pozemku, pozemku včetně stavby, která je jeho součástí, příp. 
stavby, která není součástí pozemku, jsou způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny 
kumulativně následující podmínky: 

 pořizovací cena nemovitosti může být započtena maximálně do výše 10 % 

celkových způsobilých přímých realizačních výdajů na projekt, 
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 nemovitost bude oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců 

před pořízením nemovitosti) vyhotoveným znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

 způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše ceny určené 

znaleckým posudkem 

 musí být v souladu s cíli projektu. 

V případě, že vlastnické právo ještě není zaneseno do katastru nemovitostí, je možné doložit 
vlastnictví prostřednictvím návrhu na vklad do katastru nemovitostí potvrzeného katastrálním 
úřadem a smlouvou o nabytí vlastnického práva (např. kupní smlouva, smlouva darovací). Tyto 
doklady lze předložit spolu s podklady k žádosti o podporu dle přílohy č. 1 těchto Pravidel, 
případně spolu s podklady pro vydání RoPD dle přílohy č. 2 těchto Pravidel. Před žádostí o 
závěrečnou platbu musí být však výpis z katastru nemovitostí doložen. 

Poplatky za odnětí ze ZPF či PUPFL - v případě, že se jedná o platby za vynětí ZPF či PUPFL 
v zájmu ochrany přírody a krajiny a tyto nejsou osvobozeny od zaplacení poplatku za odnětí, 
jedná se o způsobilý výdaj. 

 

Nezpůsobilé výdaje 

Obecně nelze podporu poskytnout na: 

- Výdaje na poradenské služby, kdy poradce nenese skutečnou odpovědnost za 

provedení samotného úkolu, nýbrž pomáhá těm, kteří tuto odpovědnost mají, 

- Nákup použitého vybavení, 

- Daně – DPH, přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu 

nemovitostí, silniční daň, clo, 

- Výdaje na zajištění relevantních stanovisek, 

- Pronájem pozemku/stavby  

- Vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu, 

- Úroky, 

- Splátky úvěrů, 

- Vícepráce nad výši způsobilých méněprací, 

- Správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané 

stavební povolení, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových), 

- Pojistné  

- Rozpočtová rezerva  

- Režijní a provozní výdaje (vyjma výdajů souvisejících s osobními náklady), 

- Mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí (v případě 

řídících pracovníků je třeba posuzovat jejich skutečné zapojení do realizace projektu; 

osobní náklady na zaměstnance v pozicích odpovídajících úrovni starosty, hejtmana 

atd. nelze považovat za způsobilé),u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu 

podílejí, část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance 
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na daném projektu, ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé 

povinni dle zvláštních právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, dary 

apod.), 

- Veškeré výdaje projektu předložené žadatelem/příjemcem (právnickou osobou) v 

případě neprokázání vlastnické struktury. 

 

Specifické nezpůsobilé výdaje: 

 výdaje na zasíťování dosud nezastavěných pozemků kanalizací, 

 o výdaje na individuální čištění odpadních vod a bezodtokové jímky realizované u 

jednotlivých nemovitostí fyzických osob včetně výdajů na svoz odpadních vod, 

 o výdaje na obnovu ostatních inženýrských sítí z důvodu jejich špatného technického 

stavu, 

 o výdaje na rekonstrukci kanalizace, 

 o výdaje na provozování vodohospodářské infrastruktury (včetně zkušebního provozu 

ČOV).  

 

Závazné indikátory aktivity 1.1.1 

- Množství znečištění CHSKCr v t/rok – stanovuje se z bilance znečištění ve  formuláři 

technických parametrů (podkladem jsou koncentrace na přítoku a odtoku a objem 

vyčištěných vod) 

- Počet obyvatel nově připojených v EO – stanovuje se z počtu trvale bydlících obyvatel, 

kteří budou napojení na budovanou kanalizace 

- Další ukazatele N-NH4+, Nc a Pc – podle kapacity ČOV v podmínkách k RoPD 

- Délka kanalizace v km 

- Závaznost indikátorů a ukazatelů – důležité je stanovení reálně dosažitelné hodnoty 

(formulář technických parametrů) 

- Nesplnění cílové hodnoty indikátorů a ukazatelů– stanovena finanční oprava podle 

přílohy č. 2 k RA a RoPD Stanovení sankcí a postihů. 

 

Hodnotící kritéria 

- Projektová připravenost (bonifikace – stavební povolení; realizační projektová 

dokumentace; smlouva o dílo)   

- Soulad s plánováním v oblasti vod (typy listů opatření; vliv opatření na stav vodního 

útvaru)  

- Podchycení volných výustí 

- Chráněná území 

- Technická kvalita projektu  
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- v ukazateli náklady na kanalizaci Kč/EO je  dán max. limit  90 000 Kč/EO (trvale bydlící 

obyvatele nově napojení na kanalizaci) 

- Úprava hodnocení projektů dostaveb kanalizací s přivaděčem na ČOV v jiné  obci 

 

Udržitelnost projektů v rámci prioritní osy 1 

Pro projekty financované z OPŽP v programovém období 2014–2020, konkrétně projekty v 
rámci Prioritní osy 1, Specifického cíle 1 a 2, bude povinností každého příjemce dotace zajistit 
udržitelnost tohoto typu vodohospodářského projektu v souladu s Přílohou č. 6 PD OPŽP, 
resp. naplnit podmínky pro zajištění finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů, 
stanovené v příslušných metodických dokumentech vztahujících se k projektům vytvářejících 
příjem v programovém období OPŽP 2014– 2020.  

Povinností každého příjemce dotace v rámci této Investiční priority 1 bude zajištění 
dlouhodobé udržitelnosti vodohospodářské infrastruktury, tj. zajistit dostatečnou tvorbu 
zdrojů na správu, obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury s cílem zabezpečení 
dlouhodobé udržitelnosti infrastruktury, a to s ohledem na zásadu „znečišťovatel platí“ 
a „sociální únosnost tarifu“  

Podrobné podmínky pro stanovení udržitelnosti vodohospodářských projektů jsou součástí 
příslušného manuálu v rámci vyhlášených výzev pro daný Specifický cíl 1 a 2. 

 

Nástroj Udržitelnost 2014+ 

Udržitelnost 2014+ stanoví minimální zdroje do VHI, které musí  

- vlastník (žadatel) vytvořit v průběhu prvních 10 let od uvedení projektu do provozu 

(minimalistická varianta),  

- tyto příjmy musí být každoročně kumulativně kladné 

- růst lineárně od prvního roku uvedení projektu do provozu až do dosažení tzv. 

plných odpisů ve 30. roce referenčního období 

- zákaz dotování ceny za stočné obcí – princip „znečišťovatel platí“  

Základním vstupem pro do výpočtu Udržitelnosti jsou projektové náklady rozdělené dle 
kategorií s různou životností (objekty, technologie, sítě) a kalkulace předpokládaných 
provozních nákladů. 

Výstupem výpočtu Udržitelnost 2014+ je: 

- Závazná výše zdrojů na obnovu, tato závazná výše zdrojů na obnovu, která musí být 

součástí kalkulace stočného,  je implementována do Podmínek poskytnutí dotace 

- Prognóza vývoje stočného  

 

c) Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) – národní program Životního prostředí  

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně 
životního prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním 
titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám. 

Kromě známých dotačních titulů jako např. Dešťovka nebo Domovní čistírny odpadních vod 
poskytuje na základě výzev obdobné dotace, jako OPŽP. Poslední výzva č.4/2019 pod 
názvem Vodovody a kanalizace s ukončeným příjmem žádostí 31.1.2020 byl zaměřen na:  



STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE SAMOTIŠKY  

 

 

 Strana 116 
 

- Výstavba kanalizace 

- Výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV (s kapacitou nad 50 EO vč. 

decentralizovaných řešení kromě domovních čistíren) 

- Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody 

- Výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody 

- Výstavba úpraven vody 

- Posílení akumulace pitné vody 

Výše příspěvku byla stejná jako u programu OPŽP – 63,75 % z celkových způsobilých výdajů.  

Hodnotící kritéria a podmínky udělení dotace jsou obdobné jako u OPŽP.  

 

d) Krajské dotace 

- Velmi malé alokace na jednotlivé dotace 

- Možnost dotace na dokumentaci 

- Optimální je kombinace krajské dotace na dokumentaci s dotací MZe na realizaci 

stavby, což ale není případ obce Samotišky 

Půjčky 

a) Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) – Zvýhodněná půjčka na 

vodohospodářské objekty 

 O půjčku se můžete ucházet, pokud zároveň žádáte dotaci v Operačním programu Životní 
prostředí (OPŽP) na aktivity 1.1 nebo 1.2. Tato půjčka je určena pro obce, města, kraje, 
dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, dále jimi zřizované příspěvkové 
organizace, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty. 

Výhody půjčky 

- Díky kombinaci dotace a zvýhodněné půjčky lze pokrýt až 100 % celkových 

způsobilých výdajů na svůj projekt. 

- Po dobu realizace projektu je půjčka bezúročná. 

- Zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána až od 1. 4. 

následujícího roku po ukončení čerpání půjčky. 

- Půjčka je bez poplatků za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklad splátek. 

- Úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladů (RPSN). 

- Maximální doba splatnosti je 10 let. 

- Zajištění půjčky je možné kombinovat s dohodou o budoucím vkladu zástavního 

práva po dokončení dotací podpořeného projektu. 

- Jedno kontaktní místo – žádost se vyřizuje společně se žádostí o dotaci z OPŽP. 

- Půjčka nesmí přesáhnout 100 % celkových způsobilých výdajů a zároveň musí být 

dodržena pravidla pro veřejnou podporu. 
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b) Komerční půjčky 

Obec může dofinancovat projekt nebo financovat celý projekt z běžně dostupných komerčních 
půjček. Výhodou je zjednodušení administrace celého projektu, hlavní nevýhodou však značné 
zadlužení celé obce na dlouhou dobu let a splácení úvěrů.  

 

Závěry a doporučení zpracovatele studie 

Vzhledem k většímu rozsahu stavby a velikosti obce nad 1000 obyvatel se jeví při existenci 
stávajících dotačních titul nejoptimálnější využít dotace ze Státního fondu životního prostředí 
– buď z Operačního programu Životního prostředí nebo z Národního programu Životního 
prostředí.  

Otázkou však je, jakým způsobem budou dotovány vodohospodářské projekty v novém období 
2021-2027 v rámci SFŽP. V současnosti probíhají přípravy programu na národní úrovni.  

Dle předběžných informací se Česká republika v tomto období 2021-2027 zaměří na podporu 
výroby nízkouhlíkové a čistší energie, na boj s klimatickou změnou a zlepšení udržitelného 
vodního hospodářství. Za cíl si klade také zlepšení přechodu na oběhové hospodářství. 

Projekt lze dofinancovat buď z vlastních zdrojů nebo výhodnou půjčkou SFŽP.  

 

 

12. EKONOMICKÁ ČÁST 
12.1  CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

Po provedení návrhu tras a rozsahu stavby byl proveden orientační propočet nákladů na 
stavbu.  

Propočet nákladů byl proveden pro doporučenou variantu odvádění odpadních vod pomocí 
gravitační splaškové kanalizace včetně ČS Samotišky a výtlaku „A“.  

Likvidace odpadních vod bylo oceněno ve dvou variantách:  

- VAR1: vlastní ČOV Samotišky 

- VAR2: zaústění odpadních vod do veřejné kanalizace města Olomouce v Droždíně 

s následnou likvidací na ČOV Olomouc 

 

V rámci této kapitoly je uvedena pouze rekapitulace propočtu nákladů, detailní propočet 
nákladů je uveden v Příloze č. 5 Detailní propočet nákladů.   

Struktura propočtu nákladů je přizpůsobena předpokladu, že stavba bude realizována 
z dotačních titulů SFŽP.  

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.  

Podmínky stanovení orientačního propočtu nákladů: 

Ocenění inženýrských sítí 

- Pro ocenění inženýrských sítí (splaškové gravitační kanalizace, výtlak „A“, přeložky 

jiných inženýrských sítí) byly použity jednotkové ceny z dokumentu Průměrné ceny 

dopravní a technické infrastruktury obcí, aktualizace 09/2019. Tento dokument vydává 
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a aktualizuje Ústav územního rozvoje (ÚUR) pro Ministerstvo pro místní rozvoj na 

základě vzorových rozpočtů od firmy AQUATIS a.s. a RTS a.s. 

- Tyto jednotkové ceny obsahují kompletní ceny pro běžný rozsah inženýrských sítí. 

Pokud se podmínky výstavby gravitační splaškové kanalizace v obci Samotišky od 

těchto podmínek liší, zpracovatel této studie upravil jednotkové ceny na základě svého 

odborného odhadu pomocí koeficientu (např. u kanalizace rozpočtové náklady dle 

ÚUR předpokládají hloubky výkopů 3,0 m v asfaltových plochách, pokud dle názoru 

zpracovatele studie budou hloubky menší, je jednotková cena ponížena např. 

koeficientem 0,90) 

- Důležité upozornění- v ocenění stavby inženýrských sítí je odečtena úspora za 

uložení přebytečné zeminy na katastru obce Samotišky ve formě legální terénní 

úpravy a tedy cena nezahrnuje odvoz přebytečné zeminy na placenou skládku. Pokud 

by k této úspoře z jakýchkoliv důvodů nemělo dojít, je nutné k nákladům tuto 

cenu připočíst.  

Ocenění ostatních stavebních objektů 

- Ocenění ostatních stavebních objektů, které nejsou součástí Průměrných cen dle ÚUR, 

použil zpracovatel studie své jednotkové ceny, které vycházejí z konkrétních rozpočtů 

obdobných staveb.  

- Jedná se zejména o: stavební objekty ČOV a ČS (provozní budova, komplexní 

čistírenská jednotka, čerpací jímka s akumulací, oplocení, příjezdové komunikace, 

výustní objekty atd.) 

Ocenění technologických částí stavby 

- Pro ocenění byly použity buď nabídkové ceny dodavatelů TLG nebo ceny z konkrétních 

rozpočtů obdobných staveb.  

Ocenění projektové přípravy  

- Cena za všechny práce projekční přípravy včetně přípravných prací byla stanovena na 

4,5 % z přímých investičních nákladů (dle podmínek SFŽP povoleno 6% jako způsobilý 

náklad) 

Výkup pozemku pro ČOV - p.č. 1275/2, k.ú. Droždín 

- V rámci studie byla předběžná cena za 1 m2 stanovena na základě nabídky obdobných 

pozemků v realitách. Pokud obec chce náklady za výkup pozemku zahrnout do 

způsobilých výdajů v rámci dotačního titulu, musí postupovat přesně dle Pravidel 

dotace  
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SO / PS Název souboru

Propočet nákladů 
VARIANTA č.1 - 

likvidace na ČOV 
Samotišky 

(zaokrouhleno v mil. 
Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.2 - 

likvidace na ČOV 
Olomouc 

(zaokrouhleno v mil. 
Kč bez DPH)

SO  Gravitační splašková kanalizace 78,851 78,851

SO Výtlak splaškových vod "A" 2,011 3,035

SO ČS Samotišky s akumulací -stavební část 1,669 1,669

PS ČS Samotišky s akumulací -TLG 1,120 1,120

SO Splaškové kanalizační přípojky 14,704 14,704

SO Nezbytné přeložky inženýrských sítí 15,526 15,526

SO
Výdaje na zařízení staveniště - 
gravitační splašková kanalizace 

4,555 4,596

SO
Dokumentace skutečného provedení 

(kompletační činnost)- gravitační 
splašková kanalizace 

0,911 0,919

SO ČOV Samotišky 1850 EO - stavební část 12,244

PS ČOV Samotišky 1850 EO - TLG 7,550

SO ČOV- Výdaje na zařízení staveniště 0,445

SO
ČOV- Dokumentace skutečného 

provedení (kompletační činnost)-  
stavební část

0,122

PS
ČOV- Dokumentace skutečného 

provedení (kompletační činnost)-  TLG
0,151

Projektová příprava (DUR, DSP, DPS), 
studie, analýzy, přípravné práce atd.

6,294 5,419

ČOV Samotišky - výkup pozemku 0,413

133,675 114,905

6,185 5,515

146,567 125,839

0,848 0,848

147,415 126,687

93,436 80,223

53,978 46,465

CELKEM  NÁKLADY STAVBY "Odkanalizování obce Samotišky"

´- Z toho přepokládaná výše podpory (dotace) - SFŽP -max. výše 
dotace 63,75 % z celkových způsobilých výdajů projektu (mil. Kč bez 

DPH)

´-Z toho vlastní finanční zdroje obce Samotišky (mil. Kč bez DPH)

CELKEM NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY STAVBY "Odkanalizování obce 
Samotišky" (předpokládaná  nutná oprava kra jských komunikací nad rámec 

rýhy)

Pozemek

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY STAVBY "Odkanalizování obce 
Samotišky" - vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY STAVBY "Odkanalizování obce 
Samotišky" - IN+VRN+PD+Pozemek

Př
ím
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CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY STAVBY "Odkanalizování obce 
Samotišky" - přímé investiční náklady (IN)
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12.2  PROVOZNÍ NÁKLADY, VLIV VARIANT NA STOČNÉ 
Stejně důležité jako celkové náklady stavby je pro rozhodovací proces výběru varianty 
likvidace odpadních vod důležité stanovit předpokládané provozní náklady a tyto určit 
s ohledem na zákonné požadavky a na podmínky přidělené dotace.  

Výběr výsledné varianty odvádění a likvidace odpadních vod bude mít přímý vliv na 
kalkulovanou výši stočného prakticky po celou dobu předpokládané životnosti díla (dle OPŽP 
kanalizace 75 let).  

Je nutné připomenout, že udělením dotace z SFŽP se příjemce dotace zavazuje v rámci 
kalkulace stočného tvořit prostředky na obnovu infrastruktury. Tento požadavek je také 
v souladu s legislativními požadavky zákona o vodovodech a kanalizacích. Jakékoliv dotace 
stočného z obecního rozpočtu by znamenalo porušení smlouvy o přidělení dotace se všemi 
důsledky.  

Zjednodušeně se dá říci, že současná Pravidla dotací SFŽP uvažují s předepsaným lineárním 
nárůstem prostředků na obnovu infrastruktury v rámci kalkulace stočného tak, aby po 30-ti 
letech dosáhly plných ročních odpisů díla.  

Úplné vlastní náklady (UVN) stanovené v kalkulaci stočného je tedy součet dvou základních 
nákladů: 

Provozní náklady  + Náklady na tvorbu prostředků obnovy infrastruktury = UVN 

 

1. Stanovení předpokládaných každoročních provozních nákladů 

Pro obě varianty VAR1 i VAR2 byly stanoveny detailním rozborem předpokládané roční 
provozní náklady v prvním roce provozování hotového díla. Tyto náklady jsou poté každým 
rokem navyšovány o předpokládanou roční inflaci 2,5 %.  

Při stanovení provozních nákladů vycházel zpracovatel této studie ze zkušeností, které získal 
v rámci výkonu odborného zástupce provozovatele kanalizace v několika obcích s podobně 
velkou stokovou sítí a ČOV jako je navržena v případě obce Samotišky.  

Ve VAR1 je kalkulováno s perspektivní a doporučenou variantou kalové koncovky – strojní 
odvodnění kalu s předáním odvodněného kalu specializované firmě v oboru odpadové 
hospodářství. Jedná se sice o nejdražší provozní řešení, ale v době zpracování studie se na 
jiné zpracování kalu (kompostárna, zemědělské využití atd.) nedá spoléhat.  

Ve VAR2 je hlavním vstupem cena za předanou odpadní vodu do veřejné kanalizace Olomouc, 
pro rok 2020 stanovenou na 33,68 Kč/m3 bez DPH.  

Kalkulace provozních nákladů je uvedeno v Příloze č.6 Stanovení provozních nákladů. 
Vzhledem k rozsahu výpočtů kalkulace jsou v Příloze č.6 doloženy pouze výstupy ve formátu 
dle Přílohy č. 19 k vyhlášce 428/2001 Sb, detailní způsob výpočtu po jednotlivých nákladových 
položkách je v případě zájmu k dispozici u zpracovatele studie. 

2. Stanovení požadovaných prostředků na obnovu VHI 

Dle stávající legislativy i pravidel dotace musí být součástí jednotkové ceny za stočné i částka 
na budoucí obnovu vodohospodářské infrastruktury (projekt musí být udržitelný bez dotací 
státu nebo obce). Tato druhá část úplných vlastních nákladů byla stanovena na základě 
přímých investičních nákladů pomocí softwarového nástroje OPŽP Nástroje udržitelnosti 
2014+, který je volně k dispozici na webových stránkách SFŽP. 

3. Množství fakturované vody odpadní 

Důležitým parametrem pro kalkulaci stočného množství fakturované odpadní vody. Zde je 
nutné zdůraznit, že se nejedná o skutečnou produkci odpadních vod v obci, ale množství, které 
je odběratelům fakturováno na základě odběratelských smluv. 
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 Pokud je odběrateli fakturováno množství odpadních vod dle směrných čísel (např. 35 m3), 
jeho skutečná produkce může být menší. U odběratelů fakturovaných dle vodoměrů by se 
mělo fakturované množství odpadních vod teoreticky blížit k jeho skutečné produkci odpadních 
vod, ale ve skutečnosti i toto číslo bývá rozdílné.  

Ve výpočtu pro první rok je uvažováno, že 90 % odběratelů bude fakturováno dle vodoměrů 
s průměrnou denní produkcí OV 86 l/ den a 10 % budou fakturovány dle směrných čísel s roční 
produkcí 35 m3 /rok. Ve výpočtech je dále zohledněno plynulé zvyšování fakturované OV 
v závislosti na výhledové výstavbě v obci dle ÚP.  

 

Očekávaný vývoj stočného pro odběratele včetně předpokládaného 10% DPH po letech je 
přehledně zpracován do tabulky:  

Rok

Provozní 
náklady s 

roční 
inflací 
2,5%

Obnova 
VHI dle 
OPŽP 

ÚVN
Voda 

faktur. 
odpadní

Stočné 
bez 
DPH

Stočné 
občané 

(10% DPH)

Provozní 
náklady s 

roční 
inflací 
2,5%

Obnova 
VHI dle 
OPŽP 

ÚVN
Voda 

faktur. 
odpadní

Stočné 
bez 
DPH

Stočné 
občané 

(10% DPH)

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. m3 

/rok
Kč/m3 Kč/m3 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. m3 

/rok
Kč/m3 Kč/m3

Kalkul 1 300 2 332
2021 1 300 68 1 368 49 27,92 30,71 2 332 41 2 373 49 48,43 53,27
2022 1 333 136 1 469 50 29,37 32,31 2 390 82 2 414 50 48,28 53,11
2023 1 366 204 1 570 50 31,40 34,54 2 450 123 2 513 50 50,27 55,29
2024 1 400 272 1 672 51 32,78 36,06 2 511 164 2 614 51 51,26 56,38
2025 1 435 340 1 775 51 34,80 38,28 2 574 205 2 716 51 53,26 58,59
2026 1 471 408 1 879 52 36,13 39,74 2 638 246 2 820 52 54,23 59,66
2027 1 508 476 1 984 52 38,15 41,96 2 704 288 2 926 52 56,28 61,91
2028 1 545 544 2 089 53 39,42 43,36 2 772 329 3 033 53 57,23 62,96
2029 1 584 612 2 196 53 41,43 45,58 2 841 370 3 142 53 59,28 65,21
2030 1 624 680 2 304 54 42,66 46,92 2 912 411 3 252 54 60,23 66,25
2031 1 664 748 2 412 54 44,67 49,14 2 985 452 3 364 54 62,30 68,53
2032 1 706 817 2 523 55 45,87 50,45 3 060 493 3 478 55 63,24 69,56
2033 1 748 885 2 633 55 47,88 52,67 3 136 534 3 594 55 65,34 71,88
2034 1 792 953 2 745 56 49,02 53,92 3 215 575 3 711 56 66,27 72,90
2035 1 837 1 021 2 858 56 51,03 56,14 3 295 616 3 831 56 68,41 75,25
2036 1 883 1 089 2 972 57 52,14 57,35 3 377 657 3 952 57 69,33 76,27
2037 1 930 1 157 3 087 57 54,16 59,57 3 462 698 4 075 57 71,50 78,65
2038 1 978 1 225 3 203 58 55,23 60,75 3 548 739 4 201 58 72,43 79,67
2039 2 028 1 293 3 321 58 57,25 62,98 3 637 781 4 329 58 74,65 82,11
2040 2 078 1 361 3 439 58 59,30 65,23 3 728 822 4 459 58 76,88 84,57
2041 2 130 1 429 3 559 58 61,37 67,50 3 821 863 4 591 58 79,16 87,07
2042 2 183 1 497 3 680 58 63,46 69,80 3 917 904 4 725 58 81,47 89,62
2043 2 238 1 565 3 803 58 65,57 72,13 4 015 945 4 862 58 83,82 92,21
2044 2 294 1 633 3 927 58 67,71 74,48 4 115 986 5 001 58 86,22 94,84
2045 2 351 1 701 4 052 58 69,87 76,85 4 218 1 027 5 142 58 88,66 97,52
2046 2 410 1 769 4 179 58 72,05 79,26 4 323 1 068 5 286 58 91,14 100,25
2047 2 470 1 837 4 307 58 74,27 81,69 4 431 1 109 5 432 58 93,66 103,03
2048 2 532 1 905 4 437 58 76,50 84,15 4 542 1 150 5 581 58 96,23 105,86
2049 2 595 1 973 4 568 58 78,77 86,64 4 656 1 191 5 733 58 98,85 108,73
2050 2 660 2 041 4 701 58 81,06 89,16 4 772 1 232 5 888 58 101,51 111,67

VAR1- vlastní ČOV Samotišky VAR2- Likvidace na ČOV Olomouc
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Očekávaný vývoj stočného pro odběratele včetně předpokládaného 10% DPH je pro 
přehlednost porovnání zpracován i do grafu (červená čára představuje VAR1 s vlastní ČOV, 
zelená čára VAR2 s předáním OV do kanalizace Olomouc:  
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13. CELKOVÉ POROVNÁNÍ VARIANT  
 

13.1  POSOUZENÍ VARIANT Z HLEDISKA VÝŠE STOČNÉHO 
- Z tabulky i grafů uvedených v kapitole 12.2  jasně vyplývá, že z hlediska výše stočného 

ve sledovaném období 30-ti let  je varianta VAR1 s vlastní ČOV Samotišky pro 

odběratele (občany) výrazně výhodnější 

- Rozdíl ve výši stočného je prakticky každý rok 20,- Kč/m3 včetně DPH, což pro 

čtyřčlennou rodinu s průměrnou roční spotřebou 120 m3 představuje rozdíl 2 400,- Kč 

ročně.  

- Rozdíl ve stočném  je dán zejména faktem, že cena za předanou odpadní vodu výrazně 

převyšuje provozní náklady na čištění odpadních vod na ČOV Samotišky, a to i se 

zohledněním vlastní kalové koncovky a likvidace odvodněného kalu tím nejdražším 

způsobem. Rozdíl mezi úplnými vlastními náklady (UVN) VAR1 a VAR2 dosahuje 

ročně kolem 1 mil. Kč.  

- Tento rozdíl platí při předpokládané inflaci 2,5 % každý rok. Tento rozdíl se může ještě 

více zvyšovat, neboť obec Samotišky neovlivní vyšší než inflační zdražování 

jednotkové ceny za předanou odpadní vodu ze strany provozovatele nebo vlastníka 

veřejné kanalizace města Olomouce. Naopak u VAR1 obec může podniknout kroky ke 

snížení provozních nákladů např. šetřením el. energie, chemikálií nebo nalezením 

levnějšího způsobu likvidace odvodněného kalu.  

- Aby byly z hlediska výše stočného v současné době obě varianty srovnatelné, 

musela by se cena za odpadní vodu předanou do veřejné kanalizace města 

Olomouce pohybovat kolem 15 Kč bez DPH. 

- Je nutné ještě připomenout, že ceny za vodné a stočné jsou legislativně regulovány a 

horní hranice ceny za vodné a stočné je legislativně pod názvem sociálně únosná cena 

(SÚC). Tato částka je rozdílná pro jednotlivé kraje a každým rokem se mění. V roce 

2020 byla pro Olomoucký kraj stanovena SÚC pro součet vodného a stočného ve výši 

117,11 Kč /m3. Zejména pro VAR2 lze předpokládat, že časem by občané platili pouze 

maximální výši stočného dle SÚC a zbývající náklady na provozování veřejné 

kanalizace by musely být hrazeny  z rozpočtu obce. 
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13.2  POSOUZENÍ VARIANT Z HLEDISKA INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 
Celkové náklady stavby, které zahrnují všechny náklady (přímé investiční náklady, vedlejší 
rozpočtové náklady, náklady na dokumentaci a náklady na pořízení pozemku) jsou  ve variantě 
VAR1 (vlastní ČOV Samotišky) cca o 20,72 mil. Kč vyšší než náklady pro variantu VAR2 
(předání odpadních vod do veřejné kanalizace města Olomouce). Tento rozdíl je dán zejména 
náklady na výstavbu vlastní ČOV.  

V případě získání dotace ve výši 63,75% se jedná o navýšení nákladů z vlastních zdrojů 
obce ve variantě VAR1 o 7,5 mil. Kč.  

Z tohoto hlediska je tedy VAR2 pro obec o něco výhodnější.  

 

13.3  POSOUZENÍ VARIANT Z HLEDISKA ADMINISTRATIVNÍ 
ZÁTĚŽE 

- Pro obě varianty VAR1 i VAR2 musí mít obec povolení k provozování veřejné 

kanalizace od Krajského úřadu a musí zajistit činnost odborného zástupce. Také 

administrativní zátěž při uzavírání odběratelských smluv, faktura a výběru stočného od 

občanů je stejná. Pro obě varianty musí obec každoročně zasílat hlášení v podobě 

VUME a VUPE (majetková a provozní evidence) a provádět dle předpisu kalkulaci 

stočného a následně porovnání položek stočného. Pro obě varianty jsou také stejné 

požadavky na obsluhu ČS Samotišky. V těchto bodech jsou obě varianty z hlediska 

administrativní zátěže srovnatelné.  

- Při VAR1 navíc musí obec sehnat spolehlivou obsluhu ČOV Samotišky- přestože se 

bude jednat o částečně automatický provoz, je nutné zajistit obsluhu na každý pracovní 

den na min. dobu 3-4 h. Provoz ČOV bude znamenat z hlediska administrativy podávat 

každoroční hlášení o provozu ČOV, zajišťovat odběr vzorků a řešit opravy a servis TLG 

zařízení. Všechny tyto náklady jsou zakalkulovány ve výši předpokládaného stočného 

v předchozí kapitole. 

Z hlediska administrativní zátěže je tedy VAR2 výhodnější.  

 

13.4  POSOUZENÍ VARIANT Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

- Vlastní ČOV Samotišky ve VAR1 bude schopna zajistit stávající nejpřísnější požadavky 

na účinnost likvidace znečištění na úrovni nejlepší dostupné techniky (BAT). Na  

mnohem větší ČOV Olomouc může být dosahována ještě větší účinnosti likvidace 

odpadních vod včetně částečné transformace kalu na bioplyn a následně v kogeneraci 

na el. energii. Dále platí obecné pravidlo, že náklady (zejména el. energie) na likvidaci 

odpadních vod na větší ČOV jsou vždy nižší než na menší ČOV. Z tohoto nadhledu je 

tedy likvidace odpadních vod na ČOV Olomouc šetrnější k životnímu prostředí. 
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- Při provozování ČOV Samotišky dojde k malému nárůstu dopravy v okolí – občasný 

odvoz strojně odvodněného kalu (cca 1 nákladní vozidlo 1 x za 14 dnů), odvoz shrabků 

a písku (cca 2 x měsíčně) atd.  

- Zatížení životního prostředí z hlediska hygienického dopadu (hluk, zápach) na 

obyvatelstvo v Droždíně bude zcela zanedbatelné -  ČOV je navržena téměř 400 m od 

nejbližší zástavby v obci Droždíně, dmychadla budou umístěna v protihlukových 

krytech v odhlučněné místnosti dmychárny, správně provozovaná ČOV v aerobním 

režimu zapáchá jen minimálně. Z tohoto hlediska může činit hygienické problémy 

(zápach) spíše zaústění dlouhého výtlaku (anaerobní rozklad) do veřejné kanalizace 

města Olomouce.  

Obecně je varianta VAR2 vzhledem k životnímu prostředí o něco šetrnější, z hlediska 
místních poměrů jsou obě varianty vzhledem k vlivu na místní obyvatelstvo 
srovnatelné.  

 

13.5  POSOUZENÍ VARIANT Z HLEDISKA PROVEDITELNOSTI 
Gravitační splašková kanalizace včetně ČS Samotišky-  VAR1 + VAR2 

- Stavba gravitační splaškové kanalizace na katastru obce Samotišky včetně ČS 

Samotišky v rámci této studie vyžadují v některých místech vedení tras kanalizace po 

soukromých pozemcích. U těchto pozemků je nutné v předstihu kontaktovat jejich 

majitele a zajistit ještě před zpracováním DUR alespoň jejich předběžný souhlas, 

nejlépe pak v písemné formě v podobě Smlouvy o smlouvě budoucí. U některých 

pozemků v případě nesouhlasu vlastníků existují alternativní řešení, u některých by 

nesouhlas znamenal podstatnou změnu celkové koncepce (např. nutnost dalších 

čerpacích stanic atd.). Výčet předpokládaných dotčených soukromých pozemků 

včetně komentáře je uvedeno v Kapitole 8.5.3 Koncepce návrhu- uliční stoky veřejné 

kanalizace.  

- Umístění ČS Samotišky do ochranného pásma kulturní památky – zpracovatelé studie 

udělali veškeré kroky, aby ochranné pásmo kulturní památky bylo co nejméně dotčeno. 

Podstata ochranného pásma je zejména nenarušit pohled na Sv. Kopeček. Proto pro 

obec nejvýhodnější varianta s umístěním nadzemní ČOV Samotišky na katastru obce 

v ochranném pásmu nebyla ve studii navržena a ve VAR1 byla ČOV Samotišky 

umístěna na sousedním katastru obce Droždín. V ochranném pásmu je navržena 

pouze malá podzemní ČS Samotišky a umístění této ČS je navrženo co nejdále od 

aleje ke Sv. Kopečku. Pokud z jakéhokoliv důvodu ani s tímto minimalistickým 

požadavkem umístění ČS Samotišky nebudou orgány památkové péče souhlasit, 

zajištění ekonomicky únosné likvidace odpadních vod dle legislativy v obci 

nemá řešení. Zajištění souhlasného stanoviska orgánů památkové péče může být 
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dlouhodobý proces s řadou podmínek, proto by mělo být technické řešení s těmito 

orgány průběžně konzultováno v průběhu celého procesu přípravy stavby.  

- Změna PRVKOK – musí být provedena v každém případě bez ohledu na výběr 

varianty. Zajistit změnu po řádném odůvodnění bude proveditelné pro VAR1 i VAR2, 

může být ale časově zdlouhavé (dle zkušeností až 1 rok).  

- Změna ÚP obce Samotišky – vybraná varianta bude zapracována do nového ÚP, který 

je v současné době v podobě neschváleného konceptu. Tento proces je plně v rukách 

obce, takže je pro obě varianty proveditelný.  

 

VAR1 – vlastní ČOV Samotišky 

- Odkup pozemku pro umístění ČOV Samotišky. ČOV Samotišky je umístěna na k.ú. 

Droždín na části pozemku p.č.1275/2, který je v současné době v soukromém 

vlastnictví a v případě výběru VAR1 je nutné ho od vlastníka odkoupit. Pozemek 

p.č.1275/2 má dle KN výměru 2581 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 

jiná plocha. Odkup pozemku při dodržení Pravidel OPŽP je způsobilý náklad a finanční 

náklady na tento odkup je možné zahrnout do dotace. Již v průběhu zpracování studie 

vstoupila paní starostka do jednání s majitelem tohoto pozemku a ten ústně přislíbil 

odprodej tohoto pozemku. V případě výběru varianty VAR1 je nutné co nejdříve, 

nejlépe ještě před zpracováním DUR, tento ústní příslib zakotvit do písemné formy 

(např. Smlouva o smlouvě budoucí) nebo pozemek ihned odkoupit (při dodržení 

Pravidel OPŽP – znalecký posudek atd.). V případě změny názoru vlastníka pozemku 

by muselo dojít k hledání alternativního vhodného pozemku mimo ochranné pásmo 

kulturní památky v dosahu recipientu Adamovka.  

- Podmínkou pro umístění ČOV Samotišky na jakémkoliv pozemku  k.ú. Droždín je 

vždy nutná změna Územního plánu města Olomouce. Dle informací Odboru 

dopravy a územního rozvoje ze dne 11.3.2020, se v současnosti zpracovává změna 

územního plánu města Olomouc a příjem žádostí o další změny je pozastaven. Další 

změna územního plánu se předpokládá v roce 2023-2024. Zpracovatelé této studie 

vidí zajištění této změny jako zcela klíčové při výběru ekonomicky výhodnější 

varianty VAR1.  Doporučujeme, aby ihned zástupci obce Samotišky vstoupily do 

jednání ze zástupci města Olomouce s cílem řádně vysvětlit a poté zajistit příslušnou 

změnu ÚP Olomouc – nejlépe přímo s primátorem města Olomouce a zároveň 

s předsedou KMČ Droždín.  

- Základní argumenty při tomto jednání by měly být: 

 Stavba bude mít jednoznačně kladný vliv i pro město Olomouc – zamezení 

znečištění vodního zdroje Černovír, který slouží pro zásobování pitnou vodou 

občanům města Olomouce  
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 Umístění ČOV Samotišky na katastru obce Samotišky není prakticky možné-  

představuje narušení panoramatu turisticky vyhledávané baziliky na Sv. 

Kopečku a povolení k tomuto umístění podléhá složitému řízení orgánů 

památkové péče s naprosto nejistým výsledkem 

 Stavba ČOV vzhledem ke značné vzdálenosti 400 m od zastavěné části 

Droždína  nebude mít žádný významný negativní dopad na životní prostředí 

obce Droždína 

 Stanovená kalkulovaná cena ve výši 33,68 Kč/m3 bez DPH za předanou 

odpadní vodu do městské kanalizace Olomouce ve variantě VAR2 bez vlastní 

ČOV představuje nárůst předpokládaného stočného pro odběratele v obci 

Samotišky o cca 20,- Kč na stočné 53,- Kč v prvním roce provozování, což bude 

pro občany Samotišek zřejmě nepřijatelné.  

- V případě záporného stanoviska zástupců města Olomouce nebo Droždína ke změně 

ÚP města Olomouce z jakéhokoliv důvodu existují následující alternativy:  

 Pokusit se s vlastníkem veřejné kanalizace (město Olomouc) dohodnout na 

nižší ceně předané odpadní vody do olomoucké kanalizace. Aby byly 

z hlediska výše stočného obě varianty srovnatelné, musela by se cena za 

předanou odpadní vodu pohybovat kolem 15 Kč/m3 s garancí ročního 

nárůstu pouze o inflaci.  

 Pokusit se přesvědčit občany obce Samotišky, že z objektivních důvodů a po 

vyčerpání všech možností není jiná varianta, než likvidovat odpadní vody na 

ČOV Olomouc s cenou stočného kolem 53 Kč/m3 v prvním roce provozování 

kanalizace a seznámit je s předpokládaným vývojem stočného v dalších letech 

 Pokusit se přes řízení s orgány památkové péče prosadit umístění ČOV 

Samotišky na k.ú. Samotišky v ochranném pásmu kulturní památky. Zde je 

však nutné připomenout, že se bude jednat o velmi zdlouhavé řízení s nejistým 

výsledkem a proto před získáním závazného souhlasu orgánu památkové 

péče, že toto umístění bude možné, nedoporučujeme zahajovat  projekční 

přípravu stavby v rozsahu ČS Samotišky a ČOV Samotišky. 

 

VAR2 – zaústění do veřejné kanalizace Olomouce v obci Droždín 

- Při trase prodlouženého výtlaku „A“ je nutné překonat několik soukromých pozemků. 

Před zahájením prací na DUR v případě výběru této varianty je nutné kontaktovat tyto 

vlastníky a zajistit jejich souhlas ve formě Smlouvy o smlouvě budoucí s výhledovým 

věcným břemenem na pozemek. V případě nesouhlasu bude nutné hledat alternativní 

trasy výtlaku po jiných pozemcích.  
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14. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 
14.1 REKAPITULACE PROVEDENÝCH PRACÍ 

Stávající stav odvádění a likvidace odpadních vod z obce Samotišky není dobrý a dlouhodobě 
není udržitelný.  

Zástupci obce musí prakticky ihned zahájit přípravu stavby, která zajistí zákonným způsobem 
odvádění a likvidaci odpadních vod ze svého katastru obce. Tato stavba mimo jiné bude 
chránit podzemní zdroj pitné vody Černovír před případným nebezpečím znečištění. Pokud 
obec nebude nic konat, po uplynutí příslušných vodoprávních rozhodnutí o vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových, hrozí obci sankce a pokuty v řádech miliónů Kč a bude 
podstatně omezen rozvoj obce. 

V rámci zpracování studie byly zhodnoceny všechny dosavadní podklady, které mají vliv na 
návrh odvádění a likvidace odpadních vod v obci Samotišky. Byl proveden variantní návrh 
způsobu odvádění odpadních vod a variantní způsob likvidace odpadních vod.  

Pro odvádění odpadních vod byla zvolena jako optimální varianta oddílné gravitační  
kanalizace s jednou centrální čerpací stanicí ČS Samotišky s akumulací. Tato varianta 
byla podrobně technicky rozpracována do situací včetně stanovení nezbytných přeložek jiných 
inženýrských sítí. Návrh zaručuje gravitační odvedení odpadních vod z většiny trvale 
obydlených nebo užívaných nemovitostí v obci a pro tuto variantu byl proveden propočet 
nákladů na tuto část stavby.  

Z hlediska likvidace odpadních vod jsou perspektivní dvě základní varianty: 

- VAR1 – likvidace odpadních vod na vlastní ČOV Samotišky 

- VAR2 – likvidace odpadních vod zaústěním do veřejné kanalizace města Olomouce 

na k.ú. Droždín s následnou likvidací odpadních vod na ČOV Olomouc 

V rámci VAR1 byly zhodnoceny různé možné typy čištění odpadních vod a jednoznačně byla 
doporučena varianta mechanicko- biologické ČOV s účinností čištění odpadních vod 
v úrovni BAT (nejlepší dostupná technologie).  

Z hlediska technologické konfigurace doporučujeme buď průtočnou ČOV založenou na 
nízkozatěžovaném D-N procesu (nitrifikace s předřazenou denitrifikací) nebo 
nízkozatěžovanou směšovací aktivaci v oběhovém provedení s případně  předřazeným 
selektorem nebo regenerační nádrží. Obě varianty  jsou srovnatelné a výběr výsledné varianty 
bude záviset na technickém řešení projektanta v dalších stupních PD.  

ČOV bude doplněna  chemickým srážením fosforu a terciárním dočištěním na odtoku 
(mikrosíto).  

Byly variantně posouzeny různé možnosti nakládání s přebytečným kalem a jako perspektivní 
se jeví kalová koncovka se  strojním odvodněním kalu (dehydrátor) a následnou likvidací 
odvodněného kalu dle zákonů o odpadech. 

Pro účely stanovení velikosti nutného pozemku pro ČOV byl proveden orientační koncepční 
návrh ČOV založeném na D-N procesu a u této varianty byl proveden také orientační propočet 
nákladů.  

V rámci technického řešení VAR2 bylo respektováno vyjádření provozovatele olomoucké 
veřejné kanalizace MOVO a.s. ze dne 17.4.2020, které obsahuje mimo jiné i technické a 
provozní  požadavky na zaústění odpadních vod z obce Samotišky do veřejné kanalizace 
města Olomouce. Také pro tuto variantu byl provedeno orientační stanovení nákladů na 
stavbu.  

V dalším kroku zpracování studie byly na základě rozsahu stavby a ocenění nákladů stavby 
zhodnoceny možnosti financování stavby.  
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Pro danou velikost obce a rozsah stavby se v současné době jeví jako nejoptimálnější využít 
dotační tituly poskytované v rámci SFŽP – buď evropské dotace v rámci OPŽP nebo 
Národní dotační tituly.  

Je nutné připomenout, že tato studie vychází z pravidel SFŽP pro dotační období 2014-2020, 
neboť pravidla pro dotace SFŽP pro období 2021-2027 nebyla v době zpracování této studie 
k dispozici.  

Pro rozhodovací proces zástupců obce, kterou variantu likvidace odpadních vod vybrat, bude 
vedle nákladů stavby také klíčový vliv vybrané varianty na předpokládanou výši stočného pro 
odběratele.  

V příslušných kapitolách studie bylo vysvětleno, že přijetím dotace se provozovatel veřejné 
kanalizace zavazuje, že projekt bude udržitelný z hlediska zásady „znečišťovatel platí“. 
Pravidla pro stanovení výše stočného jsou pevně dány stávající legislativou a také jsou 
implementovány do smlouvy o poskytnutí dotace.  

Kromě provozních nákladů na odvádění a likvidaci odpadních vod je do kalkulace stočného 
nutné zahrnout prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury, které jsou pro každý 
rok po dobu udržitelnosti projektu smluvně předepsány ze strany poskytovatele dotace. Tento 
požadavek je také v souladu s legislativními požadavky zákona o vodovodech a kanalizacích. 
Jakékoliv dotace stočného z obecního rozpočtu by znamenalo porušení smlouvy o přidělení 
dotace se všemi důsledky.  

Pro obě varianty VAR1 i VAR2 byly stanoveny detailním rozborem předpokládané roční 
provozní náklady v prvním roce a následných letech  provozování hotového díla.  

Při stanovení provozních nákladů vycházel zpracovatel této studie ze zkušeností, které získal 
v rámci výkonu odborného zástupce provozovatele kanalizace v několika obcích s podobně 
velkou stokovou sítí a ČOV jako je navržena v případě obce Samotišky a uvažované provozní 
náklady odpovídají realitě. 

 Následně byly do kalkulací očekávaného vývoje stočného pro obě varianty VAR1 a VAR2 
zahrnuty předepsané prostředky na obnovu VHI a očekávané množství fakturované odpadní 
vody a výstupem výpočtu je tabulka očekávaného vývoje stočného po dobu udržitelnosti 30-ti 
let provozování veřejné kanalizace.  

Studie se zabývala i hospodařením s dešťovými vodami (HDV). Z důvodů zcela nevhodných 
podmínek pro zasakování a retenci ve větším množství v zastavěném území obce Samotišky, 
zpracovatel studie doporučuje zachovat stávající způsob odvádění dešťových vod , tj. 
zachovat stávající systém odvodnění pomocí koryt povrchových toků, potrubí podzemní 
kanalizace popř. doplněné o prvky podpovrchového liniového odvodnění se zaústěním do 
stávajících melioračních svodnic. V rámci stavby nové splaškové kanalizace nesmí být tento 
původní systém porušen a musí být zajištěna funkce tohoto systému. Po vybudování nové 
splaškové kanalizace bude stávající obecní jednotná kanalizace rekolaudována na 
dešťovou kanalizaci se zákazem zaústění jakýchkoliv odpadních vod včetně odpadních 
vod předčištěných (DČOV, septiky atd.). Tyto dnešní prvky individuálního předčištění OV 
budou zrušeny a surové odpadní vody z jednotlivých nemovitostí budou zaústěny do nové 
gravitační splaškové kanalizace. Obec, jako provozovatel budoucí dešťové kanalizace, musí 
postupně omezovat množství dešťových vod zaústěných do dnešní jednotné a budoucí 
dešťové kanalizace ze soukromých pozemků a také ze staveb obecních. Toto omezování lze 
u soukromých vlastníků docílit podporou hospodaření s dešťovými vodami na jejich 
soukromém pozemku ve formě příspěvku na dotace Dešťovka nebo zpoplatněním odvádění 
dešťových vod ze soukromých pozemků. U veřejných pozemků je při rekonstrukcích 
zpevněných ploch (komunikace, chodníky) nutné dbát na snižování povrchového odtoku 
z těchto ploch zvýšením plošného zasakování (výměna asfaltových povrchů nebo těsných 
zámkových dlažeb za propustnější kryt komunikace).  
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14.2  VÝBĚR VARIANTY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD  
Jedná se o velmi důležité rozhodnutí, které musí učinit zastupitelstvo obce po zvážení všech 
okolností.  Toto rozhodnutí bude pro obec závazné po několik příštích desetiletí.  

Přestože varianta VAR1 s likvidací odpadních vod na vlastní ČOV Samotišky má  řadu 
nevýhod (zvýšená administrativní zátěž, vyšší investiční náklady, nutné zajistit vyškolenou 
obsluhu ČOV atd.) vzhledem k očekávanému dopadu na stočné bude pravděpodobně občany 
a zástupci obce Samotišky varianta VAR1 s vlastní ČOV prosazována.  

Zdůvodnění 

- Z tabulky i grafů uvedených v kapitole 12.2  vyplývá, že z hlediska výše stočného ve 

sledovaném období 30-ti let je varianta VAR1 s vlastní ČOV Samotišky pro 

odběratele (občany) výrazně výhodnější 

- Pro první rok provozování veřejné splaškové kanalizace je pro VAR1 očekávané 

stočné pro odběratele ve výši 30,71 Kč/m3 a u VAR2 ve výši 53,27 Kč/m3. Stočné musí 

každým rokem narůstat, takže pro VAR1 je očekávané stočné po 10-ti letech pro 

odběratele ve výši 49,14 Kč/m3 a u VAR2 ve výši 68,53 Kč/m3 (vše včetně DPH) 

- Rozdíl ve stočném  je dán zejména faktem, že cena za předanou odpadní vodu, která 

byla stanovena v rámci vyjádření MOVO ze dne 17.4.2020 na 33,68 Kč/m3 bez DPH,    

výrazně převyšuje provozní náklady na čištění odpadních vod na ČOV Samotišky. 

Rozdíl mezi úplnými vlastními náklady na odvádění a likvidaci odpadních vod  (UVN) 

VAR1 a VAR2 dosahuje ročně kolem 1 mil. Kč.  

- Aby byly z hlediska výše stočného obě varianty srovnatelné, musela by se cena 

za předanou odpadní vodu pohybovat kolem 15 Kč/m3 s garancí ročního nárůstu 

pouze o inflaci.  

V případě výběru varianty VAR1 je nutné před zahájením projekčních prací zajistit 
proveditelnost této varianty – viz kapitola 13.5 této studie.  

 

14.3  OSVĚTA  
Jako důležitý faktor pro bezproblémový průběh výstavby splaškové kanalizace a popř. ČOV 
Samotišky bude dostatečná a průběžná osvěta a informovanost občanů obce. Je nutné, aby 
občané pochopili, že výstavba splaškové kanalizace a popř. ČOV je v jejich zájmu, v případě 
její absence nebude možný rozvoj obce a bude znamenat pro občany mnohem dražší způsob 
likvidace jejich odpadních vod – nutnost dokládání vývozu žump v dostatečném množství dle 
množství obyvatel v nemovitosti, pokuty obci za znečišťování povrchových vod atd.  

Jako samozřejmost tedy musí být  aktivní účast projektanta na všech veřejných 
shromážděních ve věci výstavby kanalizace s odborným výkladem a přípravou článků do 
místních novin.  
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14.4  DOPORUČENÝ DALŠÍ POSTUP PŘÍPRAVY STAVBY  
1. Co nejdříve – odsouhlasení navržené varianty odvádění odpadních vod pomocí 

splaškové gravitační kanalizace a výběr jedné z předložených variant řešení likvidace 

odpadních vod – schválení dlouhodobé závazné koncepce odvádění a likvidace 

odpadních vod  zastupitelstvem obce.  

2. Pokud bude schválena koncepce likvidace odpadních vod ve variantě VAR1 (vlastní 

ČOV Samotišky), musí být okamžitě provedeny kroky k zajištění proveditelnosti této 

varianty – viz kapitola 13.5 Posouzení variant z hlediska proveditelnosti 

3. Po ověření, že je tato varianta proveditelná z hlediska změny územního plánu města 

Olomouce a pořízení pozemku, je možné tuto variantu zapracovat do nového ÚP obce 

Samotišky a požádat o změnu PRVKOK 

4. Pokud tato varianta z důvodu nemožnosti změnit územní plán města Olomouce nebude 

proveditelná, je nutné hledat a najít jiné řešení – možné alternativy jsou uvedené 

v Kapitole 13.5 a toto náhradní alternativu opět schválit zastupitelstvem obce 

5. Prověření proveditelnosti navržených tras splaškové kanalizace a výtlaku jednáním 

s vlastníky dotčených soukromých pozemků 

6. Výběr projektanta – výběrové řízení, možnost získání dotace na projekční práce 

7. Zhotovení projektových dokumentací včetně přípravných prací a rekognoskace 

nemovitostí – DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí), DSP (dokumentace pro 

stavební povolení), DPS (dokumentace pro provedení stavby) + soupis prací a dodávek. 

Projekční práce všech stupňů mohou trvat včetně rekognoskace každé nemovitosti a 

získání územního a vodoprávního rozhodnutí cca 18 měsíců.  

8. Výběr zhotovitele stavby – veřejná soutěž- teprve po výběru zhotovitele bude obec znát 

skutečnou cenu díla.  

9. Žádost o dotace – optimálně s již vysoutěženou cenou a zhotovitelem 

10. Důležitá je kontinuální osvěta a práce s veřejností, vysvětlit občanům, proč je nutné 

řešit likvidaci odpadních vod – v opačném případě může dojít k blokaci projektu ze strany 

občanů. Pro stavbu je nutné získat podporu co nejširší veřejnosti v obci. Na druhé 

straně je nutné občanům už od začátku sdělit očekávaný vývoj výše stočného s řádným 

vysvětlením, že je to pro ně nejlevnější řešení likvidace jejich odpadních vod.  

11. Předběžně promyslet systém provozování – třetí osoba, obec, vodárenská společnost 

(mělo by být jasné v době podání žádosti)   

 

 

V Olomouci 05/2020                            Vypracoval: Ing. Pavel Brtník, Ing. Hana Galušková 
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15. PŘÍLOHY TEXTOVÉ ČÁSTI 
PŘÍLOHA č.1 – LEGISLATIVNÍ RÁMEC ZPRACOVÁNÍ STUDIE, 

NORMY, DEFINICE POJMŮ 
Studie byla vypracována v souladu s platnou legislativou a normami. Jedná se zejména o 
následující předpisy:  

- Zákon 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění 

- Vyhláška 428/2001, která provádí zákon o vodovodech a kanalizacích 

- Zákon 254/2001 Sb. (vodní zákon) v platném znění 

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

- ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 

- ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 EO 

Závazná legislativa 

Při návrhu veřejné kanalizace odvádějící odpadní vody a návrhu ČOV je bezpodmínečně 
nutné dodržet zejména ustanovení zákonů a vyhlášek. Z těchto legislativních požadavků jsou 
ve zkrácené verzi uvedené pouze ty, které se týkají předmětu této studie. Zásadní znění 
z hlediska studie jsou v textu zvýrazněny tučným písmem.  

Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon 

Od 1.1.2019 nabyl účinnosti zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o 
vodách. 

§38 

Odpadní vody 

(1)Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických 
a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou 
jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými vodami, jakož i jiné vody z těchto 
staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost 
povrchových nebo podzemních vod.  

(3)Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací10a), stává se 
srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní. 

(4) Odpadními vodami nejsou ani srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je znečištění 
těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích. 

(5) Zneškodňováním odpadních vod se pro účely tohoto zákona rozumí jejich vypouštění do 
vod povrchových nebo podzemních nebo akumulace s jejich následným odvozem na čistírnu 
odpadních vod. Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je 
povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v 
povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen 
přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod, kterými 
se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité technologie zneškodňování 
nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a 
technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro ochranu vod.  

(10) Při povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních stanoví 
vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace vypouštěného znečištění 
(emisní limity) a objemu vypouštěných vod. Při povolování vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových je vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody ve vodním toku, normami 
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environmentální kvality, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění povrchových vod, 
ukazateli a nejvýše přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod (emisní 
standardy) stanovenými nařízením vlády a náležitostmi a podmínkami povolení k 
vypouštění odpadních vod, včetně specifikací nejlepších dostupných technologií v 
oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínek jejich použití, které stanoví vláda 
nařízením a nejlepšími dostupnými technikami v oblasti zneškodňování odpadních vod.  

(12) Vyžadují-li to cíle stanovené v příslušném plánu povodí nebo cíle ochrany vod či normy 
environmentální kvality stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, stanoví 
vodoprávní úřad v povolení přísnější emisní limity, než jsou emisní limity stanovené podle 
odstavce 10, popřípadě může stanovit další ukazatele a jejich emisní limity. Vodoprávním 
úřadem stanovené emisní limity nesmí být přísnější než hodnoty dosažitelné při použití 
nejlepších dostupných technik v oblasti zneškodňování odpadních vod.   

 

§127 

Přechodná ustanovení 

(6) Pokud obce v době nabytí účinnosti tohoto zákona vypouštějí odpadní vody do vod 
povrchových v rozporu s ustanoveními tohoto zákona, může jim na jejich žádost podanou do 
3 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona vodoprávní úřad vydat nové povolení k vypouštění 
odpadních vod, a to nejvýše do úrovně znečištění ve vypouštěných odpadních vodách v 
období posledních 12 měsíců před nabytím účinnosti tohoto zákona. Toto nové povolení 
nahrazuje ke dni účinnosti tohoto zákona dosavadní platné povolení. Vodoprávní úřad v 
novém povolení stanoví přiměřenou lhůtu, ve které bude dosaženo ukazatelů a přípustných 
hodnot znečištění odpadních vod, které budou v souladu s tímto zákonem a předpisy podle 
něj vydanými, a podmínky k postupnému dosažení požadované úrovně vypouštěného 
znečištění; při stanovení lhůty bere vodoprávní úřad v úvahu oprávněné požadavky ochrany 
vod a možnosti technického řešení. Po dobu této lhůty upustí vodoprávní úřad nebo Česká 
inspekce životního prostředí od ukládání pokut podle §116 odst. 1 písm. b) za předpokladu, 
že jsou plněny podmínky k dosažení požadované úrovně vypouštěného znečištění. 
Přiměřenou lhůtu, ve které bude dosaženo ukazatelů a přípustných hodnot znečištění 
odpadních vod, které budou v souladu s tímto zákonem a předpisy podle něj vydanými, a 
podmínky k postupnému dosažení požadované úrovně vypouštěného znečištění nesmí 
vodoprávní úřad stanovit u zdrojů znečištění nad 2 000 ekvivalentních obyvatel delší než do 
31. prosince 2010. 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

§1 

Předmět úpravy 

(2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. 

(3) Tento zákon se vztahuje na 

a) vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud 
průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a více, 

b) každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí s vodovody a kanalizacemi podle 
písmene a). 

(4) Tento zákon se nevztahuje na 

b) oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem 
srážkových vod, 

c) vodovody a kanalizace nebo jejich části, na které není připojen alespoň 1 odběratel. 

§2 
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Vymezení základních pojmů 

(2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky 
k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a 
srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k 
čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a 
srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této 
kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se odpadní voda 
samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. Kanalizace je 
vodním dílem. 

(8) Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových 
vod ze stavby, k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě 
i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo 
posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky. 

§3 

Přípojky 

(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní 
kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka 
není vodním dílem. 

(3) Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na 
vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak. 

(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena 
jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. 

(6) Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li 
dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. 

(7) Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, 
které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. 

(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům 
stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní 
vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. 

§12 

Kanalizace 

(1) Kanalizace musí být navrženy a provedeny tak, aby negativně neovlivnily životní prostředí, 
aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění a čištění odpadních vod z 
odkanalizovávaného území a aby bylo zabezpečeno nepřetržité odvádění odpadních vod od 
odběratelů této služby. Současně musí být zajištěno, aby bylo omezováno znečišťování 
recipientů způsobované dešťovými přívaly. Kanalizace musí být provedeny jako vodotěsné 
konstrukce, musí být chráněny proti zamrznutí a proti poškození vnějšími vlivy. Další 
požadavky na čištění odpadních vod včetně požadavků na projektovou dokumentaci, výstavbu 
a provoz kanalizací a čistíren odpadních vod stanoví prováděcí právní předpis. 

(2) Stoky pro odvádění odpadních vod, s výjimkou dešťových stok, jakož i kanalizační 
přípojky musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro 
rozvod pitné vody. Výjimku může povolit vodoprávní úřad za předpokladu, že bude 
provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné vody vodou 
odpadní, a to při běžném provozu i v případě poruchy kanalizace. 
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§18 

Odvádění odpadních vod 

(1) Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních 
vod z kanalizační přípojky do kanalizace. 

(2) Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění a v množství 
stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odběratel je 
povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění 
vypouštěných odpadních vod do kanalizace. 

(3) V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno 
vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, 
pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje 
limity znečištění uvedené kanalizačním řádem. 

 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274//2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

§16 

Pro účely této části se rozumí 

a) městskými odpadními vodami splaškové (domovní) odpadní vody nebo směs těchto vod a 
průmyslových odpadních vod a popřípadě srážkových vod (dále jen "odpadní vody"), 

b) splaškovými odpadními vodami odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou 
poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v 
domácnostech, 

c) aglomerací oblast, v níž jsou obyvatelé nebo hospodářská činnost koncentrovány natolik, 
že městské odpadní vody jsou shromažďovány a odváděny do městské čistírny odpadních 
vod nebo do společného místa vypouštění, 

d) sběrným systémem systém stok shromažďující a odvádějící odpadní vody, 

e) populačním ekvivalentem (jedním ekvivalentním obyvatelem) míra znečištění vyjádřená 
organickým biologicky odbouratelným zatížením s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku 
60 g kyslíku/den, 

f) primárním čištěním čištění odpadních vod v prvním stupni fyzikálním nebo chemickým 
postupem zahrnujícím sedimentaci nerozpuštěných látek nebo další postupy, při kterých se 
organické biologicky odbouratelné zatížení s pětidenní biochemickou spotřebou kyslíku 
vstupující vody snižuje před vypouštěním nejméně o 20 % a obsah suspendovaných látek 
vstupující vody se snižuje nejméně o 50 %, 

g) sekundárním čištěním čištění odpadních vod ve druhém stupni postupy zahrnujícími 
biologické procesy jako aktivace, čištění biologickými filtry nebo jiné rovnocenné procesy, 

h) dalším stupněm čištění dodatečné způsoby čištění odpadní vody umožňující vyšší stupeň 
čištění, kterého nelze dosáhnout primárním a sekundárním čištěním, 

i) přiměřeným čištěním čištění odpadních vod jakýmkoliv postupem nebo systémem 
zneškodňování, které zajišťuje ochranu životního prostředí, 

j) kalem směs vody a pevných látek oddělená přirozenými nebo umělými procesy z odpadních 
vod; kalem je také zbytkový kal z čistíren odpadních vod, a to jak zpracovaný, tak 
nezpracovaný, 

k) vodním recipientem každý vodní útvar, do něhož vyúsťují vody nebo odpadní vody. 
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§17 

(1) Návrh na výstavbu nebo rekonstrukci čistírny odpadních vod (dále jen "návrh") vychází z 
průzkumu současného a výhledového stavu všech aglomerací, ze kterých mohou přitékat 
sběrným systémem odpadní vody do čistírny odpadních vod. 

(2) Návrh se zpracovává podle podkladů platných k datu, ve kterém má být čistírna odpadních 
vod plně vytížena. 

(3) Při zpracování návrhu jednotlivých technologických objektů čistírny odpadních vod a 
způsobu čištění se vychází zejména 

a) ze splnění požadavků na jakost vyčištěných odpadních vod v souladu se zvláštními právními 
předpisy a požadavky vodoprávního úřadu, 

b) z požadavků vodoprávního úřadu na ovlivnění vodního recipientu vypouštěním vyčištěných 
odpadních vod, 

c) z komplexního řešení sběrného systému v návaznosti na objekt čistírny odpadních vod, 

d) z normových hodnot. 

(4) Návrh nesmí být na újmu veřejnému zdraví, zejména pokud jde o omezení hluku, vibrací a 
zamezení přenosu infekce. 

(5) Při rozhodování mezi více variantami musí návrh řešení vycházet z optimálních 
investičních a provozních nákladů ve vztahu k požadované jakosti vyčištěných odpadních vod. 

(6) Není-li vybudování sběrného systému vhodné proto, že by nepřinesl ekologický užitek nebo 
by byl neekonomický, použije se přiměřeného čištění dosahujícího téže úrovně ochrany 
životního prostředí. 

(7) Součástí návrhu je 

a) stanovení způsobu těžení, odstraňování a využívání nebo zneškodňování všech 
zachycených odpadních produktů při čištění odpadních vod (shrabky, kal apod.), 

b) způsob odvádění odpadních vod vzniklých manipulací na čistírně odpadních vod zpět do 
čistírenského procesu (např. kalová voda). 

§18 

(1) Množství bezdeštných odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod se stanoví 
především podle přímého měření se zohledněním budoucího vývoje spotřeby vody nebo podle 
normových hodnot.  

(2) U stokové sítě jednotné soustavy se jako maximální přítok do čistírny odpadních vod 
použije objem zředěných odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod po odlehčení 
za poslední odlehčovací komorou před čistírnou odpadních vod. 

(3) Přítok odpadních vod přiváděných za deště do biologické části čistírny odpadních vod se 
navrhuje tak, aby nebyl větší než hodnota 1,2 Qh u čistíren do 5000 ekvivalentních obyvatel a 
než hodnota 2 Qd - QB u čistíren odpadních vod pro více než 5000 ekvivalentních obyvatel, 
pokud není odlišně navrhována biologická část, včetně dosazovací nádrže. Jestliže maximální 
přítok může způsobit přetížení objektů mechanického čištění (česle, lapák písku, usazovací 
nádrž), navrhne se pro zachycení přítokové vlny za deště vyrovnávací nádrž. 

(4) Znečištění odpadních vod přitékajících do čistírny odpadních vod se stanoví na základě 
průzkumu s přesně stanovenou metodikou odběrů vzorků, výsledků chemických rozborů 
odpadních vod a na základě dalších údajů (zejména počtu připojených obyvatel, charakteru a 
kapacity průmyslové výroby). 

(5) Průměrný bezdeštný denní přítok Q24 je výchozí hodnotou k určení průměrných hodnot 
přiváděného znečištění v odpadních vodách, podle kterých se navrhují technologické objekty 



STUDIE ODKANALIZOVÁNÍ OBCE SAMOTIŠKY  

 

 

 Strana 137 
 

čistírny odpadních vod, ve kterých parametry návrhu obsahují údaj vztažený na den, stáří kalu, 
produkce kalu, produkce písku, produkce bioplynu apod. 

(6) Denní přítok Qv je výchozí hodnotou k navrhování technologických objektů čistírny 
odpadních vod, u nichž návrhové parametry jsou: hydraulické zatížení, doba zdržení, doba 
kontaktu, recirkulační poměr apod. 

(7) Technologické objekty čistírny odpadních vod podle své funkce musí být posouzeny na 
maximální hydraulické a látkové zatížení. 

(8) V uspořádání čistírny odpadních vod musí být navržen obtok celé čistírny odpadních vod, 
a pokud možno, obtok a náhradní propojení i u jednotlivých technologických objektů čistírny 
odpadních vod. Obtoky musí být zajištěny proti zneužití. 

(10) Pro provoz hygienických zařízení v čistírně odpadních vod musí být k dispozici pitná voda. 

(11) Průtoky Q uvedené v odstavcích 3, 5 a 6 jsou stanoveny normovými hodnotami.  

§19 

(1) Odvádění odpadních vod se navrhuje podle výpočtu množství odpadních vod, výpočtu 
množství odváděných srážkových vod a systému jednotné nebo oddílné kanalizace. 

(2) Při vypracování návrhu a výstavbě stokových sítí se postupuje podle normových 
hodnot.  

(3) Stokové sítě se navrhují s ohledem na dlouhodobou životnost stokové sítě, obtížnost 
sanačních prací a na výhledový stav odkanalizovaného území. 

(4) Stoková síť se navrhuje jako gravitační, tlaková, podtlaková nebo jejich kombinace. 

(5) Stoky a objekty na stokách se navrhují a provádějí jako vodotěsné konstrukce. Spoje trub 
musí být vodotěsné. 

(6) Vodotěsnost se prokazuje podle normových hodnot.  

(7) U jednotné stokové sítě musí odlehčovací komory a separátory spolehlivě rozdělit průtok 
odpadních vod v poměru podle hydrotechnického výpočtu a bezpečně převést návrhový průtok 
do čistírny odpadních vod. 

(8) Při sklonu potrubí do 10 ‰ může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše ±10 mm, 
při sklonu nad 10 ‰ ± 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na potrubí 
nesmí vzniknout protisklon. 

(9) Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru 
při vnitřním průměru do 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších vnitřních průměrů nejvýše 
80 mm. 

(10) V případě, že se na jednotnou kanalizaci nebo na oddílnou kanalizaci k odvádění 
srážkových vod napojuje nová část kanalizace odvádějící srážkové vody z nové zástavby na 
zastavitelných plochách, provede se v projektové dokumentaci nový výpočet, ověřující 
schopnost kanalizace odvést zvýšené množství těchto vod. Tento výpočet je podkladem pro 
vlastníka kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, k 
umožnění nebo odmítnutí uvedeného napojení. 

(11) Vzdálenost revizních a vstupních šachet v přímé trati neprůchodných stok je 
nejvýše 50 m, u průchodných stok nejvýše 200 m. Revizní, vstupní a lomové šachty a spadiště 
nelze umístit mimo trasu kanalizační stoky. 
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Nařízení vlády 401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Toto nařízení se mimo jiné zabývá: 

- ukazatele a hodnoty přípustného znečištění odpadních vod pro citlivé oblasti a pro vypouštění 

odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech, 

- náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 

kanalizace, 

- náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 

kanalizace, 

Stanovení emisních limitů 

§5 

(1) Pokud jsou odpadní vody vypouštěny z jednoho zdroje znečištění více výpustmi, stanoví 
vodoprávní úřad emisní limity pro každou z nich. Městské odpadní vody odváděné stokovými 
soustavami z aglomerací o velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel musí být před 
vypouštěním do povrchových vod podrobeny čištění minimálně na úroveň emisních standardů 
odpovídajících velikosti aglomerace uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

(2) Vodoprávní úřad stanoví v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
emisní limity kombinovaným přístupem maximálně do výše emisních standardů uvedených 
v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Vodoprávní úřad je zároveň vázán ukazateli vyjadřujícími stav 
povrchové vody, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění povrchových vod, normami 
environmentální kvality uvedenými v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení a hodnocením 
výhledového stavu. 

(4) Emisní limity pro vypouštění městských odpadních vod podle odstavce 2 stanoví 
vodoprávní úřad tak, aby byly zohledněny hodnoty vypočtené kombinovaným přístupem, 
nejvýše však do hodnot, které jsou při použití čistícího zařízení využívajícího nejlepší 
dostupnou technologii4) podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení v místních přírodních a 
provozních podmínkách dosažitelné. 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

Odpadní vody vypouštěné z komunálních čistíren odpadních vod 

Kategorie 
ČOV (EO) 
nebo 
velikost 
aglomerace 

CHSKCr BSK5 

P 3) 
mg/l 

m 4) 
mg/l 

p 3)  
mg/l 

m 4) 
mg/l 

500 – 
2000 

125 180 30 60 

Kategorie 
ČOV (EO) 
nebo 
velikost 
aglomerace 

NL N-NH4
+ 

P 3) 
mg/l 

m 4) 
mg/l 

průměr 
5)  

mg/l 

m 4) 6) 
mg/l 

500 – 
2000 

40 70 20 40 

Ncelk (celkový dusík)– není požadováno 

Pcelk (celkový fosfor)– není požadováno 
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Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití 

Kategori
e ČOV 
[EO] 

Nejlepší dostupná technologie 

CHSKCr BSK5 

koncentrace 
účinnos
t [%] 

koncentrace účinnos
t [%] 

P 3) 
mg/l 

m 4) 
mg/l 

p 3)  
mg/l 

m 4) 
mg/l 

 

500 – 
2000 

Nízko zatěžovaná aktivace se 
stabilní nitrifikací  

75 140 75 22 30 85 

 

Kategori
e ČOV 
[EO] 

NL N-NH4
+ Ncelk Pcelk 

koncentrace 
koncen
trace 

[%] 
koncen
trace 

[%] koncentrace  [%] 

p 3) 
mg/l 

m 4) 
mg/l 

p 5) 
mg/l 

m 4) 6) 
mg/l 

 p 5) 
mg/l 

m 4) 6) 
mg/l 

 p 5) 
mg/l 

m 
mg/

l 

 

500 – 
2000 25 30 12 20 75 - - - - - - 

 

* Neexistence konkrétního emisního standardu nevylučuje možnost stanovení emisního limitu 
pro daný ukazatel při postupu podle §5 odst. 2 a 3. 

1) Rozumí se kategorie čistírny odpadních vod vyjádřená v počtu ekvivalentních obyvatel. 

Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet 

ekvivalentních obyvatel se pro účel zařazení čistírny odpadních vod do velikostní 

kategorie vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení na přítoku do 

čistírny odpadních vod během roku s výjimkou neobvyklých situací, přívalových dešťů 

a povodní.  

2) Pro určení velikosti aglomerace se použije stejný postup pro všechny odpadní vody 

odváděné kanalizací pro veřejnou potřebu. Pro účely stanovení limitů se použije vyšší 

z obou hodnot. 

U nových ČOV se pro zařazení do velikostní kategorie v prvním roce po výstavbě 
(zkušební provoz) použije návrhový parametr v zatížení BSK5. Po prvotním provedení 
kategorizace je v případě změny zatížení další kategorizace prováděna až s 
ukončením platnosti povolení k vypouštění odpadních vod. 

3)  Celkový dusík je ukazatel, který zahrnuje všechny formy dusíku. 

4) Uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a 

mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto 

nařízení. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k 

tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení. 

5)  Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Vodoprávní úřad stanoví 

typ vzorku uvedený v tabulce 1 přílohy č. 4 k tomuto nařízení v souladu se stanovením 

hodnoty „p“. 
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6) Uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být 

překročeny. Počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním 

úřadem. Vodoprávní úřad stanoví typ vzorku A nebo B nebo C podle poznámky 3) k 

tabulce 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení. 

7) Hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického 

stupně vyšší než 12 °C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 

12 °C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12 

°C. V případě odběru vzorku A nebo prostého vzorku se stanovení teploty provedou v 

době odběru vzorku. 

8) Rozbory odtoků z biologických dočišťovacích nádrží zkolaudovaných do 3.3.2011 se 

provádějí ve filtrovaných vzorcích, koncentrace celkových nerozpuštěných látek však 

nesmí přesáhnout hodnotu 100 mg/l. 

9) Požadavky na dusík je možno kontrolovat pomocí denních průměrů, jestliže se 

prokáže, že je takto zajištěna stejná úroveň ochrany vod. V tomto případě denní průměr 

nesmí přesáhnout 20 mg/l celkového dusíku pro všechny vzorky, jestliže teplota na 

odtoku biologického stupně čistírny odpadních vod je vyšší nebo rovná 12 °C. 

Zohlednění požadavků na funkci biologického odstranění dusíku a plnění limitů při 

teplotách na odtoku nižších než 12 °C může být nahrazeno zohledněním pro časově 

určené zimní období podle oblastních klimatických podmínek, které stanoví vodoprávní 

úřad u tohoto ukazatele znečištění. 

 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 

Minimální roční četnosti odběrů vzorků vypouštěných městských odpadních vod pro 
sledování jejich znečištění 

 

Velikost zdroje znečištění 
(EO) 1) Typ vzorku 2) četnost 

500 - 2 000 A 3) 12 
 

typ A - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v 
intervalu 15 minut, 

 

Zákony pro nakládání s čistírenskými kaly 

Nejvýznamnějším nástrojem regulace nakládání s kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) je 
zákon 223/2015 Sb., o odpadech ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech, zákon č. 169/2013 Sb., který měnil zákon č. 185/2001 Sb. a zákon č. 25/2008 
Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Podle § 25 zákona o odpadech patří čistírenský kal mezi vybrané odpady. 
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Kaly z ČOV jsou zároveň dle ustanovení § 32 zákona o odpadech tzv. biologicky rozložitelným 
odpadem (BRO). 

Dle novely zákona 185/2001 Sb. prozatím platí zákaz ukládání směsného komunálního 
odpadu a recyklovatelného a využitelného odpadu na skládky, prozatím je zákaz v 
platnosti od roku 2024.  

Použití čistírenských kalů v zemědělství definuje samotný zákon o odpadech 185/2001 Sb., 
další podrobnosti, technické podmínky a povinnosti definuje vyhláška č. 437/2016 Sb., o 
použití upravených čistírenských kalů v zemědělství. Zároveň použití čistírenských kalů na 
zemědělské půdě zásadně ovlivňuje i novela vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků 
na hnojiva, která zavedla mikrobiologické ukazatele pro hnojiva z čistírenských kalů. 

Vyhláška 437/2016 Sb. zcela nahradila původní vyhlášku 382/2001 Sb., která je dnem 
platnosti (1. 1. 2017) nové vyhlášky zrušena. Vyhláškou je zároveň provedena novela vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a vyhlášky č. 341/2008 Sb., o 
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. 

Při použití kalů z ČOV na zemědělskou půdu je zákonem o odpadech a prováděcích předpisů 
stanovena povinnost aplikovat pouze upravené kaly, a to s ohledem na nutriční potřeby rostlin 
a v souladu s tzv. programem použití kalů stanoveným původcem kalů. Aplikací kalů na 
zemědělskou půdu nesmí být ovlivněna kvalita zemědělské půdy a kvalita povrchových a 
podzemních vod. Je zcela jednoznačné, že uvedená vyhláška pro řadu subjektů znemožnila 
přímé využití čistírenských kalů na zemědělské půdě. 

Od 1. ledna 2020 bude možné ukládat na zemědělské půdě pouze kal kategorie I (Příloha č. 
4, tabulka č. 1 vyhlášky), kdy je podmínkou mimo splnění kvalitativních parametrů i provedení 
opakovaného ověření účinnosti hygienizace kalů pro provozované ČOV do 31. 12. 2019. 

Nová legislativa v oblasti likvidace a využití kalů znamená, že v roce 2020 nebude již možné 
na řadě ČOV využívat stávající cesty likvidace kalů (vyhláška č. 437/2016 Sb.). Trvale 
udržitelnou možností, jak v budoucnosti ukládat kal na zemědělské půdě či jiným způsobem 
ho materiálově využívat včetně energetického využití, je zajistit trvalou hygienizaci kalu bez 
rizika druhotné kontaminace patogeny. Pro řadu připravovaných projektů je cestou likvidace 
kalu nejprve redukce jeho sušením a následné energetické či další materiálové využití 
produktu. Vždy zůstává možnost spalování kalu ve spalovnách jako odpadu, ovšem cena za 
likvidaci je několikanásobkem současných cen a pohybuje nad 2 000 Kč za tunu odpadu. 

 

Definice pojmů 

Vysvětlení některých odborných pojmů a výpočtů z oblasti vodního hospodářství, které jsou 
ve studii použity:  

A. Obecné pojmy 

Druhy odpadních vod ve stokové síti 

- splaškové (domovní) odpadní vody – odpadní vody obsahující splašky z kuchyní, 
koupelen, prádelen, WC, technické občanské vybavenosti atd.. 

- infekční odpadní vody – z infekčních oddělení nemocnic atd. V obci Samotišky se 
nevyskytují. 

- průmyslové odpadní vody – odpadní vody z technických provozů, chladící vody. Ve 
stokové síti obce  Samotišky se nevyskytují nebo vyskytují pouze v minimálním 
rozsahu, ve výpočtech nebyly uvažovány.  

- odpadní vody ze zemědělství a zemědělské výroby -  ve stokové síti obce  
Samotišky se nevyskytují nebo vyskytují pouze v minimálním rozsahu, ve výpočtech 
nebyly uvažovány. 
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- srážkové vody – dešťové včetně vod z tání sněhu a ledu z intravilánu nebo extravilánu 
obce, které jsou zaústěny do stokové sítě a tím se z nich stávají odpadní vody.  

Druhy kanalizačních systémů 

- Jednotná kanalizace – slouží ke společnému odvádění splaškových i srážkových vod 
jednou sběrnou soustavou. 

- Oddílná kanalizace – systém odvodnění intravilánu obce obvykle se dvěma stokami, 
z nichž jedna odvádí odpadní vody (obvykle splašková kanalizace) do stokového 
systému na ČOV a druhá odvádí srážkové neznečištěné vody přímo do recipientu 
(vodního toku). 

Intravilán 

Souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí, popř. pro zastavěné plochy a plochy určené 
k zástavbě. 

Balastní vody 

Nežádoucí přítok neznečištěných vod do stokové sítě, kde se stávají vodami znečištěnými, 
zatěžují kapacitu stokové sítě a snižují účinnost čištění na ČOV. Převážně se jedná o 
konstantní celoroční  přítok podzemní vody netěstnostmi systému popř. drenážemi nebo přítok 
povrchových vod z bodově zaústěných extravilánových vod (příkopy, vodoteče atd.) do 
stokového systému.  

Extravilánové vody 

Většinou neznečištěné vody z nezastavěných částí katastru obce, jejich zaústění do stokové 
sítě je nežádoucí, dle možností je nutné je vsakovat nebo odvádět přímo do vodního recipientu. 
Po zaústění do stokové sítě se z nich stávají vody odpadní.  

 

B. Pojmy individuálního čištění odpadních vod 

Jímka na odpadní vody (žumpa) 

Není vodním dílem, žumpu schvaluje stavební úřad.  

Je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody shromažďovány a dále 
vyváženy k likvidaci na ČOV. Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody z ní nesmí prosakovat, 
nebo samovolně vytékat. Z tohoto vyplývá, že odběr pitné vody pro domácnosti v takovém 
případě musí přiměřeně odpovídat vyvezenému množství odpadních vod z jímky. 

Novelou vodního zákona s účinností od 1.1.2021 dochází k povinnosti uschovávat doklady o 
vývozu odpadní vody z žumpy.  Novela č. 113/2018 Sb. mimo jiné pro občany zpřísňuje 
požadavky na odvoz odpadní vody z jejich bezodtokových jímek. Lidé budou muset dokládat 
odvoz splašků ze žump do čistíren odpadních vod od roku 2021. (za dva roky zpětně) 

V §38 odstavec 8 zní: 

"(8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich 
zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo 
České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období 
posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny 
odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede 
odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze 
kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace 
jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu 
odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.". 

§116 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že: 
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k) nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle §38 odst. 8, 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu 

a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene k) 

Při napojení žumpy na veřejnou kanalizaci nebo do recipientu majitel porušuje několik zákonů 
najednou- především není žumpa vodotěsná, tj. porušení Stavebního zákona, vypouští 
odpadní vody v rozporu se Zákonem o vodách, a také porušuje Zákon o vodovodech a 
kanalizacích. Mimo to, že dešťové vody končí obvykle ve vodním toku a tímto vypouštěním 
může způsobit havárii na životním prostředí. 

Septik- jedná se o vodní dílo.  

Septik je nepropustná nádrž rozdělená na 2 nebo 3 komory. Odpadní vody protékají 
jednotlivými komorami, tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování kalu. Bez zemního 
filtru nemůže být septik brán jako plnohodnotné čištění odpadních vod, jedná se pouze o 
mechanické předčištění odpadních vod, rozpuštěné znečištění prochází septikem bez filtru do 
odtoku.  

Ze septiku mohou být vypouštěny odpadní vody těmito způsoby: 

- Do kanalizace pro veřejnou potřebu (obecní kanalizace), na jejímž konci se nachází 

volná výusť do vodního toku. 

- Do povrchových vod – vodního toku 

- Do podzemních vod – trativod, zasakovací systémy. 

Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do veřejné obecní kanalizace je 
povinen dodržovat kanalizační řád . Stanovené limity kanalizačním řádem je možné dodržet 
pouze při pravidelném vyklízení septiku min. 1 x ročně. Nedodržení kanalizačního řádu (např. 
nevyvážením kalu ze septiku nejméně 1 x ročně) je přestupkem nebo správním deliktem dle 
zákona o vodovodech a kanalizacích.  

Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových nebo podzemních 
vod musí mít platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002, obnovované 
nejméně 1x za 10 let. Vypouštění ze septiku bez platného povolení se vlastník dopouští 
přestupku podle § 116 odst. 1b) nebo správního deliktu podle § 125a odst. 1 písm. b) 

Domovní ČOV - jedná se o vodní dílo. 

Má lepší čistící účinek než septik, ale pouze při správném provozování DČOV. Při nesprávném 
provozování se z DČOV stává septik.  

Ostatní náležitosti jsou stejné, jako jsou uvedené u septiku. Nutný pravidelný odběr vzorků dle 
vodoprávního rozhodnutí.  
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PŘÍLOHA č.2 - DETAILNÍ ROZBOR STANOVENÍ VELIKOSTI 
ZNEČIŠTĚNÍ 

Rozbor specifické spotřeby  

Rozbor specifické potřeby 
Celková roční fakturovaná pitná voda z 
veřejného vodovodu za rok 2019 m3.rok-1 43 850 Podklad MOVO - odhad

Odhad pitná voda z jiných zdrojů - vlastní 
nebo obecní studny  m3.rok-1 4 870

Odhad obce - cca 10% z celkové 
spotřeby pitné vody

Roční spotřeba pitné vody v obci celkem m3.rok-1 48 720

Výpočet spotřeby na vybavenost a 
zeměstanance
Obecní úřad m3.rok-1 100 Dle podkladu OÚ

Základní škola m3.rok-1 265 Dle podkladu OÚ

Mateřská škola m3.rok-1 380 Dle podkladu OÚ

Sportoviště (WC+sprchy) m3.rok-1 20 Dle podkladu OÚ

TEVCO (splašky) m3.rok-1 40 Dle podkladů firmy

Palírna Samotišky (splašky) m3.rok-1 180 Odhad dle počtu zaměstatnců)

Penzion AJKA- hosté m3.rok-1 180 Odhad dle počtu ubytovací kapacity

Hospoda U Potníka m3.rok-1 130 Dle podkladů provozovatele 
Spotřeba na vybavenost a zaměststnace 
celkem m3.rok-1 1 295

Spotřeba na obyvatelstvo m3.rok-1 47 425
Počet obyvatel - všichni 1 509 Trvale hlášení i nehlášení v obci
Specifická spotřeba na 1 obyvatele za 
den l.ob-1.den-1 86

Specifická spotřeba na 1 obyvatele na 
vybavenost za den l.ob-1.den-1 2

Celková specifická spotřeba na 1 
obyvatele za den l.ob-1.den-1 88

Odpovídá celorepublikovému 
průměru pro obce

Návrhová specifická spotřeba na 1 EO 
(obyvatelstvo+vybavenost+zaměstnanci) l.EO-1.den-1 100

Návrhová specifická spotřeba na 1 
EO respektuje stáv. stav i s 
rezervou  
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Rozbor množství zaměstnanců a jejich přepočet na EO  

Producent
Zaměstnanci 

mimo 
Samotišky

Přepočet 
na EO

EO

Obecní úřad 2 0,5 1

TEVCO 12 0,5 6

Palírna 6 0,5 3

Penzion AJKA 
(postele)

10 1 10

Hospoda u 
Poutníka 

(odhad dle 
spotřeby)

6

CELKEM 26
 

 

Rozbor výhledového stavu z návrhu nového územního plánu obce Samotišek 

Název rozvojové 
plochy

Předpokládaný 
počet RD

RD=xEO Počet EO Poznámka

Z1 (dříve A1) 18 4 72

Plocha Z1 je situována v západní části  území. Plocha 
včetně potřebného veřejného prostranství pro přístup 
k lokalitě má výměru 1,1675 ha. 12 parcel nových + 6 
starých nezastavěných

Z2 (dříve A2) 7 4 28

Plocha Z2 je situována v západní části  území. Plocha 
včetně potřebného veřejného prostranství pro přístup 
k lokalitě má výměru 0,3462 ha . 4 parcel nových +3 
starých nezastavěných

Z3 (dříve B3) 10 4 40
Plocha Z3 je navrhována jako vyplnění větší proluky 
mezi zastavěnými částmi. Plocha má navrhovanou 
výměru 0,8066 ha.

Z4 (dříve součást 
B3)

6 4 24 Plocha Z4 je navrhována jako okrajová západní část 
plochy B3. Plocha má navrhovanou výměru 0,6021 ha.

Z5 (dříve B4) 7 4 28
Plocha Z5 je navrhována jako zástavba protější strany 
ulice ústící na si lnici  na Sv. Kopeček. Plocha má 
navrhovanou výměru 0,6725 ha.

Z6 9 4 36

Plocha Z6 je situována na západním okraji  
zastavěného území. Nebyla součástí původního 
územního plánu. Tvoří doplnění a zarovnání 
zastavitelných ploch ve spojení s realizací potřebné 
infrastruktury i  pro okolní zástavbu. Jako samostatná 
zastavitelná plocha veřejného prostranství k Z6 
představuje plocha Z8.

Z7 (dříve B1) 5 4 20

Plocha Z7 je situována v západní části  území jako 
logická dostavba uličního prostoru při  si lnici do 
Toveře, ze které bude dopravně obsluhována, téměř až 
po hranici  katastrálního území obce Samotišky. Plocha 
navazuje na stávající ul iční zástavbu realizovanou dle 
stávajícího územního plánu. Plocha má navrhovanou 
výměru 0,7187 ha.

Z9 0 0 5
Zastavitelná plocha Z9 je navržena pro realizaci 
komerční občanské vybavenosti. Byla součástí 
původního územního plánu pod označením O2.

Z10 + Z11 9 2 18

Pro možnost doplnění zástavby v území zahrádkové 
osady na severním okraji obce jsou navrženy 
zastavitené plochy Z10 a Z11. Menší pozemky spíše pro 
chaty nebo malé RD

Zástavba na k.ú. 
Toveř

5 3 15
Stávající 3 RD na k.ú. Toveř + 2 parcely - bude 
umožněna napojení na systém Samotišky pomocí 
čerpání

CELKEM 286
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Rozbor návrhového specifického znečištění 

Tabulka použití specifických 
znečištění

Normové 
hodnoty dle 
ČSN 75 6401

Návrhové 
hodnoty ve 

studii

Změna oproti 
ČSN

Komentář

Biologická spotřeba kyslíku BSK5 g.EO-1.den-1 60 50 Snížení o 16 % Z dlouhodobého sledování 

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCR g.EO-1.den-1 120 110 Snížení o 8 % Z dlouhodobého sledování 

Nerozpuštěné látky NL g.EO-1.den-1 55 55 Dle ČSN

Celkový dusík Nc g.EO-1.den-1 12 14 Zvýšení  o 16 %

Ve většině obcí celkový dusík 
dosahuje vyšších hodnot než 
normové hodnoty. Pro 
dimenzi objemů rozhodující 
parametr.

Amoniakální dusík N-NH4
+ (přepočet 

0,70 x Nc)
g.EO-1.den-1 8,4 9,8 Z dlouhodobého sledování 

Celkový fosfor PC g.EO-1.den-1 2,34 2,0 Snížení o 15 %

Ve většině obcí celkový 
fosfor na přítoku dosahuje 
výrazně nižších hodnot než 
normové hodnoty
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PŘÍLOHA č.3 – VEŘEJNÁ KANALIZACE PO STOKÁCH 

Protlak

Stáv. 
potrubí 

bez 
sanace

Stoka Délka
PVC 

DN300
PVC 

DN250
PVC 

DN300
PVC 

DN250
DN250 DN400 DN300 DN250 DN400

A 1 401,6 188,8 358,8 501,3 12,0 340,7
AI 285,4 190,5 3,5 91,4

AIa 36,5 4,6 31,9
AIb 34,7 34,7

AII-dev. 50,0 50,0
AIII-dev. 50,0 50,0

AIV 92,3 92,3
AV 783,1 32,8 750,3
AVa 96,6 21,1 75,5
AVb 56,0 56,0
AVI 150,7 150,7
AVIa 5,6 5,6
AVII 304,7 304,7
AVIIa 78,6 58,8 19,8
AVIII 69,1 69,1
AVIIIa 13,3 11,1 2,2

AIX 232,2 232,2
AX 10,0 10,0
B 751,6 288,4 60,4 61,9 187,8 153,1
BI 363,5 60,2 11,3 2,4 56,9 232,7
BII 37,0 37,0
BIII 504,8 207,9 290,0 6,9
BIIIa 33,5 33,5
BIIIb 41,5 41,5
BIV 688,2 643,8 1,0 43,4

BIVa 88,1 4,3 83,8
BIVb 82,4 63,6 10,3 8,5
BV 284,8 271,4 4,2 9,2

BVa 72,6 11,6 50,0 11,0
BVI 59,8 41,0 18,8
C 1 580,3 248,4 258,5 982,8 8,8 81,8
CI 306,8 207,6 99,2

CIa-dev. 50,0 50,0
CIb-dev. 50,0 50,0
CII-dev. 50,0 50,0

CIII 540,6 15,8 323,6 4,5 190,0 6,7
CIV 164,5 159,0 5,5

CIVa 59,8 58,3 1,5
CIVb 56,4 23,1 33,3
CV 122,2 11,0 111,2
CVI 100,3 92,3 8,0
CVII 19,9 4,0 15,9
CVIII 54,4 54,4
CIX 69,3 69,3
CX 226,1 223,6 2,5
D 726,8 488,4 143,4 85,9 9,1
DI 242,2 152,2 84,5 5,5

VEŘEJNÁ 
KANALIZACE PO 

STOKÁCH

Nezpevněný 
povrch - polní 

cesty, tráva atd.

Zpevněný 
povrch - asfalt, 
dlažba, kostky 

atd.

Sanace stávajícího 
potrubí

Nové potrubí Stávající potrubí
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PŘÍLOHA č.4 – DOTAZY NA PROVOZOVATELE VEŘEJNÉ 
KANALIZACE MĚSTA OLOMOUCE 

Plné znění odpovědí MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ a.s. ze dne 17.4.2020, zn.: 
20400003137/Ul : 
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PŘÍLOHA č.5 – DETAILNÍ PROPOČET NÁKLADŮ 

Popis rozpočtového 
ukazatele dle UUR

Jednotková 
cena (Kč bez 

DPH)

Cenový 
koeficient

Jednotková 
cena ve studii

Jed.
Výměra dle 

Studie

Dílčí propočet 
nákladů 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.1 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.2 

(zaokrouhleno v mil. 
Kč bez DPH)

78,851 78,851

1 PVC DN300 8 700 0,90 7 830 m 1274,2 9,977

2 PVC DN250 7 680 0,80 6 144 m 3344,4 20,548

3 PVC DN300 13 500 0,90 12 150 m 64,3 0,781

4 PVC DN250 12 150 0,80 9 720 m 4688,3 45,570

5

Protlak pod kraj. 
komunikací - řízené 

vrtání pro PE chráničky 
pro PVC DN250

přes 315 do 350 
mm

11 200 0,90 10 080 m 124,4 1,254

6 DN400 8 000 1,00 8 000 m 91,4 0,731

7 DN300 6 650 1,00 6 650 m 1099,2 7,310

8 DN250 5 500 1,00 5 500 m 88,5 0,487

9
Sanace stávajících 

betonových šachet
(s ponecháním 
stáv. poklopu)

15 500 0,70 10 850 ks 43 0,467

10

Úspora za uložení 
přebytečné zeminy na 
katastru obce - legální 

terénní úprava

Skládkovné (280 
Kč) + uložení na 
skládku (20 Kč)+ 

doprava do 10 km 
(265 Kč)

-565 1,00 -565 m3 14 643 -8,274

Potrubí uložené v 
nezpevněné ploše nebo 

v poli

Potrubí uložené v 
asfaltové vozovce nebo 

zpevněné ploše

Sanace stávajícího 
potrubí bezvýkopovou 

technologií - vložka

 Gravitační splašková kanalizace (shodné pro VAR.1 i VAR.2)

 

Popis rozpočtového 
ukazatele dle UUR

Jednotková 
cena (Kč bez 

DPH)

Cenový 
koeficient

Jednotková 
cena ve studii

Jed.
Výměra dle 

Studie

Dílčí propočet 
nákladů 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.1 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.2 

(zaokrouhleno v mil. 
Kč bez DPH)

2,011 3,035

11

VAR.1 i VAR.2 - Od ČS po 
ČOV- Potrubí v 

nezastavěném území - 
otevřená rýha 2:1)

PE 100 RC SDR17, 
DN100 (110x6,6)

1 760 0,90 1 584 m 1 272,0 2,015

12

VAR.1 i VAR.2 - Protlak 
pod kraj. komunikací - 

řízené vrtání pro PE 
chráničky pro PE d110

přes 160 do 225 
mm

6 580 1,00 6 580 m 9,0 0,059

13

VAR.1 i VAR.2 - Revizní 
čistící šachty prům.1,0m 
včetně vystrojení po cca 

150 m

Bet. šachta Ø1,0m 
hl. 1,20 (25 000,- 
Kč) + vystrojení 

pro proplach (12 
000,- Kč)

37 000 1,00 37 000 ks 8 0,296

14

VAR.1 i VAR.2 -Úspora za 
uložení přebytečné 

zeminy na katastru obce 
- legální terénní úprava

Skládkovné (280 
Kč) + uložení na 
skládku (20 Kč)+ 

doprava do 10 km 
(265 Kč)

-565 1,00 -565 m3 636 -0,359

15
VAR.2 - Prodloužení 

výtlaku až do kanalizace 
Droždín

PE 100 RC SDR17, 
DN100 (110x6,6)

1 760 0,90 1 584 m 500,0 0,792

16

VAR.2 - Revizní čistící 
šachty prům.1,0m 

včetně vystrojení po cca 
150 m

Bet. šachta Ø1,0m 
hl. 1,20 (25 000,- 
Kč) + vystrojení 

pro proplach (12 
000,- Kč)

37 000 1,00 37 000 ks 4 0,148

17

VAR.2 -Úspora za 
uložení přebytečné 

zeminy na katastru obce 
- legální terénní úprava

Skládkovné (280 
Kč) + uložení na 
skládku (20 Kč)+ 

doprava do 10 km 
(265 Kč)

-565 1,00 -565 m3 250 -0,141

18
VAR.2 -měrná šachta 

před zaústěním + přenos 
dat

250 000 0,90 225 000 ks 1 0,225

Výtlak splaškových vod "A"
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Popis rozpočtového 
ukazatele dle UUR

Jednotková 
cena (Kč bez 

DPH)

Cenový 
koeficient

Jednotková 
cena ve studii

Jed.
Výměra dle 

Studie

Dílčí propočet 
nákladů 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.1 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.2 

(zaokrouhleno v mil. 
Kč bez DPH)

1,669 1,669

19
Stavební část - ČS + 
armaturní komora

ČS Ø2,2m výška 
5,45m + arm.kom 

2,4 x 1,5 x2,5m
18 000 1,00 18 000 m3 29,7 0,535

20
Stavební část - 

Akumulace s přívodním 
žlabem

Podzemní ŽB 
objekt 8 x 3 x 3,8 
m se ŽB stropem

7 000 1,00 7 000 m3 91,2 0,638

21
Stav. část - oplocení s 

bránou
Oplocení 66 m + 

brána
62 200 1,00 62 200 kpl 1 0,062

22
Stav. část- zpevněné 
plochy - štěrk příjezd. 

komunikace

Štěrková cesta tl. 
250 mm

225 1,00 225 m2 1206 0,271

23
Stav. část- přípojka NN + 

rozvaděč

Předpoklad- 
napojení ze 

sídliště
650 1,00 650 m 250 0,163

1,120 1,120

24 TLG - potrubí a armatury 120 000 1,00 120 000 kpl 1 0,120

25
TLG- čerpadla 6,5 l/s v 

sestavě 1+1
80 000 1,00 80 000 kpl 2 0,160

26 TLG- mělnící zařízení 585 000 1,00 585 000 kpl 1 0,585

27
TLG -zdvíhací zařízení 

(jeřábek)
40 000 1,00 40 000 kpl 1 0,040

28 TLG - elektroinstalace 65 000 1,00 65 000 kpl 1 0,065
29 TLG - MaR + ASŘTP 150 000 1,00 150 000 kpl 1 0,150

ČS Samotišky s akumulací (shodné pro VAR.1 i VAR.2)

ČS Samotišky s akumulací - TLG (shodné pro VAR.1 i VAR.2)
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Popis rozpočtového 
ukazatele dle UUR

Jednotková 
cena (Kč bez 

DPH)

Cenový 
koeficient

Jednotková 
cena ve studii

Jed.
Výměra dle 

Studie

Dílčí propočet 
nákladů 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.1 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.2 

(zaokrouhleno v mil. 
Kč bez DPH)

14,704 14,704

30

Potrubí převážně 
uložené v asfaltové 

vozovce nebo zpevněné 
ploše

PVC DN150 
(DN200)

5 500 0,90 4 950 m 2191,5 10,848

31
Protlaky kanalizačních 

přípojek
5 000 1,00 5 000 m 182,5 0,913

32

Revizní šachta průměr 
315,včetně zemních 

prací - únosnost poklopu 
1,5t

12 000 1,00 12 000 ks 400 4,800

33

Úspora za uložení 
přebytečné zeminy na 
katastru obce - legální 

terénní úprava

Skládkovné (280 
Kč) + uložení na 
skládku (20 Kč)+ 

doprava do 10 km 
(265 Kč)

-565 1,00 -565 m3 3 287 -1,857

15,526 15,526

34

Dešť.- Odvodňovací 
liniový žlab z 

polymerbetonu 
monolitické konstrukce 

š.260mm, tři výšková 
provedení dle 

hydrotechnického 
výpočtu

Cena 1m cca 5500,- 
Kč + 2000,- práce a 

povrchy
7 000 1,00 7 000 m 1 022 7,154

35

Dešť.- Odvodňovací 
liniový žlab ze 

železobetonu profilu 
DN300 s přerušovanou 

vtokovou štěrbinou.

Cena 1m cca 4000,- 
Kč + 2000,- práce a 

povrchy
6 000 1,00 6 000 m 132 0,792

36
Dešť.- PVC DN300 - 
nezpevněný povrch

8 700 0,75 6 525 m 108 0,705

37
Dešť.-PVC DN400 - 
zpevněný povrch

16 350 0,75 12 263 m 60 0,736

38
Dešť._ PVC DN300 - 

zpevněný povrch
13 500 0,75 10 125 m 261 2,643

39
Dešť.- Rušení stáv. 

kanalizace

Zalití 
cempopílkovou 

suspenzí - odhad 
délky (800m), 
profil DN300

2 500 1,00 2 500 m3 56,52 0,141

40
Voda- Nezpevněný 

povrch PE DN80
PE 100 RC SDR11 

d90
3 380 0,90 3 042 m 58 0,176

41
Voda- Zpevněný povrch 

PE DN80
PE 100 RC SDR11 

d110
7 010 0,90 6 309 m 233 1,470

42
Voda- Zpevněný povrch 

PE DN100
PE 100 RC SDR11 

d110
7 230 0,90 6 507 m 109 0,709

43
Plyn- Zpevněný povrch 

PE d50
2 446 0,90 2 201 m 274 0,603

44
Plyn- Zpevněný povrch 

PE d90
2 543 0,90 2 289 m 122 0,279

45
Sděl kabel.- přeložka 

nebo úprava
Nezpevněný 

povrch
300 1,00 300 m 38 0,011

46
Sděl kabel.- přeložka 

nebo úprava
Zpevněný povrch 900 1,00 900 m 52 0,047

47
Sloupy- statické 

zajištění NN a VO sloupů
Odhad 2 000 1,00 2 000 ks 30 0,060

Popis rozpočtového 
ukazatele dle UUR

Jednotková 
cena (Kč bez 

DPH)

Cenový 
koeficient

Jednotková 
cena ve studii

Jed.
Výměra dle 

Studie

Dílčí propočet 
nákladů 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.1 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.2 

(zaokrouhleno v mil. 
Kč bez DPH)

4,555 4,596

48
Zařízení staveniště+ 

ostatní náklady 
zhotovitele

% z uznatelných 
IN

2,25

49
Zajištění silničního 

provozu
 % z uznatelných 

IN
1,75

50
Kompletační činnost +  

Dokumentace 
skutečného provedení

% z uznatelných 
IN

0,80 0,911 0,919

 Splaškové kanalizační přípojky (shodné pro VAR.1 i VAR.2)

Nezbytné přeložky inženýrských sítí (shodné pro VAR.1 i VAR.2)

Výdaje na zařízení staveniště - gravitační splašková kanalizace 

Dokumentace skutečného provedení (kompletační činnost)- gravitační splašková kanalizace
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Popis rozpočtového 
ukazatele dle UUR

Jednotková 
cena (Kč bez 

DPH)

Cenový 
koeficient

Jednotková 
cena ve studii

Jed.
Výměra dle 

Studie

Dílčí propočet 
nákladů 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.1 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.2 

(zaokrouhleno v mil. 
Kč bez DPH)

19,794

12,244 mil. Kč

51
Stav.- čistírenská 

jednotka
v.4,9m, š.13,3m, 

d.17,40 m
5 800 1,00 5 800 m3 1134,0 6,577

52 Stav.- Provozní budova
v.4,0m, š.7,8m, 

d.16,10m
7 200 0,90 6 480 m3 502,3 3,255

53 Stav.- Měrný objekt 50 000 1,00 50 000 kpl 1 0,050

54
Stav. - objekt pro ter. 

dočištění
v.1,0m, plocha 

8,30 m2
10 000 1,00 10 000 m3 8,3 0,083

55
Stav.- výustní objekt 

včetně opevnění koryta
130 000 1,00 130 000 kpl 1 0,130

56
Stav.- propojovací 

potrubí
300 000 1,00 300 000 kpl 1 0,300

57 Stav.- komunikace
Asfl. komunikace 
462 m2+chodníky 

115 m2
1 200 1,00 1 200 m2 577 0,692

58
Stáv.- terénní a sadové 

úpravy
Zatravněné 

plochy
200 1,00 200 m2 438 0,088

59
Stav.- oplocení a 2x 

brána +1xbranka
153 400 1,00 153 400 kpl 1 0,153

60 Stav.- přípojka NN 

Předpoklad z trafa 
na kraji Droždína 
ul. U Prachárny, 

nezpevněný 
povrch, dva 

kabely

607 1,00 607 m 570 0,346

61 Stav.- přípojka voda 

Předpoklad 
napojení na kraji 

Droždína ul. U 
Prachárny, 

nezpevněný 
povrch, d40

1 000 1,00 1 000 m 570 0,570

6,600 mil. Kč

62
TLG Stroj- Mechanické 

předčištění

Integrované 
mechanické 

předčištění se 
separátorem a 
pračkou písku + 

potrubí a 
příslušenství

800 000 1,00 800 000 kpl 1 0,800

63
TLG Stroj- Biologické 
čištění a dmychárna

Vystrojení 
denitrifikace, 

nitrifikace, DN, 
lávky, dmychárna

4 200 000 1,00 4 200 000 kpl 1 4,200

64
TLG Stroj- Kalové 

hospodářství

Vystrojení UN, 
strojní odvodnění 

kalu (dekantér) 
včetně 

příslušenství 
(chemické 

hospodářství, 
podávací 
čerpadlo, 

rozvaděč atd.)

1 000 000 1,00 1 000 000 kpl 1 1,000

65
TLG Stroj- Srážení 

fosforu

Dvouplášťový 

zásobník 6m3 

včetně 
dávkovacího 

čerpadla a řízení

200 000 1,00 200 000 kpl 1 0,200

66
TLG Stroj- Terciární 

dočištění - mikrosíto
Terciární dočištění 

- mikrosíto 8 l/s
300 000 1,00 300 000 kpl 1 0,300

67 TLG Stroj- AT stanice

AT stanice se 
zásobníkem 

vyčištěné vody z 
odtoku

50 000 1,00 50 000 kpl 1 0,050

68
TLG Stroj- Měrný 

Thomsonův přepad

Certifikovaný 
přepad včetně 
měření hladiny 

50 000 1,00 50 000 kpl 1 0,050

0,950 mil. Kč

69 TLG Silnoproud
Provozní rozvod 

silnoproud
400 000 1,00 400 000 kpl 1 0,400

70 TLG - MaR a ASŘTP 550 000 1,00 550 000 kpl 1 0,550

ČOV Samotišky - TLG elektrotechnologická  
část (1850 EO, pouze VAR.1)

ČOV Samotišky -  (1850 EO, pouze VAR.1)

 ČOV Samotišky - stavební část (1850 EO, 
pouze VAR.1)

 ČOV Samotišky - TLG strojní část (1850 EO, 
pouze VAR.1)
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Popis rozpočtového 
ukazatele dle UUR

Jednotková 
cena (Kč bez 

DPH)

Cenový 
koeficient

Jednotková 
cena ve studii

Jed.
Výměra dle 

Studie

Dílčí propočet 
nákladů 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.1 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.2 

(zaokrouhleno v mil. 
Kč bez DPH)

0,445

71
Zařízení staveniště+ 

ostatní náklady 
zhotovitele

2,25 % ze 
způsobilých IN 

ČOV
2,25 kpl

0,273

72

Kompletační činnost +  
Dokumentace 

skutečného provedení - 
stavba ČOV

1,0 % z 
uznatelných IN

1,00 0,122

73

Kompletační činnost +  
Dokumentace 

skutečného provedení - 
TLG

2,0 % z 
uznatelných IN

2,00 0,151

Výdaje na zařízení staveniště - ČOV

Dokumentace skutečného provedení (kompletační činnost)- ČOV

 

 

Popis rozpočtového 
ukazatele dle UUR

Jednotková 
cena (Kč bez 

DPH)

Cenový 
koeficient

Jednotková 
cena ve studii

Jed.
Výměra dle 

Studie

Dílčí propočet 
nákladů 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.1 

(zaokrouhleno v 
mil. Kč bez DPH)

Propočet nákladů 
VARIANTA č.2 

(zaokrouhleno v mil. 
Kč bez DPH)

6,294 5,419

74
Projektová 

dokumentace
% z přímých 

uznatelných IN
4,50

0,413

75
Výkup pozemku pro 

ČOV - p.č. 1275/2, k.ú. 
Droždín

Soukromý vlastník- 
Petr Ochman, 

Droždín
160 1,00 160 m2 2581 0,413

0,848 0,848

76

Oprava krajské 
komunikace nad rámec 
výkopu při podélném 

výkopu (B, CIII, CIV, DI, 
D)

Výměna 
obrusného 

asf.krytu na 1/2 
vozovky tl. 5 cm

750 1,00 750 m2 1130 0,848

Projektová dokumentace (DUR, DSP, DPS, soupisy prací a dodávek, studie, přípravné práce, I-G průzkumy, rekognoskace 
nemovitostí atd.

ČOV Samotišky - výkup pozemku (pouze pro VAR. č.1)

Nezpůsobilé náklady SO 01 (platí pro VAR.1 i VAR.2)
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PŘÍLOHA č.6 – STANOVENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ 
 

Studie Studie Studie Studie
Oč. skut. Kalkulace Oč. skut. Kalkulace

1 2 2a 3 4 6 7
1. Materiál mil. Kč 0,160775 0,160775
 1.1 surová voda podzemní + povrchová mil. Kč
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění mil. Kč
1.3 - chemikálie mil. Kč 0,100000 0,100000
1.4 - ostatní materiál mil. Kč 0,060775 0,060775
2. Energie mil. Kč 0,279289 0,279289
2.1 - elektrická energie mil. Kč 0,279289 0,279289
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie, PHM ) mil. Kč
3. Mzdy mil. Kč 0,207500 0,207500
3.1 - přímé mzdy mil. Kč 0,207500 0,207500
3.2 - ostatní osobní náklady mil. Kč
4. Ostatní přímé náklady mil. Kč 0,055000 0,055000
4.1 - odpisy mil. Kč
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil. Kč 0,055000 0,055000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil. Kč
4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku mil. Kč
5. Provozní náklady mil. Kč 0,597100 0,597100
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil. Kč
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil. Kč 0,597100 0,597100
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil. Kč
6. Finanční náklady mil. Kč
7. Finanční výnosy mil. Kč
8. Výrobní režie mil. Kč
9. Správní režie mil. Kč
10. Úplné vlastní náklady mil. Kč 1,299664 1,299664
A Hodnota souvisejícího infrastrukt. majetku podle VÚME mil. Kč

B
Pořizovací cena souvisejícího provozního hmotného 
majetku

mil. Kč

C Počet pracovníků osob 1,0 1,0
D Voda pitná fakturovaná mil. m3

E - z toho domácnosti mil. m3

F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil. m3 0,049207 0,049207
G - z toho domácnosti mil. m3 0,047912 0,047912
H Voda srážková fakturovaná mil. m3

l Voda odpadní čištěná mil. m3 0,062032 0,062032
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil. m3

K Pitná nebo odpadní voda předaná mil. m3

Voda pitná Voda odpadní

Kalkulace Kalkulace
1 2 2a 4a 7a

11. Jednotkové náklady Kč/m3 26,41

12. UVN mil. Kč 1,299664
13. Kalkulační zisk mil. Kč
14. - podíl kalkulačního zisku z ÚVN %

15.
-z řádku 13. na rozvoj a obnovu infrastrukturního 
majetku

mil. Kč

16. Celkem ÚVN + zisk mil. Kč 1,299664
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil. m3 0,049207
18. Cena pro vodné, stočné Kč/m3 26,41

19. Cena pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 29,05

ř. 12 + ř. 13
ř.D nebo ř.F+H
ř. 16 / ř. 17
ř. 18 + DPH (10 %)

Tabulka č.2

Řádek

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Text Měrná jednotka Poznámka

2b
ř.10/D nebo ř.10/F+H
ř.10

ř.13/ř.12 * 100

STUDIE "ODKANALIZOVÁNÍ OBCE SAMOTIŠKY"
VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO STUDII ODKANALIZOVÁNÍ - VAR.1, LIKVIDACE 

OV NA ČOV SAMOTIŠKY, POUZE PROVOZNÍ NÁKLADY (BEZ ODPISŮ, OBNOVY, ZISKU) V "NULTÉM" 
ROCE

dle Přílohy č. 19 k vyhlášce 428/2001 Sb.
Tabulka č.1

Řádek

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Nákladové položky
Měrná jednotka Voda pitná Voda odpadní
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Oč. skutečnost Kalkulace
Kč Kč

1. Materiál 160 775,00 160 775,00

 1.1 surová voda podzemní + povrchová

1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění

1.3 - chemikálie 100 000,00 100 000,00

ČOV
Síran železitý - odstraňování fosforu, průměr dle 
obdobných obcí 60 000,00

ČOV
Flokulant SOKOFLOK - strojní odvodnění , dle obdobné 
obce 40 000,00

1.4 - ostatní materiál 60 775,00 60 775,00

ČOV Spotřeba pitné vody na ČOV - cca 1m3/den, vodné 35 12 775,00

ČOV
Elektromateriál, čistící prostředky, montážní materiál 
atd. - dle jiné obce 40 000,00

KAN Elektromateriál, montážní materiál - kanalizace a ČS 8 000,00

2. Energie 279 289,40 279 289,40

2.1 ´- elektrická energie - cena uvažována 3,25 Kč/kWh
Kč kWh/rok

279 289,40 279 289,40

Průměrná cena za 1 kWh
3,25

KAN Čerpadla v ČS Samotišky, cena energie
17 875,00 5 500,00

KAN Mělnič v ČS Samotišky
39 650,00 12 200,00

ČOV
Elektrická energie na ČOV - průměrná spotřeba 1,1 

kWh/ 1m3 přiteklé OV včetně strojního odvodnění kalu 
(bez VČS) 221 764,40 68 235,20

2.2
- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie, PHM - 
pohonné hmoty)

Nejsou
3. Mzdy 207 500,00 207 500,00

3.1 - přímé mzdy 207 500,00 207 500,00
KAN Mzdy obsluha ČS, včetně odvodů - kontrola cca 2 x 7 500,00

ČOV
Mzdy obsluha ČOV, včetně odvodů- cca 3 h denně, dle 
jiných obcí 200 000,00

3.2 - ostatní osobní náklady

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE SAMOTIŠKY - PODROBNÝ SOUPIS NÁKLADŮ PRO ÚČELY STUDIE - VAR.1, 
LIKVIDACE ČOV SAMOTIŠKY, POUZE PROVOZNÍ NÁKLADY (BEZ ODPISŮ, OBNOVY, ZISKU) V "NULTÉM" 

ROCE
PRO KALKULACI STOČNÉHO 
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4. Ostatní přímé náklady 55 000,00 55 000,00

4.1 ´- plné odpisy dle tabulky výpočet odpisů dle OPŽP 
(Nástroj udržitelnosti)

KAN, 
ČOV

Bez odpisů

4.2 - opravy infrastrukturního majetku 55 000,00 55 000,00

KAN
Drobnější opravy, které nemají charakter obnovy. 
Opravy s charakterem obnovy (výměny) budou hrazeny 
z plných odpisů 10 000,00

ČOV
Drobnější opravy, které nemají charakter obnovy. 
Opravy s charakterem obnovy (výměny) budou hrazeny 
z plných odpisů 45 000,00

4.3 - nájem infrastrukturního majetku

Bezpředmětné

4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku

KAN Kalkulace bez obnovy
ČOV Kalkulace bez obnovy

 
5. Provozní náklady 597 100,00 597 100,00

5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod

KAN Nejsou

ČOV
V současné době dle platné legislativy nezpoplatněno - 

vypouštěné množství menší než 100 000 m3. V 
budoucnu se může změnit. 

5.2 - ostatní provozní náklady externí 597 100,00 597 100,00

KAN
Odborný zástupce kanalizace + kalkulace stočné+ 
hlášení VUME,VUPE+ ostatní práce nad rámec smlouvy 9 000,00

KAN Čištění kanalizace a čerpacích jímek 80 000,00
KAN Deratizace kanalizace 35 000,00

KAN
Vzorkování na odtoku na odtoku z ČS - pouze v případě 
VAR.2 a požadavku MOVO

KAN Extení servis zařízení ČS 15 000,00
KAN Elektrorevize ČS 5 000,00
KAN Mobilní telefonní síť - GSM z ČS 3 600,00

ČOV
Odborný zástupce ČOV + pravidelný odborný dohled 
nad provozem ČOV+ vyhodnocení provozu ČOV+ 
hlášení 24 000,00

ČOV
Vzorkování ČOV - 12 x ročně, přítok+odtok, dle 
vodoprávního rozhodnutí + kal 60 000,00

ČOV Revize elektro každoroční 10 000,00
ČOV Pojištění ČOV 9 000,00
ČOV Očkování obsluhy ČOV, ochranné pomůcky, BOZP 8 000,00
ČOV Externí servis zařízení na ČOV 40 000,00
ČOV Mobilní telefonní síť - GSM 5 000,00

ČOV
Likvidace shrabků a písku na ČOV - komunální směsný 
odpad (1500 Kč/t). Splašková kanalizace, Celkem ročně 
cca 5 t. 7 500,00

ČOV

Likvidace odvodněných kalů na ČOV - odvoz 
specializovanou firmou. Produkce cca 130 t ročně 
odvodněného kalu na cca 16% sušiny, cena za likvidaci 
2200 Kč/t 286 000,00

5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii

KAN
Mzdy administrativa (fakturace, výběr stočného atd.) - 
2 pracovnice , celkový počet hodin na stočném 532 h,  
hrubá mzda včetně odvodů -částka cca  113.900,- Kč
Pro kalkulaci  jsou mzdové náklady na administrativu 
hrazeny z obecního rozpočtu.  
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6. Finanční náklady
Nejsou

7. Finanční výnosy
Nejsou.

8. Výrobní režie

9. Správní režie
Není uplatňováno

10. Úplné vlastní náklady 1 299 664,40 1 299 664,40
KAN Náklady související s provozem kanalizace 230 625,00
ČOV Náklady související s provozem ČOV 1 069 039,40

E - z toho domácnosti v mil. m3

F Voda odpadní odváděná fakturovaná v  m3 49 207,3 49 207,3
Výpočet viz níže uvedená samostatná tabulka

G - z toho domácnosti 47 912,3 47 912,3

H Voda srážková fakturovaná v mil. m3

l Voda odpadní čištěná v mil. m3 62 032,00 62 032 62 032

Náklady na stočné ze skutečných nákladů za předchozí 
rok  bez DPH

26,41

Kalkulované stočné na následující rok ze skutečných a  
očekávaných nákladů bez DPH

26,41
 

 

 

Celkový počet trvale bydlících v obci (1401 trvale 
hlášených + 108 trvale bydlících s jiným trvalým 
bydlištěm) 1 509 OK k 1.1.2020

Tabulka výpočtu fakturovaného množství 
odpadních vod  (občané + podnikatelé)

Mezisoučty
Fakturované 
množství OV 

(m3)

m3

CELKEM 49 207,26

´- Občané,fakturace dle odečtu vodoměru , předpoklad 
90% budou platit dle vodoměru, průměrná spotřeba na 
1 občana 86 l/den

0,9 1 358 42 630,76

´- Občané,fakturace dle SČ,  35 m3 za osobu a rok 0,1 151 5 281,50

´- Podnikatelé (dle předpisu stočného na základě 
faktur )

530,00

TEVCO (splašky) 40
Palírna Samotišky (splašky) 180
Penzion AJKA- hosté 180
Hospoda U Potníka 130

´- Obecní budovy - dle účetních podkladů, interní 
fakturace

765,00

Obecní úřad 100,00

Základní škola 265,00

Mateřská škola 380,00

Sportoviště (WC+sprchy) 20,00
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Studie Studie Studie Studie
Oč. skut. Kalkulace Oč. skut. Kalkulace

1 2 2a 3 4 6 7
1. Materiál mil. Kč 2,097238 2,097238
 1.1 surová voda podzemní + povrchová mil. Kč
1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění mil. Kč 2,089238 2,089238
1.3 - chemikálie mil. Kč
1.4 - ostatní materiál mil. Kč 0,008000 0,008000
2. Energie mil. Kč 0,069225 0,069225
2.1 - elektrická energie mil. Kč 0,069225 0,069225
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie, PHM ) mil. Kč
3. Mzdy mil. Kč 0,007500 0,007500
3.1 - přímé mzdy mil. Kč 0,007500 0,007500
3.2 - ostatní osobní náklady mil. Kč
4. Ostatní přímé náklady mil. Kč 0,010000 0,010000
4.1 - odpisy mil. Kč
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil. Kč 0,010000 0,010000
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil. Kč
4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku mil. Kč
5. Provozní náklady mil. Kč 0,147600 0,147600
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil. Kč
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil. Kč 0,147600 0,147600
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil. Kč
6. Finanční náklady mil. Kč
7. Finanční výnosy mil. Kč
8. Výrobní režie mil. Kč
9. Správní režie mil. Kč
10. Úplné vlastní náklady mil. Kč 2,331563 2,331563
A Hodnota souvisejícího infrastrukt. majetku podle VÚME mil. Kč

B
Pořizovací cena souvisejícího provozního hmotného 
majetku

mil. Kč

C Počet pracovníků osob 1,0 1,0
D Voda pitná fakturovaná mil. m3

E - z toho domácnosti mil. m3

F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil. m3 0,049207 0,049207
G - z toho domácnosti mil. m3 0,047912 0,047912
H Voda srážková fakturovaná mil. m3

l Voda odpadní čištěná mil. m3 0,062032 0,062032
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil. m3

K Pitná nebo odpadní voda předaná mil. m3

Voda pitná Voda odpadní

Kalkulace Kalkulace
1 2 2a 4a 7a

11. Jednotkové náklady Kč/m3 47,38

12. UVN mil. Kč 2,331563
13. Kalkulační zisk mil. Kč
14. - podíl kalkulačního zisku z ÚVN %

15.
-z řádku 13. na rozvoj a obnovu infrastrukturního 
majetku

mil. Kč

16. Celkem ÚVN + zisk mil. Kč 2,331563
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil. m3 0,049207

18. Cena pro vodné, stočné Kč/m3 47,38

19. Cena pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 52,12

2b

ř.10/D nebo ř.10/F+H
ř.10

ř.13/ř.12 * 100

ř. 12 + ř. 13
ř.D nebo ř.F+H

ř. 16 / ř. 17
ř. 18 + DPH (10 %)

Tabulka č.2

Řádek

Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné
Text Měrná jednotka Poznámka

STUDIE "ODKANALIZOVÁNÍ OBCE SAMOTIŠKY"

VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO STUDII ODKANALIZOVÁNÍ - VAR.2, LIKVIDACE 
OV NA ČOV OLOMOUC, POUZE PROVOZNÍ NÁKLADY (BEZ ODPISŮ, OBNOVY, ZISKU) V "NULTÉM" ROCE

dle Přílohy č. 19 k vyhlášce 428/2001 Sb.
Tabulka č.1

Řádek

Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné

Nákladové položky
Měrná jednotka Voda pitná Voda odpadní
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Oč. skutečnost Kalkulace
Kč Kč

1. Materiál 2 097 237,76 2 097 237,76

 1.1 surová voda podzemní + povrchová

1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 2 089 237,76 2 089 237,76

KAN
Cena za   předanou odpadní vodu do městské 
kanalizace Olomouc

2 089 237,76

KAN

Předpokládané množství  předané odpadní vody do 
městské kanalizace Olomouc- viz Průměrná produkce 
odpadních vod z obce Samotišky za rok, stávající stav. 

tabulka výpočtu množství OV - m3/rok

62 032,00

KAN
Jednotková cena předané odpadní vody - dle vyjádření 

MOVO Kč/m3 bez DPH
33,68

1.3 - chemikálie

1.4 - ostatní materiál 8 000,00 8 000,00

KAN Elektromateriál, montážní materiál - kanalizace a ČS 8 000,00

2. Energie 69 225,00 69 225,00

2.1 ´- elektrická energie - cena uvažována 3,25 Kč/kWh
Kč kWh/rok

69 225,00 69 225,00

Průměrná cena za 1 kWh
3,25

KAN Čerpadla v ČS Samotišky, cena energie
29 575,00 9 100,00

KAN Mělnič v ČS Samotišky
39 650,00 12 200,00

2.2
- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie, PHM - 
pohonné hmoty)

Nejsou
3. Mzdy 7 500,00 7 500,00

3.1 - přímé mzdy 7 500,00 7 500,00
KAN Mzdy obsluha ČS, včetně odvodů - kontrola cca 2 x 7 500,00

3.2 - ostatní osobní náklady

4. Ostatní přímé náklady 10 000,00 10 000,00

4.1 ´- plné odpisy dle tabulky výpočet odpisů dle OPŽP 
(Nástroj udržitelnosti)

KAN Kalkulace bez odpisů

4.2 - opravy infrastrukturního majetku 10 000,00 10 000,00

KAN
Drobnější opravy, které nemají charakter obnovy. 
Opravy s charakterem obnovy (výměny) budou hrazeny 
z plných odpisů 10 000,00

4.3 - nájem infrastrukturního majetku

Bezpředmětné

4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku

KAN Kalkulace bez obnovy majetku

PRO KALKULACI STOČNÉHO 
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5. Provozní náklady 147 600,00 147 600,00

5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod

KAN Nejsou

5.2 - ostatní provozní náklady externí 147 600,00 147 600,00

KAN
Odborný zástupce kanalizace + kalkulace stočné+ 
hlášení VUME,VUPE+ ostatní práce nad rámec smlouvy 9 000,00

KAN Čištění kanalizace a čerpacích jímek 80 000,00
KAN Deratizace kanalizace 35 000,00

KAN
Vzorkování na odtoku na odtoku z ČS - pouze v případě 
VAR.2 a požadavku MOVO

KAN Extení servis zařízení ČS 15 000,00
KAN Elektrorevize ČS 5 000,00
KAN Mobilní telefonní síť - GSM z ČS 3 600,00

5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii

KAN
Mzdy administrativa (fakturace, výběr stočného atd.) - 
2 pracovnice , celkový počet hodin na stočném 532 h,  
hrubá mzda včetně odvodů -částka cca  113.900,- Kč
Pro kalkulaci  jsou mzdové náklady na administrativu 
hrazeny z obecního rozpočtu.

6. Finanční náklady
Nejsou

7. Finanční výnosy
Nejsou.

8. Výrobní režie
Odpisy budovy obecního úřadu se neuplatňují

9. Správní režie
Není uplatňováno

10. Úplné vlastní náklady 2 331 562,76 2 331 562,76
KAN Náklady související s provozem kanalizace 2 331 562,76

KAN
Náklady související s obnovou kanalizace dle směrnic 
OPŽP (plné odpisy)  

F Voda odpadní odváděná fakturovaná v  m3 49 207,3 49 207,3
Výpočet viz níže uvedená samostatná tabulka

G - z toho domácnosti 47 912,3 47 912,3

H Voda srážková fakturovaná v mil. m3

l Voda odpadní čištěná v mil. m3 62 032,00 62 032 62 032

J Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m3

K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m3

Náklady na stočné ze skutečných nákladů za předchozí 
rok  bez DPH

47,38

Kalkulované stočné na následující rok ze skutečných a  
očekávaných nákladů bez DPH

47,38
 


