Příloha č. 1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV II“
Číslo smlouvy Objednatele:
……………………….

Číslo smlouvy Zhotovitele:
……………………….
SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY 
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Veletrhy Brno, a. s. 

Zastoupené:

_________________
Se sídlem:


Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
IČO:


25582518
DIČ:


CZ 25582518
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka
Číslo účtu:

3401803/0300
Pověřen podpisem této smlouvy:

_______________________
Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Ing. Vladimír Piák 


adresa pro doručování: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 


telefon: + 420 602 750 287 


e-mail: vpiak@bvv.cz

Ing. Miloš Petrnek 

adresa pro doručování: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 


telefon: + 420 601 252 379 


e-mail: mpetrnek@bvv.cz  
INVIN s.r.o.

se sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 

IČO: 29211751 


kontaktní údaje jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: 
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: při zpracování návrhu smlouvy doplní účastník požadované údaje nebo tyto údaje vyplynou z nabídky účastníka, pokud smlouva nebude v souladu se zadávací dokumentací součástí nabídky
Zastoupený: 
Se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v………….., pod sp. zn.    nebo
Právnická / fyzická osoba zapsaná v ……………………………………….

nebo

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Základní ustanovení a účel smlouvy
I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

I.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV II“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky (dále jen „Zadávací řízení“) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), po uzavření této smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky. 
I.3. Zhotovitel, jakožto dodavatel po uzavření smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky, který podal nabídku na Veřejnou zakázku, potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. 

I.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.  

I.5. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele předmět smlouvy vymezený v čl. II, a to v souladu se Smlouvou. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za tím účelem poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

II. Předmět smlouvy 
II.1st Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby (dále jen „Stavba“). 
II.2nd Zhotovením Stavby se rozumí 

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby včetně všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), přičemž předáním a převzetí Staveniště se rozumí jeho zpřístupnění Zhotoviteli, aby mohl provést dílo dle této smlouvy, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen rozhodnutími o povolení stavby, jejich podmínkami a vydanými stanovisky, projektovou dokumentací pro provádění Stavby zpracovanou v rozsahu relevantních právních předpisů, a to zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Projektová dokumentace“), která byla zpracována generálním projektantem společností AiD team a.s., IČO: 04270100, Netroufalky 797/7, 625 00 Brno pod názvem „Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV“ ze dne 25. 3. 2021 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb
, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 1 této smlouvy.
II.3rd Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti: 

a) zpracování finálního věcného harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k odsouhlasení dle čl. IX. této smlouvy; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDI na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. III.1. písm. b) této smlouvy; 
b) zhotovení následující dokumentace zajišťované Zhotovitelem: 

i. (výrobní a dílenské dokumentace) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu požadovaném Projektovou dokumentací a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „výrobní dokumentace“) vč. dořešení souvisejících koordinací, jestliže řešení v dílenské a výrobní dokumentaci nedodrží geometrii řešení v Projektové dokumentaci. Zhotovitel ve výrobní dokumentaci zohlední skutečnosti vyplývající ze smluv s jeho dodavateli a případné dodavatelské změny; 

ii. dokumentace ocelové konstrukce podle ČSN EN 1090-2; 

iii. doklady nezbytné k udělení kolaudačního souhlasu v souladu s relevantní právní úpravou; 
Výrobní dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení digitální podobě ve formátu pdf. Na CD/DVD nosiči/USB flash disku (či obdobném nosiči).   
Dokumentace uvedená v tomto písm. b) bude předložena ke schválení dle čl. IX. této smlouvy, a to TDI vždy nejpozději 14 dnů přede dnem nákupu materiálu či zahájení předmětných prací. Uvedená dokumentace podléhá schválení dle čl. IX. této smlouvy. Před jejím schválením dle čl. IX. této smlouvy není Zhotovitel oprávněn provést nákup materiálu či zahájit předmětné práce na díle. 
c) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“); 
d) geodetické zaměření Stavby;  

e) Zhotovitel za Objednatele místně příslušnému stavebnímu úřadu oznámí termín zahájení zhotovování Stavby; 

f) Zhotovitel se bude účastnit kontrolních prohlídek Stavby prováděných místně příslušným stavebním úřadem; 

g) zajištění zimních opatření a osvětlení pracovišť, bude-li nezbytné pro provádění Díla;  

h) realizace stavebních přípomocí, a to zejména vysekání rýh a otvorů pro provedení instalací a hrubé vyplnění rýh a otvorů;   

i) provedení požárních opatření a ucpávek; 

j) ve spolupráci s Objednatelem zaměření a vytýčení veškerých inženýrských sítí, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy a následné zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům; 
k) zpracování vytyčovacího schémata Staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů;
l) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického výzkumu;
m) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického charakteru k řádnému provedení Stavby; 
n) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
o) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
p) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
q) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek TDI, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči; 
r) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči; 
s) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (obdobném) nosiči; 
t) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (obdobném) nosiči;
u) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;
v) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;
w) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
x) oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, správcům sítí apod.; oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek; 
y) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
z) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných Objednatelem Zhotoviteli; 
aa) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání TDI při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči; 
ab) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči;  
ac) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy;  
ad) Zhotovitel poskytne Objednateli potřebné údaje a podklady pro vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván; 

ae) v případě zjištění závad bezpečného užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby ve správním řízení Zhotovitel podá, po odstranění vytknutých nedostatků, oznámení o odstranění nedostatků. 
II.4th Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

a) DSPS bude vycházet z Projektové dokumentace a bude v souladu s jeho nabídkou podanou do Zadávacího řízení; 

b) bude splňovat projektové a montážní návody jednotlivých dodavatelů příslušného stavebního či konstrukčního materiálu

c) bude obsahovat výkresy potřebné k provedení Stavby z hlediska Zhotovitelem používaných materiálů a technologií konkrétně neuvedených v Projektové dokumentaci; 

d) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
e) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
f) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
g) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDI uvedenou v příloze č. 2 smlouvy a AD uvedenou v příloze č. 2 smlouvy a jejich souhlasné stanovisko;
h) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle odst. XIII.2., XIII.7. a XIII.8. této smlouvy v 3 vyhotoveních, v listinné podobě, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnut jiný počet vyhotovení, a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, *.pdf textové části budou zpracovány ve formátu *.doc, *.docx pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls, *.xlsx pro MS Excel a *.pdf. 
II.5th Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy. 
II.6th Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). Je-li sporné, zda vada brání řádnému užívání díla, určí Objednatel, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla.   
III. Lhůta plnění. Harmonogram
III.1st Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:
a) lhůta pro detailní dopracování Harmonogramu a jeho předložení Objednateli k odsouhlasení
nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Při odsouhlasení Harmonogramu se postupuje podle čl. IX. této smlouvy. 
b) lhůta k zahájení stavebních prací jakožto prací nezbytných ke zhotovení Stavby 
nejpozději do 7 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v odst. VIII.7. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat.
c) lhůta pro předání a převzetí díla zhotoveného dle této smlouvy, které zahrnuje činnosti provedené zejména dle č. II této smlouvy, včetně předání dokladové části v souladu se smlouvou se sjednává v délce: 
________________dnů ode dne účinnosti smlouvy
POKYN PRO ÚČASTNÍKA:
Při zpracování návrhu smlouvy doplní účastník požadované údaje o době plnění, která bude předmětem hodnocení dle zadávací dokumentace. 
d) lhůta k odstranění případných Drobných vad
nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla  
e) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště 
nejpozději do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla, případně v jiné lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí díla.  
III.2nd Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.
III.3rd Harmonogram 

a) Zhotovitel předá TDI podrobný Harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.mpp, *.pdf  a v programu MS Project v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v soupisu prací jako jednotlivé stavební objekty s vyznačením vazeb mezi jednotlivými pracemi, dodávkami a službami, stavebními činnostmi, technologiemi a montážními celky. Minimální podrobnost Harmonogramu se řídí podle rozsahu rekapitulace stavby uvedeného v soupisu prací a maximální podrobnost dle rekapitulace stavebních objektů uvedených v soupisu prací. Z tohoto Harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Harmonogram bude obsahovat časový prostor pro přejímací řízení za účelem předání a převzetí díla. Harmonogram postupu prací bude vždy sestaven na základě projednání, dohody a odsouhlasení s TDI. Zhotovitelem v Harmonogramu uvedená data ukončení jednotlivých činností se stanou dílčími smluvními termíny, tzv. milníky. Schválený Harmonogram bude vyhodnocován na kontrolních dnech. Nepředložení Harmonogramu je podstatným porušením smlouvy. 
b) Dospěje-li v průběhu zhotovování Stavby Objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný nebo předpokládaný postup prací na Stavbě neodpovídá Harmonogramu schválenému před předáním Staveniště, vyzve Zhotovitele, aby předložil návrh aktualizovaného Harmonogramu tak, aby byly splněny lhůty realizace sjednané dle této smlouvy dle čl. III. smlouvy zajišťující dokončení Stavby v dohodnutých lhůtách. Dohodnuté lhůty dle tohoto odstavce musí být odsouhlaseny také ze strany třetích osob či orgánů, které by mohly být dotčeny prováděním díla (jedná se zejména o vlastníky sítí, vlastníky pozemků, dotčené orgány státní správy) Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Dospěje-li Zhotovitel v průběhu zhotovování Stavby k závěru, že skutečný nebo předpokládaný postup prací na Stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, předloží aktualizovaný Harmonogram dle tohoto odstavce z vlastní iniciativy bez zbytečného odkladu poté, co se o skutečnostech dle tohoto písmene mohl nebo měl dozvědět.
c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDI výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 
d) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla vyhodnocovat plnění Harmonogramu, tato vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech a navrhovat opatření při zjištění odchylek mezi Harmonogramem a skutečným průběhem provádění prací dle této smlouvy.  
e) Přílohou Harmonogramu bude postup pro předkládání všech výkresů, výpočtů, specifikací, pracovních postupů, manuálů, vzorků, atestů a výsledků kontrol, měření či zkoušek požadovaných v rámci provádění Díla. 

f) Na žádost Objednatele nebo TDI zpracuje Zhotovitel nejpozději do 5 dnů od obdržení takové žádosti krátkodobý harmonogram speciálních prací sloužící zejména pro koordinaci prací na obzvláště komplikovaných technologických uzlech. Objednatel nebo TDI v žádosti specifikuje speciální práce, k jejichž provedení má být zpracován krátkodobý harmonogram. 

III.4th V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP“), TDI, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu dle odst. III.1.b) této smlouvy.  
III.5th Objednatel je v průběhu provádění díla oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k přerušení nebo omezení provádění prašných, hlučných nebo jinak obtěžujících prací, a to pokaždé vždy na období nejdéle 8 dnů, přičemž celková doba přerušení dle tohoto odstavce nepřesáhne 50 kalendářních dnů celkem za všechna přerušení. Důvodem takového pokynu je konání veletrhů či akcí v areálu Objednatele. O omezení prací dle tohoto odstavce bude Zhotovitel informován vždy nejpozději 14 dnů přede dnem zahájení takových veletrhů či akcí, a to s vymezením nutné doby přerušení.  

III.6th Způsob sjednání změny lhůty plnění 
a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení. 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 
IV. Místo plnění

Místem realizace Stavby je areál Objednatele na adrese Výstaviště 1, Brno. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny
V.1st Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto: 
cena celkem ………………………… Kč bez DPH.
POKYN PRO ÚČASTNÍKA:
Při zpracování návrhu smlouvy doplní účastník požadované údaje o ceně za splnění předmětu smlouvy – toto bude cena, která bude předmětem hodnocení dle zadávací dokumentace. 
V.2nd Pro obsah a rozsah Celkové ceny týkající se zhotovení Stavby je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

V.3rd Celková cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Celková cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky, zvýšené náklady o víkendech, svátcích a v zimním období nebo ve vícesměnném provozu, náklady na odstranění a znečištění sutě a odpadů ze stavby, za spotřebu energií, za pronájmy, za zábor veřejného prostranství, náklady na značení BOZP a požární ochrany dle relevantní právní úpravy, realizaci požárních postupů dle ČSN 730810, náklady na splnění podmínek uvedených ve vydaných rozhodnutích o povoleních stavby, jejich podmínkách a vydaných stanoviscích, za případné prachotěsné příčky apod.
V.4th Celková cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k DSPS.

V.5th V Celkové ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody pro zařízení Staveniště. Energie potřebné pro realizaci Stavby poskytne Objednatel bezplatně.
V.6th Platnost ceny

a) Celková cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a jsou platné až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH.
b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí plnění předmětu smlouvy.
c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy.
d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Celkové ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách oceněného soupisu prací.
V.7th Celková cena může být změněna pouze: 

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ;

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než tu, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ;

c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ; 

d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

V.8th Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Celkové ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Celkové ceny a předložit písemný požadavek na změnu Celkové ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Celkové ceny v případě změny sazeb DPH.

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Celkové ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení Celkové ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ, resp. jiného právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek, který ZZVZ nahradí.
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby
VI.1st Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat relevantní odhad navýšení či snížení Celkové ceny, popis událostí nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ, resp. v souladu s ustanoveními právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k uspokojení potřeby dodatečných prací, poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
VI.2nd Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ, resp. příslušným ustanovením právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení potřeby dodatečných prací.

VI.3rd Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS,a.s., Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Objednatelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů.  
VI.4th Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy.

VI.5th Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.

VI.6th Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu TDI a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací.
VI.7th Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena TDI, předložit Objednateli změnový list odsouhlasený TDI a s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

VI.8th TDI se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu TDI a získání vyjádření AD Zhotovitel předá příslušný změnový list Objednateli. Současně s předáním změnového listu předá Zhotovitel Objednateli podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu, jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve formátech *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel, nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru vše na technickém nosiči dat (CD, DVD či obdobném nosiči). 

VI.9th Důvodem pro provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy nebo výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací dle odst. VI.6. této smlouvy, je zejména: 

a) zjištění skutečností, které nebyly v době uzavření této smlouvy známy, přičemž Zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla; 

b) v průběhu provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace, kterou Zhotoviteli dle této smlouvy předal Objednatel (neodpovídající geologické poměry apod.). 

VI.10th O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

VII. Platební podmínky

VII.1st Celková cena bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od prvního dne v měsíci do posledního dne daného měsíce. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Oceněný soupis“), a členěný dle stavebních objektů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
VII.2nd Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální faktury), vč. Oceněného soupisu k odsouhlasení TDI ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po uskutečnění prací (zdanitelného plnění). Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Plnění poskytnutá podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den fakturačního období, za které je faktura vystavena. 

VII.3rd Práce provedené na základě případného dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně dle příslušného dodatku.

VII.4th Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesení daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede zákazník“.

VII.5th Průběžná faktura i Finální faktura za zhotovení Stavby musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje: 
a) označení banky a č. účtu dle smlouvy o dílo,
b) označení díla,
c) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

d) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesené daňové povinnosti text „daň odvede zákazník“, 
e) prohlášení Zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, 
f) příloha – Oceněný soupis podepsaný Objednatelem, přičemž Oceněný soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období, 
g) kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila. 
VII.6th TDI je povinen se k Průběžné faktuře, vč. Oceněného soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ho obdrží od Zhotovitele. TDI může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Oceněného soupisu. Po odsouhlasení Průběžné faktury, vč. Oceněného soupisu TDI Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.

VII.7th Pokud bude Průběžná faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDI odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel ji oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 
VII.8th Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
VII.9th Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny. Zbývající část celkové ceny za zhotovení Stavby v souladu s odst. VII.15 této smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě (pro účely této smlouvy jen „Finální faktura“). 
VII.10th Finální fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 14 dnů od podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. Součástí Finální faktury bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání) ve formátu xls. Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD (či obdobném) nosiči. 
VII.11st Na základě Finální faktury bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur, a to v souladu s odst. VII.15. této smlouvy. 
VII.12nd Objednateli bude Finální faktura předána, vč. Oceněného soupisu, po jejím odsouhlasení TDI.

VII.13rd Finální fakturu se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
VII.14th Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit Průběžnou fakturu i Finální fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Oceněného soupisu odsouhlaseném TDI. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

VII.15th Jakákoli Průběžná či Finální faktura bude vystavena do výše 90 % Celkové ceny, přičemž 3 % Celkové ceny budou Zhotoviteli uhrazeny po odstranění všech vad a nedodělků díla, které byly zjištěny při předávání a přejímaní díla, 2 % Celkové ceny budou Zhotoviteli uhrazeny po vydání kolaudačního souhlasu a zbývajících 5 % bude Zhotoviteli uhrazeno po 36 měsících ode dne předání a převzetí Díla (dále jen „Pozastávka“). Objednatel není oprávněn uhradit Pozastávku do doby, kdy Zhotoviteli vznikne nárok na její úhradu. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat prodlení Objednatele s úhradou části Ceny odpovídající Pozastávce, a to do té doby, než vznikne splatnost Pozastávky. Objednatel je oprávněn proti nároku Zhotovitele na výplatu Pozastávky, či jakékoli jiné části Ceny, započítat jakékoli své pohledávky za Zhotovitelem, spočívající zejm. nikoli však výlučně, v nárocích na úhradu nákladů na odstranění vad a nedodělků, neodstraní-li tyto vady či nedodělky Zhotovitel řádně a včas, nároků na zaplacení smluvních pokut, které byl Zhotovitel povinen dle této smlouvy zaplatit, nároků na náhradu škod vzniklých Objednateli, nároku na slevy z Ceny a jakékoli jiné finanční nároky. Jestliže Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku dle odst. XVI.6. Smlouvy, nebude aplikována část ujednání tohoto odstavce týkající se Pozastávky představované 5 % z Celkové ceny. Ostatní ujednání tohoto odstavce zůstanou v platnosti. 
VII.16th Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

VIII.1st Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí celého díla Objednatelem.

VIII.2nd Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.

VIII.3rd Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

VIII.4th Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

VIII.5th Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, přičemž zhotoví soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění včetně specifikace dopadu těchto vad a nedostatků na cenu díla uvedenou v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel tuto kontrolu provede nejpozději před zahájením provádění stavebních prací. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj právní poměr. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost jím předané dokumentace Zhotoviteli. 
VIII.6th Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla za podmínek dle odst. VIII.24 této smlouvy. 

VIII.7th Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 5 dnů od účinnosti této smlouvy předat Zhotoviteli Staveniště. O předání Staveniště Zhotoviteli sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště. 

VIII.8th Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. Náklady na práce dle tohoto odstavce jsou zahrnuty v Celkové ceně. V případě, že Zhotovitel prokazatelný nesoulad dle této smlouvy neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
VIII.9th Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII.10th Zhotovitel je povinen provádět práce v místě dle čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v okolních objektech místa dle předchozí věty bude probíhat běžný provoz Objednatele v rámci celého jeho areálu. V návaznosti na tuto skutečnost je Zhotovitel povinen přizpůsobit provádění prací na díle tak, aby byla dodržena bezpečnost osob, pohybujících se v areálu Objednatele, a byl udržován pořádek. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi a komunikacích, dojde-li k jejich znečištění v důsledku provádění prací na díle, a to tak, že bude provádět úklid.

VIII.11st Zhotovitel je povinen průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).

VIII.12nd Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla překládat Objednateli vzorky dle přílohy č. 4 této smlouvy. Objednatel uvede, zda s předloženým vzorkem souhlasí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne následujícím po dni, ve kterém mu jej Zhotovitel předložil. 

VIII.13rd Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla disponovat platným certifikátem k provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2, který zahrnuje výrobu pro třídu provedení minimálně EXC2. Kdykoli na požádání Objednatele je Zhotovitel v průběhu provádění prací na díle povinen prokázat, že pracovník provádějící práce, k jejichž provádění je nutné disponovat platným certifikátem uvedeným v předchozí větě, takovým certifikátem disponuje nebo je zaměstnancem či má jiný odpovídající smluvní vztah ke společnosti, která takovým certifikátem disponuje.  
VIII.14th Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla a vypořádání případných vad a nedodělků za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Současně se Zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu ve smyslu vyhlášky č. 498/2001 Sb., vyhlášky č. 48/1982 Sb., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to zejména jeho § 133 a § 135. O provedeném školení Zhotovitel pořídí zápis s podpisy zúčastněných osob.  
VIII.15th  Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy v celém areálu Objednatele, dále se Zhotovitel zavazuje plnit povinnosti uvedené v nařízeních vlády č. 378/2001 Sb., v platném a účinném znění (stanovení požadavků na bezpečné používání a provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí), č. 375/2017 Sb., v platném a účinném znění (stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů), č. 101/2005 Sb., v platném znění (požadavky na pracoviště a pracovní prostředí), č. 362/2005 Sb., v platném a účinném znění, (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích s nebezpečím pádu), č. 591/2006 Sb., v platném a účinném znění (stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništi) a v zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném a účinném znění (stanoví další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci).

VIII.16th Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDI, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel Objednateli poskytne na jeho výzvu informace, dokumenty či vysvětlení týkající se postupu při provádění díla. 
VIII.17th Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů,

b) Zhotovitel oznámí Objednateli a TDI nejméně 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele a TDI písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,

c) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDI nebo AD,

d) kontrolní dny budou řízeny TDI,

e) z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

VIII.18th Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení Staveniště. Zhotovitel je především povinen Staveniště oplocením zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel se zavazuje umístit Staveniště tak, aby neomezovalo a ekologicky neohrožovalo okolí Stavby ani dalších jiných pracovišť Objednatele (zejména prašnost a hluk). Pro napojení zařízení Staveniště a Stavby na média bude použito napojení médií v rozsahu povoleném pro Stavbu. Odebíraná média pro potřeby provádění Stavby (elektřina, voda) poskytne Objednatel bezplatně, spotřeba energií pro zařízení Staveniště bude Zhotovitelem uhrazena dle skutečné spotřeby. Zhotovitel současně zajistí a vhodně umístí informační tabuli s identifikačními údaji o předmětu smlouvy. 
VIII.19th Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s TDI a plnit jeho pokyny a pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu TDI či Objednatelem. 
VIII.20th Využije-li Zhotovitel k provádění díla poddodavatele, odpovídá za práce jím provedené tak, jako by je vykonal sám. 

VIII.21st Jestliže relevantní právní předpisy či normy ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících vlastnosti díla či jeho části, provede Zhotovitel takové zkoušky tak, aby byly dokončeny před předáním a převzetím díla. Zhotovitel je povinen u dodávek a materiálů prověřit, zda disponují platným ověřením příslušnou státní zkušebnou nebo schválení či certifikaci, prověřit doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla i všech jeho částí.   

VIII.22nd Zhotovitel je dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a vyhlášky č. 409/2005 Sb., doložit, že veškeré materiály, chemické látky apod. přicházející do přímého styku s pitou vodou byly schváleny na základě výluhových zkoušek pro styk s pitnou vodou. 

VIII.23rd Zhotovitel zajistí vyklizení Staveniště dle této smlouvy, přičemž za vyklizené staveniště se považuje plocha Staveniště prosta stavebních materiálů, strojů, zařízení, odpadů včetně jeho uvedení do původního stavu v souladu s požadavky Objednatele dle dohody smluvních stran. 

VIII.24th Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho pracovníci i pracovníci poddodavatelů budou viditelně označeni v průběhu provádění díla pracovními oděvy s názvem společnosti či jménem osoby, pro kterou práce vykonávají, nebo výstražnými reflexními vestami s označením názvu či jménem Zhotovitele, případně visačkami, na kterých bude na přední straně nápis „DODAVATEL“ a pod tím název Zhotovitele. Na zadní straně bude uvedeno, kdo ji vydal, platnost (doba provádění díla dle této smlouvy), razítko a podpis. Zhotovitel předloží Objednateli seznam osob a techniky pro vydání povolení ke vstupu a vjezdu do areálu. Tento seznam bude zhotovitel upřesňovat předem na pravidelných kontrolních dnech tak, aby povolenky ke vstupu a vjezdu techniky byly aktualizovány dle postupu prací a realizace částí díla konkrétními poddodavateli. Objednatel vydá Zhotoviteli vzor „Volného vjezdu na SPZ“ do areálu Objednatele, Zhotovitel zajistí distribuci těchto vjezdů pro nezbytný počet vozidel. Využití těchto vjezdů může být omezeno v době konání veletržních akcí v areálu Objednatele, přičemž o této skutečnosti musí být Zhotovitel seznámen Objednatelem nejméně 3 pracovní dny předem. 
VIII.25th Objednatel umožní Zhotoviteli provádět práce na Díle nepřetržitě, tedy i o sobotách, nedělích a státních svátcích v rozmezí do 7:00 hod. do 20:00 hod. Případné práce mimo tuto dobu budou hlášeny jeden pracovní den předem. Práce o víkendech a svátcích budou hlášeny zhotovitelem na kontrolních dnech, nejpozději však tři pracovní dny předem. Zhotovitel předloží seznam osob a techniky a Objednatel pro ně zajistí vstup a vjezd po dobu víkendu či svátku. Zhotovitel se ve vztahu k ujednání dle tohoto odstavce zavazuje respektovat požadavek Objednatele na pozastavení prací na nezbytně nutnou dobu z provozních důvodů dle odst. III.5 této smlouvy.  

VIII.26th Na odůvodněnou písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost, kterou je možné na něm dle odůvodněné žádosti Zhotovitele požadovat. 

VIII.27th Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat požadavky související se sociální odpovědností stanovené v příloze č. 3 Požadavky související se sociální odpovědností. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy seznam osob dle přílohy č. 3 Požadavky související se sociální odpovědností.  
VIII.28th Zhotovitel je povinen provádět práce na díle plynule tak, aby dodržel lhůtu pro předání a převzetí díla Objednatelem dle této smlouvy.  

IX. Dokumentace 

IX.1st Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni se vyjádřit k dokumentaci vypracované či zajištěné Zhotovitelem dle Smlouvy. U dokumentace, u které tak stanoví tato smlouva, budou smluvní strany postupovat následovně: 
a) Zhotovitel předloží TDI dokumentaci k vyjádření dle této smlouvy. Nebude-li listinná podoba vyhotovení plně odpovídat elektronické podobě, hledí se na dokumentaci, jako by nebyla předložena. Nestanoví-li smlouva jinak, předloží Zhotovitel dokumentaci ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě; 
b) TDI se s dokumentací seznámí a předá k vyjádření Objednateli a AD; 

c) Má-li TDI, Objednatel nebo AD k dokumentaci výhrady, vrátí ji TDI do 5 pracovních dnů Zhotoviteli k opravě či doplnění, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak; 

d) Opravenou či doplněnou dokumentaci je Zhotovitel povinen TDI předložit k opětovnému vyjádření ve lhůtě 5 pracovních dnů; porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy; 

e) Nemá-li TDI, Objednatel ani AD k dokumentaci výhrady, výslovně uvede tuto skutečnost a potvrdí ji svým podpisem s uvedením data.  
IX.2nd Postup dle tohoto článku se uplatní i ve vztahu k dokumentaci, která není v odst. IX.1. této smlouvy uvedena, určí-li tak Objednatel. V takovém případě Objednatel specifikuje takovou dokumentaci, a to zejména skrze odkaz na konkrétní ujednání této smlouvy upravující takovou dokumentaci.  

X.  Kontrola provádění díla a plán řízení jakosti   

Obecná ujednání ke kontrolám, zkouškám či měření Díla

X.1st Zhotovitel poskytne vše potřebné, zejména přístroje, asistenci, dokumenty, informace, elektrickou energii, pracovní sílu, pro uskutečnění všech kontrol, měření či zkoušek, tj. včetně Testů dokončení a Komplexního vyzkoušení, podle Kontrolního a zkušebního plánu.  
X.2nd Zhotovitel písemně oznámí TDI konání kontroly, měření či zkoušky díla dle této smlouvy nejpozději 3 pracovní dny předcházející dni jejich konání, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak; TDI je oprávněn termín konání písemným příkazem Zhotoviteli změnit. Neúčast TDI na řádně oznámené kontrole, měření či zkoušce nezabraňuje jejich uskutečnění. 
X.3rd TDI je oprávněn požadovat se souhlasem Objednatele provedení dalších kontrol, měření či zkoušek v případě, že vzniknou pochybnosti zejména o kvalitě prací nebo použitých materiálů, výrobků nebo prvků technického vybavení. Náklady na tyto kontroly, měření či zkoušky v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybnosti TDI, uhradí Zhotovitel; v opačném případě takové náklady uhradí Objednatel. 
X.4th Zhotovitel je po odstranění nedostatků zjištěných v průběhu provádění díla při kontrolách, měřeních či zkouškách povinen provést takové kontroly, měření či zkoušky za stejných podmínek znovu.  
Testy dokončení

X.5th Zhotovitel se zavazuje provést veškeré testy, které jsou smlouvou sjednány, a nejsou-li sjednány, pak takové, jejichž provedení je z hlediska řádného a včasného provedení Díla či jeho provozu nezbytné nebo vhodné (dále jen „Testy dokončení“). 
X.6th Zhotovitel písemně vyzve TDI k účasti na Testech dokončení, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich zahájením. Testy dokončení se považují za úspěšně provedené okamžikem prohlášení o jejich úspěšnosti učiněného Objednatelem na základě doporučení TDI. 
X.7th Úspěšné provedení všech ujednaných, nezbytných či vhodných Testů dokončení je jedním z předpokladů pro provedení Komplexního vyzkoušení. 
Komplexní vyzkoušení

X.8th Komplexní vyzkoušení představuje nepřetržitý chod všech zařízení, výrobků, prvků či jiných obdobných předmětů, která mají zejména zajišťovat funkčnost díla či jeho částí (dále jen „Technické vybavení“) po dobu 120 hodin (dále jen „Komplexní vyzkoušení“). Zhotovitel při něm prokáže zejména bezpečnost provozu, spolehlivost a bezporuchovost Technického vybavení, hospodárnost provozu Stavby, hygienické zájmy, zájmy ochrany životního prostředí a ochrany proti hluku a vibracím. 
X.9th Předpokladem pro provedení Komplexního vyzkoušení je dosažení stavu, že dílo či jeho část je provedeno dle Projektové dokumentace a je ověřena jeho funkčnost (dle jen „Stav dokončení“). 
X.10th Úspěšné provedení Komplexního vyzkoušení současně Zhotovitel osvědčuje způsobilost díla k jeho předání a převzetí Objednatelem.  
X.11st Výskyt nedostatku či poruchy některého Technického vybavení v průběhu Komplexního vyzkoušení znamená neúspěšné Komplexní vyzkoušení; Komplexní vyzkoušení, které má vliv na funkčnost Technického vybavení, musí být v takovém případě opakováno od začátku. 
X.12nd Zhotovitel písemně vyzve Objednatele a TDI k účasti na Komplexním vyzkoušení, a to nejpozději 3 pracovní dny před jeho zahájením.  
X.13rd Komplexní vyzkoušení provede Zhotovitel za účasti Objednatele a jeho zástupců a dalších osob, jejichž účast považuje Objednatel za nezbytnou či vhodnou; Komplexní vyzkoušení bude provedeno za součinnosti všech pracovníků Zhotovitele, kteří prováděli  práce zejména na MaR a BMS, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, vytápění, vzduchotechniky, chlazení, zdravotně technické instalace a dalších, a to i tehdy, pokud byly zajišťovány poddodavateli či Objednatel určí, aby se Komplexního vyzkoušení účastnili. 
X.14th Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšně provedené okamžikem prohlášení o jeho úspěšnosti učiněného Objednatelem na základě doporučení TDI. O úspěšném provedení Komplexního vyzkoušení bude sepsán samostatný protokol, ve kterém budou uvedeny hodnoty naměřené při Komplexním vyzkoušení a jejich srovnání s hodnotami požadovanými v Projektové dokumentaci. 
Kontrolní a zkušební plán

X.15th Zhotovitel předloží TDI ve lhůtě 30 dnů po dni podpisu smlouvy k vyjádření kontrolní a zkušební plán dle odst. X.15 a násl. této smlouvy (dále jen „Kontrolní a zkušební plán“); nepředložení Kontrolního a zkušebního plánu dle této smlouvy je podstatným porušením Smlouvy.  
X.16th TDI, Objednatel a AD mají právo se ke Kontrolnímu a zkušebnímu plánu předloženému Zhotovitelem vyjádřit, a to postupem dle čl. IX Smlouvy. 
X.17th Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoň následující: 
a) jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti Zhotovitele, 
b) standardy přijaté k provedení prací na díle, 
c) systém zajištění kontrol, měření či zkoušek provedení a jakosti díla i jeho jednotlivých částí, 
d) seznam dokumentace, specifikací a ostatních technických informací předložených Objednatelem podle této smlouvy, 
e) způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se provádění díla, 
f) potvrzení, že všichni pracovníci Zhotovitele či jeho poddodavatelů provádějící práce na díle jsou odpovídajícím způsobem vyškoleni a mají zkušenosti s jim přidělenými úkoly, 
g) postupy při skladování důležitých dodávek materiálů, Výrobků a prvků Technického vybavení, 
h) soupis dosavadních vzorků určených k odsouhlasení, 
i) soupis, popis, způsob zaznamenávání a termíny kontrol, měření či zkoušek, tj. včetně Testů dokončení a Komplexního vyzkoušení, které budou uskutečněny v průběhu provádění Díla, 
j) metodiku zjišťování a řešení odchylek od Projektové dokumentace a příslušných právních předpisů či norem,
k) kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na Staveništi, 
l) seznam certifikátů, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě a jiných dokladů prokazujících jakost či úplnost Díla a 
m) způsob kontroly, měření či zkoušek dodávaných materiálů, výrobků a prvků Technického vybavení. 
Stanovení požadovaných kontrol, měření a zkoušek 

X.18th V rámci provádění díla bude provedena: 
a) Kontrola základové spáry - veškeré základové spáry musí být před jejich zakrytím zkontrolovány z hlediska vhodnosti a únosnosti;   
b) Kontrola zemnící a bleskosvodné sítě - bude provedena před zabetonováním základů nebo provedením zásypů. Při této kontrole musí být zkontrolována úplnost provedení těchto prvků včetně požadovaného uchycení na prvky výztuže a ocelové konstrukce (podrobněji viz příslušná část Projektové dokumentace); 
c) Kontrola rozvodů a vedení - bude provedena před zakrytím všech rozvodů a vedení ať již v podzemí nebo např. ve zdivu, přičemž musí být provedena kontrola a funkčnost zakrývané části včetně předepsaných zkoušek (podrobněji viz příslušná část Projektové dokumentace);  

d) Kontrola hydroizolace spodní stavby - před zakrytím hydroizolace spodní stavby musí být provedeny veškeré předepsané zkoušky a zejména musí být zkontrolována úplnost a těsnost izolace v místě prostupů;  
e) Kontrola uložení chrániček pro kabelové rozvody – před provedením násypů a betonáže základů musí být provedena kontrola uložení všech navržených chrániček včetně provedení jejich uložení a provedení ohybů;  
f) Kontrola výztuže – před zabetonováním všech monolitických prvků prováděných na staveništi musí být provedena kontrola úplnosti a provedení výztuže (podrobněji viz příslušná část Projektové dokumentace);  
g) Kontrola parozábrany – před zakrytím střešní parozábrany (zakrytím tepelnou izolací) musí být provedena kontrola jejího provedení; 
h) Kontrola prvků osazovaných při betonáží – před betonáži prvků určených k osazení do betonu (lemování, kotevní desky atd.) musí být před jejich zmonolitněním provedena kontrola rovinnosti, polohy, a i úplnost kotevních prvků (např. kotevní pracny); 
i) Před zakrytím podhledových ploch musí být provedena kontrola konstrukce podhledů včetně kontroly úplnosti všech rozvodů v meziprostoru podhledů;  
X.19th Rámec povinných kontrolních měření a zkoušek je dán zejména relevantní právní úpravou pro provádění díla a požadavky Objednatele. Nepředpokládá se s nutností provádění měření nebo zkoušek nad rámec povinných a obvyklých. Z předpokládaných zkoušek a kontrol lze jmenovat například: 
a) Kontroly a zkoušky všech trubních rozvodů a potrubí z hlediska funkčnosti a těsnosti – podrobněji viz příslušné profesní části;
 
b) Kontroly funkčnosti a těsnosti hydroizolačních vrstev; 
c) Kontroly rovinnosti podlahových vrstev (např. dle ČSN 74 45 05) a ostatních povrchových vrstev (např. omítek);  

X.20th Případné další požadavky na kontroly může uplatnit Objednatel v průběhu provádění prací. 
X.21st Přílohou Kontrolního a zkušebního plánu budou vzory dokumentů (formulářů) podle něj vytvářených, zejména protokoly o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách, které připraví Zhotovitel. Zhotovitel je povinen takové vzory dokumentů upravit dle pokynů Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po takovém pokynu.  
X.22nd Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování Kontrolního a zkušebního plánu; minimálně jednou měsíčně předá zprávu o jeho plnění TDI.  
X.23rd Soulad provádění díla s Kontrolním a zkušebním plánem nevylučuje odpovědnost Zhotovitele provést dílo řádně a včas dle smlouvy.
XI. Plán organizace prací a technologické postupy

XI.1st Zhotovitel předloží Objednateli a TDI do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy plán organizace prací a technologických postupů (dále jen „Plán“), ve kterém podrobně navrhne zejména vybavení a rozmístění zařízení na Staveništi, oplocení a dopravní trasy a technologické postupy předpokládané smlouvou. Nepředložení plánu organizace prací a technologických postupů dle této smlouvy je podstatným porušením smlouvy.  
XI.2nd  Plán podléhá postupu  dle čl. IX. Smlouvy.  

XI.3rd Plán musí být v souladu s relevantní právní úpravou a bude obsahovat zejména: 

a) plán řízení provádění díla s uvedením funkcí a kompetencí členů řídicího týmu Zhotovitele (členové řídicího týmu jsou uvedeni v přílohy č. 2 Smlouvy); 

b) přístupy na Staveniště, plán skládek a logistiku Staveniště; 

c) histogram nasazení pracovníků Zhotovitele; 

d) plán objektů zařízení Staveniště, sociální a jiná zařízení; 

e) nasazení jeřábů a ostatních zdvihacích zařízení včetně přípojek; 

f) stavební technologie jednotlivých řemesel a prací; 

g) seznam veškerých kontrol, měření či zkoušek; 

h) plán likvidace odpadů; 

i) plán ochrany díla před poškozením; 

j) plán zimních opatření, budou-li taková nezbytná s ohledem na roční období, ve kterém bude dílo prováděno. 

XI.4th Předtím, než je Plán odsouhlasen Objednatelem dle čl. IX. této smlouvy, není Zhotovitel oprávněn na Staveniště umisťovat ani používat jakákoli zařízení, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

XI.5th Plán bude Zhotovitel v průběhu provádění díla doplňovat a aktualizovat s ohledem na průběh provádění díla. Při doplnění a aktualizaci se postupuje obdobně dle čl. IX. této smlouvy.   
Kontrola prací před zakrytím  

XI.6th Zhotovitel je povinen vyzvat TDI ke kontrole prací či jiných výsledků díla, které mají být v dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem, a to záznamem ve stavebním deníku a e-mailem TDI. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě.  
XI.7th Pokud se TDI bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole dle předchozího písmene, je Zhotovitel povinen: 
a) o této skutečnosti informovat nejpozději 12 hodin po marném uplynutí termínu kontroly Objednatele, 
b) vyzvat záznamem ve stavebním deníku i jinak písemně TDI k této kontrole v náhradním termínu, který nebude dříve než 24 hodin po řádném termínu kontroly, 
c) pořídit detailní fotodokumentaci provedených prací či jiných částí díla, které mají být zakryty.  

XI.8th Po uplynutí náhradního termínu kontroly je Zhotovitel oprávněn práce či jiné výsledky díla zakrýt; Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady díla. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že tyto vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. 
XI.9th V případě, že Zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je zavázán na základě výzvy Objednatele a na své náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, jestliže mezi smluvními stranami nebude uzavřena jiná dohoda.  
XI.10th Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno TDI v den předání a převzetí staveniště, jeden úplný výtisk dokumentace realizace stavby s vyznačenými změnami, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla spolu s kopiemi všech příkazů TDI, AD nebo Objednatele, veškeré zaměřovací a vytyčovací nákresy, výsledky kontrol, měření či zkoušek a ostatní písemnosti, a to tak, aby je mohl TDI kontrolovat. 
XI.11st TDI je oprávněn při neplnění předcházejících ustanovení a zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby Zhotovitel odstranil takovéto vady ihned a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své vlastní náklady a v určené době.  
Zprávy 
XI.12nd Zhotovitel je povinen předkládat TDI a Objednateli měsíční zprávu o postupu provádění díla. Každou takovou zprávu je Zhotovitel povinen předložit TDI a Objednateli vždy do 9.00 hodin prvního pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, v důsledku jehož uplynutí je zpráva vyhotovována, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Tato zpráva bude obsahovat zejména následující informace za uplynulý měsíc:  
a) hlavní události a všeobecné vyhodnocení postupu provádění díla, 
b) vyhodnocení Harmonogramu zhotovitele s příslušným komentářem a návrhy na řešení případného zpoždění včetně informace o aktuálně předpokládaných časech plnění všech milníků Harmonogramu a s nimi souvisících lhůtách, termínech a výši fakturace, 
c) soupis provedených prací, dodávek či služeb,  

d) stav mimostaveništní výroby, 
e) přehled pracovních sil a kapacit Zhotovitele a přehled všech poddodavatelů, 
f) fotografickou dokumentaci postupu provádění díla na Staveništi s daty.  

XI.13rd V měsíční zprávě o postupu provádění díla Zhotovitel rovněž uvede přehled hlavních událostí očekávaných v následujícím období a případné požadavky na součinnost zejména s Objednatelem, jeho zástupci či přímými dodavateli objednatele.  
XII. Vedení stavebního deníku
XII.1st Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník v elektronické formě, a to v souladu s požadavky stanovenými v obecně závazných právních předpisech, zejména zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude veden v českém jazyce. 
XII.2nd Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které budou do stavebního deníku činit zápisy, po celou dobu jeho vedení disponovali certifikátem umožňujícím elektronický podpis. 

XII.3rd Objednatel, TDI a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
XII.4th V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, TDI nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

XII.5th Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 
XIII. Předávání a přejímání plnění
XIII.1st Jestliže v průběhu provádění díla bude zřejmé, že zhotovená část díla tvoří funkční a samostatný celek, dojde k jejímu předání a převzetí v souladu se smlouvou. Na předání takové části díla se budou obdobně aplikovat ustanovení této smlouvy, a to zejména tohoto článku.  
XIII.2nd Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že dílo, či jeho zbývající část s přihlédnutím k odst. XIII.1. smlouvy, je připraveno k převzetí, a to nejpozději 10 dnů před převzetím díla. Předání a převzetí díla bude zahrnovat také předání a převzetí Stavby, čímž se rozumí jeho předání Objednateli. Na základě oznámení dle tohoto odstavce Objednatel prostřednictvím TDI svolá předávací a přejímací řízení. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku se na závazek založený touto smlouvou nepoužije.
XIII.3rd Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1 této smlouvy. 
XIII.4th Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla, či jeho zbývající části ve smyslu odst. XIII.2. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit u každého přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDI a AD. 
XIII.5th Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1 této smlouvy a/nebo záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4 této smlouvy sjednány dodatkem k této smlouvě, se u prací provedených v rozporu s odst. VI.2 a/nebo s odst. VI.5 jedná o nesjednané práce. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. XIII.4 a/nebo VI.7 této smlouvy nebude možno dílo převzít ve lhůtě dle odst. III.1.c) této smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. XIII.4 a/nebo VI.7 této smlouvy.
XIII.6th Dílo, či jeho část dle odst. XIII.1. smlouvy, je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:

a) označení předmětu díla či jeho části,

b) označení Objednatele a Zhotovitele,

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

d) zhodnocení jakosti díla,

e) seznam převzaté dokumentace,

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo či jeho část přejímá,

g) soupis příloh,

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,

i) datum a místo sepsání protokolu,

j) informaci, zda Objednatel přejímá dílo s výhradami nebo bez výhrad,

k) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato,

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP.

XIII.7th Zhotoviteli nejpozději ke dni předání a převzetí díla předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, programy a údaje (v listinné i elektronické podobě), které se týkají provádění díla, ledaže již byly takové podklady Objednateli předány. Uvedené podklady budou seřazeny způsobem, který umožní Objednateli orientaci. Stejně tak Zhotovitel není povinen ve stanoveném termínu takové podklady předat, jestli jsou potřebné k provádění prací dle smlouvy a Objednatel s takovým postupem souhlasí. Po provedení takových prací Zhotovitel podklady bez zbytečného odkladu předá Objednateli.
XIII.8th Součástí dokladů předaných Objednateli při předání díla je tzv. prohlášení o jakosti a kompletnosti díla či jeho částí, ve kterém Zhotovitel prokáže, že dílo je provedeno v souladu se schválenou dokumentací, zadávacími podmínkami k Veřejné zakázce, ustanoveními této smlouvy a obecně platnými normami, předpisy a vyhláškami, a že je schopno bezpečného a spolehlivého provozu, a splňuje Objednatelem požadované a zpracovatelem dokumentace stanovené parametry, přičemž vše bude uvedeno v českém jazyce.

XIII.9th V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. XIII.7. 

XIV. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

XIV.1st Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce; 
b) na předměty postupné spotřeby v délce shodné se záruku poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem; 
(dále též „Záruční doba“).
XIV.2nd Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla, či jeho části dle odst. XIII.1. smlouvy, Objednatelem, přičemž tímto se rozumí počátek běhu Záruční doby. V případě existence Drobných vad počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže. 

XIV.3rd Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.

XIV.4th Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

XIV.5th Je-li vada odstranitelná, je Objednatel oprávněn domáhat se jejího odstranění opravou, doplněním toho, co chybí, anebo zaplacení přiměřené slevy z Celkové ceny. 

XIV.6th Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do pracovních 3 dnů ode dne dojití oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  
XIV.7th Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v termínech uvedených v odst. XIV.6. této smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit vadu a Zhotovitel je povinen mu náklady na odstranění vady v každém takovém případě uhradit.   
XIV.8th Jestliže nebude možné vadu odstranit výměnou či opravou díla, má Objednatel právo na slevu z ceny díla. Tímto ujednáním nejsou dotčeny jiné nároky, které má Objednatel dle Občanského zákoníku v případě, je-li dílo vadné.  
XIV.9th O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XIV.1.  
XIV.10th Záruka dle tohoto článku se nevztahuje na spotřební náhradní díly a díly podléhající běžnému opotřebení. 

XIV.11st Zhotovitel je povinen po dobu trvání Záruční doby dle odst. XIV.1. písm. b) této smlouvy zajišťovat servisní služby k technologické části díla a zařízení, která Zhotovitel provedl či dodal dle této smlouvy. Poskytováním servisních služeb se rozumí pravidelná údržba, kontrola a revize technologické části díla a zařízení, která Zhotovitel provedl či dodal dle této smlouvy, a to tak, aby dílo splňovalo požadavky stanovené ve smlouvě. Cena za tyto služby je zahrnuta v Celkové ceně dle této smlouvy.
XV. Pojištění
XV.1st Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti všem možným rizikům, zejména proti stavebním a montážním rizikům, živlům a krádeži, a to až do výše celkové ceny plnění bez DPH sjednané dle této smlouvy včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Doklady o pojištění (např. kopie pojistných smluv včetně pojistných podmínek) Zhotovitel Objednateli předloží do 10 dnů od účinnosti smlouvy a je dále povinen tyto pojistné doklady kdykoliv na požádání bezodkladně předložit Objednateli. V případě, že je Zhotovitelem společnost ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku, musí pojištění krýt vždy všechny členy této společnosti. 
XV.2nd Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 50 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění (např. kopie pojistných smluv včetně pojistných podmínek) Zhotovitel předloží Objednateli do 10 dnů od účinnosti této smlouvy a je dále povinen tyto pojistné doklady kdykoliv na požádání bezodkladně předložit Objednateli také opakovaně.  V případě, že je Zhotovitelem společnost ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku, musí pojištění krýt vždy všechny členy této společnosti.
XV.3rd Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XV.4th Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 
XVI. Sankční ujednání. Zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele
XVI.1st Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XVI.2nd Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

a) ve výši 50 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení;
b) ve výši 50 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele přerušit a/nebo omezit práce dle odst. III.5 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení;  

c) ve výši 5 000,- Kč za porušení povinnosti předložit Harmonogram ve lhůtě uvedené v odst. III.1. písm. a) této smlouvy, a to každý i započatý den prodlení;  
d) ve výši 10 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele s dokončením kteréhokoli milníku Harmonogramu dne odst. III.3 písm. a) této smlouvy za každý započatý den prodlení; smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel uhradí vždy za prodlení s realizací milníku oproti Harmonogramu, nikoliv za prodlení návazné (v navazujícím milníku), vyvolané prodlením prvním, avšak pouze za předpokladu, že délka prodlení návazného (v navazujícím milníku) je shodná nebo kratší než prodlení první; uvedené nemá vliv na sankce při prodlení se zhotovením díla dle písm. e) tohoto odstavce (tj. tato smluvní pokuta bude placena samostatně);   

e) ve výši 0,15 % z ceny za zhotovení Stavby bez DPH dle odst. V.1. této smlouvy za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
f) ve výši 1 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním Drobných vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení;

g) ve výši 20 000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy Koordinátor BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené Koordinátorem BOZP nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;  
h) ve výši 1 000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v odst. VIII.10. této smlouvy; 

i) ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v odst. VIII.24. této smlouvy; 

j) ve výši 20 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost Bankovní záruky podle odst. XVI.6. této smlouvy po celou dobu realizace díla, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky, jestliže Zhotovitel Bankovní záruku v souladu s touto smlouvou předloží; 
k) ve výši 20 000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním; 
l) ve výši 30 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XIX.1./2./3. této smlouvy;

m) ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. XIX.4. této smlouvy při výkonu činností hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce, a to i opakovaně;
n) ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení Staveniště;  
o) ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s předložením seznamu obsahujícím náležitosti dle odst. VIII.27 této smlouvy;  

p) ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele uvedených v příloze č. 3 této smlouvy; 

q) ve výši 500,- Kč za jakékoli porušení zákazu kouření mimo vyhrazená místa kterýmkoli pracovního Zhotovitele nebo jeho poddodavatele;  

r) v případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele dle této smlouvy, pokud takové porušení není Zhotovitelem napraveno ani v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdržel výzvu Objednatele k nápravě (je-li náprava možná a pokud náprava možná není, Objednatel není povinen k nápravě vyzývat), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ jednorázového porušení povinnosti a smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každý byť započatý den prodlení v případě trvajícího nebo opakujícího se porušení povinnosti.
XVI.3rd V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVI.4th Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

XVI.5th Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.6th K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, je dle Zhotovitel oprávněn poskytnout Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek“), a to nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení těchto podmínek:
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu nejméně odpovídající 5 % ceny za zhotovení Stavby dle odst. V.1. této smlouvy bez DPH, pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle čl. XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále. 

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu 36 měsíců ode dne předání díla, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby.

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění záručních bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy. 

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XVII. Ukončení smluvního vztahu

XVII.1st Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně. 
XVII.2nd Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. Od této smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
XVII.3rd Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany zejména tato porušení smluvních závazků:

a) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů od konce lhůt sjednaných dle čl. III., nebo při prodlení s realizací milníku dle Harmonogramu delším než 15 dní;  
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů,

c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XV.,

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XVI., jestliže Zhotovitel dle smlouvy Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží,

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy,
f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů,

g) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
h) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla, sjednané lhůtě dokončení díla a/nebo jeho předání Objednateli; 

i) Zhotovitel provádí dílo i přes písemné upozornění Objednatele v rozporu se schválenou dokumentací; 
j) Zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, a v takovém provádění díla pokračuje i přes písemnou výzvu Objednatele k upuštění provádění díla takovým způsobem, a to po dobu alespoň 10 dnů ode dne doručení takové výzvy Objednatele; 

k) Zhotovitel opakovaně neuposlechne pokynu Objednatele dle této smlouvy, a to nejméně v 5 případech.

XVII.4th Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.

XVII.5th Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně. 

XVII.6th Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v odst. XVII.7., ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XVII.7th Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Zhotovitel k do té doby zhotovené části díla předá Objednateli veškeré dokumenty dle této smlouvy, které by k takové části díla byl povinen předat, pokud by smlouva byla ukončena splněním smlouvy. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.
XVIII.  Komunikace mezi smluvními stranami
XVIII.1st  Jestliže tato smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštovní zásilkou oproti doručence.  

XVIII.2nd  Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům smluvních stran uvedeným v této smlouvě, ledaže: 

a) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 5 pracovních dnů. Sdělení budou poté doručena podle kontaktních údajů uvedených v této smlouvě; 

b) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas něco jiného, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé smluvní straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této smlouvy.

XVIII.3rd  K doručení všech sdělení učiněných nebo předaných podle této smlouvy dojde: 

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; 

b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštovní zásilkou; 

c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení doručeno elektronickými prostředky.

XVIII.4th Veškerá komunikace bude mezi smluvními stranami probíhat výlučně v českém jazyce.  
XIX. Zvláštní ujednání

XIX.1st Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Taková součinnost Zhotovitele zahrnuje zejména poskytnut kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Stejnou povinnost je Zhotovitel povinen zajistit ze strany poddodavatelů, které použije k provádění činností dle této smlouvy. 
XIX.2nd Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
XIX.3rd Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osoby členů realizačního týmu uvedené příloze č. 2 v této smlouvě pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba či osoby musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.

XIX.4th Povinnosti hlavního stavbyvedoucího a/nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):

a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem,

c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce. 

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením hlavního stavbyvedoucího a jeho zástupce dle přílohy č. 2 této smlouvy, kteří jsou povinni být na Staveništi přítomni, a to minimálně v rozsahu shora uvedeném.
XX. Vyhrazená změna Zhotovitele   

XX.1st Objednatel si dle ust. § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu Zhotovitele v průběhu provádění díla, a to v případě kdy bude tato smlouva se Zhotovitelem z jakéhokoli důvodu ukončena.   
XX.2nd Dojde-li k ukončení této smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených dále v tomto článku a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit. Dle rozhodnutí Objednatele (dále viz odst. XX.6) s ohledem na aktuální stav plnění smlouvy nový dodavatel buď vstoupí do práv a povinností plynoucích z této smlouvy se Zhotovitelem, tj. nový dodavatel převezme práva a povinnosti z této smlouvy uzavřené se Zhotovitelem v plném rozsahu, s výjimkou změn, které tento článek výslovně označuje jako povolené změny smlouvy, nebo bude realizovat plnění ve zbývajícím rozsahu plnění v souladu se svou nabídkou podanou do Zadávacího řízení, bude-li možné tento zbývající rozsah jednoznačně určit. Původní zhotovitel je povinen k součinnosti s novým zhotovitelem v rozsahu, která je nezbytná pro uzavření smlouvy s novým zhotovitelem, aby mohl pokračovat v provádění činností k provedení díla.    
XX.3rd V případě změny dodavatele může dojít ke změně osob, kterými dodavatel v Zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, či jiných osob, avšak vždy tak, aby bylo zachováno naplnění požadavků na kvalifikaci stanovených v Zadávacím řízení či uvedená změna neměla vliv na pořadí účastníků Zadávacího řízení (tj. takovou změnou nedojde k deformaci Zadávacího řízení). V případě změny dodavatele bude Dílo dokončeno za cenu, kterou ve své nabídce podané v Zadávacím řízení podal účastník, který nahrazuje původního zhotovitele, tedy dodavatel následující v pořadí podle odst. XX.5. této smlouvy.   
XX.4th V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli, pokud jsou zbývající dodavatelé: 
a. i nadále schopni realizovat plnění dle této smlouvy v plném rozsahu; 

b. nadále splňují kritéria kvalifikace stanovená v Zadávacím řízení, 

c. změna vymezená v tomto odst. XX.4. smlouvy nemá negativní dopad na hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, a 

d. změna vymezená v tomto XX.4. smlouvy nemá vliv na pořadí účastníků Zadávacího řízení (tj. takovou změnou nedojde k deformaci Zadávacího řízení). 

V tomto případě se tito zbývající dodavatelé zavazují uzavřít s Objednatelem bezodkladně dodatek, který bude uvedené záležitosti upravovat. V případě, že zbývající dodavatelé nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci na Zadávací řízení nebo nepřevezmou práva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu s výjimkou povolených změn této smlouvy, může Objednatel uzavřít smlouvu v pořadí dle hodnocení nabídek s druhým či dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, a to dle pravidel určených v tomto čl. XX. smlouvy.   

XX.5th V případě ukončení smlouvy dle čl. XVII. této smlouvy či na základě ZZVZ a/nebo Občanského zákoníku je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v Zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v Zadávacím řízení, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle ust. § 48 ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, může Objednatel oslovit dodavatele, který se umístil na třetím místě v pořadí. Druhý, příp. další účastník v pořadí je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle zadávacích podmínek stanovených v Zadávacím řízení.   
XX.6th V případě, že Zhotovitel již dílo zčásti splnil a ukončení této smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, bude s druhým či dalším účastníkem v pořadí uzavřena smlouva jen na zbylou část díla, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její poměrnou cenu. Odhad nákladů zbývajících k dokončení díla provede nezávislý znalec určený Objednatelem ze seznamu soudních znalců. Části díla, které původní zhotovitel provedl, budou ve znění nové smlouvy zachovány s tím, že v nové smlouvě bude uvedeno, zda byly Zhotovitelem: 
a. dokončeny a předány, nebo  

b. rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či provedeny, nebo  

c. nebyly provedeny.  

Tímto postupem bude definován zbývající rozsah předmětu díla tak, aby odpovídal rozsahu prací, které je nutné provést za účelem zhotovení díla. Taková změna je povolenou změnou smlouvy. 

XX.7th Postup dle tohoto článku je právem Objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
XXI. Ostatní ujednání

XXI.1st Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
XXI.2nd Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

XXI.3rd Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s elektronickými podpisy obou smluvních stran.
XXI.4th Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

XXI.5th Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XXI.6th Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.

XXI.7th Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností a není tak oprávněn se po Objednateli a/nebo soudní cestou domáhat obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel současně přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

XXI.8th Smluvní strany vylučují uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny) a § 1798 a následujících Občanského zákoníku (smlouvy uzavírané adhezním způsobem).

XXI.9th Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. 

XXI.10th Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

XXI.11st Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XXI.12nd Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XXI.13rd Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
Pokyn pro účastníka: 
účastník při zpracování nabídky provede ocenění soupisu prací, který obdržel od zadavatele jako součást zadávací dokumentace, a takto zpracovaný soupis prací připojí jako přílohu č. 1 k návrhu smlouvy předkládanému jako součást nabídky 
Příloha č. 2: Seznam osob
Pokyn pro účastníka: 
účastník při zpracování nabídky doplní požadované údaje do přílohy č. 2
Příloha č. 3: Požadavky související se sociální odpovědností 
Příloha č. 4: Vzorkování
	V ……………….. dne …………..


	V ……………….. dne …………..



	……………………………………..

          Objednatel
	……………………………………..

            Zhotovitel


Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení stavby

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: 
při zpracování návrhu smlouvy doplní účastník požadované údaje nebo tyto údaje vyplynou z nabídky účastníka
Oprávněn jednat ve věcech technických:
………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: 
při zpracování návrhu smlouvy doplní účastník požadované údaje nebo tyto údaje vyplynou z nabídky účastníka 
Hlavní stavbyvedoucí:
………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: při zpracování návrhu smlouvy doplní účastník požadované údaje, přičemž Hlavní stavbyvedoucí je osoba, o které účastník toto uvedl k prokázání splnění kvalifikace
Zástupce hlavního stavbyvedoucího:
………………………………………………….


Telefon:
………………………………………………….


E-mail:
………………………………………………….

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: při zpracování návrhu smlouvy doplní účastník požadované údaje, přičemž Zástupce hlavního stavbyvedoucího je osoba, o které účastník toto uvedl k prokázání splnění kvalifikace 
Řídicí tým Zhotovitele dle odst. XI.3 písm. a) této smlouvy 

Jméno a příjmení:
………………………………………………….


Funkce:

…………………………………………………. 


Kompetence:
………………………………………………….

Telefon:

………………………………………………….


E-mail:

………………………………………………….

Jméno a příjmení:
………………………………………………….


Funkce:

…………………………………………………. 


Kompetence:
………………………………………………….

Telefon:

………………………………………………….


E-mail:

………………………………………………….

Jméno a příjmení:
………………………………………………….


Funkce:

…………………………………………………. 


Kompetence:
………………………………………………….

Telefon:

………………………………………………….


E-mail:

………………………………………………….

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: při zpracování návrhu smlouvy doplní účastník požadované údaje týkající se členů řídicího týmu (viz odst. XI.3 písm. a) této smlouvy).  
Zhotovitel uvede a specifikuje funkce a kompetence jednotlivých členů řídícího týmu tak, aby byly plně pokryty činnosti nezbytné k řízení zhotovení díla a jeho provedení, a to zejména s ohledem na:

· Plán organizace prací a technologické postupy; 

· Harmonogram; 

· Kontrolní a zkušební plán; 

· Kontrola provádění díla a plán řízení jakosti;  
· Vzorkování;    

· Zprávy.

Účastník dále uvede jméno a příjmení spolu s kontaktními údaji výše uvedenými u všech členů řídicího týmu.  
Specifikaci řídicího týmu je možné doložit taktéž v podobě organizačního schéma (tzv. organigram), které bude obsahovat všechny výše uvedené údaje týkající se řídicího týmu.

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele: 

Technický dozor investora (dále jen „TDI“) a koordinátor bezpečnosti a ochrany práce (dále jen „BOZP“):   
INVIN s.r.o.
se sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 

IČO: 29211751
Zastoupen: 

Ing. Jan Karásek 



adresa pro doručování: Sochorova 23, 616 00 Brno  



telefon: + 420 730 756 701 



e-mail: jan.karasek@invin.cz 


Ing. Tomáš Weissmann 



adresa pro doručování: Sochorova 23, 616 00 Brno  



telefon: + 420 774 665 544 



e-mail: tomas.weissmann@invin.cz

Autorský dozor (dále jen „AD“) 

AiD team a.s. 


se sídlem Netroufalky 797/7, 625 00 Brno 


IČO: 04270100

Příloha č. 3 Smlouvy o zhotovení stavby 
POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho tým podílející se na plnění smlouvy byl tvořen alespoň 3 osobami, které: 

a) byly vedeny Úřadem práce ČR jako uchazeči o zaměstnání, a to nejpozději v době 30 dnů před zahájením vykonávání prací na díle dle této smlouvy v pozici pracovníků Zhotovitele, a/nebo 
b) jsou absolventy středních škol, vyšších odborných škol a/nebo vysokých škol technického zaměření; absolventem se rozumí osoba, která ukončila uvedené vzdělání nejpozději 12 měsíců před tím, než zahájila provádění prací na díle dle této smlouvy v pozici pracovníka Zhotovitele. 
Výše uvedené osoby pod písmeny a) a b) se musí podílet na provádění prací na díle dle této smlouvy v souhrnu po dobu alespoň 100 dnů/osoba. 
Zhotovitel je povinen všechny výše uvedené skutečnosti prokázat kdykoli na vyžádání Objednatele s podrobným uvedením časového rozpisu činností konkrétních osob, přičemž Objednatel je oprávněn si vyžádat další doklady, ze kterých bude vyplývat naplnění povinností Zhotovitele dle této přílohy. 

Příloha č. 4 Smlouvy o zhotovení stavby 
VZORKOVÁNÍ 
SPECIFIKACE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ / SOUPIS POŽADOVANÝCH VZORKŮ:

Veškeré viditelné vybavení, koncové prvky a materiály včetně barevnosti. Každý vzorek bude Objednatelem odsouhlasen dle odst. VIII.12 této smlouvy. Podrobný soupis vzorků vychází z požadavků Objednatele a z předané Projektové dokumentace (dále také jen „Zadání“). Projektová dokumentace obsahuje výpis výrobků v každém SO, který popisuje detaily, instrukce a požadavky na materiály, výrobky a provedení.

VZORKOVÁNÍ:
1. Úvod

Tato dále popisuje seznam, rozsah a provedení požadovaných vzorků materiálů, vzorků povrchových úprav, vzorků výrobků a součástí Stavby. Projektová dokumentace obsahuje výpis výrobků v každém SO, který popisuje detaily, instrukce a požadavky na materiály, výrobky a provedení.

2. Požadované vzorky

Vzorky budou zhotovitelem předloženy ke schválení Objednateli, TDI a AD v dostatečném časovém předstihu, aby umožnily jeho odsouhlasení a současně nenarušily vzhledem ke svým dodavatelským a výrobním časovým lhůtám termín celkového provedení díla dle čl. III této smlouvy, včetně dílčích kontrolních termínů. Vzorky budou vycházet ze schválené dokumentace podle této smlouvy.

	2.1 Vzorky materiálů např.
	Materiál (výrobní výbor u projektanta – katalogové listy, výběr druhu)
	Výrobek (předložení vzorků-výběr barvy, povrch. úpravy)
	Vzorový prostor

	· vzorky všech typů keramických a betonových dlažeb včetně ukončovacích kompletačních a dilatačních prvků
	(
	(
	(

	· vzorek zdvojené podlahy
	(
	(
	(

	· vzorek povrchů podlah – PVC, stěrky, čistící rohože
	(
	(
	(

	· vzorek povrchového nátěru ocelových konstrukcí
	(
	(
	(

	· vzorky keramických obkladů včetně ukončovacích kompletačních a dilatačních prvků
	(
	(
	

	· vzorky veškerých fasádních soklů
	(
	
	V rámci vzorové fasády

	· vzorek vnitřní parapetní desky, včetně koncovky
	(
	
	(

	· vzorek zrcadla /min. plocha 300x300mm/ včetně kotevního prvku a případných fazet
	(
	pouze kotevní prvek
	


	2.2 Vzorky výrobků

Vzorky stavebních výrobků a prvků stavby budou doloženy min. jedním kusem nebo částí daného prvku vhodné velikosti.

Technické instalační prvky (TZB) lze doložit formou barevného katalogového listu s technickou charakteristikou výrobku.
	Materiál (výrobní výbor u projektanta – katalogové listy, výběr druhu)
	Výrobek (předložení vzorků-výběr barvy, povrch. úpravy)
	Vzorový prostor 



	2.2.1. Stavební výrobky a prvky stavby

	Kování dveří nových (madla, kliky, štítky, závěsy, zámky, veškeré metalické prvky na dveřích) 
	(
	(
	

	Podlahová popř. stěnová zarážka dveří
	(
	(
	

	Samozavírač liniový
	(
	(
	

	Kartové zámky a kování dveří
	(
	(
	

	Kování oken (závěsy, kličky, zarážky, veškeré metalické věci na okně)
	(
	(
	

	Odvodňovací podlahové vpusti a žlaby s kalovým košem a zápachovou uzávěrkou a mřížkou
	(
	
	

	Revizní dvířka do stěn a podhledů
	(
	(
	(

	Provětrávací perforované kazety v podhledech
	(
	(
	(

	Parapety oken
	(
	(
	(

	Kuchyňská linka (její komponenty)
	(
	(
	(

	Dělící příčky u pokladen
	(
	(
	(

	Nerezové misky pokladen
	(
	(
	(

	Ochrana rohů interiérových stěn
	(
	(
	(

	Přechodové lišty podlah
	(
	(
	(

	Štítky na dveře (účel)
	(
	(
	(

	Čistící rohož
	(
	(
	(

	Značení schodišťových stupňů (nástup, výstup)
	(
	(
	(

	Revizní dvířka ve stěnách a podhledech
	(
	(
	(

	Větrací kazety v podhledech
	(
	(
	(

	Oplocení typ mobilní části
	(
	(
	(

	Krycí lišty hran podlah v 2.NP OH
	(
	(
	(

	Sprchové zástěny
	(
	(
	(

	Prvky z výpisu výrobků
	(
	(
	(

	2.2.2. Ústřední vytápění + chlazení
	
	
	

	Otopná tělesa (konvektory, radiátory, otopné "žebříky")
	(
	
	(

	Koncové jednotky, zařízení, čidla
	(
	(
	(

	2.2.3. VZT
	

	Ventilátory vnitřní i vnější 
	(
	(
	(

	Vyústky, koncové elementy, ovládací prvky 
	(
	(
	(

	Viditelné rozvody 
	(
	(
	

	Venkovní a vnitřní žaluzie
	(
	(
	(

	2.2.4. ZTI
	
	
	

	Zařizovací předměty ZT (WC, umyvadla, pisoáry, baterie, kohouty a ventily, dřezy, výlevky atd.)
	(
	(
	(

	Ostatní vybavení hygienických prostor (koupelnové doplňky, háčky, držáky apod.) 
	(
	(
	(

	Zabudované splachovací nádržky včetně zabudování 
	(
	
	

	Instalační dvířka
	(
	(
	

	Hydrantová skříň s atypickými dvířky
	(
	(
	

	2.2.5. M+R

	Teploměry, čidla, detektory plynu a tlaku
	(
	(
	

	2.2.6. Silnoproud

	Vypínače 
	(
	(
	(

	Zásuvky 
	(
	(
	(

	Svítidla 
	(
	(
	(

	Zdroje 
	(
	(
	

	2.2.7. Slaboproud

	Čidla, koncové a ovládací prvky slaboproudých rozvodů 
	(
	(
	

	Telefonní zásuvka 
	(
	(
	

	Počítačová síť /rozvaděč, patch panel/ 
	(
	(
	

	PC zásuvka, dvojzásuvka
	(
	(
	

	SAT /SAT anténa 
	(
	
	

	Zesilovače 
	(
	
	

	Rozvaděče a stojany
	(
	
	

	Kontrola vstupu-karty /čtečky, automat. zámek/  
	(
	(
	

	Signalizace vjezdu 
	(
	(
	

	Kontrola pohybu osob na schodišti  
	(
	(
	

	Průmyslová televize 
	(
	(
	

	Elektrická požární signalizace  
	(
	(
	

	Elektrická zabezpečovací signalizace
	(
	(
	

	Materiál rozvodů včetně izolací
	(
	(
	

	Ovládací prvky
	(
	(
	

	Osazovací a závěsné prvky rozvodů 
	(
	(
	

	

	2.3. Vzorky provedení a osazení konstrukcí a prvků stavby, které budou odsouhlaseny
	Materiál (výrobní výbor u projektanta – katalogové listy, výběr druhu)
	Výrobek (předložení vzorků-výběr barvy, povrch. úpravy)
	Vzorový prostor 



	2.3.1. Fasáda
	
	
	

	kompletní osazení jednoho okna, dveří včetně všech návazností na fasádu a interiér, včetně parapetu vnitřního i vnějšího, vzorek detailu spáry omítka-okenní rám-fasáda
	(
	(
	(

	provedení fasádního zateplovacího systému v konečné barevné fasádní úpravě (celek včetně fasádního barevného nátěru se soklovou úpravou) v místě referenčního osazení okna a v návaznosti na sokl a terén
	(
	(
	(

	2.3.2. Střecha
	
	
	

	Části všech vrstev skladby střechy včetně napojení prostupy, svislé konstrukce, 
	(
	(
	

	2.3.3. Sádrokarton
	
	
	

	Vzorek sádrokartonu od každého druhu se spoji a stěrkou na povrchu pro stěny a stropy a s osazením koncových prvků instalací (zásuvky a vypínače, žaluzie, revizní otvory apod.)
	(
	(

	(

	2.3.4. Podvěšené podhledy
	
	
	

	Vzorek podhledových desek každého druhu upevněných na jejich závěsný systém, včetně detailů návazností na stěny, řezání desek, osazení svítidla, ukončujících lišt a dalšího vybavení
	(
	(
	(

	2.3.5. Obklady, dlažby
	
	
	

	Vzorek položení PVC, stěrky, obkladu a dlažby na stěny a podlahy od každého typu, včetně ukončovacích a kompletačních lišt a prvků, návaznost na zárubně dveří a práh dveří, vzorek silikonování a tmelení spár obkladů a dlažeb, spár dilatačních a ostatních
	(
	(
	(

	2.3.6. Zábradlí
	
	
	

	Od každého druhu včetně madla, příp. výplně zábradlí, rohový segment, včetně povrchové úpravy
	(
	(
	(

	Vzorek ocelové části - barevný (krycí) nátěr
	(
	(
	(

	Vzorek madla - nátěr barevný a bezbarvý
	(
	(
	(

	2.3.7. Malby, nátěry
	
	
	

	Nátěry a malby budou provedeny na reálném podkladu:

	Vzorek nátěru podlahového soklíku
	(
	(
	(

	Vzorek malby vnitřních stěn
	(
	(
	(

	Vzorek nátěru fasády vnějších stěn 
	(
	(
	(

	Vzorky veškerých viditelných nátěrů (v rámci výrobků)
	
	
	

	2.3.8. Obklady
	
	
	

	Vzorek obkladů s detaily otvorů a hran
	(
	(
	(

	2.3.9. Vnější omítka
	
	
	

	2 m2 omítky od každého typu
	(
	
	(

	2.3.10. Žaluzie
	
	
	

	V rámci vzorové fasády, v daném rozsahu, všechny typy
	(
	(
	(

	2.3.11. Podlahové krytiny
	
	
	

	Veškeré typy podlah a krytin 
	(
	(
	(

	2.3.12. Revizní dvířka, kapotáže
	
	
	

	Revizní dvířka pro "lepší" a "horší" prostory; revizní  dvířka na magnetické kontakty s nalepeným obkladem  /lepší/, nerezová krycí  dvířka cca 150x150, 300x300mm /horší/
	(
	(
	

	Atypické kapotáže – vždy jedno referenční provedení dle zadání
	
	
	

	2.3.13. Infosystém
	
	
	

	Grafika navrhovaných piktogramů, materiálové řešení, vzorek od jednotlivých typů
	(
	(
	


VZOROVÁ MÍSTNOST

Vzorky budou umístěny na Stavbě v zasedací místnosti. Vzorky se stávající součástí díla po jejich odsouhlasení Objednatelem. Po dohodě s TDI a odsouhlasení Objednatelem mohou být zabudovány do Stavby. 
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