

Formuláře

- a) Seznam členů realizačního týmu
- b) Seznam jiných osob
- c) Seznam poddodavatelů
- d) Seznam postupných závazných milníků
- e) Harmonogram plateb

Formulář – Seznam členů realizačního týmu

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE č.	
"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"	
Pozice	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
Jméno a příjmení	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
Odborná způsobilost (autorizace, odborná zkouška, úřední oprávnění apod.)	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
Č. dokladu (autorizace, odborné zkoušky, úředního oprávnění apod.)	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
Praxe	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
Zkušenosti pro účely kvalifikace	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
Zkušenosti pro účely hodnocení	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"

Formulář – Seznam jiných osob

ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

JINÁ OSOBA Č.	
"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"	
Jméno jiné osoby (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
IČO	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
Sídlo / místo podnikání / bydliště	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
Část kvalifikace, kterou dodavatel prokazuje touto jinou osobou	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"

Formulář – Seznam poddodavatelů

ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

PODDODAVATEL Č.	
"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"	
Jméno poddodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
IČO	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
Sídlo / místo podnikání / bydliště	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"
Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % z nabídkové ceny	"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"

Formulář – Seznam postupných závazných milníků

Poř. č. postupných závazných milníků	Název a popis postupných závazných milníků	Termíny pro splnění postupných závazných milníků
Projektová část – maximální lhůta 270 dní od zahájení plnění		
T 1.	<p>Vypracování dokumentace pro odstranění stavby a stavební úpravy komerční budovy včetně inženýrských sítí. Inženýrská činnost v rámci povolení odstranění stavby a povolení stavebních úprav komerční budovy včetně inženýrských sítí</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - předložení povolení k odstranění stavby zimního stadionu a povolení stavebních úprav komerční budovy včetně inženýrských sítí 	Do 75 dnů od zahájení plnění
T 2.	<p>Vypracování dokumentace pro přípustnost (územní řízení, stavební řízení atd.) stavebního záměru novostavby zimního stadionu. Inženýrská činnost spojená s povolovacím procesem (přípustnosti stavebního záměru)</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - předložení rozhodnutí o přípustnosti stavebního záměru (územní rozhodnutí stavební povolení, veřejnoprávní smlouva atp.) s nabytím právní moci (na kompletní rozsah stavby) 	Do 225 dní od zahájení plnění

T 3.	<p>Vypracování dokumentace pro provádění stavby¹</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem 	Do 270 dnů od zahájení plnění
Provádění stavby – maximální lhůta 270 dní od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem		
T 4.	<p>Dokončení stavebních úprav komerční budovy včetně úprav (přeložek, přípojek atd.) nutných pro nezávislý provoz komerční budovy a zimního stadionu</p> <p>Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení stavebních úprav komerční budovy včetně úprav (přeložek, přípojek) nutných pro nezávislý provoz komerční budovy a zimního stadionu 	Do 30 dnů od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem
T 5.	<p>Dokončení odstranění stavby budovy zimního stadionu a ostatních objektů</p> <p>Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení odstranění stavby budovy zimního stadionu a ostatních objektů 	Do 75 dní od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem

¹ V případě požadavku Zhotovitele může Správce stavby povolit zahájení realizace stavebních prací na základě odsouhlasení dílčí části dokumentace pro provádění stavby. Tento postup bude předem projednán a zahrnut v harmonogramu stavby jako rezerva pro případné nepředvídatelné okolnosti či prodlevy na straně Zhotovitele a Objednatele. V případě odsouhlasení takového postupu není Objednatel ani Správce stavby odpovědný za nesrovnalosti způsobné postupným zpracováním prováděcí dokumentace pro dílčí části v návaznosti na další fáze projektování a realizace díla. V případě, že bude přistoupeno Zhotovitelem k předávání dokumentace pro provádění stavby postupně vč. postupné realizace Stavby na základě těchto dílčích částí, bude upraven milník T3 po termínové a finanční stránce. Milník T3 v tomto případě může být rozfázován na max. dva další dílčí milníky. K uvedenému přistoupí Objednatel za předpokladu, že tato úprava povede k vytvoření časové rezervy (tj. zkrácení) celkové délky realizace Stavby.

T 6.	<p>Dokončení základových konstrukcí budovy zimního stadionu</p> <p>Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení základových konstrukcí budovy zimního stadionu 	"[Doplní účastník]"
T 7.	<p>Dokončení hrubé stavby budovy zimního stadionu</p> <p>Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení hrubé stavby budovy zimního stadionu – nosná konstrukce stavby 	"[Doplní účastník]"
T 8.	<p>Dokončení zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům (tj. dokončení kompletního opláštění a střechy objektu zimního stadionu)</p> <p>Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům (tj. dokončení kompletního opláštění a střechy objektu zimního stadionu) 	"[Doplní účastník]"

T 9.	<p>Dokončení profesních prací v budově zimního stadionu (svislé nenosné konstrukce a vodorovné konstrukce v takovém stavu, aby byla možnost zahájení montáže rozvodů TZB, zámečnických konstrukcí)</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení profesních prací v budově zimního stadionu (svislé nenosné konstrukce a vodorovné konstrukce v takovém stavu, aby byla možnost zahájení montáže rozvodů TZB, zámečnických konstrukcí atp.) 	<p>"[Doplní účastník]"</p>
T 10.	<p>Dokončení technologických prací v budově zimního stadionu (rozvody elektroinstalace a síťové infrastruktury, VZT rozvody, ZTI, topení/chlazení) a dodání technologických zařízení chlazení ledové plochy atd. (včetně provedení potřebných zkoušek a certifikací)</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení technologických prací v budově zimního stadionu (rozvody elektroinstalace a síťové infrastruktury, VZT rozvody, ZTI, topení/chlazení) a dodání technologických zařízení chlazení ledové plochy atd. (včetně provedení potřebných zkoušek a certifikací) 	<p>"[Doplní účastník]"</p>

T 11.	<p>Dokončení prací na povrchových úpravách budovy zimního stadionu, tj. omítky, obklady, dlažby, ostatní nášlapné vrstvy podlah, dokončení podhledů, fasádních prvků (vyjma prvků pro zajištění proti klimatickým vlivům realizované dle milníku T8); osazení kompletních koncových prvků TZB (vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod., vyjma koncových prvků hrubých rozvodů jako jsou VZT jednotky, ventilátory apod. dle milníku T10)</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení prací na povrchových úpravách budovy zimního stadionu, tj. omítky, obklady, dlažby, ostatní nášlapné vrstvy podlah, dokončení podhledů, fasádních prvků (vyjma prvků pro zajištění proti klimatickým vlivům realizované dle milníku T8); osazení kompletních koncových prvků TZB (vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod., vyjma koncových prvků hrubých rozvodů jako jsou VZT jednotky, ventilátory apod. dle milníku T10) 	<p>"[Doplní účastník]"</p>
-------	---	----------------------------

T 12.	<p>Připravenost pro instalaci dodávek AV a IT techniky a volně stojícího nábytku atp. (samostatné dodávky Objednatele)</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku zahrnující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - připravenost pro předání všech prostor pro montáž a instalaci dodávek Objednatele (volně stojící nábytek, AV a IT technika atp.) 	<p>Do 230 dní od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem</p>
T 13.	<p>Dokončení terénních a parkových úprav okolí stavby včetně vybudování parkovacích míst (včetně osvětlení, oplocení apod.), provedení veškerých inženýrských sítí, přípojek a dalších inženýrských objektů a jiných objektů výše neuvedených</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení terénních a parkových úprav okolí stavby včetně vybudování parkovacích míst (včetně osvětlení, oplocení apod.), provedení veškerých inženýrských sítí, přípojek a dalších inženýrských objektů a jiných objektů výše neuvedených 	<p>Do 270 dní od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem</p>

Předání díla a kolaudace – maximální lhůta 30 dnů od dokončení stavby včetně provedení všech příslušných zkoušek a certifikátů		
T 14.	<p>Předání kompletní Stavby včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace k provozním a technologickým zařízením. Součástí předání kompletní Stavby bude předložení protokolu o komplexním vyzkoušení díla. Kolaudace stavby</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku zahrnující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - předložení potvrzení o převzetí Díla - akceptování bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla (po celou dobu záruční lhůty Díla) - předložení pravomocných kolaudačních souhlasů na celý rozsah Stavby - předložení potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převzetí Díla <p><i>Pozn.: Kolaudace kompletní stavby musí proběhnout nejpozději do 31. 12. 2025.</i></p>	<p>Do 30 dnů od dokončení stavby včetně provedení všech zkoušek prokazujících komplexní vyzkoušení díla</p>

Formulář – Harmonogram plateb

Poř. č. platebního milníku	Název a popis platebního milníku	Výše platebních milníků v % z přijaté částky
Fáze přípravy a projektování – maximálně 5 % z Přijaté smluvní částky		
T 1.	<p>Vypracování dokumentace pro odstranění stavby a stavební úpravy komerční budovy včetně inženýrských sítí. Inženýrská činnost v rámci povolení odstranění stavby a povolení stavebních úprav komerční budovy včetně inženýrských sítí</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - předložení povolení k odstranění stavby zimního stadionu a povolení stavebních úprav komerční budovy včetně inženýrských sítí 	0,8 % z Přijaté smluvní částky
T 2.	<p>Vypracování dokumentace pro přípustnost (územní řízení, stavební řízení atd.) stavebního záměru novostavby zimního stadionu. Inženýrská činnost spojená s povolovacím procesem (přípustnosti stavebního záměru)</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - předložení rozhodnutí o přípustnosti stavebního záměru (územní rozhodnutí stavební povolení, veřejnoprávní smlouva atp.) s nabytím právní moci (na kompletní rozsah stavby) 	2,5 % z Přijaté smluvní částky

T 3.	<p>Vypracování dokumentace pro provádění stavby</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem 	1,7 % z Přijaté smluvní částky
Fáze provádění stavby – maximálně 85 % z Přijaté smluvní částky		
T 4.	<p>Dokončení stavebních úprav komerční budovy včetně úprav (přeložek, přípojek) nutných pro nezávislý provoz komerční budovy a zimního stadionu</p> <p>Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení stavebních úprav komerční budovy včetně úprav (přeložek, přípojek) nutných pro nezávislý provoz komerční budovy a zimního stadionu 	1,8 % z Přijaté smluvní částky
T 5.	<p>Dokončení odstranění stavby budovy zimního stadionu a ostatních objektů</p> <p>Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení odstranění stavby budovy zimního stadionu a ostatních objektů 	8 % z Přijaté smluvní částky
T 6.	<p>Dokončení základových konstrukcí budovy zimního stadionu</p> <p>Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení základových konstrukcí budovy zimního stadionu 	<p>"[Doplň účasník]" (max. 15 % z Přijaté smluvní částky)</p>

T 7.	<p>Dokončení hrubé stavby budovy zimního stadionu</p> <p>Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení hrubé stavby budovy zimního stadionu – nosná konstrukce stavby 	<p>"[Doplní účastník]" (max. 20 % z Přijaté smluvní částky)</p>
T 8.	<p>Dokončení zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům (tj. dokončení kompletního opláštění a střechy objektu zimního stadionu)</p> <p>Ukončení milníku – Potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům (tj. dokončení kompletního opláštění a střechy objektu zimního stadionu) 	<p>"[Doplní účastník]" (max. 10 % z Přijaté smluvní částky)</p>
T 9.	<p>Dokončení profesních prací v budově zimního stadionu (svislé nenosné konstrukce a vodorovné konstrukce v takovém stavu, aby byla možnost zahájení montáže rozvodů TZB, zámečnických konstrukcí).</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení profesních prací v budově zimního stadionu (svislé nenosné konstrukce a vodorovné konstrukce v takovém stavu, aby byla možnost zahájení montáže rozvodů TZB, zámečnických konstrukcí atp.) 	<p>"[Doplní účastník]" (max. 8 % z Přijaté smluvní částky)</p>

T 10.	<p>Dokončení technologických prací v budově zimního stadionu (rozvody elektroinstalace a síťové infrastruktury, VZT rozvody, ZTI, topení/chlazení) a dodání technologických zařízení chlazení ledové plochy atd. (včetně provedení potřebných zkoušek a certifikací)</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení technologických prací v budově zimního stadionu (rozvody elektroinstalace a síťové infrastruktury, VZT rozvody, ZTI, topení/chlazení) a dodání technologických zařízení chlazení ledové plochy atd. (včetně provedení potřebných zkoušek a certifikací) 	18 % z Přijaté smluvní částky
-------	---	-------------------------------

T 11.	<p>Dokončení prací na povrchových úpravách budovy zimního stadionu, tj. omítky, obklady, dlažby, ostatní nášlapné vrstvy podlah, dokončení podhledů, fasádních prvků (vyjma prvků pro zajištění proti klimatickým vlivům realizované dle milníku T12); osazení kompletních koncových prvků TZB (vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod., vyjma koncových prvků hrubých rozvodů jako jsou VZT jednotky, ventilátory apod. dle milníku T14)</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokončení prací na povrchových úpravách budovy zimního stadionu, tj. omítky, obklady, dlažby, ostatní nášlapné vrstvy podlah, dokončení podhledů, fasádních prvků (vyjma prvků pro zajištění proti klimatickým vlivům realizované dle milníku T12); osazení kompletních koncových prvků TZB (vypínače, zásuvky, koncové prvky ZTI apod., vyjma koncových prvků hrubých rozvodů jako jsou VZT jednotky, ventilátory apod. dle milníku T14) 	<p>"[Doplň účástník]" (max. 13 % z Přijaté smluvní částky)</p>
-------	---	---

T 12.	<p>Připravenost pro instalaci dodávek AV a IT techniky a volně stojícího nábytku atp. (samostatné dodávky Objednatele)</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku zahrnující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - připravenost pro předání všech prostor pro montáž a instalaci dodávek Objednatele (volně stojící nábytek, AV a IT technika atp.) 	<p>"[Doplní účastník]" (max. 2 % z Přijaté smluvní částky)</p>
T 13.	<p>Dokončení terénních a parkových úprav okolí stavby včetně vybudování parkovacích míst (včetně osvětlení, oplocení apod.), provedení veškerých inženýrských sítí, přípojek a dalších inženýrských objektů a jiných objektů výše neuvedených</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokončení terénních a parkových úprav okolí stavby včetně vybudování parkovacích míst (včetně osvětlení, oplocení apod.), provedení veškerých inženýrských sítí, přípojek a dalších inženýrských objektů a jiných objektů výše neuvedených 	<p>7,5 % z Přijaté smluvní částky</p>

Předání díla a kolaudace – 10 % z celkové přijaté částky

T 14.	<p>Předání kompletní Stavby včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace k provozním a technologickým zařízením. Součástí předání kompletní Stavby bude předložení protokolu o komplexním vyzkoušení díla. Kolaudace stavby.</p> <p>Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku zahrnující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - předložení potvrzení o převzetí Díla - akceptování bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla (po celou dobu záruční lhůty Díla) - předložení pravomocných kolaudačních souhlasů na celý rozsah Stavby - předložení potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převzetí Díla <p><i>Pozn.: Kolaudace kompletní stavby musí proběhnout nejpozději do 31. 12. 2025.</i></p>	10 % z Přijaté smluvní částky
-------	--	-------------------------------